



Al servicio
de las personas
y las naciones

PRO-29651/17

03 de octubre de 2017

Ref: ARG/16/024 – Apoyo a las políticas de ciencia, tecnología
e innovación de la Provincia de Buenos Aires - Eleva Revisión
"B"

Sr. Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente 3 ejemplares de la revisión B del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.

René Mauricio Valdez
Representante Residente



Sr.
Secretario de Coordinación y
Cooperación Internacional
Emb. Ernesto Gaspari
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
S _____ / _____ D

CC: Sr. Director Nacional

DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión B

Título del Proyecto: Apoyo a las políticas de ciencia, tecnología e innovación de la Provincia de Buenos Aires

Número del Proyecto: PNUD ARG16024

Asociado en la Implementación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires

Fecha de Inicio: 1 de enero de 2017

Fecha de finalización: 30 de noviembre de 2019

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 22 de diciembre de 2016

Breve Descripción

El Proyecto busca fortalecer al recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología e innovación de la Provincia, y dotarlo de capacidades suficientes para ejecutar políticas públicas en su materia que contribuyan a situar a la Provincia en una senda de desarrollo económico, social y cultural sostenible y equilibrado territorialmente. Para ello, el Proyecto apoyará la consolidación de una red de vinculación tecnológica provincial, un programa amplio de promoción de la cultura científica, así como diferentes acciones tendientes a consolidar el sistema de innovación provincial y fortalecer institucionalmente al Ministerio.

Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/Programa de País): Efecto #1, el país habrá aplicado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de su economía, generando valor añadido y promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación de ciencia y tecnología y el fomento de nuevos elementos de producción como los sectores culturales.

Producto(s) Indicativo(s): Producto 1.2: Estrategias aplicadas por instituciones nacionales y subnacionales para el desarrollo del tejido productivo sostenible y de cadenas de valor a nivel local y regional.

Total de recursos requeridos (US\$):

2.000.000

Total de recursos asignados (US\$):

TRAC PNUD:

Donante:

Gobierno:

1.941.748




Costo de Apoyo:

58.252

En especie:

No financiado (US\$):

Acordado por:

Asociado en la Implementación	Gobierno	PNUD
 Aclaración: Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires	 ERNESTO GASPARI EMBAJADOR Aclaración: Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	 RENÉ MAURICIO VALDEZ REPRESENTANTE RESIDENTE Aclaración: Representante Residente
Fecha: 07/09/2017	Fecha:	Fecha: 03 OCT 2017

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión B

Justificación de la Revisión

La presente Revisión "B" tiene por objeto:

1. Incorporar la acción de "llevar a cabo convocatorias de ideas proyecto de emprendedores innovadores y otorgar subsidios" en la Actividad 3.
2. Informar el reemplazo del responsable de evaluación de adquisiciones
3. Asignar presupuesto en la cuenta 72600 vinculada a la nueva acción incorporada en la presente Revisión B, de "llevar a cabo convocatorias de ideas proyecto de emprendedores innovadores y otorgar subsidios", con el objetivo de otorgar subsidios a ideas proyecto de emprendedores innovadores.
4. Asignar presupuesto a las cuentas 72200 y 72400 para la adquisición de mobiliario y equipos de comunicación y audiovisual, en las actividades 2, 3 y 4, y a la cuenta 74500 Misceláneos, que no había sido incluida en la Revisión A.
5. Efectuar reasignaciones presupuestarias entre cuentas y ejercicios, sin modificar las actividades ni productos del proyecto. Las diferencias respecto a la Revisión A se presentan a continuación:

Diferencias presupuestarias respecto a la Revisión A

En miles de Dólares, por cuenta, año y actividad

	Actividad 1			Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4				Total			
	2017	2018	Tot	2017	2018	Tot	2017	2018	Tot	2017	2018	2019	Tot	2017	2018	2019	Tot
71300	-35,0		-35,0	-58,3	7,6	-50,7	17,0	-2,0	15,0	-33,3	-7,0	-1,0	-41,3	-109,4	-1,4	-1,0	-111,8
71600			0,0			0,0	-4,9		-4,9	-5,8			-5,8	-10,7			-10,7
72100	-24,3	24,3	0,0	-24,3	-14,6	-38,8	-24,3		-24,3	-38,8		0,0	-38,8	-111,7	9,7		-101,9
72200			0,0	9,0		9,0	50,0		50,0	55,0	57,0		112,0	114,0	57,0		171,0
72400			0,0	5,0		5,0	79,5		79,5	18,0			18,0	102,5			102,5
72600			0,0			0,0	38,0		38,0				0,0	38,0			38,0
72800			0,0	-28,1	14,1	-14,0	-19,9	-1,5	-21,4	16,3			16,3	-31,8	12,6		-19,1
73200	-30,0	30,0	0,0			0,0	-48,5		-48,5				0,0	-78,5	30,0		-48,5
73300			0,0			0,0	19,0		19,0				0,0	19,0			19,0
74100			0,0			0,0			0,0				0,0				0,0
74200			0,0	-2,0	-18,6	-20,5	6,3		6,3	-27,1			-27,1	-22,8	-18,6		-41,4
74500			0,0			0,0			0,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	3,0
75100	-2,7	1,6	-1,0	-3,0	-0,3	-3,3	3,4	-0,1	3,3	-0,4	1,5	0,0	1,1	-2,7	2,7		0,0
Total	-91,9	55,9	-36,0	-101,6	-11,8	-113,3	115,6	-3,6	112,0	-15,2	52,5	0,0	37,3	-93,1	93,1	0,0	0,0

I. Desafíos De Desarrollo (no se modifica)	4
II. Estrategia (no se modifica)	4
III. Resultados y Alianzas	4
<i>Resultados Esperados (no se modifica)</i>	4
<i>Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperados</i>	4
<i>Alianzas (no se modifica)</i>	4
<i>Riesgos y Supuestos (no se modifica)</i>	4
<i>Participación de las Partes Involucradas (no se modifica)</i>	4
<i>Aprendizajes (no se modifica)</i>	4
<i>Sostenibilidad y Escalamiento (no se modifica)</i>	4
IV. Gestión del Proyecto (No se modifica)	4
V. Marco de Resultados (no se modifica)	5
VI. Monitoreo y Evaluación (no se modifica).....	5
VII. Plan de Trabajo Plurianual	6
VIII. Arreglos de Gestión y Gobernanza.....	8
IX. Contexto Legal y Gestión de Riesgos (No se modifica)	8
X. ANEXOS	9
1. <i>Informe de Calidad del Proyecto (no se modifica)</i>	9
2. <i>Diagnóstico Social y Ambiental (no se modifica)</i>	9
3. <i>Registro de riesgos (no se modifica)</i>	9
4. <i>Evaluación de Capacidades (no se modifica)</i>	9
5. <i>Términos de ref. Junta Directiva del Proyecto y principales posiciones gerenciales (no se modifica)</i>	9
6. <i>Plan de adquisiciones (no se modifica)</i>	9
7. <i>Plan de ingresos</i>	10
8. <i>Marco de Monitoreo (no se modifica)</i>	11
9. <i>Hoja de Datos Básicos (no se modifica)</i>	12
10. <i>Procedimientos para el cierre de proyectos (no se modifica)</i>	13
11. <i>Esquema Árbol de Problemas (no se modifica)</i>	13

I. DESAFÍOS DE DESARROLLO (NO SE MODIFICA)

II. ESTRATEGIA (NO SE MODIFICA)

III. RESULTADOS Y ALIANZAS

Resultados Esperados (no se modifica)

Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperados

Se incorporan los subsidios como nuevo instrumento para ejecutar las actividades previstas para obtener el producto y los resultados esperados. Los subsidios se utilizarán principalmente para promover la innovación tecnológica de emprendedores.

También se amplían los tipos de bienes a adquirir, que se habían omitido en la formulación original del proyecto. Se incorporan las compras de mobiliario y equipo y las de equipos de comunicación audiovisual.

Alianzas (no se modifica)

Riesgos y Supuestos (no se modifica)

Participación de las Partes Involucradas (no se modifica)

Aprendizajes (no se modifica)

Sostenibilidad y Escalamiento (no se modifica)

IV. GESTIÓN DEL PROYECTO (NO SE MODIFICA)



V. MARCO DE RESULTADOS (NO SE MODIFICA)

VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN (NO SE MODIFICA)

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL^{1 2}

Actividades Previstas	Acciones (Nuevas acciones en Rev. B subrayadas)	Presupuesto por año en US\$			Responsable	Presupuesto en US\$		
		2017	2018	2019		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monito
Actividad 1. Desarrollar y consolidar una red de vinculación tecnológica	• Apoyar la creación del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología	-	52.427	43.689	MCTI	Gobierno	71300	96.116
	• Asistir en el Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web para conectar oferta y demanda de servicios tecnológicos.	-	38.835	-	MCTI	Gobierno	72100	38.835
	• Contribuir en la realización de visitas de Ingenieros Industriales ("clínicos tecnológicos") a empresas para el relevamiento de necesidades tecnológicas.	-	-	-	MCTI	Gobierno	72800	43.204
	• Apoyar la gestión y formulación de nuevos proyectos de desarrollo tecnológico e innovación productiva	3.500	34.850	4.854	MCTI	Gobierno	72800	43.204
	Subtotal para Actividad 1							178.155
Actividad 2. Implementar acciones de valorización y difusión social del conocimiento	• Contribuir al desarrollo de una "Red de Cultura Científica"	-	94.961	72.815	MCTI	Gobierno	71300	167.776
	• Apoyar la realización de concursos y otorgamiento de subsidios y otras formas de financiamiento	-	-	-	MCTI	Gobierno	72200	9.000
	• Apoyar acciones para promocionar y facilitar el acceso al conocimiento y nuevas prácticas de difusión del mismo, sistematizar procesos de aprendizaje y su impacto en las capacidades cognitivas	9.000	-	-	MCTI	Gobierno	72400	5.000
	• Realizar estudios para analizar el impacto de los procesos de generación y difusión de conocimiento en el desarrollo local	5.000	-	-	MCTI	Gobierno	72800	62.942
	• Asistir en la conceptualización, diseño y desarrollo de "Rutas científico-tecnológicas"	1.000	43.252	18.690	MCTI	Gobierno	74200	106.884
	• Asistir en la planificación y puesta en funcionamiento de un espacio itinerante de difusión científica	32.000	32.408	42.476	MCTI	Gobierno	74200	106.884
	• Apoyar la participación y organización de eventos							
	Subtotal para Actividad 2							351.602

¹ En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

² Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

Actividades Previstas	Acciones (Nuevas acciones en Rev. B subrayadas)	Presupuesto por año en US\$			Responsable	Presupuesto en US\$		
		2017	2018	2019		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Actividad 3. Asistir a innovadores tecnológicos y promover la innovación	• Apoyar el desarrollo de clubes sociales de innovación • Asistir en la creación de una plataforma de innovadores, de asesoramiento y orientación financiera para innovadores tecnológicos • Llevar a cabo convocatorias de ideas proyecto de emprendedores innovadores y otorgar subsidios en función del fallo de jurados expertos idóneos en base a criterios objetivos • Apoyar la formulación y realización de acciones de sensibilización sobre cultura emprendedora • Participar en la organización de talleres de capacitación para emprendedores tecnológicos, tutorías para la formulación de proyectos, concursos para emprendedores	52.000	50.427	43.689	MCTI	Gobierno	71300	146.116
		-	7.282	6.068	MCTI	Gobierno	71600	13.350
		-	14.563	-	MCTI	Gobierno	72100	14.563
		50.000	-	-	MCTI	Gobierno	72200	50.000
		79.500	-	-	MCTI	Gobierno	72400	79.500
		38.000	-	-	MCTI	Gobierno	72600	38.000
		116.000	168.403	118.932	MCTI	Gobierno	72800	403.335
		-	60.679	42.476	MCTI	Gobierno	73200	103.155
		19.000	-	-	MCTI	Gobierno	73300	19.000
		16.000	14.563	12.136	MCTI	Gobierno	74200	42.699
Subtotal para Actividad 3								909.718
Actividad 4. Fortalecer institucionalmente al MCTI	• Apoyar el diseño e implementación de un Plan Estratégico Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación • Diseño y puesta en marcha plan comunicacional • Apoyar el diseño e implementación de un sistema de metas y resultados asociados a programas presupuestarios • Contribuir en la identificación, definición y sistematización de procesos clave • Fortalecer los equipos, con acciones de capacitación y adquisición de equipos y sistemas de gestión y monitoreo. • Apoyar acciones de promoción institucional	24.000	79.219	70.956	MCTI	Gobierno	71300	174.175
		-	8.738	7.282	MCTI	Gobierno	71600	16.020
		-	19.417	14.563	MCTI	Gobierno	72100	33.980
		55.000	57.000	-	MCTI	Gobierno	72200	112.000
		18.000	-	-	MCTI	Gobierno	72400	18.000
		26.000	19.417	14.563	MCTI	Gobierno	72800	59.980
		990	1.170	860	MCTI	Gobierno	74100	3.020
		2.000	43.689	36.408	MCTI	Gobierno	74200	82.097
		1.000	1.000	1.000	MCTI	Gobierno	74500	3.000
		Subtotal para Actividad 4						
Costo de Apoyo (GMS)		16.439	25.269	16.544	MCTI	Gobierno	75105	58.252
Total								2.000.000

VIII. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA

Se reemplaza el responsable en la función de evaluación de adquisiciones, Lautaro Contin, por causarse baja del mismo de la planta del Ministerio. En su lugar asume la responsabilidad de la función Sandra Lovero.

IX. CONTEXTO LEGAL Y GESTIÓN DE RIESGOS (NO SE MODIFICA)

X. ANEXOS

1. Informe de Calidad del Proyecto (no se modifica)
2. Diagnóstico Social y Ambiental (no se modifica)
3. Registro de riesgos (no se modifica)
4. Evaluación de Capacidades (no se modifica)
5. Términos de ref. Junta Directiva del Proyecto y principales posiciones gerenciales (no se modifica)
6. Plan de adquisiciones (no se modifica)

7. Plan de ingresos

Plan de Ingresos Detallado

Proyecto: ARG/16/024

Donante: Gobierno

Fuente: GOB

Fecha	Monto en US\$	Estimado/Real
31-ago	411.035	R
15-oct	155.908	E
Subtotal año 2017	566.943	
15-mar	225.000	E
15-abr	225.000	E
15-jul	225.000	E
15-oct	225.000	E
Subtotal año 2018	900.000	
15-mar	140.000	E
15-abr	140.000	E
15-jul	140.000	E
15-oct	113.057	E
Subtotal año 2019	533.057	
Total Fuente	2.000.000	

NOTAS:

El Plan de Ingresos es el detalle de los aportes de costos compartidos que recibirá el proyecto para financiar las actividades presupuestadas.

En la revisión inicial incluirá la estimación de los depósitos por fuente (fecha y monto). En las revisiones sucesivas se irán reemplazando los valores estimados por los valores reales.

Se ha incorporado una columna para indicar si los montos expuestos son estimados o reales.

Consolidado Presupuesto vs. Plan de Ingresos

Proyecto: ARG/16/024

	2017	2018	2019	Total General
Presupuesto (A + B)	564.430	867.569	568.001	2.000.000
Fuente Gobierno (A)	564.430	867.569	568.001	2.000.000
Plan de Ingresos (C + D)	566.943	900.000	533.057	2.000.000
Fuente Gobierno (C)	566.943	900.000	533.057	2.000.000
Diferencia (E + F)	-2.513	-32.431	34.944	0
Fuente Gobierno (E = A - C)	-2.513	-32.431	34.944	0

8. Marco de Monitoreo (no se modifica)

9. Hoja de Datos Básicos (no se modifica)

Proyecto: Apoyo a las políticas de ciencia, tecnología e innovación de la Provincia de Buenos Aires

Fecha de inicio: 2 de enero de 2017

Fecha de finalización: 30 de noviembre 2019

Asociado en la Implementación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires

Director/a del Proyecto: Jorge Elustondo

Cargo: Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires

Domicilio: Calle 54 N° 358, La Plata (Provincia de Buenos Aires)

Teléfonos: 54 221 521 7921

Correo electrónico: maria.pereira@gba.gob.ar

Coordinador del Proyecto: Alberto Torres

Cargo: Subsecretario de Articulación Institucional

Domicilio: Calle 54 N° 358, La Plata (Provincia de Buenos Aires)

Teléfonos: 54 221 521 7923

Correo electrónico: josefina.garcia@gba.gob.ar

Presupuesto Total: USD 2.000.000

Fuentes de Financiamiento: Tesoro Provincial

Ing. JORGE R. ELUSTONDO
Director de Proyecto
PNUD ARG 16/024

Firma del Director/a

08/08/2017

Fecha

10. Procedimientos para el cierre de proyectos (no se modifica)

11. Esquema Árbol de Problemas (no se modifica)



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Año 2021

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Revision B

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.