



Al servicio
de las personas
y las naciones

PRO - 74482 /19

13 de noviembre de 2019

Ref: ARG/16/024 - "Apoyo a las políticas de ciencia, tecnología e innovación de la Provincia de Buenos Aires" - Eleva Revisión "H"

Sr. Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de adjuntarle a la presente 3 ejemplares de la revisión "H" del proyecto de referencia.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Usted con mi más distinguida consideración.

René Mauricio Valdés
Representante Residente

Sr.
Secretario de Coordinación y
Planificación Exterior
Emb. Ernesto Gaspari
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
S / D

CC: Sr. Director Nacional

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión H



Título del Proyecto: Apoyo a las políticas de ciencia, tecnología e innovación de la Provincia de Buenos Aires

Número del Proyecto: PNUD ARG16024

Asociado en la Implementación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires

Fecha de Inicio: 1 de enero de 2017

Fecha de finalización: 31 de marzo de 2020

Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 22 de diciembre de 2016

Breve Descripción

El Proyecto busca fortalecer al recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología e innovación de la Provincia, y dotarlo de capacidades suficientes para ejecutar políticas públicas en su materia que contribuyan a situar a la Provincia en una senda de desarrollo económico, social y cultural sostenible y equilibrado territorialmente.

Para ello, el Proyecto apoyará la consolidación de una red de vinculación tecnológica provincial, un programa amplio de promoción de la cultura científica, así como diferentes acciones tendientes a consolidar el sistema de innovación provincial y fortalecer institucionalmente al Ministerio.





Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/Programa de País): Efecto #1, el país habrá aplicado estrategias de aumento de la productividad y diversificación de su economía, generando valor añadido y promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, mediante la incorporación de ciencia y tecnología y el fomento de nuevos elementos de producción como los sectores culturales.

Producto(s) indicativo(s): Producto 1.2: Estrategias aplicadas por instituciones nacionales y subnacionales para el desarrollo del tejido productivo sostenible y de cadenas de valor a nivel local y regional.

Revisión	G	H	Variación
Total de recursos requeridos USD:	1.329.591	1.329.591	0
TRAC PNUD USD:	37.945	37.945	0
Gobierno USD:	1.255.610	1.255.610	0
Costo de Apoyo USD:	36.036	36.036	0

Presupuesto año 2019: USD 604.314.-

Acordado por:

Asociado en la Implementación	Gobierno	PNUD
 Aclaración: Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires Fecha: 	 Aclaración: Secretario de Coordinación y Planificación Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Fecha: 12 NOV. 2019	 RENÉ MAURICIO VALDEZ REPRESENTANTE RESIDENTE Aclaración: Representante Residente Fecha: 13 NOV. 2019

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión H





Objeto de la Revisión

La presente Revisión "H" tiene por objeto:

1. Extender la fecha de finalización del proyecto al 31 de marzo de 2020
2. Adecuar el presupuesto del año 2019 reasignando montos entre actividades y trasladando montos al año 2020

Las modificaciones entre cuentas respecto a la Revisión F se presentan a continuación

Diferencias presupuestarias respecto a la Revisión G
(En siguiente página)

Diferencias presupuestarias respecto a la Revisión G
En miles de Dólares, por fuente, cuenta, año y actividad

	Actividad 1			Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4			Actividad 5			TOTAL		
	2019	2020	Tot	2019	2020	Tot	2019	2020	Tot	2019	2020	Tot	2019	2020	Tot	2019	2020	Tot
71300	-	12	4	-	8	16	26	4	30	4	12	17	-	-	-	33	21	54
71600	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	1	5	-	-	-	5	1	6
72100	30	4	34	-	29	26	-	109	107	-	-	-	-	-	-	108	9	99
72200	-	-	-	9	3	12	4	0	4	2	0	3	-	-	-	15	4	19
72300	-	-	-	-	0	0	-	-	-	5	0	5	-	-	-	5	0	5
72400	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	0	0	0
72600	3	3	6	13	1	15	-	8	8	5	0	5	-	-	-	13	4	17
72800	-	20	13	-	9	9	17	3	20	2	-	2	8	-	-	23	10	33
73400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0
74100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0
74200	-	-	-	1	1	3	1	0	1	7	-	7	-	-	-	0	0	0
75100	0	1	1	0	0	1	2	0	2	0	0	1	-	-	-	4	1	5
75700	5	1	6	4	1	5	3	0	3	8	1	9	6	0	6	2	2	4
Total	8	18	25	5	13	18	75	10	65	9	15	24	3	1	2	56	4	56



Al servicio
de las personas
y las naciones

Justificación de la Revisión

La presente revisión se justifica principalmente en la necesidad de extender el plazo del proyecto al 31 de marzo de 2020. Dicha extensión permitiría aprovechar la existencia de saldos financieros positivos a la fecha de cierre vigente, como consecuencia de una ejecución algo menor a la prevista en la última revisión. De esta manera, se daría continuidad a las actividades del proyecto sin que se prevean, en principio, cambios en su producto ni en el marco de resultados –aunque sí se incorporan nuevas metas para el año 2020 en el marco de monitoreo–.

Por otra parte, se presenta actualizado el presupuesto en el plan de trabajo, sin modificar el total, reasignando montos entre cuentas y actividades, y desde 2019 a 2020. También se actualiza el Plan de Adquisiciones con las nuevas compras previstas para el año 2019, no previéndose a la fecha compras de relevancia para incluir en dicho plan para el año 2020.

A handwritten signature is located on the left side of the page, below the main text. It appears to be a stylized, cursive signature.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión H

I. Desafíos De Desarrollo (No se modifica)	7
II. Estrategia (No se modifica)	7
III. Resultados y Alianzas (No se modifica)	7
IV. Gestión del Proyecto (No se modifica)	7
V. Marco de Resultados (No se modifica)	7
VI. Monitoreo y Evaluación (no se modifica)	7
VII. Plan de Trabajo Plurianual	8
VIII. Arreglos de Gestión y Gobernanza (No se modifica)	10
IX. Contexto Legal y Gestión de Riesgos (No se modifica)	10
X. ANEXOS	10
1. Informe de Calidad del Proyecto (no se modifica)	10
2. Diagnóstico Social y Ambiental (no se modifica)	10
3. Registro de riesgos (no se modifica)	10
4. Evaluación de Capacidades (no se modifica)	10
5. Términos de ref. Junta Directiva del Proyecto y principales posiciones gerenciales (no se modifica)	10
6. Plan de adquisiciones	11
7. Plan de ingresos	12
8. Marco de Monitoreo	14
9. Hoja de Datos Básicos	16
10. Procedimientos para el cierre de proyectos (no se modifica)	17
11. Esquema Árbol de Problemas (no se modifica)	17



I. **DESAFÍOS DE DESARROLLO (NO SE MODIFICA)**

II. **ESTRATEGIA (NO SE MODIFICA)**

III. **RESULTADOS Y ALIANZAS (NO SE MODIFICA)**

IV. **GESTIÓN DEL PROYECTO (NO SE MODIFICA)**

V. **MARCO DE RESULTADOS (NO SE MODIFICA)**

VI. **MONITOREO Y EVALUACIÓN (NO SE MODIFICA)**



VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL ^{1 2}

Actividades Previstas	Acciones	Presupuesto por año en US\$				Responsable	Presupuesto en US\$		
		2017	2018	2019	2020		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Actividad 1. Desarrollar y consolidar una red de vinculación tecnológica	- Asistir en el Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web para conectar oferta y demanda de servicios tecnológicos. - Contribuir en la realización de visitas de Ingenieros Industriales ("clínicos tecnológicos") a empresas para el relevamiento de necesidades tecnológicas. - Apoyar la gestión y formulación de nuevos proyectos de desarrollo tecnológico e innovación productiva	-	-	39.720	3.699	MCTI	30071	71300	43.419
		-	-	47	4	MCTI	30071	71600	51
		-	-	37.748	3.515	MCTI	30071	72100	41.264
		-	19.667	-	-	MCTI	30071	72200	19.667
		-	-	152	14	MCTI	30071	72400	166
		-	-	27.599	2.570	MCTI	30071	72600	30.169
		-	-	74.982	6.983	MCTI	30071	72800	81.965
		-	590	5.577	519	MCTI	30071	75100	6.686
		-	-	5.637	525	MCTI	30071	75700	6.162
		2.098	27.285	-	-	MCTI	30071	76100	29.383
Actividad 2. Implementar acciones de valorización y difusión social del conocimiento	- Subtotal para Actividad 1 - Contribuir al desarrollo de una "Red de Cultura Científica" - Apoyar la realización de concursos y otorgamiento de subsidios y otras formas de financiamiento - Apoyar acciones para promocionar y facilitar el acceso al conocimiento y nuevas prácticas de difusión del mismo, sistematizar procesos de aprendizaje y su impacto en las capacidades cognitivas - Asistir en la planificación y puesta en funcionamiento de un espacio itinerante de difusión científica - Apoyar la participación y organización de eventos	2.098	47.542	191.462	17.831	MCTI			288.933
		-	-	15.764	1.468	MCTI	30071	71300	17.232
		-	-	1.199	112	MCTI	30071	71600	1.311
		-	3.067	35.178	3.276	MCTI	30071	72100	41.521
		5.927	6.769	35.840	3.338	MCTI	30071	72200	51.874
		-	7.822	4.057	378	MCTI	30071	72300	12.257
		4.059	-	-	-	MCTI	30071	72400	4.059
		-	-	15.699	1.462	MCTI	30071	72600	17.161
		340	-	1.089	101	MCTI	30071	72800	1.530
		22.516	25.574	14.055	1.309	MCTI	30071	74200	63.454
Actividad 3. Asistir a innovadores tecnológicos y	- Subtotal para Actividad 2 - Apoyar el desarrollo de clubes sociales de innovación - Sistematización de experiencias (*) - Asistir en la creación de una plataforma de innovadores, de asesoramiento y orientación financiera para innovadores	-	5	-	-	MCTI	30071	74500	5
		985	1.586	4.002	373	MCTI	30071	75100	6.946
		-	9.624	10.528	980	MCTI	30071	75700	21.132
		33.828	54.447	137.412	12.797	MCTI			238.484
		35.974	59.713	38.073	3.546	MCTI	30071	71300	137.305
		-	-	1.601	149	MCTI	30071	71600	1.750
		-	-	23.348	2.174	MCTI	30071	72100	25.522
		39.729	-	3.614	337	MCTI	30071	72200	43.680

¹ En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

² Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión H

Actividades Previstas	Acciones	Presupuesto por año en US\$				Responsable	Presupuesto en US\$		
		2017	2018	2019	2020		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
promover la innovación	- tecnológicos - Llevar a cabo convocatorias de ideas proyecto de emprendedores innovadores y otorgar subsidios en función del fallo de jurados expertos idóneos en base a criterios objetivos - Apoyar la formulación y realización de acciones de sensibilización sobre cultura emprendedora - Participar en la organización de talleres de capacitación para emprendedores tecnológicos, tutorías para la formulación de proyectos, concursos para emprendedores	70.155	11.544	-	-	MCTI	30071	72400	81.699
		-	23.151	-	-	MCTI	30071	72600	23.151
		81.321	9.374	33.417	3.112	MCTI	30071	72800	127.225
		15.982	-	-	-	MCTI	30071	73300	15.982
		8.400	5.320	1.294	121	MCTI	30071	74200	15.134
		7.547	3.334	3.160	294	MCTI	30071	75100	14.335
		-	2.028	3.979	371	MCTI	30071	75700	6.378
		259.107	114.455	108.486	10.103				492.161
		18.450	47.543	130.128	12.119	MCTI	30071	71300	208.239
		-	8.859	5.868	546	MCTI	30071	71600	15.273
		1.670	1.562	2.343	218	MCTI	30071	72200	5.793
		-	-	741	69	MCTI	30071	72300	810
		8.093	-	-	-	MCTI	30071	72400	8.093
		-	-	4.553	424	MCTI	30071	72600	4.977
		-	-	372	35	MCTI	30071	73400	407
-	325	638	59	MCTI	30071	74100	1.022		
-	3.990	-	-	MCTI	30071	74200	3.990		
672	602	-	-	MCTI	30071	74500	1.274		
867	1.886	4.692	437	MCTI	30071	75100	7.882		
-	-	11.769	1.096	MCTI	30071	75700	12.865		
29.751	64.767	161.103	15.004				270.625		
Actividad 5. Instalación y equipamiento de aulas de robótica	Realización de jornadas de sensibilización/capacitación	-	34.145	-	-	MCTI	TRAC04000	72800	34.145
	Adquisición y entrega de kits de robótica, impresión 3D y plataforma	-	3.841	-	-	MCTI	TRAC04000	75700	3.841
	Monitoreo y seguimiento de avances	-	-	170	16	MCTI	30071	75100	186
		-	-	5.681	529	MCTI	30071	75700	6.210
Sin actividad	Diferencias de cambio sin actividad específica	-	37.986	5.851	545				44.382
		6.000	19.049	-	-	MCTI	30071	76100	25.049
Total	Subtotal sin actividad	6.000	19.007	-	-	MCTI	TRAC04000	76100	-41
		330.784	338.214	604.314	56.280				25.007
								1.329.591	

VIII. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA (NO SE MODIFICA)

IX. CONTEXTO LEGAL Y GESTIÓN DE RIESGOS (NO SE MODIFICA)

X. ANEXOS

1. Informe de Calidad del Proyecto (no se modifica)
2. Diagnóstico Social y Ambiental (no se modifica)
3. Registro de riesgos (no se modifica)
4. Evaluación de Capacidades (no se modifica)
5. Términos de ref. Junta Directiva del Proyecto y principales posiciones gerenciales (no se modifica)



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión H

6. Plan de adquisiciones

Año 2019

IDC SOLICITUD LISTOS	Fecha	Proy	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto en USD (M\$)	Publicación Notificación			Documento Solicitad			Evaluación de Propuestas			Revisión		Empleo Comiso		
						Fecha	Web	Local	DEV. BUSINESS	Fecha	Resp.	Obras	OT	SIP	OT	Una	Doc.	Revisión	Empleo Comiso
1	21-2-19	ARG 16 024	Act. 2: Apoyo a la gestión programa "Escuela ciencia"	Servicios Contratación (Empresas / Compañías) (72100)	40.788	21-2-19	no aplica	no aplica	no aplica	21-2-19	1	X	X	X	X	X	4-2-19	1-3-19	1-3-19
2	28-2-19	ARG 16 024	Act. 1: Apoyo a la gestión programa "cultura tecnológica"	Servicios Contratación (Empresas / Compañías) (72100)	47.766	28-2-19	no aplica	no aplica	no aplica	28-2-19	1	X	X	X	X	X	1-3-19	1-3-19	1-3-19
3	1-3-19	ARG 16 024	Act. 3: Apoyo a la gestión programa "clubes de innovación"	Servicios Contratación (Empresas / Compañías) (72100)	42.846	1-3-19	no aplica	no aplica	no aplica	1-3-19	1	X	X	X	X	X	1-3-19	1-3-19	1-3-19
4	18-3-19	ARG 16 024	Act. 2: Rula Darwin	Mobiliario y Equipos (72200)	8.183	18-3-19	no aplica	no aplica	no aplica	18-3-19	18	X	X	X	X	X	no aplica	no aplica	no aplica
5	4-4-19	ARG 16 024	Act. 2: Adquisición de Libros	Mobiliario y Equipos (72200)	7.889	4-4-19	no aplica	no aplica	no aplica	4-4-19	18	X	X	X	X	X	no aplica	no aplica	no aplica
6	16-4-19	ARG 16 024	Act. 1, 2 y 3: Adquisición Equipo Informática	Equipos de Información Tecnológica (72300)	9.062	16-4-19	no aplica	no aplica	no aplica	16-4-19	15	X	X	X	X	X	no aplica	no aplica	no aplica
7	23-4-19	ARG 16 024	Act. 2: Adquisición Merchandising	Producción de materiales impresos y audiovisuales (74200)	4.343	23-4-19	no aplica	no aplica	no aplica	23-4-19	15	X	X	X	X	X	no aplica	no aplica	no aplica
8	21-5-19	ARG 16 024	Act. 3 y 4: Equipamiento Tecnológico	Equipos de Información Tecnológica (72300)	15.753	21-5-19	no aplica	no aplica	no aplica	21-5-19	15	X	X	X	X	X	no aplica	no aplica	no aplica
9	21-5-19	ARG 16 024	Act. 1: Provisión estaciones SIMATH	Equipos de Información Tecnológica (72300)	57.579	21-5-19	no aplica	no aplica	no aplica	21-5-19	15	X	X	X	X	X	no aplica	no aplica	no aplica
10	21-5-19	ARG 16 024	Act. 1: Instalación y obra civil SIMATH	Contrato de Servicio Construcción (72105)	8.724	21-5-19	no aplica	no aplica	no aplica	21-5-19	15	X	X	X	X	X	no aplica	no aplica	no aplica
11	19-6-19	ARG 16 024	Act. 1: Grupo funcionamiento "proyecto SIMATH"	Servicios Contratación (Empresas / Compañías) (72100)	5.866	19-6-19	no aplica	no aplica	no aplica	19-6-19	1	X	X	X	X	X	no aplica	no aplica	no aplica
12	25-6-19	ARG 16 024	Act. 1 y 4: Adquisición mobiliario + electrodomésticos	Mobiliario y Equipos (72200)	2.214	25-6-19	no aplica	no aplica	no aplica	25-6-19	1	X	X	X	X	X	no aplica	no aplica	no aplica
13	3-7-19	ARG 16 024	Act. 2 y 3: Merchandising	Producción de materiales impresos y audiovisuales (74200)	3.864	3-7-19	no aplica	no aplica	no aplica	3-7-19	1	X	X	X	X	X	no aplica	no aplica	no aplica
14	5-7-19	ARG 16 024	Act. 2: Merchandising	Producción de materiales impresos y audiovisuales (74200)	3.419	5-7-19	no aplica	no aplica	no aplica	5-7-19	1	X	X	X	X	X	no aplica	no aplica	no aplica
15	2-9-19	ARG 16 024	Act. 1: Enrolar	Servicios Contratación (Empresas / Compañías) (72100)	5.234	2-9-19	no aplica	no aplica	no aplica	2-9-19	1	X	X	X	X	X	no aplica	no aplica	no aplica
16	4-9-19	ARG 16 024	Act. 1: Capacitación Desarrollo Eco	Capacitación Talleres de Trabajo (75700)	5.234	4-9-19	no aplica	no aplica	no aplica	4-9-19	1	X	X	X	X	X	no aplica	no aplica	no aplica
17	20-9-19	ARG 16 024	Act. 4: Concurso Práctico	Vajes (7600)	5.448	20-9-19	no aplica	no aplica	no aplica	20-9-19	1	X	X	X	X	X	no aplica	no aplica	no aplica
18	20-11-19	ARG 16 024	Act. 4: Evento de Ciencia y Tecnología	Capacitación Talleres de Trabajo (75700)	5.234	20-11-19	no aplica	no aplica	no aplica	20-11-19	1	X	X	X	X	X	no aplica	no aplica	no aplica

7. Plan de ingresos

Plan de Ingresos Detallado

Proyecto:

Donante:

Fuente: Gobierno

Fecha	Monto en US\$	Estimado/ Real
08/2017	411.035	R
10/2017	166.931	R
Subtotal año 2017	577.966	
05/2018	215.750	R
12/2018	103.681	R
Subtotal año 2018	319.430	
01/2019	394.250	R
Subtotal año 2019	394.250	
Total Fuente Gobierno	1.291.646	

Donante:

Fuente: TRAC

Fecha	Monto en US\$	Estimado/ Real
08/2017	37.945	R
Subtotal año 2018	37.945	
Total Fuente TRAC	37.945	

NOTAS:

El Plan de Ingresos es el detalle de los aportes de costos compartidos que recibirá el proyecto para financiar las actividades presupuestadas.

En la revisión inicial incluirá la estimación de los depósitos por fuente (fecha y monto). En las revisiones sucesivas se irán reemplazando los valores estimados por los valores reales.

Se ha incorporado una columna para indicar si los montos expuestos son estimados o reales.



Consolidado Presupuesto vs. Plan de Ingresos

Proyecto:

	2017	2018	2019	2020	Total General
Presupuesto	330.785	338.214	604.314	56.280	1.329.593
Fuente Gobierno	330.785	300.269	604.314	56.280	1.291.648
TRAC	0	37.945	0	0	37.945
Plan de Ingresos (C + D)	577.966	357.375	394.250	0	1.329.591
Fuente Gobierno	577.966	319.430	394.250	0	1.291.646
TRAC	0	37.945	0	0	37.945
Diferencia (E + F)	-247.181	-19.161	210.064	56.280	0
Fuente Gobierno	-247.181	-19.161	210.064	56.280	0
TRAC	0	0	0	0	0

NOTAS:

El resumen tiene por objetivo conciliar los valores presupuestados con el plan de ingresos por fuente de financiamiento y año.



DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión H

8. Marco de Monitoreo

El Marco de Monitoreo permitirá realizar un seguimiento del progreso de las actividades y acciones planificadas por el proyecto a través de indicadores, con el fin de generar información relevante para la toma de decisiones. Será el marco para la confección de los informes trimestrales, anuales y para las visitas de monitoreo.

Actividades	Acciones	Planificación												Indicadores	Metas anuales	
		2017				2018				2019						2020
		1º T	2º T	3º T	4º T	1º T	2º T	3º T	4º T	1º T	2º T	3º T	4º T			1º T
Actividad 1: Desarrollar y consolidar una red de vinculación tecnológica	1. Asistir en el Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web para conectar oferta y demanda de servicios tecnológicos (*)	X	X	X	X		X	X	X						Número de unidades científico tecnológicas incluidas en la plataforma web	2018: 70 Meta 2019: 0 (*)
	2. Contribuir en la realización de visitas de Ingenieros Industriales ("clínicos tecnológicos") a empresas para el relevamiento de necesidades tecnológicas	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	Número de MIPYMES asistidas por clínicos tecnológicos	2018: 400 Meta 2019: 300 Meta 2020: 300
	3. Apoyar la gestión y formulación de nuevos proyectos de desarrollo tecnológico e innovación productiva (SIMATH)										X	X	X	X	Estaciones Hidrometeorológicas Automáticas conectadas a la central de datos	Meta 2019: 17
Actividad 2: Implementar acciones de valorización y difusión social del conocimiento	4. [Todas las acciones de la Actividad 2]										X	X	X	X	Número de municipios con conocimiento de las acciones del MCTI	2018 (LB): 43 Meta 2019: 60 Meta 2020: 90
	5. Apoyo al desarrollo del programa de cultura científica	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	Número de instituciones que participan del programa de cultura científica, desagregado por región	2018: 120 Meta 2019: 20 Meta 2020: 20
Actividad 3: Asistir a	6. Apoyo a la puesta en marcha de clubes sociales de Innovación	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	Número de clubes equipados	2018: 6 Meta 2019: 0

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión H

Actividades	Acciones	Planificación												Indicadores	Metas anuales		
		2017				2018				2019						2020	
		1º T	2º T	3º T	4º T	1º T	2º T	3º T	4º T	1º T	2º T	3º T	4º T			1º T	2º T
innovadores tecnológicos y promover la innovación Actividad 5: Instalación y equipamiento de aulas de robótica	7. Sistematización de experiencias												X	X	Documento con la sistematización de la experiencia Clubes de Innovación	Meta 2019: 1	
	8. Municipios con Aula de Robótica y Fabricación Digital puesta en funcionamiento						X	X	X	X	X	X	X	X	Número de municipios	2018: 18 Meta 2019: 5	
	9. Cantidad de alumnos que mensualmente asisten a las aulas						X	X	X	X	X	X	X	X	Número de asistentes	2018: 360 Meta 2019: 360 Meta 2020: 360	
	10. Mujeres que mensualmente asisten a las aulas/total de alumnos mensuales						X	X	X	X	X	X	X	X	% de asistentes mujeres del total de asistentes	2018: 50% Meta 2019: 50% Meta 2020: 50%	

(*) Desde 2017 se incluyeron 70 unidades científico-tecnológicas en el Mapa de servicios tecnológicos, la meta para el fin del proyecto es de 90 unidades, en la actualidad. Durante 2018, principalmente por la falta de actividad y respuesta de las instituciones, la actividad de del Mapa se integró en la Plataforma de Clínica Tecnológica, aprobada por RESOL-2018-116-GDEBA-MCTI, de fecha 19/06/2018, que es la herramienta metodológica principal del Proyecto Clínica Tecnológica. Está diseñada de modo de facilitar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto y representa una Plataforma de Vinculación entre los distintos actores intervinientes en el Proyecto. La cantidad de vinculaciones a través de la plataforma es actualmente de 267.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión H

9. Hoja de Datos Básicos

Proyecto: Apoyo a las políticas de ciencia, tecnología e innovación de la Provincia de Buenos Aires

Fecha de inicio: 2 de enero de 2017

Fecha de finalización: 31 de marzo de 2020

Asociado en la Implementación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires

Director/a del Proyecto: Jorge Elustondo

Cargo: Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires

Domicilio: Calle 54 N° 358, La Plata (Provincia de Buenos Aires)

Teléfonos: 54 221 521 7921

Correo electrónico: josefina.garcia@gba.gob.ar

Coordinador del Proyecto: María Agustina Pereira

Cargo: Asesor Ministro


Domicilio: Calle 54 N° 358, La Plata (Provincia de Buenos Aires)

Teléfonos: 54 221 521 7923

Correo electrónico: agustinapereira@yahoo.com

Presupuesto Total: USD 1.329.591

Fuentes de Financiamiento: Tesoro Provincial (1.291.646) / TRAC (37.945)


Firma del Director/a

Fecha

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión H

- 10. Procedimientos para el cierre de proyectos (no se modifica)
- 11. Esquema Árbol de Problemas (no se modifica)





GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Año 2021

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Revisión H

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.