

ANEXO V

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: **HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS VIRGEN DEL CARMEN - PUESTA EN VALOR GUARDIA - ARTICULO 7°**
LOCALIDAD: **ZARATE**
PARTIDO: **ZARATE**
CONTRATISTA: **POSE S.A.**
EXPEDIENTE DE OBRA: **2402-402/17**

DIFERENCIA EN MAS POR REDETERMINACION DEFINITIVA A ABRIL 2018 \$ 540,747.19

TOTAL DIFERENCIA EN MAS POR REDETERMINACIONES DEFINITIVAS \$ 540,747.19

MONTOS EN CONCEPTO DE ADECUACIONES PROVISORIAS:

1° ADECUACION PROVISORIA FEBRERO 2018, RESOL-2018-1789-GDEBA-MIYSPGP (6,10%) \$ 143,360.69

CERTIFICADO N° 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

TOTAL DIFERENCIA EN MAS POR ADECUACIONES PROVISORIAS \$ 143,360.69

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA \$ 397,386.50



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ANEXO V P183

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.