



LA PLATA, 21 DIC. 1995

VISTO el expediente N° 2113-72/95, por el que la Asesoría General de Gobierno eleva los proyectos de Texto Ordenado de la Ley 6021 -Ley General de Obras Públicas- y de su Decreto Reglamentario N° 5488/59 y;

CONSIDERANDO:

Que las normas citadas han sufrido modificaciones sustanciales, impuestas por imprescindibles adecuaciones de su texto legal;

Que el largo tiempo transcurrido desde su sanción y las numerosas reformas introducidas imponen la necesidad de su ordenamiento con el propósito de facilitar la hermenéutica en una materia que, por su importancia, exige permanente consulta;

Que a fin de proceder al ordenamiento del Decreto Reglamentario N° 5488/59 corresponde previamente rectificar lo dispuesto en el Decreto 1329/78, Anexo "B"; el artículo 2° del Decreto 3262/90 y lo normado por el Decreto 1208/91;

Que los textos normativos modificatorios de la ley en exámen que se integran con el primigenio texto de la ley 6021 son los siguientes: leyes 6757 (T.O. por Decreto 6078/72, art.26), 10.857 (art.12), 11.175 y Decretos-Leyes 8781/77, 8885/77 y 9593/80;

Que los textos normativos modificatorios del Decreto Reglamentario N° 5488/59, se integran con: el ordenamiento legal de dicha norma efectuado por Decreto n° 4547/76, con las modificaciones introducidas posteriormente por la ley N° 11.175 y los Decretos 5297/76 (19/XI), 424/77, 1329/78, 1524/78, 1774/80, 457/83 (6/IV), 1833/83 (29/XI), 1340/84 (modif. por 2190/84), 516/85, 1907/85, 5652/85, 3262/90, 1208/91;

Que la Asesoría General de Gobierno se encuentra facultada a efectuar el presente ordenamiento conforme lo establece su Ley Orgánica Decreto-Ley N° 8019/73 (T.O. por Decreto 8524/86), artículo 2°, inciso 3°, apartado 3.3.;

Que el presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Decreto-Ley 10.073/83;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

ARTICULO 1º: Rectifícase el Decreto 1329/78, Anexo "B", estableciéndose
_____ que: donde dice "0,0170", debe decir "0,0177".

ARTICULO 2º: Rectifícase el Decreto n° 3262/90, artículo 2º, estableciéndose
_____ que: donde dice "Derógase el punto 6 del artículo 55 del Decreto
5488/59, modificado por el Decreto 1329/78", debe decir "Derógase el punto 6 del
artículo 56 del Decreto 5488/59, modificado por el Decreto 1329/78".

ARTICULO 3º: Restablécese la vigencia de los apartados 2º, 3º y 4º del artículo
_____ 62 del Decreto 5488/59.

ARTICULO 4º: Apruébase, de conformidad con las facultades conferidas por
_____ el Decreto-Ley 10.073/83, el Texto Ordenado de la Ley N° 6021
con las modificaciones introducidas por las leyes 6757 -T.O. por Decreto 6078/72,
artículo 26-, 10.857 artículo 12 y 11.175 y Decretos-Leyes 8781/77, 8885/77 y
9593/80.

ARTICULO 5º: Apruébase, de conformidad con las facultades conferidas por
_____ el Decreto-Ley 10.073/83, el Texto Ordenado del Decreto n°
5488/59 -T.O. 1976-, con las modificaciones introducidas por los Decretos 5297/76
(19/XI), 424/77, 1329/78, 1524/78, 1774/80, 457/83 (6/IV), 1833/83 (29/XI),
1340/84 (modif. por Decreto 2190/84), 516/85, 1907/85, 5652/85, 3262/90 y
1208/91.

ARTICULO 6º: El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro
_____ Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 7º: Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y
_____ archívese.

DECRETO N°

4536


Eco. HUGO DAVID TOLEDO
Ministro de Obras y Servicios Públicos


DR. EDUARDO ALBERTO DUHALDE
GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



**TEXTO ORDENADO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SU DECRETO
REGLAMENTARIO**

CAPITULO I

De las Obras Públicas en General

Art. 1º. Ley: Todas las construcciones, trabajos, instalaciones y obras en general que ejecute la Provincia por intermedio de sus reparticiones, por sí o por medio de personas o entidades privadas u oficiales, con fondos propios de aportes nacionales, municipales o de particulares, se someterán a las disposiciones de la presente ley.

Art.1º. Reg.: Entiéndese por construcciones, trabajos, instalaciones y obras en general, a efectos de lo dispuesto por el artículo 1º de la ley: la ejecución, conservación, reparación o mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, que estén directamente afectados a una obra pública, cualquiera fuera el sistema de ejecución.

Art.2º. Ley: La provisión, adecuación o reparación de máquinas, aparatos, instalaciones, materiales y elementos permanentes de trabajo o actividad que sean accesorios o complementarios de la obra que se construya, quedan incluidos y sujetos a las disposiciones de esta ley

Art.2º.Reg.: Las contrataciones que se originen por aplicación del artículo segundo de la Ley de Obras Públicas, que se destinen a la realización de obras y trabajos públicos en general, se efectuarán en todos los casos mediante el régimen instituido en la misma

Art.3º.Ley: (mod. por Ley 11.175) El estudio, la ejecución y/o fiscalización de las obras a que se refieren los artículos anteriores, corresponde al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y se llevará a cabo bajo la dirección de las reparticiones técnicas de su dependencia.

Exceptuáanse de esta disposición:

- a) Las realizaciones contempladas en el artículo 74.
- b) Las construcciones o ampliaciones y los trabajos de reparación y mantenimiento, cuyos montos no superen los que establezca la reglamentación.

Las construcciones o ampliaciones a que se refiere el inciso b), dependientes de otros ministerios, podrán ser efectuadas por éstos previa conformidad del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Art.3º.Reg.: (mod. por Ley 11.175) Los montos a que se refiere el inciso b) del artículo 3º de la Ley incluidas las reservas legales, serán las siguientes:

a) Construcciones, ampliaciones o remodelaciones de edificios públicos: \$5.500.000.

Las obras se ejecutarán por el procedimiento indicado en el anexo que forma parte integrante del Decreto 4517/72 y con la colaboración de los municipios que adhieran al mismo.

Las obras proyectadas se ubicarán en terrenos y/o edificios puestos a disposición por el Ministerio Comitente, en condiciones aptas para el desarrollo de los trabajos.

Requiere la colaboración de los municipios e invítaseles a adherir a las normas del decreto 4517/72.

b) Trabajos de reparación y mantenimiento \$ 11.000.000.

c) Para sobrepasar los montos indicados en los incisos anteriores, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos podrá delegar la realización en el Ministerio o repartición interesada en la ejecución de la obra, pero en este caso requerirá la autorización expresa del Poder Ejecutivo, fundamentando la razón de carácter excepcional del mismo.

En todos los casos, las obras que realicen otros ministerios, se ajustarán a lo dispuesto en la Ley General de Obras Públicas.

Nota al art. 3º: Decreto 3368/72 (28-6-72) .Art.1º: Elimínase el tope establecido por la reglamentación del artículo 3º, inciso b) de la Ley 6.021 cuando se trate de las obras contenidas en el Anexo I del Decreto 12.068/68, las que podrán ser encaradas por los ministerios de por sí, o por convenios con las comunas, para lo cual se aplicará el anexo I del presente decreto

NOTA : Los montos del artículo 3º se han suprimido por Dec.311/80. Rige el valor 400 ml.

Art.4º.Ley: Las obras públicas deberán construirse en bienes que sean de propiedad de la Provincia o en los que ésta tenga posesión o disponga del uso.

También podrán ejecutarse cuando el propietario sea la Nación, una municipalidad o una institución con personería jurídica, pero en esta última circunstancia con la condición de que en caso de disolución, el valor de la obra realizada sea reintegrado en parte proporcional a la inversión efectuada o que la obra y el terreno pasen a ser propiedad de la Provincia de acuerdo con lo que reglamente el Poder Ejecutivo.

La ubicación de las obras será determinada por el ministerio respectivo.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

En todos los casos en que por ley se autorice la construcción de obras y en la misma no se establezca lo contrario, en la suma autorizada queda comprendido el valor de los terrenos necesarios.

Art. 4° Reg.: Las obras a que se refiere el artículo 4° de la ley se ejecutarán en inmuebles de propiedad de la Provincia en los que ésta tenga posesión, disponga del uso o ejerza cualquier tipo de derecho real.

En los casos en que la obra se construya en inmuebles de propiedad de personas jurídicas de existencia posible, los mismos deberán estar libres de todo gravamen y se deberá celebrar un contrato por escritura pública ante el Escribano General de Gobierno, en el que se establecerá el procedimiento a seguir en caso de disolución de la sociedad o resolución del contrato.

En los casos en que la obra se construya en inmuebles de propiedad de la Nación o municipalidades, las condiciones serán establecidas por el convenio respectivo.

CAPITULO II

Del Proyecto

Art.5° Ley: Antes de licitar una obra pública o de proceder a su ejecución, deberá estar prevista su financiación, acorde con el plazo de ejecución y realizado su proyecto con conocimiento de todas las condiciones, elementos técnicos y materiales que sean necesarios para su realización.

La responsabilidad del proyecto y de los estudios que le han servido de base, recae sobre el organismo que los realizó.

Art.5° Reg.: (mod. por Ley 11.175) Las obras públicas a realizar tendrán prevista su financiación en el presupuesto o la ley especial de modo que permita cumplir con los compromisos que su ejecución implique. Déjase establecido asimismo que el término "Financiación" a que alude el artículo 5 de la Ley, está referido a la obligatoriedad del Ministerio de Economía de prever en cada presupuesto los créditos suficientes para atender los compromisos diferidos de aquellas obras públicas, cuya ejecución abarque dos o más ejercicios.

a) Planos de la obra:

Las oficinas técnicas al elevar los planos que forman parte del proyecto de la obra, se ajustarán a las normas IRAM o en su defecto a las adoptadas por la repartición. Las empresas o particulares que presenten planos a estudio o aprobación de las reparticiones de la Provincia, deben ceñirse a

esta disposición so pena de rechazo de los mismos

b) Pliego de Bases y Condiciones:

Los mismos contendrán:

I. A) Bases y condiciones legales generales que deberán incluir una declaración expresa de que la Ley de Obras Públicas 6021 y esta reglamentación son parte integrante de dicho pliego. Este capítulo no podrá contener normas que sean repetición de la ley o de esta reglamentación.

B) Bases y condiciones legales particulares que serán redactadas por cada repartición de acuerdo con las obras que ejecuten.

II. A) Especificaciones técnicas generales que contendrán normas sobre:

a) Materiales

b) Métodos constructivos y

c) Medición y pago.

Salvo que haya un prototipo ya aprobado común a todas las obras en cuyo caso se procederá en la forma establecida en el artículo 14 de este Decreto Reglamentario.

B) Especificaciones técnicas particulares, en las que incluirán las normas referentes a la obra que se proyecta ejecutar.

c) Presupuesto:

Se redactará de acuerdo con el cómputo métrico de los trabajos, estructuras e instalaciones a ejecutar, a cuyos resultados se aplicarán los precios unitarios estimativos; el resumen de estas operaciones dará el monto del presupuesto oficial de la obra, que será la base para la competición de precios subordinada al sistema de contratación respectivo.

d) Memoria descriptiva:

Se indicará destino, descripción de la obra, estudios que sobre la misma haya, emplazamiento y todo otro detalle y antecedente que sirva para aclarar la funciones que va a cumplir.

e) En los casos de obras de carácter retributivo de prestación de servicios públicos o industriales se acompañará también el estudio técnico-económico correspondiente a su explotación.

En los casos de obras o partes de ellas, cuyo proyecto no puede realizarse en forma completa, por desconocimiento de algunas de las condiciones básicas, se podrá recurrir al procedimiento de costo y costas, con las limitaciones establecidas en el artículo 12 de la ley.

El Consejo respectivo deslindará la responsabilidad a que se refiere el artículo 5°, último párrafo de la ley.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

Art. 6° : En casos especiales y previo dictamen del Consejo respectivo podrá licitarse el estudio y/o el proyecto o conjuntamente el proyecto y ejecución de la obra. Asimismo podrá llamarse a concurso para la realización de estudios y/o proyectos acordando premios sin perjuicio de los honorarios que pudieran corresponder, siendo igualmente factible contratar la dirección de los trabajos con el autor del proyecto premiado.

Si circunstancias muy especiales lo exigieran y previa intervención del Consejo respectivo; el Poder Ejecutivo podrá contratar directamente los estudios y/o proyectos.

Art. 6° Reg.:

Apartado 1°: Los Pliegos de Bases y Condiciones para licitaciones en conjunto de estudio, proyecto, y ejecución de obras serán confeccionados por la Repartición respectiva.

I) Deberán como mínimo, tener las siguientes especificaciones:

- a) Objeto de la licitación con indicación clara del lugar de emplazamiento de las construcciones, tipo de obra, dimensiones, características de las diversas partes de la misma, dentro de ciertas tolerancias y monto máximo;
- b) Determinación de antecedentes y de las condiciones a satisfacer por los proponentes;
- c) Planos que deben presentarse, tipo de dibujo y dimensiones de los mismos, escalas y demás detalles complementarios;
- d) Planillas indicando el mínimo de datos básicos a presentarse, para permitir la comparación técnico-económica de las distintas ofertas.
- e) Lugar, días y hora de entrega y apertura de las propuestas.

II) En los casos de concursos para estudios se cumplirán las siguientes condiciones:

- a) Sólo podrán intervenir en el concurso los profesionales inscriptos en el Registro Profesional correspondiente. En casos especiales, así considerados por el Consejo respectivo, el Ministerio, fundadamente, podrá al aprobar la documentación, admitir la presentación de profesionales no inscriptos;
- b) Bases del concurso, integración del jurado y plazo para el fallo referente al concurso;
- c) Premio y remuneración a asignar.

Apartado 2°: Todo estudio premiado quedará de propiedad de la Provincia, como asimismo el derecho de utilizarlo repetidamente, salvo que en las bases del concurso se establezca lo contrario.

Los estudios que no resulten premiados o los que habiéndolo sido no se utilicen, serán devueltos a sus autores.

Apartado 3° :Los jurados estarán constituidos por representantes de la Provincia y los que designen las Asociaciones Civiles con Personería Jurídica de especialidad afin a la del concurso, a requerimiento del Ministerio respectivo, quien establecerá el número de miembros que corresponde a cada representación. Ejercerá la presidencia un representante de la Provincia, que tendrá doble voto en caso de empate.

El jurado deberá dictaminar fundadamente sobre el orden de méritos de los trabajos presentados al concurso y está facultado para declararlo desierto.

No se admitirá impugnación alguna contra el dictamen del jurado.

Apartado 4° : A los fines de seleccionar las firmas a las que se le adjudiquen los estudios, proyectos, inspecciones o asesoramientos mencionados en el párrafo 3 del Artículo 6° de la Ley, el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio respectivo y las Entidades Autárquicas, arbitrará los medios para confeccionar un Registro de Firmas, seleccionadas y calificadas en base a los antecedentes de las mismas. Este Registro será actualizado anualmente y las adjudicaciones se efectuarán en base al mismo.

Apartado 5°: A los fines de cumplimentar lo establecido en el párrafo 4 del Artículo 6° de la Ley, los contratos que se celebren, se formalizarán en la órbita de los respectivos Ministerios y/o Entidades Autárquicas.

Art. 7°. Ley: Los presupuestos oficiales incluirán hasta un veinte por ciento (20%) para ampliaciones, modificaciones, ítems nuevos e imprevistos, importe que se ajustará en definitiva al monto de la adjudicación.

Art. 7°. Reg.: No requiere reglamentación.

Art. 8° Ley: (mod por Dec.Ley 8885/77) En toda obra pública se podrá emplear hasta el cinco por ciento (5%) de su costo total para el pago del proyecto, dirección o inspección, incluidos honorarios y retribuciones del personal transitorio, instrumental, locación de inmuebles, elementos de movilidad y demás gastos afines, salvo que leyes especiales establezcan un régimen distinto.

Art.8°.Reg.:

NOTA: El presente artículo carece de reglamentación al modificarse la ley 6021, art. 8° por Dec. Ley 8885/77.



4536

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

De los Sistemas de Adjudicación y de Realización

Art. 9° Ley : Las obras, trabajos, instalaciones y adquisiciones a que se refieren los artículos 1° y 2°, deberán adjudicarse mediante licitación pública.

Quedan exceptuadas de la obligación de este acto y podrán ser adjudicadas mediante licitación privada, concurso de precios o ejecutadas por administración de acuerdo con las normas que establezca la reglamentación en los siguientes casos:

- a) Cuando el presupuesto oficial, excluidas las reservas previstas en los artículos 7° y 8°, no excedan las sumas que establezca la reglamentación.
- b) Cuando se tratare de obras u objetos de arte o de técnica o naturaleza especial que sólo pudieran confiarse a artistas, técnicos, científicos, empresas u operarios especialmente capacitados, o cuando deban utilizarse patentes o privilegios exclusivos.
- c) Cuando las circunstancias exijan reserva.
- d) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una inmediata ejecución.
- e) Cuando realizada una licitación no haya habido proponentes o no se hubiesen hecho ofertas convenientes.
- f) Cuando estén comprendidos dentro de la capacidad ordinaria de trabajo de la repartición respectiva.
- g) Cuando deban realizarse trabajos que resulten indispensables, urgentes o convenientes en una obra en curso de ejecución y su importe exceda las reservas del artículo 7°. El importe de estos trabajos no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto total contratado, incluídas las reservas de ley.

En todos los casos de excepción deberá dictaminar previamente el Consejo respectivo.

Art. 9° Reg.: La excepción contemplada en el inciso a) del artículo 9° de la Ley General de Obras Públicas, será aplicable cuando el Presupuesto Oficial, excluidas las reservas, no exceda de la suma de Pesos 11.000.000.

En el caso a que se refiere el inciso b) se deberá acreditar debidamente la capacidad y demás antecedentes de los artistas, técnicos u operarios especializados, lo que será valorado por los organismos de la Provincia, para ser considerado posteriormente por el Consejo de Obras Públicas.

El carácter de trabajos indispensables urgentes a que se refiere el inciso g) será suficientemente fundado por quienes lo soliciten. Si la modificación se basa en razones de conveniencia se indicarán también los motivos por los que no fue incluida en el proyecto original, detallando los mismos e indicando los montos aproximados

NOTA : Los montos establecidos por el art. 9° han sido suprimidos por Dec. 1907/85. Rige el valor de 400 m2.

Art.10°. Ley : Previo dictamen del Consejo respectivo podrán contratarse directamente los trabajos del apartado c) por el Poder Ejecutivo y en los casos de los apartados b), d) y g) por el ministerio respectivo.

Art.10°.Reg.: En los casos de los apartados b), d) y g) del artículo 9° de la ley, la contratación será dispuesta por Resolución Ministerial.

Art.11°.Ley: Si se tratare de contrataciones con organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, podrán realizarse directamente, por las autoridades competentes, en las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 11 Reg.: Las contrataciones con organismos públicos nacionales, provinciales o municipales podrán hacerse directamente previo estudio de presupuesto y análisis de las condiciones de contratación.

Cuando el monto de éstas no exceda de \$ 11.000.000 podrán ser efectuadas por el director de la repartición.

NOTA.: Los montos establecidos por el artículo 11 han sido suprimidos por Dec. 1907/85. Rige el valor de 400 m2.

CAPITULO IV

De las Licitaciones.

Art.12°. Ley : Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se harán por los siguientes sistemas:

- a) Por precios unitarios.
- b) Por ajuste alzado.



4536

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

c) A costo y costas. Este sistema sólo se podrá aplicar en caso de conveniencia justificada a juicio del Consejo respectivo.

Art.12° Reg : Las diversas modalidades de los sistemas a que se refiere el artículo 12 de la ley, se determinarán en los respectivos pliegos de bases y condiciones, los que además deberán especificar el procedimiento a seguir para la fiscalización y verificación de las liquidaciones correspondientes a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas.

En este último caso, las contrataciones que deberá efectuar la firma adjudicataria para cumplimentar la realización de las mismas, se regularán por el régimen que estatuyeren la ley y esta reglamentación.

Art. 13 Ley : La licitación pública se anunciará en el "Boletín Oficial" de la Provincia, pudiendo además anunciarse en otros órganos de publicidad o en cualquier otra forma , si así estimare oportuno.

Los anuncios obligatorios se publicarán no menos de cinco veces y con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la primera publicación.

Art :13° Reg: No requiere reglamentación.

Art. 14 Ley: La documentación del proyecto se exhibirá en la oficina correspondiente, donde podrá ser consultada por los interesados . Los que deseen concurrir a la licitación deberán adquirir un legajo al precio que para cada caso se fije.

Dicha documentación deberá estar disponible para la consulta o venta hasta dos días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas, debiendo remitirse una copia a la municipalidad del partido donde se realizará la obra. Los que demostraren haber adquirido el pliego en tiempo y forma y por cualquier razón lo hubieren extraviado, podrán adquirir otro hasta último momento.

Art. 14 Reg: El precio de la venta de los legajos, será fijado por la repartición licitante.

El adquirente deberá acreditar la posesión del Pliego de las Especificaciones Técnicas Generales a que se refiere el artículo 5° inciso b) II A) de esta reglamentación o adquirirlo conjuntamente con la documentación exclusiva de la obra que se licita.

Las reparticiones que tenga prototipos aprobados llevarán un registro numerado de sus poseedores y en la fórmula de adquisición del legajo asentarán el número correspondiente.

Art. 15 Ley: Los concurrentes a la licitación pública o privada deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores, cuyas funciones a los efectos de la inscripción, calificación y capacitación de los mismos serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo.

En los casos de concursos de precios la reglamentación fijará los montos que permitan prescindir de dicho requisito.

Las sanciones que afecten la inscripción, clasificación y capacitación de las empresas, serán dispuestas por el Consejo de Obras, a cuya jurisdicción pertenezca la realización causal de la sanción.

Art. 15 Reg:(mod. por Ley 11.175) El Registro de Licitadores estará constituido por dos secciones. una denominada Obras y otra Suministros.

Apartado 1°. El Registro de Licitadores (Sección Obras), estará a cargo de una Comisión de Clasificación, que dependerá administrativamente del Consejo de Obras Públicas y estará compuesto por siete (7) miembros, los cuales durarán en sus funciones dos (2) años, pudiendo ser reelegidos y entendiéndose que lo son, si al término de aquel plazo no se le designa reemplazante. La Comisión de Clasificación se integrará por seis (6) miembros uno (1) por cada una de las direcciones: Arquitectura, Hidráulica, Energía, Obras Sanitarias y Vialidad, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y uno (1) en representación de la Cámara Argentina de la Construcción.

Además se asignarán suplentes para los casos de vacancia o ausencia de los titulares.

El Registro de Licitadores (Sección Suministros) será el mismo que lleva la Dirección de Administración para las contrataciones regidas por la Ley de Contabilidad.

Decreto 1.131/72 (17-3-72) Se incluye entre los miembros de la Comisión de Clasificación del Registro de Licitadores (Sección Obras) del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, un representante de la Subsecretaría de Asuntos Municipales.

Decreto 1.695/73. Se incluye entre los miembros de la Comisión de Clasificación del Registro de Licitadores (Sección Obras) del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, un representante titular y un suplente de la Dirección de Geodesia de ese Departamento de Estado

Decreto 6590/88: Se incluye entre los miembros de la Comisión de Clasificación del Registro de Licitadores (Sección Obras) del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, un representante titular y un suplente del Sistema Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (S.P.A.R.).

Decreto 150/89: Se incluye entre los miembros de la Comisión de Clasificación del Registro de Licitadores (Sección Obras) del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, un representante titular y un suplente del Instituto de la Vivienda.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

4536

Apartado 2°. La Comisión de Clasificación del Registro de Licitadores (Sección Obras) propondrá las normas internas que corresponda aplicar para determinar la clasificación, calificación y capacitación de las empresas y sus modificaciones.

Para su aprobación se someterá a la consideración del Consejo de Obras Públicas, tomándose las decisiones por simple mayoría.

Apartado 3°. Para ser admitido a las licitaciones públicas y privadas para obras, trabajos e instalaciones a que se refiere la ley, todo proponente deberá estar inscripto en el Registro de Licitadores (Sección Obras) y tener fijada la capacidad técnica, financiera, o sea el importe máximo individual y total anual respectivamente de las obras que podrán adjudicársele contemporáneamente por la Provincia en su especialización.

El Registro de Licitadores (Sección Obras) no expedirá los certificados de capacidad para las empresas que soliciten su inscripción antes de transcurridos veinte (20) días como mínimo contados de la fecha de presentada su solicitud.

Las empresas inscriptas, para que su clasificación tenga continuidad deberán hacer su presentación antes de vencer la misma. En dicho caso su clasificación actual tendrá vigencia hasta tanto se expida la Comisión.

Apartado 4°. Las solicitudes de inscripción serán presentadas en la Secretaría Administrativa del Registro de Licitadores, debiendo llenar los interesados los formularios que se les suministrará indicando y aportando pruebas suficientes a criterio de la Comisión acerca de los elementos de juicio necesarios para establecer su especialización, capacidad técnica, financiera y la mayor producción desarrollada anteriormente. Igualmente toda información, aclaración o trámite será recabado ante la Comisión.

Juntamente con los mencionados formularios deberán acompañarse copias debidamente autenticadas de los siguientes documentos: contrato social, de locación de servicios del profesional, estatutos, último balance, que no podrá ser anterior a los doce (12) meses de la correspondiente solicitud de inscripción, debiendo estar certificado por un contador público nacional matriculado, cuya firma deberá estar debidamente legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo; inventario de equipos propios, con especificación de marca, modelo, año, valor de adquisición, igualmente certificado por contador, valor de realización y lugar donde se encuentra; certificaciones bancarias; demás comprobantes del Activo y Pasivo; monto de obra realizada en cada uno de los últimos cinco (5) años inmediatos anteriores al pedido

meses corridos en dicho período; número de inscripción en el Registro Público de Comercio e Instituto de Previsión Social; detalle de las obras particulares y públicas sean éstas nacionales, provinciales o municipales que tenga en ejecución, especificando montos de los contratos, calidad ejecutada y a ejecutar y plazo de terminación.

La documentación que se presente al Registro tiene carácter confidencial y reservada respecto de terceros que no fueren organismos públicos.

Las firmas que soliciten inscripción o actualización de su capacidad, deberán autorizar por escrito al Ministerio de Obras y Servicios Públicos a requerir informes a instituciones de crédito.

Apartado 5°. Para mantener actualizada su clasificación las empresas deberán presentar con sesenta (60) días de anticipación a la fecha de vencimiento: sus balances anuales generales; cuenta de ganancias y pérdidas; detalle de los contratos de obras particulares y públicas (nacionales, provinciales y municipales) suscritos durante el año; modo a ejecutar de cada uno de ellos; plazo para su terminación; inventario de equipos con especificación de marca, modelo, año, valor de adquisición, certificado por contador público nacional, valor de realización actual y lugar donde se encuentra, como así también todo otro dato que pudiera ser de interés, tales como modificación de contrato, variación de capital, socios y técnicos, y si se trata de sociedades anónimas, memoria anual y constitución del Directorio en ejercicio.

Apartado 6°. La Comisión de Clasificación queda facultada para realizar las gestiones necesarias para corroborar la exactitud de la documentación presentada y recabar el asesoramiento técnico de los organismos oficiales, o de sus agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misión. Solicitará los informes bancarios, comerciales y técnicos sobre la solvencia, créditos, obras realizadas y conceptos que merecen los solicitantes, estando facultada además para exigir el aporte de nuevos informes o documentos. El Registro de Licitadores podrá inspeccionar las obras en ejecución o construídas, talleres, depósito, equipos, etc. del peticionante, debiendo el mismo facilitar la movilidad en la localidad donde tenga lugar la inspección. La oposición a los trámites de la inspección, o de las solicitudes que se formulen, paralizará de inmediato las actuaciones, disponiéndose su archivo.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente será obligatorio para la Comisión de Clasificación proceder mensualmente a la inspección contable y de los bienes declarados, de un número mínimo de las empresas clasificadas en el mes inmediato anterior, número éste que será determinado por la propia Comisión, al dictar las normas internas para su funcionamiento.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

La constatación de alguna falsedad en la declaración de bienes y/o documentación acompañada por las empresas en sus solicitudes de inscripción (apartado 4) y actualización de clasificación (apartado 5), será sancionada con la suspensión mínima de (1) año en el Registro de Licitadores, pudiendo llegarse hasta la exclusión definitiva del mismo, y una vez firme esta sanción la misma no será susceptible de reconsideración.

Apartado 7°. La duración de la clasificación que otorgue el Registro de Licitadores se establece en un año y seis meses a contar de la fecha de cierre del último balance presentado. Pasado este término si la empresa no se hubiese presentado en forma y tiempo de acuerdo a lo establecido en el apartado 5, quedará automáticamente suspendida del Registro de Licitadores (Sección Obras) no pudiendo concurrir a nuevas licitaciones hasta tanto no actualice su clasificación.

Transcurridos dos (2) años de la fecha de vencimiento de su última clasificación deberá presentar la documentación requerida para la inscripción.

Apartado 8°. Sólo serán inscriptas en el Registro las empresas legalmente capacitadas para contratar que demuestren suficiente idoneidad capacidad y responsabilidad para desempeñarse como contratista del Estado. Si la inscripción y su respectiva reconsideración fueran denegadas, no podrá repetirse la instancia hasta transcurrido por lo menos un (1) año de la última notificación.

Apartado 9°. Serán excluidas o no serán admitidas a formar parte del Registro de Licitadores (Sección Obras) aquellas personas que se hubieran hecho pasibles de condena judicial por delitos cometidos, en el desempeño de su actividad como empresa, contra entidades oficiales o particulares, como así también las sociedades cuyos directorios estén integrados con dichas personas. Mientras dure el proceso previo serán suspendidas a partir de la fecha del auto de procesamiento, siendo nulas las propuestas o contratos que se formularen con la Provincia con posterioridad a esa fecha. Cumplidos los efectos de la sentencia que motivara la exclusión, podrá la empresa solicitar su rehabilitación. Los casos no previstos en la presente reglamentación serán considerados por la Comisión de Clasificación.

Apartado 10. Las reparticiones comunicarán al Registro los contratos de obras suscriptos, plazo de ejecución, ampliaciones de obras autorizadas, certificados que se expidan al contratista, multas aplicadas y cualquier otro antecedente que afecte la capacidad de las empresas.

Cada seis (6) meses, y en oportunidad de efectuarse las recepciones definitivas de las obras, las Reparticiones comunicarán al Registro, en formularios que preparará el Consejo de Obras Públicas, el concepto que, técnica, ética y organizativamente merezcan las empresas, como así sus representantes técnicos y/o directores técnicos y toda circunstancia que pueda afectar el concepto

de la empresa ante el Registro de Licitadores para futuras clasificaciones. La falta de cumplimiento por parte de las Reparticiones de las obligaciones a que alude este Apartado, hará responsable personalmente a los directores. La Comisión de Clasificación comunicará al Consejo de Obras Públicas dentro de los diez días de producidos, los atrasos mayores que un mes, en que hubiesen incurrido las Direcciones. El Consejo de Obras Públicas será responsable de organizar un procedimiento sistemático de evaluación de la actividad empresaria, ordenando adecuadamente la tarea de la Comisión de Clasificación y del Registro de Licitadores para el procesamiento de los datos que se reciban.

Apartado 11(mod. por Dec.5652/85). Para la adjudicación de la obra, el Ministerio requerirá previamente al Registro de Licitadores (Sección Obras), un certificado del saldo de capacidad financiera anual de la empresa preadjudicataria que deberá cubrir los importes a ejecutar por año, de acuerdo al plazo de la obra y presupuesto de su propuesta.

El Registro de Licitadores (Sección Obras) intimará a la empresa preadjudicataria para que presente la documentación que le sea necesaria para poder expedir el certificado citado en el párrafo anterior. La empresa preadjudicataria deberá presentar la documentación requerida bajo declaración jurada, dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la intimación; su incumplimiento deberá juzgarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 apartado 25) de esta reglamentación.

Apartado 12. Los Pliegos de Bases y Condiciones deberán especificar:

a) La especialidad o especialidades en que deberá estar inscripta una empresa para poder presentarse al acto licitatorio.

b) La capacidad técnica y financiera anual requerida para la obra que se licita. La capacidad financiera anual se determinará en proporción directa al plazo de la obra. A tales efectos el Registro enviará a las reparticiones la nómina de las especialidades adoptadas y comunicará las modificaciones que se produzcan.

c) Las propuestas de aquellos oferentes que tengan obras en ejecución con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encontrándose éstas atrasadas por causas imputables a la empresa, serán afectadas por los coeficientes indicados en los Pliegos de Bases y Condiciones.

Estos coeficientes serán calculados teniendo en cuenta las circunstancias que ocasionaron la mora en la ejecución de las obras.

Apartado 13. La capacidad técnica de las empresas en la especialidad en que se las clasifique, determinará el monto de la mayor obra individual que podrá contratar, y se juzgará de acuerdo a



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

los antecedentes de carácter técnico que justifiquen los interesados a juicio de la Comisión, en especial y sin que esta enumeración tenga el carácter limitativo: obra de mayor monto actualizado realizada satisfactoriamente, disponibilidad y eficiencia de los equipos que posee y profesionales que asuman funciones directivas con carácter estable.

Apartado 14. Las empresas que carecen de profesional no podrán ser inscriptas.

Apartado 15. Todo cambio de los profesionales que acuerdan capacidad técnica a las empresas deberá ser considerado por la Comisión de Clasificación.

Apartado 16. Las condiciones mínimas que deben reunir los contratos de las empresas con los profesionales que concurran a determinar su capacidad técnica serán las que determine la Comisión de Clasificación del Registro de Licitadores.

Apartado 17. Precisado el patrimonio del peticionante, en base a los datos aportados y a los que subsidiariamente se les requieran, en especial sus equipos y demás elementos de trabajo, la Comisión de Clasificación aplicando las normas internas determinará el capital virtual de la empresa, que servirá de base para establecer la capacidad económica mínima y máxima que resultara de afectar al capital virtual, por los coeficientes que fijen las citadas normas.

Apartado 18. La capacidad de producción de la empresa se determinará en base a la documentación presentada por la misma, afectando por un coeficiente que fijarán las normas internas, el mayor monto de las obras realizadas por la empresa en doce (12) meses corridos, en el periodo de cinco (5) años inmediato a su pedido de inscripción en el Registro.

Para determinarlo dará fe la declaración que a tal efecto hará la empresa, avalada por el profesional o auxiliar técnico interviniente o certificado en el que detalle la repartición o entidad privada para la que efectuó las obras, tipo y monto de las mismas a la fecha de ejecución, plazo, fecha de iniciación y ejecución, fechas de realización de las obras declaradas.

Apartado 19. Determinadas las capacidades: económica (mínima y máxima) y de producción de la empresa se fijará la capacidad de realización de acuerdo con lo siguiente.

- a) Si la capacidad de producción es menor que la económica mínima, ésta será la capacidad de realización.
- b) Si la capacidad de producción resulta comprendida entre los valores mínimo y máximo de la capacidad económica, la capacidad de realización será fijada por la capacidad de producción.
- c) Si la capacidad de producción resulta superior a la capacidad económica máxima, ésta fijará la capacidad de realización.

Apartado 20. La capacidad financiera anual se determinará afectando a la capacidad de realización por un coeficiente no mayor que la unidad y que graduará la Comisión de acuerdo a los antecedentes que obran en su poder.

Apartado 21. La capacidad financiera anual necesaria para la ejecución de una determinada obra, estará dada por el cociente entre el presupuesto oficial y el plazo de ejecución de la obra en años.

Apartado 22. La capacidad técnico-financiera estará expresada por dos valores: el de la capacidad técnica y el de la capacidad financiera anual.

La capacidad técnica limitará el mayor monto individual de obra que podrá contratar la empresa.

La capacidad financiera anual limitará el mayor monto total anual de obra que contemporáneamente podrá contratar.

Apartado 23. Las empresas podrán solicitar el certificado de capacidad técnico-financiero hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de licitación. El saldo de la capacidad financiera de una empresa se determinará deduciendo del monto asignado por el Registro de Licitadores para cada especialidad, la suma de los cocientes resultantes (ponderados en las formas que indiquen las normas internas) entre los montos de obras contratadas con costos actualizados y sus correspondientes plazos expresados en años.

Podrá no deducirse el monto que resta certificar, de las obras en que se haya certificado más de cincuenta por ciento (50%) del monto contractual y dispongan de un plazo menor de cuatro (4) meses para su terminación.

Apartado 24. Las empresas inscritas en el Registro de Licitadores (Sección Obras) creado por ley, podrán durante el período de vigencia de su clasificación solicitar aumentos en sus capacidades, en períodos de no menos de noventa (90) días a partir de la fecha de vigencia de su clasificación última, asignada por la comisión de clasificación.

En todos los casos deberá acompañar los elementos de juicio respectivos, además de los que subsidiariamente pudiera requerirle la comisión de clasificación.

Apartado 25. Cuando deba juzgarse el comportamiento de una empresa que pueda dar lugar a la aplicación de sanciones, se remitirán las actuaciones al Registro de Licitadores, el que con las mismas, las nuevas que se produzcan, el descargo de la interesada y demás elementos de juicio que crean necesario requerir, producirá su dictamen, que será elevado al Consejo de Obras en la jurisdicción pertenezca, la realización causal de la sanción.

Las sanciones serán graduadas de acuerdo a la siguiente escala:

a) Apercibimiento.



4536

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

- b) Disminución con alcance a nuevas contrataciones por el término de hasta dos (2) años de la capacidad otorgada.
- c) Inhabilitación para concurrir a licitaciones o contratos de nuevas obras públicas por el término de hasta tres (3) años.
- d) Cancelación de su inscripción en el Registro de Licitadores (Sección Obras), pasados cinco (5) años, la empresa podrá solicitar nuevamente su inscripción en cuya oportunidad el Registro de Licitadores elevará al Consejo de Obras que corresponda las actuaciones para su resolución.

Art. 16 Ley. En las licitaciones públicas y privadas, las ofertas deberán afianzarse en suma equivalente al 1% del importe del presupuesto oficial de la obra que se licita y en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo.

Art. 16 Reg. (mod. por Dec. 2190/84). La fianza de oferta establecida por el art. 16 de la Ley 6021 podrá efectuarse en efectivo, títulos provinciales a sus valores nominales, fianza bancaria o fianza por póliza de seguro y pagaré para el caso a que se refiere al ap. 1 inc. c) del art. 21.

La fianza de oferta respaldará la propuesta hasta la firma del contrato, oportunidad en que deberá ser reemplazada por la exigida para dicho acto.

El depósito de garantía a que se refiere este artículo se efectuará en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a la orden del Ministerio correspondiente hasta el día de apertura de la propuesta. Si ésta se garantizare con fianza bancaria o fianza por póliza de seguro deberá constituir al garante en fiador solidario, ser extendida por todo el término hasta la firma del contrato por la totalidad del monto y con expresa renuncia a exigir interpelación judicial alguna al principal, todo ello bajo pena de rechazo de la propuesta, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 6021.

Las garantías previstas precedentemente se actualizarán de acuerdo al régimen establecido en el art. 27.

Art. 17 Ley. Las propuestas se presentarán hasta la fecha y hora indicadas para el acto de la licitación y estarán integradas por los siguientes requisitos:

- a) El sobre cerrado conteniendo el presupuesto de la oferta que será formulado en la planilla entregada por la repartición, con la firma del proponente y del representante técnico de acuerdo con la legislación vigente.
- b) La constancia de la garantía que establece el artículo anterior.
- c) La constancia de la capacidad técnico-financiera que no deberá ser inferior al presupuesto oficial de la obra.

d) La documentación a que se refiere al art. 14 visada por el proponente y su representante técnico con la constancia de haberla adquirido.

e) La declaración de que, para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Provincia.

La omisión de los requisitos de los incisos a), b) y c) será causa de rechazo de la propuesta en el mismo acto de la apertura por la autoridad que lo dirija.

La omisión de los requisitos exigidos por los incisos d) y e), podrá ser suplida durante el acto licitatorio.

Para los contratos de suministros no se exigirá lo establecido en el inciso c) ni la firma del representante técnico.

Para los concursos de precios la reglamentación establecerá los requisitos mínimos exigibles.

Art. 17 Reg. A los efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 17, se cumplirán los siguientes recaudos:

a) El sobre cerrado conteniendo el presupuesto de la oferta a que alude el inciso a), estará rotulado indicando claramente la licitación a que se presenta, su contenido y el nombre del proponente.

b) El resto de la documentación a que se aluden los incisos b), c), d) y e) se presentará por separado en el mismo acto.

c) La omisión de la rotulación exigida en el inciso a) de esta Reglamentación puede ser cumplida durante el acto licitatorio.

d) El certificado de la capacidad técnico-financiera anual será expedido por la Comisión de Clasificación del Registro de Licitadores (Sección Obras).

En el mismo se determinará si la capacidad técnico-financiera anual de la firma le permite ejecutar la obra en base al presupuesto oficial y al plazo previsto en el pliego para su ejecución.

e) Si la propuesta fuera rechazada por omisión de los requisitos exigidos en el artículo 17 incisos a), b) y c), se devolverá íntegramente la documentación al proponente en el mismo acto, dejando constancia en el acta de las causas del rechazo.

f) A los efectos que determina el inciso e) de la ley, se hace obligatorio para todos los oferentes constituir domicilio legal en la Provincia de Buenos Aires.

En los concursos de precios regirán las condiciones que se establecen en el artículo 21 de esta Reglamentación.



4536

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

g) La constancia de estar inscripto en el Registro de Poseedores a que se refiere el último párrafo del artículo 14.

Art. 18 Ley. En el lugar, día y hora establecidos en los avisos o en el día hábil inmediato siguiente a la misma hora si aquél fuera declarado feriado o de asueto administrativo, se dará comienzo al acto de la licitación. Antes de procederse a la apertura de las propuestas podrán los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirán nuevas propuestas ni interrupción alguna.

Se abrirán los sobres de las propuestas y de su contenido se dejará constancia en el acta, la que será firmada por el funcionario que preside el acto, autoridades que asistan y personas presentes que deseen hacerlo.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos por este artículo causa la nulidad de la licitación.

Todos los presentes tendrán derecho a hacer sentar en el acta las observaciones que a su criterio sean procedentes.

Art. 18 Reg. El acto de la licitación será presidido por el Director de la Repartición. En caso de ausencia, por el Subdirector quien a su vez podrá ser sustituido por el Jefe de Departamento de mayor antigüedad. Deberá asistir al acto un representante de la Dirección de Administración del Ministerio que corresponda.

Toda foja o plano integrante de cada propuesta será firmado por la persona que presida el acto y de todo lo actuado se redactará un acta, dejándose constancia del nombre de los proponentes, de los precios que ofrezcan, monto total, rebajas, aumentos y de las propuestas rechazadas, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo.

Terminado el acto licitatorio, quien presida el mismo, y- cuando se trate de obras por contrato - cuyo presupuesto oficial excluidas las reservas de ley, sea superior a \$ 11.000.000 (once millones de pesos) procederá a agregar a la cabeza del expediente - y sin foliar - un cursograma (que deberá ser adaptado por los organismos a intervenir, de acuerdo con su organigrama y funcionamiento), cuyo modelo va anexado al presente decreto, el que servirá de registro de los lapsos de trámite del expediente. Este cursograma, cinco (5) días después de comenzada la obra, será remitido al solo objeto de fines estadísticos, a la Asesoría Provincial de Desarrollo. El expediente se manejará mediante remitos móviles.

**NOTA: Los montos establecidos en el artículo 18 han sido suprimidos por Dec. 1907/85.
Rige el valor de 400 m2.**

Art. 19 Ley. Además de las propuestas conforme a los pliegos de bases y condiciones de la licitación, los concurrentes podrán proponer simultáneamente y por separado variantes que modifiquen las bases y condiciones de la licitación en forma ventajosa, y si tales ventajas fueran evidentes, a juicio del ministerio respectivo, se reabrirá la licitación, modificando convenientemente sus bases y condiciones. El proponente que haya indicado la modificación que reduzca el costo de la obra o mejore los procedimientos de ejecución, siempre que ello sea aceptado, tendrá prioridad en la adjudicación en caso de que su propuesta no exceda un tres (3%) de la más baja.

Exceptuánse de esta disposición los casos de patentes de exclusividad.

Art. 19 Reg. Previamente a la resolución del Ministerio sobre la variante, mediará informe de la repartición y dictamen del Consejo pertinente.

Si la variante implicara una modificación substancial o innovación técnica aceptada por el Ministerio actuante, previo rechazo de todas las propuestas presentadas en el primer llamado, se reabrirá la licitación con Bases y Condiciones modificadas de acuerdo a la variante aceptada y dando cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo IV de la ley.

El 3% a que se refiere el artículo 19 de la Ley se computará sobre el monto total de la oferta.

Art. 20 Ley. Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o más igualmente ventajosas y más convenientes que las demás, la repartición llamará a mejora de precios en propuesta cerrada entre esos proponentes exclusivamente, señalándose al respecto día y hora dentro del término que fija la reglamentación.

Art. 20. Reg. En el caso del artículo 20 de la ley, la repartición llamará a mejora de precios dentro de los quince (15) días de celebrado el acto licitatorio el que se realizará en las mismas condiciones que exigen los artículos 17 y 18 de la ley.

En caso de nueva paridad, la adjudicación podrá hacerla el Ministerio o funcionario autorizado, según el monto de contratación, teniendo en cuenta la mayor capacidad técnico-financiera disponible de los proponentes



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

Art. 21 Ley. Las licitaciones y concursos de precios serán dispuestas por resolución ministerial o por los funcionarios que determine la reglamentación.

Art. 21 Reg. Las licitaciones y concursos de precios cuyo presupuesto oficial no excedan de \$ 11.000.000 excluidas las reservas de ley, serán autorizadas y aprobadas por el director de la repartición correspondiente, previo conocimiento del Consejo de Obras Públicas.

Apartado I. Cuando el monto del Presupuesto Oficial, excluidas las reservas de ley no exceda de \$ 5.500.000 podrá llamarse a concurso de precios el que deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) Se solicitará cotización por lo menos a tres (3) firmas que se encuentren inscriptas en los Registros que para la ejecución de concursos de precios, llevan las reparticiones.
- b) Las propuestas deberán presentarse en formularios especiales confeccionados a tal efecto por la repartición correspondiente y serán presentados en sobres cerrados; el Pliego de Bases y Condiciones podrá exigir firma del representante técnico.
- c) Los proponentes deberán acompañar en el momento del acto licitatorio la garantía correspondiente, la que también podrá efectuarse en pagaré a la vista, suscripto por quienes tengan uso de la razón social o actúen con poderes suficientes del oferente.
- d) Se agregarán a las actuaciones los comprobantes o recibos de la invitación a quien se le requirió cotización.
- e) Se deberá especificar la fecha y hora de la apertura de las propuestas, la que se efectuará en presencia del director de la repartición o funcionario a quien éste designe.
- f) Si se obtuviera sólo una oferta y ella se considerara conveniente, podrá no obstante procederse a la aceptación de la misma.
- g) Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o más igualmente ventajosas y más convenientes que las demás, la repartición llamará a mejoras de precios en las mismas condiciones indicadas en el inciso b) entre esos proponentes exclusivamente, dentro de los quince (15) días de celebrado el acto. En caso de nueva paridad la adjudicación se decidirá por sorteo entre dichas propuestas.

Apartado II. Cuando el monto del Presupuesto Oficial, excluidas las reservas de ley, exceda de \$ 5.500.000 y hasta pesos 11.000.000, respectivamente, podrá llamarse a licitación privada, la que deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) Se deberá solicitar cotización a un mínimo de cinco (5) firmas.
- b) Los proponentes deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores.

- c) Las propuestas deberán insertarse en formularios especiales confeccionados a tal efecto por las reparticiones correspondientes y serán presentadas en sobres cerrados.
- d) Los proponentes deberán acompañar en el momento del acto licitatorio la correspondiente acreditación de haber dado cumplimiento a la garantía que corresponda y agregar además el certificado de capacidad técnico-financiera que exige el Código de Obras Públicas.
- e) Cuando la licitación privada tenga por objeto la adquisición de materiales o elementos necesarios para las obras públicas respectivas, no se exigirá certificado de capacidad técnico-financiera.
- f) Las invitaciones que se cursen a las firmas respectivas, deberán remitirse con una anticipación mínima de quince (15) días con respecto a la fecha fijada para el acto licitatorio.
- g) Se agregarán a las actuaciones los comprobantes de recibo de quien se le requirió cotización y constancia de remisión de carta certificada.
- h) Las propuestas se abrirán en acto público, labrándose acta, en presencia del director de la repartición o funcionario a quien éste designe.
- i) En caso de paridad de ofertas se procederá en la misma forma prevista para igual circunstancia en la licitación pública.

NOTA: Los montos establecidos en el artículo 21, apartados 1° y 2° han sido suprimidos por Dec. 1907/85. Rigen los valores siguientes:

Art. 21 1er. Párrafo 400 m2.

Art. 21 - ap. 1- 200 m2.

Art. 21.-.ap.2-. 200 m2. y 400 m2. respectivamente.

CAPITULO V

De la Adjudicación y Contrato

Art. 22 Ley. Dentro del plazo que fije la reglamentación, la repartición deberá elevar un informe, hecho lo cual se devolverán de oficio los depósitos de garantía a los proponentes cuyas ofertas se aconseje desechar.

La devolución del depósito de garantía no implica el retiro de la oferta. Dentro de los noventa (90) días contados a partir de la fecha de la apertura de las propuestas el Ministerio respectivo, previa intervención de la Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado, resolverá la adjudicación y



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

la notificará al adjudicatario. Transcurrido dicho plazo sólo podrá efectuar aquélla, previa conformidad del proponente.

Art. 22 Reg. El informe de la repartición a que se refiere el artículo 22° de la Ley 6.021 deberá producirse dentro de los siete (7) días hábiles de celebrado el acto licitatorio, salvo que la autoridad que disponga el llamado autorice expresamente un plazo mayor.

La intervención de la Contaduría General de la Provincia se tomará por intermedio del Delegado Fiscal.

La Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía tomará conocimiento de la programación de inversiones de las obras públicas o adquisiciones accesorias o complementarias de las mismas que abarquen dos o más ejercicios mediante una nota que las reparticiones responsables de esas inversiones remitirán luego de la preadjudicación, en la que se informará acerca de las erogaciones por ejercicio financiero, con indicación precisa de la imputación de cada realización. La Dirección de Presupuesto deberá expedirse dentro de los tres (3) días hábiles de recibida la nota de comunicación.

Dentro de los cinco (5) días de producido el informe de la repartición a que alude el artículo 22° de la Ley 6.021 el Director endosará las boletas de depósito de garantía de las propuestas que sean desechadas, para su devolución, o en su caso, la repartición devolverá las cartas de fianza.

Si vencido el término de mantenimiento de la oferta el proponente solicitara la devolución del depósito o fianza, aquélla deberá cumplirse dentro de los quince (15) días de presentada.

Las empresas cuyas propuestas en una licitación ocupen el tercer lugar o subsiguientes con respecto a la más ventajosa, podrán afectar el depósito constituido como garantía en otro acto licitatorio inmediato al que deseen concurrir. El monto de la misma deberá alcanzar o superar el porcentaje exigido por el artículo 16° de la Ley 6.021.

Los contratistas interesados en el procedimiento del párrafo anterior, solicitarán, en cada caso, que no se gestione la devolución de sus depósitos y pedirán a la Dirección interviniente que les extienda una constancia que los habilite para presentarse en otra licitación. Cuando resulten adjudicatarios los contratistas requerirán la respectiva transferencia.

En las licitaciones privadas y pedidos de precios de montos no mayores de once millones de pesos (\$11.000.000), cuya adjudicación y respectivo contrato deba realizarse por las direcciones interesadas, el plazo de la propuesta será establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

NOTA: Los montos establecidos en el artículo 22 han sido suprimidos por Dec. 1907/85.

fige el valor de 400 m2.

Art. 23 Ley. La adjudicación, previo dictamen del Consejo respectivo, recaerá sobre la propuesta más ventajosa, calificada de acuerdo a lo que disponga la reglamentación, siempre que se ajuste a las bases y condiciones de la licitación. El ministerio respectivo conserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que la presentación de las mismas dé derecho a los proponentes a su aceptación ni a formular reclamo alguno.

Al resolverse sobre la licitación, deberá declararse si se ha cumplido con la publicación ordenada.

Art. 23 Reg. Cuando la repartición aconseje la adjudicación a un proponente cuya oferta no sea la de menor monto, deberá fundamentarla, teniendo en cuenta las bases y condiciones que específicamente serán insertas en el pliego de licitación. Dichas bases podrán ser: técnicas, económicas y/o de calificación de las empresas.

Los pliegos de bases y condiciones podrán establecer procedimientos de adjudicación que no estén basados en el menor monto de oferta, en cuyo caso no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente. Los pliegos respectivos serán aprobados previa intervención del Consejo de Obras Públicas.

En caso de presentarse sólo una propuesta, la misma podrá aceptarse, siempre que del estudio que realice la dirección, resulte su conveniencia a los intereses fiscales.

Art. 24 Ley. El ministerio respectivo rechazará toda propuesta en la que se compruebe:

- a) Que un mismo proponente o representante técnico se halle interesado en dos o más propuestas, con excepción de la situación contemplada en el artículo 19.
- b) Que exista acuerdo tácito entre dos o más licitadores o representantes técnicos para la misma obra.

Los proponentes que resulten inculpados perderán la garantía que determina el artículo 16, y serán suspendidos o eliminados del Registro de Licitadores por el término que fije la reglamentación.

Los representantes técnicos serán pasibles de la misma sanción y su actuación sometida al Consejo Profesional de Ingeniería.

Art. 24 Reg.: La excepción contemplada en el inciso a) rige sólo para aquellos casos en que el proponente presente una propuesta ajustada al pliego de bases y condiciones y otra u otras proponiendo variantes de las previstas en el artículo 19 de la ley.

En caso de comprobarse las infracciones previstas en el artículo 24, el Ministro, previo dictamen del Consejo respectivo, aplicará por primera vez una suspensión de dos (2) años y en caso de reincidencia, eliminación definitiva del Registro de Licitadores.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

Art. 25. Ley: Si antes de resolverse la adjudicación, dentro del plazo del mantenimiento de la propuesta, ésta fuera retirada o invitado a firmar el contrato, el adjudicatario no se presentara en forma y tiempo, perderá la garantía en beneficio de la Administración Pública y será suspendido en el Registro de Licitadores por el término que fija la reglamentación.

Si la demora en la firma del contrato fuera imputable a la Administración Pública, el contratista podrá desistir de su propuesta sin necesidad de constituir en mora a la Provincia, asistiéndole el derecho a percibir intereses desde la fecha de la licitación al tipo que para cada caso hubiere fijado el Banco de la Provincia.

Art. 25. Reg.: Cuando el adjudicatario cometa la falta prevista en el artículo 25 de la ley, además de la pérdida del depósito de garantía, será suspendido por el término de seis (6) meses a dos (2) años la primera vez, valorándose la intensidad de la pena por el Consejo de Obras Públicas, según los antecedentes del caso y correspondiendo la eliminación del Registro de Licitadores en el caso de reincidencia.

Cuando proceda el pago de intereses por desistimiento debido a mora de la Administración Pública, éstos se liquidarán hasta el momento en que se disponga la devolución de las garantías por intermedio de la Provincia.

A tales efectos los contratistas que desistieren de acuerdo a la facultad establecida en el segundo párrafo del artículo 25 de la ley, podrán solicitar la liquidación de intereses sobre el importe de la garantía presentada, acompañando la constancia de la fecha en que se hubiera dispuesto su reintegro.

Con estos antecedentes la Dirección que tuvo a su cargo la licitación procederá a liquidarlos de oficio con cargo al crédito de la obra, sin perjuicio de iniciar las actuaciones tendientes a deslindar la responsabilidad de los funcionarios intervinientes, las que se remitirán a la Contaduría General de la Provincia.

Art. 26. Ley: Los contratos a que se refiere la presente ley, serán suscriptos por el ministro respectivo o por los funcionarios que determine la reglamentación y conforme a los montos que la misma establezca.

Art. 26. Reg.: Las adjudicaciones y contratos que se celebren para la realización de obras o adquisiciones cuyo monto excluidas las reservas de ley, no exceda de once millones de pesos (\$ 11.000.000), serán suscriptos por los directores de la repartición.

Dentro de los dos (2) días hábiles de la notificación del señor Fiscal de Estado, se notificará personalmente, por cédula o por telegrama colacionado al adjudicatario, quien deberá concurrir a la repartición a firmar el contrato dentro de los treinta (30) días corridos y contados desde el siguiente al de notificación.

NOTA: Los montos establecidos en el artículo 26 han sido suprimidos por Dec. 1.907/85. Rige el valor de 400 m2.

Art. 27. Ley: (mod.por Ley 6757-T.O.por Dec. 6078/72-art. 26) El adjudicatario para firmar el contrato, afianzará el cumplimiento de su compromiso mediante depósito en dinero en efectivo, títulos, letras de Tesorería o certificados de deuda en la forma que determine el Poder Ejecutivo, fianza bancaria o póliza de seguro, no inferior al cinco por ciento (5%) del monto contractual. Este depósito se podrá formar integrando la garantía prevista en el artículo 16 y su monto permanecerá inalterado hasta la recepción definitiva.

Las garantías a que se refiere el párrafo anterior podrán convertirse entre sí previa conformidad del ministerio respectivo o autoridad competente. La fianza bancaria será convertible si los términos de la misma así lo establecieran.

Art. 27. Reg.:(mod. por Dec. 1.833/83) Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, serán aceptadas por sus valores escritos.

Sin perjuicio de ello, las garantías de oferta, de contrato, de sustitución del fondo de reparo, de anticipos, anticipos financieros, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere prestarse con motivo de la ejecución de una obra pública deberán actualizarse trimestralmente, conforme los índices suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, para el costo de la construcción. Se tomarán como base, los índices del mes inmediato anterior al de su emisión y el del inmediato anterior a su fecha de actualización. En las fianzas bancarias o pólizas de caución, tal compromiso deberá constar en la fianza o póliza, sin limitación alguna, hasta el momento de su efectivo pago. Su omisión, será asimismo causal de rechazo.

Exceptúase de lo establecido precedentemente, las garantías constituidas en dinero efectivo o títulos provinciales.

Será obligación de las Reparticiones, la inserción literal del presente artículo, en todos los Pliegos de Bases y Condiciones pero su omisión - sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que genere - no liberará a los oferentes y contratistas del cumplimiento de esta disposición, ni



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

eventualmente, para el supuesto de errónea aceptación, al fiador de las obligaciones emergentes de este artículo.

Las garantías constituídas en dinero efectivo serán actualizadas en la misma forma por las reparticiones, únicamente en caso de afectación y hasta el monto de dicha afectación.

Las presentadas mediante títulos, letras de tesorería o certificados de deuda, no liberarán al contratista de las diferencias que pudieren emerger por actualización de los créditos conforme lo establecido precedentemente y hasta el monto real del crédito.

Art. 28 Ley: Una vez firmado el contrato, el contratista presentará el plan de trabajo que deberá sujetarse a lo establecido en la reglamentación.

Art. 28 Reg.: El contratista presentará el plan de trabajos a que se sujeta la ejecución de la obra dentro de los diez (10) días desde la fecha de la firma del contrato, transcurrido el cual se aplicará una multa igual al 1% del monto de la garantía del contrato por cada día de mora. Esta deberá hacerse efectiva en el acto de presentación del plan de trabajos, sin cuyo requisito no será aceptado. El importe de la multa se depositará en el Banco de la Provincia de Buenos Aires en la cuenta "Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires o/ Contador y Tesorero de la Provincia", agregándose la constancia del mismo a las actuaciones pertinentes.

La repartición observará el plan de trabajos cuando:

- a) No fuera técnicamente conveniente.
- b) Interrumpiera cualquier servicio público sin motivos insalvables.

Cuando mediaren observaciones, las que deberán ser puntualizadas por la repartición, el contratista deberá presentar un nuevo plan de acuerdo a ellas dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado.

En caso de persistir las observaciones, el contratista se hará pasible de las penalidades establecidas en el primer párrafo de este artículo, desde la fecha de presentación del nuevo plan de trabajos ajustado a las observaciones de la repartición hasta su aceptación definitiva.

No se iniciará la obra sin aprobación previa del plan de trabajos, la que deberá producirse por la repartición en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, en cuyo defecto y no mediando observación quedará consentido.

Cuando a juicio de la repartición la importancia de la obra lo justifique, en el Pliego de Bases y Condiciones se establecerán las exigencias de la presentación del Plan de Trabajos acompañado de un diagrama de camino crítico.

Art. 29 Ley : El plazo de ejecución empezará a correr desde la fecha de replanteo parcial o total según sea pertinente, o cuando éste no corresponda, desde la oportunidad que fije el Pliego de Bases y Condiciones.

Art. 29 Reg.: Vencidos los términos establecidos en el primero y cuarto párrafo del artículo 28 de esta Reglamentación, la repartición emplazará al contratista para que dentro del término de cinco (5) días hábiles se inicie el replanteo de la obra. En el caso de replanteos parciales, el plazo de ejecución se computará desde la fecha del primer replanteo.

Estas operaciones se harán con la presencia del representante técnico del contratista; su no comparecencia se multará conforme a lo que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones.

CAPITULO VI

De la Ejecución

Art. 30 Ley: Una vez puesto en obra el equipo mínimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y aprobado por la inspección, éste no podrá ser retirado sin autorización de la misma, so pena de las multas que por reglamentación se fijen.

El inspector de obra podrá recabar el auxilio de la fuerza pública para impedir el retiro del equipo.

Art. 30 Reg.: Juntamente con el plan de trabajos el contratista comunicará el detalle del equipo que utilizará para ejecutarlo, el que no podrá retirarse mientras no se cumpla con aquél.

La inspección a solicitud expresa del contratista podrá autorizar, por orden de servicio extendida dentro de las 48 horas del pedido, el desplazamiento transitorio del equipo que no afecte la realización en término del plan de trabajos. Esta autorización no será motivo para la modificación del plazo y ésta o su negativa será puesta en conocimiento de la repartición.

En caso de retiro del equipo sin autorización debida, la Dirección aplicará multas cuyos montos variarán entre 0,1 y 1 por mil del importe total de la obra, según la importancia de la infracción.

Realizada la inspección provisoria o terminada una etapa definitiva de la obra, el contratista podrá solicitar el retiro del equipo que no fuera necesario para la conservación, debiendo expedirse la repartición dentro de los diez (10) días de la fecha cierta de la presentación vencido este plazo se considera concedida la petición .



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

Art. 31 Ley: La repartición encomendará la inspección de la obra a un profesional universitario, quien será responsable del correcto cumplimiento del contrato y de las cláusulas de la presente ley a cuyos efectos la reglamentación dictará las normas pertinentes.

Art. 31 Reg.: El profesional a que se hace referencia en el artículo 31 de la ley, podrá pertenecer al plantel básico de las reparticiones o también contratarse especialmente para la obra en cuyo caso se fijarán los honorarios y/o sueldos que se abonarán con la partida prevista al efecto en el artículo 8 de la ley. El contrato respectivo será firmado por el director de la repartición ad-referéndum del ministerio interviniente.

Art. 32 Ley: El contratista y su representante técnico son responsables de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la realización de la obra.

Art. 32 Reg.: El representante técnico del contratista firmará sólo o con aquél, todas las prestaciones de carácter técnico ante la repartición y concurrirá a ésta o a la obra cuando así se lo solicite para deslindar problemas de carácter técnico.

En los casos en que el contratista comunique una deficiencia o error en el proyecto, la repartición deberá expedirse dentro de los quince (15) días ordenando se subsane el defecto o ratificando el proyecto. Si ordenare subsanar se tendrán en cuenta las normas de los artículos 33 y 34 de la ley.

Apartado 1. Las órdenes o instrucciones que la dirección debe transmitir al contratista o a su representante técnico, se darán por intermedio de la inspección de la obra, debiendo extenderse en el libro "Ordenes de Servicio" en el que deberán notificarse.

En caso de negativa, la Inspección de la Obra le entregará una copia de la orden, firmando en el original un testigo que dará fe de que la copia se entregó. El contratista quedará notificado del contenido de la misma comenzando a correr desde ese momento el plazo para su cumplimiento.

Apartado 2. En la primera hoja del libro de "Ordenes de Servicio" para las obras de contrato firmado por el Director, el contratista y su representante técnico, deberá constar:

- a) Repartición a que corresponde la obra.
- b) Localidad y demás datos para determinar su ubicación.
- c) Denominación de la misma.
- d) Fecha de la resolución por la que se autorizó y sus ampliaciones; letras, número y año del expediente en que dichas providencias fueron tomadas.
- e) Denominación de la empresa constructora, nombre y apellido del contratista y del representante técnico.

f) Fecha de iniciación de la obra y plazo de entrega.

La segunda con la firma del Director contendrá:

g) La nómina del personal de inspección de la obra con la especificación del cargo que desempeña cada uno de sus miembros.

Además contendrá cada libro:

a) Hasta cincuenta hojas numeradas con duplicado y triplicado perforados para extender las órdenes de servicio.

b) Un índice final donde se extraerán las órdenes extendidas.

Apartado 3. En las hojas en que se extiendan las órdenes de servicio deberá constar:

a) Número de folio.

b) Dirección a que corresponde la obra.

c) Localidad.

d) Denominación de la obra.

e) Referencia del expediente y resolución que la autorizó.

f) Nombre del contratista.

g) Fecha de la orden.

h) Firma del inspector que extiende la orden del contratista o su representante y del representante técnico si correspondiere.

Apartado 4. El libro de "Órdenes de Servicio" deberá permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la inspección y su conservación y seguridad quedará a cargo del empleado de la Inspección que reside en la obra. En caso de que no exista un empleado residente, la Inspección tomará las medidas necesarias, con respecto a su conservación y custodia a fin de que se pueda disponer del mismo.

Apartado 5. El libro de "Órdenes de Servicio" sólo será usado por la Inspección y el personal debidamente habilitado para ello, en cuyo caso se dejará constancia previa en el mismo.

Apartado 6. Las órdenes de servicio se extenderán escribiendo con lápiz tinta o similar en la hoja original, y con redacción precisa, a fin de evitar toda clase de duda en su interpretación y alcance. En caso de que una orden contenga más de una disposición, cada una de éstas deberá ser aclarada por apartados distintos. El papel carbónico a emplearse será de doble faz. La orden no deberá contener tachaduras, enmiendas, ni interlineaciones sin que sean debidamente salvados.

Apartado 7. Extendida una Orden de Servicio, se entregará el duplicado al contratista o su representante, enviándose el triplicado a la Repartición. Toda Orden de Servicio que no sea



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

extendida con las formalidades establecidas en esta reglamentación será nula y ningún pago podrá hacerse en su virtud.

Apartado 8. De toda Orden de Servicio deberá hacerse un extracto consignándolo en las hojas índice y anteponiendo el número a que corresponda el folio de la orden extendida y en forma de que esta numeración siga su orden correlativo.

Apartado 9. Toda Orden de Servicio se entenderá dada dentro de las estipulaciones del contrato, esto es, que no implica modificación alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo que en la Orden se hiciera manifestación expresa en contrario. En toda Orden se consignará el término dentro del cual debe cumplirse.

Apartado 10. La Inspección de la obra podrá dar órdenes de servicio dentro de las estipulaciones convenidas; ante la observación contraria del contratista si el Inspector de la Obra tuviera dudas consultará el caso con sus superiores. Si la orden implicara alteración de lo convenido deberá indicarse en virtud de qué disposición se da.

Apartado 11. Cuando el contratista considere que en cualquier Orden impartida se exceden los términos del contrato, deberá notificarse, y dentro del término de quince (15) días desde la fecha de aquella notificación presentará su reclamación fundada.

La Repartición deberá expedirse dentro del plazo de treinta (30) días y en caso contrario se considerará ratificada la Orden, quedando en libertad el contratista de ejercitar su derecho como se establece en el apartado 13).

Si el contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar la presentación, caducará su derecho a reclamar, no obstante la reserva que hubiera asentado al pie de la Orden.

Apartado 12. La observación del contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no le eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato.

Esta obligación no coarta el derecho del contratista para percibir las compensaciones del caso, si probará ante la Repartición en la forma especificada en el apartado anterior, que las exigencias opuestas exceden las obligaciones del contrato.

Si el contratista no se aviniera a cumplir la Orden dentro del plazo fijado, será penado con la multa por día de demora fije el Pliego de Bases y Condiciones. En todos los casos en que se produzcan reclamos por el contratista, la solicitud será sometida a dictamen de una comisión de profesionales.

Apartado 13. Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección y el contratista será resuelta, en primer término, por la Repartición, de cuya resolución podrá apelar ante el Ministerio, quien resolverá previo dictamen del Consejo respectivo.

El contratista en ningún caso podrá suspender por sí los trabajos, ni aún parcialmente. En caso de suspensión injustificada se aplicará al contratista la multa que fije el Pliego de Bases y Condiciones.

Apartado 14. A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretación de los planos y especificaciones de la obra, se establece el siguiente orden de prioridad:

1 a) Pliego de Condiciones y Especificaciones Especiales.

b) Memoria descriptiva.

2 a) Planos de detalles.

b) Planos de conjunto.

3 Pliegos generales de condiciones y especificaciones.

4 Presupuesto oficial.

Si la discrepancia surgiera en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada, primará esta última.

En caso de discrepancia entre dos especificaciones de igual validez, en lo que respecta al orden de prioridad establecido, el contratista quedará eximido de la responsabilidad, siempre que hubiese ejecutado el trabajo en la forma prevista por cualquiera de las disposiciones que se opongan entre sí.

Apartado 15. Cuando se trate de obras adicionales o modificaciones que estén comprendidas dentro de la partida de ampliaciones e imprevistos de la obra, la Orden de Servicio no tendrá valor alguno si no lleva la firma del Director de la Repartición. Tales obras implicarán un reajuste del monto del contrato.

Art. 33 Ley: Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de ítem contratados o creación de nuevos ítem, que no excedan en conjunto del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, serán obligatorias para el contratista en las condiciones que establece el artículo 34, abonándose en el primer caso el importe del aumento sin que tenga derecho en el segundo a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir. Si el contratista justificase haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras reducidas o



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

4536

suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que le será reconocido.

La autorización para efectuar los trabajos de ampliaciones, modificaciones, ítem nuevos o imprevistos, deberá darla la Repartición dentro del porcentaje establecido en el artículo 7º, fijando para estos casos, las variaciones de plazo, si correspondieran.

Art. 33 Reg.: Cuando se haga uso de la reserva del artículo 7º de la ley, no se firmará nuevo contrato. En las actuaciones administrativas se dictará la disposición por la Repartición y se dejará debida constancia de la conformidad del contratista. En los certificados la Dirección consignará directamente el importe autorizado y efectuará una consignación marginal o de remisión en el libro de contratos donde consten las ampliaciones del original. Esta consignación será suscripta por el Director de la Repartición. Igual procedimiento se aplicará cuando del reajuste de una obra, resulte con respecto a la suma contratada, una disminución a favor de la Provincia.

En toda ampliación de obra o en todas las obras adicionales o imprevistas que se autoricen, el contratista podrá efectuar los depósitos complementarios de la garantía u optar por que dicha garantía se integre mediante descuentos proporcionales, a efectuarse en las sucesivas certificaciones, correspondientes a la obra de ampliación o imprevista.

Art. 34 Ley: Las modificaciones a que se refiere el artículo anterior deben considerarse en la siguiente forma:

- a) Si se hubiese contratado por precios unitarios e importaren en algún ítem un aumento o disminución superiores a un veinte por ciento (20%) del importe del mismo, la repartición o el contratista tendrá derecho a que se fije un nuevo precio de común acuerdo. En caso de aumento el nuevo precio se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda del veinte por ciento (20%) de la que para ese ítem figura en el presupuesto oficial de la obra.
- b) Si el contrato fuera por ajuste alzado, los precios aplicables por modificaciones serán fijados por análisis y de común acuerdo entre la repartición y el contratista, en la forma que se establezca en los Pliegos de Bases y Condiciones. En caso de que no se llegara a un acuerdo sobre los nuevos precios, dichos trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el contratista a quien se le reconocerá el costo real más los porcentajes de gastos generales y beneficios que establezca el Pliego de Bases y Condiciones.

En el caso de supresión total de ítem, se determinará de común acuerdo, el valor real del ítem suprimido a efectos de contemplar los gastos generales por los cuales el contratista deberá ser indemnizado y determinar, el reajuste contractual correspondiente.

Art. 34 Reg.: Para las obras contratadas por el sistema de precios unitarios, en caso de que la disminución del ítem exceda el 20% ,el nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo que se realice de dicho ítem. Los Pliegos de Bases y Condiciones fijarán las normas para la determinación de los análisis de precios.

En caso que no hubiera acuerdo en la fijación de los nuevos precios, conforme a lo establecido en el artículo 34, inciso b) de la ley, serán verificados por la inspección de obra, tomándose nota de los materiales y jornales empleados por el contratista, quien deberá acreditar fehacientemente todo el gasto realizado.

A los efectos de la determinación de los gastos generales y beneficios a que se refiere este artículo los Pliegos de Bases y Condiciones consignarán los porcentajes a aplicar y no excederán del 15% para gastos generales y 10% para beneficio.

En los casos de omisión se adoptarán estos porcentajes.

Art. 35 Ley: No podrá el contratista por sí, hacer trabajo alguno sino con estricta sujeción al contrato. Los materiales de mejor calidad o la mejor ejecución empleada por el contratista no darán derecho a mejora de precios.

En caso de fuerza mayor debidamente justificada, la repartición podrá autorizar el empleo de materiales de distinta calidad previo reajuste del precio en la medida que corresponda.

Art. 35 Reg.: Corresponde al Director de la Repartición respectiva autorizar la sustitución a que se refiere el artículo 35 "in fine" de la Ley.

Art. 36 Ley: Los materiales provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiera sido previsto por el contrato quedan de propiedad del contratista, quien , si así lo autoriza el Pliego de Bases y Condiciones podrá emplearlos en la obra.

Art. 36 Reg.: Cuando los materiales de demolición quedan de propiedad del contratista y no es prevista su utilización en obra, éstos deberán ser retirados de la misma, dentro de los plazos que fije el Pliego de Bases y Condiciones o la Inspección de Obras en su caso.



Art. 37 Ley: Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos, darán lugar a la aplicación de multas o sanciones que fije el Pliego de Bases y Condiciones. Salvo que el contratista pruebe que se debieron a causas justificadas. El contratista quedará constituido en mora por el solo hecho del transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato y obligado al pago de la multa correspondiente, sin necesidad de requerimiento o interpelación alguna, debiéndosele descontar el importe respectivo de los certificados a emitir o en su defecto de las garantías constituidas.

La aplicación de la multa será dispuesta por la Repartición. Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del contrato, la Administración Pública podrá rescindirlo por culpa del contratista.

Art. 37 Reg: (mod. por Dec. 1.833/83). Los hechos que puedan justificar demoras en la ejecución de obras, deberán denunciarse por escrito dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente al de su producción, caducando el derecho a invocarlos por el transcurso de ese plazo.

La inspección de obras estimará la incidencia, pudiendo requerir las pruebas que se consideren necesarias, notificándolo de esta estimación en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de presentación de la denuncia. El contratista podrá reclamar fundadamente dentro de los quince (15) días hábiles de notificado ante el Director de la Repartición.

Dentro de los diez (10) días hábiles del vencimiento del plazo contractual el contratista podrá solicitar su ampliación, caducando su derecho por el transcurso del término fijado.

Toda solicitud de prórroga será resuelta por el funcionario autorizado a suscribir el contrato respectivo.

En el caso de que exista solicitud de prórroga con informe favorable por parte de la inspección de obra y los depósitos de garantía suplan la posible multa, se suspenderá el cobro de la misma durante noventa (90) días a contar del vencimiento del plazo contractual estipulado, más las prórrogas otorgadas, debiéndose hacer constar en el certificado, que media solicitud de prórroga.

Si no se resolviera la prórroga solicitada dentro del período de suspensión establecido precedentemente por causa no imputable al contratista, el mismo quedará ampliado por otro lapso de igual duración bajo la responsabilidad de los agentes intervinientes en la tramitación cuya mora obligue a este nuevo período de suspensión.

En todos los casos, al dar trámite a las solicitudes de acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo de este artículo, las Reparticiones informarán si se han efectuado retenciones por cobro de multas que abarquen períodos respecto de los cuales corresponda el otorgamiento de ampliaciones de

plazo, a los fines de disponer en un mismo acto la prórroga pertinente y la restitución que correspondiere.

Art. 38 Ley: El contratista será indemnizado por daños consistentes en la destrucción, pérdida o avería de materiales certificados o de obra ejecutada que tenga por causa directa hechos culposos de empleados de la Administración en el desempeño de tareas inherentes al empleo, por hechos naturales o por actos de Poder Público, que reúnan en todos los casos los caracteres de causa fortuita o de fuerza mayor. El contratista so pena de pérdida del derecho a la indemnización deberá presentar la reclamación correspondiente en las condiciones y plazo que fije la reglamentación.

La procedencia de la indemnización deberá ser resuelta dentro del plazo de noventa (90) días, previo dictamen del Consejo respectivo.

La indemnización se fijará en cuanto ello sea posible de acuerdo con los precios del contrato.

Queda autorizado el Ministerio respectivo a abonar la indemnización con el crédito de la obra.

Art. 38 Reg.: Las reclamaciones por indemnización sólo serán tenidas en cuenta si el contratista dentro de los quince (15) días de producido el perjuicio o el hecho que lo determine, se presenta a la Repartición respectiva, estableciendo la fecha y lugar en que se produjo, con indicación de las circunstancias que impliquen el daño irrogado y su alcance y los medios que el contratista hubiere empleado para evitar sus consecuencias o disminuir los efectos, los que serán especialmente tenidos en cuenta para admitir la petición o justipreciarla.

El contratista acompañará su presentación con un estado demostrativo de los daños sufridos y los gastos necesarios para reponer las cosas al estado anterior. Si las reparaciones fueran ejecutadas a costa de terceros no se reconocerán indemnizaciones. Si por la naturaleza del hecho no pudiera establecerse desde el primer momento el monto del perjuicio, el contratista presentará el reclamo indicado y agregará las comprobaciones tan pronto como puedan determinarse los efectos totales del hecho básico de su solicitud.

Los reclamos deberán ser sustanciados por la Repartición correspondiente dentro de los treinta (30) días y resueltos por el Ministro respectivo.

Art. 39 Ley: El contratista de una obra, si el Ministerio respectivo lo acepta, previo dictamen del Consejo correspondiente, podrá hacer transferencia de su contrato mediante los siguientes requisitos:



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

- a) Que el cesionario inscripto en la especialidad correspondiente en el Registro de Licitadores, tenga capacidad técnico-financiera suficiente para la totalidad del contrato original y que el saldo de dicha capacidad supere el monto de obra que falta ejecutar.
- b) Que el cedente haya ejecutado, al tiempo de la cesión, no menos del treinta por ciento (30%) del monto de los trabajos.
- c) Que si existiera financiación bancaria el crédito de la institución prestataria se encontrara cancelado.
- d) Que el cesionario presente documentos que sustituyan a las garantías de cualquier naturaleza que hubiera presentado o se le hubiere retenido al contratista cedente.

A los efectos de lo previsto en el inciso c), toda institución bancaria o de crédito está obligada a presentarse dentro de los quince (15) días de otorgada la financiación al contratista para una obra, denunciándola al Ministerio respectivo y a la Contaduría General de la Provincia. La no presentación en término eximirá de la exigencia del inciso c).

Art. 39 Reg: No se considerará dentro del monto fijado en el inciso b) del artículo 39 de la ley, los importes certificados por acopio de materiales.

CAPITULO VII

De la medición y pago

Art. 40 Ley: El pliego de bases y condiciones determinará con precisión la forma como debe ser medida y certificada la obra y contendrá disposiciones para los casos particulares de medición de estructuras incompletas.

Art. 40 Reg: La Repartición efectuará dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, la medición de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo intervenir el Representante Técnico del contratista. Si éste expresare disconformidad con la medición se labrará un acta haciendo constar el fundamento de la misma y que se tendrá presente en la reclamación para el momento en que se practique la medición final. Sin perjuicio de ello, el contratista podrá presentarse a la Repartición dentro de los cinco (5) días de labrada el acta haciendo los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medición impugnada. La Repartición deberá resolver dentro de treinta (30) días si hace o no lugar al reclamo o si decide postergar su consideración para la oportunidad en que se haga la medición final.

Apartado 1 Las mediciones parciales tienen carácter provisional y están supeditadas al resultado de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permitan una nueva medición.

Apartado 2 Dentro de los treinta (30) días de la terminación de obra, se procederá a efectuar la medición final definitiva.

En esta medición actuará además del Inspector Técnico de la obra, el profesional que indique el Jefe de la Repartición quienes suscribirán un acta juntamente con el contratista y su representante técnico.

Apartado 3 Los puntos controvertidos en la medición final o no aceptados por el contratista, autorizan una presentación del mismo la que deberá efectuarse dentro de los quince (15) días de firmada el acta de medición, bajo pena de pérdida de toda acción para reclamar. La Repartición deberá expedirse dentro de los treinta (30) días de la presentación del contratista.

De la disposición que recaiga, el contratista podrá apelar ante el Ministerio respectivo, debiendo interponer dicho recurso dentro de los cinco (5) días de notificada.

Apartado 4 Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán autorizar el pago de acopio de materiales en obra hasta el 100% de su valor, indicando en cada caso la forma de determinar el precio. Asimismo deberán indicar expresamente si se efectuará el descuento que establece el artículo 42 de la ley, si el porcentaje a reconocer por aquel concepto fuera igual o inferior al 95% de su valor.

Art. 41 Ley: A los efectos de esta ley se entiende por certificado todo crédito documentado que expida la Administración al Contratista con motivo del contrato de Obra Pública.

Art. 41 Reg: Los certificados serán confeccionados en los formularios que para tal fin se imprimirán, debiendo ser uniformes para cada Ministerio en las partes comunes.

Sólo será "Negociable" el ejemplar de certificado que se extenderá en el formulario especial aprobado por el Ministerio respectivo.

Todas las copias de un mismo certificado tendrán igual numeración y estarán suscriptas por el Director de la Repartición o persona autorizada a ese fin.

Cuando se trate de adquisiciones sujetas a facturación, si los proveedores así lo solicitaran, se extenderá un certificado original con la leyenda "negociable", el que deberá indicar nombre del proveedor, número de factura, detalle e importes.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

Art. 42 Ley: Del importe de cada certificado se deducirá el cinco por ciento (5%) como mínimo, que se retendrá hasta la recepción provisoria como garantía de obra. Este depósito podrá ser reemplazado por su equivalente en títulos provinciales, por fianza bancaria o póliza de seguro, previa autorización por resolución del Director de la Repartición.

Estas retenciones, así como las garantías del contrato podrán ser afectadas al pago de las multas y a las devoluciones que por cualquier otro concepto debiera efectuar el contratista en caso de que el monto de los certificados fuera insuficiente debiendo el contratista reponer la suma afectada en el perentorio plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato.

Art. 42 Reg: Las retenciones a que se refiere el artículo 42 de la ley, serán depositadas en el Banco de la Provincia a la orden del Director y contratista.

En el certificado final que se extienda después de la recepción provisoria de la obra, no se efectuará la retención del art. 42 de la ley.

Art. 43 Ley: Dentro de los quince (15) días del mes siguiente de efectuados los trabajos, la Repartición expedirá el correspondiente certificado de pago de los mismos, como así también los adicionales o de reajuste a que hubiere lugar y los mensuales de variaciones de costo.

Si el contratista dejara de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la expedición de certificados, éstos serán expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que formulare al efectuar el cobro.

Art. 43 Reg: El certificado de pago llevará las firmas del contratista y su Representante Técnico, salvo el caso de los que se expidan de oficio.

Art. 44 Ley: Todos los certificados son provisionales, pero una vez expedidos, no pueden ser modificados en su monto ni trabado su trámite de pago por ninguna circunstancia, cuando existiere prenda en garantía notificada a la Administración con anterioridad a la fecha de la Resolución que motivara la paralización de pagos.

De existir errores u omisiones una vez expedidos, serán tenidos en cuenta en la certificación siguiente, cualquier sea su naturaleza.

Art. 44 Reg: No requiere reglamentación.

Art. 45 Ley: (mod. por Dec. Ley 8989/78) El pago del certificado deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de emitido. Si la Administración incurriere en mora, la misma no perjudicará al

contratista y éste tendrá derecho a percibir intereses moratorios contándose los plazos para el pago de los mismos desde las fechas que para cada acto se consignan, sin necesidad de constituir en mora a la Provincia ni de formular reserva alguna.

La Administración podrá optar por el sistema de pagos diferidos para lo cual - sea cual fuere el organismo contratante - se requerirá la autorización del Poder Ejecutivo, el que especificará en cada caso el porcentaje a diferir - que podrá llegar al cien por ciento (100) - y el plazo de financiación que no podrá exceder de cinco (5) años, todo lo cual se incluirá a los Pliegos de Bases y Condiciones.

Estos valores serán de aplicación para todos los certificados que se expidieren, sean por trabajos efectuados, adicionales o de reajuste, mensuales o semestrales de variaciones de costos o los correspondientes a ampliaciones de contrato.

El diferido correspondiente a cada certificado será instrumentado simultáneamente mediante un documento negociable que deberá reunir los siguientes requisitos.

- a) Será pagadero en la Tesorería General de la Provincia.
- b) Será suscripto por el funcionario autorizado a firmar los certificados de obra.
- c) Deberá figurar en el documento la fecha de vencimiento y el importe cierto.
- d) Será librado a la orden del contratista.
- e) Será reajustado, debiendo establecerse expresamente en el Pliego de Condiciones, conforme a la variación registrada por el índice de Costos de la Construcción, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, entre el mes anterior al de la emisión y los dos meses anteriores al pago.
- f) Podrá reconocer un interés, el que se establecerá en el Pliego de Condiciones, que no deberá exceder en total el 7,2% anual vencido.
- g) La liquidación de intereses deberá practicarse, sin acumular, sobre el valor actualizado mes a mes.
- h) En caso de que el documento sea negociado a favor de terceros se deberá notificar al organismo provincial, dentro de los diez (10) días de efectuado el endoso, sin lo cual el mismo carecerá de valor.
- i) En caso de litigio las partes aceptarán la jurisdicción y competencia de los tribunales del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

La deducción de la garantía de obra, prevista por el artículo 42, se efectuará en su totalidad del monto del certificado cuyo pago no se difiere o en su defecto será constituida en algunas de las formas establecidas por el mencionado artículo.

La Provincia tendrá derecho a la cancelación total o parcial anticipada de la deuda aplicando los reajustes e intereses correspondientes.

j) (inc. por Ley 10.857, art. 12) Los diferidos correspondientes a cada certificado, podrán ser reajustados, tal como está establecido en los incisos e), f) y g) de este artículo o en forma alternativa, de acuerdo con índices representativos de la evolución de las tasas de interés elaborados y/o publicados por el Banco Central de la República Argentina. De utilizar este sistema de ajuste, deberán establecerlo expresamente en el Pliego de Condiciones.

Art. 45 Reg: (mod. por Dec. 424/77) El plazo de treinta (30) días fijado por el artículo 45 de la ley, comenzará a computarse desde la fecha de la firma del certificado por el Director de la Repartición o por persona autorizada a ese fin.

Para las obras que se licitaren con pago diferido los Pliegos de Bases y Condiciones deberán exigir la presentación con la oferta, de una planilla que corresponda al Plan Financiero, estructurada en Base al Plan de Trabajo. En la planilla constará cada pago efectivo en su importe original que deba realizar la Provincia desde la fecha de iniciación de las obras.

Art. 46 Ley: (modificada por Decreto Ley 9593/80) Los intereses a que hubiere lugar por mora serán abonados en el momento de procederse al pago del certificado.

La tasa de interés será la que tenga fijada el Banco de la Provincia de Buenos Aires para el descuento de los certificados de obras públicas a la fecha de emisión del certificado correspondiente.

Art. 46 Reg: (mod. por Dec. 1.774/80) El Banco de la Provincia de Buenos Aires comunicará por escrito a la Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia y demás organismos encargados de la liquidación de intereses moratorios sobre certificados de obras públicas, con cinco (5) días hábiles de anticipación a su vigencia, las modificaciones que introdujere en la fijación de las tasas de interés sobre descuentos de certificados, consignando, al efecto, la fecha a partir de la cual comenzarán a regir las mismas.

Art. 47 Ley: En caso de inhibición al contratista o embargo sobre bienes o créditos afectados o provenientes de la obra contratada, se le intimará a levantarlos en el plazo de quince (15) días, y si así no lo hiciera se podrán suspender las obras sin interrupción de los plazos del contrato.

Art. 47 Reg: Dentro de los tres (3) días de recibido el oficio que comunique la inhibición o embargo, la Repartición intimará al contratista a levantarlo en el plazo fijado por el art. 47 de la ley.

Art. 48 Ley: Cuando la índole de la obra a licitarse y/o razones de conveniencia a los intereses fiscales así lo justifiquen, el Ministro, previo dictamen del Consejo respectivo, podrá autorizar el anticipo de fondos al contratista, lo que constará en forma expresa en los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación. El otorgamiento del anticipo será concedido previa garantía a satisfacción del Ministerio, la que en caso de opción deberá presentarse dentro de los quince (15) días posteriores al acto licitatorio.

Este anticipo no podrá exceder en ningún caso del treinta por ciento (30%) del monto a contratar y se amortizará con los certificados de obra a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento porcentual igual al del anticipo.

Art. 48 Reg: El Pliego de Bases y Condiciones fijará el porcentaje del monto de obra a anticipar de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48 de la ley, el que se atenderá con cargo al crédito autorizado por la misma obra.

Los fondos anticipados se podrán destinar para la adquisición de equipos y sus repuestos, gastos de instalación de obrador o fábrica y materiales a utilizar en la obra que se licite, según lo especifiquen los Pliegos de Bases y Condiciones.

En caso de opción el proponente deberá acompañar a su propuesta un detalle de la forma de inversión de ese anticipo.

CAPITULO VIII

De la Recepción y Conservación

Art. 49 Ley: Las obras podrán recibirse parcial o totalmente conforme con lo establecido en el contrato, pero la recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente por la Repartición respectiva.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

La recepción total o parcial tendrá carácter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía o conservación que fije el contrato.

Dentro de los treinta (30) días de solicitadas por el contratista, la Repartición procederá a efectuar las recepciones pertinentes.

Art. 49 Reg:

Apartado 1 Las recepciones parciales serán por partes de obra terminada que puedan librarse al uso y que llenen la finalidad para la que fueron proyectadas, como así también cuando se produzca una paralización de obra por más de noventa (90) días por causas no imputables al contratista.

Apartado 2 Efectuada la medición final o vencido el plazo fijado para ello, el contratista solicitará la recepción provisoria de la obra.

Apartado 3 La tramitación posterior de las recepciones parciales será igual a la recepción provisional total .

Apartado 4 Las mediciones que se practiquen para llevar a cabo las recepciones parciales tendrán carácter de finales para la parte de obra que se reciba, y se ajustarán a lo establecido por la medición final de la obra.

Art. 50 Ley: Si al procederse a la recepción provisional se encontrasen obras que no estuvieran ajustadas con arreglo a las condiciones de contrato, se podrá suspender dicha operación hasta que el contratista las coloque en la forma estipulada, a cuyos efectos la repartición fijará un plazo, transcurrido el cual si el contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podrá la Repartición ejecutarlas por sí o con intervención de terceros, cargando los gastos al contratista, sin perjuicio de las sanciones que correspondiere.

Cuando se tratere de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitación de la obra, podrá realizarse la recepción provisional, dejando constancia en el acta a los efectos de que se subsanen estos inconvenientes durante el plazo de conservación o garantía.

Art. 50 Reg.:(mod.por Dec. 1.833/83) Si transcurrido el plazo fijado por la Repartición el contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas se procederá recibir la obra de oficio. Dispuesta esta recepción, la Repartición dentro de los treinta (30) días siguientes encarará la ejecución de los arreglos o en su defecto determinará el valor de los perjuicios, importe que será actualizado hasta la fecha del efectivo pago por el contratista conforme a la variación que experimente el índice para el costo de la construcción suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Los gastos que demande la ejecución de los arreglos y las nuevas inspecciones o mediciones que deban realizarse, correrán por cuenta del contratista y serán reintegrados por él o se deducirán del certificado final de las garantías, con más las actualizaciones correspondientes, ingresando a rentas generales. Ello, sin perjuicio de la sanción que se le aplique en el Registro de Licitadores.

Art. 51 Ley: Toda vez que los Pliegos de Bases y Condiciones no ordenen otro procedimiento, la habilitación total o parcial de una obra dispuesta por la Administración dará derecho al contratista a tener por recibida provisionalmente la obra.

Art. 51 Reg: En caso de habilitación parcial el contratista tendrá derecho a la recepción provisoria exclusivamente de la parte habilitada, para lo cual se librárá acta con orden de servicio, en la que constará la parte libre al uso y estado de ejecución de la misma.

Art. 52 Ley: La recepción definitiva se llevará a cabo al finalizar el plazo de conservación o garantía que se hubiere fijado en el contrato.

El plazo mencionado se empezará a contar a partir de la fecha del acta de recepción provisional. Si la recepción provisional se hubiese llevado a cabo sin observaciones y si durante el plazo de conservación o garantía no hubiesen aparecido defectos como consecuencia de vicios ocultos y se hubieran realizado los trabajos de conservación que previeran los Pliegos de Bases y Condiciones, la recepción definitiva se operará automáticamente vencido dicho plazo.

Si el contratista, vencido el plazo de conservación o garantía no hubiere subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisional o las que pudieran aparecer durante el plazo mencionado, la Repartición lo intimará para que lo haga en un lapso perentorio, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento procederá a recibir la obra de oficio y determinará la proporción en que se afecte la garantía y créditos pendientes sin perjuicio de las sanciones que se apliquen en el Registro de Licitadores.

Art. 52 Reg: Antes de vencer el plazo de conservación o garantía el profesional a que se refiere el artículo 31 de la ley presentará un informe sobre el estado de la obra.

En los casos de recepción de oficio, el procedimiento se ajustará a lo reglamentado en el artículo 50.

Art. 53 Ley: La recepción provisional se llevará a cabo por los técnicos que designe la repartición respectiva, quienes labrarán acta con intervención del contratista y de su representante técnico.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

que será aprobada en ultima instancia por el director de aquélla, quien dispondrá la devolución de las retenciones establecidas en el artículo 42.

El mismo procedimiento se observará para la recepción definitiva, pero en este caso se elevarán las actuaciones para que el Ministro respectivo apruebe lo actuado.

Art. 53 Reg:

Apartado 1 Simultáneamente con la recepción provisoria de la obra, el Director de la Repartición dispondrá la devolución de las retenciones establecidas en el artículo 42 de la ley.

Apartado 2 La Resolución Ministerial aprobatoria de la recepción definitiva de la obra ordenará la devolución de la garantía de contrato.

Apartado 3 Iguales procedimientos se adoptarán en los casos de recepciones parciales.

Artículo 54 Ley: Producida la recepción provisional o definitiva se procederá dentro del plazo de sesenta (60) días a hacer efectiva la devolución de las garantías que correspondan.

Si hubiere recepciones provisionales o definitivas parciales, se devolverá la parte proporcional de la garantía siempre dentro del plazo establecido en el párrafo anterior.

En caso de mora atribuible a la Administración Pública, el contratista tendrá derecho a percibir intereses moratorios del tipo que para cada caso fije el Banco de la Provincia sin necesidad de constituir en mora al Estado Provincial y formular reserva alguna.

Art. 54 Reg: Los intereses a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados en el momento de procederse a la devolución de la garantía, en igual forma que lo establecido en el artículo 46.

CAPITULO IX

De las variaciones de costos

Art. 55 Ley: (mod. por Dec. Ley 8781/77) El Ministerio respectivo reconocerá las variaciones de precio derivadas o motivadas por actos del poder público, causas de fuerza mayor y/o de la fluctuación de plaza.

Las variaciones se reconocerán sobre todos y cada uno de los elementos, rubros o insumos que integren el precio, según lo establezca la reglamentación.

Se reconocerán además los gastos improductivos debidos a disminuciones de ritmo y/o paralizaciones totales o parciales de obra, que sean producidos por actos del poder público o causa de fuerza mayor.

En la misma forma beneficiarán al Estado los menores precios que, generados en las mismas causas se reflejen en los conceptos antedichos.

Art. 55 Reg.:(mod.por Ley 11.175 y Decs. 1.329/78, 3.262/90) El reconocimiento de Variaciones de Precios de cada ítem de contrato se calculará teniendo en cuenta todos los elementos que, de acuerdo con las características y condiciones de realización, concurran a determinar su precio definitivo.

Los Organismos de la Administración Central y Descentralizados elevarán a aprobación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos en abril y octubre de cada año, los análisis de precios actualizados de los ítems fundamentales de sus realizaciones. El Ministerio de Obras y Servicios Públicos determinará la nómina de ítems y las pautas para la formulación de dichos Análisis de Precios.

1. Los Pliegos de Bases y Condiciones de licitación deberán contener:

a) En todos los casos:

1.1 "Planilla de Análisis de Precios Tipo" para cada ítem, elaborada por la Repartición, de acuerdo con la "Planilla de Análisis de Precios Genéricos" que figura en el adjunto "Anexo A".

1.2 "Tabla de Costos de Origen" de los rubros e insumos para cada obra.

1.3 Los porcentajes aplicables por "Pérdidas" a los insumos o rubros de cada ítem.

1.4. Las proporciones de los combustibles y lubricantes que servirán de base para la determinación de las variaciones del Costo-Costo del ítem.

1.5 La incidencia máxima de los Gastos Financieros sobre el Costo.

1.6 El porcentaje máximo de "Beneficio" a aplicar sobre la variación del Costo.

1.7 El porcentaje de los Gastos Impositivos.

1.8 El plazo máximo para que el oferente presente las aclaraciones que se le requieran a los Análisis de Precios de la propuesta.

b) Cuando la Repartición lo considere necesario:

1.9 Guías complementarias, para determinados ítems, de aplicación obligatoria de los Análisis de Precios de la Oferta.

1.10 Guías para la elaboración del Plan de Acopio indicando secuencias y volúmenes estimados del Plan de Trabajos de la Oferta.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

- 1.11 Las proporciones de los materiales que integren mezclas dentro de un ítem.
- 1.12 Las distancias de transporte de materiales y equipos.
2. Las Ofertas deberán contener:
- 2.1 Análisis de precios de cada ítem, elaborados de acuerdo con la "Planilla de Análisis de Precio Tipo" y, en su caso, con aplicación de las Guías a que se refiere el punto 1.9. y de la "Tabla de Costos de Origen". En los mismos deberán figurar los importes por "Pérdidas", con los porcentajes establecidos en el Pliego.
- 2.2. Plan de Acopio y Plan de Trabajos indicativos, en el supuesto del punto 1.10. Dichos Planes, mediante diagrama de barras representarán el número de unidades y/o porcentajes del total a proveer o ejecutar mensualmente, para cada ítem o agrupamiento de ítem.
- El "Plan de Acopio Indicativo" servirá de base al Plan de Acopio aprobado por la Repartición. El correspondiente proceso se efectuará con igual régimen que el establecido para el Plan de Trabajos, en el art. 28 de la ley 6.021.
- 2.3 Cómputos y Presupuesto total del Oferente, en caso de licitaciones por el sistema de "Ajuste Alzado".
- 2.4 La no presentación o la presentación incompleta de la documentación requerida en los incisos 2.1, 2.2 y 2.3, causará la no consideración de la oferta.
3. El procedimiento para el reconocimiento de las variaciones de precios se ajustará a las siguientes normas:
- 3.1 El "Precio de Contrato del ítem" y el "Análisis de Precios del ítem" servirán de base para el reconocimiento de las Variaciones de Precios.
- El "Precio de Contrato del ítem" es el que resulta del correspondiente Análisis de Precios, incluido en la oferta.
- 3.2 Para cada uno de los rubros o insumos que concurran a definir el Precio de Contrato del ítem se determinará su variación entre el valor promedio ponderado en el mes de su ejecución y el correspondiente de la Tabla de Costos de Origen o el que corresponda según lo indicado en 3.6 "in-fine"
- 3.3. El Ministerio de Obras y Servicios Públicos a propuesta de sus organismos técnicos, establecerá los parámetros, costos y sus variaciones para cada uno de los rubros o insumos que integren el Precio Final del ítem.
- Los costos y sus variaciones se establecerán mensualmente en forma provisoria y trimestralmente, para cada mes, con carácter definitivo.

Los trimestres quedan definidos por sus fechas de iniciación: 1° enero, 1° abril, 1° julio y 1° octubre.

Los valores definitivos de los costos y sus variaciones se calcularán tomando, para cada mes, el promedio ponderado de los valores obtenidos durante el mismo.

3.4 El Ministerio de Obras y Servicios Públicos expedirá:

- a) Mensualmente de oficio, la liquidación provisoria de Variaciones de Precios correspondiente a la obra certificada durante el mes.
- b) Trimestralmente a pedido del contratista, el certificado de reajuste de las liquidaciones mensuales provisorias, de acuerdo con los valores definitivos a que se refiere el punto 3.3.

3.5 A los efectos del reconocimiento de las Variaciones de Precios deberán ser salvados los errores que se hubieren cometido en los Análisis de Precios de la oferta, sin que ello implique la modificación del Precio de Contrato del ítem.

3.6 No se reconocerán Variaciones de Precios de los rubros o insumos que no integren los Análisis de Precios de la oferta.

En el caso de rubros o insumos del Análisis de Precios de la oferta que no figuren en la Tabla de Costos de Origen, los oferentes deberán fijar los correspondientes costos.

Dentro de los treinta (30) días de firmado el contrato, el contratista deberá solicitar al Ministerio de Obras y Servicios Públicos que se establezca el valor de los rubros o insumos faltantes, al mes de la licitación y sus ulteriores variaciones. Si el contratista no cumpliera en tiempo y forma con la solicitud del costo de origen, perderá el derecho a percibir intereses y toda otra compensación por la demora en la emisión de las certificaciones respectivas.

3.7 La repartición podrá requerir aclaraciones a aquellos oferentes que, habiendo integrado la documentación de la propuesta en la forma prescripta en los incisos 2.1, 2.2 y 2.3, no resulten suficientemente explícitos los gráficos y/o métodos utilizados para el cálculo de los rubros o insumos que conforman sus Análisis de Precios. Dichas aclaraciones deberán ser cumplimentadas en el plazo que establezca el Pliego de Bases y Condiciones o, en su defecto, dentro de los quince (15) días hábiles de su notificación, bajo apercibimiento de no considerar la oferta y tenerlo por desistido de la misma con las consecuencias que establece el artículo 25 de la ley.

3.8 La determinación de las Variaciones de Precios de todos de todos los ítems del contrato, será referida a las cantidades y fechas de ejecución.

Producida la recepción provisoria total, y a los efectos de la vinculación de las Variaciones de Precios con el Plan de Trabajo, se procederá a determinar el siguiente balance:



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

a) A partir del Plan de Trabajos actualizado que refleje modificaciones justificadas al Plan de Trabajos original - las demoras en la emisión de los valores necesarios para la certificación de las variaciones y/o en los pagos que superen el veinte por ciento (20%) de los plazos legales, serán motivo de modificación del Plan de Trabajos original - se determinará el siguiente valor:

$$F_1 = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^n M_i = I_i (\$)$$

Con n = Número de meses según plan de trabajos.

M_i = Suma de los montos de los certificados de obra y de los certificados de variaciones de precios correspondientes hasta el mes "i" inclusive.

I_i = Tasa financiera mensual aprobada por el M.O.S.P. para el mes "i".

b) A partir de la certificación de obra realmente seguida se determinará el siguiente valor:

$$F_2 = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{n'} M^*i \times I_i (\$)$$

Con n' = Número de meses según la ejecución efectiva.

M^{*}i = Suma de los montos de los certificados de obra y de los certificados de variaciones de precios emitidos hasta el mes "i" inclusive

I_i = Tasa financiera mensual aprobada por el M.O.S.P para el mes "i".

c) Si:

$$\frac{F_2}{F_1} \geq 1.30$$

Corresponde un descuento al contratista igual a :

$$\Delta F = F_2 - F_1$$

3.9 La determinación de las Variaciones de Precios de los materiales acopiados, cuando en virtud de lo establecido en 1.10 la Repartición haya indicado secuencias y volúmenes, será referida a las cantidades comprometidas en el Plan de Acopio aprobado.

Ante la imposibilidad de cumplir una previsión de acopio, el contratista deberá comunicarlo a la Repartición con una antelación no menor de quince (15) días, fundamentando fehacientemente las causas: La Repartición se expedirá en un plazo de quince (15) días y, si no hubiere objeción, aprobará el nuevo Plan de Acopio en un plazo no mayor de quince (15) días.

4 Esquema de Cálculo para la determinación de las variaciones del Costo-Costo de los Rubros e Insumos Básicos.

Se considerarán como "Rubros e Insumos Básicos" los que integren el Costo-Costo del ítem.

Se aplicará la siguiente expresión:

$$R_{v.c.c.} = M_r \cdot V.$$

donde:

" $R_{v.c.c.}$ " = Reconocimiento de la Variación de Costo-Costo del rubro o insumo básico.

" M_r " = Monto, en unidades monetarias, del rubro o insumo ejecutado en el período mensual correspondiente a la liquidación.

" V " = Variación porcentual del rubro o insumo entre el promedio ponderado del mes de la ejecución y el valor correspondiente de la Tabla de Costos de Origen.

4.1. Mano de Obra: Se reconocerán las variaciones de jornales, de premio por asistencia y cualquier otra forma de remuneración, dispuestos por convenios de trabajo celebrados de acuerdo con el ordenamiento legal vigente o por disposiciones estatales. También se reconocerán la incidencia de los beneficios sociales y del seguro obrero sobre dichas variaciones y las variaciones que se produzcan en los mismos.

4.2. Materiales: Se reconocerán las variaciones del costo de todos los materiales que figuren en el Análisis de Precios de la oferta.

En los casos que, con la conformidad de la Repartición, se modifiquen las proporciones de los materiales que integren una mezcla contenida en un ítem, se procederá según se indica en el Anexo B.

4.3. Energía, Combustibles y Lubricantes: Se reconocerán las variaciones del Costo de la energía eléctrica, de los combustibles y de los lubricantes.

4.4. Reparaciones y Repuestos: Se reconocerán las variaciones del Costo de las reparaciones y repuestos.

4.5. Amortización de Equipos: Se reconocerán las variaciones del Costo de amortización de equipos.

4.6. Transporte: Se reconocerán las variaciones del costo del transporte de cualquier naturaleza, necesarios para la ejecución de la obra.

Asimismo se reconocerán las variaciones del Costo del transporte interno de las mezclas precesadas.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

En los casos que, con la conformidad de la Repartición, se modifiquen las distancias de transporte indicadas en el Análisis de Precios de la Oferta, se procederá según el esquema establecido, para los materiales, en el Anexo B.

Art. 56 Ley:(mod.por Dec.Ley 8781/77) Sobre la variación del Costo-Costo se adicionará la variación de los gastos generales excluidos gastos financieros e impositivos, calculada con su propio parámetro según lo establezca la reglamentación y en concepto de beneficio se incrementará el total anterior hasta un diez por ciento (10%) según lo establezcan los Pliegos de Bases y Condiciones.

Al reconocimiento anterior, sin incluir el beneficio se le adicionarán los gastos financieros y su variación y al total resultante hasta aquí descripto se le adicionarán los gastos impositivos y su variación, en un todo de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

Sobre los montos reconocidos por gastos improproductivos, conforme lo estipula el artículo anterior y según lo establezca la reglamentación, no se adicionará importe por ningún otro concepto.

Art. 56 Reg:(mod.por Ley 11.175 y Decs. 1.329/78, 3.262/90) Esquema de cálculo para la determinación de las variaciones de los costos de los Rubros e Insumos Complementarios.

Se consideran como Rubros e Insumos Complementarios los que, adicionados al Costo-Costo del ítem, integran el precio del mismo.

Se reconocerán las variaciones de los Gastos Generales, Gastos Financieros y Gastos Impositivos, conforme lo establece el artículo 1º del Dec. Ley 8.781/77.

1 Gastos Generales: A los efectos del reconocimiento de las Variaciones de Precios de los rubros e insumos, no exigidos expresamente en el Pliego de Bases y Condiciones, pero indispensables para la ejecución de la obra, los correspondientes costos se considerarán incluidos en los Gastos Generales de la oferta.

El reconocimiento de las Variaciones de Precios de los Gastos Generales se realizará aplicando el Esquema de Cálculo establecido en el artículo 55, punto 4.

1 Gastos Financieros: Se denomina Costo a la suma del Costo-Costo y de los Gastos Generales.

La variación del Costo resulta de la suma de las variaciones del Costo-Costo y de las variaciones de los Gastos Generales. Se reconocerá como Gasto Financiero de la variación del costo del ítem, el monto que resulte de aplicarle a ésta el menor porcentaje que, en tal concepto, figure en el Pliego de Bases y Condiciones o en el Análisis de Precio de la oferta, actualizado para el mes de la ejecución.

Asimismo se reconocerá la variación del Gasto Financiero por aplicación de la variación porcentual del parámetro correspondiente entre el mes de ejecución y el de la Tabla de Costos de Origen.

3. Beneficio: Se reconocerán como Beneficio de la variación del Costo del ítem, al monto que resulte de aplicar a ésta el menor porcentaje que, en tal concepto, figure en el Pliego de Bases y Condiciones o en el Análisis de Precios de la oferta.

4. Gastos Impositivos: Se reconocerán como Gastos Impositivos el monto que resulte de aplicar a la suma de las variaciones del Costo con su Beneficio, y de los Gastos Financieros, con su variación, el porcentaje que, por aquel concepto, corresponda al mes de la ejecución.

Asimismo se reconocerá la variación de los Gastos Impositivos por aplicación de la variación porcentual del parámetro correspondiente entre el mes de ejecución y el de la Tabla de Costos de Origen.

5. Honorarios Profesionales: Los Honorarios Profesionales por Representación Técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, constituirán un ítem de la oferta. Se reconocerán Honorarios Profesionales por Representación Técnica, sobre las certificaciones de variaciones de precios y las variaciones que, por aquel concepto, se disponga legalmente en la Provincia. Las liquidaciones de Honorarios Profesionales sobre la certificación de contrato y sobre la certificación de Variaciones de Precios, se expedirán por separado mediante sendos certificados "ad-hoc", que deberán incluir el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

6. Los reconocimientos de Variaciones de Precios de los ítems cuyo monto individual y sumado en orden creciente alcancen hasta el cinco por ciento (5%) del importe del contrato, no se determinará discriminadamente sino que se les aplicará el porcentaje de variación de precios que resulte para el resto del contrato ejecutado en el mismo periodo. Una vez efectuada la determinación de dichos ítems sobre el presupuesto del contrato, la misma será definitiva.

7. El Ministerio de Obras y Servicios Públicos designará una Comisión de Variaciones de Precios que dependerá del Consejo de Obras Públicas y estará integrada por siete (7) miembros profesionales universitarios, uno por cada uno de los siguientes organismos: Direcciones de Energía, Vialidad, Hidráulica, Obras Sanitarias y Arquitectura, Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural, y uno (1) a propuesta de la Cámara Argentina de la Construcción. La Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Actuar y asesorar en todo lo concerniente al régimen de Variaciones de Precios.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

b) Estudiar las Variaciones de Precios de todos los rubros e insumos a que se refiere esta Reglamentación, teniendo en cuenta la información producida por el Departamento de Costos y Precios del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

8. Dentro de los sesenta (60) días de vencido cada uno de los trimestres a que se refiere el punto 13. del artículo 55, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, aprobará las variaciones de precios definitivas que correspondan para cada uno de los meses que lo integran.

9. Los casos especiales no previstos en la presente Reglamentación serán resueltos por el Ministro de Obras y Servicios Públicos, previo dictamen del Consejo de Obras Públicas.

CAPITULO II

GASTOS IMPRODUCTIVOS

DE LOS PERIODOS Y CICLOS DE RECONOCIMIENTO

(Incluido por Dec. 3262/90)

ARTICULO 1° Los gastos improductivos sólo se reconocerán al finalizar cada uno de los periodos y ciclos que se generen, de acuerdo a lo previsto en este Capítulo, en el plazo de ejecución total de la obra.

ARTICULO 2° Cada período y ciclo tendrá una fecha "Fecha de Inicio" y una "Fecha de Terminación", estando definidos y limitados por:

a) Primer Período de Reconocimiento:

Fecha de Inicio:

La que se documenta exclusivamente con el acta de inicio o de replanteo.

Fecha de Terminación:

La que determina el plazo de ejecución original del contrato. No se considerarán las reducciones ni prórrogas de plazo aprobadas durante el período.

Monto del Costo-Costo:

Es el del contrato original. Se aplicarán los artículos 5°, 6° y 8°, que correspondan.

Inversión Mensual Prevista:

El costo-costo mensual previsto invertir en el plan de trabajos original aprobado.

Ejecución Real Mensual:

El costo-costo realmente ejecutado en cada mes del período. Incluye la ejecución de las ampliaciones de montos de contrato ordenadas y/o aprobadas durante el período, excepto el caso

contemplado en el artículo 3° primer párrafo. Para las supresiones de montos de contrato se aplicará el artículo 4° apartado a).

b) Sigüientes Períodos de Reconocimiento.

Fecha de Inicio:

La que se documenta exclusivamente con la Orden de Servicio de inicio.

Fecha de Terminación:

La que determina el plazo de ejecución acordado en la Orden de Servicio de Inicio para la ejecución de los trabajos indicados en dicha Orden. No se considerarán las reducciones y/o prórrogas de plazo aprobadas durante el periodo.

Monto del Costo-Costo:

El de los trabajos a ejecutar indicados en la Orden de Servicio de Inicio. Se aplicarán los artículos 5° a 8° que correspondan.

Inversión Mensual Prevista:

El costo-costo mensual previsto invertir en el plan de trabajos aprobado para cada nuevo periodo.

Ejecución Real Mensual:

El costo-costo realmente ejecutado en cada mes del nuevo periodo. Incluye la ejecución de las ampliaciones de montos de contrato ordenadas y/o aprobadas durante el nuevo periodo, excepto el caso contemplado en el artículo 3° primer párrafo. Para las supresiones de montos de contrato se aplicará el artículo 4° apartado b).

c) Ciclo de Reconocimiento:

1) Es el generado por una paralización total originada en el periodo anterior y que subsiste hasta que se cumpla la primera, en el tiempo, de las siguientes condiciones:

1.1) La "Fecha de Inicio" de un siguiente periodo;

1.2) Cuando se de por finalizado el contrato y por rescisión;

1.3) A los ciento cincuenta (150) días corridos a contar desde la iniciación del ciclo, cuando la causal determinante de la paralización total obedezca a Actos del Poder Público. Este plazo podrá ser prorrogado por Acto Administrativo del titular de la Repartición, fundado en la conveniencia fiscal.

2) En el Ciclo de Reconocimiento no será de aplicación el artículo 9° apartado d) y estará limitado por:

Fecha de Inicio:



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

El día posterior a la "Fecha de Terminación" del último período cuya obra se encuentre con paralización total.

Fecha de Terminación:

El día anterior a la fecha en que se cumpla la primera de las condiciones establecidas en el precedente punto 1) de este apartado.

ARTICULO 3° Las ampliaciones de montos de contrato que se otorguen por aplicación del artículo 9° incisos d) o g) de la Ley 6.021, generarán un período propio únicamente cuando su ejecución no altere la ejecución de la obra que le dio origen. En este caso, dicha ampliación tendrá un tratamiento independiente.

Si altera la ejecución de la obra que le dio origen no generará un período propio y tendrá el tratamiento de las demás ampliaciones de montos de contrato.

ARTICULO 4° Las supresiones de montos de contrato que se ordenen durante la vigencia de un período tendrán, en dicho período, el siguiente tratamiento:

a) En el Primer Período de Reconocimiento, las que no superen el veinte por ciento (20%) no se deducirán del "Monto del Costo-Costo" para el cómputo de este período. Las supresiones que superen el veinte por ciento (20%) del monto de contrato serán deducidas, por el excedente de dicho veinte por ciento (20%), del "Saldo Mensual no Ejecutado" a partir del mes que se ordenó la supresión excedente y hasta el límite de dicho "Saldo".

b) En un Siguiete Período de Reconocimiento, toda supresión de montos de contrato será deducida del "Saldo Mensual no Ejecutado" a partir del mes que se ordenó la supresión y hasta el límite de dicho "Saldo".

DEL MONTO DEL COSTO-COSTO

ARTICULO 5° El costo-costo resultará del análisis de precios del contrato y el de las ampliaciones otorgadas, cuando corresponda.

a) En caso de no haberse requerido análisis de precios, se calculará a partir del precio desagregando los siguientes rubros y porcentajes, salvo que uno o todos se indiquen expresamente en el Pliego de Bases y Condiciones:

Gastos Generales: 15% (quince por ciento).

Beneficios: 10% (diez por ciento).

Gastos Financieros: El vigente de la tabla del M.O.S.P. al mes al que estén referidos los precios de oferta y adecuado al plazo de pago.

Gastos Impositivos: El vigente de la tabla del M.O.S.P. al mes que estén referidos los precios de la oferta.

b) El monto de participación del equipo en el costo-costo resultará de los análisis de precios del contrato y el de las ampliaciones otorgadas, cuando corresponda. En caso de no haberse requerido análisis de precios y de no estar expresamente fijado en el Pliego de Bases y Condiciones, la contratista deberá proponerlo en oportunidad de efectuar la primer denuncia prevista en el artículo 11°, aplicándose el procedimiento y plazos establecidos en los artículos 12° y 13°. De no solicitarlo en tiempo y forma, el monto del equipo se considerará nulo.

ARTICULO 6°. El costo-costo involucrado en cada período se expresará a la fecha de los precios de oferta del contrato original, excepto a partir de la actualización prevista en el artículo 17°. Las ampliaciones y/o supresiones de obra aprobadas a valores de diferente fecha se homogeneizarán con la de los precios de oferta del contrato original.

ARTICULO 7° El "Monto del Costo-Costo" de los períodos sucesivos se integrará con el costo-costo de los trabajos incluidos en la Orden de Servicio de Inicio, entrando en el balance; el saldo no ejecutado del contrato, las supresiones y los saldos de las ampliaciones de montos, ordenadas y/o aprobadas con anterioridad a la emisión de dicha Orden.

ARTICULO 8° El "Monto del Costo-Costo" y la "Inversión Mensual Prevista" que se compute al iniciar un período no se alterará por las modificaciones (ampliaciones y/o supresiones) del monto de contrato que se efectúen durante dicho período.

DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL RECONOCIMIENTO

ARTICULO 9° El reconocimiento de gastos improductivos en cada período se operará cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la paralización o disminución de ritmo se deban exclusivamente a las causales establecidas en el artículo 55° de la Ley n° 6.021. Se deducirán aquéllas que se originen en causales imputables a la contratista.

b) Que con el objeto de reclamar gastos improductivos la contratista haya efectuado denuncia fundada de las causales que imposibiliten el cumplimiento de la "Inversión Mensual Prevista". Se deducirán las no denunciadas en tiempo y forma.

c) Que cada período de reconocimiento tenga "Fecha de Inicio". No se reconocerán gastos improductivos por el lapso anterior a la "Fecha de Inicio" del primer período.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

d) Que la obra tenga plan de trabajos de inversión mensual aprobados. No se reconocerán gastos improductivos por el lapso que no existan plan de trabajos e inversión mensual aprobados, considerándose de pleno derecho que lo ejecutado es el máximo de la ejecución posible.

e) Que el porcentaje definido en el artículo 17° apartado c) como Costo-Costo Computable a la obra no ejecutada al final de cada periodo, supere el veinte por ciento (20%) del "Monto del Costo-Costo".

f) Que en caso de paralización total, se hubiere ingresado o se comprobara la efectiva afectación del equipo a obra. No se reconocerá la proporción del equipo no ingresado y/o no afectado a obra.

ARTICULO 10° El reconocimiento de gastos improductivos en cada ciclo se operará cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la obra esté afectada por una paralización total por causales ocurridas en el último periodo fenecido.

b) Que en el último periodo fenecido se hubiere reconocido Gastos Improductivos.

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

ARTICULO 11° La contratista, avalada por su Representante Técnico, deberá presentar la denuncia establecida en el artículo 9° apartado b), dentro de los diez (10) días corridos siguientes al mes en que se produjeran causales que imposibiliten el cumplimiento de la "Inversión Mensual Prevista", debiendo continuar con la denuncia mensual hasta tanto las causales persistan, excepto paralización ordenada con término.

a) La contratista en su denuncia podrá requerir el retiro del equipo, siendo a su cargo los gastos de movilización y traslado.

b) La denuncia se efectuará por "Nota Pedido" ante la inspección de obra.

ARTICULO 12° Producida la denuncia prevista en el artículo 11° la Repartición por intermedio de la inspección de obra deberá, dentro de los diez (10) días corridos siguientes, aceptar o rechazar documentadamente la pretensión de no imputable, total o parcial e individualmente en caso de existir causales mixtas, así como la discriminación porcentual de cada causal y el análisis del equipo ingresado y/o egresado de la obra y sus incidencias en la "Inversión Mensual Prevista".

a) En caso de corresponder, deberá autorizar el retiro del equipo no imprescindible.

b) La no contestación de la denuncia en tiempo y forma se tendrá por aceptada, bajo la responsabilidad de la inspección de obra.

ARTICULO 13° Rechazada total o parcialmente la denuncia por la inspección de obra, la contratista podrá reclamar fundadamente, dentro de los cinco (5) días corridos siguientes a la

notificación. La inspección de obra deberá expedirse dentro de los cinco (5) días corridos siguientes y de persistir el rechazo fundado, la contratista tendrá tres (3) días hábiles para efectuar un último reclamo, que será resuelto en igual plazo por la Repartición.

ARTICULO 14° La Repartición, una vez finalizado en período o ciclo, deberá impartir la Orden de Servicio de Inicio de un nuevo período, que será firmada por el titular de la Repartición y deberá contener:

Fecha de inicio del nuevo período.

Trabajos a ejecutar en el nuevo período que permitan la cuantificación del "Monto del Costo-Costo".

Plazo para ejecutar dichos trabajos. Este plazo tendrá la adecuada relación técnica con el de la naturaleza de la obra que le dio origen.

La exigencia a la contratista de presentar el plan de trabajos e inversión mensual correspondiente.

La Orden de Servicio de Inicio se impartirá dentro de los cinco (5) días corridos siguientes contar desde:

- a) La finalización de un período, cuando exista continuidad en la ejecución física de la obra.
- b) El cese de la paralización, cuando se trate de una paralización total que provenga del período anterior.

ARTICULO 15° La contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días corridos siguientes a notificada la Orden de Servicio de Inicio, un nuevo plan de trabajos e inversión mensual a que se sujetará la obra indicada en la citada Orden. En el caso del artículo 14° apartado a) y vencido el plazo para que la Repartición emita la "Orden de Servicio de Inicio", la contratista, con la presentación de un plan de trabajos e inversión mensual de los trabajos a ejecutar, podrá intimar a la Repartición para que emita dicha orden, en oportunidad de aprobar el plan de trabajos.

ARTICULO 16° La Repartición deberá aprobar u observar el plan de los trabajos presentados dentro de los cinco (5) días corridos siguientes. En caso de observaciones, la contratista deberá presentar el plan de trabajos adecuado a dichas observaciones, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

DEL PROCEDIMIENTO DEL CALCULO

ARTICULO 17° El gasto improductivo para cada período se calculará al finalizar el mismo, de la siguiente manera:

- a) Se determinará el "Saldo Mensual no Ejecutado" entre la "Inversión Mensual Prevista" y la "Ejecución Real Mensual". No se computarán acopios, anticipos financieros otorgados ni Honorarios Profesionales por Representación Técnica.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

b) A este "Saldo Mensual no Ejecutado" se le deducirá:

- 1) El costo-costo de obra no ejecutada por causales imputables a la contratista.
- 2) El costo-costo de obra no ejecutada por causales no denunciadas en tiempo y forma por la contratista.
- 3) El costo-costo de las supresiones de montos de contrato que correspondan, según el período, por aplicación del artículo 4°.
- e) La "Suma Algebraica" de los saldos mensuales resultantes del apartado b) relacionará porcentualmente al "Monto del Costo-Costo". Este porcentaje constituye el "Costo-Costo Computable" a la finalización de cada período.
- d) En el "Primer Período de Reconocimiento" se descontará del "Costo-Costo Computable" el veinte por ciento (20%) del "Monto del Costo-Costo". En los siguientes períodos de Reconocimiento" no se descontará del "Costo-Costo Computable" el veinte por ciento (20%) del "Monto del Costo-Costo" y sólo se reconocerán Gastos Improductivos cuando se cumpla la condición prevista en el artículo 9° apartado e).
- e) Cuando en un mismo período de reconocimiento se produzcan paralizaciones sucesivas o concurrentes con origen en distintas causales, se discriminará el "porcentaje resultante" del apartado d), en proporción al monto de cada causal referida a la "Suma Algebraica", descontando la mayor producción de la causal actos del poder público.
- f) El "porcentaje resultante" del apartado d), o los del apartado e) si correspondiera, se aplicarán al "Monto del Costo-Costo" actualizado a la finalización del período. La actualización se efectuará con los índices de variaciones de precios contractualmente pactado para la obra, que corresponda hasta dicho mes, inclusive.
- g) Para determinar el valor de la variable "X" de la tabla del artículo 19° se procederá de la siguiente manera:
 - 1) Al monto mensual del equipo en la "Inversión Mensual Prevista" se le deducirá mensualmente la proporción que corresponda por:
Monto de equipo autorizado a retirar;
Monto del equipo no ingresado y/o no afectado a obra;
Monto de equipo en la obra no ejecutada: por causales imputables a la contratista y por no haber presentado la denuncia del artículo 11° apartado b) en tiempo y forma;
Monto de equipo en supresiones de montos de contrato que correspondan, según el período, por aplicación del artículo 4°.

2) A la suma de dichos saldos se le deducirá el monto del equipo utilizado en la obra ejecutada en cada período.

3) El resultado del punto 2 anterior se proporcionará al "Monto del Costo-Costo", determinando el valor de la variable "X".

h) Al monto actualizado que surja para cada causal según el apartado f), se le aplicará el porcentaje que para cada una de ellas indica el artículo 19° en función del valor de la variable "X". El monto resultante será el Reconocimiento Neto de Gastos Improductivos.

i) Al Reconocimiento Neto de Gastos Improductivos se le adicionará solamente: Gastos Financieros de oferta con su variación al mes de finalización de cada período; Gastos Impositivos vigentes a la finalización de cada período y Honorarios Profesionales por Representación Técnica. Estos últimos calculados aplicando el porcentaje de la tabla de Honorarios Profesionales que resulte en función al monto real ejecutado al finalizar cada período. El monto resultante será el Reconocimiento de Gastos Improductivos, no adicionándose importes por ningún otro concepto.

ARTICULO 18° El gasto improductivo para cada ciclo se calculará al finalizar el mismo, de la siguiente manera:

a) El Reconocimiento Neto de Gastos Improductivos se determinará por aplicación de la siguiente expresión matemática:

$$R.N.G.I.c = \frac{R.N.G.I.p}{n} \times \left(1 - \frac{E}{MCC}\right) \times \frac{ICCi}{ICCo} \times t$$

donde:

R.N.G.I.c= Reconocimiento Neto de Gastos Improductivos del ciclo.

R.N.G.I.p= Reconocimiento Neto de Gastos Improductivos del período fenecido que generó el ciclo.

n = Número de meses en los que el "Saldo Mensual Resultante" determinó la improductividad reconocida en el período que generó el ciclo.

E = Monto de equipo desafectado y/o autorizado a retirar durante el ciclo y cualquiera sea la oportunidad del retiro o desafectación.

MCC = Monto del Costo-Costo del período que generó el ciclo.

ICCi = Índice del Costo de la Construcción que publica el INDEC, correspondiente al mes que finalizó el ciclo o el contrato.

ICCo = Idem, correspondiente al mes que finalizó el período que generó el ciclo.

t = Números de meses de duración del ciclo.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

b) Al Reconocimiento Neto de Gastos Improductivos del ciclo, se le adicionará solamente: Gastos Financieros de oferta con su variación al mes de finalización de cada ciclo, Gastos Impositivos vigentes a la finalización de cada ciclo y Honorarios Profesionales por Representación Técnica. Estos últimos calculados aplicando el mismo porcentaje del período que generó el ciclo.

c) El importe resultante del apartado b) precedente será el Reconocimiento de Gastos Improductivos del ciclo, no adicionándose importes por ningún otro concepto.

ARTICULO 19° Regirán los siguientes porcentajes que se aplicarán en función de la causal y de la incidencia del rubro equipos:

INCIDENCIA RUBRO EQUIPOS VARIABLE "X"	CAUSAL	
	FUERZA MAYOR	PODER PUBLICO
X = 0%	1,5%	3%
X 5%	2 %	4%
5% X 15%	2,5%	5%
15% X 30%	3%	6%
X 30%	3,5%	7%

Quando la improductividad se origine en la falta de concordancia entre las pautas, circunstancias y condiciones consideradas en la documentación contractual para la elaboración del consiguiente proyecto, y las reales verificadas en obra a posteriori de la suscripción del contrato de obra, será tipificada como de "fuerza mayor". Se exceptúa el caso en que los oferentes -durante el plazo de consultas previo al acto licitatorio- hayan anunciado fehacientemente tal circunstancia ante la Repartición licitante.

DE LA LIQUIDACIÓN Y PAGO

ARTICULO 20° La contratista deberá presentar la liquidación dentro de los veinte (20) días corridos siguientes a la finalización de cada período o ciclo. En caso que la contratista hubiera efectuado la denuncia del artículo 9° apartado b) del último mes del período, el plazo mencionado se computará a partir de la aceptación de la denuncia.

ARTICULO 21° La Repartición emitirá un certificado, previa convalidación de la liquidación por Acto Administrativo del Titular de la Repartición, a los cuarenta y cinco (45) días corridos siguientes contados desde la fecha de presentación de la liquidación.

ARTICULO 22° El pago del certificado se efectuará dentro de los treinta (30) días de emitido. En caso de mora en el pago, se aplicarán los artículos 45° y 46° de la Ley 6.021.

DE LA RENUNCIA Y CADUCIDAD

ARTICULO 23° En caso de renuncia de la contratista a percibir Gastos Improductivos deberán precisarse los alcances y efectos de la misma. En caso contrario, se considerará que la renuncia hace nulos los "SalDOS Mensuales no Ejecutados" que resulten a favor de la contratista hasta el mes de la renuncia, inclusive.

ARTICULO 24° Se producirá la caducidad automática del derecho al reconocimiento de gastos en los siguientes casos:

- a) Por no efectuar la denuncia en tiempo y forma prevista en el artículo 11°.
- b) Por rechazo de la denuncia en los términos del artículo 13°.
- c) Por no presentar en tiempo y forma el plan de trabajos previsto en el artículo 15° o el plan de trabajos adecuado que establece el artículo 16°.
- d) Por no presentar la liquidación en tiempo y forma prevista en el artículo 20°.
- e) Cuando la contratista, previo a suscribir el acta de inicio, no hubiera efectuado denuncia por anomalías en el estado del terreno en que se implantará la obra. (1)

Art. 57 Ley:(mod.por Dec.Ley 8781/77) Las liquidaciones que sirvan de base a los reajustes periódicos de reconocimiento de variaciones de precios, serán presentadas por el contratista y aprobadas por la repartición en los casos, forma y términos que establezca la reglamentación.

Una vez emitidos los certificados por la Repartición deberán seguir el trámite de pago común a los de obra, con los mismos plazos e intereses moratorios establecidos en los artículos 45 y 46.

Art. 57 Reg.:(mod.por Decs. 1329/78, 516/85):

1. Una vez aprobado el certificado de obra, la Repartición expedirá de oficio el certificado provisorio de variaciones de precios.
2. Dentro de los quince (15) días de aprobados los valores definitivos de los rubros e insumos para cada mes, el contratista deberá presentar a la Repartición la liquidación para el reajuste definitivo de las liquidaciones provisorias mensuales.

De no mediar objeción, la Repartición expedirá el correspondiente certificado negociables dentro de los treinta (30) días subsiguientes.

Si mereciere objeción dentro de idéntico plazo, la Repartición la notificará al contratista, para que en el término máximo de treinta (30) días, presente nueva liquidación debidamente corregida hasta obtener la conformidad de la Repartición. En este supuesto el certificado negociable se expedirá dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la última presentación.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

2.1. En caso que la Repartición lo considere necesario, podrá intimar al contratista, por única vez, para que dentro del término de quince (15) días presente mayores elementos de juicio, bajo apercibimiento de practicar la liquidación en la forma que aquélla estime procedente.

El plazo para expedir el certificado se computará a partir del cumplimiento de la intimación por el contratista, o, si así no lo hiciere, desde el vencimiento de aquel término.

2.2. Si el contratista no presentare la liquidación en el término indicado en 2, la Repartición lo intimará a presentarlo en el plazo de diez (10) días, y, en caso de incumplimiento practicará la certificación de oficio, dentro de los sesenta (60) días subsiguientes y con pérdida para el contratista, del derecho a reclamo alguno.

2.3. En caso de firmar en disconformidad la liquidación practicada por la Repartición, el contratista deberá fundamentarla dentro de los quince (15) días, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme. Producida la fundamentación por parte del contratista, la Repartición se expedirá dentro de igual plazo.

Transcurrido éste, y en caso de persistir el desacuerdo, la Repartición expedirá el certificado en la forma que estime procedente.

El contratista dispondrá de quince (15) días para iniciar una nueva actuación, con su reparo por la liquidación, la cual, previo dictamen del Consejo de Obras Públicas producido en el plazo de cuarenta y cinco (45) días de su ingreso a éste, será resuelta por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

3. El plazo para el pago de los certificados de variaciones de precios a que se refiere el artículo 45 de la Ley, se computará a partir de la fecha de la firma del certificado negociable por el titular de la Repartición o de la fecha en que debió emitirse, si dicha firma fuese posterior. Por ello, en todo certificado negociable se consignará la fecha en que se debió emitir, a cuyo efecto se atenderá:

- a) A la fecha de aprobación de las tablas si fuese anterior o igual al plazo máximo establecido; si fuese posterior, se tomará la fecha del plazo máximo establecido.
- b) A que los plazos de la Repartición para expedirse respecto de las liquidaciones presentadas por el contratista, comenzarán a correr a partir de las fechas de las presentaciones de aquéllas.
- c) En los casos de liquidaciones de oficio a partir de los sesenta (60) días corridos del vencimiento del plazo de intimación.

4. Los pliegos establecerán las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho monto será actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible.

La actualización se calculará aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho punible, por el monto de estos últimos.

Las multas aplicables serán actualizadas mensualmente y en la forma determinada por este apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo.(2)

CAPITULO X

De la rescisión

Art. 58 Ley: La quiebra, la liquidación sin quiebra o el concurso civil de acreedores del contratista producirá de pleno derecho la rescisión del contrato.

Dentro de un plazo de sesenta (60) días contados desde la fecha del auto de quiebra, de liquidación sin quiebra o declaración de concurso, podrá el Ministerio respectivo aceptar que otra persona propuesta por sus acreedores o alguno de ellos, inscrita en la especialidad correspondiente del Registro de Licitadores, se haga cargo del contrato en iguales condiciones, siempre que tenga suficiente capacidad técnico-financiera para el monto total de la obra y haga efectiva iguales garantías que el titular del contrato.

Art. 58 Reg: Producidas las circunstancias previstas en el artículo 58 de la ley, la Repartición dará cuenta del hecho a los efectos de que el Fiscal de Estado adopte las providencias que correspondan.

Art. 59 Ley: En caso de incapacidad o muerte del contratista, la Provincia podrá rescindir el contrato si dentro del plazo de noventa (90) días, sus herederos o sus representantes legales, según corresponda, no lo tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre que a juicio del Ministerio respectivo tuvieren o suplieren las condiciones necesarias de capacidad técnico-financiera para cumplimiento del mismo.

También podrán, dentro de dicho término y en iguales condiciones, proponer a una de las firmas inscritas en la especialidad correspondiente del Registro de Licitadores, con la capacidad suficiente para el caso.

El mismo procedimiento podrá observarse cuando adjudicada la obra el adjudicatario falleciera o cayera en incapacidad sin haberse firmado el contrato.

Art. 59 Reg:



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

Apartado 1. Si el Poder Ejecutivo resolviera la rescisión por muerte o incapacidad del contratista, abonará a la sucesión o al curador lo que se adeudare por los trabajos ejecutados, y se le permitirá retirar el plantel, útiles y materiales; en este caso se devolverán los depósitos de garantía no afectados o sujetos a condición.

Si conviniera a la Provincia el plantel, útiles y materiales acopiados para la obra, el Poder Ejecutivo podrá arrendarlos o adquirirlos previa tasación efectuada por tres profesionales de la Repartición.

Apartado 2. Cuando la Provincia hubiera facilitado al contratista la obtención de materiales y equipos en las condiciones establecidas en el artículo 48 y el Ministerio respectivo resolviera rescindir el contrato por muerte o incapacidad y continuar la obra, la sucesión o curador estará obligado a requerimiento de la Provincia a venderle los mismos en las condiciones de adquisición.

Art. 60 Ley: La Provincia tendrá derecho además a rescindir el contrato en los siguientes casos:

- a) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.
- b) Cuando el contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de licitación, para la iniciación de las obras.
- c) Cuando el contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra, en caso de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio de la Repartición no puedan terminarse en los plazos estipulados.
- d) Cuando el contratista infrinja a las leyes del trabajo en forma reiterada.
- e) Cuando se produzca el supuesto contemplado en el artículo 37 in-fine.

Previamente, en los casos b) y c) deberá intimarse al contratista para que inicie o acelere los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución, en el plazo que a tales efectos se le fije.

Art. 60 Reg. (mod. por Dec. 5.297/76) Para los casos previstos en los incisos b) y c) se intimará al contratista por orden de servicio, cédula o telegrama colacionado dirigido al domicilio constituido.

La intimación fijará el plazo de su cumplimiento.

Vencido el plazo de intimación e iniciadas las actuaciones tendientes a la rescisión, la Repartición dispondrá por Orden de Servicio la paralización de los trabajos tomando posesión de la obra, equipos y materiales debiendo en la disposición respectiva fijar el plazo dentro del cual se formará inventario.

La Repartición podrá disponer de los materiales perecederos con cargo de reintegro al crédito del contratista.

Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado segundo, en los casos de rescisión por las causales de los incisos c) y e) del artículo 60 de la ley, el Ministerio respectivo podrá paralizar el trámite de rescisión del contrato, si a juicio de la repartición interviniente la continuación de los trabajos por parte de la empresa contratista puede resultar más conveniente a los intereses fiscales.

En tal caso, la Dirección actuante propondrá al Consejo de Obras Públicas el Plan de Trabajos al que se ajustará la continuación de la obra por parte de la firma contratista, la que deberá afianzar el cumplimiento de su compromiso mediante la constitución de póliza de seguro, fianza o aval bancario cuyo monto, más las garantías depositadas o retenidas, cubran el valor de la obra faltante.

Art. 61 Ley: Presentados los casos previstos en el artículo anterior, las instituciones bancarias intervinientes en la financiación están facultadas para proponer a otra empresa en reemplazo de la firma contratista.

El Ministerio podrá transferir a aquélla el contrato primitivo y fijará las condiciones en que se realizará la citada transferencia, asimismo, el Ministerio promoverá las acciones judiciales por los daños y perjuicios si correspondiere.

Art. 61 Reg: La empresa que proponga la Institución Bancaria, deberá llenar los recaudos exigidos en el artículo 58 de la ley.

En los casos previstos en la última parte del artículo 61 de la ley, el Ministerio respectivo impartirá las órdenes necesarias para determinar la responsabilidad de la empresa en los supuestos señalados por el artículo 60 y el monto de los daños y perjuicios sufridos por la Administración con intervención del Fiscal de Estado, elevando los antecedentes al Poder Ejecutivo para que éste ordene la deducción de las acciones judiciales pertinentes.

Art. 62 Ley: Resuelta la rescisión del contrato por las causales contempladas en el artículo 60, la misma tendrá las siguientes consecuencias:

- a) El contratista responderá por los perjuicios que sufra la Administración a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras o por la ejecución de éstas por administración.
- b) La Administración dispondrá, si lo cree conveniente y previa valuación de los equipos y materiales que se encuentran en obra necesarios para la continuación de la misma. El contratista podrá pedir reconsideración de dicha valuación.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

- c) Los créditos que resulten por los materiales, equipos e implementos que la Administración reciba, en el caso de inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidas a la resulta de la liquidación final de los trabajos ejecutados hasta el momento de la rescisión del contrato.
- d) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en esta ley, el contratista incurso en fraude o grave negligencia perderá los depósitos de garantía. Asimismo, se lo eliminará o suspenderá en el Registro de Licitadores por el término que fije la reglamentación y que no podrá ser menor de un año.
- e) Cuando se opere la rescisión por imperio de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 60, el contratista perderá el depósito de garantía de contrato.
- f) En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediera el monto de los depósitos de garantía podrá hacerse efectiva la misma sobre el equipo, el que se retendrá a este efecto pudiendo afectarse créditos de la misma empresa con la Provincia.
- g) En los casos en que surja responsabilidad técnica, el Consejo respectivo aplicará las sanciones que correspondan al representante técnico.

Art. 62 Reg. (mod. por Dec. 1.208/91). Resuelta la rescisión del contrato, el Ministerio se expedirá dentro del plazo de noventa (90) días sobre si se continuará la ejecución de la obra y en ese caso tomará las providencias correspondientes.

Apartado 1. Excedido dicho plazo o resuelta la no prosecución de la obra, la Repartición procederá dentro de los noventa (90) días a practicar una valuación estimativa de los perjuicios irrogados. Dentro de los cuarenta y cinco (45) días de determinado el perjuicio, el Ministerio dictará Resolución y hará saber al contratista la suma que adeuda, quien deberá depositarla dentro de los cuarenta y cinco (45) días de notificado, bajo apercibimiento de sacar a subasta pública los materiales y equipos retenidos, en el término de noventa (90) días; en caso de que la Administración no cumpliera con los plazos indicados, el contratista deberá dentro de los diez (10) días de su vencimiento, intimar a la Provincia a que proceda en la forma especificada precedentemente.

Transcurridos cuarenta y cinco (45) días de esa intimación sin que se hubiera dado cumplimiento por parte de la Administración a los correspondientes trámites, quedarán librados los materiales y equipos retenidos, sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria resultante de la rescisión.

Si se resolviera la prosecución de la obra, la valuación de los perjuicios se practicará sobre la base del mismo presupuesto, comparando el valor de la obra faltante actualizada con el monto del nuevo contrato que se celebre.

Apartado 2. En caso de aplicabilidad del inciso b), la valuación a que éste se refiere se practicará dentro del plazo anteriormente fijado. El término para interponer recurso de reconsideración será de diez (10) días.

Apartado 3. Cuando el contratista resulte incurso en fraude, será eliminado del Registro de Licitadores. En caso de grave negligencia se aplicará una suspensión no menor de un (1) año ni mayor de cinco (5), quedando facultado el Consejo interviniente para graduar la penalidad, de acuerdo a las circunstancias del caso particular.

La sanción aplicada inhibirá a la empresa de contratar nuevas obras con la Provincia durante la vigencia de la misma.

Apartado 4. En el caso de presunta responsabilidad del representante técnico, establecida por la Repartición actuante, el profesional quedará inhibido de actuar ante la misma hasta tanto se expida el Consejo respectivo, quien graduará las sanciones en cada caso particular entre uno y cinco años de suspensión para actuar en contrataciones regidas por la presente ley. En todos los casos en que surja responsabilidad profesional se remitirán los actuados al Consejo Profesional de la Ingeniería.

Art. 63 Ley: El contratista tendrá derecho a rescindir el contrato de los siguientes casos:

- a) Cuando por causas imputables a la Administración Pública se suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras.
- b) Cuando el contratista se vea obligado a reducir el ritmo previsto en más de un cincuenta por cincuenta (50%) durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento de la Administración Pública en la entrega de la documentación, elementos o materiales a que se hubiere comprometido, según contrato.
- c) Cuando la Administración Pública no efectúe la entrega de terrenos ni realice el replanteo cuando éste corresponda, dentro del plazo fijado en el contrato más una tolerancia de treinta (30) días, siempre que esta circunstancia impida la iniciación de la obra.
- d) Cuando la Administración Pública demore la emisión o pago de algún certificado por más de tres (3) meses después del término señalado en los artículos 43 y 45, sin perjuicio del reconocimiento de intereses, establecidos en los artículos 45 y 46 excepto que mediara culpa o negligencia del contratista.



En todos los casos el contratista intimará al Ministerio respectivo por intermedio de la repartición correspondiente la que en el término que fije la reglamentación, deberá normalizar la situación .

Art. 63 Reg: Vencidos los términos a que se refiere el artículo 63 de la ley, el contratista intimará al ministerio a normalizar la situación, el que deberá hacerlo en el término de sesenta (60) días para los casos de los incisos a), b), y d) y de quince (15) días para el caso del inciso c).

Expedido el Ministerio, sin normalizar la situación o transcurridos los plazos establecidos, el contratista tendrá derecho a rescindir el contrato.

Art. 64 Ley: Producida la rescisión del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, la misma tendrá las siguientes consecuencias:

- a) Liquidación a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los destinados a obra en viaje o en elaboración que sean de recibo.
- b) Transferencia, sin pérdida para el contratista de los contratos celebrados por el mismo para la ejecución de la obra o indemnización.
- c) Si hubiere trabajos ejecutados se efectuará la recepción provisional debiendo realizarse la definitiva una vez vencido el plazo de conservación fijado cuando ésta corresponda.
- d) Liquidación a favor del contratista de los trabajos realizados, a los precios de contrato reajustados . Este reajuste en los casos de contratos por reajuste alzado, se hará aplicando el sistema establecido en el inciso b) del artículo 34.
- e) Liquidación a favor del contratista de los gastos generales comprobados y beneficios correspondientes al monto de obra que ha dejado de ejecutar.
- f) No se liquidará a favor del contratista suma alguna por otros conceptos que los especificados en este artículo.

Art. 64 Reg: El ministerio practicará en el término de noventa (90) días las liquidaciones a que se refiere el artículo 64. El transcurso del plazo se suspenderá cuando el contratista no adjuntare los elementos probatorios que obren en su poder y que le fueran requeridos.

Dentro de los cinco (5) días de celebrados los subcontratos, el contratista los elevará a la Repartición para su conocimiento y toma de razón.

Los beneficios a reconocer por la obra no ejecutada serán los que establezca el respectivo pliego de bases y condiciones o en su defecto los previstos en el artículo 34 "in-fine" de esta reglamentación.

Art. 65 Ley: Será, asimismo, causa de rescisión el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista la obra que hubiere ejecutado conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fuera de recibo, reajustados los precios conforme a lo establecido en el inciso d) del artículo anterior.

Art. 65 Reg: En el caso del artículo 65, tanto la Administración como el contratista podrán iniciar el trámite de rescisión debiendo fundar las razones por las que se considera configurada la causa de rescisión prevista en dicho artículo.

Art. 66 Ley: En todos los casos de rescisión determinará el Consejo respectivo:

Art. 66 Reg: No requiere reglamentación.

CAPITULO XI

De las obras por administración

Art. 67 Ley: Considérase obra por administración aquella en que la Provincia adquiriendo los materiales, equipos y herramientas, designando y/o contratando mano de obra y alquilando todos aquellos elementos necesarios para la ejecución de los trabajos, toma a su cargo la dirección y ejecución de los mismos por intermedio de sus reparticiones.

Art. 67 Reg: Las obras por administración, cuyo monto, excluidas las reservas de ley, no excedan de once millones de pesos (\$ 11.000.000), serán autorizadas por el Director de la Repartición que ejecute las obras. Las que superen dicho monto serán autorizadas por el Ministro.

La documentación correspondiente a una obra por administración constará de planos, cómputo métrico y presupuesto, memoria descriptiva y plan de ejecución.

Las obras de monto inferior a un millón quinientos mil pesos (\$1.500.000), contarán con presupuesto y planos, pudiendo prescindirse de estos últimos cuando la naturaleza de los trabajos lo permita.

En las obras en curso de ejecución, cuando existan razones de urgencia que lo justifiquen la adquisición de materiales, equipos, repuestos, herramientas y cualquier otro elemento, como así la contratación de mano de obra, que fuesen imprescindibles para la prosecución de las obras, serán dispuestas y contratadas a los valores de plaza, en las respectivas oportunidades de acuerdo a lo que se establece en el artículo 70 de esta Reglamentación.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

En igual forma podrán alquilarse equipos, vehículos, herramientas y demás elementos necesarios para la ejecución de obras por tiempo o por trabajo.

NOTA: Los montos establecidos por el artículo 67 han sido suprimidos por Dec. 1907/85. Rigen para el primer párrafo el valor de 400 m2. y para el tercero el valor de 50 m2.

Art. 68 Ley: En ningún caso la locación de servicios será por un término mayor que el de la duración de los trabajos: indefectiblemente cesará al término de los mismos, facultándose a las reparticiones para producir las altas y bajas del personal necesario.

Art. 68 Reg: Las altas y bajas del personal necesario, se comunicarán mensualmente a la Dirección de Personal del Ministerio respectivo. Los Directores de Reparticiones están facultados para delegar la designación de dicho personal, pero se reservan el derecho de aprobarla.

Art. 69 Ley: El personal obrero contratado para una obra por administración, percibirá los jornales en los laudos respectivos vigentes para la zona en que se ejecuten los trabajos.

Asimismo, podrán establecerse premios al incremento de la producción para todo el personal afectado a la obra y bonificaciones por función para el personal obrero exclusivamente.

Art. 69 Reg: Los Ministros respectivos tendrán a su cargo la aprobación del régimen de premios y bonificaciones que fija el artículo 69 de la ley, serán dispuestos por el Director de la Repartición, a propuesta del profesional bajo cuya dirección se ejecute la obra. Estos, según corresponda, podrán alcanzar también al personal permanente de la Repartición que intervenga en la misma con cargo a su crédito.

Art. 70 Ley: Las reparticiones que tengan a su cargo obras por administración efectuarán las adquisiciones necesarias para la ejecución de las mismas por compra directa, pedido de precios, licitación privada o licitación pública conforme a los límites que establezca la reglamentación. Las adquisiciones podrán efectuarse sin límite por compra directa:

- a) Cuando se trate de materiales o artículos que tengan fijado precios oficiales.
- b) Cuando el proveedor sea una repartición oficial.

Art. 70 Reg: Todas las contrataciones y adquisiciones mencionadas en los párrafos 4º y 5º del artículo 67 se regirán por las disposiciones del régimen de contrataciones de la ley de Contabilidad; excepto la intervención de la Dirección de Administración, artículo 146, inciso c), Ley 6.265, la que se realizará, en su lugar, por el propio profesional encargado de la obra,

conforme a lo establecido en el artículo 72, inciso c) de la Ley de Obras Públicas y con cargo de oportuna rendición de cuentas.

Art. 71 Ley: Los trabajos serán ejecutados bajo la Dirección de un profesional de la repartición inscripto en el Registro de Profesionales de la ley respectiva.

Art. 71 Reg: Las funciones del profesional a que se refiere el artículo 71 de la ley, serán asignadas por el Director de la Repartición de las que se dejarán constancia en el expediente de obra respectivo.

Art. 72 Ley: El profesional a que se refiere el artículo anterior será el responsable de:

- a) Que los trabajos se efectúen cumplidamente en cuanto a forma y tiempo.
- b) La administración de los fondos que se hubieren asignado a los trabajos.
- c) Efectuar las gestiones previas y la ejecución de todas las contrataciones.
- d) Presentar los informes y las rendiciones de cuentas de gastos a que hubiere lugar.

A este profesional se le asignará una caja chica cuyo monto se establecerá en la reglamentación.

Art. 72 Reg:(mod.por Dec.3.312/75) El profesional elevará mensualmente y dentro de los primeros diez (10) días del mes subsiguiente un informe de la marcha de la obra, del cumplimiento del plan de ejecución y un balance de inversiones.

La caja chica será de hasta doscientos mil pesos (\$200.000). Su monto será fijado por Resolución Ministerial a propuesta de la Dirección. El profesional rendirá cuentas por lo menos cada treinta (30) días.

Se considera que el cargo que desempeña el mismo constituye fianza suficiente.

NOTA: El monto establecido en el art. 72 ha sido suprimido por Dec. 1907/85. Rige el valor de 5 m2.

CAPITULO XII

Disposiciones varias

Art. 73 Ley:(modif. por Ley 11.175). Quedan excluidas de las disposiciones de la presente ley las obras que contrate o realice el Banco de la Provincia de Buenos Aires para su servicio, las que ajustarán al régimen que establezca dicha Institución, pudiendo requerir en cada caso el asesoramiento del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

Art. 73: No requiere reglamentación.

Art. 74 Ley: (mod. por Ley 11.612) Quedan incluidas en el régimen de la presente ley, las obras de edificación escolar y demás institutos y establecimientos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, las que serán llevadas a cabo por la misma.

En sustitución del Consejo de Obras Públicas actuará el Consejo de Obras Escolares.

Art. 74 Reg: Queda reservada al Consejo de Obras Públicas la fijación de variaciones de costos.

Art. 75 Ley: Las reparticiones autárquicas sustituyen al Poder Ejecutivo, Ministros y Consejo de Obras Públicas donde así las faculten sus respectivas leyes de constitución.

Art. 75 Reg: No requiere reglamentación.

Art. 76 Ley: Derógase la ley 5806, excepción hecha de sus artículos 6, 7, 8, 9 y 10 (modificado por la ley 5.977) y toda disposición que se oponga a la presente.

Art. 76 Reg: Deróganse los Decretos 5.974 del año 1955 y sus modificatorios y toda otra disposición que se oponga a esta Reglamentación, con excepción de los artículos 6° a 10° inclusive que continuarán en vigor mientras rija el artículo 77 de la ley.

CAPITULO XIII

Disposiciones transitorias

Art. 77 Ley: Las obras que ejecutan personas o entidades privadas con subsidios o subvenciones de la Provincia, se regirán por la presente ley y por los artículos no derogados de la ley 5.806, hasta tanto se sancione la ley respectiva.

Art. 77 Reg: No requiere reglamentación.

Art. 78 Ley: Para las obras o realizaciones contratadas o cuyas licitaciones han sido autorizadas o efectuadas bajo regimenes de leyes anteriores, regirán las disposiciones legales de las mismas; debiéndose, en cada caso, reajustar los respectivos presupuestos, incluyendo los porcentajes establecidos en el artículo 8° de la presente ley.

A tales efectos, se autoriza al Poder Ejecutivo, a anticipar de Rentas Generales, con cargo de reintegro, la suma de quince millones de pesos moneda nacional (\$15.000.000 m/n) a fin de posibilitar el pago de las compensaciones instituidas por el mencionado artículo.

Art. 78 Reg:(mod.por Dec. 457/83) El reajuste que establece el artículo 78 de la ley se practicará sobre el monto de contrato que restaba ejecutar al 1° de marzo de 1959. Para los reajustes de certificados de variaciones de costos, serán de aplicación las normas que establece el Apartado 3) del artículo 8° de esta Reglamentación a partir de la fecha mencionada.

El señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras Públicas podrá actualizar trimestralmente los importes en pesos contenidos en esta Reglamentación, en función de un índice definitivo que contemple la mayor generalidad de los insumos que intervienen en la obra pública, el que resultará de promediar la totalidad de los índices de la Resolución n° 114/80 del citado Departamento de Estado.

Art. 79 Ley: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata, a los diecinueve días del mes de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

NOTA: Complementaria al artículo 56°:

(1) El Decreto 3262/90 dispone: ARTICULO 3° El presente Decreto tendrá vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a :

- a) Obras a licitar.
- b) Obras licitadas, adjudicadas y/o contratadas, no iniciadas a la fecha de vigencia.
- c) Obras contratadas e iniciadas con anterioridad a la fecha de vigencia y que tenga saldo remanente del costo-costo del contrato vigente a dicha fecha, con las modificaciones previstas en las Disposiciones Transitorias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 4° Para las obras a que se refiere el artículo 3° apartado c) se aplicará el CAPITULO II del presente Decreto con las siguientes modificaciones:

- a) Se sustituye el artículo 2° apartado a) por:

apartado a) Primer Período Complementario de Reconocimiento:

Se considerará como documentación básica la inversión mensual y plazo que surja del plan de trabajos aprobado y que rija la ejecución de la obra a la fecha de vigencia del presente Decreto.

Fecha de Inicio:

La de entrada en vigencia del presente Decreto.

Fecha de Terminación:

Es la que determina el plazo del plan de trabajos aprobado y que rige la ejecución de la obra a la "Fecha de Inicio".

Monto del Costo-Costo:

Es el saldo remanente previsto invertir a partir de la "Fecha de Inicio", del costo-costo del contrato con las modificaciones de obra que integran el plan de trabajos vigente. Se aplicarán los artículos 5°, 6° y 8°, que correspondan.

Inversión Mensual Prevista:

Es el costo-costo mensual previsto ejecutar a partir de la "Fecha de Inicio" y en base al plan de trabajos vigente.

Ejecución Real Mensual:

Es el costo-costo realmente ejecutado en cada mes del período. Incluye la ejecución de las ampliaciones de obra ordenadas y/o aprobadas durante el plazo del plan de trabajos vigente, excepto el caso contemplado en el artículo 3° primer párrafo. Para las supresiones de montos de contrato se aplicará el artículo 4° apartado a).

- b) Se sustituye en los artículos 4° y 17° apartado d) la denominación "Primer Período de Reconocimiento" por la de "Primer Período Complementario de Reconocimiento".

ARTICULO 5°: Para las obras a que se refiere el artículo 3° apartado c) sin plan de trabajos e inversión mensual que rija la ejecución de la obra a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, no tendrán "Primer Período Complementario de Reconocimiento" y las normas del CAPITULO II se aplicarán a partir de la "Orden de Servicio de Inicio" de un siguiente período.

DE LOS EJEMPLOS

ARTICULO 6° Apruébanse los ejemplos obrantes en los anexos A, B y C que forman parte del presente Decreto y se tendrán como metodología aplicable al Reconocimiento de Gastos Improductivos.

ANEXO "A"

a) Materiales

M_1	Costo en origen	
	Pérdidas	<hr/>
		P_1
M_2	P_2
M_1	P_1
1.	Cuántía de $M_1 \times P_1$	S_1
2.	Cuántía de $M_2 \times P_2$	S_2
3.	
1.	Cuántía de $M_1 \times P_1$	<hr/>
		S_1
	Suma de los S_1	M

b) Mano de Obra

1.	Categoría 1: Cantidad x J_1	m_1
2.	
1.	Categoría i: Cantidad x J_1	<hr/>
		m_1
	Suma de los m_1	S_{mo}
	Premio asistencia, beneficios sociales	<hr/>
		B_2
	Suma	MO

c) Transporte

Elementos: Peso x distancia x costo
t/Km.

E_1	: $P_1 \times D_1 \times t/Km_1$	t_1
E_i	: $P_i \times D_i \times t/Km_i$	<hr/>
		t_i
	Suma de los t_i	T



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

d) Amortización de equipos

Equipo: Amortización unitaria x rendimiento

$E_1 : A_1 \times r_1$	a_1
$E_i : A_i \times r_i$	a_i

Suma de los a_i	A

e) Reparaciones y Repuestos

Equipo: Costo unitario x rendimiento.

$E_1 : C_1 \times rr_1$	q_1
$E_i : C_i \times rr_i$	q_i

Suma de los q_i	R

f) Energía

Equipo: Costo unitario x rendimiento.

$E_1 : C_1 \times n_1$	e_1
$E_i : C_i \times n_i$	e_i

Suma de los e_i	B

g) Combustibles y lubricantes

Equipo: Costo unitario x rendimiento.

$E_1 : C_1 \times l_1$	cl_1
$E_i : C_i \times l_i$	cl_i

Suma de los cl_i	L
		Costo-Costo
		CC

OFICIAL

2550

h) Gastos Generales: g% de CC	G
Costo	C
l) Gastos Financieros: f% de C	D
j) Beneficios: b% de C	E
Suma	F
k) Gastos Impositivos: i% de F	H
Precio	P

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

ANEXO "B"

EJEMPLO DE ANALISIS DE PRECIO TIPO

a) Materiales

1. Cemento portland

Costo en origen	3960,39
Carga y descarga (en mano de obra)	0,00
Pérdidas: 1%	39,61
P ₁	\$ 4000,00/t

2. Arena silícea

Costo en origen	576,92
Carga y descarga (en mano de obra)	0,00
Pérdidas: 4%	23,08
P ₂	\$ 600,00/t

3. Pedregullo

Costo en origen	1428,57
Carga y descarga (en mano de obra)	0,00
Pérdidas: 5%	71,43
P ₃	\$ 1500,00/t

1. 0,3t x 4000 \$/t	\$ 1.200
2. 0,7t x 600 \$/t	\$ 420
3. 0,8t x 1500 \$/t	\$ 900

Suma \$ 2520,- (M)

b) Mano de Obra

1. Oficial: 1h x \$ 63/h	\$ 63
2. Ayudante: 5h x \$ 59/h	\$ 295
Suma	\$ 358

Premio asistencia, beneficios sociales:

130%	\$ 465
Suma	\$ 823,- (MO)

c) Transporte

1. Cemento-Pedregullo

	0,9t x 350 Km. x \$ 2,50/t/Km.	787	
2.	Arena		
	0,7t x 10 Km. x \$ 8,00/t/Km.	56	
	Suma		\$ 843.- (T)
d)	<u>Amortización equipos</u>		
	\$ 575,00/h x 0,5 m3/h		\$ 287,50 (A)
e)	<u>Reparaciones y repuestos</u>		
	\$ 287,50/h x 0,5 m3/h		\$ 143,75 (R)
f)	<u>Combustibles y lubricantes</u>		
	\$ 97,00/h x 0,5 m3/h		\$ 48,50 (L)
	Costo-Costo...		\$ 4665,75 (CC)
g)	Gastos generales: 20%		\$ 933,15 (G)
	Costo		\$ 5598,90 (C)
h)	Gastos financieros: 12,5%		\$ 699,86 (D)
i)	Beneficios: 10% de S ₁		\$ 559,89 (E)
	Suma		\$ 6858,65 (F)
j)	Gastos impositivos: 17,09%		\$ 1171,98 (H)
	Precio		\$ 8030,63 (P)

NOTA: los valores tomados en este ejemplo son indicativos.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

ANEXO "B"

INCIDENCIAS BASICAS

			<u>Decimal</u>	<u>%</u>
1. Materiales:	$\frac{M}{P}$	=	0,3106	31,06
2. M. de O.:	$\frac{MO}{P}$	=	0,1014	10,14
3. Transporte:	$\frac{T}{P}$	=	0,1039	10,39
4. Amortización:	$\frac{A}{P}$	=	0,0354	3,54
5. Reparac. y Rep.:	$\frac{R}{P}$	=	0,0177	1,77
6. Comb. y Lubric.:	$\frac{L}{P}$	=	0,0061	0,61
7. Gastos Generales:	$\frac{G}{P}$	=	0,1150	11,50
8. Gastos Financieros:	$\frac{D}{P}$	=	0,0863	8,63
9. Beneficios:	$\frac{E}{P}$	=	0,0776	7,76
10. Gastos Imposit.:	$\frac{H}{P}$	=	0,1460	14,60
			<hr/>	<hr/>
			1,0000	100,00
			<hr/>	<hr/>

h
uso

ANEXO "B"DETERMINACION DE LA VARIACION DEL RUBRO MATERIALES

Sean v_1 ; v_2 ; v_3 ; las variaciones porcentuales publicadas en las tablas, de los tres materiales indicados, para un determinado período.

En consecuencia se tendrá:

I. Variación de la mezcla

a) Peso total = $0,3 + 0,7 + 0,6 = 1,6$ T.

b) Incidencias unitarias:

$$\begin{array}{rcl} 0,1875 \times v_1 & = & u_1 \\ 0,4375 \times v_2 & = & u_2 \\ \hline 0,3750 \times v_3 & = & u_3 \\ 1,0000 & & V_u \end{array}$$

II. Determinación del reconocimiento por materiales, suponiendo que en el mes de reajustes se ejecuten M pesos del ítem referido, con la incidencia total del Anexo "B".

$$\text{Variación reconocida} = M \times 0,3106 \times V_u$$

Caso en que se modifican las proporciones de la mezcla original prevista en los pliegos u originalmente prevista en la contratación.

Sean para este caso: p_1 ; p_2 ; p_3 ; los precios de dichos materiales publicados en la tabla mensual correspondiente al mes de licitación.

I. Importe de la mezcla original:

$$0,3 \times p_1 = i_1$$



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

$$\begin{aligned} 0.7 \times p_2 &= I_2 \\ 0.6 \times p_3 &= \frac{I_3}{I_0} \end{aligned}$$

- II. Suponiendo que las proporciones reales en obras fueran 0,4; 0,8; 0,4, respectivamente, el importe de la mezcla definitiva será:

$$\begin{aligned} 0.4 \times p_1 &= I_1 \\ 0.8 \times p_2 &= I_2 \\ 0.4 \times p_3 &= \frac{I_3}{I_1} \end{aligned}$$

- III. El reconocimiento de la variación de los materiales, será ahora:

$$\text{Variación reconocida} = M \times 0,3106 \times V_u \times \frac{I_1}{I_0}$$

W
L

ANEXO "C"

1. ESQUEMA GENERAL

A) Análisis de precio tipo.

1. Materiales	N
2. Mano de obra	MO
3. Transporte	T
4. Amortización de equipos	A
5. Reparaciones y repuestos	R
6. Combustibles y lubricantes	<u>L</u>
COSTO-COSTO	
7. Gastos generales: g% x CC	<u>G</u>
Costo	C
8. Gastos financieros: f% x C	D
9. Beneficios: 10% C	<u>E</u>
	<u>F</u>
10. Gastos impositivos: i% x F	<u>H</u>
	<u>I</u>
11. Honorarios Profesionales: h% I	<u>J</u>
PRECIO CONTRATO	<u>P</u>

NOTAS:

- a) Para cada caso en particular tendrán valoración los puntos 1 a 6, según el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación y el sistema de reconocimiento aplicado según los decretos números 5488/59 y/o 773/76.
- b) En los casos en que el contrato sea por ajuste alzado, el precio de contrato, podrá también expresarse así:

$$P = P_o (1 \pm p)$$

donde:

P_o = Monto presupuesto oficial.

p = Porcentaje de aumento o rebaja según contrato.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

ANEXO "C"

B) Método de cálculo de las incidencias de gastos generales (GG); financieros (GF) o Impositivos (GI) en función del precio

1. Gastos generales

$$GG = \frac{G}{P} = \frac{G}{(1+h)(1+i)(1,10+f)(1+g)}$$

2. Gastos financieros

$$GF = \frac{D}{P} = \frac{f}{(1+h)(1+i)(1,10+f)}$$

3. Gastos Impositivos

$$GI = \frac{H}{P} = \frac{i}{(1+h)(1+i)}$$

NOTAS:

- El valor g% será el fijado en el Pliego para adcionar a las variaciones de costos en concepto de gastos generales.
- Los valores porcentuales 1% y f% serán los que establezca el Ministerio de Obras Públicas, correspondientes a la fecha de licitación.
- El valor h% será el promedio de los Honorarios Profesionales del representante técnico, vigentes a la fecha de licitación, para todo el monto del contrato original.

II. CALCULO DE REAJUSTE DE LAS LIQUIDACIONES DE VARIACIONES DE COSTOS CORRESPONDIENTES A OBRA EJECUTADA DESDE EL 1-1-76.

- Mediante el reemplazo de valores en las fórmulas del punto I-B de este anexo, se calculan las incidencias GG, GF, GI.
- Realizadas estas operaciones se calcula el factor:

$$K = 1 - (GG + GF + GI)$$
- A continuación se opera con la liquidación practicada con las pautas del pliego de licitación que se está reajustando:
 - Se suman los reconocimientos de los rubros calculados en valor absoluto desgravados en la incidencia del I.V.A. que le correspondió según fecha de licitación.
 - Por separado se realiza la sumatoria de los rubros cuyo reconocimiento de Variaciones de Costos se haya practicado porcentualmente o en función del precio de contrato. La misma se afectará del coeficiente K. Esta sumatoria excluirá el reconocimiento en concepto de Amortización de Equipos.

3. La suma de los montos calculados en los puntos II-C-1 y II-C-2 es el Costo-Costo reducido (CCr) que da origen a los cálculos de reajuste indicados a continuación.

D) Casos en que no se considera el rubro amortización de equipos:

Suma	CCr
<u>Gastos generales</u>	
P x GG x V _{gg}	$\frac{V_g}{S_0}$
<u>Gastos financieros</u>	
P x GF x V _{gf}	V _f
S ₀ x f%	F
<u>Beneficio</u>	
0,10 x S ₀	$\frac{B}{S_1}$
<u>Gastos impositivos</u>	
P x GI x V _{gi}	V _i
S ₁ x i%	$\frac{I}{S_2}$
<u>Honorarios Profesionales</u>	
S ₂ x h%	$\frac{H}{VP}$
Variación precio.....	

donde significan:

- V_{gg} = variación de los gastos generales entre los períodos de licitación y ejecución.
V_{gf} = Idem Idem para los gastos financieros.
V_{gi} = Idem Idem para los gastos impositivos.

E) Casos en que se reconoce la variación de la Amortización de Equipos:

Suma	CCr
------------	-----



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

Gastos generales

$$P \times GG \times V_{GG} \dots\dots\dots \frac{V_B}{S_0}$$

Gastos financieros

$$P \times GF \times V_{gf} \dots\dots\dots V_f$$

$$S_0 \times i\% \dots\dots\dots D$$

Beneficio

$$0,10 \times S_0 \dots\dots\dots \frac{B}{S_1}$$

Amortización de equipos

$$P \times K \times I_0 \times V_{ao} \dots\dots\dots \frac{V_a}{S_2}$$

Gastos Impositivos

$$P \times GI \times V_{gl} \dots\dots\dots VI$$

$$S_2 \times l\% \dots\dots\dots \frac{II}{S_3}$$

Honorarios Profesionales

$$S_3 \times h\% \dots\dots\dots \frac{J}{VP}$$

Variación precio

donde significan:

I_0 = incidencia de la amortización s/pliego.

V_{ao} = variación de la amortización s/tablas.

F) En los puntos D) y E), los valores de $i\%$ y de $l\%$ serán los correspondientes a la fecha de ejecución publicados por el M.O.P.

G) Por último, al resultado final (VP) se deberá deducir el monto total reconocido anteriormente en la liquidación que se reajusta.

[Handwritten signature]



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

NOTA: Complementaria al artículo 57°.

(2) El Dec. 1.329/78 asimismo dispone:

Art. 2°:

1. A los efectos de la aplicación del art. 2° del Dec.Ley 8.781/77, para cada obra el contratista deberá manifestar su voluntad de convenir el reajuste del sistema para la liquidación de variaciones de precios, dentro de los siguientes plazos máximos:

1.1. Treinta (30) días para los contratos vigentes, en los términos de la norma, a contar, desde el siguiente al de publicación de la presente reglamentación en el "Boletín Oficial".

1.2. Treinta (30) días a contar de la fecha del contrato para las obras que se lleven hasta ciento ochenta (180) días después de la vigencia de la presente reglamentación, por el sistema de variaciones de costos estipulado en el Decreto 773/76.

2. El reajuste de las liquidaciones de variaciones de costos realizadas de acuerdo con los Decretos números 5.488/59, 6.113 de 1972 y 733/76, se efectuará en la siguiente forma:

2.1. Las incidencias porcentuales sobre el precio de contrato de los Gastos Generales, Financieros e Impositivos se calcularán con las notaciones y fórmulas que se indican en los puntos I-A y I-B del adjunto anexo "C".

2.2. Se sumarán en la liquidación a reajustar las variaciones de los rubros del Costo-Costo, calculadas, por unidad, deducida la incidencia del Impuesto al Valor Agregado.

2.3. Calculado el número "k", según el punto II-B del anexo "C", se lo multiplicará por la suma algebraica de las variaciones de los rubros del Costo-Costo cuyas variaciones se determinan en forma porcentual.

2.4. La suma de los resultados provenientes de las operaciones indicadas en 2.2 y 2.3 conformará el Costo-Costo reducido (CCr).

2.5. Obtenido el Costo-Costo reducido se calculará la Variación del precio, como indican los puntos II-D y II-E del Anexo "C" mediante la aplicación de los valores del Pliego de Bases y Condiciones, las Tablas de Gastos Generales, Financieros e Impositivos y sus variaciones aprobadas por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

2.6. El monto total del reajuste resultará de descontar a la Variación del Precio calculada, sin adición alguna, todos los montos liquidados por el sistema de la ley 6.021 correspondientes al período que se reajusta y sus gastos financieros.

3. Cuando los Honorarios Profesionales por Representación Técnica, constituyan un ítem del contrato, el valor de "h" que figura en el anexo "C" será nulo.

Art. 3° El sistema de reconocimiento de variaciones de precios establecido en el artículo 1° del Dec.Ley 8.781/77 será aplicable a las licitaciones efectuadas entre el 5 de mayo de 1977 y la fecha de publicación de la presente reglamentación, cuando los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones contengan la documentación establecida en el punto 1. del artículo 55 o en su defecto una documentación suficiente para permitir el cálculo de las respectivas liquidaciones mediante aquel sistema.

h
V.S.O.



ANEXO "A": CASO GENERAL
OBRAS INICIADAS CON POSTERIORIDAD A LA VIGENCIA DEL DECRETO
GASTOS IMPRODUCTIVOS: PRIMER PERIODO

CONCEPTO	1991												OBSERVACIONES	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Gastos de Personal Previsto:														
a) Saldo Plus de trabajos Original	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
b) Sal. de obra otorgado durante el período														
c) Suplementos sujeción del 20%														
II. Ejecución Real Mensual														
a) Saldo Plus de trabajos Original	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
b) Sal. de obra otorg. durante el período														
c) Total Ejecución Real Mensual	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
III. Saldo Mensual en Ejecución (Ia-IIIa)														
IV. Deducciones:														
a) Canal Invertible a la contratación														
b) No devengado en Trámite y Form.														
c) Suplementos por el accidente del 20%														
d) Total Deducciones														
V. Saldo Mensual Resultante (IIIa-IVa)														
VI. Saldo Ejecución (V a)														
VII. Saldo-Costo Comprobable (VI/Total Ejecuc.)														
VIII. Cuantía de Abates														
IX. Inversión Realizada														
a) Canal Invertible a 10% - 100%														
b) Inversión en obras														
b.1 Fianza mayor														
b.2 Actos del Poder Público y Mayor Productiva														
X. Monto de Gastos														
a) Ejecución Real Mensual Prevista														
b) Deducciones														
c) Saldo Mensual y Total														
d) Inversión por obra ejecutada														
e) Saldo														
XI. Inversión "X" de Gastos														

Nota: Solo los gastos con del costo-coste, sin incluir honorarios, deducciones financieras otorgadas al Honorario Profesionales por Representación Única

W
WISO

DATOS DE LA OBRA		DECLARACIONES	
MONTA DEL CONTRATO, SIN IVA, PROF. A.	175,125 U.M.	1) MODIFICACIONES DEL MONTO DE CONTRATO EFECTUADAS HASTA LA INICIACION DEL SEGUNDO PERIODO	
COTIZACION:		a) Ampliación de obra del 100, variación en el mes 7	
COSTO-COSTO	200,000 U.M.	b) Supresión de obra del 20, variación en el mes 12	
CARGOS GENERALES (10%)	20,000 U.M.	2) GASTOS OCURRIDOS DURANTE EL PRIMER PERIODO	
COSTO	220,000 U.M.	a) Eliminación de ritos en los meses 2 y 3, la Inspección acepta 300 en el mes 2 y 1000 en el mes 3, ambos por causa de fuerza mayor.	
BENEFICIO FISCAL	22,000 U.M.	b) Paralización total por Obra en los meses 6, 7 y 8, la afectó avanzo en los meses 6 y 7, el mes 8 no se desahó.	
G. FINANCIEROS (20%-COSTO MATERIAL)	44,000 U.M.	c) Paralización total avanzada en los meses 10, 11 y 12, la afectó avanzada y la Inspección, a solicitud de la contratista, se retira en el mes 11 al 50% del avance y en el mes 12 al 100% del avance.	
IVA	122,000 U.M.		
G. IMPOSITIVOS (15,5%)	34,100 U.M.		
PRECIO	175,125 U.M.		

L I Q U I D A C I O N	
COEFICIENTE ACTUALIZACION: (1+Inflación) = 1,00	
COSTO-COSTO ACTUALIZADO (200,00 + 0,00) =	200,00 U.M.
PORCENTAJE RESULTANTE:	
OFERTA MAYOR (1,724 SOBRE 100,00) =	26,18 U.M.
IMPACTO PODER PUBLICO (20,11% SOBRE 1,000,00) =	201,22 U.M.
RETERACION PORCENTAJE TABLA: 0 + 1,100 + 10	
OFERTA MAYOR = 2,3 0	
IMPACTO PODER PUBLICO = 1 0	
IMPORTE MAYOR 13,26 SOBRE 20,247 =	2,69 U.M.
IMPACTO PODER PUBLICO 100 SOBRE 204,227 =	19,21 U.M.
RECONOCIMIENTO NETO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS =	16,54 U.M.
GASTOS FINANCIEROS	2,498 U.M.
De oferta (20%) =	1,249 U.M.
Variación (100%) =	1,249 U.M.
SUMA	2,745 U.M.
GASTOS IMPOSITIVOS (15,5%)	1,355 U.M.
TOTAL	10,100 U.M.
HONORARIOS PROFESIONALES (2%) =	0,202 U.M.
TOTAL RECONOCIMIENTO =	10,302 U.M.

OBRAS INICIADAS CON POSTERIORIDAD A LA VIGENCIA DEL DECRETO
GASTOS IMPRODUCTIVOS: CICLO DE RECONOCIMIENTO

CONDICIONES:

1q) Que la obra este afectada por una paralización total por causas ocurridas en el último periodo fenecido.

2q) Que en dicho periodo fenecido se hubiera reconocido Gastos Improductivos.

CICLO DE RECONOCIMIENTO:

FECHA DE INICIO: Primer día del mes 13.

FECHA DE TERMINACION: Ultimo día del mes 14.

LIQUIDACION:

Expresión matemática aplicable según artículo 18q:

Donde:

$R.N.G.I. = 16,56 \text{ U.M.}$

$n = 7 \text{ meses. (meses 2, 5, 6, 7, 10, 11 y 12)}$

$\frac{ICC_1}{ICC_0} = 1,37$

$E = 0 \text{ (No hubo retiro o desafectación de equipo durante el Ciclo).}$

$HCC = 300 \text{ U.M.}$

$t = 2 \text{ meses (meses 13 y 14).}$

$R.N.G.I. = \frac{16,56}{7} \left(1 - \frac{0}{300} \right) \times 1,37 \times 2 = 6,247 \text{ U.M.}$

RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS:

R.N.G.I. =	6,247 U.M.
GASTOS FINANCIEROS =	2,498 U.M.
De oferta (20%) =	1,249 U.M.
Variación (100%) =	1,249 U.M.
SUMA =	8,745 U.M.
GASTOS IMPOSITIVOS (15,5%) =	1,355 U.M.
TOTAL =	10,100 U.M.
HONORARIOS PROFESIONALES (2%) =	0,202 U.M.
TOTAL RECONOCIMIENTO =	10,302 U.M.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

CUENTAS INICIALES CON PERTINENCIA A LA VIGENCIA DEL EJERCICIO
GASTOS IMPRODUCTIVOS: SEGUNDO PERIODO

CONCEPTO	SEGUNDO PERIODO												RESERVACIONES	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Ejecución Anual Prevista:														
al Seguro Plan de Trabajos Originales	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	190.0
al Anal. de obra otorgada durante el período														10.000
al Desembolso oportuno del 20%														0.0
al Total														190.0
II. Ejecución Real Anual														
al Balance al mes del Plan de T. Originales	0.0	0.0	10.0	20.0	22.0	15.0	25.0	25.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	190.0
al Por anal. de obra otorg. durante el período														0.0
al Total														190.0
III. Saldo Anual en Ejecución 11-11-22														-2.0
IV. Retenciones:														
al Canal inexistente a la contratación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
al No devengado en tiempo y forma	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
al Desembolso por el momento del 20%														0.0
al Total														0.0
V. Saldo Anual Resultante (11-11-22)														0.0
VI. Sup. Vigilancia (Total 11)														-0.0
VII. Costo-Costo Conmutable IVA / Total Iaj. IVA														-1.210
VIII. Comisión de Afiliado														20.0
IX. Porcentaje Resultante														1.180
al Canal Bono														1.180

Todos los montos son del costo-costo, sin incluir honorarios, anticipos financieros pagados al Honorarios Profesionales por Verificación Técnica.

NOTAS DE LA CUENTA PARA EL SEGUNDO PERIODO (deben surgir de la Orden de Servicio de Salcio)	EXPLICACIONES
SALDO DEL COSTO-COSTO DEL CONTRATO ORIGINAL, SEGUN MON. PROF. = 170.0 U.M.	1) Meses 12 y 14 contiene actualización total. Se reconoce Costo (Por Neg. 12).
SALDO DEL COSTO-COSTO DE AMPL. OBRA OTORGADA ANTES DEL EJERCIO = 15.0 U.M.	2) MODIFICACIONES DEL MONTO DE CONTRATO SPECIFICADO DURANTE EL SEGUNDO PERIODO A UNTER DE LA EMISION DEL TERCER PERIODO.
COSTO-COSTO DE EMISION OBRAS OTORGADAS ANTES DEL EJERCIO = 4.0 U.M.	3) Actualización de obra del 3.º, otorgada en el mes 14
MONTA TOTAL DEL COSTO-COSTO A INVERTIR EN SEGUNDO PERIODO = 189.0 U.M.	4) HECHO OCURRIDO DURANTE EL SEGUNDO PERIODO
PLAN ADEBADO EN ORDEN DE SERVICIO DE EJERCIO = 210.000	5) Devengado de obra en los meses 1, 2 y 3 del segundo período. La inversión de obra se actualizó por costo de fuerza mayor.
FICHA EJERCIO PARA POR LA ORDEN DE SERVICIO: PRECIO REAL DEL MES 12 DEL EJERCIO	

LENTIFICACION

PERCENTAJE RESULTANTE REALIZADO, NO HAY RECONOCIMIENTO.

EL SALDO DEL COSTO-COSTO NO EJECUTADO DEBEN DE TERCER PERIODO.

Handwritten signature and large stamp "150" in the bottom left corner.

ANEXO "B": CASO GENERAL (Con supresión mayor al 20%)
 OBRAS INICIADAS CON POSTERIORIDAD A LA VIGENCIA DEL
 DECRETO

GASTOS IMPRODUCTIVOS: PRIMER PERIODO

CONCEPTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	NOTAS
I. Inversión Mensual Prevista:														
a) Según Plan de Inversión Original	10	12	15	20	20	20	20	25	30	30	30	30	300	
b) Incl. de obra suspendida durante el período													15	Se da aplicación en este período
c) Supresiones mayores del 20%													15	Deben ser a partir del Mes 1
II. Ejecución Real Mensual													121	
a) De acuerdo al monto del Plan de I. Original	10	12	15	20	20	20	20	25	30	30	30	30	300	
b) Por anul.de obra susp. durante el período													15	Se aplican en este período
c) Total Ejecución Real Mensual	10	12	15	20	20	20	20	25	30	30	30	30	315	
III. Saldo Mensual no Ejecutado (I-II)													85	
IV. Reducciones:														
a) Costos inevitables a la contratación		2.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	100 Mes 2 y 100 Mes 3
b) No sujeción en forma y forma													15	Se da aplicación en el Mes 1
c) Supresiones por el aumento del 20%													15	Se da aplicación en el Mes 1
d) Total Reducciones		2.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
V. Saldo Mensual Resultante (III-IV)													55	
VI. Suma Algebraica (Total V)													55	
VII. Costo-Costo Conectable (VI/Total I)*100.													18.3	
VIII. Costación de Obras													120.000	Se da aplicación en el Mes 1
IX. Porcentaje Resultante													119.000	
a) Costos directos I - VIII														
b) Diferencias totales		2.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	100 Mes 2 y 100 Mes 3
c) Actas del Poder Público y Mayor Protección													15	Se da aplicación en el Mes 1
X. Monto de Gastos														
a) Inversión Mensual Prevista	10	12	15	20	20	20	20	25	30	30	30	30	300	
b) Reducciones		2.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	
c) Supresión por aumento excedente del 20%													15	Se da aplicación en el Mes 1
d) Saldos Mensuales y Suma Total	10	12	15	20	20	20	20	25	30	30	30	30	315	
e) Reducción por obra ejecutada													15	Se da aplicación en el Mes 1
f) Saldo													85	
XI. Variable "X" de Gastos													85.000	Se da aplicación en el Mes 1

NOTA: Todos los montos son del costo-costo, sin incluir honorarios, comisiones financieras otorgadas al Honorarios Profesionales por Representación Técnica
 ACLARACION: Ejemplo igual al del ANEXO A con supresión del 20% a partir del Mes 1



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

DATOS DE LA OBRAS		DECLARACIONES																													
MONTOS DEL CONTRATO, SIN MON. PROF. = 105.170 N.M.		1) MODIFICACIONES DEL MONTO DE CONTRATO ESPECIANDO HASTA LA ENTREGA DEL SEGUNDO PERIODO																													
COTIZACION		a) Avaluación de obra del 12%, aprobada en el mes 7																													
COSTO-COSTO		b) Inversión de obra del 31%, aprobada en el mes 7																													
GASTOS GENERALES (10%)		c) Inversión de obra del 21%, aprobada en el mes 12																													
COSTO		2) GASTOS OCURRIDOS DURANTE EL PRIMER PERIODO																													
REPROCESO (10%)		a) Desviación de obra en los meses 2 y 3. La inversión aplica 30% en el mes 2 y 100% en el mes 3, salvo por caso de fuerza mayor.																													
G. FINANCIEROS (10%-COSTO MAXIMO)		b) Paralización total sin trabajo en los meses 1, 2 y 3. Se afecta únicamente en los meses 2 y 3. El Mes 2 no se aplica.																													
TOTAL		c) Paralización total ordenada en los meses 10, 11 y 12. Se afecta únicamente y la inversión, a solicitud de la contratista, comienza a aplicar en el mes 11 al 50% del costo y en el mes 12 al 100% del costo.																													
G. IMPOSITIVOS (10,3%)																															
PRECIO																															
FECHA DE ENTREGA: PRIMER MES DEL MES 1																															
PLAZO: 120 DIAS																															
<p>RECONOCIMIENTO</p> <p>COSTO-COSTO ACTUALIZADO = 100,00 N.M.</p> <p>PORCENTAJE RESULTANTE:</p> <p>INVERSION MONTE (1,1027 SOBRE 1000,000) = 11,10 N.M.</p> <p>INVERSION MONTE PUBLICO (9,5544 SOBRE 1.000,000) = 95,55 N.M.</p> <p>RECONOCIMIENTO PORCENTAJE TABLA: 2,1000 + 10</p> <p>INVERSION MONTE = 2,10</p> <p>INVERSION MONTE PUBLICO = 2,10</p> <p>INVERSION MONTE (21% SOBRE 10,100) = 2,12</p> <p>INVERSION MONTE PUBLICO (24% SOBRE 10,100) = 2,42</p> <p>RECONOCIMIENTO NETO DE GASTOS IMPOSITIVOS = 2,21 N.M.</p> <p>GASTOS FINANCIEROS = 2,10 N.M.</p> <p>De afectación = 1,24 N.M.</p> <p>Paralizaciones = 1,24 N.M.</p> <p>TOTAL</p> <p>TOTAL RECONOCIMIENTO = 10,21 N.M.</p>		<p>PRIMER "SEGUNDO PERIODO DE RECONOCIMIENTO" (Según artículo 14)</p> <p>SUPUESTO: se deberá controlar la cantidad de los trabajos faltantes del contrato</p> <p>BALANCE DEL COSTO-COSTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>COSTO-COSTO DEL CONTRATO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>SALES DEL COSTO-COSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo original</td> <td>100,00 N.M.</td> <td>101,00 N.M.</td> <td>101,00 N.M.</td> </tr> <tr> <td>Índices, aprobados antes inicio del contrato</td> <td>10,00 N.M.</td> <td>10,00 N.M.</td> <td>10,00 N.M.</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por obra, sobre costo del contrato</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) del 31% (mes 12)</td> <td>-10,00 N.M.</td> <td>---</td> <td>-10,00 N.M.</td> </tr> <tr> <td>2) del 21% (mes 12)</td> <td>-1,00 N.M.</td> <td>---</td> <td>-1,00 N.M.</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>100,00 N.M.</td> <td>101,00 N.M.</td> <td>101,00 N.M.</td> </tr> </tbody> </table> <p>CONCLUSION: El "monto del costo-costo" para liquidar el "Primer Segundo Periodo" es de 101,00 N.M.</p> <p>NOTAS: Este "Monto del costo-costo" constituye el del "Segundo Periodo de Reconocimiento del PRECIO 'A'", liquidando con el ajuste del PRECIO 'A', se genera un Ciclo aplicando la fórmula del artículo 14 que los valores resultantes del "Primer Periodo" del PRECIO 'B'.</p>		CONCEPTO	COSTO-COSTO DEL CONTRATO	EJECUTADO	SALES DEL COSTO-COSTO	Costo original	100,00 N.M.	101,00 N.M.	101,00 N.M.	Índices, aprobados antes inicio del contrato	10,00 N.M.	10,00 N.M.	10,00 N.M.	Ingresos por obra, sobre costo del contrato				1) del 31% (mes 12)	-10,00 N.M.	---	-10,00 N.M.	2) del 21% (mes 12)	-1,00 N.M.	---	-1,00 N.M.	TOTALES	100,00 N.M.	101,00 N.M.	101,00 N.M.
CONCEPTO	COSTO-COSTO DEL CONTRATO	EJECUTADO	SALES DEL COSTO-COSTO																												
Costo original	100,00 N.M.	101,00 N.M.	101,00 N.M.																												
Índices, aprobados antes inicio del contrato	10,00 N.M.	10,00 N.M.	10,00 N.M.																												
Ingresos por obra, sobre costo del contrato																															
1) del 31% (mes 12)	-10,00 N.M.	---	-10,00 N.M.																												
2) del 21% (mes 12)	-1,00 N.M.	---	-1,00 N.M.																												
TOTALES	100,00 N.M.	101,00 N.M.	101,00 N.M.																												

Handwritten signature and large number '150'.

4536

ANEXO C: "CASO GENERAL" (Para Reconocimiento Semestral)

OPERA CONTRATADA O INICIADA CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DEL EJERCICIO

CASO IMPRODUCTIVO: PRIMER PERIODO COMPLEMENTARIO

CONCEPTO	MES												OBSERVACIONES	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RECONOCIMIENTO BÁSICO:														
Inversión Mensual Prevista:														
a) Supon Plan de Inversión Original vigente	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100
b) Anul. de otra asignación durante el periodo														15
I. Inversión Mensual Prevista:														
a) Supon Plan de Inversión Original	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
b) Anul. de otra asignación durante el periodo														15
c) Supon otros ingresos del 20%														0
II. Ejecución Real Mensual														
a) Relativa al monto del Plan de I. Original	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
b) Por anul. de otra asign. durante el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
c) Total Ejecución Real Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
III. Saldo Mensual en Ejecución (II-I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
IV. Desembolsos:														
a) Casos imputable a la contratista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) No imputable en suaves y firmes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Desembolsos por el concepto del 20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Total Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Saldo Mensual Resultante (III-IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
VI. Suma Algebraica (Total V)														100
VII. Cuentas-Corrientes Comestibles (VI/Total I)*100														100,000 / 100 = 100,000
VIII. Cuantía de Saldo														100,000
IX. Porcentaje Resultante														100,000
a) Casos de los I - VIII														
b) Diferencia entre														
I.3 Fuerza Mayor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2 Actos del Poder Público y Mayor Productividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Monto de Devolución														
a) Inversión Mensual Prevista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Saldo Mensual y Suma Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
d) Devolución por otra ejecución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
XI. Variable "X" de Devolución														10,000 / (Total V / Total I) * 100

NOTA: Todos los montos son en colones-costa, sin incluir impuestos, Justificando los conceptos otorgados al Honorario Profesional por Representación Técnica

DATOS DE LA OBRA		LÍNEA DE CREDITO	
MONTA DEL CONTRATO, 100 MM. COP. = 100,000 U.S.		COEFICIENTE ACTUALIZACIÓN: (Ejemplar) = 1,00	RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS:
COSTO-CRÉDITO: 200,000 U.S.		COSTO-CRÉDITO ACTUALIZADO (100,00 x 2,00) = 200,00 U.S.	ALFRENDA MAYOR = 0,00 U.S.
GASTOS GENERALES (10%) = 20,000 U.S.			GASTOS PODER PÚBLICO EST. SOBRE (100,00) = 10,00 U.S.
COSTO = 220,000 U.S.		PERCENTAJE RESULTANTE:	SUMA = 10,00 U.S.
REVENIDO (100%) = 20,000 U.S.		ALFRENDA MAYOR (EN COPES 100,00) = 0,00 U.S.	GASTOS FINANCIEROS = 0,00 U.S.
G. FINANCIEROS (COSTO-CRÉDITO MENOS) = 60,000 U.S.		GASTOS PODER PÚBLICO (100,00) SOBRE (100,00) = 100,00 U.S.	De actualización = 1,00 U.S.
SUMA = 400,000 U.S.		DETERMINACION PORCENTAJE TABLA: 10 x 2,00 = 200	Por actualización = 1,00 U.S.
G. IMPUESTOS (10,000) = 10,000 U.S.		ALFRENDA MAYOR = 0,00	SUMA = 10,00 U.S.
PRECIO = 390,000 U.S.		GASTOS PODER PÚBLICO = 0,00	GASTOS IMPUESTOS (10,000) = 1,00 U.S.
			TOTAL = 10,00 U.S.
			HONORARIOS PROFESIONALES (10%) = 0,30 U.S.
			TOTAL RECONOCIMIENTO = 10,30 U.S.



4536

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

DECLARACIONES

- 1) MODIFICACIONES DEL MONTE DE CREDITO EFECTUADAS DURANTE EL PRIMER PERIODO ESPECIAL Y HASTA LA EJECUCION DEL SEGUNDO PERIODO
 - 1) Ineficacia de obra del 10, acordada en el mes 7
 - 2) Supresión de obra del 10, acordada en el mes 10
 - 2) RECIBO DE PAGOS DURANTE EL PRIMER PERIODO COMPLEMENTARIO
 - 1) Paralización total con duración de los meses 7 y 8. Se efectúa devolución en el mes 7. El mes 8 no se ejecuta.
 - 2) Paralización total sucesiva en los meses 10, 11 y 12. Se efectúa devolución y la devolución, a solicitud de la contratista, se realiza primero en el mes 11 al 10% del monto y en el mes 12 el 100% del monto.
 - 3) IMPORTE: LA VIGENCIA DEL RECIBO ES EL IMPORTE DEL MES 7
 - 1) Se indica el Primer Período Complementario con:
 - Fecha de inicio: 10 del mes 7
 - Fecha de finalización: Remoción del plazo vigencia a 8 meses (31 del mes 10)
 - Monto del Costo-Costo: Saldo Remanente del Costo-Costo del contrato vigente
- Costo-costo contrato vigente = 100 U.M.
 Modificaciones al contrato: no se ejecutan
 Previsión levantada hasta el mes 8 = 100 U.M.
 Saldo Remanente del Costo-Costo = 100 U.M.

PRIMER "SEGUNDO PERIODO COMPLEMENTARIO DE RECONOCIMIENTO" (Según artículo 14)

IMPORTE: se supone concluir la totalidad de los trabajos faltantes del contrato

BALANCE DEL COSTO-COSTO

CONCEPTO	COSTO-COSTO DEL CONTRATO	EJECUTADO	SALDO DEL COSTO-COSTO
Contrato vigente	100,00 U.M.	100,00 U.M.	100,00 U.M.
Proceso hasta el mes 8	100,00	70,00	
Proceso desde el mes 7 al 10	100,00	20,00	
Implicar, suscripción obra hasta el mes 10	10,00 U.M.	10,00 U.M.	10,00 U.M.
Supresión obra, obra hasta del mes 10	-1,00 U.M.	0,00 U.M.	-1,00 U.M.
TOTALES	209,00 U.M.	140,00 U.M.	118,00 U.M.

CONCEPCIÓN: El "Monto del Costo-Costo" del Primer Segundo Período Complementario es de 100,00 U.M.

NOTA: Este "Monto del Costo-Costo" es igual al del "Segundo Período de Reconocimiento" del artículo 14. Se genera un ciclo subsecuente la fórmula del artículo 14g

USO

OFICIO



INDICE DEL ORDENAMIENTO

LEY 6.021

Art.3°

Art.8°

Art.27°

Art.45°

Art.46°

Art.55°

Art.56°

Art.57°

Art.73°

Ley 11.175

Dec.Ley 8.885/77

Ley 6.757 (T.O. 1971 por Dec. 6.078/72), art.26°.

Dec.Ley 8.989/78 y Ley 10.857 (art. 12).

Dec.Ley 9.593/80

Dec.Ley 8.781/77

Dec.Ley 8.781/77

Dec.Ley 8.781/77

Ley 11.175

Handwritten signature and mark

Large diagonal watermark: VISO OFICIAL



INDICE DEL ORDENAMIENTO

DECRETO 5488/59

Artículo 3°	Ley 11.175; Decs. 1521/71, 4517/72, 311/80
Artículo 5°	Ley 11.175; Decs. 8780/60, 9588/65
Artículo 6°	Dec. 1524/78
Artículo 9°	Decs. 1521/71, 6249/75, 1907/85
Artículo 11	Decs. 1521/71, 1907/85
Artículo 14	Dec. 9588/65
Artículo 15	Ley 11.175; Decs. 1763/68, 13.822/68, 96/76, 5652/85
Artículo 16	Dec. 2190/84
Artículo 17	Dec. 1763/68, 9588/65
Artículo 18	Dec. 2652/69, 1907/85
Artículo 21	Dec. 1521/71, 1907/85
Artículo 22	Dec. 1521/71, 1907/85
Artículo 23	Dec. 6113/72
Artículo 25	Dec. 1763/68
Artículo 26	Dec. 1521/71, 1907/85
Artículo 27	Dec. 1833/83
Artículo 28	Dec. 2659/69
Artículo 29	Dec. 2652/69
Artículo 37	Dec. 2652/69, 1833/83
Artículo 45	Dec. 424/77
Artículo 46	Dec. 1774/80
Artículo 50	Dec. 1833/83

W
VISO



4536

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

Artículo 55
Artículo 56
Artículo 57
Artículo 60
Artículo 62
Artículo 67
Artículo 70
Artículo 72
Artículo 78

Ley 11.175; Decs. 1329/78, 3262/90
Ley 11.175; Decs. 1329/78, 3262/90
Decs. 1329/78, 3262/90, 516/85
Dec. 5297/76
Dec. 1208/91
Dec. 1521/71, 1907/85
Dec. 1763/68
Dec. 3312/75, 1908/85
Dec. 457/83

USO OFICIAL