GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
ACTA ACUERDO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

En la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los 09 días del mes de Septiembre de 2026, se reúnen en este acto el Director Provincial de Hidráulica Ing. **SEIANO Flavio** con domicilio en Avenida 7 n° 1267, piso 13°, Ciudad de La Plata, en representación del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES en adelante "EL COMITENTE", por una parte y por la otra la Empresa MARAGUA S.A.C.I.I.F.YC., representada en este acto por el Ing. **SIROTA Edgardo** DNI N° 12.757.232 en su carácter de **Apoderado**, con facultades suficientes para la representación de la citada sociedad y celebración de este Acto con domicilio en la calle 49 N° 761, Ciudad de La Plata, en su carácter de Contratista de la obra "Operación, Custodia y Mantenimiento Estación de Bombeo Obras Internas Cuenca Laguna La Picasa Módulo IV obras de Vinculación Laguna La Picasa – Cañada de Las Horquetas" – Licitación Pública N° 25/2022 – según contrato suscripto el día 7 de julio de 2022, en adelante "LA CONTRATISTA", y de común acuerdo convienen celebrar la presente ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS sujeta a las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES: Por EX-2026-14499624- -GDEBA-DPTLMIYSPGP, la Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública ha procedido a iniciar el proceso de ajuste de precios de la obra por aplicación de lo dispuesto por el Decreto N°290/2021, sus normas complementarias y modificatorias.

CLÁUSULA N° 1: "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido por el Decreto N° 290/2021, modificatorias y complementarias, aceptan para la obra básica los PRECIOS AJUSTADOS a valores de los meses de diciembre de 2023, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2025 que constan como **ANEXO I.**
Los mismos serán de aplicación a:

- En el mes de diciembre de 2023 (Certificado N° 17) un Factor de Redeterminación de 5,9356 (resultante del 100% de la variación de referencia) que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 3,8797 y 1,8074 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.018.598,61.

- En el mes de enero de 2024 (Certificado N° 18) un Factor de Redeterminación de 6,8787 (resultante del 100% de la variación de referencia) que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 5,6724 y 0,9103 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.213.300,55.

- En el mes de febrero de 2024 (Certificado N° 19) un Factor de Redeterminación de 7,5187 (resultante del 100% de la variación de referencia) que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 6,5827 y 0,6085 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.342.418,69.

MARAGUA S.A.
COM. IND. INM. FIN. Y CONS.
PRESIDENTE

Ing. Flavio Seiano
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

IF-2026-33113165-GDEBA-DEDPOHMIYSPGP

- En el mes de marzo de 2024 (Certificado N° 20) un Factor de Redeterminación de 7,6929 (resultante del 100% de la variación de referencia) que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 7,1915 y 0,1587 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.404.723,31.

- En el mes de abril de 2024 (Certificado N° 21) un Factor de Redeterminación de 7,9711 (resultante del 100% de la variación de referencia) que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 7,3247 y 0,2790 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.505.968,33.

- En el mes de mayo de 2024 (Certificado N° 22) un Factor de Redeterminación de 8,2102 (resultante del 100% de la variación de referencia) que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 7,5826 y 0,2617 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.499.819,84.

- En el mes de junio de 2024 (Certificado N° 23) un Factor de Redeterminación de 8,4851 (resultante del 100% de la variación de referencia) que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 7,8384 y 0,2673 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.555.156,18.

- En el mes de julio de 2024 (Certificado N° 24) un Factor de Redeterminación de 8,6336 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 8,1087 y 0,1523 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.527.283,06.

- En el mes de agosto de 2024 (Certificado N° 25) un Factor de Redeterminación de 8,8146 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 8,2618 y 0,1571 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.621.969,70.

- En el mes de septiembre de 2024 (Certificado N° 26) un Factor de Redeterminación de 8,9224 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 8,4194 y 0,0994 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.654.351,70.

- En el mes de octubre de 2024 (Certificado N° 27) un Factor de Redeterminación de 9,0481 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 8,5196 y 0,1188 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.679.355,53.

MARAGUA S.A.
COM. IND. INM. FIN. Y CONS
PRESIDENTE

Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y

- En el mes de noviembre de 2024 (Certificado N° 28) un Factor de Redeterminación de 9,1587 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 8,6363 y 0,1053 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.709.688,04.

- En el mes de diciembre de 2024 (Certificado N° 29) un Factor de Redeterminación de 9,3019 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 8,7388 y 0,1481 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.701.080,17.

- En el mes de enero de 2025 (Certificado N° 30) un Factor de Redeterminación de 9,4131 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 8,8863 y 0,1042 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.732.232,48.

- En el mes de febrero de 2025 (Certificado N° 31) un Factor de Redeterminación de 9,5513 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 8,9887 y 0,1351 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.752.317,52.

- En el mes de marzo de 2025 (Certificado N° 32) un Factor de Redeterminación de 9,6188 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 9,1238 y 0,0609 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.779.370,85.

- En el mes de abril de 2025 (Certificado N° 33) un Factor de Redeterminación de 9,8992 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 9,1870 y 0,2600 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.853.562,54.

- En el mes de mayo de 2025 (Certificado N° 34) un Factor de Redeterminación de 9,8439 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 9,4481 y -0,0491 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.823.639,93.

- En el mes de junio de 2025 (Certificado N° 35) un Factor de Redeterminación de 9,9641 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 9,3977 y 0,1182 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer de $ 1.837.166,59.

MARA... S.A.
COM. IND. INM. FIN. Y CONS.
PRESIDENTE

Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos

CLÁUSULA N° 2: Las partes acuerdan que, al momento de efectuar la liquidación y pago de los montos reconocidos en la presente Acta Acuerdo, deberá procederse a descontar la suma total de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 567.674.636,53) abonada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en concepto de ajuste provisorio en los certificados Nº (17 a 35) correspondientes a los meses de diciembre de 2023, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2025.

Además, se deja constancia que en concepto del presente ajuste se le reconocerá a la "CONTRATISTA" la suma total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON QUINCE CENTAVOS ($ 597.886.640,15), en el mismo período, y que efectuado el correspondiente balance surge una diferencia a favor del contratista a ser certificada por la suma de PESOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 30.212.003,62), cuyo detalle se observa en **ANEXO I**.

CLÁUSULA Nª 3: Determinar que el monto total del contrato Redeterminado Definitivo a **junio de 2025** asciende a la suma de PESOS ochocientos cincuenta millones setecientos sesenta y un mil cuatrocientos setenta y uno con diez centavos (**$850.761.471,10**), dicho monto incluye los valores correspondientes a los rubros de gastos impositivos y honorarios.

CLÁUSULA N° 4: Se deja constancia que por medio del presente trámite se finaliza el procedimiento de ajuste (para el período comprendido entre los meses de diciembre de 2023 a junio de 2025), en el marco del Decreto N° 290/21 y modificatorias.

CLÁUSULA N° 5: "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicación de la redeterminación de precios, en los términos del artículo 1° (ANEXO III) de la RESO-2021-943-GDEBA-MIYSPGP.

CLÁUSULA N° 6: Se deja constancia que "LA CONTRATISTA" tuvo acceso al ANEXO I, agregado al expediente como IF-2026-21182755-GDEBA-DPRPOPMIYSPGP.

CLÁUSULA N° 7: "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar a satisfacción del "COMITENTE", una nueva garantía en cumplimiento del contrato, por el nuevo monto total redeterminado, en los términos del artículo 19 del ANEXO I de la RESO-2021-943-GDEBA-MIYSPGP.

CLÁUSULA N° 8: Las partes constituyen sus respectivos domicilios especiales a todos los efectos de la presente, en los indicados en el encabezamiento, en los que resultarán válidas todas las notificaciones fehacientemente cursadas. Asimismo, declaran que, para el caso de controversias, las partes aceptan la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En conformidad se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

MARCHIORI S.A.
COM. IND. INM. FIN. CONS.
PRESIDENTE

Ing. Pablo Seijano
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Anexo: Obtención y aplicación de Factor de Redeterminación

Contratista: MARAGUA S.A.C.I.I.F
Obra: Operación, Custodia y Mantenimiento Estación de Bombeo Obras Internas Cuenca Laguna La Picasa Módulo IV obras de Vinculación Laguna La Picasa – Cañada de
Expediente N°: EX-2026-14499624- -GDEBA-DPTLMIYSPGP
Dirección Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Apertura de oferta Abr-22

Ajuste Definitivo Certificado Nº 17 correspondiente al mes de diciembre de 2023

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Dic-23	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	322,46	4,4665	0,7150
Acero	2	17,00%	295,93	2484,70	8,3962	1,4274
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	1331,86	5,6557	1,3574
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	795,31	7,5485	0,9058
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	670,48	5,3323	0,5332
Caño de H° A°	22	8,00%	225,18	1225,36	5,4417	0,4353
Gastos generales	91	10,00%	174,34	816,72	4,6846	0,4685
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	156,15	3,1031	0,0931
Total		100,00%				5,9358

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	5,9358

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 3/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de diciembre de 2023.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 18 correspondiente al mes de enero de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Ene-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	387,06	5,3637	0,8582
Acero	2	17,00%	295,93	2564,70	8,6686	1,4733
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	1615,65	6,8608	1,6466
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	854,24	8,1078	0,9729
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1046,18	8,3202	0,8320
Caño de H° A°	22	8,00%	225,18	1341,29	5,9585	0,4765
Gastos generales	91	10,00%	174,34	943,99	5,4146	0,5415
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	130,27	2,5888	0,0777
Total		100,00%				6,8787

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	6,8787

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 3/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de enero de 2024.

MARAGUA S.A.
COM. IND. INM. FIN. Y CONS.
PRESIDENTE

Dirección Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

IF-2026-33113165-GDEBA-DEDPOHMIYSPGP

Ajuste Definitivo Certificado Nº 19 correspondiente al mes de febrero de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Feb-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	441,14	6,1131	0,9781
Acero	2	17,00%	295,93	2577,38	8,7094	1,4806
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	1814,80	7,7065	1,8496
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	903,03	8,5709	1,0285
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1104,34	8,7827	0,8783
Caño de H° A°	22	8,00%	225,18	1514,77	6,7269	0,5382
Gastos generales	91	10,00%	174,34	1199,40	6,8797	0,6880
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	130,12	2,5859	0,0776
Total		100,00%				7,5187

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	7,5187

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 3/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de febrero de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 20 correspondiente al mes de marzo de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Mar-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	441,14	6,1131	0,9781
Acero	2	17,00%	295,93	2475,90	8,3665	1,4223
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	1915,33	8,1334	1,9520
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	895,36	8,4981	1,0198
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1186,91	9,4394	0,9439
Caño de H° A°	22	8,00%	225,18	1614,00	7,1678	0,5734
Gastos generales	91	10,00%	174,34	1264,76	7,2546	0,7255
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	130,72	2,5978	0,0779
Total		100,00%				7,6929

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	7,6929

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 3/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de marzo de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 21 correspondiente al mes de abril de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Abr-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	502,82	6,9683	1,1151
Acero	2	17,00%	295,93	2457,03	8,3027	1,4115
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	1968,48	8,3591	2,0062
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	902,55	8,5663	1,0280
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1226,91	9,7575	0,9758
Caño de H° A°	22	8,00%	225,18	1684,76	7,4818	0,5985
Gastos generales	91	10,00%	174,34	1368,49	7,8495	0,7850
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	85,80	1,7051	0,0512
Total		100,00%				7,9711

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	7,9711

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 3/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de abril de 2024.

Ing. Hugo Spano
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

COM. IND. INM. FIN. Y CONS.
PRESIDENTE

IF-2026-33113165-GDEBA-DEDPOHMIYSPGP

Ajuste Definitivo Certificado Nº 22 correspondiente al mes de mayo de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	May-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	558,26	7,7362	1,2378
Acero	2	17,00%	295,93	2368,64	8,0716	1,3722
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	2032,58	8,6313	2,0715
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	888,53	8,5282	1,0234
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1261,43	10,0321	1,0032
Caño de H° A°	22	8,00%	225,18	1743,12	7,7410	0,6193
Gastos generales	91	10,00%	174,34	1488,76	8,5394	0,8539
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	48,52	0,9642	0,0289
Total		100,00%				8,2102

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	8,2102

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de abril de 2022.

Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 3/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de mayo de 2024.

MARAGUA S.A.
COM. IND. INM. FIN. Y CONS.
PRESIDENTE

Ing. Flavio Seijano
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos

Ajuste Definitivo Certificado Nº 23 correspondiente al mes de junio de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Jun-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	619,63	8,5866	1,3739
Acero	2	17,00%	295,93	2409,80	8,1431	1,3843
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	2054,26	8,7233	2,0936
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	932,80	8,8535	1,0624
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1266,27	10,2296	1,0230
Caño de H° A°	22	8,00%	225,18	1777,67	7,8944	0,6316
Gastos generales	91	10,00%	174,34	1558,09	8,9371	0,8937
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	38,10	0,7572	0,0227
Total		100,00%				8,4851

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	8,4851

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 201/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de junio de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 24 correspondiente al mes de julio de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Jul-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	619,63	8,5866	1,3739
Acero	2	17,00%	295,93	2414,13	8,1578	1,3868
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	2103,89	8,9341	2,1442
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	961,05	9,1216	1,0946
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1333,18	10,6028	1,0603
Caño de H° A°	22	8,00%	225,18	1791,93	7,9578	0,6366
Gastos generales	91	10,00%	174,34	1589,14	9,1152	0,9115
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	43,20	0,8585	0,0258
Total		100,00%				8,6336

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	8,6336

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 201/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de julio de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 25 correspondiente al mes de agosto de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Ago-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	650,60	9,0157	1,4425
Acero	2	17,00%	295,93	2413,25	8,1546	1,3863
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	2145,82	9,1121	2,1869
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	969,65	9,2032	1,1044
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1356,50	10,7881	1,0788
Caño de H° A°	22	8,00%	225,18	1827,46	8,1156	0,6492
Gastos generales	91	10,00%	174,34	1638,59	9,3988	0,9399
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	44,55	0,8853	0,0266
Total		100,00%				8,8146

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	8,8146

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 201/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de agosto de 2024.

Ing. Flavio Seiano
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

MARAGUA S.A.
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, FIN. Y CONS.
PRESIDENTE

Ajuste Definitivo Certificado N° 26 correspondiente al mes de septiembre de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Sept-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	676,68	9,3772	1,5003
Acero	2	17,00%	295,93	2329,99	7,8734	1,3385
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	2162,40	9,1826	2,2038
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	975,26	9,2565	1,1108
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1370,13	10,8965	1,0897
Caño de H° A°	22	8,00%	225,18	1843,31	8,1859	0,6549
Gastos generales	91	10,00%	174,34	1738,84	9,9738	0,9974
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	45,45	0,9032	0,0271
Total		100,00%				8,9224

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	8,9224

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 201/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 16 de septiembre de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado N° 27 correspondiente al mes de octubre de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Oct-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR176)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	703,80	9,7530	1,5605
Acero	2	17,00%	295,93	2311,67	7,8115	1,3280
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	2201,58	9,3489	2,2437
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	995,04	9,4442	1,1333
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1350,59	10,7411	1,0741
Caño de H° A°	22	8,00%	225,18	1866,64	8,2895	0,6632
Gastos generales	91	10,00%	174,34	1773,75	10,1741	1,0174
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	46,87	0,9314	0,0279
Total		100,00%				9,0481

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	9,0481

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 201/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de octubre de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado N° 28 correspondiente al mes de noviembre de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Nov-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	731,90	10,1424	1,6228
Acero	2	17,00%	295,93	2266,81	7,6600	1,3022
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	2210,74	9,3878	2,2531
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	1002,37	9,5138	1,1417
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1377,33	10,9538	1,0954
Caño de H° A°	22	8,00%	225,18	1888,53	8,3868	0,6709
Gastos generales	91	10,00%	174,34	1825,25	10,4695	1,0469
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	43,20	0,8585	0,0258
Total		100,00%				9,1587

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	9,1587

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 351/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de noviembre de 2024.

Ing. Flavio Spinno
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

MARAGUA S.A.
COM. IND. INM. FIN. Y CONS.
PRESIDENTE

IF-2026-33113165-GDEBA-DEDPOHMIYSPGP

Ajuste Definitivo Certificado Nº 29 correspondiente al mes de diciembre de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Dic-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	761,15	10,5477	1,6876
Acero	2	17,00%	295,93	2220,86	7,5047	1,2758
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	2240,46	9,5140	2,2834
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	1008,79	9,5747	1,1490
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1385,57	11,0989	1,1099
Caño de H° A°	22	8,00%	225,18	1906,17	8,4651	0,6772
Gastos generales	91	10,00%	174,34	1911,10	10,9619	1,0962
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	38,25	0,7601	0,0228
Total		100,00%				9,3019

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	9,3019

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 24/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de diciembre de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 30 correspondiente al mes de enero de 2025

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Ene-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	774,90	10,7382	1,7181
Acero	2	17,00%	295,93	2212,39	7,4761	1,2709
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	2267,99	9,6309	2,3114
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	1022,87	9,7083	1,1650
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1413,27	11,2396	1,1240
Caño de H° A°	22	8,00%	225,18	1894,38	8,4127	0,6730
Gastos generales	91	10,00%	174,34	1967,43	11,2850	1,1285
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	37,20	0,7393	0,0222
Total		100,00%				9,4131

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	9,4131

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 24/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de enero de 2025.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 31 correspondiente al mes de febrero de 2025

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Feb-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	809,21	11,2138	1,7942
Acero	2	17,00%	295,93	2223,44	7,5134	1,2773
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	2280,09	9,6823	2,3238
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	1020,28	9,6838	1,1621
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1433,41	11,3998	1,1400
Caño de H° A°	22	8,00%	225,18	1919,09	8,5225	0,6818
Gastos generales	91	10,00%	174,34	2008,20	11,5189	1,1519
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	34,20	0,6797	0,0204
Total		100,00%				9,5513

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	9,5513

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 24/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de febrero de 2025.

Ing. Flavio Seinno
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

MARAGUA S.A.
COM. IND. INM. FIN. Y CONS.
PRESIDENTE

Ajuste Definitivo Certificado Nº 32 correspondiente al mes de marzo de 2025

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Mar-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	817,45	11,3279	1,8125
Acero	2	**17,00%**	295,93	2208,82	7,4640	1,2689
Hormigón Elaborado	31 ter	**24,00%**	235,49	2292,24	9,7339	2,3361
Amortización de Equipo	85 bis	**12,00%**	105,36	1030,76	9,7832	1,1740
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1452,96	11,5553	1,1555
Caño de Hº Aº	22	8,00%	225,18	1940,30	8,6167	0,6893
Gastos generales	91	10,00%	**174,34**	2026,13	11,6217	1,1622
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	34,12	0,6781	0,0203
Total		**100,00%**				**9,6188**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	9,6188

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 99/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de marzo de 2025.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 33 correspondiente al mes de abril de 2025

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Abr-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	817,45	11,3279	1,8125
Acero	2	17,00%	**295,93**	2376,52	8,0307	1,3652
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	**235,49**	2286,19	9,7082	2,3300
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	1117,02	10,6019	1,2722
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1523,11	12,1132	1,2113
Caño de Hº Aº	22	8,00%	225,18	1965,55	8,7268	0,6983
Gastos generales	91	10,00%	174,34	2069,26	11,8691	1,1869
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	38,17	0,7585	0,0228
Total		100,00%				9,8992

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	9,8992

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 99/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de abril de 2025.

MARAG Jr. S.A.
COM. IND. INM. FIN. Y CONS.
PRESIDENTE

Ing. Flavio Seinne
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y

Ajuste Definitivo Certificado Nº 34 correspondiente al mes de mayo de 2025

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	May-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	835,47	11,5776	1,8524
Acero	2	17,00%	295,93	2299,56	7,7706	1,3210
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	2281,53	9,6884	2,3252
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	1067,17	10,1288	1,2155
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1493,69	11,8792	1,1879
Caño de Hº Aº	22	8,00%	225,18	1983,04	8,8065	0,7045
Gastos generales	91	10,00%	174,34	2115,65	12,1352	1,2135
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	39,97	0,7943	0,0238
Total		100,00%				9,8439

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	9,8439

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 99/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de mayo de 2025.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 35 correspondiente al mes de junio de 2025

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			Abr-22	Jun-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	72,16	843,80	11,6930	1,8709
Acero	2	17,00%	295,93	2357,96	7,9680	1,3546
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	235,49	2285,67	9,7060	2,3294
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	105,36	1093,53	10,3790	1,2455
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	125,74	1507,45	11,9886	1,1989
Caño de Hº Aº	22	8,00%	225,18	1997,74	8,8717	0,7097
Gastos generales	91	10,00%	174,34	2149,10	12,3271	1,2327
Costo financiero	TNA	3,00%	50,32	37,57	0,7466	0,0224
Total		100,00%				9,9641

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	9,9641

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 32/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de abril de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 99/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de junio de 2025.

PLANILLA RESUMEN

Certificado Nº	Mes	Monto Base	Factor de Redeterminació n Provisorio	Factor de Reajuste	Monto ajustado provisorio	Monto reajustado	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste (Disposición)	Factor de Redeterminación definitivo	Monto ajustado definitivo	Diferencia a reconocer en ajuste definitivo	Monto a reconocer
17	Dic-23	$ 4.098.988,36	3,8797	1,8074	$ 15.902.845,14	$ 7.408.511,56	$ 19.212.368,34	$ 19.212.368,34	5,9356	$ 24.329.955,31	$ 20.230.956,95	$ 1.018.598,61
18	Ene-24	$ 4.098.988,36	5,6724	0,9103	$ 23.251.101,57	$ 3.731.309,10	$ 22.883.422,31	$ 22.883.422,32	6,8787	$ 28.195.711,23	$ 24.096.722,87	$ 1.213.300,55
19	Feb-24	$ 4.098.988,36	6,5827	0,6085	$ 26.982.410,68	$ 2.494.234,42	$ 25.377.656,74	$ 25.377.656,73	7,5187	$ 30.819.063,78	$ 26.720.075,42	$ 1.342.418,69
20	Mar-24	$ 4.098.988,36	7,1915	0,1587	$ 29.477.574,79	$ 650.509,45	$ 26.028.395,88	$ 26.028.395,88	7,8929	$ 31.533.107,55	$ 27.434.119,19	$ 1.404.723,31
21	Abr-24	$ 4.098.988,36	7,3247	0,2790	$ 30.023.860,04	$ 1.143.617,75	$ 27.068.489,43	$ 27.068.489,43	7,9711	$ 32.673.448,12	$ 28.574.457,76	$ 1.505.968,33
22	May-24	$ 4.098.988,36	7,5826	0,2617	$ 31.080.989,14	$ 1.072.705,25	$ 28.054.706,03	$ 28.054.706,03	8,2102	$ 33.653.514,23	$ 29.554.525,87	$ 1.499.819,84
23	Jun-24	$ 4.098.988,36	7,8384	0,2673	$ 32.129.510,36	$ 1.095.659,59	$ 29.126.181,59	$ 29.126.181,59	8,4851	$ 34.780.326,13	$ 30.681.337,77	$ 1.555.156,16
24	Jul-24	$ 4.098.988,36	8,1067	0,1523	$ 33.237.466,91	$ 624.275,93	$ 29.782.754,48	$ 29.782.754,48	8,6336	$ 35.389.025,90	$ 31.290.037,54	$ 1.527.283,06
25	Ago-24	$ 4.098.988,36	8,2618	0,1571	$ 33.865.022,03	$ 643.951,07	$ 30.409.984,74	$ 30.409.984,74	8,8146	$ 36.130.942,80	$ 32.031.954,44	$ 1.621.969,70
26	Sept-24	$ 4.098.988,36	8,4194	0,0994	$ 34.511.022,80	$ 407.439,44	$ 30.819.473,68	$ 30.819.473,68	8,9224	$ 36.572.813,74	$ 32.473.825,38	$ 1.654.351,70
27	Oct-24	$ 4.098.988,36	8,5198	0,1188	$ 34.921.741,23	$ 486.959,62	$ 31.309.712,69	$ 31.309.712,69	9,0481	$ 37.088.056,58	$ 32.969.068,22	$ 1.679.355,53
28	Nov-24	$ 4.098.988,36	8,6363	0,1053	$ 35.400.093,17	$ 431.623,47	$ 31.732.728,28	$ 31.732.728,29	9,1587	$ 37.541.404,69	$ 33.442.416,33	$ 1.709.688,04
29	Dic-24	$ 4.098.988,36	8,7388	0,1481	$ 35.820.239,48	$ 607.060,18	$ 32.328.311,30	$ 32.328.311,30	9,3019	$ 38.128.379,83	$ 34.029.381,47	$ 1.701.080,17
30	Ene-25	$ 4.098.988,36	8,8883	0,1042	$ 36.424.840,26	$ 427.114,59	$ 32.752.966,49	$ 32.752.966,49	9,4131	$ 38.564.187,33	$ 34.485.198,97	$ 1.732.232,48
31	Feb-25	$ 4.098.988,36	8,9687	0,1351	$ 36.844.576,67	$ 553.773,33	$ 33.299.361,64	$ 33.299.361,64	9,5513	$ 39.150.667,52	$ 35.051.679,16	$ 1.752.317,52
32	Mar-25	$ 4.098.988,36	9,1238	0,0609	$ 37.396.350,00	$ 249.628,39	$ 33.548.990,03	$ 33.548.990,03	9,6188	$ 39.427.349,24	$ 35.328.360,88	$ 1.779.370,85
33	Abr-25	$ 4.098.988,36	9,187	0,2600	$ 37.657.406,06	$ 1.065.736,97	$ 34.624.154,67	$ 34.624.154,67	9,8992	$ 40.578.705,57	$ 36.477.717,21	$ 1.853.562,64
34	May-25	$ 4.098.988,36	9,4481	-0,0491	$ 38.727.551,92	$ -201.260,33	$ 34.427.403,23	$ 34.427.403,23	9,8439	$ 40.350.031,52	$ 36.251.043,16	$ 1.823.639,93
35	Jun-25	$ 4.098.988,36	9,3977	0,1182	$ 38.521.082,01	$ 484.500,42	$ 34.906.574,97	$ 34.906.574,97	9,9641	$ 40.842.729,92	$ 36.743.741,56	$ 1.837.166,59
		$ 77.880.778,84			$ 622.178.954,96	$ 23.377.350,40	$ 567.674.636,42	$ 567.674.636,42		$ 673.767.418,99	$ 597.886.640,15	$ 30.212.003,62

Ing. Flavio Seijano
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y

IF-2026-33113165-GDEBA-DEDPOHMIYSPGP

MARAGUA S.A.
CONSTRUCCIONES
M. IND. INM. FIN. Y CONS.

PRESIDENTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-33113165-GDEBA-DEDPOHMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Septiembre de 2026

Referencia: Actas y Anexos firmados 17° a 35° Redeterminación Definitiva, “Operación, Custodia y Mantenimiento Estación de Bombeo Obras Internas Cuenca Laguna La Picasa Módulo IV obras de Vinculación Laguna La Picasa – Cañada de Las Horquetas” EX-20

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.09.16 11:39:42 -03'00'

Luis Miguel Teran
Personal Técnico
Dirección Ejecutiva
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.09.16 11:39:43 -03'00'