R-MO-POP 02/2

Anexo: Obtención de Factor de Redeterminación

Contratista: BENITO ROGGIO E HIJOS S.A – PROBA S.A UNIÓNTRANSITORIA
Obra: "onstrucción de la Planta Potabilizadora para los Partidos de La Plata, Berisso y Ensenada y Etapa I del Acueducto a Parque San Martín en e
Expediente N°: EX-2026-22738998- -GDEBA-DPTLMIYSPGP
Dirección Provincial de Agua y Cloacas
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Apertura de ofertas feb-24

Ajuste Definitivo Certificado Nº 38 correspondiente al mes de agosto de 2025

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			feb-24	ago-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	18,00%	441,14	862,45	1,9551	0,3519
Electromecánica	50%(VR116)+50%(VR114)	11,00%	237,44	361,09	1,5208	0,1673
Hormigón Elaborado	31 ter	9,00%	1814,80	2323,21	1,2801	0,1152
Amortización de Equipo	85 bis	9,00%	903,03	1203,67	1,3329	0,1200
Combustibles y lubricantes	89 bis	11,00%	1104,34	1651,63	1,4956	0,1645
Caños PEAD	110	10,00%	308,93	290,71	0,9410	0,0941
Caños PVC	103	10,00%	414,76	506,20	1,2205	0,1220
Chapas y cañerías de acero	119	11,00%	876,55	1374,07	1,5676	0,1724
Gastos generales	91	8,00%	1199,40	2219,70	1,8507	0,1481
Costo financiero	TNA	3,00%	130,12	47,32	0,3637	0,0109
Total		**100,00%**				
						1,4664
Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación						**1,4664**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 3/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de febrero de 2024.
Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 145/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de agosto de 2025.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 39 correspondiente al mes de septiembre de 2025

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			feb-24	sep-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	18,00%	441,14	873,64	1,9804	0,3565
Electromecánica	50%(VR116)+50%(VR114)	11,00%	237,44	402,22	1,6940	0,1863
Hormigón Elaborado	31 ter	9,00%	1814,80	2357,75	1,2992	0,1169
Amortización de Equipo	85 bis	9,00%	903,03	1328,10	1,4707	0,1324
Combustibles y lubricantes	89 bis	11,00%	1104,34	1684,47	1,5253	0,1678
Caños PEAD	110	10,00%	308,93	317,64	1,0282	0,1028
Caños PVC	103	10,00%	414,76	518,52	1,2502	0,1250
Chapas y cañerías de acero	119	11,00%	876,55	1396,98	1,5937	0,1753
Gastos generales	91	8,00%	1199,40	2285,36	1,9054	0,1524
Costo financiero	TNA	3,00%	130,12	67,80	0,5211	0,0156
Total		**100,00%**				
						1,5311
Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación						**1,5311**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 3/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de febrero de 2024.
Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 145/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de septiembre de 2025.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 40 correspondiente al mes de octubre de 2025

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			feb-24	oct-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	18,00%	441,14	884,10	2,0041	0,3607
Electromecánica	50%(VR116)+50%(VR114)	11,00%	237,44	400,94	1,6886	0,1857
Hormigón Elaborado	31 ter	9,00%	1814,80	2439,45	1,3442	0,1210
Amortización de Equipo	85 bis	9,00%	903,03	1322,79	1,4648	0,1318
Combustibles y lubricantes	89 bis	11,00%	1104,34	1738,05	1,5738	0,1731
Caños PEAD	110	10,00%	308,93	307,89	0,9966	0,0997
Caños PVC	103	10,00%	414,76	530,32	1,2786	0,1279
Chapas y cañerías de acero	119	11,00%	876,55	1451,37	1,6558	0,1821
Gastos generales	91	8,00%	1199,40	2326,52	1,9397	0,1552
Costo financiero	TNA	3,00%	130,12	52,95	0,4069	0,0122
Total		**100,00%**				
						1,5495
Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación						**1,5495**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 3/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de febrero de 2024.
Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 145/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de octubre de 2025.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 41 correspondiente al mes de noviembre de 2025

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			feb-24	nov-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	18,00%	441,14	896,61	2,0325	0,3659
Electromecánica	50%(VR116)+50%(VR114)	11,00%	237,44	401,29	1,6901	0,1859
Hormigón Elaborado	31 ter	9,00%	1814,80	2442,13	1,3457	0,1211
Amortización de Equipo	85 bis	9,00%	903,03	1300,61	1,4403	0,1296
Combustibles y lubricantes	89 bis	11,00%	1104,34	1798,74	1,6288	0,1792
Caños PEAD	110	10,00%	308,93	303,84	0,9835	0,0984
Caños PVC	103	10,00%	414,76	544,74	1,3134	0,1313
Chapas y cañerías de acero	119	11,00%	876,55	1451,37	1,6558	0,1821
Gastos generales	91	8,00%	1199,40	2367,30	1,9737	0,1579
Costo financiero	TNA	3,00%	130,12	39,00	0,2997	0,0090
Total		**100,00%**				
						1,5604
Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación						**1,5604**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 3/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de febrero de 2024.
Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 145/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de noviembre de 2025.

PLANILLA RESUMEN

Certificado N°	Mes	Monto Base	Factor de Redeterminación Provisorio	Factor de Reajuste	Monto ajustado provisorio	Monto reajustado	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste (Disposición)	Factor de Redeterminación definitivo	Monto ajustado definitivo	Diferencia a reconocer en ajuste definitivo	Monto a reconocer
38	ago-25	$ 2.539.023.182,75	1,4141	0,0296	$ 3.590.432.682,73	$ 75.155.086,21	$ 1.126.564.586,19	$ 1.126.564.586,19	1,4664	$ 3.723.223.595,18	$ 1.184.200.412,43	$ 57.635.826,24
39	sep-25	$ 2.899.755.068,19	1,4481	0,0544	$ 4.199.135.314,25	$ 157.746.675,71	$ 1.457.126.921,77	$ 1.457.126.921,77	1,5311	$ 4.439.814.984,91	$ 1.540.059.916,72	$ 82.932.994,95
40	oct-25	$ 2.451.513.405,90	1,4992	0,0224	$ 3.675.308.898,13	$ 54.913.900,29	$ 1.278.709.392,52	$ 1.278.709.392,52	1,5495	$ 3.798.620.022,44	$ 1.347.106.616,54	$ 68.397.224,02
41	nov-25	$ 4.175.911.879,69	1,5186	0,0138	$ 6.341.539.780,50	$ 57.627.583,94	$ 2.223.255.484,75	$ 2.223.255.484,75	1,5604	$ 6.516.092.897,07	$ 2.340.181.017,38	$ 116.925.532,63
		$ 12.066.203.536,53			**$ 17.806.416.675,61**	**$ 345.443.246,15**	**$ 6.085.656.385,23**	**$ 6.085.656.385,23**		**$ 18.477.751.499,60**	**$ 6.411.547.963,07**	**$ 325.891.577,84**

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2026-25345294-GDEBA-DPRPOPMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 20 de Julio de 2026

Referencia: ANEXO I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.07.20 11:07:17 -03'00'

Jimena Oviedo
Personal Administrativo
Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.07.20 11:07:18 -03'00'