**Anexo: Obtención de Factor de Redeterminación**

Contratista: GERÓNIMO RIZZO S.A. – OLIVO ZAMBANO S.A. – MARCALBA S.A. – UNIÓN TRANSITORIA
Obra: Mejoramiento del Tramo Medio del Río Luján Etapa II B
Expediente N°: EX-2023-39496434-GDEBA-DPTLMIYSPGP
Dirección Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Apertura de oferta ene-22

**Ajuste Definitivo Certificado Anticipo Financiero correspondiente al mes de diciembre de 2022**

| Insumo | Fuente | Poderación | Índice base | Índice corte | Factor de Redeterminación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ene-22 | dic-22 | Directo | Ponderado |
| Mano de Obra | 50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180) | 16,00% | 65,13 | 125,55 | 1,9276 | 0,3084 |
| Acero | 2 | 17,00% | 258,43 | 513,62 | 1,9875 | 0,3379 |
| Hormigón Elaborado | 31 ter | 24,00% | 197,37 | 408,38 | 2,0691 | 0,4966 |
| Amortización de Equipo | 85 bis | 12,00% | 95,91 | 168,22 | 1,7539 | 0,2105 |
| Combustible y lubricantes | 89 bis | 10,00% | 96,56 | 226,60 | 2,3467 | 0,2347 |
| Caño de H° A° | 22 | 8,00% | 195,05 | 350,43 | 1,7966 | 0,1437 |
| Gastos generales | 91 | 10,00% | 156,26 | 284,26 | 1,8191 | 0,1819 |
| Costo financiero | TNA | 3,00% | 45,15 | 82,95 | 1,8372 | 0,0551 |
| **Total** | | **100,00%** | | | | **1,9688** |

| **Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación** | **1,9688** |
|---|---|

**Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 20/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de enero de 2022.**
**Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 108/2023 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de diciembre de 2022.**

**PLANILLA RESUMEN**

| Certificado N° | Mes | Monto Base | Factor de Redeterminación Provisorio | Factor de Reajuste | Monto ajustado provisorio | Monto reajustado | Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste | Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste (Disposición) | Factor de Redeterminación definitivo | Monto ajustado definitivo | Diferencia a reconocer en ajuste definitivo | Monto a reconocer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | dic-22 | $ 51.222.755,92 | 1,7942 | | $ 91.903.868,67 | $ - | $ 40.681.112,75 | $ 40.681.112,75 | 1,9688 | $ 100.847.361,86 | $ 49.624.605,94 | $ 8.943.493,19 |
| | | **$ 51.222.755,92** | | | **$ 91.903.868,67** | **$ -** | **$ 40.681.112,75** | **$ 40.681.112,75** | | **$ 100.847.361,86** | **$ 49.624.605,94** | **$ 8.943.493,19** |

G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2023 - Año de la democracia Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**
**Anexo**

**Número:** IF-2023-44922244-GDEBA-DPRPOPMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 30 de Octubre de 2023

**Referencia:** Anexo

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS, ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2023.10.30 09:13:56 -03'00'

Tomas Moyano
Personal Administrativo
Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS, ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2023.10.30 09:14:00 -03'00'