GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
ACTA ACUERDO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

En la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Agosto de 2026, se reúnen en este acto el Director Provincial de Hidráulica Ing. **SEIANO Flavio** con domicilio en Avenida 7 n° 1267, piso 13° Ciudad de La Plata, en representación del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES en adelante "EL COMITENTE", por una parte y por la otra Empresa DIPRONOR S.A.C.I.F.I. - PELQUE S.A. U.T. CANAL 9, representada en este acto por el Sr. **RIPA ALSINA Gabriel** DNI Nº 22.355.780 en su carácter de **Representante Legal**, con facultades suficientes para la representación de la citada sociedad y celebración de este Acto con domicilio en Diagonal 74 N° 1312 piso 9° oficina 93 Ciudad de La Plata, en su carácter de Contratista de la obra "Terraplenamiento de Canal 9 y Obras Accesorias" – Licitación Pública Nº 113/2022 – según contrato suscripto el día 17 de abril de 2023, en adelante "LA CONTRATISTA", y de común acuerdo convienen celebrar la presente ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS sujeta a las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES: A Solicitud de "LA CONTRATISTA" por EX-2025-17790669- -GDEBA-DPTLMIYSPGP, la Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública ha procedido a iniciar el proceso de ajuste de precios de la obra por aplicación de lo dispuesto por el Decreto N°290/2021, sus normas complementarias y modificatorias.

CLÁUSULA N° 1: "LA CONTRATISTA" y "EL COMITENTE" por aplicación del régimen establecido por el Decreto Nº 290/2021, modificatorias y complementarias, aceptan para la obra básica los PRECIOS AJUSTADOS a valores de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024 que constan como **ANEXO I.**

Los mismos serán de aplicación a:

- En el mes de marzo de 2024 (Certificado N° 9) un Factor de Redeterminación de 5,1335 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 4,8171 y 0,1041 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer $18.766.343,26.

Ing. Flavio Seiano
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

PELQUE S.A.
Ing. Gabriel Ripa Alsina
Presidente

- En el mes de abril de 2024 (Certificado N° 10) un Factor de Redeterminación de 5,3198 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 4,9056 y 0,1850 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer $13.873.488,73.

- En el mes de mayo de 2024 (Certificado N° 11) un Factor de Redeterminación de 5,4795 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 5,0777 y 0,1741 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer $12.558.830,21.

- En el mes de junio de 2024 (Certificado N° 12) un Factor de Redeterminación de 5,6640 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 5,2482 y 0,1790 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer $14.565.031,79.

- En el mes de julio de 2024 (Certificado N° 13) un Factor de Redeterminación de 5,7631 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 5,4290 y 0,1023 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer $15.596.614,20.

- En el mes de agosto de 2024 (Certificado N° 14) un Factor de Redeterminación de 5,8832 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 5,5318 y 0,1037 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer $7.245.264,09.

- En el mes de septiembre de 2024 (Certificado N° 15) un Factor de Redeterminación de 5,9565 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 5,6359 y 0,0676 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer $6.465.814,76.

Ing.
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

PELQUE S.A.
Ing. Gabriel Ripa Alsina
Presidente

- En el mes de octubre de 2024 (Certificado N° 16) un Factor de Redeterminación de 6,0419 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 5,7039 y 0,0808 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer $8.658.679,24.

- En el mes de noviembre de 2024 (Certificado N° 17) un Factor de Redeterminación de 6,1159 (resultante del 100% de la variación de referencia), que comparado con los Factores de Redeterminación Provisorios calculados por el área comitente de 5,7834 y 0,0766 (resultante del 95% de la variación de referencia), da una diferencia a reconocer $8.444.849,24.

CLÁUSULA N° 2: Las partes acuerdan que, al momento de efectuar la liquidación y pago de los montos reconocidos en la presente Acta Acuerdo, deberá procederse a descontar la suma total de PESOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.983.178.620,69) abonada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en concepto de ajuste provisorio en los certificados Nº (9 a 17) correspondientes a los meses de marzo a noviembre de 2024.

Además, se deja constancia que en concepto del presente ajuste se le reconocerá a la "CONTRATISTA" la suma total de PESOS DOS MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTIÚN CENTAVOS ($2.089.353.536,21), en el mismo período, y que efectuado el correspondiente balance surge una diferencia a favor del contratista a ser certificada por la suma de PESOS CIENTO SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($106.174.915,52), cuyo detalle se observa en **ANEXO I.**

CLÁUSULA Nº 3: Determinar que el monto total del contrato Redeterminado Definitivo a **noviembre de 2024** asciende a la suma de PESOS cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve millones setecientos dieciséis mil doscientos veinticinco con doce centavos $4.489.716.225,12, dicho monto incluye los valores correspondientes a los rubros de gastos impositivos y honorarios

Ing. Flavio Seimo
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

DELCRUE S.A.
Ing. Gabriel Ripa Alsina
Presidente

CLÁUSULA N° 4: Se deja constancia que por medio del presente trámite se finaliza el procedimiento de ajuste (para el período comprendido entre los meses de marzo y noviembre de 2024) en el marco del Decreto N° 290/21 y modificatorias.

CLÁUSULA N° 5: "LA CONTRATISTA" renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicación de la redeterminación de precios, en los términos del artículo 1° (ANEXO III) de la RESO-2021-943-GDEBA-MIYSPGP.

CLÁUSULA N° 6: "LA CONTRATISTA" se compromete a cumplir el plan de trabajos y curva de inversión correspondiente a la obra faltante de ejecución, que agregado como IF-2024-23011454-GDEBA-DEDPOHMIYSPGP forma parte integrante de la presente Acta.

CLÁUSULA N° 7: Se deja constancia que "LA CONTRATISTA" tuvo acceso al ANEXO I, agregado al expediente como IF-2026-06860318-GDEBA-DPRPOPMIYSPGP.

CLÁUSULA N° 8: "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar a satisfacción del "COMITENTE", una nueva garantía en cumplimiento del contrato, por el nuevo monto total redeterminado, en los términos del artículo 19 del ANEXO I de la RESO-2021-943-GDEBA-MIYSPGP.

CLÁUSULA N° 9: Las partes constituyen sus respectivos domicilios especiales a todos los efectos de la presente, en los indicados en el encabezamiento, en los que resultarán válidas todas las notificaciones fehacientemente cursadas. Asimismo, declaran que, para el caso de controversias, las partes aceptan la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En conformidad se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

PELERUE S.A.
Ing. Gabriel Ripa Alsina
Presidente

Ing. Flavio Seimandi
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos

PLIEG-POP 0018

Asunto: Obtención y aplicación de Factor de Redeterminación
Contratista: DIPROMOR S.A.C.I.E.I. - PELQUE S.A. U.T. CANAL 9
Obra: Tratamiento de Canal 9 y Obras Accesorias
Expediente N°: EX-2026-17790960- -GDEBA-DPTLMIYSPGP
Dirección Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Apertura de oferta

SO-22

Ajuste Definitivo Certificado N° 6 correspondiente al mes de marzo de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice serie	Factor de Redeterminación	
			oct-22	mar-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	80%(VR 178)+20%(VR 179)+25%(VR 180)	16.00%	111,07	441,14	3,9718	0,6356
Acero	2	17.00%	487,91	2479,90	5,4787	0,9314
Hormigón Elaborado	31 bis	24.00%	364,54	1918,39	5,2641	1,2634
Amortización de Equipo	86 bis	12.00%	143,91	886,36	6,2217	0,7466
Combustible y lubricantes	69 bis	10.00%	202,38	1186,91	5,8648	0,5865
Caño de Hº Aº	22	8.00%	315,22	1614,80	5,2628	0,4162
Gastos generales	91	10.00%	248,60	1264,76	5,0870	0,5088
Costo financiero	TNA	3.00%	82,38	130,72	1,5864	0,0476
Total		100.00%				6,1966

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	6,1966

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 100/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de octubre de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 52/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de marzo de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado N° 10 correspondiente al mes de abril de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice serie	Factor de Redeterminación	
			oct-22	abr-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	80%(VR 178)+20%(VR 179)+25%(VR 180)	16.00%	111,07	602,82	4,9279	0,7248
Acero	2	17.00%	487,91	2487,89	5,4378	0,9243
Hormigón Elaborado	31 bis	24.00%	364,54	1966,48	5,3698	1,2888
Amortización de Equipo	86 bis	12.00%	143,91	902,88	6,2716	0,7526
Combustible y lubricantes	69 bis	10.00%	202,38	1226,91	6,0624	0,6062
Caño de Hº Aº	22	8.00%	315,22	1684,76	5,4368	0,4349
Gastos generales	91	10.00%	248,60	1368,48	5,5048	0,5505
Costo financiero	TNA	3.00%	82,38	97,83	1,0419	0,0313
Total		100.00%				6,3133

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	6,3133

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 100/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de octubre de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 86/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de abril de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado N° 11 correspondiente al mes de mayo de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice serie	Factor de Redeterminación	
			oct-22	may-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	80%(VR 178)+20%(VR 179)+25%(VR 180)	16.00%	111,07	609,36	5,4861	0,8042
Acero	2	17.00%	487,91	2388,64	5,2057	0,8968
Hormigón Elaborado	31 bis	24.00%	364,54	2032,89	5,5757	1,3382
Amortización de Equipo	86 bis	12.00%	143,91	880,53	6,2437	0,7492
Combustible y lubricantes	69 bis	10.00%	202,38	1261,43	6,2338	0,6233
Caño de Hº Aº	22	8.00%	315,22	1743,12	5,5298	0,4424
Gastos generales	91	10.00%	248,60	1498,76	5,9986	0,5969
Costo financiero	TNA	3.00%	82,38	44,82	0,5823	0,0177
Total		100.00%				6,4796

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	6,4796

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 100/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de octubre de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 94/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de mayo de 2024.

Ing. [illegible]
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

PELQUE S.A.
Ing. Gabriel Pepa Alsina
Presidente

Ajuste Definitivo Certificado Nº 13 correspondiente al mes de junio de 2026

Insumo	Fuente	Ponderación	Indice base	Indice corte	Factor de Redeterminacion	
			ene-22	abr-26	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+28%(VR179)+22%(VR180)	16,00%	111,07	619,63	5,5785	0,8926
Acero	2	17,00%	451,91	2410,13	5,3331	0,9066
Hormigon Elaborado	21 Hor	24,00%	354,54	2054,25	5,6352	1,3525
Amortizacion de Equipo	05 Hs	12,00%	143,91	952,80	6,6818	0,7778
Combustible y Lubricantes	09 Hs	10,00%	202,36	1288,27	6,3667	0,6369
Caño de Hº Aº	22	8,00%	310,22	1777,67	5,7304	0,4584
Gastos generales	01	10,00%	348,80	1998,09	5,7575	0,5757
Costo financiero	TNA	3,00%	62,38	36,10	0,4627	0,0139
Total		100,00%				6,9949

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	6,9949

Publicacion de indices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposicion 186/2022 y la TNA Activa BNA vigente al dia 17 de octubre de 2022.
Publicación de indices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposicion 201/2026 y la TNA Activa BNA vigente al dia 16 de junio de 2026.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 13 correspondiente al mes de julio de 2026

Insumo	Fuente	Ponderación	Indice base	Indice corte	Factor de Redeterminacion	
			ene-22	jul-26	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+28%(VR179)+22%(VR180)	16,00%	111,07	619,63	5,5785	0,8926
Acero	2	17,00%	451,91	2410,13	5,3331	0,9066
Hormigon Elaborado	21 Hor	24,00%	354,54	2103,89	5,7714	1,3851
Amortizacion de Equipo	05 Hs	12,00%	143,91	961,06	6,6781	0,8014
Combustible y Lubricantes	09 Hs	10,00%	202,36	1323,19	6,5378	0,6538
Caño de Hº Aº	22	8,00%	310,22	1791,93	5,7763	0,4621
Gastos generales	01	10,00%	348,80	1998,14	5,7304	0,5730
Costo financiero	TNA	3,00%	62,38	33,20	0,5246	0,0157
Total		100,00%				6,7861

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	6,7861

Publicacion de indices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposicion 186/2022 y la TNA Activa BNA vigente al dia 17 de octubre de 2022.
Publicación de indices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposicion 201/2026 y la TNA Activa BNA vigente al dia 16 de julio de 2026.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 14 correspondiente al mes de agosto de 2026

Insumo	Fuente	Ponderación	Indice base	Indice corte	Factor de Redeterminación.	
			ene-22	ago-26	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+28%(VR179)+22%(VR180)	16,00%	111,07	680,60	5,9874	0,9372
Acero	2	17,00%	451,91	2413,25	5,3401	0,9078
Hormigon Elaborado	21 Hor	24,00%	354,54	2145,83	6,0530	1,4527
Amortizacion de Equipo	05 Hs	12,00%	143,91	969,15	6,7379	0,8085
Combustible y Lubricantes	09 Hs	10,00%	202,36	1366,88	6,7537	0,6753
Caño de Hº Aº	22	8,00%	310,22	1827,46	5,8923	0,4713
Gastos generales	01	10,00%	348,80	1936,59	5,5513	0,5551
Costo financiero	TNA	3,00%	62,38	44,68	0,7163	0,0215
Total		100,00%				6,8822

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	6,8822

Publicacion de indices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 186/2022 y la TNA Activa BNA vigente al dia 17 de octubre de 2022.
Publicacion de indices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 231/2026 y la TNA Activa BNA vigente al dia 16 de agosto de 2026.

Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

BELQUE S.A.
Ing. Gabriel Ripa Alsina
Presidente

Ajuste Definitivo Certificado Nº 15 correspondiente al mes de septiembre de 2024

Insumo	Fuente	Ponderacion	Indice base	Indice corte	Factor de Redeterminacion	
			oct-22	sept-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	80%(VR178)+20%(VR179)+20%(VR180)	16,00%	111,07	678,88	6,0922	0,9748
Acero	2	17,00%	451,91	2326,99	5,1489	0,8753
Hormigon Elaborado	31 lar	24,00%	364,54	2182,40	5,9869	1,4369
Amortizacion de Equipo	66 hs	12,00%	143,91	975,25	6,7769	0,8132
Combustible y lubricantes	66 hs	10,00%	282,36	1570,12	5,5621	0,5562
Caño de Hº Aº	22	8,00%	310,22	1843,31	5,9419	0,4754
Gastos generales	91	10,00%	248,82	1736,84	6,9806	0,6980
Costo financiero	TNA	3,00%	82,36	46,45	0,5639	0,0169
Total		100,00%				6,9505

Factor de Redeterminacion a Reconocer - 100% de la variacion	6,9505

Publicacion de indices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposicion 108/2022 y la TNA Activa BNA vigente al dia 17 de octubre de 2022.
Publicacion de indices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposicion 301/2025 y la TNA Activa BNA vigente al dia 16 de septiembre de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 16 correspondiente al mes de octubre de 2024

Insumo	Fuente	Ponderacion	Indice base	Indice corte	Factor de Redeterminacion	
			oct-22	oct-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	80%(VR178)+20%(VR179)+20%(VR180)	16,00%	111,07	703,80	6,3364	1,0138
Acero	2	17,00%	451,91	2311,87	5,1153	0,8696
Hormigon Elaborado	31 lar	24,00%	364,54	2231,89	6,2383	1,4972
Amortizacion de Equipo	66 hs	12,00%	143,91	996,04	6,9213	0,8307
Combustible y lubricantes	66 hs	10,00%	282,36	1385,39	6,8736	0,6874
Caño de Hº Aº	22	8,00%	310,22	1996,54	6,5171	0,5214
Gastos generales	91	10,00%	248,82	1773,75	7,1300	0,7130
Costo financiero	TNA	3,00%	82,36	46,67	0,5682	0,0171
Total		100,00%				6,8419

Factor de Redeterminacion a Reconocer - 100% de la variacion	6,8419

Publicacion de indices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposicion 108/2022 y la TNA Activa BNA vigente al dia 17 de octubre de 2022.
Publicacion de indices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposicion 301/2025 y la TNA Activa BNA vigente al dia 16 de octubre de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 17 correspondiente al mes de noviembre de 2024

Insumo	Fuente	Ponderacion	Indice base	Indice corte	Factor de Redeterminacion	
			oct-22	nov-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	80%(VR178)+20%(VR179)+20%(VR180)	16,00%	111,07	731,90	6,5904	1,0543
Acero	2	17,00%	451,91	2356,21	5,2151	0,8237
Hormigon Elaborado	31 lar	24,00%	364,54	2216,74	6,2548	1,4988
Amortizacion de Equipo	66 hs	12,00%	143,91	1002,37	6,9653	0,8358
Combustible y lubricantes	66 hs	10,00%	282,36	1377,83	6,9057	0,6906
Caño de Hº Aº	22	8,00%	310,22	1998,52	6,5877	0,4870
Gastos generales	91	10,00%	248,82	1825,28	7,3421	0,7342
Costo financiero	TNA	3,00%	82,36	43,20	0,5246	0,0157
Total		100,00%				6,1192

Factor de Redeterminacion a Reconocer - 100% de la variacion	6,1192

Publicacion de indices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposicion 108/2022 y la TNA Activa BNA vigente al dia 17 de octubre de 2022.
Publicacion de indices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposicion 331/2026 y la TNA Activa BNA Vigente al dia 16 de noviembre de 2024.
PLANILLA RESUMEN

Certificado Nº	Mes	Monto Base	Factor de Redeterminacion Proyecto	Factor de Reajuste	Monto ajustado provisorio	Monto reajustado	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste definitivo	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste definitivo (Diferencial)	Factor de Redeterminación definitivo	Monto ajustado definitivo	Diferencia a descontar en ajustes definitivos	Monto a reconocer
9	mar-24	$ 56.368.399,27	4,8471	0,1041	$ 425.909.477,82	$ 9.201.961,08	$ 346.616.039,84	$ 346.616.039,84	5,1336	$ 473.777.782,16	$ 166.382.382,34	$ 18.794.343,26
10	abr-24	$ 60.830.086,82	4,9088	0,1060	$ 296.536.540,36	$ 11.186.080,27	$ 347.804.345,11	$ 347.804.345,11	5,2196	$ 322.057.795,36	$ 261.477.733,84	$ 13.873.466,73
11	may-24	$ 66.158.161,23	5,0977	0,1741	$ 282.061.362,16	$ 9.802.513,57	$ 334.908.714,82	$ 334.908.714,82	5,4795	$ 302.222.726,96	$ 247.847.844,73	$ 12.856.830,24
12	jun-24	$ 61.807.726,58	5,2462	0,1790	$ 322.604.887,87	$ 11.008.864,87	$ 272.307.040,96	$ 272.307.040,96	5,6648	$ 348.375.814,32	$ 286.972.078,76	$ 14.896.031,76
13	jul-24	$ 67.254.780,45	5,4290	0,1853	$ 366.269.122,29	$ 6.883.233,96	$ 304.867.566,57	$ 304.867.566,57	5,7631	$ 387.786.978,25	$ 320.484.160,77	$ 16.896.614,36
14	ago-24	$ 29.350.157,54	5,5316	0,1887	$ 161.836.023,14	$ 3.033.341,37	$ 135.969.166,67	$ 135.969.166,67	5,8432	$ 172.084.830,60	$ 142.634.370,76	$ 7.348.284,09
15	sept-24	$ 25.556.282,28	5,6259	0,0975	$ 144.834.328,67	$ 1.727.634,51	$ 120.206.374,40	$ 120.206.374,40	5,9062	$ 152.227.765,25	$ 126.071.169,17	$ 6.468.614,76
16	oct-24	$ 33.668.160,32	5,7039	0,0828	$ 192.822.707,95	$ 2.720.144,96	$ 161.077.662,95	$ 161.077.662,95	6,0416	$ 203.461.925,14	$ 168.736.371,55	$ 8.656.679,24
17	nov-24	$ 30.300.993,16	5,7834	0,0796	$ 190.565.677,76	$ 2.627.644,67	$ 160.382.834,26	$ 160.382.834,26	6,1192	$ 201.856.296,67	$ 168.827.863,49	$ 8.644.848,24
		$ 464.345.433,50			$ 2.378.619.730,04	$ 57.304.599,35	$ 1.985.176.450,67	$ 1.383.178.636,69		$ 2.849.699.836,31	$ 2.009.349.836,31	$ 106.174.918,59

Ing. [illegible]
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

IF-2026-31537293-GDEBA-DEDPOHMIYSPGP

PELQUE S.A.
Ing. Gabriel Ripa Alsina
Presidente

Asunto: Obtención de Factor de Redeterminación

Contratista: DIPEDHOR S.A.C.I.I. - PELQUE S.A. U.T. CANAL 9

Obra: Terminamiento de Canal 9 y Obras Accesorias

Expediente N°: EX-2025-[illegible]-GDEBA-DPOHMIYSPGP

Dirección Provincial de Hidráulica

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Verificación del Factor de Redeterminación

Ajuste Provisorio Certificado nº 18 correspondiente al mes de octubre de 2025

Insumo	Puente	Ponderación	Indice base	Indice corte	Factor de Redeterminación	
			ago-22	ago-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	[illegible]	14.00%	111.07	578.64	5.2099	1.2383
Acero	2	17.00%	491.91	2798.56	5.6877	1.4481
Hormigon Elaborado	21 kar	34.00%	344.34	2537.73	6.4877	2.7223
Amortización de Equipo	25 ks	12.00%	148.91	1825.10	9.2257	1.1077
Combustibles y lubricantes	29 29	10.00%	202.36	1640.91	7.2069	0.7207
Cifra de nº 27	22	2.00%	260.22	2033.08	6.8218	0.2214
Gastos generales	91	11.00%	245.60	2257.72	9.2257	0.9220
Costo financiero	TNA [illegible]	0.00%	82.55	82.55	1.0000	0.0000
Total		100.00%				7.2403

Factor de Redeterminación a Reconocer - 80% de la variación	6.0889

Publicación de índices utilizados para mes base: "Tasa Valores de Referencia aprobados por Disposición "E"/2022

Publicación de índices utilizados para mes corte: Tasa Valores de Referencia aprobados por Disposición 8"9"/2025

y TNA vigente al día 1° [illegible]/2022

y TNA vigente al día 29/10/2025

MONTO CERTIFICADO BASE		$	41.099.981,19
DESCUENTO ANTICIPO FINANCIERO	20%	$	8.219.996,24
MONTO CON DESCUENTO DE ANTICIPO		$	32.879.984,95
IMPORTE TOTAL REDETERMINADO		$	237.944.080,60
DIFERENCIA POR REDETERMINACION		$	204.964.095,64

IMPORTE HONORARIOS	$	429.232,00
IMPORTE HONORARIOS REDETERMINADO	$	2.935.425,32
DIFERENCIA POR REDETERMINACION	$	2.506.193,32

Redeterminación provisorio certificado Nº 17 correspondiente al mes de noviembre 2024

Insumo	Puente	Ponderación	Indice base	Indice corte	Factor de Redeterminación	
			ago-22	nov-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	[illegible]	14.00%	111.07	781.90	6.2896	1.0563
Acero	2	17.00%	491.91	3286.31	5.7161	0.9717
Hormigon Elaborado	21 kar	34.00%	344.34	2210.76	6.2649	1.4299
Amortización de Equipo	25 ks	12.00%	148.91	1825.10	9.2257	1.1077
Combustibles y lubricantes	29 29	10.00%	202.36	1640.91	7.2069	0.7207
Cifra de nº 27	22	2.00%	260.22	2033.08	6.8218	0.2214
Gastos generales	91	11.00%	245.60	2257.72	9.2257	0.9220
Costo financiero	TNA	0.00%	82.55	82.55	1.0000	0.0000
Total		100.00%				6.3093

Factor de Redeterminación a Reconocer - 80% de la variación	5.0481

Publicación de índices utilizados para mes base: "Tasa Valores de Referencia aprobados por Disposición "E"/2022

Publicación de índices utilizados para mes corte: Tasa Valores de Referencia aprobados por Disposición 8"9"/2025

y TNA vigente al día 1° [illegible]/2022

y TNA vigente al día 29/10/2025

MONTO CERTIFICADO BASE		$	41.099.981,19
DESCUENTO ANTICIPO FINANCIERO	20%	$	8.219.996,24
MONTO CON DESCUENTO DE ANTICIPO		$	32.879.984,95
IMPORTE TOTAL REDETERMINADO		$	165.944.080,60
DIFERENCIA POR REDETERMINACION		$	132.964.095,64

IMPORTE HONORARIOS	$	429.232,00
IMPORTE HONORARIOS REDETERMINADO	$	2.935.425,32
DIFERENCIA POR REDETERMINACION	$	2.506.193,32

Mes anterior	Mes Presente	Diferencia
0.7139	0.8806	0.0766

PELQUE S.A.
Ing. Gabriel Ripa Alsina
Presidente

Ing. Pablo Seiano
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos

PLAN DE TRABAJO

Nº	ITEM	Ud	TOTAL	a may 23	b jun 23	c jul 23	d ago 23	e sep 23	f oct 23	g nov 23	h dic 23	i ene 24	j feb 24	k mar 24	l abr 24	m may 24	n jun 24	o jul 24	p ago 24
1	Traslado de equipos e instalación de Chevalier	Gl	$ 61,188,223.36	30.00%	40.00%	30.00%													
				$18,354,666.71	$24,472,889.84	$ 18,354,666.71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	Conformación de Terraplén	m3	$1,280,589,540.00		4.00%	5.00%	6.00%	10.00%	12.00%	14.00%	14.00%								
				$ -	$50,422,781.60	$ 63,028,477.23	$ 75,634,172.68	$128,058,954.56	$161,269,345.59	$176,478,736.62	$176,478,736.62	$ -	$ -	$ -	$ -	14.00%	12.00%	9.00%	
3	Ubicación de obra de captación baluarte Km 420	Gl	$ 82,735,171.78					10.00%	25.00%	30.00%	25.00%				10.00%	$ 176,478,736.62	$ 151,269,245.39	$ 112,451,209.19	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,273,517.18	$ 19,183,782.66	$ 19,820,851.54	$ 13,183,782.66	$ -	$ -	$ -	$ 8,273,517.18	$ -	$ -	$ -	$ -
4	Ejecución de puentes en Km. 882 y Km. 1238	Gl	$ 3,731,881.35				50.00%	50.00%											
				$ -	$ -	$ -	$ 1,865,940.68	$ 1,865,940.68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	Torre Provisional	Gl	$ 10,663,888.95	6.00%	9.00%	6.00%	6.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%								
				$ 1,494,888.89	$ 1,494,888.89	$ 1,494,888.89	$ 1,494,888.89	$ 1,881,524.80	$ 1,881,524.80	$ 1,881,524.80	$ 1,881,524.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	Reformas en y modificaciones a realizar en las instalaciones del departamento zona VIII	Gl	$ 21,870,140.87								10.00%					9.00%	9.00%	8.00%	8.00%
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,187,014.01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,494,888.89	$ 1,494,888.89	$ 1,494,888.89	$ 1,494,888.89
7	Alcantarilla Ingreso canal la Florida Km 420 canal 9 Octubre	Gl	$ 33,474,487.89								10.00%					20.00%	20.00%	15.00%	25.00%
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,347,448.89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,693,742.02	$ 6,693,742.02	$ 5,020,307.01	$ 8,368,785.02
8	Reforzamiento topográfico del canal principal, transito y comunes entre el km. 1883.32 y el rio salado, niveles y plantilla	Gl	$ 30,014,530.30			30.00%	60.00%	10.00%								30.00%	20.00%	10.00%	30.00%
				$ -	$ -	$ 9,244,451.88	$ 18,488,903.82	$ 3,081,483.94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,843,348.48	$ 8,894,888.88	$ 7,247,440.88	$ 10,843,348.48
9	Honorarios Profesionales	Gl	$ 15,405,243.50	1.34%	6.15%	9.21%	8.57%	9.38%	11.26%	12.86%	12.26%	0.00%	0.00%	9.00%	9.38%				
				$ 206,981.52	$ 788,585.33	$ 980,838.80	$ 1,318,553.66	$ 1,438,830.78	$ 1,732,430.66	$ 2,022,829.30	$ 2,063,858.13	$ -	$ -	$ -	$ 54,981.89	$ 2,029,072.81	$ 1,708,447.78	$ 1,287,278.85	$ 177,348.03
% DE OBRA EJECUTADA (*)			88.48%	1.34%	6.15%	9.21%	8.57%	9.38%	11.26%	13.86%	13.26%	0.00%	0.00%	9.00%	9.38%	13.13%	11.06%	8.29%	1.15%
% DE OBRA ACUMULADA				1.34%	8.48%	12.78%	19.27%	28.58%	39.78%	52.86%	66.13%	66.13%	66.13%	66.13%	88.48%	79.61%	90.66%	98.85%	100.00%
MONTO DE CERTIFICACION MENSUAL (*)		$ 980,355,829.61	$13,056,738.23	$77,100,144.14	$ 93,092,322.75	$ 88,508,157.65	$130,387,851.13	$167,888,883.52	$198,884,641.72	$198,833,473.41	$ -	$ -	$ -	$ 5,228,508.87	$ 100,830,588.96	$ 185,543,208.98	$ 122,843,048.58	$ 17,184,188.45	
MONTO CERTIFICACION ACUMULADA			$13,056,738.23	$90,241,882.36	$183,334,203.11	$276,824,360.76	$405,212,211.89	$573,101,095.41	$771,985,737.13	$970,819,210.53	$970,819,210.53	$970,819,210.53	$976,047,719.40	$1,076,878,308.36	$1,262,421,517.34	$1,385,264,565.92	$1,402,448,754.37		

(*) Plan de trabajo y curva de inversión estimados

Ing. Adrian Martin

Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

DELQUE S.A.
Ing. Gabriel Ripa Alsina
Presidente


PLAN DE TRABAJO

Nº	ITEM	Ud	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24
1	Traslado de equipos e Instalación de Obrador	Gl	20.00%	40.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	Conformación de Terraplén	m3	0.00%	4.00%	5.00%	0.00%	10.00%	12.00%	14.00%	14.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.00%	12.00%	9.00%	0.00%
3	Adecuación de obra de regulación balneario Hm 430	Gl	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	25.00%	30.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	Ejecución de puentes en Hm. 400 y Hm. 1280	Gl	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	Obras Provisional	Gl	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	Reforestación y acondicionamiento a realizar en las instalaciones del departamento zona VII	Gl	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	Alcantarilla ingreso canal la Picasa Hm 430 canal 6 Oeste	Gl	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	10.00%	20.00%
8	Relevamiento topográfico del canal pedraza, aguilar y secundarios entre el km. 1000,00 y el río salado, niveles y perfilometría	Gl	0.00%	0.00%	20.00%	60.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	10.00%	20.00%
9	Honorarios Profesionales	Gl	1.34%	5.10%	8.21%	6.57%	8.30%	11.30%	13.00%	13.20%	0.00%	0.00%	0.00%	8.30%	13.12%	11.00%	8.30%	1.15%
% DE OBRA EJECUTADA (*)			1.34%	6.15%	8.21%	6.57%	8.30%	11.30%	13.00%	13.20%	0.00%	0.00%	0.00%	8.30%	13.12%	11.00%	8.30%	1.15%
% DE OBRA ACUMULADA			1.34%	8.40%	12.70%	19.27%	28.00%	39.70%	52.00%	65.13%	65.13%	65.13%	65.13%	65.40%	78.01%	89.00%	89.00%	100.00%

(*) Plan de Trabajo y curva de inversión estimadas.

PELQUE S.A.
Ing. Gabriel Ripa Alsina
Presidente

Ing. Pablo Solano
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos



Ing. Adrian Martin

Ing. Pablo Serano
Director Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos

PELKUSA
Ing. Gabriel Ripa Alma
Presidente

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-31537293-GDEBA-DEDPOHMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 4 de Septiembre de 2026

Referencia: Actas y Anexos firmados 9° a 17° Redeterminación Definitiva, "Terraplenamiento de Canal 9 y Obras Accesorias", EX-2025-17790669- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.09.04 12:40:46 -03'00'

Luis Miguel Teran
Personal Técnico
Dirección Ejecutiva
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.09.04 12:40:47 -03'00'