Obra: H.I.G.A. Dr. Rodolfo Rossi - Ampliación Servicio Resonancia y reubicación Sector Farmacia - La Plata

PLAN DE TRABAJOS

OBRA NUEVA Y OBRA DE REFACCIÓN


	RUBRO	INCIDENCIA			30	60	90	120
1	OBRAS PRINCIPALES SERVICIO FARMACIA	55,33%	$ 152.704.256,84	4	$38.176.064,21	$38.176.064,21	$38.176.064,21	$38.176.064,21
					13,83%	13,83%	13,83%	13,83%
				100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2	I. SANITARIAS SERVICIO FARMACIA	2,91%	$ 8.025.266,07	3	$0,00	$2.407.579,82	$2.808.843,12	$2.808.843,12
					0,00%	0,87%	1,02%	1,02%
				100,00%		30,00%	35,00%	35,00%
3	I. ELECTRICA SERVICIO FARMACIA	13,19%	$ 36.399.360,02	4	$9.099.840,01	$9.099.840,01	$9.099.840,01	$9.099.840,01
					3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
				100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
4	I. TERMOMECANICA SERVICIO FARMACIA	15,76%	$ 43.481.891,82	3	$0,00	$13.044.567,55	$15.218.662,14	$15.218.662,14
					0,00%	4,73%	5,52%	5,52%
				100,00%		30,00%	35,00%	35,00%
5	OBRAS PRINCIPALES SERVICIO RESONADOR	2,93%	$ 8.082.103,97	2	$0,00	$0,00	$4.041.051,99	$4.041.051,99
					0,00%	0,00%	1,47%	1,47%
				100,00%			50,00%	50,00%
6	I. ELECTRICA SERVICIO RESONADOR	4,23%	$ 11.670.552,52	4	$3.501.165,76	$2.334.110,50	$2.334.110,50	$3.501.165,76
					1,27%	0,85%	0,85%	1,27%
				100,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%
7	I. TERMOMECANICA SERVICIO RESONADOR	5,66%	$ 15.615.465,14	4	$1.561.546,51	$3.123.093,03	$5.465.412,80	$5.465.412,80
					0,57%	1,13%	1,98%	1,98%
				100,00%	10,00%	20,00%	35,00%	35,00%
TOTAL		100%	$ 275.978.896,38					
	Total periodo				$ 52.338.616,49	$ 68.185.255,11	$ 77.143.984,76	$ 78.311.040,02
	Total acumulado				$ 52.338.616,49	$ 120.523.871,60	$ 197.667.856,36	$ 275.978.896,38
	Días				30	60	90	120
	Total periodo (%)				18,97%	24,71%	27,96%	28,38%
	Total acumulado (%)				18,97%	43,67%	71,63%	100,01%
	Días				30	60	90	120

PEDRO E. CARNER
INGENIERO CIVIL
MAT. 42369
REPRESENTANTE TECNICO

Construcciones La Plata S.A.
PEDRO CARNER
Presidente

IF-2025-13227479-GDEBA-DPAMIYSPGP

CURVA DE INVERSION



PEDRO E. CARNER
INGENIERO CIVIL
MAT. 42369
REPRESENTANTE TECNICO

Construcciones La Plata S.A.
PEDRO CARNER
Presidente

IF-2025-13227479-GDEBA-DPAMIYSPGP

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-13227479-GDEBA-DPAMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 21 de Abril de 2025

Referencia: CONSTRUCCIONES LA PLATA S.A.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.04.21 13:53:40 -03'00'

TOMAS EUGENIO VANRELL CERRUTI
Director Provincial
Dirección Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.04.21 13:53:41 -03'00'