ANEXO A
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

1° REDETERMINACIÓN A FEBRERO 2018

Insumo	Fuente	Inciso	Ponderación	Mes base	Mes Actual	Coeficiente de ponderación	
				Ago-17	Feb-18	Directo	Ponderado
Mano de Obra	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a)	**A**	43,00%	170,60	174,80	1,0246	0,4406
Albañilería	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. b)	**B**	20,00%	168,90	176,00	1,0420	0,2084
Pisos y Revestimientos	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. c)	**C**	7,00%	142,10	155,00	1,0908	0,0764
Carpinterías Metálica y Herrería	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. d)	**D**	7,00%	140,30	149,70	1,0670	0,0747
Productos Químicos	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. e)	**E**	2,00%	160,70	184,80	1,1500	0,0230
Andamios	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. f)	**F**	2,00%	162,50	189,10	1,1637	0,0233
Artefactos de iluminación y cableado	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. g)	**G**	3,00%	176,40	190,30	1,0788	0,0324
Caños de PVC	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. h)	**H**	3,00%	163,90	182,00	1,1104	0,0333
Motores Eléctricos y Equipos de A.A.	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. i)	**I**	2,00%	152,20	176,00	1,1564	0,0231
Costo Financiero	TNA ACTIVA BNA	**BNA**	3,00%	24,00	27,00	1,1250	0,0338
Gastos Generales	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p)	**P**	8,00%	203,00	235,70	1,1611	0,0929
TOTAL			100,00%				1,0618

6,18%

2° REDETERMINACIÓN A ABRIL 2018

Insumo	Fuente	Inciso	Ponderación	Mes base	Mes Actual	Coeficiente de ponderación	
				Feb-18	Abr-18	Directo	Ponderado
Mano de Obra	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a)	**A**	43,00%	174,80	192,30	1,1001	0,4730
Albañilería	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. b)	**B**	20,00%	176,00	191,80	1,0898	0,2180
Pisos y Revestimientos	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. c)	**C**	7,00%	155,00	160,40	1,0348	0,0724
Carpinterías Metálica y Herrería	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. d)	**D**	7,00%	149,70	154,70	1,0334	0,0723
Productos Químicos	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. e)	**E**	2,00%	184,80	192,70	1,0427	0,0209
Andamios	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. f)	**F**	2,00%	189,10	191,00	1,0100	0,0202
Artefactos de iluminación y cableado	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. g)	**G**	3,00%	190,30	200,00	1,0510	0,0315
Caños de PVC	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. h)	**H**	3,00%	182,00	191,10	1,0500	0,0315
Motores Eléctricos y Equipos de A.A.	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. i)	**I**	2,00%	176,00	182,50	1,0369	0,0207
Costo Financiero	TNA ACTIVA BNA	**BNA**	3,00%	27,00	27,00	1,0000	0,0300
Gastos Generales	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p)	**P**	8,00%	235,70	246,80	1,0471	0,0838
TOTAL			100,00%				1,0744

7,44%

3° REDETERMINACIÓN A JULIO 2018

Insumo	Fuente	Inciso	Ponderación	Mes base	Mes Actual	Coeficiente de ponderación	
				Abr-18	Jul-18	Directo	Ponderado
Mano de Obra	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a)	**A**	43,00%	192,30	194,90	1,0135	0,4358
Albañilería	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. b)	**B**	20,00%	191,80	198,00	1,0323	0,2065
Pisos y Revestimientos	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. c)	**C**	7,00%	160,40	186,40	1,1621	0,0813
Carpinterías Metálica y Herrería	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. d)	**D**	7,00%	154,70	183,70	1,1875	0,0831
Productos Químicos	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. e)	**E**	2,00%	192,70	241,90	1,2553	0,0251
Andamios	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. f)	**F**	2,00%	191,00	212,50	1,1126	0,0223
Artefactos de iluminación y cableado	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. g)	**G**	3,00%	200,00	228,00	1,1400	0,0342
Caños de PVC	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. h)	**H**	3,00%	191,10	235,80	1,2339	0,0370
Motores Eléctricos y Equipos de A.A.	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. i)	**I**	2,00%	182,50	230,00	1,2603	0,0252
Costo Financiero	TNA ACTIVA BNA	**BNA**	3,00%	27,00	36,56	1,3541	0,0406
Gastos Generales	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p)	**P**	8,00%	246,80	263,70	1,0685	0,0855
TOTAL			100,00%				1,0766

7,66%

ANEXO A
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

4° REDETERMINACIÓN A SEPTIEMBRE 2018

Insumo	Fuente	Inciso	Ponderación	Mes base	Mes Actual	Coeficiente de ponderación	
				Jul-18	Sep-18	Directo	Ponderado
Mano de Obra	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a)	**A**	43,00%	194,90	210,00	1,0775	0,4633
Albañilería	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. b)	**B**	20,00%	198,00	218,00	1,1010	0,2202
Pisos y Revestimientos	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. c)	**C**	7,00%	186,40	206,50	1,1078	0,0775
Carpinterías Metálica y Herrería	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. d)	**D**	7,00%	183,70	214,20	1,1660	0,0816
Productos Químicos	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. e)	**E**	2,00%	241,90	301,20	1,2451	0,0249
Andamios	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. f)	**F**	2,00%	212,50	226,90	1,0678	0,0214
Artefactos de iluminación y cableado	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. g)	**G**	3,00%	228,00	258,80	1,1351	0,0341
Caños de PVC	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. h)	**H**	3,00%	235,80	296,50	1,2574	0,0377
Motores Eléctricos y Equipos de A.A.	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. i)	**I**	2,00%	230,00	292,20	1,2704	0,0254
Costo Financiero	TNA ACTIVA BNA	**BNA**	3,00%	36,56	47,16	1,2899	0,0387
Gastos Generales	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p)	**P**	8,00%	263,70	286,30	1,0857	0,0869
TOTAL			100,00%				1,1117

11,17%

5° REDETERMINACIÓN A NOVIEMBRE 2018

Insumo	Fuente	Inciso	Ponderación	Mes base	Mes Actual	Coeficiente de ponderación	
				Sep-18	Nov-18	Directo	Ponderado
Mano de Obra	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a)	**A**	43,00%	210,00	222,60	1,0600	0,4558
Albañilería	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. b)	**B**	20,00%	218,00	231,50	1,0619	0,2124
Pisos y Revestimientos	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. c)	**C**	7,00%	206,50	226,20	1,0954	0,0767
Carpinterías Metálica y Herrería	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. d)	**D**	7,00%	214,20	234,50	1,0948	0,0766
Productos Químicos	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. e)	**E**	2,00%	301,20	315,80	1,0485	0,0210
Andamios	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. f)	**F**	2,00%	226,90	242,80	1,0701	0,0214
Artefactos de iluminación y cableado	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. g)	**G**	3,00%	258,80	263,30	1,0174	0,0305
Caños de PVC	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. h)	**H**	3,00%	296,50	318,90	1,0755	0,0323
Motores Eléctricos y Equipos de A.A.	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. i)	**I**	2,00%	292,20	287,50	0,9839	0,0197
Costo Financiero	TNA ACTIVA BNA	**BNA**	3,00%	47,16	86,87	1,8420	0,0553
Gastos Generales	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p)	**P**	8,00%	286,30	304,10	1,0622	0,0850
TOTAL			100,00%				1,0866

8,66%

6° REDETERMINACIÓN A JULIO 2019

Insumo	Fuente	Inciso	Ponderación	Mes base	Mes Actual	Coeficiente de ponderación	
				Nov-18	Jul-19	Directo	Ponderado
Mano de Obra	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a)	**A**	43,00%	222,60	282,60	1,2695	0,5459
Albañilería	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. b)	**B**	20,00%	231,50	287,10	1,2402	0,2480
Pisos y Revestimientos	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. c)	**C**	7,00%	226,20	251,50	1,1118	0,0778
Carpinterías Metálica y Herrería	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. d)	**D**	7,00%	234,50	275,50	1,1748	0,0822
Productos Químicos	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. e)	**E**	2,00%	315,80	376,12	1,1910	0,0238
Andamios	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. f)	**F**	2,00%	242,80	322,20	1,3270	0,0265
Artefactos de iluminación y cableado	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. g)	**G**	3,00%	263,30	322,00	1,2229	0,0367
Caños de PVC	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. h)	**H**	3,00%	318,90	355,90	1,1160	0,0335
Motores Eléctricos y Equipos de A.A.	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. i)	**I**	2,00%	287,50	338,83	1,1785	0,0236
Costo Financiero	TNA ACTIVA BNA	**BNA**	3,00%	86,87	58,12	0,6690	0,0201
Gastos Generales	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p)	**P**	8,00%	304,10	380,00	1,2496	0,1000
TOTAL			100,00%				1,2181

21,81%

ANEXO I
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO UNITARIO 1° RDT 02/18	PRECIO UNITARIO 2° RDT 04/18	PRECIO UNITARIO 3° RDT 07/18	PRECIO UNITARIO 4° RDT 09/18	PRECIO UNITARIO 5° RDT 11/18	PRECIO UNITARIO 6° RDT 07/19
		OBRAS PRINCIPALES							
1		**Tareas Preliminares**							
	a	Obrador	$ 175.540,68	$ 198.592,26	$ 207.491,72	$ 244.298,72	$ 299.373,71	$ 300.396,29	$ 343.861,93
	b	Cartel de Obra	$ 39.768,93	$ 43.987,04	$ 46.491,78	$ 52.761,61	$ 62.959,43	$ 63.830,22	$ 74.391,59
	c	Limpieza terreno	$ 42.975,85	$ 44.464,10	$ 48.664,35	$ 49.115,42	$ 53.167,33	$ 56.062,08	$ 69.658,31
	d	Demolicion de mamposteria	$ 326,68	$ 338,03	$ 369,95	$ 373,39	$ 404,20	$ 426,20	$ 529,58
	e	Demolicion, picado y retiro de piso y contrapisos existentes	$ 532,32	$ 550,71	$ 602,74	$ 608,32	$ 658,50	$ 694,35	$ 862,74
	f	Picado de revoques en muros existentes	$ 288,94	$ 298,96	$ 327,20	$ 330,24	$ 357,48	$ 376,95	$ 468,37
	g	Retiro de carpinterias, muebles, taparrollos y cortinas de enrollar	$ 795,41	$ 822,99	$ 900,73	$ 909,08	$ 984,08	$ 1.037,66	$ 1.289,32
	h	Retiro artefactos, equipos	$ 83.948,29	$ 86.855,41	$ 95.060,10	$ 95.941,22	$ 103.856,14	$ 109.510,70	$ 136.069,35
2		Mampostería y Tabiqueria							
	a	Ladrillos huecos de 0,10 cm, 0,15 y común	$ 1.086,11	$ 1.154,77	$ 1.235,54	$ 1.299,47	$ 1.434,23	$ 1.531,53	$ 1.853,18
3		Aislación							
	a	Impermeabilizacion de Locales Sanitarios	$ 425,62	$ 450,74	$ 488,44	$ 504,82	$ 553,60	$ 586,52	$ 721,75
	b	Impermeabilizacion de Conductos para Instalaciones	$ 4.428,95	$ 4.832,38	$ 5.131,73	$ 5.598,98	$ 6.372,86	$ 6.632,12	$ 8.096,67
	c	Azotado Hidrofugo	$ 250,89	$ 271,57	$ 291,27	$ 308,36	$ 342,82	$ 364,72	$ 445,48
4		Juntas de Dilatación							
	a	En Cielorrasos de Placa de Roca de Yeso	$ 12.434,18	$ 13.910,34	$ 14.616,92	$ 16.901,42	$ 20.447,07	$ 20.619,18	$ 23.809,37
	b	En Paredes Exteriores o pared y Hormigon Armado	$ 7.892,61	$ 8.829,72	$ 9.278,18	$ 10.728,42	$ 12.979,19	$ 13.088,39	$ 15.113,34
	c	Entre Carpinterias y Muros	$ 35.158,39	$ 39.332,13	$ 41.330,18	$ 47.789,09	$ 57.813,86	$ 58.300,74	$ 67.321,51
	d	En Contrapisos	$ 15.602,16	$ 17.454,44	$ 18.341,05	$ 21.207,60	$ 25.656,60	$ 25.872,56	$ 29.875,57
5		Revoques							
	a	Interior a la cal completo y yeso reforzado	$ 438,86	$ 469,29	$ 507,28	$ 531,00	$ 590,06	$ 628,75	$ 769,46
	b	Grueso reforzado bajo revestimiento	$ 355,91	$ 386,09	$ 414,89	$ 441,64	$ 496,71	$ 531,62	$ 646,92
6		Revestimientos							
	a	Cerámico esmaltada 20x20 cm	$ 1.361,24	$ 1.452,66	$ 1.532,80	$ 1.685,52	$ 1.849,62	$ 1.967,56	$ 2.342,24
7		Cielorrasos							
	a	Suspendido de roca de yeso	$ 717,56	$ 769,13	$ 799,77	$ 862,63	$ 944,00	$ 1.012,05	$ 1.197,52
	b	Existentes	$ 1.549,23	$ 1.658,62	$ 1.727,66	$ 1.859,31	$ 2.033,98	$ 2.179,45	$ 2.582,96
8		Contrapisos y Carpetas							
	a	Contrapiso alivianado	$ 787,02	$ 854,11	$ 910,80	$ 959,06	$ 1.061,57	$ 1.120,32	$ 1.339,35
	b	Carpeta de Cemento	$ 287,07	$ 307,17	$ 330,71	$ 346,06	$ 381,86	$ 404,30	$ 497,29
9		Pisos, Solias y Umbrales							
	a	Mosaico granítico 40x40 cm, incluido pulido	$ 1.583,19	$ 1.737,82	$ 1.825,97	$ 1.906,61	$ 2.102,12	$ 2.213,57	$ 2.760,63
	b	Mosaico granítico 20x20 cm	$ 1.300,73	$ 1.427,68	$ 1.500,18	$ 1.566,36	$ 1.726,94	$ 1.818,50	$ 2.267,92
	c	Piso Conductivo Granitico	$ 1.707,28	$ 1.848,34	$ 1.971,44	$ 2.127,28	$ 2.405,06	$ 2.507,25	$ 3.068,13
	d	Umbrales y Solias de piezas de Granito	$ 497,45	$ 524,76	$ 535,95	$ 599,30	$ 655,82	$ 651,85	$ 765,49
	e	De Cemento alisado	$ 386,89	$ 415,89	$ 444,98	$ 472,95	$ 529,60	$ 562,63	$ 692,79
10		Zócalos							
	a	Sanitario de Granito idem piso 10x40 cm	$ 408,07	$ 445,33	$ 469,78	$ 488,90	$ 538,10	$ 566,70	$ 706,51
	b	Sanitario de Granito idem piso 10x20 cm	$ 408,07	$ 445,33	$ 469,78	$ 488,90	$ 538,10	$ 566,70	$ 706,51
	c	Zocalo para piso Conductivo Granitico	$ 563,59	$ 601,53	$ 646,76	$ 683,71	$ 763,13	$ 798,21	$ 981,17
	d	De Cemento Alisado	$ 136,95	$ 147,07	$ 157,46	$ 167,12	$ 186,97	$ 198,59	$ 244,59
11		Alfeizares y Dinteles							
	a	s/pliego	$ 929,34	$ 1.028,63	$ 1.083,61	$ 1.206,35	$ 1.389,65	$ 1.441,75	$ 1.752,76
12		Carpinterias Metalicas, Hojas Placas.	$ 482.656,87	$ 548.711,53	$ 571.880,45	$ 678.590,03	$ 836.088,97	$ 837.199,34	$ 954.808,94

ANEXO I
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO UNITARIO 1° RDT 02/18	PRECIO UNITARIO 2° RDT 04/18	PRECIO UNITARIO 3° RDT 07/18	PRECIO UNITARIO 4° RDT 09/18	PRECIO UNITARIO 5° RDT 11/18	PRECIO UNITARIO 6° RDT 07/19
13		Carpinterias Metalicas	$ 104.863,02	$ 119.214,36	$ 124.248,00	$ 147.432,35	$ 181.651,35	$ 181.892,46	$ 207.444,40
14		Carpinterias Existentes a Acondicionar	$ 213.946,74	$ 238.922,80	$ 251.286,66	$ 289.721,46	$ 349.766,90	$ 352.998,09	$ 408.191,42
15		Mesadas							
	a	De granito gris Mara esp. 2,5 cm con borde pulido 25 mm	$ 4.473,55	$ 4.738,05	$ 4.767,89	$ 5.447,52	$ 5.974,06	$ 5.867,35	$ 6.806,42
	b	De A° I°	$ 4.830,36	$ 5.632,53	$ 6.075,95	$ 7.029,73	$ 7.584,56	$ 7.889,56	$ 9.124,59
16		Vidrios							
	a	Laminado 3+3 incoloro	$ 1.748,00	$ 1.911,59	$ 1.962,06	$ 2.213,55	$ 2.502,70	$ 2.672,87	$ 3.229,41
	b	Doble Vidriado Hermetico	$ 2.040,64	$ 2.218,85	$ 2.292,64	$ 2.557,42	$ 2.879,61	$ 3.071,79	$ 3.721,04
	c	Espejos	$ 1.113,86	$ 1.218,15	$ 1.250,28	$ 1.410,59	$ 1.594,85	$ 1.703,30	$ 2.057,95
17		Pintura							
	a	Latex acrílico para interiores	$ 200,32	$ 211,31	$ 231,04	$ 244,28	$ 278,34	$ 293,24	$ 354,66
	b	Latex acrílico para exteriores en sectores a reparar	$ 14.893,11	$ 15.752,99	$ 17.222,02	$ 18.323,95	$ 21.015,56	$ 22.138,64	$ 26.684,53
	c	Esmalte Epoxi	$ 317,66	$ 335,07	$ 366,36	$ 387,23	$ 441,05	$ 464,67	$ 562,11
	d	Latex acrilico para cielorrasos	$ 210,93	$ 222,43	$ 243,22	$ 257,02	$ 292,69	$ 308,36	$ 373,05
	e	Esmalte sintético en carpintería metálica	$ 349,07	$ 368,25	$ 402,65	$ 425,85	$ 485,37	$ 511,35	$ 618,35
	f	Barniz marino en carpinetría de madera	$ 329,93	$ 348,03	$ 380,54	$ 402,33	$ 458,38	$ 482,93	$ 584,10
18		Cañerias y Conductos de Ventilacion							
	a	Ventilacion natural por conductos	$ 4.017,71	$ 4.470,47	$ 4.710,56	$ 5.398,82	$ 6.489,48	$ 6.560,51	$ 7.608,56
19		Equipamiento	$ 200.738,07	$ 225.525,65	$ 235.620,88	$ 267.743,17	$ 312.087,66	$ 322.821,35	$ 390.848,30
20		Varios							
	a	Guardacamilla	$ 1.542,42	$ 1.742,21	$ 1.814,81	$ 2.077,28	$ 2.431,25	$ 2.512,28	$ 3.037,35
	b	Sistema de cortina separadora de Cama	$ 3.339,70	$ 3.745,20	$ 3.916,85	$ 4.439,63	$ 5.167,54	$ 5.347,20	$ 6.477,23
	c	Tolva	$ 9.882,50	$ 11.707,54	$ 12.606,43	$ 14.819,41	$ 15.983,33	$ 16.601,43	$ 19.043,22
21		Limpieza de Obra							
	a	Limpieza de obra	$ 76.232,01	$ 78.871,96	$ 86.322,50	$ 87.122,63	$ 94.310,05	$ 99.444,86	$ 123.562,34
		INSTALACION DE ELECTRICIDAD							
1		Preliminares							
	a	Provisiòn, conexionado e instalaciòn de Interruptores en Tablero General s/càlculo	$ 81.216,44	$ 85.964,99	$ 94.020,51	$ 105.690,00	$ 125.930,52	$ 125.800,61	$ 156.112,16
2		Tableros							
		Tableros s/plano y s/pliego							
	a	TSN	$ 170.746,74	$ 180.729,96	$ 197.665,62	$ 222.199,55	$ 264.752,97	$ 264.479,67	$ 328.205,80
	b	TSE	$ 101.043,32	$ 106.951,03	$ 116.973,10	$ 131.491,20	$ 156.672,69	$ 156.511,17	$ 194.222,40
	c	TI1-N Y TI2-N	$ 149.990,83	$ 158.760,41	$ 173.637,39	$ 195.188,78	$ 232.569,20	$ 232.329,21	$ 288.308,71
	d	TI1-E Y TI2-E	$ 71.312,75	$ 75.482,24	$ 82.555,45	$ 92.801,86	$ 110.574,10	$ 110.460,08	$ 137.075,34
	e	TS4	$ 20.276,01	$ 21.461,53	$ 23.472,63	$ 26.386,26	$ 31.439,74	$ 31.407,15	$ 38.974,66
	f	TSRAN	$ 80.699,16	$ 85.417,43	$ 93.421,65	$ 105.016,94	$ 125.128,69	$ 124.999,54	$ 155.118,05
	g	TSRAE (INCLUYE 4 UPS S/PLIEGO Y plano	$ 1.962.650,32	$ 2.080.752,83	$ 2.275.623,98	$ 2.576.351,20	$ 3.087.260,54	$ 3.074.425,86	$ 3.814.917,60
	h	TRSA 1-1, TRSA 1-2, TRSA1-3, TRSA 1-4 (INCLUYE TRANSF DE AISLACION Y M	$ 178.204,06	$ 188.623,16	$ 206.298,49	$ 231.903,46	$ 276.314,86	$ 276.029,85	$ 342.538,98
	i	TGAAN	$ 263.177,52	$ 278.564,91	$ 304.668,41	$ 342.483,40	$ 408.072,45	$ 407.651,16	$ 505.874,31
	j	TGAAE	$ 210.376,14	$ 222.676,31	$ 243.542,64	$ 273.770,30	$ 326.199,61	$ 325.863,10	$ 404.379,52
	k	Alimentacion entre Tableros desde TG	$ 567.492,66	$ 653.095,69	$ 680.221,35	$ 805.024,90	$ 988.626,13	$ 977.479,80	$ 1.155.003,15
	l	Alimentacion a Equipamiento de aire acondicionado	$ 71.055,79	$ 81.774,21	$ 85.170,59	$ 100.797,35	$ 123.786,19	$ 122.390,51	$ 144.618,22
	m	Bandejas Portacables p/220V y corrientes debiles	$ 416.497,79	$ 471.036,66	$ 492.227,24	$ 579.239,08	$ 709.562,18	$ 712.086,83	$ 815.325,82
3		Protección contra contactos y Protección contra rayos							
	a	Puesta a tierra instalación s/pliego	$ 79.174,08	$ 91.116,66	$ 94.901,28	$ 112.312,63	$ 137.927,10	$ 136.372,30	$ 161.139,60
4		Bocas							
	a	Bocas de iluminación	$ 3.227,13	$ 3.732,92	$ 3.879,01	$ 4.622,99	$ 5.704,58	$ 5.626,96	$ 6.635,88
	b	Bocas de extractores	$ 3.227,13	$ 3.732,92	$ 3.879,01	$ 4.622,99	$ 5.704,58	$ 5.626,96	$ 6.635,88
	c	Bocas de tomacorriente	$ 3.368,96	$ 3.896,71	$ 4.049,34	$ 4.825,49	$ 5.954,04	$ 5.873,23	$ 6.926,51
	d	tomacorriente especial p/poliductos	$ 3.702,84	$ 4.283,27	$ 4.450,87	$ 5.304,60	$ 6.545,72	$ 6.456,62	$ 7.614,28
	e	Tomacorrientes de usos Especiales	$ 3.702,84	$ 4.283,27	$ 4.450,87	$ 5.304,60	$ 6.545,72	$ 6.456,62	$ 7.614,28

ANEXO I
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO UNITARIO 1° RDT 02/18	PRECIO UNITARIO 2° RDT 04/18	PRECIO UNITARIO 3° RDT 07/18	PRECIO UNITARIO 4° RDT 09/18	PRECIO UNITARIO 5° RDT 11/18	PRECIO UNITARIO 6° RDT 07/19
5		Iluminación - Artefactos							
	a	tipo A4 S/Piego	$ 3.113,76	$ 3.361,18	$ 3.366,39	$ 3.854,79	$ 4.582,04	$ 4.782,93	$ 5.368,61
	b	tipo B2 S/Piego	$ 2.783,14	$ 3.004,21	$ 3.009,01	$ 3.445,33	$ 4.095,15	$ 4.274,72	$ 4.798,40
	c	tipo D2 S/Piego	$ 1.865,02	$ 2.013,32	$ 2.016,14	$ 2.309,13	$ 2.745,17	$ 2.865,49	$ 3.215,86
	d	tipo I1 S/Piego	$ 3.528,20	$ 3.808,55	$ 3.814,38	$ 4.367,89	$ 5.192,03	$ 5.419,66	$ 6.083,18
	e	tipo I2 S/Piego	$ 1.454,12	$ 1.569,61	$ 1.572,14	$ 1.800,07	$ 2.139,55	$ 2.233,37	$ 2.507,00
	f	tipo K1 S/Piego	$ 1.857,77	$ 2.005,45	$ 2.008,35	$ 2.300,07	$ 2.734,28	$ 2.854,13	$ 3.203,26
	g	tipo K2 S/Piego	$ 1.454,12	$ 1.569,61	$ 1.572,14	$ 1.800,07	$ 2.139,55	$ 2.233,37	$ 2.507,00
	h	tipo S1 S/Piego	$ 2.283,57	$ 2.464,95	$ 2.468,79	$ 2.826,94	$ 3.360,27	$ 3.507,60	$ 3.937,11
	i	tipo E (Modulo de emergencia autonomo)	$ 3.198,15	$ 3.452,19	$ 3.457,68	$ 3.959,11	$ 4.705,88	$ 4.912,22	$ 5.513,93
6		Baja Tensión							
	a	Bocas de telefonía	$ 3.347,58	$ 3.872,35	$ 4.023,85	$ 4.795,73	$ 5.917,82	$ 5.837,26	$ 6.883,85
	b	Repartidor telefónico secundario	$ 4.557,80	$ 5.245,08	$ 5.463,04	$ 6.464,95	$ 7.939,05	$ 7.849,72	$ 9.275,50
	c	Vinculaciòn con Repartidor principal telefónico	$ 9.463,71	$ 10.891,33	$ 11.343,65	$ 13.425,06	$ 16.487,01	$ 16.301,07	$ 19.261,51
	d	Provisiòn y conexionado de internos en Central telefònica existente, provisiòn de sis	$ 80.423,20	$ 90.915,22	$ 94.660,08	$ 108.473,90	$ 127.039,76	$ 131.252,36	$ 158.648,71
	e	Bocas de TV	$ 3.347,58	$ 3.872,35	$ 4.023,85	$ 4.795,73	$ 5.917,82	$ 5.837,26	$ 6.883,85
	f	Provisiòn e instalaciòn de Sistema de TV a compañìa distribuidora de cable	$ 25.005,26	$ 28.267,48	$ 29.431,83	$ 33.726,86	$ 39.499,39	$ 40.809,18	$ 49.327,29
7		Detección y aviso de incendio							
	a	Central de deteccion y aviso de incendio, microprocesada convencional, fuente de a	$ 47.111,10	$ 53.199,41	$ 55.423,98	$ 63.418,68	$ 74.211,98	$ 76.688,72	$ 92.722,57
	b	bocas de deteccion de incendio	$ 3.256,18	$ 3.766,48	$ 3.913,90	$ 4.664,50	$ 5.755,74	$ 5.677,45	$ 6.695,45
	c	detectores multicriterio de humo	$ 6.450,16	$ 7.291,45	$ 7.591,91	$ 8.699,45	$ 10.188,16	$ 10.526,06	$ 12.723,28
	d	sirenas y flash	$ 7.087,67	$ 8.012,17	$ 8.342,31	$ 9.559,37	$ 11.195,28	$ 11.566,58	$ 13.980,98
	e	pulsadores manuales	$ 4.810,32	$ 5.437,86	$ 5.661,86	$ 6.488,10	$ 7.598,57	$ 7.850,54	$ 9.489,18
8		Llamada de emergencia paciente enfermera							
	a	Provisiòn, instalaciòn y puesta en funcionamiento de sistema completo de llamada (	$ 36.073,52	$ 40.779,50	$ 42.459,33	$ 48.655,18	$ 56.982,59	$ 58.872,16	$ 71.160,64
	b	Provisiòn e instalaciòn de pulsador de llamada con cordon completo s/pliego	$ 393,75	$ 445,27	$ 463,52	$ 531,43	$ 622,57	$ 643,17	$ 777,33
	c	Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta- llamada completo s/pliego	$ 1.478,98	$ 1.671,70	$ 1.740,68	$ 1.994,34	$ 2.335,44	$ 2.412,95	$ 2.916,70
	d	Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de llamado de enfermera completo s/plie	$ 1.845,94	$ 1.992,62	$ 1.995,65	$ 2.285,28	$ 2.716,51	$ 2.835,60	$ 3.182,71
	e	Bocas de llamada de enfermeras	$ 3.347,58	$ 3.872,35	$ 4.023,85	$ 4.795,73	$ 5.917,82	$ 5.837,26	$ 6.883,85
	f	Provisiòn e instalaciòn de bocas de buscapersonas completas con parlantes incluid	$ 4.527,83	$ 5.118,59	$ 5.329,38	$ 6.107,26	$ 7.152,66	$ 7.389,81	$ 8.932,23
9		Sistema de Datos/Telefonìa							
	a	Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de rack p/Puestos datos y telefonìa Cat 5	$ 91.672,81	$ 103.632,55	$ 107.901,19	$ 123.647,44	$ 144.810,40	$ 149.612,26	$ 180.840,83
	b	Bocas de Datos cat 5e	$ 3.824,82	$ 4.423,93	$ 4.597,24	$ 5.478,29	$ 6.759,39	$ 6.667,70	$ 7.863,52
	c	Access Point	$ 11.663,36	$ 13.185,02	$ 13.728,09	$ 15.731,54	$ 18.424,14	$ 19.035,06	$ 23.008,22
		AIRE ACONDICIONADO							
1		Desmontaje de equipamiento de climatización existente a reemplazar, en centro qui	$ 199.295,98	$ 213.984,36	$ 229.304,65	$ 244.500,41	$ 274.387,68	$ 286.594,82	$ 351.619,06
2		Provisión e instalación de equipos de climatización del sistema de Volumen Refrige							
	a	Unidad Condensadora, de 16,33 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a	$ 379.115,64	$ 426.876,35	$ 445.436,82	$ 507.696,20	$ 592.794,56	$ 612.918,37	$ 741.634,55
	b	Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 2,5 TR.	$ 47.212,30	$ 53.159,86	$ 55.471,37	$ 63.224,29	$ 73.821,47	$ 76.327,59	$ 92.356,92
	c	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable (	$ 102.057,87	$ 114.914,90	$ 119.911,47	$ 136.671,40	$ 159.579,62	$ 164.996,98	$ 199.647,33
	d	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable (	$ 221.763,38	$ 249.700,68	$ 260.557,77	$ 296.975,83	$ 346.753,62	$ 358.525,07	$ 433.817,43
	e	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable (	$ 338.562,69	$ 381.214,49	$ 397.789,63	$ 453.389,20	$ 529.384,74	$ 547.355,97	$ 662.303,71
	f	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable (	$ 340.295,79	$ 383.166,12	$ 399.825,99	$ 455.710,55	$ 532.095,44	$ 550.158,62	$ 665.694,82
3		Provisión e instalación de elementos de comando y control, correspondientes a equ							
	a	Provisión e instalación de controles alámbricos.	$ 676,40	$ 767,58	$ 797,50	$ 918,66	$ 1.079,02	$ 1.113,99	$ 1.345,14
	b	Provisión e instalación de controles zonales, según pliego.	$ 56.040,58	$ 63.596,35	$ 66.075,20	$ 76.112,67	$ 89.398,39	$ 92.295,59	$ 111.447,96
4		Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, según pliego.							
	a	Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, aislados en todo su recor	$ 729,62	$ 838,63	$ 873,95	$ 1.032,53	$ 1.266,52	$ 1.252,97	$ 1.481,24
	b	Provisión e instalación de derivadores de flujo refrigerante (refnets).	$ 12.754,72	$ 14.665,22	$ 15.280,67	$ 18.061,44	$ 22.161,43	$ 21.920,98	$ 25.911,32
	c	Provisión e instalación de colectores unión de tándem de unidades condensadoras.	$ 17.733,44	$ 20.389,50	$ 21.245,29	$ 25.111,08	$ 30.810,99	$ 30.476,88	$ 36.024,86
5		Provisión, instalación y tendido de cable mallado según pliego.							
	a	Provisión, instalación y tendido de cable mallado de comando y control en guirnalda	$ 107,07	$ 122,14	$ 127,73	$ 149,29	$ 181,75	$ 180,48	$ 214,01

ANEXO I
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO UNITARIO 1° RDT 02/18	PRECIO UNITARIO 2° RDT 04/18	PRECIO UNITARIO 3° RDT 07/18	PRECIO UNITARIO 4° RDT 09/18	PRECIO UNITARIO 5° RDT 11/18	PRECIO UNITARIO 6° RDT 07/19
6		Provisión e instalación de bandejas de chapa , según pliego.							
	a	provision e instalacion de bandejas de chapa gasvanizada para proteccion y susten	$ 314,29	$ 353,06	$ 370,20	$ 430,97	$ 523,93	$ 527,35	$ 606,93
7		Provision e instalacion de cañerias para drenaje de condensado según pliego							
	a	Provision e instalacion de cañerias aislada termicamente para drenaje de condensa	$ 469,39	$ 539,73	$ 562,36	$ 664,80	$ 815,80	$ 806,90	$ 953,73
8		Provision e instalacion de bases de apoyo, sustento de condensadoras	$ 193.272,45	$ 215.092,90	$ 225.904,80	$ 253.390,51	$ 293.171,03	$ 303.825,18	$ 368.803,89
9		Provision e instalacion de unidades de tratamiento de aire con ventiladores forzadores centrifugos con gabinete para tren de filtrado incorporado							
	a	UTA- 0,1 Q=135m3/min, contrapresion= 75mmca	$ 312.051,29	$ 351.363,22	$ 366.640,42	$ 417.886,29	$ 487.931,02	$ 504.494,98	$ 610.441,65
	b	UTA- 0,2 Q=45m3/min, contrapresion= 90mmca	$ 193.494,29	$ 217.870,52	$ 227.343,51	$ 259.119,53	$ 302.552,20	$ 312.823,07	$ 378.517,66
10		Provisión e instalación de Ventiladores de Extracción, según pliego.							
	a	Ventiador Axial entubado Q = 5m³/min, contrapresión = 10mmca	$ 2.031,02	$ 2.286,53	$ 2.386,17	$ 2.719,04	$ 3.174,37	$ 3.282,25	$ 3.971,73
	b	Ventiador centrífugo Q = 25m³/min, contrapresión = 75mmca	$ 78.887,52	$ 88.825,84	$ 92.687,87	$ 105.643,25	$ 123.351,00	$ 127.538,39	$ 154.322,06
	c	Ventiador centrífugo Q = 6m³/min, contrapresión = 10mmca	$ 48.113,35	$ 54.174,52	$ 56.530,08	$ 64.431,19	$ 75.230,82	$ 77.784,73	$ 94.120,00
11		Provisión e instalación de conductos de chapa galvanizada para alimentación, retorno y extracción de aire, según pliego							
	a	Conductos aislados con lana de vidrio con foil de alumnio para alimentacion, incluid	$ 380,02	$ 427,94	$ 448,15	$ 523,83	$ 638,65	$ 642,09	$ 737,55
	b	Conductos sin aislar para retorno y tae, incluidos elementos de sujección, según pli	$ 246,15	$ 276,81	$ 290,10	$ 338,23	$ 411,61	$ 414,13	$ 476,30
	c	Conductos de chapa galvanizada para extracción forzada de locales sanitarios y de	$ 246,15	$ 276,81	$ 290,10	$ 338,23	$ 411,61	$ 414,13	$ 476,30
12		Provisión e instalación de elementos de distribución de aire y accesorios:							
	a	Difusores planos de 20x20, según pliego.	$ 733,34	$ 836,30	$ 870,25	$ 1.037,69	$ 1.282,84	$ 1.282,89	$ 1.459,76
	b	Rejas fijas de extracción, 20x15 según pliego.	$ 511,68	$ 583,68	$ 607,28	$ 724,47	$ 895,91	$ 895,84	$ 1.019,12
	c	Difusores planos de 30x30, según pliego.	$ 2.234,56	$ 2.549,97	$ 2.652,56	$ 3.166,41	$ 3.917,42	$ 3.916,44	$ 4.454,08
	d	Rejas fijas de extracción, al exterior según pliego.	$ 1.082,08	$ 1.234,58	$ 1.284,38	$ 1.532,68	$ 1.895,78	$ 1.895,46	$ 2.156,01
	e	Persianas de TAE 45X20según pliego.	$ 961,13	$ 1.096,54	$ 1.140,80	$ 1.361,22	$ 1.683,58	$ 1.683,35	$ 1.914,84
	f	Persianas manuales de aletas opuestas para regulación de caudal en conductos, se	$ 2.989,81	$ 3.411,25	$ 3.548,80	$ 4.235,10	$ 5.238,60	$ 5.237,66	$ 5.957,45
	g	Persianas Corta Fuego, según pliego.	$ 10.579,55	$ 12.071,52	$ 12.557,90	$ 14.987,82	$ 18.540,26	$ 18.536,51	$ 21.083,04
13		Provisión e instalación de filtros, según áreas específicas:							
	a	Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.35% efic., según pliego.	$ 802,53	$ 910,54	$ 946,12	$ 1.089,61	$ 1.279,66	$ 1.321,17	$ 1.595,38
	b	Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.95% efic., según pliego.	$ 2.722,28	$ 3.089,46	$ 3.209,80	$ 3.697,63	$ 4.343,21	$ 4.483,93	$ 5.414,33
	c	Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., según pliego.	$ 15.352,10	$ 17.422,19	$ 18.101,14	$ 20.851,23	$ 24.491,10	$ 25.284,74	$ 30.531,52
	d	Portafiltros absolutos, según pliego.	$ 18.502,92	$ 20.997,50	$ 21.816,01	$ 25.129,87	$ 29.516,23	$ 30.472,82	$ 36.796,34
14		Provisión e instalación de elementos de control							
	a	Provisión e instalación de presostatos indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado	$ 4.815,84	$ 5.444,18	$ 5.668,39	$ 6.495,70	$ 7.607,54	$ 7.859,79	$ 9.500,33
	b	Provisión e instalación de presostatos indicadores presión de climatizacion en ambi	$ 13.605,34	$ 15.380,33	$ 16.013,82	$ 18.350,84	$ 21.491,75	$ 22.204,39	$ 26.839,08
15		Servicios de ingeniería: accesorios, cableados, programación, capacitación al persc	$ 124.652,56	$ 140.915,03	$ 146.719,27	$ 168.130,50	$ 196.907,11	$ 203.436,44	$ 245.899,70
16		Provisión e instalación de elementos antivibratorios según pliego.	$ 14.030,15	$ 15.860,34	$ 16.513,76	$ 18.923,28	$ 22.161,87	$ 22.896,81	$ 27.676,18
17		Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra	$ 136.057,78	$ 153.808,24	$ 160.143,55	$ 183.513,83	$ 214.923,38	$ 222.050,12	$ 268.398,62
18		Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulación del sistema.	$ 30.656,25	$ 34.346,18	$ 35.938,93	$ 40.683,73	$ 47.319,71	$ 48.973,87	$ 59.338,57
19		Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos mecánicos, eléctricos	$ 2.438,50	$ 2.721,39	$ 2.853,74	$ 3.213,33	$ 3.726,09	$ 3.859,32	$ 4.681,06
		INSTALACION SANITARIA							
1		Agua Fría							
	a	Caño PPL ø 13	$ 939,29	$ 1.031,97	$ 1.084,08	$ 1.306,71	$ 1.612,54	$ 1.606,20	$ 1.870,56
	b	Caño PPL ø 19	$ 1.080,11	$ 1.186,85	$ 1.246,68	$ 1.503,19	$ 1.855,38	$ 1.847,93	$ 2.151,86
	c	Caño PPL ø 25	$ 1.248,61	$ 1.371,81	$ 1.441,09	$ 1.736,96	$ 2.143,43	$ 2.135,03	$ 2.486,47
	d	Caño PPL ø 38	$ 1.407,92	$ 1.546,81	$ 1.624,95	$ 1.958,48	$ 2.416,71	$ 2.407,27	$ 2.803,55
	e	Caño PPL ø 63	$ 1.625,07	$ 1.785,48	$ 1.875,64	$ 2.260,77	$ 2.789,85	$ 2.778,90	$ 3.236,31
	f	Caño PPL ø 75	$ 1.793,33	$ 1.970,17	$ 2.069,77	$ 2.494,19	$ 3.077,44	$ 3.065,55	$ 3.570,41
	g	LLP ø 13	$ 521,65	$ 573,05	$ 601,90	$ 667,29	$ 735,23	$ 786,48	$ 984,56
	h	CS ø 13	$ 489,61	$ 538,07	$ 565,01	$ 626,73	$ 690,62	$ 738,82	$ 924,93

ANEXO I
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO UNITARIO 1° RDT 02/18	PRECIO UNITARIO 2° RDT 04/18	PRECIO UNITARIO 3° RDT 07/18	PRECIO UNITARIO 4° RDT 09/18	PRECIO UNITARIO 5° RDT 11/18	PRECIO UNITARIO 6° RDT 07/19
2		Agua caliente							
	a	Caño PPL ø 13	$ 1.176,40	$ 1.292,38	$ 1.357,73	$ 1.636,05	$ 2.018,56	$ 2.010,79	$ 2.341,99
	b	Caño PPL ø 19	$ 1.354,16	$ 1.487,74	$ 1.562,91	$ 1.883,60	$ 2.324,23	$ 2.315,18	$ 2.696,37
	c	LLP ø 13	$ 521,65	$ 573,05	$ 601,90	$ 667,29	$ 735,23	$ 786,48	$ 984,56
3		Desagües Cloacales							
	a	Caño PVC ø 110	$ 1.586,95	$ 1.722,78	$ 1.822,52	$ 2.078,78	$ 2.455,69	$ 2.612,79	$ 2.991,22
	b	Caño PVC ø 63	$ 1.499,48	$ 1.627,72	$ 1.722,06	$ 1.963,77	$ 2.319,50	$ 2.467,85	$ 2.825,68
	c	Caño PVC ø 40	$ 1.216,67	$ 1.320,69	$ 1.397,25	$ 1.593,31	$ 1.881,89	$ 2.002,25	$ 2.292,61
	d	BCPVC ø 110	$ 1.561,99	$ 1.695,74	$ 1.793,88	$ 2.046,25	$ 2.417,37	$ 2.572,02	$ 2.944,44
	e	VCPVC ø 63	$ 1.460,32	$ 1.585,25	$ 1.677,11	$ 1.912,55	$ 2.259,03	$ 2.403,51	$ 2.751,99
	f	BACH	$ 1.768,88	$ 1.920,22	$ 2.031,47	$ 2.316,74	$ 2.736,50	$ 2.911,53	$ 3.333,58
	g	PPA ø 63	$ 1.540,32	$ 1.672,05	$ 1.768,95	$ 2.017,30	$ 2.382,77	$ 2.535,17	$ 2.902,70
4		Red de Incendio							
	a	Matafuego ABC de 5 kg	$ 2.462,88	$ 2.795,30	$ 2.904,04	$ 3.345,83	$ 3.930,28	$ 4.057,54	$ 4.899,33
	b	Matafuego BC de 5 kg	$ 7.885,01	$ 8.948,14	$ 9.296,89	$ 10.709,26	$ 12.578,65	$ 12.986,28	$ 15.681,05
	c	Boca de Incendio y gabinete equipado	$ 18.033,69	$ 19.960,62	$ 21.027,67	$ 23.408,80	$ 26.965,22	$ 27.976,37	$ 34.011,69
	d	CHºGº ø 63	$ 1.513,81	$ 1.693,66	$ 1.779,62	$ 2.058,00	$ 2.489,93	$ 2.510,81	$ 2.899,13
5		Artefactos							
	a	Inodoro pedestal completo	$ 11.641,86	$ 12.821,88	$ 13.522,43	$ 14.882,30	$ 16.993,03	$ 17.865,94	$ 22.860,62
	b	Lavatorio de colgar c/grifería	$ 5.731,59	$ 6.312,56	$ 6.657,44	$ 7.327,00	$ 8.366,21	$ 8.795,97	$ 11.255,03
	c	Receptaculo de ducha c/grifería	$ 9.461,39	$ 10.420,12	$ 10.989,61	$ 12.094,37	$ 13.809,44	$ 14.518,83	$ 18.577,59
	d	Bacha Aºlº ø 30 cm c/grifería	$ 6.925,88	$ 8.204,89	$ 8.834,86	$ 10.385,71	$ 11.201,41	$ 11.634,59	$ 13.345,89
	e	Pileta 750x500x450 c/grifería	$ 7.038,97	$ 8.338,46	$ 8.978,73	$ 10.554,34	$ 11.383,30	$ 11.823,56	$ 13.562,97
	f	Termotanque s/pliego, completo	$ 19.644,66	$ 22.153,64	$ 23.097,16	$ 26.380,70	$ 30.838,89	$ 31.876,31	$ 38.554,67
		INSTALACION DE GASES MEDICINALES							
1		Sistema de Filtrado de Aire absoluto- coalescente c/bay-pass	$ 17.706,69	$ 20.060,69	$ 20.861,70	$ 23.977,13	$ 28.127,48	$ 29.048,09	$ 35.091,05
2		Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lámpara de Examen, Porta suero, etc. Riel S	$ 45.447,49	$ 51.488,60	$ 53.545,03	$ 61.539,76	$ 72.191,03	$ 74.554,08	$ 90.064,26
3		Aparatología: Reguladores, Humidificadores, Flowmeter, etc.(MD)	$ 75.741,85	$ 85.810,21	$ 89.237,20	$ 102.561,71	$ 120.313,44	$ 124.251,60	$ 150.100,63
4		Conexiones electricas, etc.	$ 20.382,73	$ 23.297,57	$ 24.340,50	$ 28.535,16	$ 34.814,40	$ 34.533,67	$ 40.914,69
5		Cañeria de distribución en cobre electrolitico							
	a	ø 13	$ 1.225,19	$ 1.423,22	$ 1.476,09	$ 1.769,43	$ 2.191,98	$ 2.157,98	$ 2.540,82
	b	ø 19	$ 1.409,22	$ 1.636,98	$ 1.697,80	$ 2.035,15	$ 2.521,10	$ 2.482,02	$ 2.922,37
	c	ø 25	$ 1.632,43	$ 1.895,81	$ 1.966,49	$ 2.356,31	$ 2.918,17	$ 2.873,31	$ 3.383,47
	d	ø 32	$ 1.878,09	$ 2.180,96	$ 2.262,32	$ 2.710,61	$ 3.356,83	$ 3.305,29	$ 3.892,20
	e	ø 38	$ 2.251,44	$ 2.614,81	$ 2.712,22	$ 3.250,14	$ 4.025,38	$ 3.963,39	$ 4.666,97
	f	ø 51	$ 2.701,77	$ 3.137,78	$ 3.254,69	$ 3.900,18	$ 4.830,47	$ 4.756,08	$ 5.600,37
6		Bandeja HºGº	$ 1.035,85	$ 1.173,32	$ 1.225,11	$ 1.445,37	$ 1.773,75	$ 1.778,83	$ 2.034,23
7	**a**	LLP ø 13	$ 1.049,14	$ 1.157,73	$ 1.212,35	$ 1.353,05	$ 1.492,59	$ 1.598,13	$ 2.001,62
	b	LLP ø 19	$ 1.165,29	$ 1.285,86	$ 1.346,52	$ 1.502,83	$ 1.657,82	$ 1.775,06	$ 2.223,22
	c	LLP ø 25	$ 1.348,94	$ 1.488,54	$ 1.558,75	$ 1.739,70	$ 1.919,13	$ 2.054,85	$ 2.573,65
	d	LLP ø 38	$ 1.622,35	$ 1.790,05	$ 1.874,65	$ 2.091,85	$ 2.307,51	$ 2.470,62	$ 3.094,36
8		Panel cabecera tres gases	$ 57.110,58	$ 64.940,67	$ 67.397,41	$ 77.845,39	$ 91.570,11	$ 94.502,31	$ 114.053,32
		INSTALACION DE GAS							
1		caño de H°N° epoxi ø 32	$ 867,96	$ 930,07	$ 1.013,82	$ 1.312,15	$ 1.676,25	$ 1.704,26	$ 1.777,75
2		LL.P. ø 25	$ 1.333,09	$ 1.473,38	$ 1.541,20	$ 1.724,26	$ 1.902,91	$ 2.038,17	$ 2.553,20
3		Heladera s/ plano y s/pliego	$ 29.887,75	$ 33.821,30	$ 35.194,65	$ 40.386,12	$ 47.334,74	$ 48.894,91	$ 59.084,96
4		Caño de ventilación de chapa galvanizada ø125	$ 422,94	$ 477,77	$ 499,54	$ 586,85	$ 718,04	$ 720,92	$ 826,10
		HONORARIOS PROFESIONALES	$ 664.689,07	$ 726.012,89	$ 771.467,80	$ 800.128,25	$ 819.074,68	$ 857.713,81	$ 925.604,46

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	CÓMPUTO Y PRESUPUESTO				EJECUTADO DESDE EL INICIO (21/11/17) AL 31/01/18 A VALORES DE OFERTA	
			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTA	TOTAL	% CANT. EJEC.	TOTAL A VALORES DE OFERTA
		OBRAS PRINCIPALES						
1		**Tareas Preliminares**						
	a	Obrador	Un	1,00	$ 175.540,68	$ 175.540,68	100,00%	$ 175.540,68
	b	Cartel de Obra	Un	2,00	$ 39.768,93	$ 79.537,86	100,00%	$ 79.537,86
	c	Limpieza terreno	gl	1,00	$ 42.975,85	$ 42.975,85	100,00%	$ 42.975,85
	d	Demolicion de mamposteria	m2	374,67	$ 326,68	$ 122.397,20	100,00%	$ 122.397,20
	e	Demolicion, picado y retiro de piso y contrapisos existentes	m2	536,00	$ 532,32	$ 285.323,52	100,00%	$ 285.323,52
	f	Picado de revoques en muros existentes	m2	801,10	$ 288,94	$ 231.469,83	100,00%	$ 231.469,83
	g	Retiro de carpinterias, muebles, taparrollos y cortinas de enrollar	Un	33,00	$ 795,41	$ 26.248,53	100,00%	$ 26.248,53
	h	Retiro artefactos, equipos	gl	1,00	$ 83.948,29	$ 83.948,29	100,00%	$ 83.948,29
2		Mampostería y Tabiqueria						
	a	Ladrillos huecos de 0,10 cm, 0,15 y común	m2	396,17	$ 1.086,11	$ 430.284,20	100,00%	$ 430.284,20
3		Aislación						
	a	Impermeabilizacion de Locales Sanitarios	m2	54,14	$ 425,62	$ 23.043,07	100,00%	$ 23.043,07
	b	Impermeabilizacion de Conductos para Instalaciones	gl	1,00	$ 4.428,95	$ 4.428,95	100,00%	$ 4.428,95
	c	Azotado Hidrofugo	m2	172,56	$ 250,89	$ 43.293,58	100,00%	$ 43.293,58
4		Juntas de Dilatación						
	a	En Cielorrasos de Placa de Roca de Yeso	gl	1,00	$ 12.434,18	$ 12.434,18	0,00%	$ -
	b	En Paredes Exteriores o pared y Hormigon Armado	gl	1,00	$ 7.892,61	$ 7.892,61	0,00%	$ -
	c	Entre Carpinterias y Muros	gl	1,00	$ 35.158,39	$ 35.158,39	0,00%	$ -
	d	En Contrapisos	gl	1,00	$ 15.602,16	$ 15.602,16	0,00%	$ -
5		Revoques						
	a	Interior a la cal completo y yeso reforzado	m2	564,41	$ 438,86	$ 247.696,97	0,00%	$ -
	b	Grueso reforzado bajo revestimiento	m2	172,56	$ 355,91	$ 61.415,83	0,00%	$ -
6		Revestimientos						
	a	Cerámico esmaltada 20x20 cm	m2	172,56	$ 1.361,24	$ 234.895,57	0,00%	$ -
7		Cielorrasos						
	a	Suspendido de roca de yeso	m2	442,47	$ 717,56	$ 317.498,77	0,00%	$ -
	b	Existentes	m2	60,40	$ 1.549,23	$ 93.573,49	0,00%	$ -
8		Contrapisos y Carpetas						
	a	Contrapiso alivianado	m2	502,87	$ 787,02	$ 395.768,75	100,00%	$ 395.768,75
	b	Carpeta de Cemento	m2	502,87	$ 287,07	$ 144.358,89	95,00%	$ 137.140,95
9		Pisos, Solias y Umbrales						
	a	Mosaico granítico 40x40 cm, incluido pulido	m2	155,06	$ 1.583,19	$ 245.489,44	30,00%	$ 73.646,83
	b	Mosaico granítico 20x20 cm	m2	59,96	$ 1.300,73	$ 77.991,77	30,00%	$ 23.397,53
	c	Piso Conductivo Granitico	m2	239,31	$ 1.707,28	$ 408.569,18	30,00%	$ 122.570,75
	d	Umbrales y Solias de piezas de Granito	ml	45,00	$ 497,45	$ 22.385,25	0,00%	$ -
	e	De Cemento alisado	m2	17,44	$ 386,89	$ 6.747,36	0,00%	$ -
10		Zócalos						
	a	Sanitario de Granito idem piso 10x40 cm	ml	145,96	$ 408,07	$ 59.561,90	0,00%	$ -
	b	Sanitario de Granito idem piso 10x20 cm	ml	114,86	$ 408,07	$ 46.870,92	0,00%	$ -
	c	Zocalo para piso Conductivo Granitico	ml	142,22	$ 563,59	$ 80.153,77	0,00%	$ -
	d	De Cemento Alisado	ml	20,46	$ 136,95	$ 2.802,00	0,00%	$ -
11		Alfeizares y Dinteles						
	a	s/pliego	m2	4,20	$ 929,34	$ 3.903,23	0,00%	$ -
12		Carpinterias Metalicas, Hojas Placas.	Gl	1,00	$ 482.656,87	$ 482.656,87	30,00%	$ 144.797,06

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	CÓMPUTO Y PRESUPUESTO				EJECUTADO DESDE EL INICIO (21/11/17) AL 31/01/18 A VALORES DE OFERTA	
			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTA	TOTAL	% CANT. EJEC.	TOTAL A VALORES DE OFERTA
13		Carpinterias Metalicas	Gl	1,00	$ 104.863,02	$ 104.863,02	30,00%	$ 31.458,91
14		Carpinterias Existentes a Acondicionar	Gl	1,00	$ 213.946,74	$ 213.946,74	70,00%	$ 149.762,72
15		Mesadas						
	a	De granito gris Mara esp. 2,5 cm con borde pulido 25 mm	m2	6,47	$ 4.473,55	$ 28.943,87	0,00%	$ -
	b	De A° I°	m2	14,59	$ 4.830,36	$ 70.474,95	0,00%	$ -
16		Vidrios						
	a	Laminado 3+3 incoloro	m2	45,36	$ 1.748,00	$ 79.289,28	0,00%	$ -
	b	Doble Vidriado Hermetico	m2	69,70	$ 2.040,64	$ 142.232,61	0,00%	$ -
	c	Espejos	m2	2,60	$ 1.113,86	$ 2.896,04	0,00%	$ -
17		Pintura						
	a	Latex acrílico para interiores	m2	309,63	$ 200,32	$ 62.025,08	0,00%	$ -
	b	Latex acrílico para exteriores en sectores a reparar	gl	1,00	$ 14.893,11	$ 14.893,11	0,00%	$ -
	c	Esmalte Epoxi	m2	690,28	$ 317,66	$ 219.274,34	0,00%	$ -
	d	Latex acrilico para cielorrasos	m2	502,87	$ 210,93	$ 106.070,37	0,00%	$ -
	e	Esmalte sintético en carpintería metálica	m2	182,26	$ 349,07	$ 63.621,50	0,00%	$ -
	f	Barniz marino en carpinetría de madera	m2	171,59	$ 329,93	$ 56.612,69	0,00%	$ -
18		Cañerias y Conductos de Ventilacion						
	a	Ventilacion natural por conductos	gl	1,00	$ 4.017,71	$ 4.017,71	0,00%	$ -
19		Equipamiento	Gl	1,00	$ 200.738,07	$ 200.738,07	30,00%	$ 60.221,42
20		Varios						
	a	Guardacamilla	ml	96,20	$ 1.542,42	$ 148.380,80	0,00%	$ -
	b	Sistema de cortina separadora de Cama	ml	25,30	$ 3.339,70	$ 84.494,41	0,00%	$ -
	c	Tolva	Un	1,00	$ 9.882,50	$ 9.882,50	0,00%	$ -
21		Limpieza de Obra						
	a	Limpieza de obra	gl	1,00	$ 76.232,01	$ 76.232,01	50,00%	$ 38.116,01
		INSTALACION DE ELECTRICIDAD						
1		Preliminares						
	a	Provisiòn, conexionado e instalaciòn de Interruptores en Tablero General s/càlculo	gl	1,00	$ 81.216,44	$ 81.216,44	0,00%	$ -
2		Tableros						
		Tableros s/plano y s/pliego						
	a	TSN	n°	1,00	$ 170.746,74	$ 170.746,74	10,00%	$ 17.074,67
	b	TSE	n°	1,00	$ 101.043,32	$ 101.043,32	10,00%	$ 10.104,33
	c	TI1-N Y TI2-N	n°	2,00	$ 149.990,83	$ 299.981,66	0,00%	$ -
	d	TI1-E Y TI2-E	n°	2,00	$ 71.312,75	$ 142.625,50	0,00%	$ -
	e	TS4	n°	1,00	$ 20.276,01	$ 20.276,01	0,00%	$ -
	f	TSRAN	n°	1,00	$ 80.699,16	$ 80.699,16	0,00%	$ -
	g	TSRAE (INCLUYE 4 UPS S/PLIEGO Y plano	n°	1,00	$ 1.962.650,32	$ 1.962.650,32	0,00%	$ -
	h	TRSA 1-1, TRSA 1-2, TRSA1-3, TRSA 1-4 (INCLUYE TRANSF DE AISLACION Y MC	n°	4,00	$ 178.204,06	$ 712.816,24	0,00%	$ -
	i	TGAAN	n°	1,00	$ 263.177,52	$ 263.177,52	0,00%	$ -
	j	TGAAE	n°	1,00	$ 210.376,14	$ 210.376,14	0,00%	$ -
	k	Alimentacion entre Tableros desde TG	gl	1,00	$ 567.492,66	$ 567.492,66	50,00%	$ 283.746,33
	l	Alimentacion a Equipamiento de aire acondicionado	gl	1,00	$ 71.055,79	$ 71.055,79	0,00%	$ -
	m	Bandejas Portacables p/220V y corrientes debiles	gl	1,00	$ 416.497,79	$ 416.497,79	0,00%	$ -
3		Protección contra contactos y Protección contra rayos						
	a	Puesta a tierra instalación s/pliego	gl	1,00	$ 79.174,08	$ 79.174,08	80,00%	$ 63.339,26
4		Bocas						
	a	Bocas de iluminación	n°	148,00	$ 3.227,13	$ 477.615,24	0,00%	$ -
	b	Bocas de extractores	n°	8,00	$ 3.227,13	$ 25.817,04	0,00%	$ -
	c	Bocas de tomacorriente	n°	102,00	$ 3.368,96	$ 343.633,92	0,00%	$ -
	d	tomacorriente especial p/poliductos	n°	16,00	$ 3.702,84	$ 59.245,44	0,00%	$ -
	e	Tomacorrientes de usos Especiales	n°	7,00	$ 3.702,84	$ 25.919,88	0,00%	$ -

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	CÓMPUTO Y PRESUPUESTO				EJECUTADO DESDE EL INICIO (21/11/17) AL 31/01/18 A VALORES DE OFERTA	
			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTA	TOTAL	% CANT. EJEC.	TOTAL A VALORES DE OFERTA
5		Iluminación - Artefactos						
	a	tipo A4 S/Piego	n°	4,00	$ 3.113,76	$ 12.455,04	30,00%	$ 3.736,51
	b	tipo B2 S/Piego	n°	15,00	$ 2.783,14	$ 41.747,10	30,00%	$ 12.524,13
	c	tipo D2 S/Piego	n°	78,00	$ 1.865,02	$ 145.471,56	30,00%	$ 43.641,47
	d	tipo I1 S/Piego	n°	13,00	$ 3.528,20	$ 45.866,60	30,00%	$ 13.759,98
	e	tipo I2 S/Piego	n°	21,00	$ 1.454,12	$ 30.536,52	30,00%	$ 9.160,96
	f	tipo K1 S/Piego	n°	4,00	$ 1.857,77	$ 7.431,08	30,00%	$ 2.229,32
	g	tipo K2 S/Piego	n°	9,00	$ 1.454,12	$ 13.087,08	30,00%	$ 3.926,12
	h	tipo S1 S/Piego	nº	4,00	$ 2.283,57	$ 9.134,28	30,00%	$ 2.740,28
	i	tipo E (Modulo de emergencia autonomo)	nº	13,00	$ 3.198,15	$ 41.575,95	30,00%	$ 12.472,79
6		Baja Tensión						
	a	Bocas de telefonía	n°	11,00	$ 3.347,58	$ 36.823,38	0,00%	$ -
	b	Repartidor telefónico secundario	n°	3,00	$ 4.557,80	$ 13.673,40	0,00%	$ -
	c	Vinculaciòn con Repartidor principal telefónico	gl	1,00	$ 9.463,71	$ 9.463,71	0,00%	$ -
	d	Provisiòn y conexionado de internos en Central telefònica existente, provisiòn de sister	gl	1,00	$ 80.423,20	$ 80.423,20	30,00%	$ 24.126,96
	e	Bocas de TV	n°	2,00	$ 3.347,58	$ 6.695,16	0,00%	$ -
	f	Provisiòn e instalaciòn de Sistema de TV a compañìa distribuidora de cable	gl	1,00	$ 25.005,26	$ 25.005,26	0,00%	$ -
7		Detección y aviso de incendio						
	a	Central de deteccion y aviso de incendio, microprocesada convencional, fuente de alir	gl.	1,00	$ 47.111,10	$ 47.111,10	30,00%	$ 14.133,33
	b	bocas de deteccion de incendio	n°	45,00	$ 3.256,18	$ 146.528,10	30,00%	$ 43.958,43
	c	detectores multicriterio de humo	n°	34,00	$ 6.450,16	$ 219.305,44	30,00%	$ 65.791,63
	d	sirenas y flash	n°	4,00	$ 7.087,67	$ 28.350,68	30,00%	$ 8.505,20
	e	pulsadores manuales	n°	7,00	$ 4.810,32	$ 33.672,24	30,00%	$ 10.101,67
8		Llamada de emergencia paciente enfermera						
	a	Provisiòn, instalaciòn y puesta en funcionamiento de sistema completo de llamada de	n°	2,00	$ 36.073,52	$ 72.147,04	30,00%	$ 21.644,11
	b	Provisiòn e instalaciòn de pulsador de llamada con cordon completo s/pliego	n°	21,00	$ 393,75	$ 8.268,75	30,00%	$ 2.480,63
	c	Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta- llamada completo s/pliego	n°	2,00	$ 1.478,98	$ 2.957,96	30,00%	$ 887,39
	d	Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de llamado de enfermera completo s/pliego	n°	3,00	$ 1.845,94	$ 5.537,82	30,00%	$ 1.661,35
	e	Bocas de llamada de enfermeras	n°	28,00	$ 3.347,58	$ 93.732,24	30,00%	$ 28.119,67
	f	Provisiòn e instalaciòn de bocas de buscapersonas completas con parlantes incluido s	n°	5,00	$ 4.527,83	$ 22.639,15	30,00%	$ 6.791,75
9		Sistema de Datos/Telefonìa						
	a	Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de rack p/Puestos datos y telefonìa Cat 5e c	gl	1,00	$ 91.672,81	$ 91.672,81	30,00%	$ 27.501,84
	b	Bocas de Datos cat 5e	n°	11,00	$ 3.824,82	$ 42.073,02	30,00%	$ 12.621,91
	c	Access Point	nº	1,00	$ 11.663,36	$ 11.663,36	30,00%	$ 3.499,01
		AIRE ACONDICIONADO						
1		Desmontaje de equipamiento de climatización existente a reemplazar, en centro quirú	gl	1,00	$ 199.295,98	$ 199.295,98	30,00%	$ 59.788,79
2		Provisión e instalación de equipos de climatización del sistema de Volumen Refrigera						
	a	Unidad Condensadora, de 16,33 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a	un	2,00	$ 379.115,64	$ 758.231,28	30,00%	$ 227.469,38
	b	Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 2,5 TR.	un	3,00	$ 47.212,30	$ 141.636,90	30,00%	$ 42.491,07
	c	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	un	1,00	$ 102.057,87	$ 102.057,87	30,00%	$ 30.617,36
	d	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	un	1,00	$ 221.763,38	$ 221.763,38	30,00%	$ 66.529,01
	e	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	un	1,00	$ 338.562,69	$ 338.562,69	30,00%	$ 101.568,81
	f	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	un	1,00	$ 340.295,79	$ 340.295,79	30,00%	$ 102.088,74
3		Provisión e instalación de elementos de comando y control, correspondientes a equip						
	a	Provisión e instalación de controles alámbricos.	un	7,00	$ 676,40	$ 4.734,80	0,00%	$ -
	b	Provisión e instalación de controles zonales, según pliego.	un	1,00	$ 56.040,58	$ 56.040,58	0,00%	$ -
4		Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, según pliego.						
	a	Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, aislados en todo su recorrid	Kg.	90,00	$ 729,62	$ 65.665,80	50,00%	$ 32.832,90
	b	Provisión e instalación de derivadores de flujo refrigerante (refnets).	Un	5,00	$ 12.754,72	$ 63.773,60	50,00%	$ 31.886,80
	c	Provisión e instalación de colectores unión de tándem de unidades condensadoras.	Un	4,00	$ 17.733,44	$ 70.933,76	50,00%	$ 35.466,88
5		Provisión, instalación y tendido de cable mallado según pliego.						
	a	Provisión, instalación y tendido de cable mallado de comando y control en guirnalda,	Ml	163,25	$ 107,07	$ 17.479,18	50,00%	$ 8.739,59

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	CÓMPUTO Y PRESUPUESTO				EJECUTADO DESDE EL INICIO (21/11/17) AL 31/01/18 A VALORES DE OFERTA	
			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTA	TOTAL	% CANT. EJEC.	TOTAL A VALORES DE OFERTA
6		Provisión e instalación de bandejas de chapa , según pliego.						
	a	provision e instalacion de bandejas de chapa gasvanizada para proteccion y sustento	m	67,00	$ 314,29	$ 21.057,43	50,00%	$ 10.528,72
7		Provision e instalacion de cañerias para drenaje de condensado según pliego						
	a	Provision e instalacion de cañerias aislada termicamente para drenaje de condensado	m	25,00	$ 469,39	$ 11.734,75	0,00%	$ -
8		Provision e instalacion de bases de apoyo, sustento de condensadoras	gl	1,00	$ 193.272,45	$ 193.272,45	30,00%	$ 57.981,74
9		Provision e instalacion de unidades de tratamiento de aire con ventiladores forzadores						
	a	UTA- 0,1 Q=135m3/min, contrapresion= 75mmca	Un	1,00	$ 312.051,29	$ 312.051,29	0,00%	$ -
	b	UTA- 0,2 Q=45m3/min, contrapresion= 90mmca	Un	1,00	$ 193.494,29	$ 193.494,29	0,00%	$ -
10		Provisión e instalación de Ventiladores de Extracción, según pliego.						
	a	Ventiador Axial entubado Q = 5m³/min, contrapresión = 10mmca	un	9,00	$ 2.031,02	$ 18.279,18	30,00%	$ 5.483,75
	b	Ventiador centrífugo Q = 25m³/min, contrapresión = 75mmca	un	2,00	$ 78.887,52	$ 157.775,04	30,00%	$ 47.332,51
	c	Ventiador centrífugo Q = 6m³/min, contrapresión = 10mmca	un	1,00	$ 48.113,35	$ 48.113,35	30,00%	$ 14.434,01
11		Provisión e instalación de conductos de chapa galvanizada para alimentación, retorno						
	a	Conductos aislados con lana de vidrio con foil de alumnio para alimentacion, incluidos	Kg.	1.105,65	$ 380,02	$ 420.169,11	40,00%	$ 168.067,65
	b	Conductos sin aislar para retorno y tae, incluidos elementos de sujección, según plieg	Kg.	1.013,51	$ 246,15	$ 249.475,49	40,00%	$ 99.790,19
	c	Conductos de chapa galvanizada para extracción forzada de locales sanitarios y de a	Kg.	235,46	$ 246,15	$ 57.958,48	40,00%	$ 23.183,39
12		Provisión e instalación de elementos de distribución de aire y accesorios:						
	a	Difusores planos de 20x20, según pliego.	un	16,00	$ 733,34	$ 11.733,44	0,00%	$ -
	b	Rejas fijas de extracción, 20x15 según pliego.	un	12,00	$ 511,68	$ 6.140,16	0,00%	$ -
	c	Difusores planos de 30x30, según pliego.	un	40,00	$ 2.234,56	$ 89.382,40	0,00%	$ -
	d	Rejas fijas de extracción, al exterior según pliego.	un	14,00	$ 1.082,08	$ 15.149,12	0,00%	$ -
	e	Persianas de TAE 45X20según pliego.	un	3,00	$ 961,13	$ 2.883,39	0,00%	$ -
	f	Persianas manuales de aletas opuestas para regulación de caudal en conductos, seg	un	19,00	$ 2.989,81	$ 56.806,39	0,00%	$ -
	g	Persianas Corta Fuego, según pliego.	un	7,00	$ 10.579,55	$ 74.056,85	0,00%	$ -
13		Provisión e instalación de filtros, según áreas específicas:						
	a	Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.35% efic., según pliego.	un	6,00	$ 802,53	$ 4.815,18	30,00%	$ 1.444,55
	b	Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.95% efic., según pliego.	un	8,00	$ 2.722,28	$ 21.778,24	30,00%	$ 6.533,47
	c	Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., según pliego.	un	4,00	$ 15.352,10	$ 61.408,40	30,00%	$ 18.422,52
	d	Portafiltros absolutos, según pliego.	un	4,00	$ 18.502,92	$ 74.011,68	30,00%	$ 22.203,50
14		Provisión e instalación de elementos de control						
	a	Provisión e instalación de presostatos indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de	un	4,00	$ 4.815,84	$ 19.263,36	0,00%	$ -
	b	Provisión e instalación de presostatos indicadores presión de climatizacion en ambien	un	4,00	$ 13.605,34	$ 54.421,36	0,00%	$ -
15		Servicios de ingeniería: accesorios, cableados, programación, capacitación al persona	gl	1,00	$ 124.652,56	$ 124.652,56	0,00%	$ -
16		Provisión e instalación de elementos antivibratorios según pliego.	gl	1,00	$ 14.030,15	$ 14.030,15	0,00%	$ -
17		Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra	gl	1,00	$ 136.057,78	$ 136.057,78	0,00%	$ -
18		Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulación del sistema.	gl	1,00	$ 30.656,25	$ 30.656,25	0,00%	$ -
19		Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos mecánicos, eléctricos, e	nº	12,00	$ 2.438,50	$ 29.262,00	0,00%	$ -
		INSTALACION SANITARIA						
1		Agua Fría						
	a	Caño PPL ø 13	ml	25,00	$ 939,29	$ 23.482,25	30,00%	$ 7.044,68
	b	Caño PPL ø 19	ml	25,00	$ 1.080,11	$ 27.002,75	30,00%	$ 8.100,83
	c	Caño PPL ø 25	ml	12,00	$ 1.248,61	$ 14.983,32	30,00%	$ 4.495,00
	d	Caño PPL ø 38	ml	13,00	$ 1.407,92	$ 18.302,96	30,00%	$ 5.490,89
	e	Caño PPL ø 63	ml	53,00	$ 1.625,07	$ 86.128,71	40,00%	$ 34.451,48
	f	Caño PPL ø 75	ml	15,00	$ 1.793,33	$ 26.899,95	30,00%	$ 8.069,99
	g	LLP ø 13	nº	16,00	$ 521,65	$ 8.346,40	30,00%	$ 2.503,92
	h	CS ø 13	nº	5,00	$ 489,61	$ 2.448,05	30,00%	$ 734,42

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	CÓMPUTO Y PRESUPUESTO				EJECUTADO DESDE EL INICIO (21/11/17) AL 31/01/18 A VALORES DE OFERTA	
			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTA	TOTAL	% CANT. EJEC.	TOTAL A VALORES DE OFERTA
2		Agua caliente						
	a	Caño PPL ø 13	ml	38,00	$ 1.176,40	$ 44.703,20	20,00%	$ 8.940,64
	b	Caño PPL ø 19	ml	96,00	$ 1.354,16	$ 129.999,36	20,00%	$ 25.999,87
	c	LLP ø 13	nº	13,00	$ 521,65	$ 6.781,45	20,00%	$ 1.356,29
3		Desagües Cloacales						
	a	Caño PVC ø 110	ml	65,00	$ 1.586,95	$ 103.151,75	30,00%	$ 30.945,53
	b	Caño PVC ø 63	ml	42,00	$ 1.499,48	$ 62.978,16	30,00%	$ 18.893,45
	c	Caño PVC ø 40	ml	15,00	$ 1.216,67	$ 18.250,05	30,00%	$ 5.475,02
	d	BCPVC ø 110	ml	25,00	$ 1.561,99	$ 39.049,75	20,00%	$ 7.809,95
	e	VCPVC ø 63	ml	36,00	$ 1.460,32	$ 52.571,52	20,00%	$ 10.514,30
	f	BACH	nº	12,00	$ 1.768,88	$ 21.226,56	20,00%	$ 4.245,31
	g	PPA ø 63	nº	7,00	$ 1.540,32	$ 10.782,24	20,00%	$ 2.156,45
4		Red de Incendio						
	a	Matafuego ABC de 5 kg	nº	6,00	$ 2.462,88	$ 14.777,28	0,00%	$ -
	b	Matafuego BC de 5 kg	nº	3,00	$ 7.885,01	$ 23.655,03	0,00%	$ -
	c	Boca de Incendio y gabinete equipado	nº	1,00	$ 18.033,69	$ 18.033,69	0,00%	$ -
	d	CHºGº ø 63	ml	18,00	$ 1.513,81	$ 27.248,58	0,00%	$ -
5		Artefactos						
	a	Inodoro pedestal completo	nº	5,00	$ 11.641,86	$ 58.209,30	0,00%	$ -
	b	Lavatorio de colgar c/grifería	nº	5,00	$ 5.731,59	$ 28.657,95	0,00%	$ -
	c	Receptaculo de ducha c/grifería	nº	3,00	$ 9.461,39	$ 28.384,17	0,00%	$ -
	d	Bacha Aºlº ø 30 cm c/grifería	nº	2,00	$ 6.925,88	$ 13.851,76	0,00%	$ -
	e	Pileta 750x500x450 c/grifería	nº	8,00	$ 7.038,97	$ 56.311,76	0,00%	$ -
	f	Termotanque s/pliego, completo	nº	3,00	$ 19.644,66	$ 58.933,98	0,00%	$ -
		INSTALACION DE GASES MEDICINALES						
1		Sistema de Filtrado de Aire absoluto- coalescente c/bay-pass	n°	1,00	$ 17.706,69	$ 17.706,69	30,00%	$ 5.312,01
2		Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lámpara de Examen, Porta suero, etc. Riel Se	n°	1,00	$ 45.447,49	$ 45.447,49	0,00%	$ -
3		Aparatología: Reguladores, Humidificadores, Flowmeter, etc.(MD)	gl	1,00	$ 75.741,85	$ 75.741,85	30,00%	$ 22.722,56
4		Conexiones electricas, etc.	gl	1,00	$ 20.382,73	$ 20.382,73	0,00%	$ -
5		Cañeria de distribución en cobre electrolitico						
	a	ø 13	ml	96,00	$ 1.225,19	$ 117.618,24	0,00%	$ -
	b	ø 19	ml	245,00	$ 1.409,22	$ 345.258,90	0,00%	$ -
	c	ø 25	ml	41,00	$ 1.632,43	$ 66.929,63	0,00%	$ -
	d	ø 32	ml	13,00	$ 1.878,09	$ 24.415,17	0,00%	$ -
	e	ø 38	ml	32,00	$ 2.251,44	$ 72.046,08	0,00%	$ -
	f	ø 51	ml	87,00	$ 2.701,77	$ 235.053,99	0,00%	$ -
6		Bandeja HºGº	ml	172,50	$ 1.035,85	$ 178.684,13	0,00%	$ -
7	**a**	LLP ø 13	n°	30,00	$ 1.049,14	$ 31.474,20	0,00%	$ -
	b	LLP ø 19	n°	4,00	$ 1.165,29	$ 4.661,16	0,00%	$ -
	c	LLP ø 25	n°	15,00	$ 1.348,94	$ 20.234,10	0,00%	$ -
	d	LLP ø 38	n°	2,00	$ 1.622,35	$ 3.244,70	0,00%	$ -
8		Panel cabecera tres gases	n°	15,00	$ 57.110,58	$ 856.658,70	30,00%	$ 256.997,61
		INSTALACION DE GAS						
1		caño de H°N° epoxi ø 32	ml	125,00	$ 867,96	$ 108.495,00	30,00%	$ 32.548,50
2		LL.P. ø 25	n°	2,00	$ 1.333,09	$ 2.666,18	0,00%	$ -
3		Heladera s/ plano y s/pliego	n°	1,00	$ 29.887,75	$ 29.887,75	30,00%	$ 8.966,33
4		Caño de ventilación de chapa galvanizada ø125	n°	2,00	$ 422,94	$ 845,88	0,00%	$ -
		COSTO TOTAL				**$ 21.870.883,56**		**$ 5.204.313,88**
		Gastos Impositivos (25%)				$ 5.467.720,89		$ 1.301.078,47
		SUBTOTAL				**$ 27.338.604,45**		**$ 6.505.392,35**
		Honorarios profesionales	s/t	1,00	$ 664.689,07	$ 664.689,07	22,60%	$ 150.207,49
		TOTAL				**$ 28.003.293,52**		**$ 6.655.599,84**

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO DESDE EL 01/02/18 AL 31/03/18 A VALORES DE 1º RDT Y OFERTA				EJECUTADO DESDE EL 01/04/18 AL 30/06/18 A VALORES DE 2º RDT Y OFERTA			
			% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 1° RDT 02/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 1º RDT 02/18	% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 2° RDT 04/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 2º RDT 04/18
		OBRAS PRINCIPALES								
1		**Tareas Preliminares**								
	a	Obrador	0,00%	$ 198.592,26	$ -	$ -	0,00%	$ 207.491,72	$ -	$ -
	b	Cartel de Obra	0,00%	$ 43.987,04	$ -	$ -	0,00%	$ 46.491,78	$ -	$ -
	c	Limpieza terreno	0,00%	$ 44.464,10	$ -	$ -	0,00%	$ 48.664,35	$ -	$ -
	d	Demolicion de mamposteria	0,00%	$ 338,03	$ -	$ -	0,00%	$ 369,95	$ -	$ -
	e	Demolicion, picado y retiro de piso y contrapisos existentes	0,00%	$ 550,71	$ -	$ -	0,00%	$ 602,74	$ -	$ -
	f	Picado de revoques en muros existentes	0,00%	$ 298,96	$ -	$ -	0,00%	$ 327,20	$ -	$ -
	g	Retiro de carpinterias, muebles, taparrollos y cortinas de enrollar	0,00%	$ 822,99	$ -	$ -	0,00%	$ 900,73	$ -	$ -
	h	Retiro artefactos, equipos	0,00%	$ 86.855,41	$ -	$ -	0,00%	$ 95.060,10	$ -	$ -
2		Mampostería y Tabiqueria								
	a	Ladrillos huecos de 0,10 cm, 0,15 y común	0,00%	$ 1.154,77	$ -	$ -	0,00%	$ 1.235,54	$ -	$ -
3		Aislación								
	a	Impermeabilizacion de Locales Sanitarios	0,00%	$ 450,74	$ -	$ -	0,00%	$ 488,44	$ -	$ -
	b	Impermeabilizacion de Conductos para Instalaciones	0,00%	$ 4.832,38	$ -	$ -	0,00%	$ 5.131,73	$ -	$ -
	c	Azotado Hidrofugo	0,00%	$ 271,57	$ -	$ -	0,00%	$ 291,27	$ -	$ -
4		Juntas de Dilatación								
	a	En Cielorrasos de Placa de Roca de Yeso	0,00%	$ 13.910,34	$ -	$ -	0,00%	$ 14.616,92	$ -	$ -
	b	En Paredes Exteriores o pared y Hormigon Armado	0,00%	$ 8.829,72	$ -	$ -	0,00%	$ 9.278,18	$ -	$ -
	c	Entre Carpinterias y Muros	0,00%	$ 39.332,13	$ -	$ -	0,00%	$ 41.330,18	$ -	$ -
	d	En Contrapisos	0,00%	$ 17.454,44	$ -	$ -	0,00%	$ 18.341,05	$ -	$ -
5		Revoques								
	a	Interior a la cal completo y yeso reforzado	0,00%	$ 469,29	$ -	$ -	70,00%	$ 507,28	$ 173.387,88	$ 200.419,73
	b	Grueso reforzado bajo revestimiento	0,00%	$ 386,09	$ -	$ -	60,00%	$ 414,89	$ 36.849,50	$ 42.956,05
6		Revestimientos								
	a	Cerámico esmaltada 20x20 cm	0,00%	$ 1.452,66	$ -	$ -	50,00%	$ 1.532,80	$ 117.447,79	$ 132.249,98
7		Cielorrasos								
	a	Suspendido de roca de yeso	0,00%	$ 769,13	$ -	$ -	70,00%	$ 799,77	$ 222.249,14	$ 247.711,96
	b	Existentes	0,00%	$ 1.658,62	$ -	$ -	70,00%	$ 1.727,66	$ 65.501,44	$ 73.045,46
8		Contrapisos y Carpetas								
	a	Contrapiso alivianado	0,00%	$ 854,11	$ -	$ -	0,00%	$ 910,80	$ -	$ -
	b	Carpeta de Cemento	0,00%	$ 307,17	$ -	$ -	0,00%	$ 330,71	$ -	$ -
9		Pisos, Solias y Umbrales								
	a	Mosaico granítico 40x40 cm, incluido pulido	0,00%	$ 1.737,82	$ -	$ -	45,00%	$ 1.825,97	$ 110.470,25	$ 127.410,71
	b	Mosaico granítico 20x20 cm	0,00%	$ 1.427,68	$ -	$ -	45,00%	$ 1.500,18	$ 35.096,30	$ 40.477,86
	c	Piso Conductivo Granitico	0,00%	$ 1.848,34	$ -	$ -	30,00%	$ 1.971,44	$ 122.570,75	$ 141.535,59
	d	Umbrales y Solias de piezas de Granito	0,00%	$ 524,76	$ -	$ -	60,00%	$ 535,95	$ 13.431,15	$ 14.470,65
	e	De Cemento alisado	0,00%	$ 415,89	$ -	$ -	70,00%	$ 444,98	$ 4.723,15	$ 5.432,32
10		Zócalos								
	a	Sanitario de Granito idem piso 10x40 cm	0,00%	$ 445,33	$ -	$ -	75,00%	$ 469,78	$ 44.671,42	$ 51.426,82
	b	Sanitario de Granito idem piso 10x20 cm	0,00%	$ 445,33	$ -	$ -	60,00%	$ 469,78	$ 28.122,55	$ 32.375,36
	c	Zocalo para piso Conductivo Granitico	0,00%	$ 601,53	$ -	$ -	60,00%	$ 646,76	$ 48.092,26	$ 55.189,32
	d	De Cemento Alisado	0,00%	$ 147,07	$ -	$ -	0,00%	$ 157,46	$ -	$ -
11		Alfeizares y Dinteles								
	a	s/pliego	0,00%	$ 1.028,63	$ -	$ -	0,00%	$ 1.083,61	$ -	$ -
12		Carpinterias Metalicas, Hojas Placas.	0,00%	$ 548.711,53	$ -	$ -	30,00%	$ 571.880,45	$ 144.797,06	$ 171.564,14

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO DESDE EL 01/02/18 AL 31/03/18 A VALORES DE 1º RDT Y OFERTA				EJECUTADO DESDE EL 01/04/18 AL 30/06/18 A VALORES DE 2º RDT Y OFERTA			
			% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 1° RDT 02/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 1º RDT 02/18	% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 2° RDT 04/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 2º RDT 04/18
13		Carpinterias Metalicas	0,00%	$ 119.214,36	$ -	$ -	0,00%	$ 124.248,00	$ -	$ -
14		Carpinterias Existentes a Acondicionar	0,00%	$ 238.922,80	$ -	$ -	0,00%	$ 251.286,66	$ -	$ -
15		Mesadas								
	a	De granito gris Mara esp. 2,5 cm con borde pulido 25 mm	0,00%	$ 4.738,05	$ -	$ -	0,00%	$ 4.767,89	$ -	$ -
	b	De A° I°	0,00%	$ 5.632,53	$ -	$ -	0,00%	$ 6.075,95	$ -	$ -
16		Vidrios								
	a	Laminado 3+3 incoloro	0,00%	$ 1.911,59	$ -	$ -	60,00%	$ 1.962,06	$ 47.573,57	$ 53.399,42
	b	Doble Vidriado Hermetico	0,00%	$ 2.218,85	$ -	$ -	30,00%	$ 2.292,64	$ 42.669,78	$ 47.939,10
	c	Espejos	0,00%	$ 1.218,15	$ -	$ -	30,00%	$ 1.250,28	$ 868,81	$ 975,22
17		Pintura								
	a	Latex acrílico para interiores	0,00%	$ 211,31	$ -	$ -	0,00%	$ 231,04	$ -	$ -
	b	Latex acrílico para exteriores en sectores a reparar	0,00%	$ 15.752,99	$ -	$ -	0,00%	$ 17.222,02	$ -	$ -
	c	Esmalte Epoxi	0,00%	$ 335,07	$ -	$ -	0,00%	$ 366,36	$ -	$ -
	d	Latex acrilico para cielorrasos	0,00%	$ 222,43	$ -	$ -	0,00%	$ 243,22	$ -	$ -
	e	Esmalte sintético en carpintería metálica	0,00%	$ 368,25	$ -	$ -	0,00%	$ 402,65	$ -	$ -
	f	Barniz marino en carpinetría de madera	0,00%	$ 348,03	$ -	$ -	0,00%	$ 380,54	$ -	$ -
18		Cañerias y Conductos de Ventilacion								
	a	Ventilacion natural por conductos	0,00%	$ 4.470,47	$ -	$ -	0,00%	$ 4.710,56	$ -	$ -
19		Equipamiento	0,00%	$ 225.525,65	$ -	$ -	0,00%	$ 235.620,88	$ -	$ -
20		Varios								
	a	Guardacamilla	0,00%	$ 1.742,21	$ -	$ -	60,00%	$ 1.814,81	$ 89.028,48	$ 104.750,83
	b	Sistema de cortina separadora de Cama	0,00%	$ 3.745,20	$ -	$ -	30,00%	$ 3.916,85	$ 25.348,32	$ 29.728,89
	c	Tolva	0,00%	$ 11.707,54	$ -	$ -	0,00%	$ 12.606,43	$ -	$ -
21		Limpieza de Obra								
	a	Limpieza de obra	10,00%	$ 78.871,96	$ 7.623,20	$ 7.887,20	15,00%	$ 86.322,50	$ 11.434,80	$ 12.948,38
		INSTALACION DE ELECTRICIDAD								
1		Preliminares								
	a	Provisiòn, conexionado e instalaciòn de Interruptores en Tablero General s/càlculo	0,00%	$ 85.964,99	$ -	$ -	30,00%	$ 94.020,51	$ 24.364,93	$ 28.206,15
2		Tableros								
		Tableros s/plano y s/pliego								
	a	TSN	20,00%	$ 180.729,96	$ 34.149,35	$ 36.145,99	0,00%	$ 197.665,62	$ -	$ -
	b	TSE	20,00%	$ 106.951,03	$ 20.208,66	$ 21.390,21	0,00%	$ 116.973,10	$ -	$ -
	c	TI1-N Y TI2-N	30,00%	$ 158.760,41	$ 89.994,50	$ 95.256,25	0,00%	$ 173.637,39	$ -	$ -
	d	TI1-E Y TI2-E	30,00%	$ 75.482,24	$ 42.787,65	$ 45.289,34	0,00%	$ 82.555,45	$ -	$ -
	e	TS4	30,00%	$ 21.461,53	$ 6.082,80	$ 6.438,46	0,00%	$ 23.472,63	$ -	$ -
	f	TSRAN	30,00%	$ 85.417,43	$ 24.209,75	$ 25.625,23	0,00%	$ 93.421,65	$ -	$ -
	g	TSRAE (INCLUYE 4 UPS S/PLIEGO Y plano	30,00%	$ 2.080.752,83	$ 588.795,10	$ 624.225,85	0,00%	$ 2.275.623,98	$ -	$ -
	h	TRSA 1-1, TRSA 1-2, TRSA1-3, TRSA 1-4 (INCLUYE TRANSF DE AISLACION Y MC	30,00%	$ 188.623,16	$ 213.844,87	$ 226.347,79	0,00%	$ 206.298,49	$ -	$ -
	i	TGAAN	30,00%	$ 278.564,91	$ 78.953,26	$ 83.569,47	0,00%	$ 304.668,41	$ -	$ -
	j	TGAAE	30,00%	$ 222.676,31	$ 63.112,84	$ 66.802,89	0,00%	$ 243.542,64	$ -	$ -
	k	Alimentacion entre Tableros desde TG	0,00%	$ 653.095,69	$ -	$ -	0,00%	$ 680.221,35	$ -	$ -
	l	Alimentacion a Equipamiento de aire acondicionado	30,00%	$ 81.774,21	$ 21.316,74	$ 24.532,26	0,00%	$ 85.170,59	$ -	$ -
	m	Bandejas Portacables p/220V y corrientes debiles	30,00%	$ 471.036,66	$ 124.949,34	$ 141.311,00	65,00%	$ 492.227,24	$ 270.723,56	$ 319.947,71
3		Protección contra contactos y Protección contra rayos								
	a	Puesta a tierra instalación s/pliego	0,00%	$ 91.116,66	$ -	$ -	0,00%	$ 94.901,28	$ -	$ -
4		Bocas								
	a	Bocas de iluminación	30,00%	$ 3.732,92	$ 143.284,57	$ 165.741,65	30,00%	$ 3.879,01	$ 143.284,57	$ 172.228,04
	b	Bocas de extractores	30,00%	$ 3.732,92	$ 7.745,11	$ 8.959,01	30,00%	$ 3.879,01	$ 7.745,11	$ 9.309,62
	c	Bocas de tomacorriente	30,00%	$ 3.896,71	$ 103.090,18	$ 119.239,33	30,00%	$ 4.049,34	$ 103.090,18	$ 123.909,80
	d	tomacorriente especial p/poliductos	30,00%	$ 4.283,27	$ 17.773,63	$ 20.559,70	20,00%	$ 4.450,87	$ 11.849,09	$ 14.242,78
	e	Tomacorrientes de usos Especiales	30,00%	$ 4.283,27	$ 7.775,96	$ 8.994,87	20,00%	$ 4.450,87	$ 5.183,98	$ 6.231,22

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO DESDE EL 01/02/18 AL 31/03/18 A VALORES DE 1º RDT Y OFERTA				EJECUTADO DESDE EL 01/04/18 AL 30/06/18 A VALORES DE 2º RDT Y OFERTA			
			% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 1° RDT 02/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 1º RDT 02/18	% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 2° RDT 04/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 2º RDT 04/18
5		Iluminación - Artefactos								
	a	tipo A4 S/Piego	0,00%	$ 3.361,18	$ -	$ -	0,00%	$ 3.366,39	$ -	$ -
	b	tipo B2 S/Piego	0,00%	$ 3.004,21	$ -	$ -	0,00%	$ 3.009,01	$ -	$ -
	c	tipo D2 S/Piego	0,00%	$ 2.013,32	$ -	$ -	0,00%	$ 2.016,14	$ -	$ -
	d	tipo I1 S/Piego	0,00%	$ 3.808,55	$ -	$ -	0,00%	$ 3.814,38	$ -	$ -
	e	tipo I2 S/Piego	0,00%	$ 1.569,61	$ -	$ -	0,00%	$ 1.572,14	$ -	$ -
	f	tipo K1 S/Piego	0,00%	$ 2.005,45	$ -	$ -	0,00%	$ 2.008,35	$ -	$ -
	g	tipo K2 S/Piego	0,00%	$ 1.569,61	$ -	$ -	0,00%	$ 1.572,14	$ -	$ -
	h	tipo S1 S/Piego	0,00%	$ 2.464,95	$ -	$ -	0,00%	$ 2.468,79	$ -	$ -
	i	tipo E (Modulo de emergencia autonomo)	0,00%	$ 3.452,19	$ -	$ -	0,00%	$ 3.457,68	$ -	$ -
6		Baja Tensión								
	a	Bocas de telefonía	30,00%	$ 3.872,35	$ 11.047,01	$ 12.778,76	30,00%	$ 4.023,85	$ 11.047,01	$ 13.278,71
	b	Repartidor telefónico secundario	30,00%	$ 5.245,08	$ 4.102,02	$ 4.720,57	30,00%	$ 5.463,04	$ 4.102,02	$ 4.916,74
	c	Vinculaciòn con Repartidor principal telefónico	30,00%	$ 10.891,33	$ 2.839,11	$ 3.267,40	30,00%	$ 11.343,65	$ 2.839,11	$ 3.403,10
	d	Provisiòn y conexionado de internos en Central telefònica existente, provisiòn de sister	0,00%	$ 90.915,22	$ -	$ -	30,00%	$ 94.660,08	$ 24.126,96	$ 28.398,02
	e	Bocas de TV	30,00%	$ 3.872,35	$ 2.008,55	$ 2.323,41	30,00%	$ 4.023,85	$ 2.008,55	$ 2.414,31
	f	Provisiòn e instalaciòn de Sistema de TV a compañìa distribuidora de cable	30,00%	$ 28.267,48	$ 7.501,58	$ 8.480,24	30,00%	$ 29.431,83	$ 7.501,58	$ 8.829,55
7		Detección y aviso de incendio								
	a	Central de deteccion y aviso de incendio, microprocesada convencional, fuente de alir	30,00%	$ 53.199,41	$ 14.133,33	$ 15.959,82	0,00%	$ 55.423,98	$ -	$ -
	b	bocas de deteccion de incendio	30,00%	$ 3.766,48	$ 43.958,43	$ 50.847,48	0,00%	$ 3.913,90	$ -	$ -
	c	detectores multicriterio de humo	30,00%	$ 7.291,45	$ 65.791,63	$ 74.372,79	0,00%	$ 7.591,91	$ -	$ -
	d	sirenas y flash	30,00%	$ 8.012,17	$ 8.505,20	$ 9.614,60	0,00%	$ 8.342,31	$ -	$ -
	e	pulsadores manuales	30,00%	$ 5.437,86	$ 10.101,67	$ 11.419,51	0,00%	$ 5.661,86	$ -	$ -
8		Llamada de emergencia paciente enfermera								
	a	Provisiòn, instalaciòn y puesta en funcionamiento de sistema completo de llamada de	30,00%	$ 40.779,50	$ 21.644,11	$ 24.467,70	0,00%	$ 42.459,33	$ -	$ -
	b	Provisiòn e instalaciòn de pulsador de llamada con cordon completo s/pliego	30,00%	$ 445,27	$ 2.480,63	$ 2.805,20	0,00%	$ 463,52	$ -	$ -
	c	Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta- llamada completo s/pliego	30,00%	$ 1.671,70	$ 887,39	$ 1.003,02	0,00%	$ 1.740,68	$ -	$ -
	d	Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de llamado de enfermera completo s/pliego	30,00%	$ 1.992,62	$ 1.661,35	$ 1.793,36	0,00%	$ 1.995,65	$ -	$ -
	e	Bocas de llamada de enfermeras	30,00%	$ 3.872,35	$ 28.119,67	$ 32.527,74	0,00%	$ 4.023,85	$ -	$ -
	f	Provisiòn e instalaciòn de bocas de buscapersonas completas con parlantes incluido	30,00%	$ 5.118,59	$ 6.791,75	$ 7.677,89	0,00%	$ 5.329,38	$ -	$ -
9		Sistema de Datos/Telefonìa								
	a	Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de rack p/Puestos datos y telefonìa Cat 5e	30,00%	$ 103.632,55	$ 27.501,84	$ 31.089,77	0,00%	$ 107.901,19	$ -	$ -
	b	Bocas de Datos cat 5e	30,00%	$ 4.423,93	$ 12.621,91	$ 14.598,97	0,00%	$ 4.597,24	$ -	$ -
	c	Access Point	30,00%	$ 13.185,02	$ 3.499,01	$ 3.955,51	0,00%	$ 13.728,09	$ -	$ -
		AIRE ACONDICIONADO								
1		Desmontaje de equipamiento de climatización existente a reemplazar, en centro quirú	40,00%	$ 213.984,36	$ 79.718,39	$ 85.593,74	25,00%	$ 229.304,65	$ 49.824,00	$ 57.326,16
2		Provisión e instalación de equipos de climatización del sistema de Volumen Refrigera								
	a	Unidad Condensadora, de 16,33 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a	0,00%	$ 426.876,35	$ -	$ -	60,00%	$ 445.436,82	$ 454.938,77	$ 534.524,18
	b	Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 2,5 TR.	0,00%	$ 53.159,86	$ -	$ -	60,00%	$ 55.471,37	$ 84.982,14	$ 99.848,47
	c	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	0,00%	$ 114.914,90	$ -	$ -	60,00%	$ 119.911,47	$ 61.234,72	$ 71.946,88
	d	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	0,00%	$ 249.700,68	$ -	$ -	60,00%	$ 260.557,77	$ 133.058,03	$ 156.334,66
	e	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	0,00%	$ 381.214,49	$ -	$ -	60,00%	$ 397.789,63	$ 203.137,61	$ 238.673,78
	f	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	0,00%	$ 383.166,12	$ -	$ -	60,00%	$ 399.825,99	$ 204.177,47	$ 239.895,59
3		Provisión e instalación de elementos de comando y control, correspondientes a equip								
	a	Provisión e instalación de controles alámbricos.	0,00%	$ 767,58	$ -	$ -	0,00%	$ 797,50	$ -	$ -
	b	Provisión e instalación de controles zonales, según pliego.	0,00%	$ 63.596,35	$ -	$ -	0,00%	$ 66.075,20	$ -	$ -
4		Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, según pliego.								
	a	Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, aislados en todo su recorrid	0,00%	$ 838,63	$ -	$ -	0,00%	$ 873,95	$ -	$ -
	b	Provisión e instalación de derivadores de flujo refrigerante (refnets).	0,00%	$ 14.665,22	$ -	$ -	0,00%	$ 15.280,67	$ -	$ -
	c	Provisión e instalación de colectores unión de tándem de unidades condensadoras.	0,00%	$ 20.389,50	$ -	$ -	0,00%	$ 21.245,29	$ -	$ -
5		Provisión, instalación y tendido de cable mallado según pliego.								
	a	Provisión, instalación y tendido de cable mallado de comando y control en guirnalda,	0,00%	$ 122,14	$ -	$ -	0,00%	$ 127,73	$ -	$ -

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO DESDE EL 01/02/18 AL 31/03/18 A VALORES DE 1º RDT Y OFERTA				EJECUTADO DESDE EL 01/04/18 AL 30/06/18 A VALORES DE 2º RDT Y OFERTA			
			% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 1° RDT 02/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 1º RDT 02/18	% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 2° RDT 04/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 2º RDT 04/18
6		Provisión e instalación de bandejas de chapa , según pliego.								
	a	provision e instalacion de bandejas de chapa gasvanizada para proteccion y sustento	0,00%	$ 353,06	$ -	$ -	0,00%	$ 370,20	$ -	$ -
7		Provision e instalacion de cañerias para drenaje de condensado según pliego								
	a	Provision e instalacion de cañerias aislada termicamente para drenaje de condensado	0,00%	$ 539,73	$ -	$ -	0,00%	$ 562,36	$ -	$ -
8		Provision e instalacion de bases de apoyo, sustento de condensadoras	0,00%	$ 215.092,90	$ -	$ -	0,00%	$ 225.904,80	$ -	$ -
9		Provision e instalacion de unidades de tratamiento de aire con ventiladores forzadores								
	a	UTA- 0,1 Q=135m3/min, contrapresion= 75mmca	0,00%	$ 351.363,22	$ -	$ -	30,00%	$ 366.640,42	$ 93.615,39	$ 109.992,13
	b	UTA- 0,2 Q=45m3/min, contrapresion= 90mmca	0,00%	$ 217.870,52	$ -	$ -	30,00%	$ 227.343,51	$ 58.048,29	$ 68.203,05
10		Provisión e instalación de Ventiladores de Extracción, según pliego.								
	a	Ventiador Axial entubado Q = 5m³/min, contrapresión = 10mmca	0,00%	$ 2.286,53	$ -	$ -	0,00%	$ 2.386,17	$ -	$ -
	b	Ventiador centrífugo Q = 25m³/min, contrapresión = 75mmca	0,00%	$ 88.825,84	$ -	$ -	0,00%	$ 92.687,87	$ -	$ -
	c	Ventiador centrífugo Q = 6m³/min, contrapresión = 10mmca	0,00%	$ 54.174,52	$ -	$ -	0,00%	$ 56.530,08	$ -	$ -
11		Provisión e instalación de conductos de chapa galvanizada para alimentación, retorno								
	a	Conductos aislados con lana de vidrio con foil de alumnio para alimentacion, incluidos	0,00%	$ 427,94	$ -	$ -	20,00%	$ 448,15	$ 84.033,82	$ 99.099,41
	b	Conductos sin aislar para retorno y tae, incluidos elementos de sujección, según plieg	0,00%	$ 276,81	$ -	$ -	20,00%	$ 290,10	$ 49.895,10	$ 58.803,85
	c	Conductos de chapa galvanizada para extracción forzada de locales sanitarios y de a	0,00%	$ 276,81	$ -	$ -	20,00%	$ 290,10	$ 11.591,70	$ 13.661,39
12		Provisión e instalación de elementos de distribución de aire y accesorios:								
	a	Difusores planos de 20x20, según pliego.	0,00%	$ 836,30	$ -	$ -	0,00%	$ 870,25	$ -	$ -
	b	Rejas fijas de extracción, 20x15 según pliego.	0,00%	$ 583,68	$ -	$ -	0,00%	$ 607,28	$ -	$ -
	c	Difusores planos de 30x30, según pliego.	0,00%	$ 2.549,97	$ -	$ -	30,00%	$ 2.652,56	$ 26.814,72	$ 31.830,72
	d	Rejas fijas de extracción, al exterior según pliego.	0,00%	$ 1.234,58	$ -	$ -	30,00%	$ 1.284,38	$ 4.544,74	$ 5.394,40
	e	Persianas de TAE 45X20según pliego.	0,00%	$ 1.096,54	$ -	$ -	30,00%	$ 1.140,80	$ 865,02	$ 1.026,72
	f	Persianas manuales de aletas opuestas para regulación de caudal en conductos, seg	0,00%	$ 3.411,25	$ -	$ -	30,00%	$ 3.548,80	$ 17.041,92	$ 20.228,16
	g	Persianas Corta Fuego, según pliego.	0,00%	$ 12.071,52	$ -	$ -	0,00%	$ 12.557,90	$ -	$ -
13		Provisión e instalación de filtros, según áreas específicas:								
	a	Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.35% efic., según pliego.	0,00%	$ 910,54	$ -	$ -	0,00%	$ 946,12	$ -	$ -
	b	Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.95% efic., según pliego.	0,00%	$ 3.089,46	$ -	$ -	0,00%	$ 3.209,80	$ -	$ -
	c	Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., según pliego.	0,00%	$ 17.422,19	$ -	$ -	0,00%	$ 18.101,14	$ -	$ -
	d	Portafiltros absolutos, según pliego.	0,00%	$ 20.997,50	$ -	$ -	0,00%	$ 21.816,01	$ -	$ -
14		Provisión e instalación de elementos de control								
	a	Provisión e instalación de presostatos indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de	0,00%	$ 5.444,18	$ -	$ -	0,00%	$ 5.668,39	$ -	$ -
	b	Provisión e instalación de presostatos indicadores presión de climatizacion en ambien	0,00%	$ 15.380,33	$ -	$ -	0,00%	$ 16.013,82	$ -	$ -
15		Servicios de ingeniería: accesorios, cableados, programación, capacitación al persona	0,00%	$ 140.915,03	$ -	$ -	0,00%	$ 146.719,27	$ -	$ -
16		Provisión e instalación de elementos antivibratorios según pliego.	0,00%	$ 15.860,34	$ -	$ -	0,00%	$ 16.513,76	$ -	$ -
17		Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra	0,00%	$ 153.808,24	$ -	$ -	0,00%	$ 160.143,55	$ -	$ -
18		Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulación del sistema.	0,00%	$ 34.346,18	$ -	$ -	0,00%	$ 35.938,93	$ -	$ -
19		Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos mecánicos, eléctricos, e	0,00%	$ 2.721,39	$ -	$ -	0,00%	$ 2.853,74	$ -	$ -
		INSTALACION SANITARIA								
1		Agua Fría								
	a	Caño PPL ø 13	30,00%	$ 1.031,97	$ 7.044,68	$ 7.739,78	20,00%	$ 1.084,08	$ 4.696,45	$ 5.420,40
	b	Caño PPL ø 19	30,00%	$ 1.186,85	$ 8.100,83	$ 8.901,38	20,00%	$ 1.246,68	$ 5.400,55	$ 6.233,40
	c	Caño PPL ø 25	30,00%	$ 1.371,81	$ 4.495,00	$ 4.938,52	20,00%	$ 1.441,09	$ 2.996,66	$ 3.458,62
	d	Caño PPL ø 38	30,00%	$ 1.546,81	$ 5.490,89	$ 6.032,56	20,00%	$ 1.624,95	$ 3.660,59	$ 4.224,87
	e	Caño PPL ø 63	30,00%	$ 1.785,48	$ 25.838,61	$ 28.389,13	10,00%	$ 1.875,64	$ 8.612,87	$ 9.940,89
	f	Caño PPL ø 75	30,00%	$ 1.970,17	$ 8.069,99	$ 8.865,77	20,00%	$ 2.069,77	$ 5.379,99	$ 6.209,31
	g	LLP ø 13	30,00%	$ 573,05	$ 2.503,92	$ 2.750,64	20,00%	$ 601,90	$ 1.669,28	$ 1.926,08
	h	CS ø 13	30,00%	$ 538,07	$ 734,42	$ 807,11	20,00%	$ 565,01	$ 489,61	$ 565,01

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO DESDE EL 01/02/18 AL 31/03/18 A VALORES DE 1º RDT Y OFERTA				EJECUTADO DESDE EL 01/04/18 AL 30/06/18 A VALORES DE 2º RDT Y OFERTA			
			% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 1° RDT 02/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 1º RDT 02/18	% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 2° RDT 04/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 2º RDT 04/18
2		Agua caliente								
	a	Caño PPL ø 13	30,00%	$ 1.292,38	$ 13.410,96	$ 14.733,13	30,00%	$ 1.357,73	$ 13.410,96	$ 15.478,12
	b	Caño PPL ø 19	30,00%	$ 1.487,74	$ 38.999,81	$ 42.846,91	30,00%	$ 1.562,91	$ 38.999,81	$ 45.011,81
	c	LLP ø 13	30,00%	$ 573,05	$ 2.034,44	$ 2.234,90	30,00%	$ 601,90	$ 2.034,44	$ 2.347,41
3		Desagües Cloacales								
	a	Caño PVC ø 110	30,00%	$ 1.722,78	$ 30.945,53	$ 33.594,21	35,00%	$ 1.822,52	$ 36.103,11	$ 41.462,33
	b	Caño PVC ø 63	30,00%	$ 1.627,72	$ 18.893,45	$ 20.509,27	35,00%	$ 1.722,06	$ 22.042,36	$ 25.314,28
	c	Caño PVC ø 40	30,00%	$ 1.320,69	$ 5.475,02	$ 5.943,11	35,00%	$ 1.397,25	$ 6.387,52	$ 7.335,56
	d	BCPVC ø 110	30,00%	$ 1.695,74	$ 11.714,93	$ 12.718,05	45,00%	$ 1.793,88	$ 17.572,39	$ 20.181,15
	e	VCPVC ø 63	30,00%	$ 1.585,25	$ 15.771,46	$ 17.120,70	45,00%	$ 1.677,11	$ 23.657,18	$ 27.169,18
	f	BACH	30,00%	$ 1.920,22	$ 6.367,97	$ 6.912,79	45,00%	$ 2.031,47	$ 9.551,95	$ 10.969,94
	g	PPA ø 63	30,00%	$ 1.672,05	$ 3.234,67	$ 3.511,31	45,00%	$ 1.768,95	$ 4.852,01	$ 5.572,19
4		Red de Incendio								
	a	Matafuego ABC de 5 kg	0,00%	$ 2.795,30	$ -	$ -	0,00%	$ 2.904,04	$ -	$ -
	b	Matafuego BC de 5 kg	0,00%	$ 8.948,14	$ -	$ -	0,00%	$ 9.296,89	$ -	$ -
	c	Boca de Incendio y gabinete equipado	0,00%	$ 19.960,62	$ -	$ -	0,00%	$ 21.027,67	$ -	$ -
	d	CHºGº ø 63	0,00%	$ 1.693,66	$ -	$ -	0,00%	$ 1.779,62	$ -	$ -
5		Artefactos								
	a	Inodoro pedestal completo	0,00%	$ 12.821,88	$ -	$ -	0,00%	$ 13.522,43	$ -	$ -
	b	Lavatorio de colgar c/grifería	0,00%	$ 6.312,56	$ -	$ -	0,00%	$ 6.657,44	$ -	$ -
	c	Receptaculo de ducha c/grifería	0,00%	$ 10.420,12	$ -	$ -	0,00%	$ 10.989,61	$ -	$ -
	d	Bacha Aºlº ø 30 cm c/grifería	0,00%	$ 8.204,89	$ -	$ -	0,00%	$ 8.834,86	$ -	$ -
	e	Pileta 750x500x450 c/grifería	0,00%	$ 8.338,46	$ -	$ -	0,00%	$ 8.978,73	$ -	$ -
	f	Termotanque s/pliego, completo	0,00%	$ 22.153,64	$ -	$ -	0,00%	$ 23.097,16	$ -	$ -
		INSTALACION DE GASES MEDICINALES								
1		Sistema de Filtrado de Aire absoluto- coalescente c/bay-pass	0,00%	$ 20.060,69	$ -	$ -	10,00%	$ 20.861,70	$ 1.770,67	$ 2.086,17
2		Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lámpara de Examen, Porta suero, etc. Riel Se	0,00%	$ 51.488,60	$ -	$ -	40,00%	$ 53.545,03	$ 18.179,00	$ 21.418,01
3		Aparatología: Reguladores, Humidificadores, Flowmeter, etc.(MD)	0,00%	$ 85.810,21	$ -	$ -	10,00%	$ 89.237,20	$ 7.574,19	$ 8.923,72
4		Conexiones electricas, etc.	0,00%	$ 23.297,57	$ -	$ -	0,00%	$ 24.340,50	$ -	$ -
5		Cañeria de distribución en cobre electrolitico								
	a	ø 13	0,00%	$ 1.423,22	$ -	$ -	100,00%	$ 1.476,09	$ 117.618,24	$ 141.704,64
	b	ø 19	0,00%	$ 1.636,98	$ -	$ -	100,00%	$ 1.697,80	$ 345.258,90	$ 415.961,00
	c	ø 25	0,00%	$ 1.895,81	$ -	$ -	100,00%	$ 1.966,49	$ 66.929,63	$ 80.626,09
	d	ø 32	0,00%	$ 2.180,96	$ -	$ -	100,00%	$ 2.262,32	$ 24.415,17	$ 29.410,16
	e	ø 38	0,00%	$ 2.614,81	$ -	$ -	100,00%	$ 2.712,22	$ 72.046,08	$ 86.791,04
	f	ø 51	0,00%	$ 3.137,78	$ -	$ -	100,00%	$ 3.254,69	$ 235.053,99	$ 283.158,03
6		Bandeja HºGº	0,00%	$ 1.173,32	$ -	$ -	100,00%	$ 1.225,11	$ 178.684,13	$ 211.331,48
7	**a**	LLP ø 13	0,00%	$ 1.157,73	$ -	$ -	100,00%	$ 1.212,35	$ 31.474,20	$ 36.370,50
	b	LLP ø 19	0,00%	$ 1.285,86	$ -	$ -	100,00%	$ 1.346,52	$ 4.661,16	$ 5.386,08
	c	LLP ø 25	0,00%	$ 1.488,54	$ -	$ -	100,00%	$ 1.558,75	$ 20.234,10	$ 23.381,25
	d	LLP ø 38	0,00%	$ 1.790,05	$ -	$ -	100,00%	$ 1.874,65	$ 3.244,70	$ 3.749,30
8		Panel cabecera tres gases	0,00%	$ 64.940,67	$ -	$ -	0,00%	$ 67.397,41	$ -	$ -
		INSTALACION DE GAS								
1		caño de H°N° epoxi ø 32	0,00%	$ 930,07	$ -	$ -	70,00%	$ 1.013,82	$ 75.946,50	$ 88.709,25
2		LL.P. ø 25	0,00%	$ 1.473,38	$ -	$ -	100,00%	$ 1.541,20	$ 2.666,18	$ 3.082,40
3		Heladera s/ plano y s/pliego	0,00%	$ 33.821,30	$ -	$ -	70,00%	$ 35.194,65	$ 20.921,43	$ 24.636,26
4		Caño de ventilación de chapa galvanizada ø125	0,00%	$ 477,77	$ -	$ -	100,00%	$ 499,54	$ 845,88	$ 999,08
		COSTO TOTAL			**$ 2.159.738,67**	**$ 2.356.163,25**			**$ 4.975.046,37**	**$ 5.834.658,10**
		Gastos Impositivos (25%)			$ 539.934,67	$ 589.040,81			$ 1.243.761,59	$ 1.458.664,53
		SUBTOTAL			**$ 2.699.673,34**	**$ 2.945.204,06**			**$ 6.218.807,96**	**$ 7.293.322,63**
		Honorarios profesionales	9,87%	$ 726.012,89	$ 65.637,14	$ 71.692,79	22,75%	$ 771.467,80	$ 151.197,89	$ 175.487,02
		TOTAL			**$ 2.765.310,48**	**$ 3.016.896,85**			**$ 6.370.005,85**	**$ 7.468.809,65**

DIF. EN $	**$ 251.586,37**	**DIF. EN $**	**$ 1.098.803,79**
DIF. EN %	**9,10%**	**DIF. EN %**	**17,25%**

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO DESDE EL 01/07/18 AL 31/08/18 A VALORES DE 3º RDT Y OFERTA				EJECUTADO DESDE EL 01/09/18 AL 31/10/18 A VALORES DE 4º RDT Y OFERTA			
			% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 3° RDT 07/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 3º RDT 07/18	% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 4° RDT 09/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 4º RDT 09/18
		OBRAS PRINCIPALES								
1		**Tareas Preliminares**								
	a	Obrador	0,00%	$ 244.298,72	$ -	$ -	0,00%	$ 299.373,71	$ -	$ -
	b	Cartel de Obra	0,00%	$ 52.761,61	$ -	$ -	0,00%	$ 62.959,43	$ -	$ -
	c	Limpieza terreno	0,00%	$ 49.115,42	$ -	$ -	0,00%	$ 53.167,33	$ -	$ -
	d	Demolicion de mamposteria	0,00%	$ 373,39	$ -	$ -	0,00%	$ 404,20	$ -	$ -
	e	Demolicion, picado y retiro de piso y contrapisos existentes	0,00%	$ 608,32	$ -	$ -	0,00%	$ 658,50	$ -	$ -
	f	Picado de revoques en muros existentes	0,00%	$ 330,24	$ -	$ -	0,00%	$ 357,48	$ -	$ -
	g	Retiro de carpinterias, muebles, taparrollos y cortinas de enrollar	0,00%	$ 909,08	$ -	$ -	0,00%	$ 984,08	$ -	$ -
	h	Retiro artefactos, equipos	0,00%	$ 95.941,22	$ -	$ -	0,00%	$ 103.856,14	$ -	$ -
2		Mampostería y Tabiqueria								
	a	Ladrillos huecos de 0,10 cm, 0,15 y común	0,00%	$ 1.299,47	$ -	$ -	0,00%	$ 1.434,23	$ -	$ -
3		Aislación								
	a	Impermeabilizacion de Locales Sanitarios	0,00%	$ 504,82	$ -	$ -	0,00%	$ 553,60	$ -	$ -
	b	Impermeabilizacion de Conductos para Instalaciones	0,00%	$ 5.598,98	$ -	$ -	0,00%	$ 6.372,86	$ -	$ -
	c	Azotado Hidrofugo	0,00%	$ 308,36	$ -	$ -	0,00%	$ 342,82	$ -	$ -
4		Juntas de Dilatación								
	a	En Cielorrasos de Placa de Roca de Yeso	50,00%	$ 16.901,42	$ 6.217,09	$ 8.450,71	50,00%	$ 20.447,07	$ 6.217,09	$ 10.223,54
	b	En Paredes Exteriores o pared y Hormigon Armado	50,00%	$ 10.728,42	$ 3.946,31	$ 5.364,21	50,00%	$ 12.979,19	$ 3.946,31	$ 6.489,60
	c	Entre Carpinterias y Muros	50,00%	$ 47.789,09	$ 17.579,20	$ 23.894,55	50,00%	$ 57.813,86	$ 17.579,20	$ 28.906,93
	d	En Contrapisos	0,00%	$ 21.207,60	$ -	$ -	100,00%	$ 25.656,60	$ 15.602,16	$ 25.656,60
5		Revoques								
	a	Interior a la cal completo y yeso reforzado	20,00%	$ 531,00	$ 49.539,39	$ 59.940,34	5,00%	$ 590,06	$ 12.384,85	$ 16.651,79
	b	Grueso reforzado bajo revestimiento	30,00%	$ 441,64	$ 18.424,75	$ 22.862,82	10,00%	$ 496,71	$ 6.141,58	$ 8.571,23
6		Revestimientos								
	a	Cerámico esmaltada 20x20 cm	0,00%	$ 1.685,52	$ -	$ -	45,00%	$ 1.849,62	$ 105.703,01	$ 143.626,69
7		Cielorrasos								
	a	Suspendido de roca de yeso	0,00%	$ 862,63	$ -	$ -	20,00%	$ 944,00	$ 63.499,75	$ 83.538,34
	b	Existentes	0,00%	$ 1.859,31	$ -	$ -	25,00%	$ 2.033,98	$ 23.393,37	$ 30.713,10
8		Contrapisos y Carpetas								
	a	Contrapiso alivianado	0,00%	$ 959,06	$ -	$ -	0,00%	$ 1.061,57	$ -	$ -
	b	Carpeta de Cemento	0,00%	$ 346,06	$ -	$ -	5,00%	$ 381,86	$ 7.217,94	$ 9.601,30
9		Pisos, Solias y Umbrales								
	a	Mosaico granítico 40x40 cm, incluido pulido	25,00%	$ 1.906,61	$ 61.372,36	$ 73.909,74	0,00%	$ 2.102,12	$ -	$ -
	b	Mosaico granítico 20x20 cm	10,00%	$ 1.566,36	$ 7.799,18	$ 9.391,89	10,00%	$ 1.726,94	$ 7.799,18	$ 10.354,73
	c	Piso Conductivo Granitico	0,00%	$ 2.127,28	$ -	$ -	20,00%	$ 2.405,06	$ 81.713,84	$ 115.110,98
	d	Umbrales y Solias de piezas de Granito	40,00%	$ 599,30	$ 8.954,10	$ 10.787,40	0,00%	$ 655,82	$ -	$ -
	e	De Cemento alisado	0,00%	$ 472,95	$ -	$ -	30,00%	$ 529,60	$ 2.024,21	$ 2.770,87
10		Zócalos								
	a	Sanitario de Granito idem piso 10x40 cm	25,00%	$ 488,90	$ 14.890,47	$ 17.839,96	0,00%	$ 538,10	$ -	$ -
	b	Sanitario de Granito idem piso 10x20 cm	25,00%	$ 488,90	$ 11.717,73	$ 14.038,76	15,00%	$ 538,10	$ 7.030,64	$ 9.270,92
	c	Zocalo para piso Conductivo Granitico	15,00%	$ 683,71	$ 12.023,07	$ 14.585,59	0,00%	$ 763,13	$ -	$ -
	d	De Cemento Alisado	70,00%	$ 167,12	$ 1.961,40	$ 2.393,49	30,00%	$ 186,97	$ 840,60	$ 1.147,62
11		Alfeizares y Dinteles								
	a	s/pliego	100,00%	$ 1.206,35	$ 3.903,23	$ 5.066,67	0,00%	$ 1.389,65	$ -	$ -
12		Carpinterias Metalicas, Hojas Placas.	25,00%	$ 678.590,03	$ 120.664,22	$ 169.647,51	10,00%	$ 836.088,97	$ 48.265,69	$ 83.608,90

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO DESDE EL 01/07/18 AL 31/08/18 A VALORES DE 3º RDT Y OFERTA				EJECUTADO DESDE EL 01/09/18 AL 31/10/18 A VALORES DE 4º RDT Y OFERTA			
			% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 3° RDT 07/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 3º RDT 07/18	% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 4° RDT 09/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 4º RDT 09/18
13		Carpinterias Metalicas	55,00%	$ 147.432,35	$ 57.674,66	$ 81.087,79	10,00%	$ 181.651,35	$ 10.486,30	$ 18.165,14
14		Carpinterias Existentes a Acondicionar	0,00%	$ 289.721,46	$ -	$ -	0,00%	$ 349.766,90	$ -	$ -
15		Mesadas								
	a	De granito gris Mara esp. 2,5 cm con borde pulido 25 mm	0,00%	$ 5.447,52	$ -	$ -	50,00%	$ 5.974,06	$ 14.471,93	$ 19.326,08
	b	De A° I°	0,00%	$ 7.029,73	$ -	$ -	50,00%	$ 7.584,56	$ 35.237,48	$ 55.329,37
16		Vidrios								
	a	Laminado 3+3 incoloro	25,00%	$ 2.213,55	$ 19.822,32	$ 25.101,66	0,00%	$ 2.502,70	$ -	$ -
	b	Doble Vidriado Hermetico	30,00%	$ 2.557,42	$ 42.669,78	$ 53.475,65	0,00%	$ 2.879,61	$ -	$ -
	c	Espejos	0,00%	$ 1.410,59	$ -	$ -	0,00%	$ 1.594,85	$ -	$ -
17		Pintura								
	a	Latex acrílico para interiores	30,00%	$ 244,28	$ 18.607,52	$ 22.690,92	15,00%	$ 278,34	$ 9.303,76	$ 12.927,36
	b	Latex acrílico para exteriores en sectores a reparar	30,00%	$ 18.323,95	$ 4.467,93	$ 5.497,19	15,00%	$ 21.015,56	$ 2.233,97	$ 3.152,33
	c	Esmalte Epoxi	30,00%	$ 387,23	$ 65.782,30	$ 80.189,14	15,00%	$ 441,05	$ 32.891,15	$ 45.667,20
	d	Latex acrilico para cielorrasos	30,00%	$ 257,02	$ 31.821,11	$ 38.774,29	15,00%	$ 292,69	$ 15.910,56	$ 22.077,75
	e	Esmalte sintético en carpintería metálica	30,00%	$ 425,85	$ 19.086,45	$ 23.284,63	15,00%	$ 485,37	$ 9.543,22	$ 13.269,53
	f	Barniz marino en carpinetría de madera	30,00%	$ 402,33	$ 16.983,81	$ 20.710,74	15,00%	$ 458,38	$ 8.491,90	$ 11.798,01
18		Cañerias y Conductos de Ventilacion								
	a	Ventilacion natural por conductos	0,00%	$ 5.398,82	$ -	$ -	0,00%	$ 6.489,48	$ -	$ -
19		Equipamiento	0,00%	$ 267.743,17	$ -	$ -	20,00%	$ 312.087,66	$ 40.147,61	$ 62.417,53
20		Varios								
	a	Guardacamilla	0,00%	$ 2.077,28	$ -	$ -	10,00%	$ 2.431,25	$ 14.838,08	$ 23.388,63
	b	Sistema de cortina separadora de Cama	0,00%	$ 4.439,63	$ -	$ -	10,00%	$ 5.167,54	$ 8.449,44	$ 13.073,88
	c	Tolva	0,00%	$ 14.819,41	$ -	$ -	30,00%	$ 15.983,33	$ 2.964,75	$ 4.795,00
21		Limpieza de Obra								
	a	Limpieza de obra	10,00%	$ 87.122,63	$ 7.623,20	$ 8.712,26	3,00%	$ 94.310,05	$ 2.286,96	$ 2.829,30
		INSTALACION DE ELECTRICIDAD								
1		Preliminares								
	a	Provisiòn, conexionado e instalaciòn de Interruptores en Tablero General s/càlculo	40,00%	$ 105.690,00	$ 32.486,58	$ 42.276,00	20,00%	$ 125.930,52	$ 16.243,29	$ 25.186,10
2		Tableros								
		Tableros s/plano y s/pliego								
	a	TSN	60,00%	$ 222.199,55	$ 102.448,04	$ 133.319,73	0,00%	$ 264.752,97	$ -	$ -
	b	TSE	60,00%	$ 131.491,20	$ 60.625,99	$ 78.894,72	0,00%	$ 156.672,69	$ -	$ -
	c	TI1-N Y TI2-N	60,00%	$ 195.188,78	$ 179.989,00	$ 234.226,54	0,00%	$ 232.569,20	$ -	$ -
	d	TI1-E Y TI2-E	60,00%	$ 92.801,86	$ 85.575,30	$ 111.362,23	0,00%	$ 110.574,10	$ -	$ -
	e	TS4	60,00%	$ 26.386,26	$ 12.165,61	$ 15.831,76	0,00%	$ 31.439,74	$ -	$ -
	f	TSRAN	60,00%	$ 105.016,94	$ 48.419,50	$ 63.010,16	0,00%	$ 125.128,69	$ -	$ -
	g	TSRAE (INCLUYE 4 UPS S/PLIEGO Y plano	60,00%	$ 2.576.351,20	$ 1.177.590,19	$ 1.545.810,72	0,00%	$ 3.087.260,54	$ -	$ -
	h	TRSA 1-1, TRSA 1-2, TRSA1-3, TRSA 1-4 (INCLUYE TRANSF DE AISLACION Y MC	60,00%	$ 231.903,46	$ 427.689,74	$ 556.568,30	0,00%	$ 276.314,86	$ -	$ -
	i	TGAAN	60,00%	$ 342.483,40	$ 157.906,51	$ 205.490,04	0,00%	$ 408.072,45	$ -	$ -
	j	TGAAE	60,00%	$ 273.770,30	$ 126.225,68	$ 164.262,18	0,00%	$ 326.199,61	$ -	$ -
	k	Alimentacion entre Tableros desde TG	40,00%	$ 805.024,90	$ 226.997,06	$ 322.009,96	5,00%	$ 988.626,13	$ 28.374,63	$ 49.431,31
	l	Alimentacion a Equipamiento de aire acondicionado	60,00%	$ 100.797,35	$ 42.633,47	$ 60.478,41	0,00%	$ 123.786,19	$ -	$ -
	m	Bandejas Portacables p/220V y corrientes debiles	0,00%	$ 579.239,08	$ -	$ -	0,00%	$ 709.562,18	$ -	$ -
3		Protección contra contactos y Protección contra rayos								
	a	Puesta a tierra instalación s/pliego	10,00%	$ 112.312,63	$ 7.917,41	$ 11.231,26	0,00%	$ 137.927,10	$ -	$ -
4		Bocas								
	a	Bocas de iluminación	20,00%	$ 4.622,99	$ 95.523,05	$ 136.840,50	10,00%	$ 5.704,58	$ 47.761,52	$ 84.427,78
	b	Bocas de extractores	20,00%	$ 4.622,99	$ 5.163,41	$ 7.396,78	10,00%	$ 5.704,58	$ 2.581,70	$ 4.563,66
	c	Bocas de tomacorriente	35,00%	$ 4.825,49	$ 120.271,87	$ 172.269,99	0,00%	$ 5.954,04	$ -	$ -
	d	tomacorriente especial p/poliductos	50,00%	$ 5.304,60	$ 29.622,72	$ 42.436,80	0,00%	$ 6.545,72	$ -	$ -
	e	Tomacorrientes de usos Especiales	20,00%	$ 5.304,60	$ 5.183,98	$ 7.426,44	25,00%	$ 6.545,72	$ 6.479,97	$ 11.455,01

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO DESDE EL 01/07/18 AL 31/08/18 A VALORES DE 3º RDT Y OFERTA				EJECUTADO DESDE EL 01/09/18 AL 31/10/18 A VALORES DE 4º RDT Y OFERTA			
			% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 3° RDT 07/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 3º RDT 07/18	% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 4° RDT 09/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 4º RDT 09/18
5		Iluminación - Artefactos								
	a	tipo A4 S/Piego	0,00%	$ 3.854,79	$ -	$ -	50,00%	$ 4.582,04	$ 6.227,52	$ 9.164,08
	b	tipo B2 S/Piego	0,00%	$ 3.445,33	$ -	$ -	50,00%	$ 4.095,15	$ 20.873,55	$ 30.713,63
	c	tipo D2 S/Piego	0,00%	$ 2.309,13	$ -	$ -	50,00%	$ 2.745,17	$ 72.735,78	$ 107.061,63
	d	tipo I1 S/Piego	0,00%	$ 4.367,89	$ -	$ -	50,00%	$ 5.192,03	$ 22.933,30	$ 33.748,20
	e	tipo I2 S/Piego	0,00%	$ 1.800,07	$ -	$ -	50,00%	$ 2.139,55	$ 15.268,26	$ 22.465,28
	f	tipo K1 S/Piego	0,00%	$ 2.300,07	$ -	$ -	50,00%	$ 2.734,28	$ 3.715,54	$ 5.468,56
	g	tipo K2 S/Piego	0,00%	$ 1.800,07	$ -	$ -	50,00%	$ 2.139,55	$ 6.543,54	$ 9.627,98
	h	tipo S1 S/Piego	0,00%	$ 2.826,94	$ -	$ -	50,00%	$ 3.360,27	$ 4.567,14	$ 6.720,54
	i	tipo E (Modulo de emergencia autonomo)	0,00%	$ 3.959,11	$ -	$ -	50,00%	$ 4.705,88	$ 20.787,98	$ 30.588,22
6		Baja Tensión								
	a	Bocas de telefonía	35,00%	$ 4.795,73	$ 12.888,18	$ 18.463,56	0,00%	$ 5.917,82	$ -	$ -
	b	Repartidor telefónico secundario	35,00%	$ 6.464,95	$ 4.785,69	$ 6.788,20	0,00%	$ 7.939,05	$ -	$ -
	c	Vinculaciòn con Repartidor principal telefónico	0,00%	$ 13.425,06	$ -	$ -	20,00%	$ 16.487,01	$ 1.892,74	$ 3.297,40
	d	Provisiòn y conexionado de internos en Central telefònica existente, provisiòn de sister	30,00%	$ 108.473,90	$ 24.126,96	$ 32.542,17	0,00%	$ 127.039,76	$ -	$ -
	e	Bocas de TV	20,00%	$ 4.795,73	$ 1.339,03	$ 1.918,29	0,00%	$ 5.917,82	$ -	$ -
	f	Provisiòn e instalaciòn de Sistema de TV a compañìa distribuidora de cable	10,00%	$ 33.726,86	$ 2.500,53	$ 3.372,69	0,00%	$ 39.499,39	$ -	$ -
7		Detección y aviso de incendio								
	a	Central de deteccion y aviso de incendio, microprocesada convencional, fuente de ali	10,00%	$ 63.418,68	$ 4.711,11	$ 6.341,87	15,00%	$ 74.211,98	$ 7.066,67	$ 11.131,80
	b	bocas de deteccion de incendio	30,00%	$ 4.664,50	$ 43.958,43	$ 62.970,75	0,00%	$ 5.755,74	$ -	$ -
	c	detectores multicriterio de humo	10,00%	$ 8.699,45	$ 21.930,54	$ 29.578,13	15,00%	$ 10.188,16	$ 32.895,82	$ 51.959,62
	d	sirenas y flash	10,00%	$ 9.559,37	$ 2.835,07	$ 3.823,75	15,00%	$ 11.195,28	$ 4.252,60	$ 6.717,17
	e	pulsadores manuales	10,00%	$ 6.488,10	$ 3.367,22	$ 4.541,67	15,00%	$ 7.598,57	$ 5.050,84	$ 7.978,50
8		Llamada de emergencia paciente enfermera								
	a	Provisiòn, instalaciòn y puesta en funcionamiento de sistema completo de llamada de	10,00%	$ 48.655,18	$ 7.214,70	$ 9.731,04	10,00%	$ 56.982,59	$ 7.214,70	$ 11.396,52
	b	Provisiòn e instalaciòn de pulsador de llamada con cordon completo s/pliego	10,00%	$ 531,43	$ 826,88	$ 1.116,00	0,00%	$ 622,57	$ -	$ -
	c	Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta- llamada completo s/pliego	10,00%	$ 1.994,34	$ 295,80	$ 398,87	0,00%	$ 2.335,44	$ -	$ -
	d	Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de llamado de enfermera completo s/plieg	10,00%	$ 2.285,28	$ 553,78	$ 685,58	0,00%	$ 2.716,51	$ -	$ -
	e	Bocas de llamada de enfermeras	30,00%	$ 4.795,73	$ 28.119,67	$ 40.284,13	5,00%	$ 5.917,82	$ 4.686,61	$ 8.284,95
	f	Provisiòn e instalaciòn de bocas de buscapersonas completas con parlantes incluido	30,00%	$ 6.107,26	$ 6.791,75	$ 9.160,89	0,00%	$ 7.152,66	$ -	$ -
9		Sistema de Datos/Telefonìa								
	a	Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de rack p/Puestos datos y telefonìa Cat 5e	30,00%	$ 123.647,44	$ 27.501,84	$ 37.094,23	0,00%	$ 144.810,40	$ -	$ -
	b	Bocas de Datos cat 5e	30,00%	$ 5.478,29	$ 12.621,91	$ 18.078,36	0,00%	$ 6.759,39	$ -	$ -
	c	Access Point	30,00%	$ 15.731,54	$ 3.499,01	$ 4.719,46	0,00%	$ 18.424,14	$ -	$ -
		AIRE ACONDICIONADO								
1		Desmontaje de equipamiento de climatización existente a reemplazar, en centro quirú	0,00%	$ 244.500,41	$ -	$ -	5,00%	$ 274.387,68	$ 9.964,80	$ 13.719,38
2		Provisión e instalación de equipos de climatización del sistema de Volumen Refrigera								
	a	Unidad Condensadora, de 16,33 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a	0,00%	$ 507.696,20	$ -	$ -	5,00%	$ 592.794,56	$ 37.911,56	$ 59.279,46
	b	Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 2,5 TR.	0,00%	$ 63.224,29	$ -	$ -	5,00%	$ 73.821,47	$ 7.081,84	$ 11.073,22
	c	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	0,00%	$ 136.671,40	$ -	$ -	5,00%	$ 159.579,62	$ 5.102,89	$ 7.978,98
	d	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	0,00%	$ 296.975,83	$ -	$ -	5,00%	$ 346.753,62	$ 11.088,17	$ 17.337,68
	e	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	0,00%	$ 453.389,20	$ -	$ -	5,00%	$ 529.384,74	$ 16.928,13	$ 26.469,24
	f	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	0,00%	$ 455.710,55	$ -	$ -	5,00%	$ 532.095,44	$ 17.014,79	$ 26.604,77
3		Provisión e instalación de elementos de comando y control, correspondientes a equip								
	a	Provisión e instalación de controles alámbricos.	30,00%	$ 918,66	$ 1.420,44	$ 1.929,19	0,00%	$ 1.079,02	$ -	$ -
	b	Provisión e instalación de controles zonales, según pliego.	30,00%	$ 76.112,67	$ 16.812,17	$ 22.833,80	0,00%	$ 89.398,39	$ -	$ -
4		Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, según pliego.								
	a	Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, aislados en todo su recorri	45,00%	$ 1.032,53	$ 29.549,61	$ 41.817,47	0,00%	$ 1.266,52	$ -	$ -
	b	Provisión e instalación de derivadores de flujo refrigerante (refnets).	45,00%	$ 18.061,44	$ 28.698,12	$ 40.638,24	0,00%	$ 22.161,43	$ -	$ -
	c	Provisión e instalación de colectores unión de tándem de unidades condensadoras.	45,00%	$ 25.111,08	$ 31.920,19	$ 45.199,94	0,00%	$ 30.810,99	$ -	$ -
5		Provisión, instalación y tendido de cable mallado según pliego.								
	a	Provisión, instalación y tendido de cable mallado de comando y control en guirnalda,	45,00%	$ 149,29	$ 7.865,63	$ 10.967,22	0,00%	$ 181,75	$ -	$ -

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO DESDE EL 01/07/18 AL 31/08/18 A VALORES DE 3º RDT Y OFERTA				EJECUTADO DESDE EL 01/09/18 AL 31/10/18 A VALORES DE 4º RDT Y OFERTA			
			% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 3° RDT 07/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 3º RDT 07/18	% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 4° RDT 09/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 4º RDT 09/18
6		Provisión e instalación de bandejas de chapa , según pliego.								
	a	provision e instalacion de bandejas de chapa gasvanizada para proteccion y sustento	45,00%	$ 430,97	$ 9.475,84	$ 12.993,75	0,00%	$ 523,93	$ -	$ -
7		Provision e instalacion de cañerias para drenaje de condensado según pliego								
	a	Provision e instalacion de cañerias aislada termicamente para drenaje de condensado	0,00%	$ 664,80	$ -	$ -	0,00%	$ 815,80	$ -	$ -
8		Provision e instalacion de bases de apoyo, sustento de condensadoras	65,00%	$ 253.390,51	$ 125.627,09	$ 164.703,83	0,00%	$ 293.171,03	$ -	$ -
9		Provision e instalacion de unidades de tratamiento de aire con ventiladores forzadores								
	a	UTA- 0,1 Q=135m3/min, contrapresion= 75mmca	60,00%	$ 417.886,29	$ 187.230,77	$ 250.731,77	5,00%	$ 487.931,02	$ 15.602,56	$ 24.396,55
	b	UTA- 0,2 Q=45m3/min, contrapresion= 90mmca	60,00%	$ 259.119,53	$ 116.096,57	$ 155.471,72	5,00%	$ 302.552,20	$ 9.674,71	$ 15.127,61
10		Provisión e instalación de Ventiladores de Extracción, según pliego.								
	a	Ventiador Axial entubado Q = 5m³/min, contrapresión = 10mmca	60,00%	$ 2.719,04	$ 10.967,51	$ 14.682,82	5,00%	$ 3.174,37	$ 913,96	$ 1.428,47
	b	Ventiador centrífugo Q = 25m³/min, contrapresión = 75mmca	60,00%	$ 105.643,25	$ 94.665,02	$ 126.771,90	5,00%	$ 123.351,00	$ 7.888,75	$ 12.335,10
	c	Ventiador centrífugo Q = 6m³/min, contrapresión = 10mmca	60,00%	$ 64.431,19	$ 28.868,01	$ 38.658,71	5,00%	$ 75.230,82	$ 2.405,67	$ 3.761,54
11		Provisión e instalación de conductos de chapa galvanizada para alimentación, retorno								
	a	Conductos aislados con lana de vidrio con foil de alumnio para alimentacion, incluidos	25,00%	$ 523,83	$ 105.042,28	$ 144.793,16	10,00%	$ 638,65	$ 42.016,91	$ 70.612,34
	b	Conductos sin aislar para retorno y tae, incluidos elementos de sujección, según plieg	25,00%	$ 338,23	$ 62.368,87	$ 85.699,87	10,00%	$ 411,61	$ 24.947,55	$ 41.717,09
	c	Conductos de chapa galvanizada para extracción forzada de locales sanitarios y de a	25,00%	$ 338,23	$ 14.489,62	$ 19.909,91	10,00%	$ 411,61	$ 5.795,85	$ 9.691,77
12		Provisión e instalación de elementos de distribución de aire y accesorios:								
	a	Difusores planos de 20x20, según pliego.	0,00%	$ 1.037,69	$ -	$ -	40,00%	$ 1.282,84	$ 4.693,38	$ 8.210,18
	b	Rejas fijas de extracción, 20x15 según pliego.	0,00%	$ 724,47	$ -	$ -	40,00%	$ 895,91	$ 2.456,06	$ 4.300,37
	c	Difusores planos de 30x30, según pliego.	0,00%	$ 3.166,41	$ -	$ -	10,00%	$ 3.917,42	$ 8.938,24	$ 15.669,68
	d	Rejas fijas de extracción, al exterior según pliego.	0,00%	$ 1.532,68	$ -	$ -	10,00%	$ 1.895,78	$ 1.514,91	$ 2.654,09
	e	Persianas de TAE 45X20según pliego.	0,00%	$ 1.361,22	$ -	$ -	10,00%	$ 1.683,58	$ 288,34	$ 505,07
	f	Persianas manuales de aletas opuestas para regulación de caudal en conductos, seg	0,00%	$ 4.235,10	$ -	$ -	10,00%	$ 5.238,60	$ 5.680,64	$ 9.953,34
	g	Persianas Corta Fuego, según pliego.	0,00%	$ 14.987,82	$ -	$ -	40,00%	$ 18.540,26	$ 29.622,74	$ 51.912,73
13		Provisión e instalación de filtros, según áreas específicas:								
	a	Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.35% efic., según pliego.	60,00%	$ 1.089,61	$ 2.889,11	$ 3.922,60	0,00%	$ 1.279,66	$ -	$ -
	b	Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.95% efic., según pliego.	60,00%	$ 3.697,63	$ 13.066,94	$ 17.748,62	0,00%	$ 4.343,21	$ -	$ -
	c	Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., según pliego.	60,00%	$ 20.851,23	$ 36.845,04	$ 50.042,95	0,00%	$ 24.491,10	$ -	$ -
	d	Portafiltros absolutos, según pliego.	60,00%	$ 25.129,87	$ 44.407,01	$ 60.311,69	0,00%	$ 29.516,23	$ -	$ -
14		Provisión e instalación de elementos de control								
	a	Provisión e instalación de presostatos indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de	50,00%	$ 6.495,70	$ 9.631,68	$ 12.991,40	20,00%	$ 7.607,54	$ 3.852,67	$ 6.086,03
	b	Provisión e instalación de presostatos indicadores presión de climatizacion en ambien	50,00%	$ 18.350,84	$ 27.210,68	$ 36.701,68	20,00%	$ 21.491,75	$ 10.884,27	$ 17.193,40
15		Servicios de ingeniería: accesorios, cableados, programación, capacitación al persona	0,00%	$ 168.130,50	$ -	$ -	40,00%	$ 196.907,11	$ 49.861,02	$ 78.762,84
16		Provisión e instalación de elementos antivibratorios según pliego.	100,00%	$ 18.923,28	$ 14.030,15	$ 18.923,28	0,00%	$ 22.161,87	$ -	$ -
17		Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra	50,00%	$ 183.513,83	$ 68.028,89	$ 91.756,92	45,00%	$ 214.923,38	$ 61.226,00	$ 96.715,52
18		Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulación del sistema.	0,00%	$ 40.683,73	$ -	$ -	0,00%	$ 47.319,71	$ -	$ -
19		Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos mecánicos, eléctricos, e	0,00%	$ 3.213,33	$ -	$ -	0,00%	$ 3.726,09	$ -	$ -
		INSTALACION SANITARIA								
1		Agua Fría								
	a	Caño PPL ø 13	10,00%	$ 1.306,71	$ 2.348,23	$ 3.266,78	10,00%	$ 1.612,54	$ 2.348,23	$ 4.031,35
	b	Caño PPL ø 19	10,00%	$ 1.503,19	$ 2.700,28	$ 3.757,98	10,00%	$ 1.855,38	$ 2.700,28	$ 4.638,45
	c	Caño PPL ø 25	10,00%	$ 1.736,96	$ 1.498,33	$ 2.084,35	10,00%	$ 2.143,43	$ 1.498,33	$ 2.572,12
	d	Caño PPL ø 38	10,00%	$ 1.958,48	$ 1.830,30	$ 2.546,02	10,00%	$ 2.416,71	$ 1.830,30	$ 3.141,72
	e	Caño PPL ø 63	0,00%	$ 2.260,77	$ -	$ -	15,00%	$ 2.789,85	$ 12.919,31	$ 22.179,31
	f	Caño PPL ø 75	0,00%	$ 2.494,19	$ -	$ -	15,00%	$ 3.077,44	$ 4.034,99	$ 6.924,24
	g	LLP ø 13	0,00%	$ 667,29	$ -	$ -	15,00%	$ 735,23	$ 1.251,96	$ 1.764,55
	h	CS ø 13	0,00%	$ 626,73	$ -	$ -	15,00%	$ 690,62	$ 367,21	$ 517,97

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO DESDE EL 01/07/18 AL 31/08/18 A VALORES DE 3º RDT Y OFERTA				EJECUTADO DESDE EL 01/09/18 AL 31/10/18 A VALORES DE 4º RDT Y OFERTA			
			% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 3° RDT 07/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 3º RDT 07/18	% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 4° RDT 09/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 4º RDT 09/18
2		Agua caliente								
	a	Caño PPL ø 13	20,00%	$ 1.636,05	$ 8.940,64	$ 12.433,98	0,00%	$ 2.018,56	$ -	$ -
	b	Caño PPL ø 19	20,00%	$ 1.883,60	$ 25.999,87	$ 36.165,12	0,00%	$ 2.324,23	$ -	$ -
	c	LLP ø 13	0,00%	$ 667,29	$ -	$ -	15,00%	$ 735,23	$ 1.017,22	$ 1.433,70
3		Desagües Cloacales								
	a	Caño PVC ø 110	0,00%	$ 2.078,78	$ -	$ -	5,00%	$ 2.455,69	$ 5.157,59	$ 7.980,99
	b	Caño PVC ø 63	0,00%	$ 1.963,77	$ -	$ -	5,00%	$ 2.319,50	$ 3.148,91	$ 4.870,95
	c	Caño PVC ø 40	0,00%	$ 1.593,31	$ -	$ -	5,00%	$ 1.881,89	$ 912,50	$ 1.411,42
	d	BCPVC ø 110	0,00%	$ 2.046,25	$ -	$ -	5,00%	$ 2.417,37	$ 1.952,49	$ 3.021,71
	e	VCPVC ø 63	0,00%	$ 1.912,55	$ -	$ -	5,00%	$ 2.259,03	$ 2.628,58	$ 4.066,25
	f	BACH	0,00%	$ 2.316,74	$ -	$ -	5,00%	$ 2.736,50	$ 1.061,33	$ 1.641,90
	g	PPA ø 63	0,00%	$ 2.017,30	$ -	$ -	5,00%	$ 2.382,77	$ 539,11	$ 833,97
4		Red de Incendio								
	a	Matafuego ABC de 5 kg	30,00%	$ 3.345,83	$ 4.433,18	$ 6.022,49	0,00%	$ 3.930,28	$ -	$ -
	b	Matafuego BC de 5 kg	100,00%	$ 10.709,26	$ 23.655,03	$ 32.127,78	0,00%	$ 12.578,65	$ -	$ -
	c	Boca de Incendio y gabinete equipado	100,00%	$ 23.408,80	$ 18.033,69	$ 23.408,80	0,00%	$ 26.965,22	$ -	$ -
	d	CHºGº ø 63	90,00%	$ 2.058,00	$ 24.523,72	$ 33.339,60	10,00%	$ 2.489,93	$ 2.724,86	$ 4.481,87
5		Artefactos								
	a	Inodoro pedestal completo	30,00%	$ 14.882,30	$ 17.462,79	$ 22.323,45	0,00%	$ 16.993,03	$ -	$ -
	b	Lavatorio de colgar c/grifería	30,00%	$ 7.327,00	$ 8.597,39	$ 10.990,50	0,00%	$ 8.366,21	$ -	$ -
	c	Receptaculo de ducha c/grifería	30,00%	$ 12.094,37	$ 8.515,25	$ 10.884,93	70,00%	$ 13.809,44	$ 19.868,92	$ 28.999,82
	d	Bacha Aºlº ø 30 cm c/grifería	30,00%	$ 10.385,71	$ 4.155,53	$ 6.231,43	0,00%	$ 11.201,41	$ -	$ -
	e	Pileta 750x500x450 c/grifería	30,00%	$ 10.554,34	$ 16.893,53	$ 25.330,42	0,00%	$ 11.383,30	$ -	$ -
	f	Termotanque s/pliego, completo	30,00%	$ 26.380,70	$ 17.680,19	$ 23.742,63	20,00%	$ 30.838,89	$ 11.786,80	$ 18.503,33
		INSTALACION DE GASES MEDICINALES								
1		Sistema de Filtrado de Aire absoluto- coalescente c/bay-pass	40,00%	$ 23.977,13	$ 7.082,68	$ 9.590,85	15,00%	$ 28.127,48	$ 2.656,00	$ 4.219,12
2		Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lámpara de Examen, Porta suero, etc. Riel Se	30,00%	$ 61.539,76	$ 13.634,25	$ 18.461,93	25,00%	$ 72.191,03	$ 11.361,87	$ 18.047,76
3		Aparatología: Reguladores, Humidificadores, Flowmeter, etc.(MD)	20,00%	$ 102.561,71	$ 15.148,37	$ 20.512,34	0,00%	$ 120.313,44	$ -	$ -
4		Conexiones electricas, etc.	60,00%	$ 28.535,16	$ 12.229,64	$ 17.121,10	35,00%	$ 34.814,40	$ 7.133,96	$ 12.185,04
5		Cañeria de distribución en cobre electrolitico								
	a	ø 13	0,00%	$ 1.769,43	$ -	$ -	0,00%	$ 2.191,98	$ -	$ -
	b	ø 19	0,00%	$ 2.035,15	$ -	$ -	0,00%	$ 2.521,10	$ -	$ -
	c	ø 25	0,00%	$ 2.356,31	$ -	$ -	0,00%	$ 2.918,17	$ -	$ -
	d	ø 32	0,00%	$ 2.710,61	$ -	$ -	0,00%	$ 3.356,83	$ -	$ -
	e	ø 38	0,00%	$ 3.250,14	$ -	$ -	0,00%	$ 4.025,38	$ -	$ -
	f	ø 51	0,00%	$ 3.900,18	$ -	$ -	0,00%	$ 4.830,47	$ -	$ -
6		Bandeja HºGº	0,00%	$ 1.445,37	$ -	$ -	0,00%	$ 1.773,75	$ -	$ -
7	**a**	LLP ø 13	0,00%	$ 1.353,05	$ -	$ -	0,00%	$ 1.492,59	$ -	$ -
	b	LLP ø 19	0,00%	$ 1.502,83	$ -	$ -	0,00%	$ 1.657,82	$ -	$ -
	c	LLP ø 25	0,00%	$ 1.739,70	$ -	$ -	0,00%	$ 1.919,13	$ -	$ -
	d	LLP ø 38	0,00%	$ 2.091,85	$ -	$ -	0,00%	$ 2.307,51	$ -	$ -
8		Panel cabecera tres gases	0,00%	$ 77.845,39	$ -	$ -	40,00%	$ 91.570,11	$ 342.663,48	$ 549.420,66
		INSTALACION DE GAS								
1		caño de H°N° epoxi ø 32	0,00%	$ 1.312,15	$ -	$ -	0,00%	$ 1.676,25	$ -	$ -
2		LL.P. ø 25	0,00%	$ 1.724,26	$ -	$ -	0,00%	$ 1.902,91	$ -	$ -
3		Heladera s/ plano y s/pliego	0,00%	$ 40.386,12	$ -	$ -	0,00%	$ 47.334,74	$ -	$ -
4		Caño de ventilación de chapa galvanizada ø125	0,00%	$ 586,85	$ -	$ -	0,00%	$ 718,04	$ -	$ -
		COSTO TOTAL			**$ 5.100.404,92**	**$ 6.790.994,99**			**$ 1.789.690,87**	**$ 2.766.232,84**
		Gastos Impositivos (25%)			$ 1.275.101,23	$ 1.697.748,75			$ 447.422,72	$ 691.558,21
		SUBTOTAL			**$ 6.375.506,15**	**$ 8.488.743,74**			**$ 2.237.113,59**	**$ 3.457.791,05**
		Honorarios profesionales	23,32%	$ 800.128,25	$ 155.007,69	$ 186.592,55	8,18%	$ 819.074,68	$ 54.390,94	$ 67.024,18
		TOTAL			**$ 6.530.513,84**	**$ 8.675.336,29**			**$ 2.291.504,53**	**$ 3.524.815,23**

DIF. EN $	**$ 2.144.822,45**	**DIF. EN $**	**$ 1.233.310,70**
DIF. EN %	**32,84%**	**DIF. EN %**	**53,82%**

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO DESDE EL 01/11/18 AL 30/06/19 A VALORES DE 5º RDT Y OFERTA				FALTANTE DE OBRA A EJECUTAR AL 01/07/19 A VALORES DE 6º RDT Y OFERTA				MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL 01/07/2019
			% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 5° RDT 11/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 5º RDT 11/18	% CANT. A EJEC.	PRECIO UNITARIO 6° RDT 07/19	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 6º RDT 07/19	
		OBRAS PRINCIPALES									
1		**Tareas Preliminares**									
	a	Obrador	0,00%	$ 300.396,29	$ -	$ -	0,00%	$ 343.861,93	$ -	$ -	$ 175.540,68
	b	Cartel de Obra	0,00%	$ 63.830,22	$ -	$ -	0,00%	$ 74.391,59	$ -	$ -	$ 79.537,86
	c	Limpieza terreno	0,00%	$ 56.062,08	$ -	$ -	0,00%	$ 69.658,31	$ -	$ -	$ 42.975,85
	d	Demolicion de mamposteria	0,00%	$ 426,20	$ -	$ -	0,00%	$ 529,58	$ -	$ -	$ 122.397,20
	e	Demolicion, picado y retiro de piso y contrapisos existentes	0,00%	$ 694,35	$ -	$ -	0,00%	$ 862,74	$ -	$ -	$ 285.323,52
	f	Picado de revoques en muros existentes	0,00%	$ 376,95	$ -	$ -	0,00%	$ 468,37	$ -	$ -	$ 231.469,83
	g	Retiro de carpinterias, muebles, taparrollos y cortinas de enrollar	0,00%	$ 1.037,66	$ -	$ -	0,00%	$ 1.289,32	$ -	$ -	$ 26.248,53
	h	Retiro artefactos, equipos	0,00%	$ 109.510,70	$ -	$ -	0,00%	$ 136.069,35	$ -	$ -	$ 83.948,29
2		Mampostería y Tabiqueria									
	a	Ladrillos huecos de 0,10 cm, 0,15 y común	0,00%	$ 1.531,53	$ -	$ -	0,00%	$ 1.853,18	$ -	$ -	$ 430.284,20
3		Aislación									
	a	Impermeabilizacion de Locales Sanitarios	0,00%	$ 586,52	$ -	$ -	0,00%	$ 721,75	$ -	$ -	$ 23.043,07
	b	Impermeabilizacion de Conductos para Instalaciones	0,00%	$ 6.632,12	$ -	$ -	0,00%	$ 8.096,67	$ -	$ -	$ 4.428,95
	c	Azotado Hidrofugo	0,00%	$ 364,72	$ -	$ -	0,00%	$ 445,48	$ -	$ -	$ 43.293,58
4		Juntas de Dilatación									
	a	En Cielorrasos de Placa de Roca de Yeso	0,00%	$ 20.619,18	$ -	$ -	0,00%	$ 23.809,37	$ -	$ -	$ 18.674,25
	b	En Paredes Exteriores o pared y Hormigon Armado	0,00%	$ 13.088,39	$ -	$ -	0,00%	$ 15.113,34	$ -	$ -	$ 11.853,81
	c	Entre Carpinterias y Muros	0,00%	$ 58.300,74	$ -	$ -	0,00%	$ 67.321,51	$ -	$ -	$ 52.801,48
	d	En Contrapisos	0,00%	$ 25.872,56	$ -	$ -	0,00%	$ 29.875,57	$ -	$ -	$ 25.656,60
5		Revoques									
	a	Interior a la cal completo y yeso reforzado	0,00%	$ 628,75	$ -	$ -	5,00%	$ 769,46	$ 12.384,85	$ 21.714,55	$ 298.726,41
	b	Grueso reforzado bajo revestimiento	0,00%	$ 531,62	$ -	$ -	0,00%	$ 646,92	$ -	$ -	$ 74.390,10
6		Revestimientos									
	a	Cerámico esmaltada 20x20 cm	0,00%	$ 1.967,56	$ -	$ -	5,00%	$ 2.342,24	$ 11.744,78	$ 20.208,85	$ 296.085,52
7		Cielorrasos									
	a	Suspendido de roca de yeso	0,00%	$ 1.012,05	$ -	$ -	10,00%	$ 1.197,52	$ 31.749,88	$ 52.986,67	$ 384.236,97
	b	Existentes	0,00%	$ 2.179,45	$ -	$ -	5,00%	$ 2.582,96	$ 4.678,67	$ 7.800,54	$ 111.559,10
8		Contrapisos y Carpetas									
	a	Contrapiso alivianado	0,00%	$ 1.120,32	$ -	$ -	0,00%	$ 1.339,35	$ -	$ -	$ 395.768,75
	b	Carpeta de Cemento	0,00%	$ 404,30	$ -	$ -	0,00%	$ 497,29	$ -	$ -	$ 146.742,25
9		Pisos, Solias y Umbrales									
	a	Mosaico granítico 40x40 cm, incluido pulido	0,00%	$ 2.213,57	$ -	$ -	0,00%	$ 2.760,63	$ -	$ -	$ 274.967,28
	b	Mosaico granítico 20x20 cm	0,00%	$ 1.818,50	$ -	$ -	5,00%	$ 2.267,92	$ 3.899,59	$ 6.799,22	$ 90.421,23
	c	Piso Conductivo Granitico	0,00%	$ 2.507,25	$ -	$ -	20,00%	$ 3.068,13	$ 81.713,84	$ 146.846,84	$ 526.064,16
	d	Umbrales y Solias de piezas de Granito	0,00%	$ 651,85	$ -	$ -	0,00%	$ 765,49	$ -	$ -	$ 25.258,05
	e	De Cemento alisado	0,00%	$ 562,63	$ -	$ -	0,00%	$ 692,79	$ -	$ -	$ 8.203,19
10		Zócalos									
	a	Sanitario de Granito idem piso 10x40 cm	0,00%	$ 566,70	$ -	$ -	0,00%	$ 706,51	$ -	$ -	$ 69.266,78
	b	Sanitario de Granito idem piso 10x20 cm	0,00%	$ 566,70	$ -	$ -	0,00%	$ 706,51	$ -	$ -	$ 55.685,04
	c	Zocalo para piso Conductivo Granitico	20,00%	$ 798,21	$ 16.030,75	$ 22.704,29	5,00%	$ 981,17	$ 4.007,69	$ 6.977,10	$ 99.456,30
	d	De Cemento Alisado	0,00%	$ 198,59	$ -	$ -	0,00%	$ 244,59	$ -	$ -	$ 3.541,11
11		Alfeizares y Dinteles									
	a	s/pliego	0,00%	$ 1.441,75	$ -	$ -	0,00%	$ 1.752,76	$ -	$ -	$ 5.066,67
12		Carpinterias Metalicas, Hojas Placas.	5,00%	$ 837.199,34	$ 24.132,84	$ 41.859,97	0,00%	$ 954.808,94	$ -	$ -	$ 611.477,58

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO DESDE EL 01/11/18 AL 30/06/19 A VALORES DE 5º RDT Y OFERTA				FALTANTE DE OBRA A EJECUTAR AL 01/07/19 A VALORES DE 6º RDT Y OFERTA				MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL 01/07/2019
			% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 5° RDT 11/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 5º RDT 11/18	% CANT. A EJEC.	PRECIO UNITARIO 6° RDT 07/19	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 6º RDT 07/19	
13		Carpinterias Metalicas	0,00%	$ 181.892,46	$ -	$ -	5,00%	$ 207.444,40	$ 5.243,15	$ 10.372,22	$ 141.084,06
14		Carpinterias Existentes a Acondicionar	0,00%	$ 352.998,09	$ -	$ -	30,00%	$ 408.191,42	$ 64.184,02	$ 122.457,43	$ 272.220,15
15		Mesadas									
	a	De granito gris Mara esp. 2,5 cm con borde pulido 25 mm	0,00%	$ 5.867,35	$ -	$ -	50,00%	$ 6.806,42	$ 14.471,93	$ 22.018,77	$ 41.344,85
	b	De A° I°	0,00%	$ 7.889,56	$ -	$ -	50,00%	$ 9.124,59	$ 35.237,48	$ 66.563,88	$ 121.893,25
16		Vidrios									
	a	Laminado 3+3 incoloro	15,00%	$ 2.672,87	$ 11.893,39	$ 18.186,21	0,00%	$ 3.229,41	$ -	$ -	$ 96.687,29
	b	Doble Vidriado Hermetico	40,00%	$ 3.071,79	$ 56.893,04	$ 85.641,51	0,00%	$ 3.721,04	$ -	$ -	$ 187.056,26
	c	Espejos	0,00%	$ 1.703,30	$ -	$ -	70,00%	$ 2.057,95	$ 2.027,23	$ 3.745,47	$ 4.720,69
17		Pintura									
	a	Latex acrílico para interiores	45,00%	$ 293,24	$ 27.911,29	$ 40.858,16	10,00%	$ 354,66	$ 6.202,51	$ 10.981,34	$ 87.457,78
	b	Latex acrílico para exteriores en sectores a reparar	45,00%	$ 22.138,64	$ 6.701,90	$ 9.962,39	10,00%	$ 26.684,53	$ 1.489,31	$ 2.668,45	$ 21.280,36
	c	Esmalte Epoxi	45,00%	$ 464,67	$ 98.673,46	$ 144.338,58	10,00%	$ 562,11	$ 21.927,43	$ 38.801,33	$ 308.996,25
	d	Latex acrilico para cielorrasos	45,00%	$ 308,36	$ 47.731,67	$ 69.779,25	10,00%	$ 373,05	$ 10.607,04	$ 18.759,57	$ 149.390,86
	e	Esmalte sintético en carpintería metálica	45,00%	$ 511,35	$ 28.629,67	$ 41.939,39	10,00%	$ 618,35	$ 6.362,15	$ 11.270,05	$ 89.763,60
	f	Barniz marino en carpinetría de madera	45,00%	$ 482,93	$ 25.475,71	$ 37.289,68	10,00%	$ 584,10	$ 5.661,27	$ 10.022,57	$ 79.821,00
18		Cañerias y Conductos de Ventilacion									
	a	Ventilacion natural por conductos	0,00%	$ 6.560,51	$ -	$ -	100,00%	$ 7.608,56	$ 4.017,71	$ 7.608,56	$ 7.608,56
19		Equipamiento	30,00%	$ 322.821,35	$ 60.221,42	$ 96.846,41	20,00%	$ 390.848,30	$ 40.147,61	$ 78.169,66	$ 297.655,02
20		Varios									
	a	Guardacamilla	10,00%	$ 2.512,28	$ 14.838,08	$ 24.168,13	20,00%	$ 3.037,35	$ 29.676,16	$ 58.438,61	$ 210.746,20
	b	Sistema de cortina separadora de Cama	40,00%	$ 5.347,20	$ 33.797,76	$ 54.113,66	20,00%	$ 6.477,23	$ 16.898,88	$ 32.774,78	$ 129.691,21
	c	Tolva	0,00%	$ 16.601,43	$ -	$ -	70,00%	$ 19.043,22	$ 6.917,75	$ 13.330,25	$ 18.125,25
21		Limpieza de Obra									
	a	Limpieza de obra	0,00%	$ 99.444,86	$ -	$ -	12,00%	$ 123.562,34	$ 9.147,84	$ 14.827,48	$ 85.320,63
		INSTALACION DE ELECTRICIDAD									
1		Preliminares									
	a	Provisiòn, conexionado e instalaciòn de Interruptores en Tablero General s/càlculo	0,00%	$ 125.800,61	$ -	$ -	10,00%	$ 156.112,16	$ 8.121,64	$ 15.611,22	$ 111.279,47
2		Tableros									
		Tableros s/plano y s/pliego									
	a	TSN	5,00%	$ 264.479,67	$ 8.537,34	$ 13.223,98	5,00%	$ 328.205,80	$ 8.537,34	$ 16.410,29	$ 216.174,66
	b	TSE	5,00%	$ 156.511,17	$ 5.052,17	$ 7.825,56	5,00%	$ 194.222,40	$ 5.052,17	$ 9.711,12	$ 127.925,94
	c	TI1-N Y TI2-N	5,00%	$ 232.329,21	$ 14.999,08	$ 23.232,92	5,00%	$ 288.308,71	$ 14.999,08	$ 28.830,87	$ 381.546,58
	d	TI1-E Y TI2-E	5,00%	$ 110.460,08	$ 7.131,27	$ 11.046,01	5,00%	$ 137.075,34	$ 7.131,28	$ 13.707,53	$ 181.405,11
	e	TS4	5,00%	$ 31.407,15	$ 1.013,80	$ 1.570,36	5,00%	$ 38.974,66	$ 1.013,80	$ 1.948,73	$ 25.789,31
	f	TSRAN	5,00%	$ 124.999,54	$ 4.034,96	$ 6.249,98	5,00%	$ 155.118,05	$ 4.034,96	$ 7.755,90	$ 102.641,27
	g	TSRAE (INCLUYE 4 UPS S/PLIEGO Y plano	0,00%	$ 3.074.425,86	$ -	$ -	10,00%	$ 3.814.917,60	$ 196.265,03	$ 381.491,76	$ 2.551.528,33
	h	TRSA 1-1, TRSA 1-2, TRSA1-3, TRSA 1-4 (INCLUYE TRANSF DE AISLACION Y MC	0,00%	$ 276.029,85	$ -	$ -	10,00%	$ 342.538,98	$ 71.281,62	$ 137.015,59	$ 919.931,68
	i	TGAAN	5,00%	$ 407.651,16	$ 13.158,88	$ 20.382,56	5,00%	$ 505.874,31	$ 13.158,88	$ 25.293,72	$ 334.735,79
	j	TGAAE	5,00%	$ 325.863,10	$ 10.518,81	$ 16.293,16	5,00%	$ 404.379,52	$ 10.518,81	$ 20.218,98	$ 267.577,21
	k	Alimentacion entre Tableros desde TG	5,00%	$ 977.479,80	$ 28.374,63	$ 48.873,99	0,00%	$ 1.155.003,15	$ -	$ -	$ 704.061,59
	l	Alimentacion a Equipamiento de aire acondicionado	5,00%	$ 122.390,51	$ 3.552,79	$ 6.119,53	5,00%	$ 144.618,22	$ 3.552,79	$ 7.230,91	$ 98.361,11
	m	Bandejas Portacables p/220V y corrientes debiles	5,00%	$ 712.086,83	$ 20.824,89	$ 35.604,34	0,00%	$ 815.325,82	$ -	$ -	$ 496.863,05
3		Protección contra contactos y Protección contra rayos									
	a	Puesta a tierra instalación s/pliego	5,00%	$ 136.372,30	$ 3.958,70	$ 6.818,61	5,00%	$ 161.139,60	$ 3.958,70	$ 8.056,98	$ 89.446,11
4		Bocas									
	a	Bocas de iluminación	5,00%	$ 5.626,96	$ 23.880,76	$ 41.639,50	5,00%	$ 6.635,88	$ 23.880,76	$ 49.105,51	$ 649.982,98
	b	Bocas de extractores	5,00%	$ 5.626,96	$ 1.290,85	$ 2.250,78	5,00%	$ 6.635,88	$ 1.290,85	$ 2.654,35	$ 35.134,20
	c	Bocas de tomacorriente	0,00%	$ 5.873,23	$ -	$ -	5,00%	$ 6.926,51	$ 17.181,70	$ 35.325,20	$ 450.744,32
	d	tomacorriente especial p/poliductos	0,00%	$ 6.456,62	$ -	$ -	0,00%	$ 7.614,28	$ -	$ -	$ 77.239,28
	e	Tomacorrientes de usos Especiales	0,00%	$ 6.456,62	$ -	$ -	5,00%	$ 7.614,28	$ 1.295,99	$ 2.665,00	$ 36.772,54

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO DESDE EL 01/11/18 AL 30/06/19 A VALORES DE 5º RDT Y OFERTA				FALTANTE DE OBRA A EJECUTAR AL 01/07/19 A VALORES DE 6º RDT Y OFERTA				MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL 01/07/2019
			% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 5° RDT 11/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 5º RDT 11/18	% CANT. A EJEC.	PRECIO UNITARIO 6° RDT 07/19	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 6º RDT 07/19	
5		Iluminación - Artefactos									
	a	tipo A4 S/Piego	0,00%	$ 4.782,93	$ -	$ -	20,00%	$ 5.368,61	$ 2.491,01	$ 4.294,89	$ 17.195,48
	b	tipo B2 S/Piego	0,00%	$ 4.274,72	$ -	$ -	20,00%	$ 4.798,40	$ 8.349,42	$ 14.395,20	$ 57.632,96
	c	tipo D2 S/Piego	0,00%	$ 2.865,49	$ -	$ -	20,00%	$ 3.215,86	$ 29.094,31	$ 50.167,42	$ 200.870,52
	d	tipo I1 S/Piego	0,00%	$ 5.419,66	$ -	$ -	20,00%	$ 6.083,18	$ 9.173,32	$ 15.816,27	$ 63.324,45
	e	tipo I2 S/Piego	0,00%	$ 2.233,37	$ -	$ -	20,00%	$ 2.507,00	$ 6.107,30	$ 10.529,40	$ 42.155,64
	f	tipo K1 S/Piego	0,00%	$ 2.854,13	$ -	$ -	20,00%	$ 3.203,26	$ 1.486,22	$ 2.562,61	$ 10.260,49
	g	tipo K2 S/Piego	0,00%	$ 2.233,37	$ -	$ -	20,00%	$ 2.507,00	$ 2.617,42	$ 4.512,60	$ 18.066,70
	h	tipo S1 S/Piego	0,00%	$ 3.507,60	$ -	$ -	20,00%	$ 3.937,11	$ 1.826,86	$ 3.149,69	$ 12.610,51
	i	tipo E (Modulo de emergencia autonomo)	0,00%	$ 4.912,22	$ -	$ -	20,00%	$ 5.513,93	$ 8.315,19	$ 14.336,22	$ 57.397,23
6		Baja Tensión									
	a	Bocas de telefonía	0,00%	$ 5.837,26	$ -	$ -	5,00%	$ 6.883,85	$ 1.841,17	$ 3.786,12	$ 48.307,15
	b	Repartidor telefónico secundario	0,00%	$ 7.849,72	$ -	$ -	5,00%	$ 9.275,50	$ 683,67	$ 1.391,33	$ 17.816,84
	c	Vinculaciòn con Repartidor principal telefónico	0,00%	$ 16.301,07	$ -	$ -	20,00%	$ 19.261,51	$ 1.892,74	$ 3.852,30	$ 13.820,20
	d	Provisiòn y conexionado de internos en Central telefònica existente, provisiòn de sister	0,00%	$ 131.252,36	$ -	$ -	10,00%	$ 158.648,71	$ 8.042,32	$ 15.864,87	$ 100.932,02
	e	Bocas de TV	0,00%	$ 5.837,26	$ -	$ -	20,00%	$ 6.883,85	$ 1.339,03	$ 2.753,54	$ 9.409,55
	f	Provisiòn e instalaciòn de Sistema de TV a compañìa distribuidora de cable	0,00%	$ 40.809,18	$ -	$ -	30,00%	$ 49.327,29	$ 7.501,58	$ 14.798,19	$ 35.480,67
7		Detección y aviso de incendio									
	a	Central de deteccion y aviso de incendio, microprocesada convencional, fuente de ali	0,00%	$ 76.688,72	$ -	$ -	15,00%	$ 92.722,57	$ 7.066,67	$ 13.908,39	$ 61.475,21
	b	bocas de deteccion de incendio	0,00%	$ 5.677,45	$ -	$ -	10,00%	$ 6.695,45	$ 14.652,81	$ 30.129,53	$ 187.906,19
	c	detectores multicriterio de humo	0,00%	$ 10.526,06	$ -	$ -	15,00%	$ 12.723,28	$ 32.895,82	$ 64.888,73	$ 286.590,90
	d	sirenas y flash	0,00%	$ 11.566,58	$ -	$ -	15,00%	$ 13.980,98	$ 4.252,60	$ 8.388,59	$ 37.049,31
	e	pulsadores manuales	0,00%	$ 7.850,54	$ -	$ -	15,00%	$ 9.489,18	$ 5.050,84	$ 9.963,64	$ 44.004,99
8		Llamada de emergencia paciente enfermera									
	a	Provisiòn, instalaciòn y puesta en funcionamiento de sistema completo de llamada de	0,00%	$ 58.872,16	$ -	$ -	20,00%	$ 71.160,64	$ 14.429,41	$ 28.464,26	$ 95.703,63
	b	Provisiòn e instalaciòn de pulsador de llamada con cordon completo s/pliego	0,00%	$ 643,17	$ -	$ -	30,00%	$ 777,33	$ 2.480,63	$ 4.897,18	$ 11.299,01
	c	Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta- llamada completo s/pliego	0,00%	$ 2.412,95	$ -	$ -	30,00%	$ 2.916,70	$ 887,39	$ 1.750,02	$ 4.039,30
	d	Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de llamado de enfermera completo s/pliego	0,00%	$ 2.835,60	$ -	$ -	30,00%	$ 3.182,71	$ 1.661,35	$ 2.864,44	$ 7.004,73
	e	Bocas de llamada de enfermeras	0,00%	$ 5.837,26	$ -	$ -	5,00%	$ 6.883,85	$ 4.686,61	$ 9.637,39	$ 118.853,88
	f	Provisiòn e instalaciòn de bocas de buscapersonas completas con parlantes incluido	0,00%	$ 7.389,81	$ -	$ -	10,00%	$ 8.932,23	$ 2.263,92	$ 4.466,12	$ 28.096,65
9		Sistema de Datos/Telefonìa									
	a	Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de rack p/Puestos datos y telefonìa Cat 5e	0,00%	$ 149.612,26	$ -	$ -	10,00%	$ 180.840,83	$ 9.167,28	$ 18.084,08	$ 113.769,92
	b	Bocas de Datos cat 5e	0,00%	$ 6.667,70	$ -	$ -	10,00%	$ 7.863,52	$ 4.207,30	$ 8.649,87	$ 53.949,11
	c	Access Point	0,00%	$ 19.035,06	$ -	$ -	10,00%	$ 23.008,22	$ 1.166,34	$ 2.300,82	$ 14.474,80
		AIRE ACONDICIONADO									
1		Desmontaje de equipamiento de climatización existente a reemplazar, en centro quirú	0,00%	$ 286.594,82	$ -	$ -	0,00%	$ 351.619,06	$ -	$ -	$ 216.428,07
2		Provisión e instalación de equipos de climatización del sistema de Volumen Refrigera									
	a	Unidad Condensadora, de 16,33 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a	0,00%	$ 612.918,37	$ -	$ -	5,00%	$ 741.634,55	$ 37.911,56	$ 74.163,46	$ 895.436,48
	b	Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 2,5 TR.	0,00%	$ 76.327,59	$ -	$ -	5,00%	$ 92.356,92	$ 7.081,85	$ 13.853,54	$ 167.266,30
	c	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	0,00%	$ 164.996,98	$ -	$ -	5,00%	$ 199.647,33	$ 5.102,89	$ 9.982,37	$ 120.525,59
	d	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	0,00%	$ 358.525,07	$ -	$ -	5,00%	$ 433.817,43	$ 11.088,17	$ 21.690,87	$ 261.892,22
	e	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	0,00%	$ 547.355,97	$ -	$ -	5,00%	$ 662.303,71	$ 16.928,13	$ 33.115,19	$ 399.827,02
	f	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de	0,00%	$ 550.158,62	$ -	$ -	5,00%	$ 665.694,82	$ 17.014,79	$ 33.284,74	$ 401.873,84
3		Provisión e instalación de elementos de comando y control, correspondientes a equip									
	a	Provisión e instalación de controles alámbricos.	0,00%	$ 1.113,99	$ -	$ -	70,00%	$ 1.345,14	$ 3.314,36	$ 6.591,19	$ 8.520,38
	b	Provisión e instalación de controles zonales, según pliego.	0,00%	$ 92.295,59	$ -	$ -	70,00%	$ 111.447,96	$ 39.228,41	$ 78.013,57	$ 100.847,37
4		Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, según pliego.									
	a	Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, aislados en todo su recorrid	0,00%	$ 1.252,97	$ -	$ -	5,00%	$ 1.481,24	$ 3.283,29	$ 6.665,58	$ 81.315,95
	b	Provisión e instalación de derivadores de flujo refrigerante (refnets).	0,00%	$ 21.920,98	$ -	$ -	5,00%	$ 25.911,32	$ 3.188,68	$ 6.477,83	$ 79.002,87
	c	Provisión e instalación de colectores unión de tándem de unidades condensadoras.	0,00%	$ 30.476,88	$ -	$ -	5,00%	$ 36.024,86	$ 3.546,69	$ 7.204,97	$ 87.871,79
5		Provisión, instalación y tendido de cable mallado según pliego.									
	a	Provisión, instalación y tendido de cable mallado de comando y control en guirnalda,	0,00%	$ 180,48	$ -	$ -	5,00%	$ 214,01	$ 873,96	$ 1.746,86	$ 21.453,67

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO DESDE EL 01/11/18 AL 30/06/19 A VALORES DE 5º RDT Y OFERTA				FALTANTE DE OBRA A EJECUTAR AL 01/07/19 A VALORES DE 6º RDT Y OFERTA				MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL 01/07/2019
			% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 5° RDT 11/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 5º RDT 11/18	% CANT. A EJEC.	PRECIO UNITARIO 6° RDT 07/19	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 6º RDT 07/19	
6		Provisión e instalación de bandejas de chapa , según pliego.									
	a	provision e instalacion de bandejas de chapa gasvanizada para proteccion y sustento	0,00%	$ 527,35	$ -	$ -	5,00%	$ 606,93	$ 1.052,87	$ 2.033,22	$ 25.555,69
7		Provision e instalacion de cañerias para drenaje de condensado según pliego									
	a	Provision e instalacion de cañerias aislada termicamente para drenaje de condensado	0,00%	$ 806,90	$ -	$ -	100,00%	$ 953,73	$ 11.734,75	$ 23.843,25	$ 23.843,25
8		Provision e instalacion de bases de apoyo, sustento de condensadoras	0,00%	$ 303.825,18	$ -	$ -	5,00%	$ 368.803,89	$ 9.663,62	$ 18.440,19	$ 241.125,76
9		Provision e instalacion de unidades de tratamiento de aire con ventiladores forzadores									
	a	UTA- 0,1 Q=135m3/min, contrapresion= 75mmca	0,00%	$ 504.494,98	$ -	$ -	5,00%	$ 610.441,65	$ 15.602,56	$ 30.522,08	$ 415.642,53
	b	UTA- 0,2 Q=45m3/min, contrapresion= 90mmca	0,00%	$ 312.823,07	$ -	$ -	5,00%	$ 378.517,66	$ 9.674,71	$ 18.925,88	$ 257.728,26
10		Provisión e instalación de Ventiladores de Extracción, según pliego.									
	a	Ventiador Axial entubado Q = 5m³/min, contrapresión = 10mmca	0,00%	$ 3.282,25	$ -	$ -	5,00%	$ 3.971,73	$ 913,96	$ 1.787,28	$ 23.382,32
	b	Ventiador centrífugo Q = 25m³/min, contrapresión = 75mmca	0,00%	$ 127.538,39	$ -	$ -	5,00%	$ 154.322,06	$ 7.888,75	$ 15.432,21	$ 201.871,72
	c	Ventiador centrífugo Q = 6m³/min, contrapresión = 10mmca	0,00%	$ 77.784,73	$ -	$ -	5,00%	$ 94.120,00	$ 2.405,67	$ 4.706,00	$ 61.560,26
11		Provisión e instalación de conductos de chapa galvanizada para alimentación, retorno									
	a	Conductos aislados con lana de vidrio con foil de alumnio para alimentacion, incluidos	0,00%	$ 642,09	$ -	$ -	5,00%	$ 737,55	$ 21.008,46	$ 40.773,61	$ 523.346,17
	b	Conductos sin aislar para retorno y tae, incluidos elementos de sujección, según plieg	0,00%	$ 414,13	$ -	$ -	5,00%	$ 476,30	$ 12.473,77	$ 24.136,74	$ 310.147,74
	c	Conductos de chapa galvanizada para extracción forzada de locales sanitarios y de a	0,00%	$ 414,13	$ -	$ -	5,00%	$ 476,30	$ 2.897,92	$ 5.607,48	$ 72.053,94
12		Provisión e instalación de elementos de distribución de aire y accesorios:									
	a	Difusores planos de 20x20, según pliego.	40,00%	$ 1.282,89	$ 4.693,38	$ 8.210,50	20,00%	$ 1.459,76	$ 2.346,69	$ 4.671,23	$ 21.091,91
	b	Rejas fijas de extracción, 20x15 según pliego.	40,00%	$ 895,84	$ 2.456,06	$ 4.300,03	20,00%	$ 1.019,12	$ 1.228,03	$ 2.445,89	$ 11.046,29
	c	Difusores planos de 30x30, según pliego.	40,00%	$ 3.916,44	$ 35.752,96	$ 62.663,04	20,00%	$ 4.454,08	$ 17.876,48	$ 35.632,64	$ 145.796,08
	d	Rejas fijas de extracción, al exterior según pliego.	40,00%	$ 1.895,46	$ 6.059,65	$ 10.614,58	20,00%	$ 2.156,01	$ 3.029,82	$ 6.036,83	$ 24.699,90
	e	Persianas de TAE 45X20según pliego.	40,00%	$ 1.683,35	$ 1.153,36	$ 2.020,02	20,00%	$ 1.914,84	$ 576,68	$ 1.148,90	$ 4.700,71
	f	Persianas manuales de aletas opuestas para regulación de caudal en conductos, seg	40,00%	$ 5.237,66	$ 22.722,56	$ 39.806,22	20,00%	$ 5.957,45	$ 11.361,28	$ 22.638,31	$ 92.626,03
	g	Persianas Corta Fuego, según pliego.	40,00%	$ 18.536,51	$ 29.622,74	$ 51.902,23	20,00%	$ 21.083,04	$ 14.811,37	$ 29.516,26	$ 133.331,22
13		Provisión e instalación de filtros, según áreas específicas:									
	a	Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.35% efic., según pliego.	0,00%	$ 1.321,17	$ -	$ -	10,00%	$ 1.595,38	$ 481,52	$ 957,23	$ 6.324,38
	b	Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.95% efic., según pliego.	0,00%	$ 4.483,93	$ -	$ -	10,00%	$ 5.414,33	$ 2.177,82	$ 4.331,46	$ 28.613,55
	c	Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., según pliego.	0,00%	$ 25.284,74	$ -	$ -	10,00%	$ 30.531,52	$ 6.140,84	$ 12.212,61	$ 80.678,08
	d	Portafiltros absolutos, según pliego.	0,00%	$ 30.472,82	$ -	$ -	10,00%	$ 36.796,34	$ 7.401,17	$ 14.718,54	$ 97.233,73
14		Provisión e instalación de elementos de control									
	a	Provisión e instalación de presostatos indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de	0,00%	$ 7.859,79	$ -	$ -	30,00%	$ 9.500,33	$ 5.779,01	$ 11.400,40	$ 30.477,83
	b	Provisión e instalación de presostatos indicadores presión de climatizacion en ambien	0,00%	$ 22.204,39	$ -	$ -	30,00%	$ 26.839,08	$ 16.326,41	$ 32.206,90	$ 86.101,98
15		Servicios de ingeniería: accesorios, cableados, programación, capacitación al persona	20,00%	$ 203.436,44	$ 24.930,51	$ 40.687,29	40,00%	$ 245.899,70	$ 49.861,02	$ 98.359,88	$ 217.810,01
16		Provisión e instalación de elementos antivibratorios según pliego.	0,00%	$ 22.896,81	$ -	$ -	0,00%	$ 27.676,18	$ -	$ -	$ 18.923,28
17		Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra	0,00%	$ 222.050,12	$ -	$ -	5,00%	$ 268.398,62	$ 6.802,89	$ 13.419,93	$ 201.892,37
18		Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulación del sistema.	0,00%	$ 48.973,87	$ -	$ -	100,00%	$ 59.338,57	$ 30.656,25	$ 59.338,57	$ 59.338,57
19		Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos mecánicos, eléctricos, e	0,00%	$ 3.859,32	$ -	$ -	100,00%	$ 4.681,06	$ 29.262,00	$ 56.172,72	$ 56.172,72
		INSTALACION SANITARIA									
1		Agua Fría									
	a	Caño PPL ø 13	0,00%	$ 1.606,20	$ -	$ -	0,00%	$ 1.870,56	$ -	$ -	$ 27.502,99
	b	Caño PPL ø 19	0,00%	$ 1.847,93	$ -	$ -	0,00%	$ 2.151,86	$ -	$ -	$ 31.632,04
	c	Caño PPL ø 25	0,00%	$ 2.135,03	$ -	$ -	0,00%	$ 2.486,47	$ -	$ -	$ 17.548,61
	d	Caño PPL ø 38	0,00%	$ 2.407,27	$ -	$ -	0,00%	$ 2.803,55	$ -	$ -	$ 21.436,06
	e	Caño PPL ø 63	0,00%	$ 2.778,90	$ -	$ -	5,00%	$ 3.236,31	$ 4.306,44	$ 8.576,22	$ 103.537,03
	f	Caño PPL ø 75	0,00%	$ 3.065,55	$ -	$ -	5,00%	$ 3.570,41	$ 1.345,00	$ 2.677,81	$ 32.747,12
	g	LLP ø 13	0,00%	$ 786,48	$ -	$ -	5,00%	$ 984,56	$ 417,32	$ 787,65	$ 9.732,84
	h	CS ø 13	0,00%	$ 738,82	$ -	$ -	5,00%	$ 924,93	$ 122,40	$ 231,23	$ 2.855,74

ANEXO II
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

Nro. ÍTEM	COD. MED.	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO DESDE EL 01/11/18 AL 30/06/19 A VALORES DE 5º RDT Y OFERTA				FALTANTE DE OBRA A EJECUTAR AL 01/07/19 A VALORES DE 6º RDT Y OFERTA				MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL 01/07/2019
			% CANT. EJEC.	PRECIO UNITARIO 5° RDT 11/18	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 5º RDT 11/18	% CANT. A EJEC.	PRECIO UNITARIO 6° RDT 07/19	TOTAL A VALORES DE OFERTA	TOTAL A VALORES DE 6º RDT 07/19	
2		Agua caliente									
	a	Caño PPL ø 13	0,00%	$ 2.010,79	$ -	$ -	0,00%	$ 2.341,99	$ -	$ -	$ 51.585,87
	b	Caño PPL ø 19	0,00%	$ 2.315,18	$ -	$ -	0,00%	$ 2.696,37	$ -	$ -	$ 150.023,71
	c	LLP ø 13	5,00%	$ 786,48	$ 339,07	$ 511,21	0,00%	$ 984,56	$ -	$ -	$ 7.883,51
3		Desagües Cloacales									
	a	Caño PVC ø 110	0,00%	$ 2.612,79	$ -	$ -	0,00%	$ 2.991,22	$ -	$ -	$ 113.983,06
	b	Caño PVC ø 63	0,00%	$ 2.467,85	$ -	$ -	0,00%	$ 2.825,68	$ -	$ -	$ 69.587,95
	c	Caño PVC ø 40	0,00%	$ 2.002,25	$ -	$ -	0,00%	$ 2.292,61	$ -	$ -	$ 20.165,11
	d	BCPVC ø 110	0,00%	$ 2.572,02	$ -	$ -	0,00%	$ 2.944,44	$ -	$ -	$ 43.730,86
	e	VCPVC ø 63	0,00%	$ 2.403,51	$ -	$ -	0,00%	$ 2.751,99	$ -	$ -	$ 58.870,43
	f	BACH	0,00%	$ 2.911,53	$ -	$ -	0,00%	$ 3.333,58	$ -	$ -	$ 23.769,94
	g	PPA ø 63	0,00%	$ 2.535,17	$ -	$ -	0,00%	$ 2.902,70	$ -	$ -	$ 12.073,92
4		Red de Incendio									
	a	Matafuego ABC de 5 kg	0,00%	$ 4.057,54	$ -	$ -	70,00%	$ 4.899,33	$ 10.344,10	$ 20.577,19	$ 26.599,68
	b	Matafuego BC de 5 kg	0,00%	$ 12.986,28	$ -	$ -	0,00%	$ 15.681,05	$ -	$ -	$ 32.127,78
	c	Boca de Incendio y gabinete equipado	0,00%	$ 27.976,37	$ -	$ -	0,00%	$ 34.011,69	$ -	$ -	$ 23.408,80
	d	CHºGº ø 63	0,00%	$ 2.510,81	$ -	$ -	0,00%	$ 2.899,13	$ -	$ -	$ 37.821,47
5		Artefactos									
	a	Inodoro pedestal completo	0,00%	$ 17.865,94	$ -	$ -	70,00%	$ 22.860,62	$ 40.746,51	$ 80.012,17	$ 102.335,62
	b	Lavatorio de colgar c/grifería	0,00%	$ 8.795,97	$ -	$ -	70,00%	$ 11.255,03	$ 20.060,57	$ 39.392,61	$ 50.383,11
	c	Receptaculo de ducha c/grifería	0,00%	$ 14.518,83	$ -	$ -	0,00%	$ 18.577,59	$ -	$ -	$ 39.884,75
	d	Bacha Aºlº ø 30 cm c/grifería	0,00%	$ 11.634,59	$ -	$ -	70,00%	$ 13.345,89	$ 9.696,23	$ 18.684,25	$ 24.915,68
	e	Pileta 750x500x450 c/grifería	0,00%	$ 11.823,56	$ -	$ -	70,00%	$ 13.562,97	$ 39.418,23	$ 75.952,63	$ 101.283,05
	f	Termotanque s/pliego, completo	40,00%	$ 31.876,31	$ 23.573,59	$ 38.251,57	10,00%	$ 38.554,67	$ 5.893,40	$ 11.566,40	$ 92.063,93
		INSTALACION DE GASES MEDICINALES									
1		Sistema de Filtrado de Aire absoluto- coalescente c/bay-pass	0,00%	$ 29.048,09	$ -	$ -	5,00%	$ 35.091,05	$ 885,33	$ 1.754,55	$ 22.962,70
2		Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lámpara de Examen, Porta suero, etc. Riel Se	0,00%	$ 74.554,08	$ -	$ -	5,00%	$ 90.064,26	$ 2.272,37	$ 4.503,21	$ 62.430,91
3		Aparatología: Reguladores, Humidificadores, Flowmeter, etc.(MD)	0,00%	$ 124.251,60	$ -	$ -	40,00%	$ 150.100,63	$ 30.296,74	$ 60.040,25	$ 112.198,87
4		Conexiones electricas, etc.	0,00%	$ 34.533,67	$ -	$ -	5,00%	$ 40.914,69	$ 1.019,14	$ 2.045,73	$ 31.351,87
5		Cañeria de distribución en cobre electrolitico									
	a	ø 13	0,00%	$ 2.157,98	$ -	$ -	0,00%	$ 2.540,82	$ -	$ -	$ 141.704,64
	b	ø 19	0,00%	$ 2.482,02	$ -	$ -	0,00%	$ 2.922,37	$ -	$ -	$ 415.961,00
	c	ø 25	0,00%	$ 2.873,31	$ -	$ -	0,00%	$ 3.383,47	$ -	$ -	$ 80.626,09
	d	ø 32	0,00%	$ 3.305,29	$ -	$ -	0,00%	$ 3.892,20	$ -	$ -	$ 29.410,16
	e	ø 38	0,00%	$ 3.963,39	$ -	$ -	0,00%	$ 4.666,97	$ -	$ -	$ 86.791,04
	f	ø 51	0,00%	$ 4.756,08	$ -	$ -	0,00%	$ 5.600,37	$ -	$ -	$ 283.158,03
6		Bandeja HºGº	0,00%	$ 1.778,83	$ -	$ -	0,00%	$ 2.034,23	$ -	$ -	$ 211.331,48
7	**a**	LLP ø 13	0,00%	$ 1.598,13	$ -	$ -	0,00%	$ 2.001,62	$ -	$ -	$ 36.370,50
	b	LLP ø 19	0,00%	$ 1.775,06	$ -	$ -	0,00%	$ 2.223,22	$ -	$ -	$ 5.386,08
	c	LLP ø 25	0,00%	$ 2.054,85	$ -	$ -	0,00%	$ 2.573,65	$ -	$ -	$ 23.381,25
	d	LLP ø 38	0,00%	$ 2.470,62	$ -	$ -	0,00%	$ 3.094,36	$ -	$ -	$ 3.749,30
8		Panel cabecera tres gases	0,00%	$ 94.502,31	$ -	$ -	30,00%	$ 114.053,32	$ 256.997,61	$ 513.239,94	$ 1.319.658,21
		INSTALACION DE GAS									
1		caño de H°N° epoxi ø 32	0,00%	$ 1.704,26	$ -	$ -	0,00%	$ 1.777,75	$ -	$ -	$ 121.257,75
2		LL.P. ø 25	0,00%	$ 2.038,17	$ -	$ -	0,00%	$ 2.553,20	$ -	$ -	$ 3.082,40
3		Heladera s/ plano y s/pliego	0,00%	$ 48.894,91	$ -	$ -	0,00%	$ 59.084,96	$ -	$ -	$ 33.602,59
4		Caño de ventilación de chapa galvanizada ø125	0,00%	$ 720,92	$ -	$ -	0,00%	$ 826,10	$ -	$ -	$ 999,08
		COSTO TOTAL			**$ 750.563,79**	**$ 1.187.785,60**			**$ 1.891.125,19**	**$ 3.644.029,81**	**$ 27.784.178,47**
		Gastos Impositivos (25%)			$ 187.640,95	$ 296.946,40			$ 472.781,30	$ 911.007,45	$ 6.946.044,62
		SUBTOTAL			**$ 938.204,74**	**$ 1.484.732,00**			**$ 2.363.906,49**	**$ 4.555.037,26**	**$ 34.730.223,09**
		Honorarios profesionales	3,43%	$ 857.713,81	$ 22.810,56	$ 29.434,72	9,84%	$ 925.604,46	$ 65.437,35	$ 91.123,97	$ 771.562,72
		TOTAL			**$ 961.015,30**	**$ 1.514.166,72**			**$ 2.429.343,84**	**$ 4.646.161,23**	**$ 35.501.785,81**

DIF. EN $	**$ 553.151,42**		**DIF. EN $**	**$ 2.216.817,40**	**$ 7.498.492,29**
DIF. EN %	**57,56%**		**DIF. EN %**	**91,25%**	**26,78%**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

3	**Obrador**	**UNIDAD**	**Un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
17	Obrador	Un	1,00	106.075,57	106.075,57	35	1,182	123.422,88	1,033	127.066,73	1,279	158.962,69
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**106.075,57**			**123.422,88**		**127.066,73**		**158.962,69**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	9,67	338,06	3.269,04	180	1,047	3.408,00	1,109	3.741,02	1,007	3.764,69
2	Oficial	hs	30,33	323,36	9.807,51	179	1,022	9.999,17	1,115	11.032,97	1,001	11.043,21
4	Ayudante	hs	70,24	279,26	19.615,22	178	1,015	19.875,60	1,116	21.945,20	1,000	21.945,20
	Total				**32.691,77**			**33.282,77**		**36.719,20**		**36.753,10**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

				VR						
Costo Costo			**138.767,34**			**156.705,64**		**163.785,93**		**195.715,79**
	Gasto General	15,00%	20.815,10	91	1,161	23.832,78	1,047	24.842,91	1,068	26.373,95
Costo			**159.582,44**			**180.538,42**		**188.628,84**		**222.089,74**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	15.958,24			18.053,84		18.862,88		22.208,97
Precio sin impuestos			**175.540,68**			**198.592,26**		**207.491,72**		**244.298,72**
			0,00							
Precio Unitario			**175.540,68**			**198.592,26**		**207.491,72**		**244.298,72**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

3	**Obrador**	**UNIDAD**	**Un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
17	Obrador	Un	1,00	106.075,57	106.075,57	35	1,314	203.931,18	0,985	201.113,35	1,124	223.582,57
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**106.075,57**			**203.931,18**		**201.113,35**		**223.582,57**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	9,67	338,06	3.269,04	180	1,092	4.077,32	1,061	4.300,18	1,277	5.371,43
2	Oficial	hs	30,33	323,36	9.807,51	179	1,093	11.963,95	1,060	12.613,14	1,273	15.709,56
4	Ayudante	hs	70,24	279,26	19.615,22	178	1,093	23.777,21	1,060	25.063,02	1,272	31.201,93
	Total				**32.691,77**			**39.818,48**		**41.976,34**		**52.282,92**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**138.767,34**	**VR**		**243.749,66**		**243.089,69**	**275.865,48**
Gasto General		15,00%	20.815,10	91	1,086	28.408,26	1,062	29.997,85	1,250	36.736,27
Costo			**159.582,44**			**272.157,91**		**273.087,54**	**312.601,75**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	15.958,24			27.215,79		27.308,75	31.260,18
Precio sin impuestos			**175.540,68**			**299.373,71**		**300.396,29**	**343.861,93**
			0,00						
Precio Unitario			**175.540,68**			**299.373,71**		**300.396,29**	**343.861,93**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

4	**Cartel de Obra**	**UNIDAD**	**Un**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
18	Cartel de Obra	Un	1,00	17.755,07	17.755,07	35	1,182	20.658,69	1,033	21.268,60	1,279	26.607,39
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**17.755,07**			**20.658,69**		**21.268,60**		**26.607,39**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	4,05	338,06	1.369,14	180	1,047	1.427,34	1,109	1.566,81	1,007	1.576,73
2	Oficial	hs	12,69	323,36	4.103,44	179	1,022	4.183,63	1,115	4.616,17	1,001	4.620,45
4	Ayudante	hs	29,40	279,26	8.210,24	178	1,015	8.319,23	1,116	9.185,49	1,000	9.185,49
	Total				**13.682,82**			**13.930,19**		**15.368,47**		**15.382,67**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**31.437,89**	**VR**		**34.588,88**		**36.637,07**		**41.990,06**
	Gasto General	15,00%	4.715,68	91	1,161	5.399,34	1,047	5.628,19	1,068	5.975,04
Costo			**36.153,57**			**39.988,22**		**42.265,26**		**47.965,10**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	3.615,36			3.998,82		4.226,53		4.796,51
Precio sin impuestos			**39.768,93**			**43.987,04**		**46.491,78**		**52.761,61**
			0,00							
Precio Unitario			**39.768,93**			**43.987,04**		**46.491,78**		**52.761,61**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

4	**Cartel de Obra**	**UNIDAD**	**Un**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
18	Cartel de Obra	Un	1,00	17.755,07	17.755,07	35	1,314	34.134,27	0,985	33.662,62	1,124	37.423,55
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**17.755,07**			**34.134,27**		**33.662,62**		**37.423,55**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	4,05	338,06	1.369,14	180	1,092	1.707,66	1,061	1.801,00	1,277	2.249,66
2	Oficial	hs	12,69	323,36	4.103,44	179	1,093	5.005,69	1,060	5.277,31	1,273	6.572,84
4	Ayudante	hs	29,40	279,26	8.210,24	178	1,093	9.952,30	1,060	10.490,50	1,272	13.060,03
	Total				**13.682,82**			**16.665,66**		**17.568,81**		**21.882,54**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**31.437,89**	**VR**		**50.799,93**		**51.231,43**	**59.306,08**
	Gasto General	15,00%	4.715,68	91	1,086	6.435,92	1,062	6.796,04	1,250	8.322,64
Costo			**36.153,57**			**57.235,84**		**58.027,47**	**67.628,72**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	3.615,36			5.723,58		5.802,75	6.762,87
Precio sin impuestos			**39.768,93**			**62.959,43**		**63.830,22**	**74.391,59**
			0,00						
Precio Unitario			**39.768,93**			**62.959,43**		**63.830,22**	**74.391,59**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

5	Limpieza terreno	UNIDAD	gl

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	10,05	338,06	3.397,50	180	1,047	3.541,92	1,109	3.888,02	1,007	3.912,63
2	Oficial	hs	31,52	323,36	10.192,31	179	1,022	10.391,49	1,115	11.465,86	1,001	11.476,49
4	Ayudante	hs	72,99	279,26	20.383,19	178	1,015	20.653,76	1,116	22.804,40	1,000	22.804,40
	Total				**33.973,00**			**34.587,17**		**38.158,28**		**38.193,51**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**33.973,00**	**VR**		**34.587,17**		**38.158,28**		**38.193,51**
Gasto General		15,00%	5.095,95	91	1,161	5.834,74	1,047	6.082,04	1,068	6.456,87
Costo			**39.068,95**			**40.421,91**		**44.240,32**		**44.650,38**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	3.906,90			4.042,19		4.424,03		4.465,04
Precio sin impuestos			**42.975,85**			**44.464,10**		**48.664,35**		**49.115,42**
			0,00							
Precio Unitario			**42.975,85**			**44.464,10**		**48.664,35**		**49.115,42**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

5	**Limpieza terreno**	**UNIDAD**	**gl**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	10,05	338,06	3.397,50	180	1,092	4.237,54	1,061	4.469,16	1,277	5.582,50
2	Oficial	hs	31,52	323,36	10.192,31	179	1,093	12.433,35	1,060	13.108,02	1,273	16.325,92
4	Ayudante	hs	72,99	279,26	20.383,19	178	1,093	24.708,13	1,060	26.044,28	1,272	32.423,54
	Total				**33.973,00**			**41.379,03**		**43.621,46**		**54.331,97**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**33.973,00**	**VR**		**41.379,03**		**43.621,46**		**54.331,97**
	Gasto General	15,00%	5.095,95	91	1,086	6.954,91	1,062	7.344,07	1,250	8.993,77
Costo			**39.068,95**			**48.333,93**		**50.965,53**		**63.325,74**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	3.906,90			4.833,39		5.096,55		6.332,57
Precio sin impuestos			**42.975,85**			**53.167,33**		**56.062,08**		**69.658,31**
			0,00							
Precio Unitario			**42.975,85**			**53.167,33**		**56.062,08**		**69.658,31**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

6	**Demolicion de mamposteria**	**UNIDAD**	**m2**

Item **d**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,047	28,19	1,109	30,94	1,007	31,14
2	Oficial	hs	0,24	323,36	77,61	179	1,022	79,13	1,115	87,31	1,001	87,39
4	Ayudante	hs	0,55	279,26	153,59	178	1,015	155,63	1,116	171,83	1,000	171,83
Total					**258,24**			**262,94**		**290,09**		**290,36**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**258,24**	**VR**		**262,94**		**290,09**		**290,36**
	Gasto General			15,00%	38,74	91	1,161	44,36	1,047	46,24	1,068	49,09
Costo					**296,98**			**307,30**		**336,32**		**339,45**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	29,70			30,73		33,63		33,94
Precio sin impuestos					**326,68**			**338,03**		**369,95**		**373,39**
					0,00							
Precio Unitario					**326,68**			**338,03**		**369,95**		**373,39**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

6	**Demolicion de mamposteria**	**UNIDAD**	**m2**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,092	33,73	1,061	35,57	1,277	44,43
2	Oficial	hs	0,24	323,36	77,61	179	1,093	94,67	1,060	99,81	1,273	124,31
4	Ayudante	hs	0,55	279,26	153,59	178	1,093	186,18	1,060	196,25	1,272	244,32
	Total				**258,24**			**314,58**		**331,63**		**413,06**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**258,24**	**VR**		**314,58**		**331,63**	**413,06**
	Gasto General	15,00%	38,74	91	1,086	52,87	1,062	55,83	1,250	68,37
Costo			**296,98**			**367,45**		**387,46**	**481,43**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	29,70			36,75		38,75	48,14
Precio sin impuestos			**326,68**			**404,20**		**426,20**	**529,58**
			0,00						
Precio Unitario			**326,68**			**404,20**		**426,20**	**529,58**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

7	**Demolicion, picado y retiro de piso y contrapisos existentes**	**UNIDAD**	**m2**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,12	338,06	40,57	180	1,047	42,29	1,109	46,43	1,007	46,72
2	Oficial	hs	0,39	323,36	126,11	179	1,022	128,57	1,115	141,87	1,001	142,00
4	Ayudante	hs	0,91	279,26	254,13	178	1,015	257,50	1,116	284,32	1,000	284,32
	Total				**420,81**			**428,37**		**472,61**		**473,04**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**420,81**	**VR**		**428,37**		**472,61**	**473,04**
	Gasto General	15,00%	63,12	91	1,161	72,27	1,047	75,33	1,068	79,98
Costo			**483,93**			**500,64**		**547,95**	**553,01**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	48,39			50,06		54,79	55,30
Precio sin impuestos			**532,32**			**550,71**		**602,74**	**608,32**
			0,00						
Precio Unitario			**532,32**			**550,71**		**602,74**	**608,32**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

7	**Demolicion, picado y retiro de piso y contrapisos existentes**	**UNIDAD**	**m2**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,12	338,06	40,57	180	1,092	50,60	1,061	53,37	1,277	66,66
2	Oficial	hs	0,39	323,36	126,11	179	1,093	153,84	1,060	162,19	1,273	202,00
4	Ayudante	hs	0,91	279,26	254,13	178	1,093	308,05	1,060	324,71	1,272	404,24
	Total				**420,81**			**512,49**		**540,26**		**672,91**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**420,81**	**VR**		**512,49**		**540,26**	**672,91**
	Gasto General	15,00%	63,12	91	1,086	86,15	1,062	90,97	1,250	111,40
Costo			**483,93**			**598,64**		**631,23**	**784,31**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	48,39			59,86		63,12	78,43
Precio sin impuestos			**532,32**			**658,50**		**694,35**	**862,74**
			0,00						
Precio Unitario			**532,32**			**658,50**		**694,35**	**862,74**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

8	**Picado de revoques en muros existentes**	**UNIDAD**	**m2**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,07	338,06	23,66	180	1,047	24,67	1,109	27,08	1,007	27,25
2	Oficial	hs	0,21	323,36	67,91	179	1,022	69,24	1,115	76,40	1,001	76,47
4	Ayudante	hs	0,49	279,26	136,84	178	1,015	138,66	1,116	153,09	1,000	153,09
Total					**228,41**			**232,56**		**256,57**		**256,81**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**228,41**	**VR**		**232,56**		**256,57**	**256,81**
	Gasto General	15,00%	34,26	91	1,161	39,23	1,047	40,89	1,068	43,41
Costo			**262,67**			**271,79**		**297,46**	**300,22**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	26,27			27,18		29,75	30,02
Precio sin impuestos			**288,94**			**298,96**		**327,20**	**330,24**
			0,00						
Precio Unitario			**288,94**			**298,96**		**327,20**	**330,24**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

8	**Picado de revoques en muros existentes**	**UNIDAD**	**m2**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,07	338,06	23,66	180	1,092	29,51	1,061	31,12	1,277	38,88
2	Oficial	hs	0,21	323,36	67,91	179	1,093	82,84	1,060	87,34	1,273	108,78
4	Ayudante	hs	0,49	279,26	136,84	178	1,093	165,87	1,060	174,85	1,272	217,67
	Total				**228,41**			**278,23**		**293,30**		**365,33**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**228,41**	**VR**		**278,23**		**293,30**	**365,33**
	Gasto General	15,00%	34,26	91	1,086	46,76	1,062	49,37	1,250	60,46
Costo			**262,67**			**324,98**		**342,68**	**425,79**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	26,27			32,50		34,27	42,58
Precio sin impuestos			**288,94**			**357,48**		**376,95**	**468,37**
			0,00						
Precio Unitario			**288,94**			**357,48**		**376,95**	**468,37**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

9	**Retiro de carpinterias, muebles, taparrollos y cortinas de enrollar**	**UNIDAD**	**Un**

Item **g**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,19	338,06	64,23	180	1,047	66,96	1,109	73,50	1,007	73,97
2	Oficial	hs	0,58	323,36	187,55	179	1,022	191,22	1,115	210,98	1,001	211,18
4	Ayudante	hs	1,35	279,26	377,00	178	1,015	382,00	1,116	421,78	1,000	421,78
	Total				**628,78**			**640,18**		**706,27**		**706,93**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**628,78**	**VR**		**640,18**		**706,27**	**706,93**
	Gasto General	15,00%	94,32	91	1,161	107,99	1,047	112,57	1,068	119,51
Costo			**723,10**			**748,17**		**818,84**	**826,44**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	72,31			74,82		81,88	82,64
Precio sin impuestos			**795,41**			**822,99**		**900,73**	**909,08**
			0,00						
Precio Unitario			**795,41**			**822,99**		**900,73**	**909,08**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

9	**Retiro de carpinterias, muebles, taparrollos y cortinas de enrollar**	**UNIDAD**	**Un**

Item **g**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,19	338,06	64,23	180	1,092	80,11	1,061	84,49	1,277	105,54
2	Oficial	hs	0,58	323,36	187,55	179	1,093	228,79	1,060	241,20	1,273	300,42
4	Ayudante	hs	1,35	279,26	377,00	178	1,093	456,99	1,060	481,71	1,272	599,69
	Total				**628,78**			**765,89**		**807,40**		**1.005,65**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**628,78**	**VR**		**765,89**		**807,40**	**1.005,65**
	Gasto General	15,00%	94,32	91	1,086	128,73	1,062	135,93	1,250	166,46
Costo			**723,10**			**894,62**		**943,33**	**1.172,11**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	72,31			89,46		94,33	117,21
Precio sin impuestos			**795,41**			**984,08**		**1.037,66**	**1.289,32**
			0,00						
Precio Unitario			**795,41**			**984,08**		**1.037,66**	**1.289,32**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

10	**Retiro artefactos, equipos**	**UNIDAD**	**gl**

Item **h**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	19,63	338,06	6.636,12	180	1,047	6.918,20	1,109	7.594,23	1,007	7.642,29
2	Oficial	hs	61,57	323,36	19.909,28	179	1,022	20.298,35	1,115	22.396,98	1,001	22.417,75
4	Ayudante	hs	142,58	279,26	39.816,89	178	1,015	40.345,43	1,116	44.546,52	1,000	44.546,52
	Total				**66.362,29**			**67.561,99**		**74.537,72**		**74.606,55**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**66.362,29**	**VR**		**67.561,99**		**74.537,72**		**74.606,55**
	Gasto General	15,00%	9.954,34	91	1,161	11.397,47	1,047	11.880,55	1,068	12.612,73
Costo			**76.316,63**			**78.959,46**		**86.418,27**		**87.219,29**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	7.631,66			7.895,95		8.641,83		8.721,93
Precio sin impuestos			**83.948,29**			**86.855,41**		**95.060,10**		**95.941,22**
			0,00							
Precio Unitario			**83.948,29**			**86.855,41**		**95.060,10**		**95.941,22**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

10	**Retiro artefactos, equipos**	**UNIDAD**	**gl**

Item **h**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
1	Oficial Especializado	hs	19,63	338,06	6.636,12	180	1,092	8.276,92	1,061	8.729,32	1,277	10.903,95
2	Oficial	hs	61,57	323,36	19.909,28	179	1,093	24.286,85	1,060	25.604,73	1,273	31.890,45
4	Ayudante	hs	142,58	279,26	39.816,89	178	1,093	48.265,31	1,060	50.875,36	1,272	63.336,73
	Total				**66.362,29**			**80.829,08**		**85.209,41**		**106.131,13**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**66.362,29**	**VR**		**80.829,08**		**85.209,41**		**106.131,13**
	Gasto General	15,00%	9.954,34	91	1,086	13.585,59	1,062	14.345,78	1,250	17.568,27
Costo			**76.316,63**			**94.414,68**		**99.555,19**		**123.699,41**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	7.631,66			9.441,47		9.955,52		12.369,94
Precio sin impuestos			**83.948,29**			**103.856,14**		**109.510,70**		**136.069,35**
			0,00							
Precio Unitario			**83.948,29**			**103.856,14**		**109.510,70**		**136.069,35**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

13	**Ladrillos huecos de 0,10 cm, 0,15 y común**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
1	Ladrillo comun	UNI	55,00	3,50	192,50	54	1,062	203,32	1,028	208,48	1,107	228,51
6	Cemento	kg	8,00	6,70	53,60	31	1,146	60,66	1,041	62,90	1,166	72,27
7	Arena	m3	0,02	950,00	19,00	9	1,202	22,45	1,064	23,74	1,090	25,66
8	Cal	kg	14,00	7,00	98,00	31 bis	1,152	111,42	1,064	117,84	1,158	134,64
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**363,10**			**397,85**		**412,96**		**461,08**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,15	338,06	50,71	180	1,047	52,87	1,109	58,03	1,007	58,40
2	Oficial	hs	0,46	323,36	148,75	179	1,022	151,66	1,115	167,34	1,001	167,49
4	Ayudante	hs	1,06	279,26	296,02	178	1,015	299,95	1,116	331,18	1,000	331,18
	Total				**495,48**			**504,47**		**556,55**		**557,07**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**858,58**	**VR**		**902,33**		**969,51**	**1.018,15**
	Gasto General	15,00%	128,79	91	1,161	147,46	1,047	153,71	1,068	163,18
Costo			**987,37**			**1.049,79**		**1.123,22**	**1.181,34**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	98,74			104,98		112,32	118,13
Precio sin impuestos			**1.086,11**			**1.154,77**		**1.235,54**	**1.299,47**
			0,00						
Precio Unitario			**1.086,11**			**1.154,77**		**1.235,54**	**1.299,47**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

13	**Ladrillos huecos de 0,10 cm, 0,15 y común**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
1	Ladrillo comun	UNI	55,00	3,50	192,50	54	1,107	250,52	1,100	273,18	1,146	309,13
6	Cemento	kg	8,00	6,70	53,60	31	1,198	85,16	1,082	91,41	1,242	111,34
7	Arena	m3	0,02	950,00	19,00	9	1,080	27,51	1,055	28,87	1,189	33,79
8	Cal	kg	14,00	7,00	98,00	31 bis	1,220	161,35	1,108	176,99	1,212	210,69
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**363,10**			**524,54**		**570,45**		**664,94**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,15	338,06	50,71	180	1,092	63,25	1,061	66,71	1,277	83,32
2	Oficial	hs	0,46	323,36	148,75	179	1,093	181,46	1,060	191,30	1,273	238,27
4	Ayudante	hs	1,06	279,26	296,02	178	1,093	358,83	1,060	378,23	1,272	470,88
	Total				**495,48**			**603,53**		**636,24**		**792,47**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**858,58**	**VR**		**1.128,08**		**1.206,69**	**1.457,41**
Gasto General	15,00%	128,79	91	1,086	175,77	1,062	185,61	1,250 227,30
Costo		**987,37**			**1.303,85**		**1.392,30**	**1.684,71**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	98,74			130,38		139,23	168,47
Precio sin impuestos		**1.086,11**			**1.434,23**		**1.531,53**	**1.853,18**
		0,00						
Precio Unitario		**1.086,11**			**1.434,23**		**1.531,53**	**1.853,18**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

16	**Impermeabilizacion de Locales Sanitarios**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
6	Cemento	kg	6,00	6,70	40,20	31	1,146	45,49	1,041	47,17	1,166	54,20
7	Arena	m3	0,02	950,00	19,00	9	1,202	22,45	1,064	23,74	1,090	25,66
11	Hidrofugo	kg	0,30	34,00	10,20	11	1,210	12,12	1,072	12,91	1,169	14,87
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**69,40**			**80,07**		**83,83**		**94,72**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,047	28,19	1,109	30,94	1,007	31,14
2	Oficial	hs	0,25	323,36	80,84	179	1,022	82,42	1,115	90,94	1,001	91,03
4	Ayudante	hs	0,57	279,26	159,18	178	1,015	161,29	1,116	178,09	1,000	178,09
	Total				**267,06**			**271,90**		**299,97**		**300,25**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**336,46**	**VR**		**351,98**		**383,80**	**394,98**
Gasto General		15,00%	50,47	91	1,161	57,79	1,047	60,24	1,068	63,95
Costo			**386,93**			**409,76**		**444,03**	**458,93**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	38,69			40,98		44,40	45,89
Precio sin impuestos			**425,62**			**450,74**		**488,44**	**504,82**
			0,00						
Precio Unitario			**425,62**			**450,74**		**488,44**	**504,82**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

16	**Impermeabilizacion de Locales Sanitarios**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES							**4º RDT 09/18**		**5º RDT 11/18**		**6º RDT 07/19**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
6	Cemento	kg	6,00	6,70	40,20	31	1,198	63,87	1,082	68,56	1,242	83,50
7	Arena	m3	0,02	950,00	19,00	9	1,080	27,51	1,055	28,87	1,189	33,79
11	Hidrofugo	kg	0,30	34,00	10,20	11	1,213	17,72	1,151	20,12	1,140	22,65
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**69,40**			**109,09**		**117,54**		**139,94**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,092	33,73	1,061	35,57	1,277	44,43
2	Oficial	hs	0,25	323,36	80,84	179	1,093	98,61	1,060	103,97	1,273	129,49
4	Ayudante	hs	0,57	279,26	159,18	178	1,093	192,96	1,060	203,39	1,272	253,21
	Total				**267,06**			**325,30**		**342,92**		**427,13**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo				**336,46**	**VR**		**434,39**		**460,47**		**567,07**
	Gasto General			15,00%	50,47	91	1,086	68,88	1,062	72,74	1,250	89,07
	Costo				**386,93**			**503,27**		**533,20**		**656,14**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	38,69			50,33		53,32		65,61
	Precio sin impuestos				**425,62**			**553,60**		**586,52**		**721,75**
					0,00							
	Precio Unitario				**425,62**			**553,60**		**586,52**		**721,75**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

17	**Impermeabilizacion de Conductos para Instalaciones**	**UNIDAD**	**gl**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
19	Impermeabilizacion de Conductos para Instalaciones	gl	1,00	1.819,55	1.819,55	49	1,159	2.079,74	1,037	2.149,63	1,199	2.534,02
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.819,55**			**2.079,74**		**2.149,63**		**2.534,02**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,50	338,06	169,03	180	1,047	176,22	1,109	193,43	1,007	194,66
2	Oficial	hs	1,56	323,36	504,44	179	1,022	514,30	1,115	567,47	1,001	568,00
4	Ayudante	hs	3,61	279,26	1.008,13	178	1,015	1.021,51	1,116	1.127,88	1,000	1.127,88
	Total				**1.681,60**			**1.712,03**		**1.888,78**		**1.890,54**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**3.501,15**	**VR**		**3.791,76**		**4.038,42**	**4.424,56**
	Gasto General	15,00%	525,17	91	1,161	601,31	1,047	626,79	1,068	665,42
Costo			**4.026,32**			**4.393,07**		**4.665,21**	**5.089,98**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	402,63			439,31		466,52	509,00
Precio sin impuestos			**4.428,95**			**4.832,38**		**5.131,73**	**5.598,98**
			0,00						
Precio Unitario			**4.428,95**			**4.832,38**		**5.131,73**	**5.598,98**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

17	**Impermeabilizacion de Conductos para Instalaciones**	**UNIDAD**	**gl**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
19	Impermeabilizacion de Conductos para Instalaciones	gl	1,00	1.819,55	1.819,55	49	1,217	3.028,55	1,031	3.113,13	1,225	3.744,37
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.819,55**			**3.028,55**		**3.113,13**		**3.744,37**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,50	338,06	169,03	180	1,092	210,82	1,061	222,35	1,277	277,74
2	Oficial	hs	1,56	323,36	504,44	179	1,093	615,35	1,060	648,75	1,273	808,01
4	Ayudante	hs	3,61	279,26	1.008,13	178	1,093	1.222,04	1,060	1.288,12	1,272	1.603,63
	Total				**1.681,60**			**2.048,21**		**2.159,21**		**2.689,38**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**3.501,15**	**VR**		**5.076,77**		**5.272,34**	**6.433,74**
Gasto General	15,00%	525,17	91	1,086	716,75	1,062	756,85	1,250 926,86
Costo		**4.026,32**			**5.793,51**		**6.029,20**	**7.360,61**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	402,63			579,35		602,92	736,06
Precio sin impuestos		**4.428,95**			**6.372,86**		**6.632,12**	**8.096,67**
		0,00						
Precio Unitario		**4.428,95**			**6.372,86**		**6.632,12**	**8.096,67**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

18	**Azotado Hidrofugo**	**UNIDAD**	**m2**

Item **c**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
6	Cemento	kg	8,00	6,70	53,60	31	1,146	60,66	1,041	62,90	1,166	72,27
7	Arena	m3	0,02	950,00	19,00	9	1,202	22,45	1,064	23,74	1,090	25,66
11	Hidrofugo	kg	0,30	34,00	10,20	11	1,210	12,12	1,072	12,91	1,169	14,87
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**82,80**			**95,24**		**99,55**		**112,79**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,047	10,57	1,109	11,60	1,007	11,68
2	Oficial	hs	0,11	323,36	35,57	179	1,022	36,27	1,115	40,01	1,001	40,05
4	Ayudante	hs	0,25	279,26	69,82	178	1,015	70,75	1,116	78,11	1,000	78,11
Total					**115,53**			**117,58**		**129,73**		**129,84**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**198,33**	**VR**		**212,82**		**229,28**	**242,63**
Gasto General		15,00%	29,75	91	1,161	34,06	1,047	35,51	1,068	37,69
Costo			**228,08**			**246,88**		**264,79**	**280,33**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	22,81			24,69		26,48	28,03
Precio sin impuestos			**250,89**			**271,57**		**291,27**	**308,36**
			0,00						
Precio Unitario			**250,89**			**271,57**		**291,27**	**308,36**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

18	**Azotado Hidrofugo**	**UNIDAD**	**m2**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
6	Cemento	kg	8,00	6,70	53,60	31	1,198	85,16	1,082	91,41	1,242	111,34
7	Arena	m3	0,02	950,00	19,00	9	1,080	27,51	1,055	28,87	1,189	33,79
11	Hidrofugo	kg	0,30	34,00	10,20	11	1,213	17,72	1,151	20,12	1,140	22,65
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**82,80**			**130,38**		**140,39**		**167,77**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,092	12,65	1,061	13,34	1,277	16,66
2	Oficial	hs	0,11	323,36	35,57	179	1,093	43,39	1,060	45,75	1,273	56,98
4	Ayudante	hs	0,25	279,26	69,82	178	1,093	84,63	1,060	89,21	1,272	111,06
	Total				**115,53**			**140,67**		**148,30**		**184,70**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**198,33**	**VR**		**271,06**		**288,69**	**352,47**
	Gasto General	15,00%	29,75	91	1,086	40,60	1,062	42,87	1,250	52,51
Costo			**228,08**			**311,66**		**331,56**	**404,98**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	22,81			31,17		33,16	40,50
Precio sin impuestos			**250,89**			**342,82**		**364,72**	**445,48**
			0,00						
Precio Unitario			**250,89**			**342,82**		**364,72**	**445,48**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

21	**En Cielorrasos de Placa de Roca de Yeso**	**UNIDAD**	**gl**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
20	En Cielorrasos de Placa de Roca de Yeso	gl	1,00	6.534,83	6.534,83	34	1,182	7.603,52	1,033	7.828,00	1,279	9.792,96
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**6.534,83**			**7.603,52**		**7.828,00**		**9.792,96**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,97	338,06	327,92	180	1,047	341,86	1,109	375,26	1,007	377,64
2	Oficial	hs	3,06	323,36	989,48	179	1,022	1.008,82	1,115	1.113,12	1,001	1.114,15
4	Ayudante	hs	7,08	279,26	1.977,16	178	1,015	2.003,41	1,116	2.212,02	1,000	2.212,02
	Total				**3.294,56**			**3.354,08**		**3.700,40**		**3.703,80**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**9.829,39**	**VR**		**10.957,60**		**11.528,40**	**13.496,77**
Gasto General		15,00%	1.474,41	91	1,161	1.688,16	1,047	1.759,71	1,068	1.868,16
Costo			**11.303,80**			**12.645,76**		**13.288,11**	**15.364,93**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.130,38			1.264,58		1.328,81	1.536,49
Precio sin impuestos			**12.434,18**			**13.910,34**		**14.616,92**	**16.901,42**
			0,00						
Precio Unitario			**12.434,18**			**13.910,34**		**14.616,92**	**16.901,42**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

21	**En Cielorrasos de Placa de Roca de Yeso**	**UNIDAD**	**gl**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
20	En Cielorrasos de Placa de Roca de Yeso	gl	1,00	6.534,83	6.534,83	34	1,314	12.563,27	0,985	12.389,67	1,124	13.773,90
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**6.534,83**			**12.563,27**		**12.389,67**		**13.773,90**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,97	338,06	327,92	180	1,092	409,00	1,061	431,35	1,277	538,81
2	Oficial	hs	3,06	323,36	989,48	179	1,093	1.207,04	1,060	1.272,54	1,273	1.584,94
4	Ayudante	hs	7,08	279,26	1.977,16	178	1,093	2.396,68	1,060	2.526,28	1,272	3.145,07
	Total				**3.294,56**			**4.012,72**		**4.230,18**		**5.268,82**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**9.829,39**	**VR**	**16.575,99**		**16.619,85**		**19.042,72**
Gasto General		15,00%	1.474,41	91	1,086 2.012,26	1,062 2.124,86	1,250 2.602,17
Costo			**11.303,80**		**18.588,25**		**18.744,71**		**21.644,88**
Gasto Financiero		0,00					
Beneficios		10,00%	1.130,38		1.858,82		1.874,47		2.164,49
Precio sin impuestos			**12.434,18**		**20.447,07**		**20.619,18**		**23.809,37**
			0,00					
Precio Unitario			**12.434,18**		**20.447,07**		**20.619,18**		**23.809,37**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

22	**En Paredes Exteriores o pared y Hormigon Armado**	**UNIDAD**	**gl**

Item **b**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
21	En Paredes Exteriores o pared y Hormigon Armado	gl	1,00	4.148,42	4.148,42	34	1,182	4.826,84	1,033	4.969,35	1,279	6.216,74
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**4.148,42**			**4.826,84**		**4.969,35**		**6.216,74**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,62	338,06	209,60	180	1,047	218,51	1,109	239,86	1,007	241,38
2	Oficial	hs	1,94	323,36	627,32	179	1,022	639,58	1,115	705,70	1,001	706,36
4	Ayudante	hs	4,49	279,26	1.253,88	178	1,015	1.270,52	1,116	1.402,82	1,000	1.402,82
Total					**2.090,80**			**2.128,61**		**2.348,39**		**2.350,56**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**6.239,22**	**VR**		**6.955,45**		**7.317,73**		**8.567,30**
	Gasto General			15,00%	935,88	91	1,161	1.071,56	1,047	1.116,98	1,068	1.185,81
Costo					**7.175,10**			**8.027,01**		**8.434,71**		**9.753,11**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	717,51			802,70		843,47		975,31
Precio sin impuestos					**7.892,61**			**8.829,72**		**9.278,18**		**10.728,42**
					0,00							
Precio Unitario					**7.892,61**			**8.829,72**		**9.278,18**		**10.728,42**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

22	**En Paredes Exteriores o pared y Hormigon Armado**	**UNIDAD**	**gl**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
21	En Paredes Exteriores o pared y Hormigon Armado	gl	1,00	4.148,42	4.148,42	34	1,314	7.975,37	0,985	7.865,17	1,124	8.743,90
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**4.148,42**			**7.975,37**		**7.865,17**		**8.743,90**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,62	338,06	209,60	180	1,092	261,42	1,061	275,71	1,277	344,40
2	Oficial	hs	1,94	323,36	627,32	179	1,093	765,25	1,060	806,78	1,273	1.004,83
4	Ayudante	hs	4,49	279,26	1.253,88	178	1,093	1.519,93	1,060	1.602,12	1,272	1.994,55
	Total				**2.090,80**			**2.546,61**		**2.684,61**		**3.343,78**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**6.239,22**	**VR**		**10.521,98**		**10.549,79**	**12.087,68**
Gasto General		15,00%	935,88	91	1,086	1.277,28	1,062	1.348,75	1,250 1.651,72
Costo			**7.175,10**			**11.799,26**		**11.898,54**	**13.739,40**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	717,51			1.179,93		1.189,85	1.373,94
Precio sin impuestos			**7.892,61**			**12.979,19**		**13.088,39**	**15.113,34**
			0,00						
Precio Unitario			**7.892,61**			**12.979,19**		**13.088,39**	**15.113,34**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

23	**Entre Carpinterias y Muros**	**UNIDAD**	**gl**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
22	Entre Carpinterias y Muros	gl	1,00	18.475,52	18.475,52	34	1,182	21.496,96	1,033	22.131,62	1,279	27.687,04
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**18.475,52**			**21.496,96**		**22.131,62**		**27.687,04**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	2,76	338,06	933,05	180	1,047	972,71	1,109	1.067,76	1,007	1.074,52
2	Oficial	hs	8,64	323,36	2.793,83	179	1,022	2.848,43	1,115	3.142,92	1,001	3.145,84
4	Ayudante	hs	20,02	279,26	5.590,79	178	1,015	5.665,00	1,116	6.254,89	1,000	6.254,89
	Total				**9.317,67**			**9.486,14**		**10.465,57**		**10.475,25**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**27.793,19**	**VR**		**30.983,10**		**32.597,19**		**38.162,28**
Gasto General		15,00%	4.168,98	91	1,161	4.773,38	1,047	4.975,70	1,068	5.282,34
Costo			**31.962,17**			**35.756,48**		**37.572,89**		**43.444,63**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	3.196,22			3.575,65		3.757,29		4.344,46
Precio sin impuestos			**35.158,39**			**39.332,13**		**41.330,18**		**47.789,09**
			0,00							
Precio Unitario			**35.158,39**			**39.332,13**		**41.330,18**		**47.789,09**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

23	**Entre Carpinterias y Muros**	**UNIDAD**	**gl**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
22	Entre Carpinterias y Muros	gl	1,00	18.475,52	18.475,52	34	1,314	35.519,34	0,985	35.028,55	1,124	38.942,09
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**18.475,52**			**35.519,34**		**35.028,55**		**38.942,09**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	2,76	338,06	933,05	180	1,092	1.163,75	1,061	1.227,36	1,277	1.533,11
2	Oficial	hs	8,64	323,36	2.793,83	179	1,093	3.408,13	1,060	3.593,06	1,273	4.475,12
4	Ayudante	hs	20,02	279,26	5.590,79	178	1,093	6.777,05	1,060	7.143,54	1,272	8.893,27
	Total				**9.317,67**			**11.348,93**		**11.963,96**		**14.901,51**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**27.793,19**	**VR**		**46.868,27**		**46.992,51**		**53.843,60**
Gasto General		15,00%	4.168,98	91	1,086	5.689,79	1,062	6.008,16	1,250	7.357,77
Costo			**31.962,17**			**52.558,06**		**53.000,67**		**61.201,37**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	3.196,22			5.255,81		5.300,07		6.120,14
Precio sin impuestos			**35.158,39**			**57.813,86**		**58.300,74**		**67.321,51**
			0,00							
Precio Unitario			**35.158,39**			**57.813,86**		**58.300,74**		**67.321,51**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

24	**En Contrapisos**	**UNIDAD**	**gl**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
23	En Contrapisos	gl	1,00	8.199,76	8.199,76	34	1,182	9.540,73	1,033	9.822,40	1,279	12.287,99
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**8.199,76**			**9.540,73**		**9.822,40**		**12.287,99**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,22	338,06	412,43	180	1,047	429,96	1,109	471,98	1,007	474,96
2	Oficial	hs	3,84	323,36	1.241,70	179	1,022	1.265,97	1,115	1.396,85	1,001	1.398,15
4	Ayudante	hs	8,88	279,26	2.479,83	178	1,015	2.512,75	1,116	2.774,40	1,000	2.774,40
	Total				**4.133,96**			**4.208,67**		**4.643,22**		**4.647,51**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**12.333,72**	**VR**		**13.749,40**		**14.465,62**	**16.935,50**
Gasto General		15,00%	1.850,06	91	1,161	2.118,27	1,047	2.208,05	1,068	2.344,13
Costo			**14.183,78**			**15.867,67**		**16.673,68**	**19.279,63**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.418,38			1.586,77		1.667,37	1.927,96
Precio sin impuestos			**15.602,16**			**17.454,44**		**18.341,05**	**21.207,60**
			0,00						
Precio Unitario			**15.602,16**			**17.454,44**		**18.341,05**	**21.207,60**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

24	**En Contrapisos**	**UNIDAD**	**gl**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
23	En Contrapisos	gl	1,00	8.199,76	8.199,76	34	1,314	15.764,11	0,985	15.546,29	1,124	17.283,18
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**8.199,76**			**15.764,11**		**15.546,29**		**17.283,18**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,22	338,06	412,43	180	1,092	514,40	1,061	542,52	1,277	677,67
2	Oficial	hs	3,84	323,36	1.241,70	179	1,093	1.514,72	1,060	1.596,91	1,273	1.988,94
4	Ayudante	hs	8,88	279,26	2.479,83	178	1,093	3.006,00	1,060	3.168,56	1,272	3.944,67
	Total				**4.133,96**			**5.035,13**		**5.307,99**		**6.611,28**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**12.333,72**	**VR**		**20.799,24**		**20.854,28**	**23.894,46**
	Gasto General		15,00%	1.850,06	91	1,086	2.524,95	1,062	2.666,23	1,250	3.265,14
	Costo			**14.183,78**			**23.324,18**		**23.520,51**	**27.159,61**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	1.418,38			2.332,42		2.352,05	2.715,96
	Precio sin impuestos			**15.602,16**			**25.656,60**		**25.872,56**	**29.875,57**
				0,00						
	Precio Unitario			**15.602,16**			**25.656,60**		**25.872,56**	**29.875,57**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

27	**Interior a la cal completo y yeso reforzado**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
6	Cemento	kg	1,00	6,70	6,70	31	1,146	7,58	1,041	7,86	1,166	9,03
7	Arena	m3	0,02	950,00	19,00	9	1,202	22,45	1,064	23,74	1,090	25,66
8	Cal	kg	12,00	7,00	84,00	31 bis	1,152	95,50	1,064	101,00	1,158	115,41
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**109,70**			**125,54**		**132,61**		**150,10**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,07	338,06	23,66	180	1,047	24,67	1,109	27,08	1,007	27,25
2	Oficial	hs	0,22	323,36	71,14	179	1,022	72,53	1,115	80,03	1,001	80,10
4	Ayudante	hs	0,51	279,26	142,42	178	1,015	144,31	1,116	159,34	1,000	159,34
	Total				**237,22**			**241,51**		**266,44**		**266,69**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**346,92**	**VR**		**367,05**		**399,05**	**416,79**
	Gasto General	15,00%	52,04	91	1,161	59,58	1,047	62,11	1,068	65,94
Costo			**398,96**			**426,63**		**461,16**	**482,72**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	39,90			42,66		46,12	48,27
Precio sin impuestos			**438,86**			**469,29**		**507,28**	**531,00**
			0,00						
Precio Unitario			**438,86**			**469,29**		**507,28**	**531,00**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

27	**Interior a la cal completo y yeso reforzado**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
6	Cemento	kg	1,00	6,70	6,70	31	1,198	10,64	1,082	11,43	1,242	13,92
7	Arena	m3	0,02	950,00	19,00	9	1,080	27,51	1,055	28,87	1,189	33,79
8	Cal	kg	12,00	7,00	84,00	31 bis	1,220	138,30	1,108	151,71	1,212	180,59
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**109,70**			**176,46**		**192,00**		**228,29**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,07	338,06	23,66	180	1,092	29,51	1,061	31,12	1,277	38,88
2	Oficial	hs	0,22	323,36	71,14	179	1,093	86,78	1,060	91,49	1,273	113,95
4	Ayudante	hs	0,51	279,26	142,42	178	1,093	172,64	1,060	181,97	1,272	226,55
	Total				**237,22**			**288,93**		**304,59**		**379,37**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**346,92**	**VR**		**465,39**		**496,59**		**607,67**
Gasto General		15,00%	52,04	91	1,086	71,02	1,062	75,00	1,250	91,84
Costo			**398,96**			**536,41**		**571,59**		**699,51**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	39,90			53,64		57,16		69,95
Precio sin impuestos			**438,86**			**590,06**		**628,75**		**769,46**
			0,00							
Precio Unitario			**438,86**			**590,06**		**628,75**		**769,46**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

28	**Grueso reforzado bajo revestimiento**	**UNIDAD**	**m2**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
6	Cemento	kg	2,00	6,70	13,40	31	1,146	15,16	1,041	15,72	1,166	18,07
7	Arena	m3	0,02	950,00	19,00	9	1,202	22,45	1,064	23,74	1,090	25,66
8	Cal	kg	14,00	7,00	98,00	31 bis	1,152	111,42	1,064	117,84	1,158	134,64
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**130,40**			**149,04**		**157,30**		**178,37**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,047	14,09	1,109	15,47	1,007	15,57
2	Oficial	hs	0,14	323,36	45,27	179	1,022	46,15	1,115	50,93	1,001	50,97
4	Ayudante	hs	0,33	279,26	92,16	178	1,015	93,38	1,116	103,11	1,000	103,11
	Total				**150,95**			**153,63**		**169,51**		**169,65**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**281,35**	**VR**		**302,67**		**326,81**	**348,02**
	Gasto General	15,00%	42,20	91	1,161	48,32	1,047	50,37	1,068	53,47
Costo			**323,55**			**350,99**		**377,18**	**401,49**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	32,36			35,10		37,72	40,15
Precio sin impuestos			**355,91**			**386,09**		**414,89**	**441,64**
			0,00						
Precio Unitario			**355,91**			**386,09**		**414,89**	**441,64**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

28	**Grueso reforzado bajo revestimiento**	**UNIDAD**	**m2**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
6	Cemento	kg	2,00	6,70	13,40	31	1,198	21,29	1,082	22,85	1,242	27,83
7	Arena	m3	0,02	950,00	19,00	9	1,080	27,51	1,055	28,87	1,189	33,79
8	Cal	kg	14,00	7,00	98,00	31 bis	1,220	161,35	1,108	176,99	1,212	210,69
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**130,40**			**210,15**		**228,71**		**272,31**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,092	16,86	1,061	17,78	1,277	22,21
2	Oficial	hs	0,14	323,36	45,27	179	1,093	55,22	1,060	58,22	1,273	72,51
4	Ayudante	hs	0,33	279,26	92,16	178	1,093	111,71	1,060	117,76	1,272	146,60
	Total				**150,95**			**183,80**		**193,76**		**241,33**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**281,35**	**VR**		**393,96**		**422,48**	**513,64**
	Gasto General	15,00%	42,20	91	1,086	57,59	1,062	60,82	1,250	74,48
Costo			**323,55**			**451,55**		**483,29**	**588,11**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	32,36			45,16		48,33	58,81
Precio sin impuestos			**355,91**			**496,71**		**531,62**	**646,92**
			0,00						
Precio Unitario			**355,91**			**496,71**		**531,62**	**646,92**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

31	**Cerámico esmaltada 20x20 cm**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
24	Cerámico esmaltada 20x20 cm	m2	1,00	696,72	696,72	32	1,084	749,59	1,037	774,74	1,182	901,32
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**696,72**			**749,59**		**774,74**		**901,32**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,11	338,06	37,19	180	1,047	38,77	1,109	42,56	1,007	42,83
2	Oficial	hs	0,35	323,36	113,18	179	1,022	115,39	1,115	127,32	1,001	127,44
4	Ayudante	hs	0,82	279,26	228,99	178	1,015	232,03	1,116	256,19	1,000	256,19
	Total				**379,36**			**386,19**		**426,07**		**426,46**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**1.076,08**	**VR**		**1.135,79**		**1.200,81**	**1.327,78**
	Gasto General	15,00%	161,41	91	1,161	184,81	1,047	192,64	1,068 204,52
	Costo		**1.237,49**			**1.320,60**		**1.393,46**	**1.532,29**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	123,75			132,06		139,35	153,23
	Precio sin impuestos		**1.361,24**			**1.452,66**		**1.532,80**	**1.685,52**
			0,00						
	Precio Unitario		**1.361,24**			**1.452,66**		**1.532,80**	**1.685,52**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

31	**Cerámico esmaltada 20x20 cm**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
24	Cerámico esmaltada 20x20 cm	m2	1,00	696,72	696,72	32	1,121	999,16	1,078	1.069,01	1,175	1.237,78
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**696,72**			**999,16**		**1.069,01**		**1.237,78**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,11	338,06	37,19	180	1,092	46,39	1,061	48,92	1,277	61,11
2	Oficial	hs	0,35	323,36	113,18	179	1,093	138,07	1,060	145,56	1,273	181,29
4	Ayudante	hs	0,82	279,26	228,99	178	1,093	277,58	1,060	292,59	1,272	364,25
	Total				**379,36**			**462,03**		**487,07**		**606,65**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.076,08**	**VR**		**1.461,18**		**1.556,07**	**1.844,44**
Gasto General		15,00%	161,41	91	1,086	220,29	1,062	232,62	1,250 284,87
Costo			**1.237,49**			**1.681,47**		**1.788,69**	**2.129,31**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	123,75			168,15		178,87	212,93
Precio sin impuestos			**1.361,24**			**1.849,62**		**1.967,56**	**2.342,24**
			0,00						
Precio Unitario			**1.361,24**			**1.849,62**		**1.967,56**	**2.342,24**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

34	**Suspendido de roca de yeso**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
25	Suspendido de roca de yeso	m2	1,00	362,65	362,65	73	1,095	393,50	1,006	395,72	1,142	446,39
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**362,65**			**393,50**		**395,72**		**446,39**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,047	21,14	1,109	23,21	1,007	23,35
2	Oficial	hs	0,19	323,36	61,44	179	1,022	62,64	1,115	69,12	1,001	69,18
4	Ayudante	hs	0,44	279,26	122,87	178	1,015	124,50	1,116	137,47	1,000	137,47
	Total				**204,59**			**208,28**		**229,79**		**230,00**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**567,24**	**VR**		**601,79**		**625,51**	**676,39**
	Gasto General	15,00%	85,09	91	1,161	97,43	1,047	101,56	1,068	107,81
Costo			**652,33**			**699,21**		**727,06**	**784,21**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	65,23			69,92		72,71	78,42
Precio sin impuestos			**717,56**			**769,13**		**799,77**	**862,63**
			0,00						
Precio Unitario			**717,56**			**769,13**		**799,77**	**862,63**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

34	**Suspendido de roca de yeso**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
25	Suspendido de roca de yeso	m2	1,00	362,65	362,65	73	1,116	492,86	1,094	534,72	1,159	611,30
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**362,65**			**492,86**		**534,72**		**611,30**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,092	25,29	1,061	26,68	1,277	33,32
2	Oficial	hs	0,19	323,36	61,44	179	1,093	74,95	1,060	79,02	1,273	98,41
4	Ayudante	hs	0,44	279,26	122,87	178	1,093	148,94	1,060	157,00	1,272	195,45
	Total				**204,59**			**249,18**		**262,69**		**327,19**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**567,24**	**VR**		**742,05**		**797,41**	**938,48**
Gasto General		15,00%	85,09	91	1,086	116,13	1,062	122,63	1,250	150,17
Costo			**652,33**			**858,18**		**920,04**	**1.088,66**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	65,23			85,82		92,00	108,87
Precio sin impuestos			**717,56**			**944,00**		**1.012,05**	**1.197,52**
			0,00						
Precio Unitario			**717,56**			**944,00**		**1.012,05**	**1.197,52**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

35	**Existentes**	**UNIDAD**	**m2**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
26	Existentes	m2	1,00	756,27	756,27	73	1,095	820,61	1,006	825,23	1,142	930,91
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**756,27**			**820,61**		**825,23**		**930,91**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,14	338,06	47,33	180	1,047	49,34	1,109	54,16	1,007	54,51
2	Oficial	hs	0,43	323,36	139,04	179	1,022	141,76	1,115	156,41	1,001	156,56
4	Ayudante	hs	1,01	279,26	282,05	178	1,015	285,79	1,116	315,55	1,000	315,55
	Total				**468,42**			**476,89**		**526,13**		**526,62**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.224,69**	**VR**		**1.297,50**		**1.351,36**	**1.457,52**
Gasto General		15,00%	183,70	91	1,161	210,33	1,047	219,25	1,068	232,76
Costo			**1.408,39**			**1.507,83**		**1.570,60**	**1.690,28**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	140,84			150,78		157,06	169,03
Precio sin impuestos			**1.549,23**			**1.658,62**		**1.727,66**	**1.859,31**
			0,00						
Precio Unitario			**1.549,23**			**1.658,62**		**1.727,66**	**1.859,31**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

35	**Existentes**	**UNIDAD**	**m2**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
26	Existentes	m2	1,00	756,27	756,27	73	1,116	1.027,82	1,094	1.115,11	1,159	1.274,80
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**756,27**			**1.027,82**		**1.115,11**		**1.274,80**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,14	338,06	47,33	180	1,092	59,03	1,061	62,26	1,277	77,77
2	Oficial	hs	0,43	323,36	139,04	179	1,093	169,61	1,060	178,82	1,273	222,71
4	Ayudante	hs	1,01	279,26	282,05	178	1,093	341,90	1,060	360,38	1,272	448,66
	Total				**468,42**			**570,54**		**601,46**		**749,14**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.224,69**	**VR**		**1.598,36**		**1.716,57**	**2.023,94**
Gasto General		15,00%	183,70	91	1,086	250,71	1,062	264,74	1,250	324,21
Costo			**1.408,39**			**1.849,07**		**1.981,31**	**2.348,15**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	140,84			184,91		198,13	234,81
Precio sin impuestos			**1.549,23**			**2.033,98**		**2.179,45**	**2.582,96**
			0,00						
Precio Unitario			**1.549,23**			**2.033,98**		**2.179,45**	**2.582,96**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

38	**Contrapiso alivianado**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
6	Cemento	kg	4,00	6,70	26,80	31	1,146	30,33	1,041	31,45	1,166	36,13
7	Arena	m3	0,10	950,00	95,00	9	1,202	112,27	1,064	118,72	1,090	128,29
8	Cal	kg	14,00	7,00	98,00	31 bis	1,152	111,42	1,064	117,84	1,158	134,64
12	Arcilla expandida	m3	0,05	1.765,00	88,25	8	1,096	95,84	1,000	95,84	1,065	101,48
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**308,05**			**349,87**		**363,85**		**400,54**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,047	31,72	1,109	34,82	1,007	35,04
2	Oficial	hs	0,29	323,36	93,77	179	1,022	95,60	1,115	105,49	1,001	105,58
4	Ayudante	hs	0,68	279,26	189,90	178	1,015	192,42	1,116	212,46	1,000	212,46
	Total				**314,10**			**319,75**		**352,77**		**353,09**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**622,15**	**VR**		**669,61**		**716,62**		**753,63**
	Gasto General	15,00%	93,32	91	1,161	106,85	1,047	111,38	1,068	118,24
Costo			**715,47**			**776,46**		**828,00**		**871,87**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	71,55			77,65		82,80		87,19
Precio sin impuestos			**787,02**			**854,11**		**910,80**		**959,06**
			0,00							
Precio Unitario			**787,02**			**854,11**		**910,80**		**959,06**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

38	**Contrapiso alivianado**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
6	Cemento	kg	4,00	6,70	26,80	31	1,198	42,58	1,082	45,70	1,242	55,67
7	Arena	m3	0,10	950,00	95,00	9	1,080	137,56	1,055	144,35	1,189	168,94
8	Cal	kg	14,00	7,00	98,00	31 bis	1,220	161,35	1,108	176,99	1,212	210,69
12	Arcilla expandida	m3	0,05	1.765,00	88,25	8	1,134	113,68	1,000	113,68	1,016	115,32
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**308,05**			**455,17**		**480,72**		**550,61**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,092	37,95	1,061	40,03	1,277	50,00
2	Oficial	hs	0,29	323,36	93,77	179	1,093	114,39	1,060	120,59	1,273	150,20
4	Ayudante	hs	0,68	279,26	189,90	178	1,093	230,19	1,060	242,64	1,272	302,07
	Total				**314,10**			**382,54**		**403,26**		**502,27**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**622,15**	**VR**		**837,70**		**883,98**	**1.052,89**
	Gasto General	15,00%	93,32	91	1,086	127,36	1,062	134,49	1,250	164,70
Costo			**715,47**			**965,07**		**1.018,47**	**1.217,59**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	71,55			96,51		101,85	121,76
Precio sin impuestos			**787,02**			**1.061,57**		**1.120,32**	**1.339,35**
			0,00						
Precio Unitario			**787,02**			**1.061,57**		**1.120,32**	**1.339,35**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

39	**Carpeta de Cemento**	**UNIDAD**	**m2**

Item **b**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
6	Cemento	kg	8,00	6,70	53,60	31	1,146	60,66	1,041	62,90	1,166	72,27
7	Arena	m3	0,02	950,00	19,00	9	1,202	22,45	1,064	23,74	1,090	25,66
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**72,60**			**83,11**		**86,64**		**97,92**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,047	17,62	1,109	19,34	1,007	19,46
2	Oficial	hs	0,14	323,36	45,27	179	1,022	46,15	1,115	50,93	1,001	50,97
4	Ayudante	hs	0,33	279,26	92,16	178	1,015	93,38	1,116	103,11	1,000	103,11
Total					**154,33**			**157,16**		**173,37**		**173,54**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**226,93**	**VR**		**240,27**		**260,01**	**271,47**
	Gasto General	15,00%	34,04	91	1,161	38,97	1,047	40,63	1,068	43,13
Costo			**260,97**			**279,25**		**300,64**	**314,60**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	26,10			27,92		30,06	31,46
Precio sin impuestos			**287,07**			**307,17**		**330,71**	**346,06**
			0,00						
Precio Unitario			**287,07**			**307,17**		**330,71**	**346,06**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

39	**Carpeta de Cemento**	**UNIDAD**	**m2**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
6	Cemento	kg	8,00	6,70	53,60	31	1,198	85,16	1,082	91,41	1,242	111,34
7	Arena	m3	0,02	950,00	19,00	9	1,080	27,51	1,055	28,87	1,189	33,79
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**72,60**			**112,67**		**120,28**		**145,12**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,092	21,08	1,061	22,23	1,277	27,77
2	Oficial	hs	0,14	323,36	45,27	179	1,093	55,22	1,060	58,22	1,273	72,51
4	Ayudante	hs	0,33	279,26	92,16	178	1,093	111,71	1,060	117,76	1,272	146,60
	Total				**154,33**			**188,02**		**198,21**		**246,88**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**226,93**	**VR**		**300,68**		**318,49**	**392,00**
Gasto General	15,00%	34,04	91	1,086	46,46	1,062	49,06	1,250 60,08
Costo		**260,97**			**347,14**		**367,54**	**452,08**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	26,10			34,71		36,75	45,21
Precio sin impuestos		**287,07**			**381,86**		**404,30**	**497,29**
		0,00						
Precio Unitario		**287,07**			**381,86**		**404,30**	**497,29**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

41	**Mosaico granítico 40x40 cm, incluido pulido**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
27	Mosaico granítico 40x40 cm, incluido pulido	m2	1,00	649,35	649,35	14	1,175	751,80	1,011	759,54	1,086	818,40
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**649,35**			**751,80**		**759,54**		**818,40**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,18	338,06	60,85	180	1,047	63,44	1,109	69,64	1,007	70,08
2	Oficial	hs	0,56	323,36	181,08	179	1,022	184,62	1,115	203,71	1,001	203,90
4	Ayudante	hs	1,29	279,26	360,25	178	1,015	365,03	1,116	403,04	1,000	403,04
	Total				**602,18**			**613,09**		**676,38**		**677,01**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.251,53**	**VR**		**1.364,89**		**1.435,92**	**1.495,41**
Gasto General		15,00%	187,73	91	1,161	214,95	1,047	224,06	1,068	237,86
Costo			**1.439,26**			**1.579,83**		**1.659,98**	**1.733,28**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	143,93			157,98		166,00	173,33
Precio sin impuestos			**1.583,19**			**1.737,82**		**1.825,97**	**1.906,61**
			0,00						
Precio Unitario			**1.583,19**			**1.737,82**		**1.825,97**	**1.906,61**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

41	**Mosaico granítico 40x40 cm, incluido pulido**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
27	Mosaico granítico 40x40 cm, incluido pulido	m2	1,00	649,35	649,35	14	1,140	921,33	1,057	968,56	1,283	1.215,26
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**649,35**			**921,33**		**968,56**		**1.215,26**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,18	338,06	60,85	180	1,092	75,90	1,061	80,04	1,277	99,98
2	Oficial	hs	0,56	323,36	181,08	179	1,093	220,90	1,060	232,88	1,273	290,05
4	Ayudante	hs	1,29	279,26	360,25	178	1,093	436,69	1,060	460,30	1,272	573,05
	Total				**602,18**			**733,48**		**773,23**		**963,09**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.251,53**	**VR**		**1.654,81**		**1.741,79**		**2.178,34**
Gasto General		15,00%	187,73	91	1,086	256,21	1,062	270,55	1,250	331,32
Costo			**1.439,26**			**1.911,02**		**2.012,34**		**2.509,67**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	143,93			191,10		201,23		250,97
Precio sin impuestos			**1.583,19**			**2.102,12**		**2.213,57**		**2.760,63**
			0,00							
Precio Unitario			**1.583,19**			**2.102,12**		**2.213,57**		**2.760,63**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

42	**Mosaico granítico 20x20 cm**	**UNIDAD**	**m2**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
28	Mosaico granítico 20x20 cm	m2	1,00	532,76	532,76	14	1,175	616,82	1,011	623,16	1,086	671,46
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**532,76**			**616,82**		**623,16**		**671,46**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,15	338,06	50,71	180	1,047	52,87	1,109	58,03	1,007	58,40
2	Oficial	hs	0,46	323,36	148,75	179	1,022	151,66	1,115	167,34	1,001	167,49
4	Ayudante	hs	1,06	279,26	296,02	178	1,015	299,95	1,116	331,18	1,000	331,18
	Total				**495,48**			**504,47**		**556,55**		**557,07**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.028,24**	**VR**		**1.121,29**		**1.179,71**	**1.228,53**
Gasto General		15,00%	154,24	91	1,161	176,60	1,047	184,09	1,068 195,43
Costo			**1.182,48**			**1.297,89**		**1.363,80**	**1.423,96**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	118,25			129,79		136,38	142,40
Precio sin impuestos			**1.300,73**			**1.427,68**		**1.500,18**	**1.566,36**
			0,00						
Precio Unitario			**1.300,73**			**1.427,68**		**1.500,18**	**1.566,36**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

42	**Mosaico granítico 20x20 cm**	**UNIDAD**	**m2**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
28	Mosaico granítico 20x20 cm	m2	1,00	532,76	532,76	14	1,140	755,91	1,057	794,65	1,283	997,06
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**532,76**			**755,91**		**794,65**		**997,06**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,15	338,06	50,71	180	1,092	63,25	1,061	66,71	1,277	83,32
2	Oficial	hs	0,46	323,36	148,75	179	1,093	181,46	1,060	191,30	1,273	238,27
4	Ayudante	hs	1,06	279,26	296,02	178	1,093	358,83	1,060	378,23	1,272	470,88
	Total				**495,48**			**603,53**		**636,24**		**792,47**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.028,24**	**VR**		**1.359,44**		**1.430,90**	**1.789,53**
Gasto General		15,00%	154,24	91	1,086	210,51	1,062	222,28	1,250 272,22
Costo			**1.182,48**			**1.569,95**		**1.653,18**	**2.061,74**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	118,25			156,99		165,32	206,17
Precio sin impuestos			**1.300,73**			**1.726,94**		**1.818,50**	**2.267,92**
			0,00						
Precio Unitario			**1.300,73**			**1.726,94**		**1.818,50**	**2.267,92**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

43	**Piso Conductivo Granitico**	**UNIDAD**	**m2**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
29	Piso Conductivo Granitico	m2	1,00	596,51	596,51	49	1,159	681,81	1,037	704,72	1,199	830,74
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**596,51**			**681,81**		**704,72**		**830,74**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,22	338,06	74,37	180	1,047	77,53	1,109	85,11	1,007	85,65
2	Oficial	hs	0,70	323,36	226,35	179	1,022	230,77	1,115	254,63	1,001	254,87
4	Ayudante	hs	1,62	279,26	452,40	178	1,015	458,41	1,116	506,14	1,000	506,14
	Total				**753,12**			**766,71**		**845,88**		**846,65**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**1.349,63**	**VR**		**1.448,52**		**1.550,60**	**1.677,39**
Gasto General	15,00%	202,44	91	1,161	231,79	1,047	241,61	1,068 256,50
Costo		**1.552,07**			**1.680,31**		**1.792,21**	**1.933,89**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	155,21			168,03		179,22	193,39
Precio sin impuestos		**1.707,28**			**1.848,34**		**1.971,44**	**2.127,28**
		0,00						
Precio Unitario		**1.707,28**			**1.848,34**		**1.971,44**	**2.127,28**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

43	**Piso Conductivo Granitico**	**UNIDAD**	**m2**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
29	Piso Conductivo Granitico	m2	1,00	596,51	596,51	49	1,217	992,86	1,031	1.020,59	1,225	1.227,53
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**596,51**			**992,86**		**1.020,59**		**1.227,53**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,22	338,06	74,37	180	1,092	92,76	1,061	97,83	1,277	122,20
2	Oficial	hs	0,70	323,36	226,35	179	1,093	276,12	1,060	291,10	1,273	362,56
4	Ayudante	hs	1,62	279,26	452,40	178	1,093	548,39	1,060	578,05	1,272	719,63
	Total				**753,12**			**917,27**		**966,98**		**1.204,40**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.349,63**	**VR**		**1.910,13**		**1.987,57**	**2.431,93**
Gasto General		15,00%	202,44	91	1,086	276,29	1,062	291,75	1,250	357,28
Costo			**1.552,07**			**2.186,42**		**2.279,31**	**2.789,21**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	155,21			218,64		227,93	278,92
Precio sin impuestos			**1.707,28**			**2.405,06**		**2.507,25**	**3.068,13**
			0,00						
Precio Unitario			**1.707,28**			**2.405,06**		**2.507,25**	**3.068,13**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

44	**Umbrales y Solias de piezas de Granito**	**UNIDAD**	**ml**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
30	Umbrales y Solias de piezas de Granito	ml	1,00	262,73	262,73	57	1,059	276,63	0,974	270,23	1,218	323,33
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**262,73**			**276,63**		**270,23**		**323,33**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,047	14,09	1,109	15,47	1,007	15,57
2	Oficial	hs	0,12	323,36	38,80	179	1,022	39,56	1,115	43,65	1,001	43,69
4	Ayudante	hs	0,28	279,26	78,19	178	1,015	79,23	1,116	87,48	1,000	87,48
	Total				**130,51**			**132,88**		**146,60**		**146,74**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**393,24**	**VR**		**409,51**		**416,83**	**470,07**
	Gasto General	15,00%	58,99	91	1,161	67,54	1,047	70,40	1,068	74,74
Costo			**452,23**			**477,05**		**487,23**	**544,81**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	45,22			47,71		48,72	54,48
Precio sin impuestos			**497,45**			**524,76**		**535,95**	**599,30**
			0,00						
Precio Unitario			**497,45**			**524,76**		**535,95**	**599,30**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

44	**Umbrales y Solias de piezas de Granito**	**UNIDAD**	**ml**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
30	Umbrales y Solias de piezas de Granito	ml	1,00	262,73	262,73	57	1,115	356,72	0,948	339,98	1,141	383,05
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**262,73**			**356,72**		**339,98**		**383,05**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,092	16,86	1,061	17,78	1,277	22,21
2	Oficial	hs	0,12	323,36	38,80	179	1,093	47,33	1,060	49,90	1,273	62,15
4	Ayudante	hs	0,28	279,26	78,19	178	1,093	94,78	1,060	99,91	1,272	124,38
	Total				**130,51**			**158,97**		**167,59**		**208,74**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**393,24**	**VR**		**515,69**		**507,57**	**591,79**
	Gasto General	15,00%	58,99	91	1,086	80,51	1,062	85,01	1,250	104,11
	Costo		**452,23**			**596,20**		**592,59**	**695,90**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	45,22			59,62		59,26	69,59
	Precio sin impuestos		**497,45**			**655,82**		**651,85**	**765,49**
			0,00						
	Precio Unitario		**497,45**			**655,82**		**651,85**	**765,49**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

45	**De Cemento alisado**	**UNIDAD**	**m2**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
31	De Cemento alisado	m2	1,00	125,06	125,06	31	1,146	141,53	1,041	146,75	1,166	168,61
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**125,06**			**141,53**		**146,75**		**168,61**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,047	17,62	1,109	19,34	1,007	19,46
2	Oficial	hs	0,17	323,36	54,97	179	1,022	56,04	1,115	61,84	1,001	61,90
4	Ayudante	hs	0,39	279,26	108,91	178	1,015	110,36	1,116	121,85	1,000	121,85
	Total				**180,78**			**184,02**		**203,03**		**203,21**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**305,84**	**VR**		**325,55**		**349,77**	**371,82**
	Gasto General	15,00%	45,88	91	1,161	52,53	1,047	54,76	1,068	58,13
Costo			**351,72**			**378,08**		**404,53**	**429,95**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	35,17			37,81		40,45	43,00
Precio sin impuestos			**386,89**			**415,89**		**444,98**	**472,95**
			0,00						
Precio Unitario			**386,89**			**415,89**		**444,98**	**472,95**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

45	**De Cemento alisado**	**UNIDAD**	**m2**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
31	De Cemento alisado	m2	1,00	125,06	125,06	31	1,198	198,69	1,082	213,28	1,242	259,77
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**125,06**			**198,69**		**213,28**		**259,77**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,092	21,08	1,061	22,23	1,277	27,77
2	Oficial	hs	0,17	323,36	54,97	179	1,093	67,06	1,060	70,70	1,273	88,05
4	Ayudante	hs	0,39	279,26	108,91	178	1,093	132,02	1,060	139,16	1,272	173,24
	Total				**180,78**			**220,15**		**232,08**		**289,06**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**305,84**	**VR**		**418,84**		**445,36**	**548,83**
	Gasto General	15,00%	45,88	91	1,086	62,62	1,062	66,12	1,250	80,97
Costo			**351,72**			**481,46**		**511,48**	**629,81**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	35,17			48,15		51,15	62,98
Precio sin impuestos			**386,89**			**529,60**		**562,63**	**692,79**
			0,00						
Precio Unitario			**386,89**			**529,60**		**562,63**	**692,79**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

48	**Sanitario de Granito idem piso 10x40 cm**	**UNIDAD**	**ml**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
32	Sanitario de Granito idem piso 10x40 cm	ml	1,00	150,61	150,61	14	1,175	174,37	1,011	176,17	1,086	189,82
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**150,61**			**174,37**		**176,17**		**189,82**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,047	17,62	1,109	19,34	1,007	19,46
2	Oficial	hs	0,16	323,36	51,74	179	1,022	52,75	1,115	58,20	1,001	58,26
4	Ayudante	hs	0,37	279,26	103,33	178	1,015	104,70	1,116	115,60	1,000	115,60
	Total				**171,97**			**175,07**		**193,15**		**193,33**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**322,58**	**VR**		**349,44**		**369,32**	**383,15**
	Gasto General	15,00%	48,39	91	1,161	55,41	1,047	57,75	1,068	61,31
Costo			**370,97**			**404,85**		**427,07**	**444,46**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	37,10			40,48		42,71	44,45
Precio sin impuestos			**408,07**			**445,33**		**469,78**	**488,90**
			0,00						
Precio Unitario			**408,07**			**445,33**		**469,78**	**488,90**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

48	**Sanitario de Granito idem piso 10x40 cm**	**UNIDAD**	**ml**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
32	Sanitario de Granito idem piso 10x40 cm	ml	1,00	150,61	150,61	14	1,140	213,69	1,057	224,65	1,283	281,87
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**150,61**			**213,69**		**224,65**		**281,87**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,092	21,08	1,061	22,23	1,277	27,77
2	Oficial	hs	0,16	323,36	51,74	179	1,093	63,12	1,060	66,54	1,273	82,88
4	Ayudante	hs	0,37	279,26	103,33	178	1,093	125,25	1,060	132,03	1,272	164,37
	Total				**171,97**			**209,45**		**220,80**		**275,01**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**322,58**	**VR**		**423,14**		**445,45**	**556,88**
	Gasto General	15,00%	48,39	91	1,086	66,04	1,062	69,74	1,250 85,40
	Costo		**370,97**			**489,18**		**515,18**	**642,28**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	37,10			48,92		51,52	64,23
	Precio sin impuestos		**408,07**			**538,10**		**566,70**	**706,51**
			0,00						
	Precio Unitario		**408,07**			**538,10**		**566,70**	**706,51**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

49	**Sanitario de Granito idem piso 10x20 cm**	**UNIDAD**	**ml**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
33	Sanitario de Granito idem piso 10x20 cm	ml	1,00	150,61	150,61	14	1,175	174,37	1,011	176,17	1,086	189,82
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**150,61**			**174,37**		**176,17**		**189,82**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,047	17,62	1,109	19,34	1,007	19,46
2	Oficial	hs	0,16	323,36	51,74	179	1,022	52,75	1,115	58,20	1,001	58,26
4	Ayudante	hs	0,37	279,26	103,33	178	1,015	104,70	1,116	115,60	1,000	115,60
	Total				**171,97**			**175,07**		**193,15**		**193,33**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**322,58**	**VR**	**349,44**		**369,32**	**383,15**
Gasto General		15,00%	48,39	91	1,161	55,41	1,047	57,75	1,068	61,31
Costo			**370,97**		**404,85**		**427,07**	**444,46**
Gasto Financiero		0,00						
Beneficios		10,00%	37,10		40,48		42,71	44,45
Precio sin impuestos			**408,07**		**445,33**		**469,78**	**488,90**
			0,00					
Precio Unitario			**408,07**		**445,33**		**469,78**	**488,90**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

49	**Sanitario de Granito idem piso 10x20 cm**	**UNIDAD**	**ml**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
33	Sanitario de Granito idem piso 10x20 cm	ml	1,00	150,61	150,61	14	1,140	213,69	1,057	224,65	1,283	281,87
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**150,61**			**213,69**		**224,65**		**281,87**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,092	21,08	1,061	22,23	1,277	27,77
2	Oficial	hs	0,16	323,36	51,74	179	1,093	63,12	1,060	66,54	1,273	82,88
4	Ayudante	hs	0,37	279,26	103,33	178	1,093	125,25	1,060	132,03	1,272	164,37
	Total				**171,97**			**209,45**		**220,80**		**275,01**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**322,58**	**VR**		**423,14**		**445,45**	**556,88**
	Gasto General	15,00%	48,39	91	1,086	66,04	1,062	69,74	1,250	85,40
	Costo		**370,97**			**489,18**		**515,18**	**642,28**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	37,10			48,92		51,52	64,23
	Precio sin impuestos		**408,07**			**538,10**		**566,70**	**706,51**
			0,00						
	Precio Unitario		**408,07**			**538,10**		**566,70**	**706,51**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

50	**Zocalo para piso Conductivo Granitico**	**UNIDAD**	**ml**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
34	Zocalo para piso Conductivo Granitico	ml	1,00	134,22	134,22	49	1,159	153,41	1,037	158,57	1,199	186,92
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**134,22**			**153,41**		**158,57**		**186,92**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,047	31,72	1,109	34,82	1,007	35,04
2	Oficial	hs	0,29	323,36	93,77	179	1,022	95,60	1,115	105,49	1,001	105,58
4	Ayudante	hs	0,67	279,26	187,10	178	1,015	189,58	1,116	209,32	1,000	209,32
	Total				**311,30**			**316,91**		**349,63**		**349,95**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**445,52**	**VR**		**470,32**		**508,20**	**536,88**
Gasto General	15,00%	66,83	91	1,161	76,52	1,047	79,76	1,068	84,68
Costo		**512,35**			**546,84**		**587,97**	**621,55**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	51,24			54,68		58,80	62,16
Precio sin impuestos		**563,59**			**601,53**		**646,76**	**683,71**
		0,00						
Precio Unitario		**563,59**			**601,53**		**646,76**	**683,71**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

50	**Zocalo para piso Conductivo Granitico**	**UNIDAD**	**ml**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
34	Zocalo para piso Conductivo Granitico	ml	1,00	134,22	134,22	49	1,217	223,40	1,031	229,64	1,225	276,21
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**134,22**			**223,40**		**229,64**		**276,21**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,092	37,95	1,061	40,03	1,277	50,00
2	Oficial	hs	0,29	323,36	93,77	179	1,093	114,39	1,060	120,59	1,273	150,20
4	Ayudante	hs	0,67	279,26	187,10	178	1,093	226,80	1,060	239,06	1,272	297,62
	Total				**311,30**			**379,14**		**399,69**		**497,82**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**445,52**	**VR**		**602,54**		**629,33**	**774,02**
Gasto General	15,00%	66,83	91	1,086	91,21	1,062	96,31	1,250 117,95
Costo		**512,35**			**693,75**		**725,64**	**891,97**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	51,24			69,38		72,56	89,20
Precio sin impuestos		**563,59**			**763,13**		**798,21**	**981,17**
		0,00						
Precio Unitario		**563,59**			**763,13**		**798,21**	**981,17**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

51	**De Cemento Alisado**	**UNIDAD**	**ml**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
35	De Cemento Alisado	ml	1,00	43,00	43,00	31	1,146	48,66	1,041	50,46	1,166	57,98
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**43,00**			**48,66**		**50,46**		**57,98**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,02	338,06	6,76	180	1,047	7,05	1,109	7,74	1,007	7,78
2	Oficial	hs	0,06	323,36	19,40	179	1,022	19,78	1,115	21,82	1,001	21,84
4	Ayudante	hs	0,14	279,26	39,10	178	1,015	39,62	1,116	43,74	1,000	43,74
	Total				**65,26**			**66,45**		**73,30**		**73,37**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**108,26**	**VR**		**115,11**		**123,76**	**131,35**
	Gasto General	15,00%	16,24	91	1,161	18,59	1,047	19,38	1,068	20,58
Costo			**124,50**			**133,70**		**143,14**	**151,93**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	12,45			13,37		14,31	15,19
Precio sin impuestos			**136,95**			**147,07**		**157,46**	**167,12**
			0,00						
Precio Unitario			**136,95**			**147,07**		**157,46**	**167,12**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

51	**De Cemento Alisado**	**UNIDAD**	**ml**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
35	De Cemento Alisado	ml	1,00	43,00	43,00	31	1,198	68,32	1,082	73,33	1,242	89,32
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**43,00**			**68,32**		**73,33**		**89,32**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,02	338,06	6,76	180	1,092	8,43	1,061	8,89	1,277	11,11
2	Oficial	hs	0,06	323,36	19,40	179	1,093	23,67	1,060	24,95	1,273	31,07
4	Ayudante	hs	0,14	279,26	39,10	178	1,093	47,40	1,060	49,96	1,272	62,20
	Total				**65,26**			**79,49**		**83,80**		**104,38**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**108,26**	**VR**		**147,81**		**157,13**	**193,70**
	Gasto General	15,00%	16,24	91	1,086	22,16	1,062	23,40	1,250	28,66
Costo			**124,50**			**169,97**		**180,54**	**222,36**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	12,45			17,00		18,05	22,24
Precio sin impuestos			**136,95**			**186,97**		**198,59**	**244,59**
			0,00						
Precio Unitario			**136,95**			**186,97**		**198,59**	**244,59**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

53	**s/pliego**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
36	s/pliego	m2	1,00	488,61	488,61	49	1,159	558,48	1,037	577,25	1,199	680,47
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**488,61**			**558,48**		**577,25**		**680,47**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,07	338,06	23,66	180	1,047	24,67	1,109	27,08	1,007	27,25
2	Oficial	hs	0,23	323,36	74,37	179	1,022	75,82	1,115	83,66	1,001	83,74
4	Ayudante	hs	0,53	279,26	148,01	178	1,015	149,97	1,116	165,59	1,000	165,59
	Total				**246,04**			**250,46**		**276,33**		**276,58**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**734,65**	**VR**		**808,94**		**853,58**	**957,05**
	Gasto General	15,00%	110,20	91	1,161	126,18	1,047	131,52	1,068	139,63
Costo			**844,85**			**935,12**		**985,10**	**1.096,68**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	84,49			93,51		98,51	109,67
Precio sin impuestos			**929,34**			**1.028,63**		**1.083,61**	**1.206,35**
			0,00						
Precio Unitario			**929,34**			**1.028,63**		**1.083,61**	**1.206,35**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

53	**s/pliego**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
36	s/pliego	m2	1,00	488,61	488,61	49	1,217	813,27	1,031	835,98	1,225	1.005,49
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**488,61**			**813,27**		**835,98**		**1.005,49**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,07	338,06	23,66	180	1,092	29,51	1,061	31,12	1,277	38,88
2	Oficial	hs	0,23	323,36	74,37	179	1,093	90,72	1,060	95,65	1,273	119,13
4	Ayudante	hs	0,53	279,26	148,01	178	1,093	179,42	1,060	189,12	1,272	235,44
	Total				**246,04**			**299,65**		**315,89**		**393,44**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**734,65**	**VR**		**1.112,91**		**1.151,86**		**1.398,93**
	Gasto General	15,00%	110,20	91	1,086	150,40	1,062	158,82	1,250	194,49
	Costo		**844,85**			**1.263,31**		**1.310,68**		**1.593,42**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	84,49			126,33		131,07		159,34
	Precio sin impuestos		**929,34**			**1.389,65**		**1.441,75**		**1.752,76**
			0,00							
	Precio Unitario		**929,34**			**1.389,65**		**1.441,75**		**1.752,76**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

68	**Carpinterias Metalicas, Hojas Placas.**	**UNIDAD**	**Gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
37	Carpinterias Metalicas, Hojas Placas.	Gl	1,00	308.366,97	308.366,97	35	1,182	358.796,46	1,033	369.389,32	1,279	462.112,45
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**308.366,97**			**358.796,46**		**369.389,32**		**462.112,45**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	21,65	338,06	7.319,00	180	1,047	7.630,11	1,109	8.375,70	1,007	8.428,71
2	Oficial	hs	67,89	323,36	21.952,91	179	1,022	22.381,92	1,115	24.695,96	1,001	24.718,86
4	Ayudante	hs	157,23	279,26	43.908,05	178	1,015	44.490,90	1,116	49.123,64	1,000	49.123,64
	Total				**73.179,96**			**74.502,93**		**82.195,31**		**82.271,22**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**381.546,93**	**VR**		**433.299,39**		**451.584,63**	**544.383,67**
	Gasto General	15,00%	57.232,04	91	1,161	65.529,28	1,047	68.306,69	1,068	72.516,36
Costo			**438.778,97**			**498.828,66**		**519.891,32**	**616.900,03**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	43.877,90			49.882,87		51.989,13	61.690,00
Precio sin impuestos			**482.656,87**			**548.711,53**		**571.880,45**	**678.590,03**
			0,00						
Precio Unitario			**482.656,87**			**548.711,53**		**571.880,45**	**678.590,03**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

68	**Carpinterias Metalicas, Hojas Placas.**	**UNIDAD**	**Gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
37	Carpinterias Metalicas, Hojas Placas.	Gl	1,00	308.366,97	308.366,97	35	1,314	592.838,10	0,985	584.646,53	1,124	649.965,66
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**308.366,97**			**592.838,10**		**584.646,53**		**649.965,66**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	21,65	338,06	7.319,00	180	1,092	9.128,65	1,061	9.627,60	1,277	12.026,00
2	Oficial	hs	67,89	323,36	21.952,91	179	1,093	26.779,83	1,060	28.232,98	1,273	35.163,92
4	Ayudante	hs	157,23	279,26	43.908,05	178	1,093	53.224,53	1,060	56.102,77	1,272	69.844,54
	Total				**73.179,96**			**89.133,01**		**93.963,35**		**117.034,46**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**381.546,93**	**VR**		**681.971,11**		**678.609,88**	**767.000,13**
Gasto General		15,00%	57.232,04	91	1,086	78.109,77	1,062	82.480,42	1,250 101.008,01
Costo			**438.778,97**			**760.080,88**		**761.090,31**	**868.008,13**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	43.877,90			76.008,09		76.109,03	86.800,81
Precio sin impuestos			**482.656,87**			**836.088,97**		**837.199,34**	**954.808,94**
			0,00						
Precio Unitario			**482.656,87**			**836.088,97**		**837.199,34**	**954.808,94**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

77	**Carpinterias Metalicas**	**UNIDAD**	**Gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
38	Carpinterias Metalicas	Gl	1,00	66.997,71	66.997,71	35	1,182	77.954,33	1,033	80.255,80	1,279	100.401,40
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**66.997,71**			**77.954,33**		**80.255,80**		**100.401,40**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	4,70	338,06	1.588,88	180	1,047	1.656,42	1,109	1.818,28	1,007	1.829,79
2	Oficial	hs	14,75	323,36	4.769,56	179	1,022	4.862,77	1,115	5.365,52	1,001	5.370,50
4	Ayudante	hs	34,16	279,26	9.539,52	178	1,015	9.666,15	1,116	10.672,67	1,000	10.672,67
	Total				**15.897,96**			**16.185,34**		**17.856,47**		**17.872,95**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**82.895,67**	**VR**		**94.139,67**		**98.112,27**		**118.274,36**
	Gasto General	15,00%	12.434,35	91	1,161	14.237,02	1,047	14.840,45	1,068	15.755,05
Costo			**95.330,02**			**108.376,69**		**112.952,72**		**134.029,41**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	9.533,00			10.837,67		11.295,27		13.402,94
Precio sin impuestos			**104.863,02**			**119.214,36**		**124.248,00**		**147.432,35**
			0,00							
Precio Unitario			**104.863,02**			**119.214,36**		**124.248,00**		**147.432,35**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

77	**Carpinterias Metalicas**	**UNIDAD**	**Gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
38	Carpinterias Metalicas	Gl	1,00	66.997,71	66.997,71	35	1,314	128.803,66	0,985	127.023,91	1,124	141.215,55
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**66.997,71**			**128.803,66**		**127.023,91**		**141.215,55**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	4,70	338,06	1.588,88	180	1,092	1.981,74	1,061	2.090,05	1,277	2.610,72
2	Oficial	hs	14,75	323,36	4.769,56	179	1,093	5.818,27	1,060	6.133,99	1,273	7.639,83
4	Ayudante	hs	34,16	279,26	9.539,52	178	1,093	11.563,63	1,060	12.188,96	1,272	15.174,52
	Total				**15.897,96**			**19.363,64**		**20.413,00**		**25.425,06**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**82.895,67**	**VR**		**148.167,30**		**147.436,91**	**166.640,61**
	Gasto General	15,00%	12.434,35	91	1,086	16.970,29	1,062	17.919,87	1,250 21.945,21
	Costo		**95.330,02**			**165.137,59**		**165.356,78**	**188.585,82**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	9.533,00			16.513,76		16.535,68	18.858,58
	Precio sin impuestos		**104.863,02**			**181.651,35**		**181.892,46**	**207.444,40**
			0,00						
	Precio Unitario		**104.863,02**			**181.651,35**		**181.892,46**	**207.444,40**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

83	**Carpinterias Existentes a Acondicionar**	**UNIDAD**	**Gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
39	Carpinterias Existentes a Acondicionar	Gl	1,00	109.791,08	109.791,08	35	1,182	127.746,01	1,033	131.517,50	1,279	164.530,67
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**109.791,08**			**127.746,01**		**131.517,50**		**164.530,67**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	17,55	338,06	5.932,95	180	1,047	6.185,14	1,109	6.789,54	1,007	6.832,51
2	Oficial	hs	55,05	323,36	17.800,97	179	1,022	18.148,84	1,115	20.025,23	1,001	20.043,80
4	Ayudante	hs	127,49	279,26	35.602,86	178	1,015	36.075,46	1,116	39.831,93	1,000	39.831,93
	Total				**59.336,78**			**60.409,45**		**66.646,69**		**66.708,23**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**169.127,86**	**VR**		**188.155,46**		**198.164,19**	**231.238,91**
	Gasto General	15,00%	25.369,18	91	1,161	29.047,09	1,047	30.278,23	1,068	32.144,24
Costo			**194.497,04**			**217.202,55**		**228.442,42**	**263.383,15**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	19.449,70			21.720,25		22.844,24	26.338,31
Precio sin impuestos			**213.946,74**			**238.922,80**		**251.286,66**	**289.721,46**
			0,00						
Precio Unitario			**213.946,74**			**238.922,80**		**251.286,66**	**289.721,46**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

83	**Carpinterias Existentes a Acondicionar**	**UNIDAD**	**Gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
39	Carpinterias Existentes a Acondicionar	Gl	1,00	109.791,08	109.791,08	35	1,314	211.074,28	0,985	208.157,75	1,124	231.413,99
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**109.791,08**			**211.074,28**		**208.157,75**		**231.413,99**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	17,55	338,06	5.932,95	180	1,092	7.399,89	1,061	7.804,35	1,277	9.748,55
2	Oficial	hs	55,05	323,36	17.800,97	179	1,093	21.714,98	1,060	22.893,29	1,273	28.513,39
4	Ayudante	hs	127,49	279,26	35.602,86	178	1,093	43.157,14	1,060	45.490,95	1,272	56.633,48
	Total				**59.336,78**			**72.272,00**		**76.188,60**		**94.895,42**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**169.127,86**	**VR**		**283.346,28**		**284.346,35**		**326.309,41**
	Gasto General	15,00%	25.369,18	91	1,086	34.623,63	1,062	36.561,00	1,250	44.773,70
Costo			**194.497,04**			**317.969,91**		**320.907,35**		**371.083,11**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	19.449,70			31.796,99		32.090,74		37.108,31
Precio sin impuestos			**213.946,74**			**349.766,90**		**352.998,09**		**408.191,42**
			0,00							
Precio Unitario			**213.946,74**			**349.766,90**		**352.998,09**		**408.191,42**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

86	**De granito gris Mara esp. 2,5 cm con borde pulido 25 mm**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
40	De granito gris Mara esp. 2,5 cm con borde pulido 25 mm	m2	1,00	2.860,14	2.860,14	57	1,059	3.011,47	0,974	2.941,77	1,218	3.519,89
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**2.860,14**			**3.011,47**		**2.941,77**		**3.519,89**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,20	338,06	67,61	180	1,047	70,48	1,109	77,37	1,007	77,86
2	Oficial	hs	0,63	323,36	203,72	179	1,022	207,70	1,115	229,18	1,001	229,39
4	Ayudante	hs	1,45	279,26	404,93	178	1,015	410,31	1,116	453,03	1,000	453,03
Total					**676,26**			**688,49**		**759,58**		**760,28**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**3.536,40**	**VR**		**3.699,96**		**3.701,34**	**4.280,16**
Gasto General		15,00%	530,46	91	1,161	607,36	1,047	633,11	1,068	672,12
Costo			**4.066,86**			**4.307,32**		**4.334,45**	**4.952,29**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	406,69			430,73		433,44	495,23
Precio sin impuestos			**4.473,55**			**4.738,05**		**4.767,89**	**5.447,52**
			0,00						
Precio Unitario			**4.473,55**			**4.738,05**		**4.767,89**	**5.447,52**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

86	**De granito gris Mara esp. 2,5 cm con borde pulido 25 mm**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
40	De granito gris Mara esp. 2,5 cm con borde pulido 25 mm	m2	1,00	2.860,14	2.860,14	57	1,115	3.883,31	0,948	3.701,15	1,141	4.169,92
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.860,14**			**3.883,31**		**3.701,15**		**4.169,92**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,20	338,06	67,61	180	1,092	84,33	1,061	88,94	1,277	111,09
2	Oficial	hs	0,63	323,36	203,72	179	1,093	248,51	1,060	262,00	1,273	326,32
4	Ayudante	hs	1,45	279,26	404,93	178	1,093	490,85	1,060	517,39	1,272	644,12
	Total				**676,26**			**823,69**		**868,33**		**1.081,53**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**3.536,40**	**VR**		**4.707,00**		**4.569,48**	**5.251,45**
	Gasto General		15,00%	530,46	91	1,086	723,97	1,062	764,48	1,250 936,20
	Costo			**4.066,86**			**5.430,97**		**5.333,96**	**6.187,65**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	406,69			543,10		533,40	618,77
	Precio sin impuestos			**4.473,55**			**5.974,06**		**5.867,35**	**6.806,42**
				0,00						
	Precio Unitario			**4.473,55**			**5.974,06**		**5.867,35**	**6.806,42**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

87	**De A° I°**	**UNIDAD**	**m2**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
41	De A° I°	m2	1,00	3.085,78	3.085,78	1	1,228	3.718,71	1,089	4.017,01	1,228	4.841,18
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**3.085,78**			**3.718,71**		**4.017,01**		**4.841,18**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,22	338,06	74,37	180	1,047	77,53	1,109	85,11	1,007	85,65
2	Oficial	hs	0,68	323,36	219,88	179	1,022	224,18	1,115	247,35	1,001	247,58
4	Ayudante	hs	1,57	279,26	438,44	178	1,015	444,26	1,116	490,52	1,000	490,52
	Total				**732,69**			**745,97**		**822,98**		**823,75**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**3.818,47**	**VR**		**4.464,68**		**4.839,99**	**5.664,93**
	Gasto General	15,00%	572,77	91	1,161	655,81	1,047	683,60	1,068	725,73
Costo			**4.391,24**			**5.120,48**		**5.523,59**	**6.390,66**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	439,12			512,05		552,36	639,07
Precio sin impuestos			**4.830,36**			**5.632,53**		**6.075,95**	**7.029,73**
			0,00						
Precio Unitario			**4.830,36**			**5.632,53**		**6.075,95**	**7.029,73**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

87	**De A° I°**	**UNIDAD**	**m2**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
41	De A° I°	m2	1,00	3.085,78	3.085,78	1	1,087	5.220,89	1,039	5.406,05	1,145	6.112,38
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**3.085,78**			**5.220,89**		**5.406,05**		**6.112,38**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,22	338,06	74,37	180	1,092	92,76	1,061	97,83	1,277	122,20
2	Oficial	hs	0,68	323,36	219,88	179	1,093	268,23	1,060	282,78	1,273	352,20
4	Ayudante	hs	1,57	279,26	438,44	178	1,093	531,47	1,060	560,21	1,272	697,43
	Total				**732,69**			**892,45**		**940,82**		**1.171,83**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**3.818,47**	**VR**		**6.113,34**		**6.346,87**	**7.284,20**
Gasto General		15,00%	572,77	91	1,086	781,71	1,062	825,45	1,250	1.010,87
Costo			**4.391,24**			**6.895,05**		**7.172,32**	**8.295,08**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	439,12			689,51		717,23	829,51
Precio sin impuestos			**4.830,36**			**7.584,56**		**7.889,56**	**9.124,59**
			0,00						
Precio Unitario			**4.830,36**			**7.584,56**		**7.889,56**	**9.124,59**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

90	**Laminado 3+3 incoloro**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
42	Laminado 3+3 incoloro	m2	1,00	1.088,15	1.088,15	77	1,116	1.201,49	1,005	1.206,44	1,196	1.419,52
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.088,15**			**1.201,49**		**1.206,44**		**1.419,52**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,047	31,72	1,109	34,82	1,007	35,04
2	Oficial	hs	0,27	323,36	87,31	179	1,022	89,02	1,115	98,22	1,001	98,31
4	Ayudante	hs	0,63	279,26	175,93	178	1,015	178,27	1,116	196,83	1,000	196,83
	Total				**293,67**			**299,01**		**329,87**		**330,18**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.381,82**	**VR**	**1.500,49**		**1.536,32**	**1.749,70**
Gasto General		15,00%	207,27	91	1,161 237,32	1,047 247,38	1,068 262,62	
Costo			**1.589,09**		**1.737,81**		**1.783,69**	**2.012,32**
Gasto Financiero		0,00						
Beneficios		10,00%	158,91		173,78		178,37	201,23
Precio sin impuestos			**1.748,00**		**1.911,59**		**1.962,06**	**2.213,55**
			0,00					
Precio Unitario			**1.748,00**		**1.911,59**		**1.962,06**	**2.213,55**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

90	**Laminado 3+3 incoloro**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
42	Laminado 3+3 incoloro	m2	1,00	1.088,15	1.088,15	77	1,168	1.634,58	1,081	1.754,07	1,219	2.100,31
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.088,15**			**1.634,58**		**1.754,07**		**2.100,31**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,092	37,95	1,061	40,03	1,277	50,00
2	Oficial	hs	0,27	323,36	87,31	179	1,093	106,51	1,060	112,29	1,273	139,85
4	Ayudante	hs	0,63	279,26	175,93	178	1,093	213,26	1,060	224,79	1,272	279,85
	Total				**293,67**			**357,72**		**377,11**		**469,70**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.381,82**	**VR**	**1.992,30**	**2.131,17**	**2.570,02**
Gasto General		15,00%	207,27	91	1,086 282,88	1,062 298,71	1,250 365,81
Costo			**1.589,09**		**2.275,18**	**2.429,88**	**2.935,82**
Gasto Financiero		0,00					
Beneficios		10,00%	158,91		227,52	242,99	293,58
Precio sin impuestos			**1.748,00**		**2.502,70**	**2.672,87**	**3.229,41**
			0,00				
Precio Unitario			**1.748,00**		**2.502,70**	**2.672,87**	**3.229,41**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

91	**Doble Vidriado Hermetico**	**UNIDAD**	**m2**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
43	Doble Vidriado Hermetico	m2	1,00	1.135,91	1.135,91	77	1,116	1.254,22	1,005	1.259,40	1,196	1.481,82
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.135,91**			**1.254,22**		**1.259,40**		**1.481,82**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,14	338,06	47,33	180	1,047	49,34	1,109	54,16	1,007	54,51
2	Oficial	hs	0,44	323,36	142,28	179	1,022	145,06	1,115	160,06	1,001	160,21
4	Ayudante	hs	1,03	279,26	287,64	178	1,015	291,46	1,116	321,81	1,000	321,81
	Total				**477,25**			**485,86**		**536,03**		**536,52**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.613,16**	**VR**		**1.740,08**		**1.795,43**	**2.018,34**
	Gasto General	15,00%	241,97	91	1,161	277,05	1,047	288,79	1,068	306,59
Costo			**1.855,13**			**2.017,13**		**2.084,22**	**2.324,93**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	185,51			201,71		208,42	232,49
Precio sin impuestos			**2.040,64**			**2.218,85**		**2.292,64**	**2.557,42**
			0,00						
Precio Unitario			**2.040,64**			**2.218,85**		**2.292,64**	**2.557,42**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

91	**Doble Vidriado Hermetico**	**UNIDAD**	**m2**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
43	Doble Vidriado Hermetico	m2	1,00	1.135,91	1.135,91	77	1,168	1.706,32	1,081	1.831,06	1,219	2.192,50
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.135,91**			**1.706,32**		**1.831,06**		**2.192,50**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,14	338,06	47,33	180	1,092	59,03	1,061	62,26	1,277	77,77
2	Oficial	hs	0,44	323,36	142,28	179	1,093	173,56	1,060	182,98	1,273	227,90
4	Ayudante	hs	1,03	279,26	287,64	178	1,093	348,67	1,060	367,53	1,272	457,55
	Total				**477,25**			**581,27**		**612,77**		**763,22**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**1.613,16**	**VR**		**2.287,59**		**2.443,82**	**2.955,72**
	Gasto General	15,00%	241,97	91	1,086	330,24	1,062	348,72	1,250 427,05
	Costo		**1.855,13**			**2.617,83**		**2.792,54**	**3.382,77**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	185,51			261,78		279,25	338,28
	Precio sin impuestos		**2.040,64**			**2.879,61**		**3.071,79**	**3.721,04**
			0,00						
	Precio Unitario		**2.040,64**			**2.879,61**		**3.071,79**	**3.721,04**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

92	**Espejos**	**UNIDAD**	**m2**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
44	Espejos	m2	1,00	693,57	693,57	77	1,116	765,81	1,005	768,97	1,196	904,78
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**693,57**			**765,81**		**768,97**		**904,78**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,047	21,14	1,109	23,21	1,007	23,35
2	Oficial	hs	0,17	323,36	54,97	179	1,022	56,04	1,115	61,84	1,001	61,90
4	Ayudante	hs	0,40	279,26	111,70	178	1,015	113,18	1,116	124,97	1,000	124,97
	Total				**186,95**			**190,37**		**210,01**		**210,22**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**880,52**	**VR**	**956,18**	**978,98**	**1.115,00**
	Gasto General	15,00%	132,08	91	1,161 151,23	1,047 157,64	1,068 167,35
	Costo		**1.012,60**		**1.107,41**	**1.136,62**	**1.282,35**
Gasto Financiero		0,00					
Beneficios		10,00%	101,26		110,74	113,66	128,24
	Precio sin impuestos		**1.113,86**		**1.218,15**	**1.250,28**	**1.410,59**
			0,00				
	Precio Unitario		**1.113,86**		**1.218,15**	**1.250,28**	**1.410,59**

95	**Latex acrílico para interiores**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
45	Latex acrílico para interiores	m2	1,00	57,68	57,68	63	1,091	62,41	1,111	68,62	1,165	78,80
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**57,68**			**62,41**		**68,62**		**78,80**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,047	10,57	1,109	11,60	1,007	11,68
2	Oficial	hs	0,09	323,36	29,10	179	1,022	29,67	1,115	32,74	1,001	32,77
4	Ayudante	hs	0,22	279,26	61,44	178	1,015	62,26	1,116	68,74	1,000	68,74
	Total				**100,68**			**102,50**		**113,08**		**113,18**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

92	**Espejos**	**UNIDAD**	**m2**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
44	Espejos	m2	1,00	693,57	693,57	77	1,168	1.041,85	1,081	1.118,02	1,219	1.338,71
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**693,57**			**1.041,85**		**1.118,02**		**1.338,71**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,092	25,29	1,061	26,68	1,277	33,32
2	Oficial	hs	0,17	323,36	54,97	179	1,093	67,06	1,060	70,70	1,273	88,05
4	Ayudante	hs	0,40	279,26	111,70	178	1,093	135,40	1,060	142,72	1,272	177,68
	Total				**186,95**			**227,75**		**240,09**		**299,05**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**880,52**	**VR**		**1.269,61**		**1.358,11**	**1.637,76**
	Gasto General	15,00%	132,08	91	1,086	180,26	1,062	190,35	1,250 233,11
	Costo		**1.012,60**			**1.449,87**		**1.548,46**	**1.870,87**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	101,26			144,99		154,85	187,09
	Precio sin impuestos		**1.113,86**			**1.594,85**		**1.703,30**	**2.057,95**
			0,00						
	Precio Unitario		**1.113,86**			**1.594,85**		**1.703,30**	**2.057,95**

95	**Latex acrílico para interiores**	**UNIDAD**	**m2**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
45	Latex acrílico para interiores	m2	1,00	57,68	57,68	63	1,271	98,00	1,058	103,09	1,177	119,50
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**57,68**			**98,00**		**103,09**		**119,50**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,092	12,65	1,061	13,34	1,277	16,66
2	Oficial	hs	0,09	323,36	29,10	179	1,093	35,50	1,060	37,42	1,273	46,61
4	Ayudante	hs	0,22	279,26	61,44	178	1,093	74,48	1,060	78,50	1,272	97,73
	Total				**100,68**			**122,62**		**129,27**		**161,01**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**158,36**	**VR**		**164,90**		**181,69**		**191,98**
	Gasto General		15,00%	23,75	91	1,161	27,19	1,047	28,35	1,068	30,09
	Costo			**182,11**			**192,10**		**210,04**		**222,08**
Gasto Financiero			0,00								
Beneficios			10,00%	18,21			19,21		21,00		22,21
	Precio sin impuestos			**200,32**			**211,31**		**231,04**		**244,28**
				0,00							
	Precio Unitario			**200,32**			**211,31**		**231,04**		**244,28**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**158,36**	**VR**		**220,62**		**232,36**		**280,50**
	Gasto General		15,00%	23,75	91	1,086	32,41	1,062	34,23	1,250	41,92
	Costo			**182,11**			**253,03**		**266,58**		**322,42**
Gasto Financiero			0,00								
Beneficios			10,00%	18,21			25,30		26,66		32,24
	Precio sin impuestos			**200,32**			**278,34**		**293,24**		**354,66**
				0,00							
	Precio Unitario			**200,32**			**278,34**		**293,24**		**354,66**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

96	**Latex acrílico para exteriores en sectores a reparar**	**UNIDAD**	**gl**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
46	Latex acrílico para exteriores en sectores a reparar	gl	1,00	4.896,45	4.896,45	63	1,091	5.297,86	1,111	5.824,78	1,165	6.689,52
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**4.896,45**			**5.297,86**		**5.824,78**		**6.689,52**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	2,03	338,06	686,26	180	1,047	715,43	1,109	785,34	1,007	790,31
2	Oficial	hs	6,38	323,36	2.063,04	179	1,022	2.103,36	1,115	2.320,82	1,001	2.322,97
4	Ayudante	hs	14,78	279,26	4.127,46	178	1,015	4.182,25	1,116	4.617,74	1,000	4.617,74
	Total				**6.876,76**			**7.001,04**		**7.723,90**		**7.731,02**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**11.773,21**	**VR**		**12.298,89**		**13.548,68**	**14.420,54**
	Gasto General	15,00%	1.765,98	91	1,161	2.022,00	1,047	2.107,70	1,068	2.237,60
Costo			**13.539,19**			**14.320,90**		**15.656,38**	**16.658,14**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.353,92			1.432,09		1.565,64	1.665,81
Precio sin impuestos			**14.893,11**			**15.752,99**		**17.222,02**	**18.323,95**
			0,00						
Precio Unitario			**14.893,11**			**15.752,99**		**17.222,02**	**18.323,95**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

96	**Latex acrílico para exteriores en sectores a reparar**	**UNIDAD**	**gl**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
46	Latex acrílico para exteriores en sectores a reparar	gl	1,00	4.896,45	4.896,45	63	1,271	8.319,04	1,058	8.751,25	1,177	10.144,20
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**4.896,45**			**8.319,04**		**8.751,25**		**10.144,20**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	2,03	338,06	686,26	180	1,092	855,94	1,061	902,72	1,277	1.127,61
2	Oficial	hs	6,38	323,36	2.063,04	179	1,093	2.516,65	1,060	2.653,21	1,273	3.304,55
4	Ayudante	hs	14,78	279,26	4.127,46	178	1,093	5.003,23	1,060	5.273,79	1,272	6.565,55
	Total				**6.876,76**			**8.375,82**		**8.829,73**		**10.997,71**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**11.773,21**	**VR**		**16.694,86**		**17.580,98**		**21.141,91**
Gasto General		15,00%	1.765,98	91	1,086	2.410,19	1,062	2.545,06	1,250	3.116,75
Costo			**13.539,19**			**19.105,06**		**20.126,04**		**24.258,66**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	1.353,92			1.910,51		2.012,60		2.425,87
Precio sin impuestos			**14.893,11**			**21.015,56**		**22.138,64**		**26.684,53**
			0,00							
Precio Unitario			**14.893,11**			**21.015,56**		**22.138,64**		**26.684,53**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

97	**Esmalte Epoxi**	**UNIDAD**	**m2**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
47	Esmalte Epoxi	m2	1,00	90,76	90,76	63	1,091	98,20	1,111	107,97	1,165	124,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**90,76**			**98,20**		**107,97**		**124,00**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,047	17,62	1,109	19,34	1,007	19,46
2	Oficial	hs	0,15	323,36	48,50	179	1,022	49,45	1,115	54,56	1,001	54,61
4	Ayudante	hs	0,34	279,26	94,95	178	1,015	96,21	1,116	106,23	1,000	106,23
	Total				**160,35**			**163,28**		**180,13**		**180,30**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**251,11**	**VR**		**261,48**		**288,10**	**304,30**
	Gasto General	15,00%	37,67	91	1,161	43,13	1,047	44,96	1,068	47,73
Costo			**288,78**			**304,61**		**333,06**	**352,03**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	28,88			30,46		33,31	35,20
Precio sin impuestos			**317,66**			**335,07**		**366,36**	**387,23**
			0,00						
Precio Unitario			**317,66**			**335,07**		**366,36**	**387,23**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

97	**Esmalte Epoxi**	**UNIDAD**	**m2**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
47	Esmalte Epoxi	m2	1,00	90,76	90,76	63	1,271	154,20	1,058	162,21	1,177	188,03
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**90,76**			**154,20**		**162,21**		**188,03**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,092	21,08	1,061	22,23	1,277	27,77
2	Oficial	hs	0,15	323,36	48,50	179	1,093	59,16	1,060	62,37	1,273	77,69
4	Ayudante	hs	0,34	279,26	94,95	178	1,093	115,10	1,060	121,32	1,272	151,04
	Total				**160,35**			**195,34**		**205,93**		**256,49**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**251,11**	**VR**		**349,54**		**368,14**	**444,52**
	Gasto General	15,00%	37,67	91	1,086	51,41	1,062	54,29	1,250	66,48
Costo			**288,78**			**400,95**		**422,43**	**511,01**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	28,88			40,10		42,24	51,10
Precio sin impuestos			**317,66**			**441,05**		**464,67**	**562,11**
			0,00						
Precio Unitario			**317,66**			**441,05**		**464,67**	**562,11**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

98	**Latex acrilico para cielorrasos**	**UNIDAD**	**m2**

Item **d**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
48	Latex acrilico para cielorrasos	m2	1,00	60,03	60,03	63	1,091	64,95	1,111	71,41	1,165	82,01
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**60,03**			**64,95**		**71,41**		**82,01**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,047	10,57	1,109	11,60	1,007	11,68
2	Oficial	hs	0,10	323,36	32,34	179	1,022	32,97	1,115	36,38	1,001	36,41
4	Ayudante	hs	0,23	279,26	64,23	178	1,015	65,08	1,116	71,86	1,000	71,86
	Total				**106,71**			**108,63**		**119,84**		**119,95**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**166,74**	**VR**		**173,58**		**191,26**	**201,96**
	Gasto General	15,00%	25,01	91	1,161	28,64	1,047	29,85	1,068	31,69
Costo			**191,75**			**202,21**		**221,11**	**233,65**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	19,18			20,22		22,11	23,37
Precio sin impuestos			**210,93**			**222,43**		**243,22**	**257,02**
			0,00						
Precio Unitario			**210,93**			**222,43**		**243,22**	**257,02**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

98	**Latex acrilico para cielorrasos**	**UNIDAD**	**m2**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
48	Latex acrilico para cielorrasos	m2	1,00	60,03	60,03	63	1,271	101,99	1,058	107,29	1,177	124,37
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**60,03**			**101,99**		**107,29**		**124,37**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,092	12,65	1,061	13,34	1,277	16,66
2	Oficial	hs	0,10	323,36	32,34	179	1,093	39,45	1,060	41,59	1,273	51,80
4	Ayudante	hs	0,23	279,26	64,23	178	1,093	77,86	1,060	82,07	1,272	102,17
	Total				**106,71**			**129,96**		**137,00**		**170,63**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**166,74**	**VR**		**231,95**		**244,29**	**295,00**
	Gasto General	15,00%	25,01	91	1,086	34,13	1,062	36,04	1,250	44,14
Costo			**191,75**			**266,08**		**280,33**	**339,14**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	19,18			26,61		28,03	33,91
Precio sin impuestos			**210,93**			**292,69**		**308,36**	**373,05**
			0,00						
Precio Unitario			**210,93**			**292,69**		**308,36**	**373,05**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

99	**Esmalte sintético en carpintería metálica**	**UNIDAD**	**m2**

Item **e**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
49	Esmalte sintético en carpintería metálica	m2	1,00	101,19	101,19	63	1,091	109,49	1,111	120,37	1,165	138,25
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**101,19**			**109,49**		**120,37**		**138,25**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,047	17,62	1,109	19,34	1,007	19,46
2	Oficial	hs	0,16	323,36	51,74	179	1,022	52,75	1,115	58,20	1,001	58,26
4	Ayudante	hs	0,38	279,26	106,12	178	1,015	107,53	1,116	118,73	1,000	118,73
	Total				**174,76**			**177,90**		**196,27**		**196,45**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo				**275,95**	**VR**		**287,38**		**316,65**		**334,69**
	Gasto General			15,00%	41,39	91	1,161	47,39	1,047	49,40	1,068	52,44
	Costo				**317,34**			**334,77**		**366,04**		**387,14**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	31,73			33,48		36,60		38,71
	Precio sin impuestos				**349,07**			**368,25**		**402,65**		**425,85**
					0,00							
	Precio Unitario				**349,07**			**368,25**		**402,65**		**425,85**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

99	**Esmalte sintético en carpintería metálica**	**UNIDAD**	**m2**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
49	Esmalte sintético en carpintería metálica	m2	1,00	101,19	101,19	63	1,271	171,92	1,058	180,85	1,177	209,64
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**101,19**			**171,92**		**180,85**		**209,64**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,092	21,08	1,061	22,23	1,277	27,77
2	Oficial	hs	0,16	323,36	51,74	179	1,093	63,12	1,060	66,54	1,273	82,88
4	Ayudante	hs	0,38	279,26	106,12	178	1,093	128,64	1,060	135,59	1,272	168,81
	Total				**174,76**			**212,83**		**224,36**		**279,45**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**275,95**	**VR**		**384,75**		**405,22**	**489,09**
	Gasto General	15,00%	41,39	91	1,086	56,49	1,062	59,65	1,250	73,05
	Costo		**317,34**			**441,24**		**464,87**	**562,14**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	31,73			44,12		46,49	56,21
	Precio sin impuestos		**349,07**			**485,37**		**511,35**	**618,35**
			0,00						
	Precio Unitario		**349,07**			**485,37**		**511,35**	**618,35**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

100	**Barniz marino en carpinetría de madera**	**UNIDAD**	**m2**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
50	Barniz marino en carpinetría de madera	m2	1,00	94,89	94,89	63	1,091	102,67	1,111	112,88	1,165	129,64
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**94,89**			**102,67**		**112,88**		**129,64**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,047	17,62	1,109	19,34	1,007	19,46
2	Oficial	hs	0,15	323,36	48,50	179	1,022	49,45	1,115	54,56	1,001	54,61
4	Ayudante	hs	0,36	279,26	100,53	178	1,015	101,86	1,116	112,47	1,000	112,47
	Total				**165,93**			**168,93**		**186,37**		**186,54**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**260,82**	**VR**		**271,60**		**299,25**	**316,18**
	Gasto General	15,00%	39,12	91	1,161	44,79	1,047	46,69	1,068	49,57
Costo			**299,94**			**316,39**		**345,94**	**365,75**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	29,99			31,64		34,59	36,58
Precio sin impuestos			**329,93**			**348,03**		**380,54**	**402,33**
			0,00						
Precio Unitario			**329,93**			**348,03**		**380,54**	**402,33**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

100	**Barniz marino en carpinetría de madera**	**UNIDAD**	**m2**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
50	Barniz marino en carpinetría de madera	m2	1,00	94,89	94,89	63	1,271	161,22	1,058	169,59	1,177	196,59
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**94,89**			**161,22**		**169,59**		**196,59**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,092	21,08	1,061	22,23	1,277	27,77
2	Oficial	hs	0,15	323,36	48,50	179	1,093	59,16	1,060	62,37	1,273	77,69
4	Ayudante	hs	0,36	279,26	100,53	178	1,093	121,86	1,060	128,45	1,272	159,91
	Total				**165,93**			**202,10**		**213,06**		**265,37**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**260,82**	**VR**		**363,32**		**382,65**	**461,96**
	Gasto General	15,00%	39,12	91	1,086	53,39	1,062	56,38	1,250	69,04
Costo			**299,94**			**416,71**		**439,03**	**531,00**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	29,99			41,67		43,90	53,10
Precio sin impuestos			**329,93**			**458,38**		**482,93**	**584,10**
			0,00						
Precio Unitario			**329,93**			**458,38**		**482,93**	**584,10**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

103	**Ventilacion natural por conductos**	**UNIDAD**	**gl**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
51	Ventilacion natural por conductos	gl	1,00	1.960,08	1.960,08	34	1,182	2.280,63	1,033	2.347,96	1,279	2.937,34
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.960,08**			**2.280,63**		**2.347,96**		**2.937,34**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,36	338,06	121,70	180	1,047	126,87	1,109	139,27	1,007	140,15
2	Oficial	hs	1,13	323,36	365,40	179	1,022	372,54	1,115	411,06	1,001	411,44
4	Ayudante	hs	2,61	279,26	728,87	178	1,015	738,55	1,116	815,45	1,000	815,45
	Total				**1.215,97**			**1.237,96**		**1.365,78**		**1.367,04**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**3.176,05**	**VR**		**3.518,59**		**3.713,73**	**4.304,38**
Gasto General		15,00%	476,41	91	1,161	545,48	1,047	568,60	1,068 603,64
Costo			**3.652,46**			**4.064,06**		**4.282,33**	**4.908,01**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	365,25			406,41		428,23	490,80
Precio sin impuestos			**4.017,71**			**4.470,47**		**4.710,56**	**5.398,82**
			0,00						
Precio Unitario			**4.017,71**			**4.470,47**		**4.710,56**	**5.398,82**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

103	**Ventilacion natural por conductos**	**UNIDAD**	**gl**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
51	Ventilacion natural por conductos	gl	1,00	1.960,08	1.960,08	34	1,314	3.768,27	0,985	3.716,20	1,124	4.131,39
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.960,08**			**3.768,27**		**3.716,20**		**4.131,39**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,36	338,06	121,70	180	1,092	151,79	1,061	160,09	1,277	199,97
2	Oficial	hs	1,13	323,36	365,40	179	1,093	445,74	1,060	469,93	1,273	585,29
4	Ayudante	hs	2,61	279,26	728,87	178	1,093	883,52	1,060	931,30	1,272	1.159,41
	Total				**1.215,97**			**1.481,06**		**1.561,32**		**1.944,67**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**3.176,05**	**VR**		**5.249,33**		**5.277,52**	**6.076,07**
	Gasto General	15,00%	476,41	91	1,086	650,20	1,062	686,58	1,250	840,81
Costo			**3.652,46**			**5.899,53**		**5.964,10**	**6.916,88**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	365,25			589,95		596,41	691,69
Precio sin impuestos			**4.017,71**			**6.489,48**		**6.560,51**	**7.608,56**
			0,00						
Precio Unitario			**4.017,71**			**6.489,48**		**6.560,51**	**7.608,56**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

118	**Equipamiento**	**UNIDAD**	**GI**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
63	Equipamiento	GI	1,00	129.802,26	129.802,26	49	1,159	148.363,46	1,037	153.349,63	1,199	180.770,96
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**129.802,26**			**148.363,46**		**153.349,63**		**180.770,96**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	8,54	338,06	2.887,03	180	1,047	3.009,75	1,109	3.303,85	1,007	3.324,76
2	Oficial	hs	26,80	323,36	8.666,05	179	1,022	8.835,40	1,115	9.748,89	1,001	9.757,93
4	Ayudante	hs	62,06	279,26	17.330,88	178	1,015	17.560,94	1,116	19.389,52	1,000	19.389,52
	Total				**28.883,96**			**29.406,09**		**32.442,26**		**32.472,21**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**158.686,22**	**VR**		**177.769,55**		**185.791,89**	**213.243,17**
	Gasto General	15,00%	23.802,93	91	1,161	27.253,77	1,047	28.408,90	1,068	30.159,71
Costo			**182.489,15**			**205.023,32**		**214.200,80**	**243.402,88**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	18.248,92			20.502,33		21.420,08	24.340,29
Precio sin impuestos			**200.738,07**			**225.525,65**		**235.620,88**	**267.743,17**
			0,00						
Precio Unitario			**200.738,07**			**225.525,65**		**235.620,88**	**267.743,17**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

118	**Equipamiento**	**UNIDAD**	**Gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
63	Equipamiento	Gl	1,00	129.802,26	129.802,26	49	1,217	216.049,49	1,031	222.083,11	1,225	267.114,03
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**129.802,26**			**216.049,49**		**222.083,11**		**267.114,03**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	8,54	338,06	2.887,03	180	1,092	3.600,86	1,061	3.797,67	1,277	4.743,74
2	Oficial	hs	26,80	323,36	8.666,05	179	1,093	10.571,51	1,060	11.145,15	1,273	13.881,18
4	Ayudante	hs	62,06	279,26	17.330,88	178	1,093	21.008,18	1,060	22.144,24	1,272	27.568,23
	Total				**28.883,96**			**35.180,54**		**37.087,06**		**46.193,15**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**158.686,22**	**VR**		**251.230,03**		**259.170,17**		**313.307,19**
	Gasto General	15,00%	23.802,93	91	1,086	32.486,02	1,062	34.303,79	1,250	42.009,45
Costo			**182.489,15**			**283.716,06**		**293.473,96**		**355.316,64**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	18.248,92			28.371,61		29.347,40		35.531,66
Precio sin impuestos			**200.738,07**			**312.087,66**		**322.821,35**		**390.848,30**
			0,00							
Precio Unitario			**200.738,07**			**312.087,66**		**322.821,35**		**390.848,30**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

120	**Guardacamilla**	**UNIDAD**	**ml**

Item **a**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
64	Guardacamilla	ml	1,00	1.064,97	1.064,97	49	1,159	1.217,26	1,037	1.258,17	1,199	1.483,15
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**1.064,97**			**1.217,26**		**1.258,17**		**1.483,15**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,047	17,62	1,109	19,34	1,007	19,46
2	Oficial	hs	0,14	323,36	45,27	179	1,022	46,15	1,115	50,93	1,001	50,97
4	Ayudante	hs	0,33	279,26	92,16	178	1,015	93,38	1,116	103,11	1,000	103,11
Total					**154,33**			**157,16**		**173,37**		**173,54**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.219,30**	**VR**		**1.374,41**		**1.431,54**	**1.656,69**
Gasto General		15,00%	182,90	91	1,161	209,42	1,047	218,29	1,068	231,75
Costo			**1.402,20**			**1.583,83**		**1.649,83**	**1.888,43**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	140,22			158,38		164,98	188,84
Precio sin impuestos			**1.542,42**			**1.742,21**		**1.814,81**	**2.077,28**
			0,00						
Precio Unitario			**1.542,42**			**1.742,21**		**1.814,81**	**2.077,28**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

120	**Guardacamilla**	**UNIDAD**	**ml**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
64	Guardacamilla	ml	1,00	1.064,97	1.064,97	49	1,217	1.772,59	1,031	1.822,09	1,225	2.191,55
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.064,97**			**1.772,59**		**1.822,09**		**2.191,55**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,092	21,08	1,061	22,23	1,277	27,77
2	Oficial	hs	0,14	323,36	45,27	179	1,093	55,22	1,060	58,22	1,273	72,51
4	Ayudante	hs	0,33	279,26	92,16	178	1,093	111,71	1,060	117,76	1,272	146,60
	Total				**154,33**			**188,02**		**198,21**		**246,88**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**1.219,30**	**VR**		**1.960,61**		**2.020,30**	**2.438,43**
	Gasto General		15,00%	182,90	91	1,086	249,62	1,062	263,59	1,250	322,80
	Costo			**1.402,20**			**2.210,23**		**2.283,89**	**2.761,23**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	140,22			221,02		228,39	276,12
	Precio sin impuestos			**1.542,42**			**2.431,25**		**2.512,28**	**3.037,35**
				0,00						
	Precio Unitario			**1.542,42**			**2.431,25**		**2.512,28**	**3.037,35**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

121	**Sistema de cortina separadora de Cama**	**UNIDAD**	**ml**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
65	Sistema de cortina separadora de Cama	ml	1,00	2.109,18	2.109,18	49	1,159	2.410,78	1,037	2.491,81	1,199	2.937,38
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.109,18**			**2.410,78**		**2.491,81**		**2.937,38**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,16	338,06	54,09	180	1,047	56,39	1,109	61,90	1,007	62,29
2	Oficial	hs	0,49	323,36	158,45	179	1,022	161,55	1,115	178,25	1,001	178,41
4	Ayudante	hs	1,14	279,26	318,36	178	1,015	322,59	1,116	356,18	1,000	356,18
	Total				**530,90**			**540,52**		**596,32**		**596,88**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.640,08**	**VR**	**2.951,31**		**3.088,13**	**3.534,26**
Gasto General		15,00%	396,01	91	1,161 453,42	1,047 472,64	1,068 501,77	
Costo			**3.036,09**		**3.404,73**		**3.560,77**	**4.036,03**
Gasto Financiero		0,00						
Beneficios		10,00%	303,61		340,47		356,08	403,60
Precio sin impuestos			**3.339,70**		**3.745,20**		**3.916,85**	**4.439,63**
			0,00					
Precio Unitario			**3.339,70**		**3.745,20**		**3.916,85**	**4.439,63**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

121	**Sistema de cortina separadora de Cama**	**UNIDAD**	**ml**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
65	Sistema de cortina separadora de Cama	ml	1,00	2.109,18	2.109,18	49	1,217	3.510,63	1,031	3.608,67	1,225	4.340,38
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.109,18**			**3.510,63**		**3.608,67**		**4.340,38**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,16	338,06	54,09	180	1,092	67,46	1,061	71,15	1,277	88,88
2	Oficial	hs	0,49	323,36	158,45	179	1,093	193,29	1,060	203,78	1,273	253,80
4	Ayudante	hs	1,14	279,26	318,36	178	1,093	385,91	1,060	406,78	1,272	506,42
	Total				**530,90**			**646,66**		**681,71**		**849,10**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**2.640,08**	**VR**		**4.157,29**		**4.290,38**	**5.189,48**
	Gasto General	15,00%	396,01	91	1,086	540,47	1,062	570,71	1,250 698,91
	Costo		**3.036,09**			**4.697,76**		**4.861,09**	**5.888,39**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	303,61			469,78		486,11	588,84
	Precio sin impuestos		**3.339,70**			**5.167,54**		**5.347,20**	**6.477,23**
			0,00						
	Precio Unitario		**3.339,70**			**5.167,54**		**5.347,20**	**6.477,23**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

122	**Tolva**	**UNIDAD**	**Un**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
66	Tolva	Un	1,00	7.207,28	7.207,28	1	1,228	8.685,57	1,089	9.382,29	1,228	11.307,26
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**7.207,28**			**8.685,57**		**9.382,29**		**11.307,26**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,18	338,06	60,85	180	1,047	63,44	1,109	69,64	1,007	70,08
2	Oficial	hs	0,56	323,36	181,08	179	1,022	184,62	1,115	203,71	1,001	203,90
4	Ayudante	hs	1,30	279,26	363,04	178	1,015	367,86	1,116	406,16	1,000	406,16
	Total				**604,97**			**615,91**		**679,51**		**680,13**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**7.812,25**	**VR**		**9.301,49**		**10.061,80**	**11.987,40**
Gasto General		15,00%	1.171,84	91	1,161	1.341,73	1,047	1.398,60	1,068	1.484,79
Costo			**8.984,09**			**10.643,22**		**11.460,39**	**13.472,19**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	898,41			1.064,32		1.146,04	1.347,22
Precio sin impuestos			**9.882,50**			**11.707,54**		**12.606,43**	**14.819,41**
			0,00						
Precio Unitario			**9.882,50**			**11.707,54**		**12.606,43**	**14.819,41**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

122	**Tolva**	**UNIDAD**	**Un**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
66	Tolva	Un	1,00	7.207,28	7.207,28	1	1,087	12.194,13	1,039	12.626,61	1,145	14.276,33
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**7.207,28**			**12.194,13**		**12.626,61**		**14.276,33**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,18	338,06	60,85	180	1,092	75,90	1,061	80,04	1,277	99,98
2	Oficial	hs	0,56	323,36	181,08	179	1,093	220,90	1,060	232,88	1,273	290,05
4	Ayudante	hs	1,30	279,26	363,04	178	1,093	440,07	1,060	463,87	1,272	577,49
	Total				**604,97**			**736,86**		**776,79**		**967,52**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**7.812,25**	**VR**		**12.930,99**		**13.403,40**		**15.243,86**
	Gasto General	15,00%	1.171,84	91	1,086	1.599,32	1,062	1.688,81	1,250	2.068,16
Costo			**8.984,09**			**14.530,30**		**15.092,21**		**17.312,02**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	898,41			1.453,03		1.509,22		1.731,20
Precio sin impuestos			**9.882,50**			**15.983,33**		**16.601,43**		**19.043,22**
			0,00							
Precio Unitario			**9.882,50**			**15.983,33**		**16.601,43**		**19.043,22**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

125	**Limpieza de obra**	**UNIDAD**	**gl**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	17,83	338,06	6.027,61	180	1,047	6.283,83	1,109	6.897,87	1,007	6.941,52
2	Oficial	hs	55,91	323,36	18.079,06	179	1,022	18.432,37	1,115	20.338,07	1,001	20.356,93
4	Ayudante	hs	129,47	279,26	36.155,79	178	1,015	36.635,73	1,116	40.450,54	1,000	40.450,54
	Total				**60.262,46**			**61.351,93**		**67.686,47**		**67.748,98**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**60.262,46**	**VR**		**61.351,93**		**67.686,47**	**67.748,98**
	Gasto General	15,00%	9.039,37	91	1,161	10.349,86	1,047	10.788,53	1,068	11.453,41
Costo			**69.301,83**			**71.701,78**		**78.475,00**	**79.202,39**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	6.930,18			7.170,18		7.847,50	7.920,24
Precio sin impuestos			**76.232,01**			**78.871,96**		**86.322,50**	**87.122,63**
			0,00						
Precio Unitario			**76.232,01**			**78.871,96**		**86.322,50**	**87.122,63**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

125	**Limpieza de obra**	**UNIDAD**	**gl**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
1	Oficial Especializado	hs	17,83	338,06	6.027,61	180	1,092	7.517,96	1,061	7.928,87	1,277	9.904,09
2	Oficial	hs	55,91	323,36	18.079,06	179	1,093	22.054,21	1,060	23.250,94	1,273	28.958,83
4	Ayudante	hs	129,47	279,26	36.155,79	178	1,093	43.827,39	1,060	46.197,45	1,272	57.513,02
	Total				**60.262,46**			**73.399,56**		**77.377,26**		**96.375,94**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**60.262,46**	**VR**		**73.399,56**		**77.377,26**		**96.375,94**
	Gasto General		15,00%	9.039,37	91	1,086	12.336,85	1,062	13.027,16	1,250	15.953,45
	Costo			**69.301,83**			**85.736,41**		**90.404,42**		**112.329,40**
Gasto Financiero			0,00								
Beneficios			10,00%	6.930,18			8.573,64		9.040,44		11.232,94
	Precio sin impuestos			**76.232,01**			**94.310,05**		**99.444,86**		**123.562,34**
				0,00							
	Precio Unitario			**76.232,01**			**94.310,05**		**99.444,86**		**123.562,34**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

129	**Provisiòn, conexionado e instalaciòn de Interruptores en Tablero General s/càlculo**	**UNIDAD**	**gl**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
67	Provisiòn, conexionado e instalaciòn de Interruptores en Tablero General s/càlculo	gl	1,00	45.620,60	45.620,60	50	1,063	48.205,33	1,113	53.107,90	1,207	62.988,89
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**45.620,60**			**48.205,33**		**53.107,90**		**62.988,89**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	5,50	338,06	1.859,33	180	1,047	1.938,37	1,109	2.127,78	1,007	2.141,24
2	Oficial	hs	17,24	323,36	5.574,73	179	1,022	5.683,67	1,115	6.271,30	1,001	6.277,12
4	Ayudante	hs	39,92	279,26	11.148,06	178	1,015	11.296,04	1,116	12.472,28	1,000	12.472,28
	Total				**18.582,12**			**18.918,08**		**20.871,35**		**20.890,64**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**64.202,72**	**VR**		**67.123,41**		**73.979,25**		**83.879,53**
	Gasto General	15,00%	9.630,41	91	1,161	11.026,58	1,047	11.493,94	1,068	12.202,30
	Costo		**73.833,13**			**78.149,99**		**85.473,19**		**96.081,82**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	7.383,31			7.815,00		8.547,32		9.608,18
	Precio sin impuestos		**81.216,44**			**85.964,99**		**94.020,51**		**105.690,00**
			0,00							
	Precio Unitario		**81.216,44**			**85.964,99**		**94.020,51**		**105.690,00**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

129	**Provisiòn, conexionado e instalaciòn de Interruptores en Tablero General s/càlculo**	**UNIDAD**	**gl**

Item **a**

MATERIALES							**4º RDT 09/18**		**5º RDT 11/18**		**6º RDT 07/19**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
67	Provisiòn, conexionado e instalaciòn de Interruptores en Tablero General s/càlculo	gl	1,00	45.620,60	45.620,60	50	1,277	78.705,78	0,971	76.625,70	1,269	95.205,71
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**45.620,60**			**78.705,78**		**76.625,70**		**95.205,71**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	5,50	338,06	1.859,33	180	1,092	2.319,06	1,061	2.445,81	1,277	3.055,10
2	Oficial	hs	17,24	323,36	5.574,73	179	1,093	6.800,48	1,060	7.169,49	1,273	8.929,54
4	Ayudante	hs	39,92	279,26	11.148,06	178	1,093	13.513,47	1,060	14.244,25	1,272	17.733,22
Total					**18.582,12**			**22.633,01**		**23.859,55**		**29.717,86**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**64.202,72**	**VR**		**101.338,79**		**100.485,25**		**124.923,57**
	Gasto General			15,00%	9.630,41	91	1,086	13.143,50	1,062	13.878,94	1,250	16.996,57
Costo					**73.833,13**			**114.482,29**		**114.364,19**		**141.920,15**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	7.383,31			11.448,23		11.436,42		14.192,01
Precio sin impuestos					**81.216,44**			**125.930,52**		**125.800,61**		**156.112,16**
					0,00							
Precio Unitario					**81.216,44**			**125.930,52**		**125.800,61**		**156.112,16**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

133	**TSN**	**UNIDAD**	**n°**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
68	TSN	n°	1,00	95.912,83	95.912,83	50	1,063	101.346,97	1,113	111.654,14	1,207	132.427,95
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**95.912,83**			**101.346,97**		**111.654,14**		**132.427,95**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	11,56	338,06	3.907,97	180	1,047	4.074,09	1,109	4.472,20	1,007	4.500,50
2	Oficial	hs	36,24	323,36	11.718,57	179	1,022	11.947,58	1,115	13.182,82	1,001	13.195,05
4	Ayudante	hs	83,93	279,26	23.438,29	178	1,015	23.749,42	1,116	26.222,39	1,000	26.222,39
	Total				**39.064,83**			**39.771,08**		**43.877,41**		**43.917,94**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**134.977,66**	**VR**		**141.118,05**		**155.531,55**		**176.345,89**
	Gasto General	15,00%	20.246,65	91	1,161	23.181,92	1,047	24.164,47	1,068	25.653,70
Costo			**155.224,31**			**164.299,96**		**179.696,02**		**201.999,59**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	15.522,43			16.430,00		17.969,60		20.199,96
Precio sin impuestos			**170.746,74**			**180.729,96**		**197.665,62**		**222.199,55**
			0,00							
Precio Unitario			**170.746,74**			**180.729,96**		**197.665,62**		**222.199,55**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

133	**TSN**	**UNIDAD**	**n°**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
68	TSN	n°	1,00	95.912,83	95.912,83	50	1,277	165.471,18	0,971	161.098,01	1,269	200.160,66
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**95.912,83**			**165.471,18**		**161.098,01**		**200.160,66**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	11,56	338,06	3.907,97	180	1,092	4.874,23	1,061	5.140,64	1,277	6.421,27
2	Oficial	hs	36,24	323,36	11.718,57	179	1,093	14.295,20	1,060	15.070,90	1,273	18.770,67
4	Ayudante	hs	83,93	279,26	23.438,29	178	1,093	28.411,47	1,060	29.947,88	1,272	37.283,29
	Total				**39.064,83**			**47.580,90**		**50.159,42**		**62.475,23**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**134.977,66**	**VR**		**213.052,08**		**211.257,43**	**262.635,88**
Gasto General		15,00%	20.246,65	91	1,086	27.632,44	1,062	29.178,63	1,250 35.733,02
Costo			**155.224,31**			**240.684,52**		**240.436,06**	**298.368,91**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	15.522,43			24.068,45		24.043,61	29.836,89
Precio sin impuestos			**170.746,74**			**264.752,97**		**264.479,67**	**328.205,80**
			0,00						
Precio Unitario			**170.746,74**			**264.752,97**		**264.479,67**	**328.205,80**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

134	**TSE**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
69	TSE	n°	1,00	56.756,90	56.756,90	50	1,063	59.972,58	1,113	66.071,90	1,207	78.364,91
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**56.756,90**			**59.972,58**		**66.071,90**		**78.364,91**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	6,84	338,06	2.312,33	180	1,047	2.410,62	1,109	2.646,18	1,007	2.662,93
2	Oficial	hs	21,45	323,36	6.936,07	179	1,022	7.071,62	1,115	7.802,74	1,001	7.809,98
4	Ayudante	hs	49,67	279,26	13.870,84	178	1,015	14.054,97	1,116	15.518,48	1,000	15.518,48
Total					**23.119,24**			**23.537,20**		**25.967,40**		**25.991,39**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**79.876,14**	**VR**		**83.509,78**		**92.039,30**		**104.356,29**
	Gasto General			15,00%	11.981,42	91	1,161	13.718,43	1,047	14.299,88	1,068	15.181,16
Costo					**91.857,56**			**97.228,21**		**106.339,18**		**119.537,46**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	9.185,76			9.722,82		10.633,92		11.953,75
Precio sin impuestos					**101.043,32**			**106.951,03**		**116.973,10**		**131.491,20**
					0,00							
Precio Unitario					**101.043,32**			**106.951,03**		**116.973,10**		**131.491,20**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

134	**TSE**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
69	TSE	n°	1,00	56.756,90	56.756,90	50	1,277	97.918,40	0,971	95.330,56	1,269	118.446,08
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**56.756,90**			**97.918,40**		**95.330,56**		**118.446,08**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	6,84	338,06	2.312,33	180	1,092	2.884,06	1,061	3.041,70	1,277	3.799,44
2	Oficial	hs	21,45	323,36	6.936,07	179	1,093	8.461,15	1,060	8.920,27	1,273	11.110,12
4	Ayudante	hs	49,67	279,26	13.870,84	178	1,093	16.813,98	1,060	17.723,23	1,272	22.064,35
	Total				**23.119,24**			**28.159,19**		**29.685,20**		**36.973,90**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**79.876,14**	**VR**		**126.077,59**		**125.015,76**		**155.419,98**
	Gasto General	15,00%	11.981,42	91	1,086	16.352,13	1,062	17.267,12	1,250	21.145,84
Costo			**91.857,56**			**142.429,72**		**142.282,88**		**176.565,81**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	9.185,76			14.242,97		14.228,29		17.656,58
Precio sin impuestos			**101.043,32**			**156.672,69**		**156.511,17**		**194.222,40**
			0,00							
Precio Unitario			**101.043,32**			**156.672,69**		**156.511,17**		**194.222,40**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

135	**TI1-N Y TI2-N**	**UNIDAD**	**n°**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
70	TI1-N Y TI2-N	n°	1,00	84.252,90	84.252,90	50	1,063	89.026,42	1,113	98.080,57	1,207	116.328,95
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**84.252,90**			**89.026,42**		**98.080,57**		**116.328,95**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	10,15	338,06	3.431,31	180	1,047	3.577,17	1,109	3.926,72	1,007	3.951,57
2	Oficial	hs	31,84	323,36	10.295,78	179	1,022	10.496,98	1,115	11.582,25	1,001	11.592,99
4	Ayudante	hs	73,73	279,26	20.589,84	178	1,015	20.863,16	1,116	23.035,59	1,000	23.035,59
	Total				**34.316,93**			**34.937,30**		**38.544,56**		**38.580,15**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**118.569,83**	**VR**		**123.963,72**		**136.625,13**	**154.909,11**
Gasto General		15,00%	17.785,47	91	1,161	20.363,93	1,047	21.227,04	1,068	22.535,24
Costo			**136.355,30**			**144.327,65**		**157.852,17**	**177.444,34**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	13.635,53			14.432,76		15.785,22	17.744,43
Precio sin impuestos			**149.990,83**			**158.760,41**		**173.637,39**	**195.188,78**
			0,00						
Precio Unitario			**149.990,83**			**158.760,41**		**173.637,39**	**195.188,78**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

135	**TI1-N Y TI2-N**	**UNIDAD**	**n°**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
70	TI1-N Y TI2-N	n°	1,00	84.252,90	84.252,90	50	1,277	145.355,18	0,971	141.513,65	1,269	175.827,53
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**84.252,90**			**145.355,18**		**141.513,65**		**175.827,53**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	10,15	338,06	3.431,31	180	1,092	4.279,71	1,061	4.513,63	1,277	5.638,06
2	Oficial	hs	31,84	323,36	10.295,78	179	1,093	12.559,57	1,060	13.241,09	1,273	16.491,66
4	Ayudante	hs	73,73	279,26	20.589,84	178	1,093	24.958,63	1,060	26.308,32	1,272	32.752,26
	Total				**34.316,93**			**41.797,92**		**44.063,05**		**54.881,98**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**118.569,83**	**VR**		**187.153,09**		**185.576,70**	**230.709,51**
	Gasto General	15,00%	17.785,47	91	1,086	24.273,45	1,062	25.631,68	1,250	31.389,32
Costo			**136.355,30**			**211.426,54**		**211.208,37**	**262.098,83**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	13.635,53			21.142,65		21.120,84	26.209,88
Precio sin impuestos			**149.990,83**			**232.569,20**		**232.329,21**	**288.308,71**
			0,00						
Precio Unitario			**149.990,83**			**232.569,20**		**232.329,21**	**288.308,71**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

136	**TI1-E Y TI2-E**	**UNIDAD**	**n°**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
71	TI1-E Y TI2-E	n°	1,00	40.057,15	40.057,15	50	1,063	42.326,67	1,113	46.631,37	1,207	55.307,37
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**40.057,15**			**42.326,67**		**46.631,37**		**55.307,37**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	4,83	338,06	1.632,83	180	1,047	1.702,24	1,109	1.868,57	1,007	1.880,40
2	Oficial	hs	15,14	323,36	4.895,67	179	1,022	4.991,34	1,115	5.507,39	1,001	5.512,50
4	Ayudante	hs	35,05	279,26	9.788,06	178	1,015	9.917,99	1,116	10.950,73	1,000	10.950,73
	Total				**16.316,56**			**16.611,57**		**18.326,70**		**18.343,63**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**56.373,71**	**VR**		**58.938,24**		**64.958,06**	**73.651,00**
	Gasto General	15,00%	8.456,06	91	1,161	9.681,98	1,047	10.092,35	1,068	10.714,32
Costo			**64.829,77**			**68.620,22**		**75.050,41**	**84.365,32**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	6.482,98			6.862,02		7.505,04	8.436,53
Precio sin impuestos			**71.312,75**			**75.482,24**		**82.555,45**	**92.801,86**
			0,00						
Precio Unitario			**71.312,75**			**75.482,24**		**82.555,45**	**92.801,86**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

136	**TI1-E Y TI2-E**	**UNIDAD**	**n°**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
71	TI1-E Y TI2-E	n°	1,00	40.057,15	40.057,15	50	1,277	69.107,58	0,971	67.281,17	1,269	83.595,34
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**40.057,15**			**69.107,58**		**67.281,17**		**83.595,34**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	4,83	338,06	1.632,83	180	1,092	2.036,55	1,061	2.147,87	1,277	2.682,94
2	Oficial	hs	15,14	323,36	4.895,67	179	1,093	5.972,11	1,060	6.296,17	1,273	7.841,83
4	Ayudante	hs	35,05	279,26	9.788,06	178	1,093	11.864,91	1,060	12.506,53	1,272	15.569,87
	Total				**16.316,56**			**19.873,57**		**20.950,57**		**26.094,63**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**56.373,71**	**VR**		**88.981,15**		**88.231,74**	**109.689,97**
	Gasto General	15,00%	8.456,06	91	1,086	11.540,75	1,062	12.186,52	1,250	14.923,98
Costo			**64.829,77**			**100.521,91**		**100.418,26**	**124.613,95**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	6.482,98			10.052,19		10.041,83	12.461,39
Precio sin impuestos			**71.312,75**			**110.574,10**		**110.460,08**	**137.075,34**
			0,00						
Precio Unitario			**71.312,75**			**110.574,10**		**110.460,08**	**137.075,34**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

137	**TS4**	**UNIDAD**	**n°**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
72	TS4	n°	1,00	11.390,66	11.390,66	50	1,063	12.036,02	1,113	13.260,11	1,207	15.727,22
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**11.390,66**			**12.036,02**		**13.260,11**		**15.727,22**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,37	338,06	463,14	180	1,047	482,83	1,109	530,01	1,007	533,36
2	Oficial	hs	4,30	323,36	1.390,45	179	1,022	1.417,62	1,115	1.564,19	1,001	1.565,64
4	Ayudante	hs	9,97	279,26	2.784,22	178	1,015	2.821,18	1,116	3.114,94	1,000	3.114,94
	Total				**4.637,81**			**4.721,63**		**5.209,14**		**5.213,94**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**16.028,47**	**VR**		**16.757,65**		**18.469,24**	**20.941,16**
	Gasto General	15,00%	2.404,27	91	1,161	2.752,83	1,047	2.869,51	1,068	3.046,35
Costo			**18.432,74**			**19.510,48**		**21.338,75**	**23.987,51**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.843,27			1.951,05		2.133,88	2.398,75
Precio sin impuestos			**20.276,01**			**21.461,53**		**23.472,63**	**26.386,26**
			0,00						
Precio Unitario			**20.276,01**			**21.461,53**		**23.472,63**	**26.386,26**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

137	**TS4**	**UNIDAD**	**n°**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
72	TS4	n°	1,00	11.390,66	11.390,66	50	1,277	19.651,45	0,971	19.132,09	1,269	23.771,19
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**11.390,66**			**19.651,45**		**19.132,09**		**23.771,19**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,37	338,06	463,14	180	1,092	577,65	1,061	609,23	1,277	761,00
2	Oficial	hs	4,30	323,36	1.390,45	179	1,093	1.696,18	1,060	1.788,22	1,273	2.227,21
4	Ayudante	hs	9,97	279,26	2.784,22	178	1,093	3.374,98	1,060	3.557,49	1,272	4.428,86
	Total				**4.637,81**			**5.648,81**		**5.954,93**		**7.417,06**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**16.028,47**	**VR**		**25.300,26**		**25.087,02**	**31.188,25**
Gasto General		15,00%	2.404,27	91	1,086	3.281,33	1,062	3.464,93	1,250	4.243,26
Costo			**18.432,74**			**28.581,58**		**28.551,95**	**35.431,51**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.843,27			2.858,16		2.855,20	3.543,15
Precio sin impuestos			**20.276,01**			**31.439,74**		**31.407,15**	**38.974,66**
			0,00						
Precio Unitario			**20.276,01**			**31.439,74**		**31.407,15**	**38.974,66**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

138	**TSRAN**	**UNIDAD**	**n°**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
73	TSRAN	n°	1,00	45.330,59	45.330,59	50	1,063	47.898,89	1,113	52.770,29	1,207	62.588,47
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**45.330,59**			**47.898,89**		**52.770,29**		**62.588,47**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	5,46	338,06	1.845,81	180	1,047	1.924,27	1,109	2.112,30	1,007	2.125,67
2	Oficial	hs	17,13	323,36	5.539,16	179	1,022	5.647,41	1,115	6.231,29	1,001	6.237,07
4	Ayudante	hs	39,67	279,26	11.078,24	178	1,015	11.225,30	1,116	12.394,16	1,000	12.394,16
	Total				**18.463,21**			**18.796,97**		**20.737,75**		**20.756,90**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**63.793,80**	**VR**		**66.695,86**		**73.508,05**	**83.345,37**
	Gasto General	15,00%	9.569,07	91	1,161	10.956,35	1,047	11.420,73	1,068	12.124,57
Costo			**73.362,87**			**77.652,21**		**84.928,77**	**95.469,94**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	7.336,29			7.765,22		8.492,88	9.546,99
Precio sin impuestos			**80.699,16**			**85.417,43**		**93.421,65**	**105.016,94**
			0,00						
Precio Unitario			**80.699,16**			**85.417,43**		**93.421,65**	**105.016,94**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

138	**TSRAN**	**UNIDAD**	**n°**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
73	TSRAN	n°	1,00	45.330,59	45.330,59	50	1,277	78.205,45	0,971	76.138,59	1,269	94.600,49
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**45.330,59**			**78.205,45**		**76.138,59**		**94.600,49**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	5,46	338,06	1.845,81	180	1,092	2.302,19	1,061	2.428,03	1,277	3.032,89
2	Oficial	hs	17,13	323,36	5.539,16	179	1,093	6.757,09	1,060	7.123,75	1,273	8.872,56
4	Ayudante	hs	39,67	279,26	11.078,24	178	1,093	13.428,84	1,060	14.155,03	1,272	17.622,16
	Total				**18.463,21**			**22.488,12**		**23.706,81**		**29.527,61**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**63.793,80**	**VR**		**100.693,57**		**99.845,40**	**124.128,10**
	Gasto General		15,00%	9.569,07	91	1,086	13.059,78	1,062	13.790,54	1,250	16.888,31
	Costo			**73.362,87**			**113.753,35**		**113.635,94**	**141.016,41**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	7.336,29			11.375,34		11.363,59	14.101,64
	Precio sin impuestos			**80.699,16**			**125.128,69**		**124.999,54**	**155.118,05**
				0,00						
	Precio Unitario			**80.699,16**			**125.128,69**		**124.999,54**	**155.118,05**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

139	**TSRAE (INCLUYE 4 UPS S/PLIEGO Y plano**	**UNIDAD**	**n°**

Item **g**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
74	TSRAE (INCLUYE 4 UPS S/PLIEGO Y plano	n°	1,00	1.181.429,96	1.181.429,96	50	1,063	1.248.366,26	1,113	1.375.327,40	1,207	1.631.214,01
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.181.429,96**			**1.248.366,26**		**1.375.327,40**		**1.631.214,01**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	109,47	338,06	37.007,43	180	1,047	38.580,52	1,109	42.350,49	1,007	42.618,51
2	Oficial	hs	343,34	323,36	111.022,42	179	1,022	113.192,05	1,115	124.894,84	1,001	125.010,67
4	Ayudante	hs	795,11	279,26	222.042,42	178	1,015	224.989,89	1,116	248.417,61	1,000	248.417,61
	Total				**370.072,27**			**376.762,45**		**415.662,95**		**416.046,79**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.551.502,23**	**VR**		**1.625.128,71**		**1.790.990,35**	**2.047.260,79**
	Gasto General	15,00%	232.725,33	91	1,161 266.464,77		1,047 277.758,72		1,068 294.876,67
Costo			**1.784.227,56**			**1.891.593,48**		**2.068.749,07**	**2.342.137,46**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	178.422,76			189.159,35		206.874,91	234.213,75
Precio sin impuestos			**1.962.650,32**			**2.080.752,83**		**2.275.623,98**	**2.576.351,20**
			0,00						
Precio Unitario			**1.962.650,32**			**2.080.752,83**		**2.275.623,98**	**2.576.351,20**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

139	**TSRAE (INCLUYE 4 UPS S/PLIEGO Y plano**	**UNIDAD**	**n°**

Item **g**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
74	TSRAE (INCLUYE 4 UPS S/PLIEGO Y plano	n°	1,00	1.181.429,96	1.181.429,96	50	1,277	2.038.232,08	0,971	1.984.364,51	1,269	2.465.528,29
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.181.429,96**			**2.038.232,08**		**1.984.364,51**		**2.465.528,29**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	109,47	338,06	37.007,43	180	1,092	46.157,65	1,061	48.680,51	1,277	60.807,68
2	Oficial	hs	343,34	323,36	111.022,42	179	1,093	135.433,58	1,060	142.782,59	1,273	177.834,42
4	Ayudante	hs	795,11	279,26	222.042,42	178	1,093	269.155,76	1,060	283.710,96	1,272	353.202,92
	Total				**370.072,27**			**450.746,99**		**475.174,07**		**591.845,02**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.551.502,23**	**VR**		**2.488.979,07**		**2.459.538,58**		**3.057.373,31**
	Gasto General	15,00%	232.725,33	91	1,086	317.621,42	1,062	335.394,02	1,250	410.733,60
Costo			**1.784.227,56**			**2.806.600,49**		**2.794.932,60**		**3.468.106,91**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	178.422,76			280.660,05		279.493,26		346.810,69
Precio sin impuestos			**1.962.650,32**			**3.087.260,54**		**3.074.425,86**		**3.814.917,60**
			0,00							
Precio Unitario			**1.962.650,32**			**3.087.260,54**		**3.074.425,86**		**3.814.917,60**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

140	**TRSA 1-1, TRSA 1-2, TRSA1-3, TRSA 1-4 (INCLUYE TRANSF DE AISLACION Y MODULOS DE MON. C/REPETIDOR**	**UNIDAD**	**n°**

Item **h**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
75	TRSA 1-1, TRSA 1-2, TRSA1-3, TRSA 1-4 (INCLUYE TRANSF DE AISLACION Y MODULOS DE	n°	1,00	100.099,88	100.099,88	50	1,063	105.771,24	1,113	116.528,37	1,207	138.209,06
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**100.099,88**			**105.771,24**		**116.528,37**		**138.209,06**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	12,06	338,06	4.077,00	180	1,047	4.250,30	1,109	4.665,63	1,007	4.695,16
2	Oficial	hs	37,83	323,36	12.232,71	179	1,022	12.471,76	1,115	13.761,21	1,001	13.773,97
4	Ayudante	hs	87,60	279,26	24.463,18	178	1,015	24.787,91	1,116	27.369,03	1,000	27.369,03
	Total				**40.772,89**			**41.509,98**		**45.795,86**		**45.838,15**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**140.872,77**	**VR**		**147.281,22**		**162.324,23**	**184.047,21**
	Gasto General	15,00%	21.130,92	91	1,161	24.194,38	1,047	25.219,85	1,068	26.774,12
Costo			**162.003,69**			**171.475,60**		**187.544,08**	**210.821,33**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	16.200,37			17.147,56		18.754,41	21.082,13
Precio sin impuestos			**178.204,06**			**188.623,16**		**206.298,49**	**231.903,46**
			0,00						
Precio Unitario			**178.204,06**			**188.623,16**		**206.298,49**	**231.903,46**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

140	**TRSA 1-1, TRSA 1-2, TRSA1-3, TRSA 1-4 (INCLUYE TRANSF DE AISLACION Y MODULOS DE MON. C/REPETIDOR**	**UNIDAD**	**n°**

Item **h**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
75	TRSA 1-1, TRSA 1-2, TRSA1-3, TRSA 1-4 (INCLUYE TRANSF DE AISLACION Y MODULOS DE	n°	1,00	100.099,88	100.099,88	50	1,277	172.694,78	0,971	168.130,70	1,269	208.898,62
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**100.099,88**			**172.694,78**		**168.130,70**		**208.898,62**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	12,06	338,06	4.077,00	180	1,092	5.085,05	1,061	5.362,99	1,277	6.699,00
2	Oficial	hs	37,83	323,36	12.232,71	179	1,093	14.922,39	1,060	15.732,12	1,273	19.594,21
4	Ayudante	hs	87,60	279,26	24.463,18	178	1,093	29.653,82	1,060	31.257,42	1,272	38.913,58
	Total				**40.772,89**			**49.661,26**		**52.352,53**		**65.206,80**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**140.872,77**	**VR**		**222.356,04**		**220.483,23**		**274.105,42**
	Gasto General	15,00%	21.130,92	91	1,086	28.839,29	1,062	30.453,00	1,250	37.293,66
	Costo		**162.003,69**			**251.195,33**		**250.936,23**		**311.399,08**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	16.200,37			25.119,53		25.093,62		31.139,91
	Precio sin impuestos		**178.204,06**			**276.314,86**		**276.029,85**		**342.538,98**
			0,00							
	Precio Unitario		**178.204,06**			**276.314,86**		**276.029,85**		**342.538,98**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

141	**TGAAN**	**UNIDAD**	**n°**

Item **i**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
76	TGAAN	n°	1,00	147.833,86	147.833,86	50	1,063	156.209,69	1,113	172.096,50	1,207	204.115,92
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**147.833,86**			**156.209,69**		**172.096,50**		**204.115,92**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	17,81	338,06	6.020,85	180	1,047	6.276,78	1,109	6.890,13	1,007	6.933,73
2	Oficial	hs	55,86	323,36	18.062,89	179	1,022	18.415,88	1,115	20.319,88	1,001	20.338,72
4	Ayudante	hs	129,37	279,26	36.127,87	178	1,015	36.607,44	1,116	40.419,30	1,000	40.419,30
Total					**60.211,61**			**61.300,10**		**67.629,31**		**67.691,75**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**208.045,47**	**VR**		**217.509,79**		**239.725,80**	**271.807,67**
	Gasto General			15,00%	31.206,82	91	1,161	35.731,04	1,047	37.245,48	1,068	39.540,87
Costo					**239.252,29**			**253.240,83**		**276.971,28**	**311.348,55**
Gasto Financiero				0,00							
Beneficios				10,00%	23.925,23			25.324,08		27.697,13	31.134,85
Precio sin impuestos					**263.177,52**			**278.564,91**		**304.668,41**	**342.483,40**
					0,00						
Precio Unitario					**263.177,52**			**278.564,91**		**304.668,41**	**342.483,40**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

141	**TGAAN**	**UNIDAD**	**n°**

Item **i**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
76	TGAAN	n°	1,00	147.833,86	147.833,86	50	1,277	255.046,62	0,971	248.306,10	1,269	308.514,75
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**147.833,86**			**255.046,62**		**248.306,10**		**308.514,75**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	17,81	338,06	6.020,85	180	1,092	7.509,53	1,061	7.919,98	1,277	9.892,98
2	Oficial	hs	55,86	323,36	18.062,89	179	1,093	22.034,49	1,060	23.230,14	1,273	28.932,93
4	Ayudante	hs	129,37	279,26	36.127,87	178	1,093	43.793,54	1,060	46.161,78	1,272	57.468,61
	Total				**60.211,61**			**73.337,56**		**77.311,90**		**96.294,52**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**208.045,47**	**VR**		**328.384,17**		**325.618,00**	**404.809,27**
	Gasto General	15,00%	31.206,82	91	1,086	42.590,78	1,062	44.973,96	1,250	55.076,47
Costo			**239.252,29**			**370.974,96**		**370.591,96**	**459.885,74**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	23.925,23			37.097,50		37.059,20	45.988,57
Precio sin impuestos			**263.177,52**			**408.072,45**		**407.651,16**	**505.874,31**
			0,00						
Precio Unitario			**263.177,52**			**408.072,45**		**407.651,16**	**505.874,31**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

142	**TGAAE**	**UNIDAD**	**n°**

Item **j**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
77	TGAAE	n°	1,00	118.171,74	118.171,74	50	1,063	124.867,00	1,113	137.566,20	1,207	163.161,09
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**118.171,74**			**124.867,00**		**137.566,20**		**163.161,09**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	14,24	338,06	4.813,97	180	1,047	5.018,60	1,109	5.509,00	1,007	5.543,87
2	Oficial	hs	44,66	323,36	14.441,26	179	1,022	14.723,47	1,115	16.245,72	1,001	16.260,78
4	Ayudante	hs	103,41	279,26	28.878,28	178	1,015	29.261,62	1,116	32.308,57	1,000	32.308,57
	Total				**48.133,51**			**49.003,69**		**54.063,29**		**54.113,22**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**166.305,25**	**VR**		**173.870,69**		**191.629,49**	**217.274,31**
	Gasto General	15,00%	24.945,79	91	1,161	28.562,32	1,047	29.772,91	1,068	31.607,78
Costo			**191.251,04**			**202.433,01**		**221.402,40**	**248.882,09**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	19.125,10			20.243,30		22.140,24	24.888,21
Precio sin impuestos			**210.376,14**			**222.676,31**		**243.542,64**	**273.770,30**
			0,00						
Precio Unitario			**210.376,14**			**222.676,31**		**243.542,64**	**273.770,30**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

142	**TGAAE**	**UNIDAD**	**n°**

Item **j**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
77	TGAAE	n°	1,00	118.171,74	118.171,74	50	1,277	203.872,80	0,971	198.484,73	1,269	246.612,81
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**118.171,74**			**203.872,80**		**198.484,73**		**246.612,81**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	14,24	338,06	4.813,97	180	1,092	6.004,24	1,061	6.332,42	1,277	7.909,93
2	Oficial	hs	44,66	323,36	14.441,26	179	1,093	17.616,55	1,060	18.572,47	1,273	23.131,84
4	Ayudante	hs	103,41	279,26	28.878,28	178	1,093	35.005,72	1,060	36.898,74	1,272	45.936,69
	Total				**48.133,51**			**58.626,51**		**61.803,62**		**76.978,46**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**166.305,25**	**VR**		**262.499,31**		**260.288,36**	**323.591,28**
	Gasto General	15,00%	24.945,79	91	1,086	34.045,79	1,062	35.950,83	1,250	44.026,47
Costo			**191.251,04**			**296.545,10**		**296.239,18**	**367.617,74**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	19.125,10			29.654,51		29.623,92	36.761,77
Precio sin impuestos			**210.376,14**			**326.199,61**		**325.863,10**	**404.379,52**
			0,00						
Precio Unitario			**210.376,14**			**326.199,61**		**325.863,10**	**404.379,52**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

143	**Alimentacion entre Tableros desde TG**	**UNIDAD**	**gl**

Item **k**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
78	Alimentacion entre Tableros desde TG	gl	1,00	318.771,60	318.771,60	36	1,229	384.489,64	1,022	392.235,57	1,307	500.609,08
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**318.771,60**			**384.489,64**		**392.235,57**		**500.609,08**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	38,41	338,06	12.984,88	180	1,047	13.536,83	1,109	14.859,61	1,007	14.953,65
2	Oficial	hs	120,46	323,36	38.951,95	179	1,022	39.713,16	1,115	43.819,06	1,001	43.859,69
4	Ayudante	hs	278,96	279,26	77.902,37	178	1,015	78.936,47	1,116	87.155,96	1,000	87.155,96
	Total				**129.839,20**			**132.186,46**		**145.834,63**		**145.969,31**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**448.610,80**	**VR**		**516.676,11**		**538.070,20**	**646.578,38**
	Gasto General	15,00%	67.291,62	91	1,161	77.047,25	1,047	80.312,85	1,068	85.262,44
Costo			**515.902,42**			**593.723,36**		**618.383,05**	**731.840,82**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	51.590,24			59.372,34		61.838,30	73.184,08
Precio sin impuestos			**567.492,66**			**653.095,69**		**680.221,35**	**805.024,90**
			0,00						
Precio Unitario			**567.492,66**			**653.095,69**		**680.221,35**	**805.024,90**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

143	**Alimentacion entre Tableros desde TG**	**UNIDAD**	**gl**

Item **k**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
78	Alimentacion entre Tableros desde TG	gl	1,00	318.771,60	318.771,60	36	1,329	648.768,22	0,959	624.926,12	1,175	723.593,03
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**318.771,60**			**648.768,22**		**624.926,12**		**723.593,03**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	38,41	338,06	12.984,88	180	1,092	16.195,44	1,061	17.080,64	1,277	21.335,73
2	Oficial	hs	120,46	323,36	38.951,95	179	1,093	47.516,55	1,060	50.094,93	1,273	62.392,78
4	Ayudante	hs	278,96	279,26	77.902,37	178	1,093	94.431,83	1,060	99.538,44	1,272	123.919,31
	Total				**129.839,20**			**158.143,81**		**166.714,01**		**207.647,82**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**448.610,80**	**VR**		**806.912,03**		**791.640,13**	**931.240,85**
Gasto General		15,00%	67.291,62	91	1,086	91.838,99	1,062	96.977,87	1,250	118.762,01
Costo			**515.902,42**			**898.751,02**		**888.618,00**	**1.050.002,86**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	51.590,24			89.875,10		88.861,80	105.000,29
Precio sin impuestos			**567.492,66**			**988.626,13**		**977.479,80**	**1.155.003,15**
			0,00						
Precio Unitario			**567.492,66**			**988.626,13**		**977.479,80**	**1.155.003,15**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

144	**Alimentacion a Equipamiento de aire acondicionado**	**UNIDAD**	**gl**

Item **I**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
79	Alimentacion a Equipamiento de aire acondicionado	gl	1,00	39.913,69	39.913,69	36	1,229	48.142,31	1,022	49.112,18	1,307	62.681,73
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**39.913,69**			**48.142,31**		**49.112,18**		**62.681,73**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	4,81	338,06	1.626,07	180	1,047	1.695,19	1,109	1.860,84	1,007	1.872,62
2	Oficial	hs	15,08	323,36	4.876,27	179	1,022	4.971,56	1,115	5.485,57	1,001	5.490,65
4	Ayudante	hs	34,93	279,26	9.754,55	178	1,015	9.884,04	1,116	10.913,24	1,000	10.913,24
	Total				**16.256,89**			**16.550,79**		**18.259,65**		**18.276,51**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**56.170,58**	**VR**		**64.693,10**		**67.371,83**	**80.958,24**
	Gasto General	15,00%	8.425,59	91	1,161	9.647,09	1,047	10.055,98	1,068	10.675,72
Costo			**64.596,17**			**74.340,19**		**77.427,81**	**91.633,96**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	6.459,62			7.434,02		7.742,78	9.163,40
Precio sin impuestos			**71.055,79**			**81.774,21**		**85.170,59**	**100.797,35**
			0,00						
Precio Unitario			**71.055,79**			**81.774,21**		**85.170,59**	**100.797,35**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

144	**Alimentacion a Equipamiento de aire acondicionado**	**UNIDAD**	**gl**

Item **I**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
79	Alimentacion a Equipamiento de aire acondicionado	gl	1,00	39.913,69	39.913,69	36	1,329	81.232,88	0,959	78.247,58	1,175	90.601,76
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**39.913,69**			**81.232,88**		**78.247,58**		**90.601,76**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	4,81	338,06	1.626,07	180	1,092	2.028,12	1,061	2.138,97	1,277	2.671,83
2	Oficial	hs	15,08	323,36	4.876,27	179	1,093	5.948,44	1,060	6.271,22	1,273	7.810,75
4	Ayudante	hs	34,93	279,26	9.754,55	178	1,093	11.824,29	1,060	12.463,71	1,272	15.516,56
	Total				**16.256,89**			**19.800,85**		**20.873,91**		**25.999,15**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**56.170,58**	**VR**		**101.033,73**		**99.121,49**	**116.600,91**
	Gasto General		15,00%	8.425,59	91	1,086	11.499,17	1,062	12.142,61	1,250	14.870,20
	Costo			**64.596,17**			**112.532,90**		**111.264,10**	**131.471,11**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	6.459,62			11.253,29		11.126,41	13.147,11
	Precio sin impuestos			**71.055,79**			**123.786,19**		**122.390,51**	**144.618,22**
				0,00						
	Precio Unitario			**71.055,79**			**123.786,19**		**122.390,51**	**144.618,22**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

145	**Bandejas Portacables p/220V y corrientes debiles**	**UNIDAD**	**gl**

Item **m**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
80	Bandejas Portacables p/220V y corrientes debiles	gl	1,00	250.714,58	250.714,58	34	1,182	291.715,75	1,033	300.328,17	1,279	375.715,76
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**250.714,58**			**291.715,75**		**300.328,17**		**375.715,76**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	23,23	338,06	7.853,13	180	1,047	8.186,95	1,109	8.986,95	1,007	9.043,82
2	Oficial	hs	72,86	323,36	23.560,01	179	1,022	24.020,43	1,115	26.503,87	1,001	26.528,45
4	Ayudante	hs	168,73	279,26	47.119,54	178	1,015	47.745,02	1,116	52.716,61	1,000	52.716,61
	Total				**78.532,68**			**79.952,39**		**88.207,43**		**88.288,88**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**329.247,26**	**VR**		**371.668,14**		**388.535,60**		**464.004,64**
	Gasto General		15,00%	49.387,09	91	1,161	56.547,00	1,047	58.943,71	1,068	62.576,34
	Costo			**378.634,35**			**428.215,15**		**447.479,31**		**526.580,99**
Gasto Financiero			0,00								
Beneficios			10,00%	37.863,44			42.821,51		44.747,93		52.658,10
	Precio sin impuestos			**416.497,79**			**471.036,66**		**492.227,24**		**579.239,08**
				0,00							
	Precio Unitario			**416.497,79**			**471.036,66**		**492.227,24**		**579.239,08**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

145	**Bandejas Portacables p/220V y corrientes debiles**	**UNIDAD**	**gl**

Item **m**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
80	Bandejas Portacables p/220V y corrientes debiles	gl	1,00	250.714,58	250.714,58	34	1,314	482.000,89	0,985	475.340,83	1,124	528.447,87
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**250.714,58**			**482.000,89**		**475.340,83**		**528.447,87**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	23,23	338,06	7.853,13	180	1,092	9.794,84	1,061	10.330,21	1,277	12.903,64
2	Oficial	hs	72,86	323,36	23.560,01	179	1,093	28.740,29	1,060	30.299,82	1,273	37.738,15
4	Ayudante	hs	168,73	279,26	47.119,54	178	1,093	57.117,44	1,060	60.206,20	1,272	74.953,06
	Total				**78.532,68**			**95.652,58**		**100.836,23**		**125.594,85**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**329.247,26**	**VR**		**577.653,47**		**576.177,05**	**654.042,72**
	Gasto General	15,00%	49.387,09	91	1,086	67.403,05	1,062	71.174,61	1,250	87.162,57
Costo			**378.634,35**			**645.056,52**		**647.351,66**	**741.205,29**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	37.863,44			64.505,65		64.735,17	74.120,53
Precio sin impuestos			**416.497,79**			**709.562,18**		**712.086,83**	**815.325,82**
			0,00						
Precio Unitario			**416.497,79**			**709.562,18**		**712.086,83**	**815.325,82**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

148	**Puesta a tierra instalación s/pliego**	**UNIDAD**	**gl**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
81	Puesta a tierra instalación s/pliego	gl	1,00	44.471,73	44.471,73	36	1,229	53.640,03	1,022	54.720,67	1,307	69.839,82
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**44.471,73**			**53.640,03**		**54.720,67**		**69.839,82**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	5,36	338,06	1.812,00	180	1,047	1.889,02	1,109	2.073,61	1,007	2.086,74
2	Oficial	hs	16,81	323,36	5.435,68	179	1,022	5.541,91	1,115	6.114,88	1,001	6.120,55
4	Ayudante	hs	38,92	279,26	10.868,80	178	1,015	11.013,08	1,116	12.159,84	1,000	12.159,84
	Total				**18.116,48**			**18.444,00**		**20.348,33**		**20.367,13**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**62.588,21**	**VR**		**72.084,04**		**75.069,00**	**90.206,95**
	Gasto General		15,00%	9.388,23	91	1,161	10.749,29	1,047	11.204,89	1,068	11.895,44
	Costo			**71.976,44**			**82.833,33**		**86.273,89**	**102.102,39**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	7.197,64			8.283,33		8.627,39	10.210,24
	Precio sin impuestos			**79.174,08**			**91.116,66**		**94.901,28**	**112.312,63**
				0,00						
	Precio Unitario			**79.174,08**			**91.116,66**		**94.901,28**	**112.312,63**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

148	**Puesta a tierra instalación s/pliego**	**UNIDAD**	**gl**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
81	Puesta a tierra instalación s/pliego	gl	1,00	44.471,73	44.471,73	36	1,329	90.509,46	0,959	87.183,25	1,175	100.948,25
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**44.471,73**			**90.509,46**		**87.183,25**		**100.948,25**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	5,36	338,06	1.812,00	180	1,092	2.260,02	1,061	2.383,55	1,277	2.977,34
2	Oficial	hs	16,81	323,36	5.435,68	179	1,093	6.630,86	1,060	6.990,66	1,273	8.706,81
4	Ayudante	hs	38,92	279,26	10.868,80	178	1,093	13.174,96	1,060	13.887,43	1,272	17.289,00
	Total				**18.116,48**			**22.065,84**		**23.261,64**		**28.973,15**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**62.588,21**	**VR**		**112.575,30**		**110.444,90**	**129.921,39**
	Gasto General		15,00%	9.388,23	91	1,086	12.812,97	1,062	13.529,92	1,250	16.569,15
	Costo			**71.976,44**			**125.388,27**		**123.974,82**	**146.490,54**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	7.197,64			12.538,83		12.397,48	14.649,05
	Precio sin impuestos			**79.174,08**			**137.927,10**		**136.372,30**	**161.139,60**
				0,00						
	Precio Unitario			**79.174,08**			**137.927,10**		**136.372,30**	**161.139,60**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

151	**Bocas de iluminación**	**UNIDAD**	**n°**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
82	Bocas de iluminación	n°	1,00	1.904,67	1.904,67	36	1,229	2.297,34	1,022	2.343,62	1,307	2.991,15
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.904,67**			**2.297,34**		**2.343,62**		**2.991,15**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,19	338,06	64,23	180	1,047	66,96	1,109	73,50	1,007	73,97
2	Oficial	hs	0,60	323,36	194,02	179	1,022	197,81	1,115	218,26	1,001	218,47
4	Ayudante	hs	1,39	279,26	388,17	178	1,015	393,32	1,116	434,28	1,000	434,28
	Total				**646,42**			**658,09**		**726,05**		**726,71**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.551,09**	**VR**		**2.955,43**		**3.069,66**	**3.717,87**
	Gasto General	15,00%	382,66	91	1,161	438,14	1,047	456,71	1,068	484,85
Costo			**2.933,75**			**3.393,57**		**3.526,37**	**4.202,72**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	293,38			339,36		352,64	420,27
Precio sin impuestos			**3.227,13**			**3.732,92**		**3.879,01**	**4.622,99**
			0,00						
Precio Unitario			**3.227,13**			**3.732,92**		**3.879,01**	**4.622,99**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

151	**Bocas de iluminación**	**UNIDAD**	**n°**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
82	Bocas de iluminación	n°	1,00	1.904,67	1.904,67	36	1,329	3.876,41	0,959	3.733,95	1,175	4.323,49
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.904,67**			**3.876,41**		**3.733,95**		**4.323,49**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,19	338,06	64,23	180	1,092	80,11	1,061	84,49	1,277	105,54
2	Oficial	hs	0,60	323,36	194,02	179	1,093	236,68	1,060	249,52	1,273	310,78
4	Ayudante	hs	1,39	279,26	388,17	178	1,093	470,53	1,060	495,98	1,272	617,46
	Total				**646,42**			**787,32**		**829,99**		**1.033,78**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.551,09**	**VR**	**4.663,73**		**4.563,94**		**5.357,27**
	Gasto General	15,00%	382,66	91	1,086 522,25	1,062 551,47	1,250 675,35
Costo			**2.933,75**		**5.185,98**		**5.115,42**		**6.032,62**
Gasto Financiero		0,00					
Beneficios		10,00%	293,38		518,60		511,54		603,26
Precio sin impuestos			**3.227,13**		**5.704,58**		**5.626,96**		**6.635,88**
			0,00				
Precio Unitario			**3.227,13**		**5.704,58**		**5.626,96**		**6.635,88**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

152	**Bocas de extractores**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
83	Bocas de extractores	n°	1,00	1.904,67	1.904,67	36	1,229	2.297,34	1,022	2.343,62	1,307	2.991,15
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.904,67**			**2.297,34**		**2.343,62**		**2.991,15**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,19	338,06	64,23	180	1,047	66,96	1,109	73,50	1,007	73,97
2	Oficial	hs	0,60	323,36	194,02	179	1,022	197,81	1,115	218,26	1,001	218,47
4	Ayudante	hs	1,39	279,26	388,17	178	1,015	393,32	1,116	434,28	1,000	434,28
	Total				**646,42**			**658,09**		**726,05**		**726,71**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**2.551,09**	**VR**		**2.955,43**		**3.069,66**	**3.717,87**
Gasto General	15,00%	382,66	91	1,161	438,14	1,047	456,71	1,068 484,85
Costo		**2.933,75**			**3.393,57**		**3.526,37**	**4.202,72**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	293,38			339,36		352,64	420,27
Precio sin impuestos		**3.227,13**			**3.732,92**		**3.879,01**	**4.622,99**
		0,00						
Precio Unitario		**3.227,13**			**3.732,92**		**3.879,01**	**4.622,99**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

152	**Bocas de extractores**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
83	Bocas de extractores	n°	1,00	1.904,67	1.904,67	36	1,329	3.876,41	0,959	3.733,95	1,175	4.323,49
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.904,67**			**3.876,41**		**3.733,95**		**4.323,49**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,19	338,06	64,23	180	1,092	80,11	1,061	84,49	1,277	105,54
2	Oficial	hs	0,60	323,36	194,02	179	1,093	236,68	1,060	249,52	1,273	310,78
4	Ayudante	hs	1,39	279,26	388,17	178	1,093	470,53	1,060	495,98	1,272	617,46
	Total				**646,42**			**787,32**		**829,99**		**1.033,78**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.551,09**	**VR**		**4.663,73**		**4.563,94**	**5.357,27**
	Gasto General	15,00%	382,66	91	1,086	522,25	1,062	551,47	1,250 675,35
Costo			**2.933,75**			**5.185,98**		**5.115,42**	**6.032,62**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	293,38			518,60		511,54	603,26
Precio sin impuestos			**3.227,13**			**5.704,58**		**5.626,96**	**6.635,88**
			0,00						
Precio Unitario			**3.227,13**			**5.704,58**		**5.626,96**	**6.635,88**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

153	**Bocas de tomacorriente**	**UNIDAD**	**n°**

Item **c**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
84	Bocas de tomacorriente	n°	1,00	1.986,95	1.986,95	36	1,229	2.396,58	1,022	2.444,86	1,307	3.120,37
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**1.986,95**			**2.396,58**		**2.444,86**		**3.120,37**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,20	338,06	67,61	180	1,047	70,48	1,109	77,37	1,007	77,86
2	Oficial	hs	0,63	323,36	203,72	179	1,022	207,70	1,115	229,18	1,001	229,39
4	Ayudante	hs	1,45	279,26	404,93	178	1,015	410,31	1,116	453,03	1,000	453,03
Total					**676,26**			**688,49**		**759,58**		**760,28**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**2.663,21**	**VR**		**3.085,07**		**3.204,44**	**3.880,65**
	Gasto General			15,00%	399,48	91	1,161	457,39	1,047	476,78	1,068	506,16
Costo					**3.062,69**			**3.542,47**		**3.681,22**	**4.386,81**
Gasto Financiero				0,00							
Beneficios				10,00%	306,27			354,25		368,12	438,68
Precio sin impuestos					**3.368,96**			**3.896,71**		**4.049,34**	**4.825,49**
					0,00						
Precio Unitario					**3.368,96**			**3.896,71**		**4.049,34**	**4.825,49**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

153	**Bocas de tomacorriente**	**UNIDAD**	**n°**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
84	Bocas de tomacorriente	n°	1,00	1.986,95	1.986,95	36	1,329	4.043,87	0,959	3.895,26	1,175	4.510,26
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.986,95**			**4.043,87**		**3.895,26**		**4.510,26**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,20	338,06	67,61	180	1,092	84,33	1,061	88,94	1,277	111,09
2	Oficial	hs	0,63	323,36	203,72	179	1,093	248,51	1,060	262,00	1,273	326,32
4	Ayudante	hs	1,45	279,26	404,93	178	1,093	490,85	1,060	517,39	1,272	644,12
	Total				**676,26**			**823,69**		**868,33**		**1.081,53**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.663,21**	**VR**		**4.867,56**		**4.763,58**	**5.591,79**
Gasto General		15,00%	399,48	91	1,086	545,21	1,062	575,71	1,250 705,04
Costo			**3.062,69**			**5.412,76**		**5.339,30**	**6.296,83**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	306,27			541,28		533,93	629,68
Precio sin impuestos			**3.368,96**			**5.954,04**		**5.873,23**	**6.926,51**
			0,00						
Precio Unitario			**3.368,96**			**5.954,04**		**5.873,23**	**6.926,51**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

154	**tomacorriente especial p/poliductos**	**UNIDAD**	**n°**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
85	tomacorriente especial p/poliductos	n°	1,00	2.185,64	2.185,64	36	1,229	2.636,23	1,022	2.689,34	1,307	3.432,40
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.185,64**			**2.636,23**		**2.689,34**		**3.432,40**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,22	338,06	74,37	180	1,047	77,53	1,109	85,11	1,007	85,65
2	Oficial	hs	0,69	323,36	223,12	179	1,022	227,48	1,115	251,00	1,001	251,23
4	Ayudante	hs	1,59	279,26	444,02	178	1,015	449,91	1,116	496,76	1,000	496,76
	Total				**741,51**			**754,93**		**832,87**		**833,64**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**2.927,15**	**VR**		**3.391,16**		**3.522,21**	**4.266,04**
Gasto General	15,00%	439,07	91	1,161	502,72	1,047	524,03	1,068 556,33
Costo		**3.366,22**			**3.893,88**		**4.046,24**	**4.822,37**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	336,62			389,39		404,62	482,24
Precio sin impuestos		**3.702,84**			**4.283,27**		**4.450,87**	**5.304,60**
		0,00						
Precio Unitario		**3.702,84**			**4.283,27**		**4.450,87**	**5.304,60**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

154	**tomacorriente especial p/poliductos**	**UNIDAD**	**n°**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
85	tomacorriente especial p/poliductos	n°	1,00	2.185,64	2.185,64	36	1,329	4.448,24	0,959	4.284,77	1,175	4.961,28
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.185,64**			**4.448,24**		**4.284,77**		**4.961,28**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,22	338,06	74,37	180	1,092	92,76	1,061	97,83	1,277	122,20
2	Oficial	hs	0,69	323,36	223,12	179	1,093	272,18	1,060	286,95	1,273	357,39
4	Ayudante	hs	1,59	279,26	444,02	178	1,093	538,23	1,060	567,34	1,272	706,30
	Total				**741,51**			**903,17**		**952,12**		**1.185,89**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**2.927,15**	**VR**		**5.351,41**		**5.236,89**	**6.147,17**
	Gasto General		15,00%	439,07	91	1,086	599,24	1,062	632,77	1,250 774,91
	Costo			**3.366,22**			**5.950,65**		**5.869,66**	**6.922,08**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	336,62			595,07		586,97	692,21
	Precio sin impuestos			**3.702,84**			**6.545,72**		**6.456,62**	**7.614,28**
				0,00						
	Precio Unitario			**3.702,84**			**6.545,72**		**6.456,62**	**7.614,28**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

155	**Tomacorrientes de usos Especiales**	**UNIDAD**	**n°**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
86	Tomacorrientes de usos Especiales	n°	1,00	2.185,64	2.185,64	36	1,229	2.636,23	1,022	2.689,34	1,307	3.432,40
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.185,64**			**2.636,23**		**2.689,34**		**3.432,40**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,22	338,06	74,37	180	1,047	77,53	1,109	85,11	1,007	85,65
2	Oficial	hs	0,69	323,36	223,12	179	1,022	227,48	1,115	251,00	1,001	251,23
4	Ayudante	hs	1,59	279,26	444,02	178	1,015	449,91	1,116	496,76	1,000	496,76
	Total				**741,51**			**754,93**		**832,87**		**833,64**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**2.927,15**	**VR**	**3.391,16**		**3.522,21**	**4.266,04**
	Gasto General	15,00%	439,07	91	1,161 502,72	1,047	524,03	1,068 556,33
	Costo		**3.366,22**		**3.893,88**		**4.046,24**	**4.822,37**
Gasto Financiero		0,00						
Beneficios		10,00%	336,62		389,39		404,62	482,24
	Precio sin impuestos		**3.702,84**		**4.283,27**		**4.450,87**	**5.304,60**
			0,00					
	Precio Unitario		**3.702,84**		**4.283,27**		**4.450,87**	**5.304,60**

158	**tipo A4 S/Piego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
87	tipo A4 S/Piego	n°	1,00	2.170,59	2.170,59	47	1,085	2.336,69	0,979	2.292,94	1,202	2.709,47
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.170,59**			**2.336,69**		**2.292,94**		**2.709,47**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,047	31,72	1,109	34,82	1,007	35,04
2	Oficial	hs	0,27	323,36	87,31	179	1,022	89,02	1,115	98,22	1,001	98,31
4	Ayudante	hs	0,62	279,26	173,14	178	1,015	175,44	1,116	193,71	1,000	193,71
	Total				**290,88**			**296,18**		**326,75**		**327,06**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

155	**Tomacorrientes de usos Especiales**	**UNIDAD**	**n°**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
86	Tomacorrientes de usos Especiales	n°	1,00	2.185,64	2.185,64	36	1,329	4.448,24	0,959	4.284,77	1,175	4.961,28
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.185,64**			**4.448,24**		**4.284,77**		**4.961,28**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,22	338,06	74,37	180	1,092	92,76	1,061	97,83	1,277	122,20
2	Oficial	hs	0,69	323,36	223,12	179	1,093	272,18	1,060	286,95	1,273	357,39
4	Ayudante	hs	1,59	279,26	444,02	178	1,093	538,23	1,060	567,34	1,272	706,30
	Total				**741,51**			**903,17**		**952,12**		**1.185,89**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**2.927,15**	**VR**	**5.351,41**	**5.236,89**	**6.147,17**
	Gasto General	15,00%	439,07	91	1,086 599,24	1,062 632,77	1,250 774,91
	Costo		**3.366,22**		**5.950,65**	**5.869,66**	**6.922,08**
Gasto Financiero		0,00					
Beneficios		10,00%	336,62		595,07	586,97	692,21
	Precio sin impuestos		**3.702,84**		**6.545,72**	**6.456,62**	**7.614,28**
			0,00				
	Precio Unitario		**3.702,84**		**6.545,72**	**6.456,62**	**7.614,28**

158	**tipo A4 S/Piego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
87	tipo A4 S/Piego	n°	1,00	2.170,59	2.170,59	47	1,245	3.307,24	1,045	3.442,48	1,104	3.763,66
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.170,59**			**3.307,24**		**3.442,48**		**3.763,66**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,092	37,95	1,061	40,03	1,277	50,00
2	Oficial	hs	0,27	323,36	87,31	179	1,093	106,51	1,060	112,29	1,273	139,85
4	Ayudante	hs	0,62	279,26	173,14	178	1,093	209,88	1,060	221,23	1,272	275,41
	Total				**290,88**			**354,34**		**373,54**		**465,27**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo				**2.461,47**	**VR**		**2.632,87**		**2.619,69**		**3.036,53**
	Gasto General		15,00%	369,22	91	1,161	422,75	1,047	440,67	1,068	467,82
Costo				**2.830,69**			**3.055,62**		**3.060,35**		**3.504,35**
Gasto Financiero			0,00								
Beneficios			10,00%	283,07			305,56		306,04		350,44
Precio sin impuestos				**3.113,76**			**3.361,18**		**3.366,39**		**3.854,79**
				0,00							
Precio Unitario				**3.113,76**			**3.361,18**		**3.366,39**		**3.854,79**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**2.461,47**	**VR**		**3.661,58**		**3.816,02**		**4.228,93**
	Gasto General		15,00%	369,22	91	1,086	503,91	1,062	532,10	1,250	651,63
	Costo			**2.830,69**			**4.165,49**		**4.348,12**		**4.880,56**
Gasto Financiero			0,00								
Beneficios			10,00%	283,07			416,55		434,81		488,06
	Precio sin impuestos			**3.113,76**			**4.582,04**		**4.782,93**		**5.368,61**
				0,00							
	Precio Unitario			**3.113,76**			**4.582,04**		**4.782,93**		**5.368,61**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

159	**tipo B2 S/Piego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
88	tipo B2 S/Piego	n°	1,00	1.939,07	1.939,07	47	1,085	2.087,45	0,979	2.048,37	1,202	2.420,47
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.939,07**			**2.087,45**		**2.048,37**		**2.420,47**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,047	28,19	1,109	30,94	1,007	31,14
2	Oficial	hs	0,24	323,36	77,61	179	1,022	79,13	1,115	87,31	1,001	87,39
4	Ayudante	hs	0,56	279,26	156,39	178	1,015	158,47	1,116	174,97	1,000	174,97
	Total				**261,04**			**265,78**		**293,22**		**293,49**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.200,11**	**VR**		**2.353,24**		**2.341,59**	**2.713,97**
	Gasto General	15,00%	330,02	91	1,161	377,86	1,047	393,88	1,068	418,15
Costo			**2.530,13**			**2.731,10**		**2.735,47**	**3.132,12**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	253,01			273,11		273,55	313,21
Precio sin impuestos			**2.783,14**			**3.004,21**		**3.009,01**	**3.445,33**
			0,00						
Precio Unitario			**2.783,14**			**3.004,21**		**3.009,01**	**3.445,33**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

159	**tipo B2 S/Piego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
88	tipo B2 S/Piego	n°	1,00	1.939,07	1.939,07	47	1,245	2.954,49	1,045	3.075,29	1,104	3.362,22
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.939,07**			**2.954,49**		**3.075,29**		**3.362,22**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,092	33,73	1,061	35,57	1,277	44,43
2	Oficial	hs	0,24	323,36	77,61	179	1,093	94,67	1,060	99,81	1,273	124,31
4	Ayudante	hs	0,56	279,26	156,39	178	1,093	189,57	1,060	199,82	1,272	248,77
	Total				**261,04**			**317,97**		**335,21**		**417,51**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.200,11**	**VR**		**3.272,46**		**3.410,50**	**3.779,73**
	Gasto General	15,00%	330,02	91	1,086	450,41	1,062	475,61	1,250 582,45
Costo			**2.530,13**			**3.722,87**		**3.886,11**	**4.362,18**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	253,01			372,29		388,61	436,22
Precio sin impuestos			**2.783,14**			**4.095,15**		**4.274,72**	**4.798,40**
			0,00						
Precio Unitario			**2.783,14**			**4.095,15**		**4.274,72**	**4.798,40**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

160	**tipo D2 S/Piego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
89	tipo D2 S/Piego	n°	1,00	1.302,35	1.302,35	47	1,085	1.402,01	0,979	1.375,76	1,202	1.625,68
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.302,35**			**1.402,01**		**1.375,76**		**1.625,68**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,047	17,62	1,109	19,34	1,007	19,46
2	Oficial	hs	0,16	323,36	51,74	179	1,022	52,75	1,115	58,20	1,001	58,26
4	Ayudante	hs	0,37	279,26	103,33	178	1,015	104,70	1,116	115,60	1,000	115,60
	Total				**171,97**			**175,07**		**193,15**		**193,33**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.474,32**	**VR**		**1.577,08**		**1.568,91**	**1.819,00**
Gasto General		15,00%	221,15	91	1,161	253,21	1,047	263,94	1,068	280,21
Costo			**1.695,47**			**1.830,29**		**1.832,85**	**2.099,21**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	169,55			183,03		183,29	209,92
Precio sin impuestos			**1.865,02**			**2.013,32**		**2.016,14**	**2.309,13**
			0,00						
Precio Unitario			**1.865,02**			**2.013,32**		**2.016,14**	**2.309,13**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

160	**tipo D2 S/Piego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
89	tipo D2 S/Piego	n°	1,00	1.302,35	1.302,35	47	1,245	1.984,34	1,045	2.065,48	1,104	2.258,19
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.302,35**			**1.984,34**		**2.065,48**		**2.258,19**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,092	21,08	1,061	22,23	1,277	27,77
2	Oficial	hs	0,16	323,36	51,74	179	1,093	63,12	1,060	66,54	1,273	82,88
4	Ayudante	hs	0,37	279,26	103,33	178	1,093	125,25	1,060	132,03	1,272	164,37
	Total				**171,97**			**209,45**		**220,80**		**275,01**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.474,32**	**VR**		**2.193,79**		**2.286,28**	**2.533,20**
Gasto General		15,00%	221,15	91	1,086	301,82	1,062	318,71	1,250 390,30
Costo			**1.695,47**			**2.495,61**		**2.604,99**	**2.923,51**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	169,55			249,56		260,50	292,35
Precio sin impuestos			**1.865,02**			**2.745,17**		**2.865,49**	**3.215,86**
			0,00						
Precio Unitario			**1.865,02**			**2.745,17**		**2.865,49**	**3.215,86**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

161	**tipo I1 S/Piego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
90	tipo I1 S/Piego	n°	1,00	2.460,00	2.460,00	47	1,085	2.648,25	0,979	2.598,66	1,202	3.070,73
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.460,00**			**2.648,25**		**2.598,66**		**3.070,73**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,047	35,25	1,109	38,69	1,007	38,94
2	Oficial	hs	0,30	323,36	97,01	179	1,022	98,91	1,115	109,13	1,001	109,23
4	Ayudante	hs	0,71	279,26	198,27	178	1,015	200,90	1,116	221,82	1,000	221,82
	Total				**329,09**			**335,05**		**369,64**		**369,99**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.789,09**	**VR**		**2.983,30**		**2.968,31**	**3.440,72**
Gasto General		15,00%	418,36	91	1,161	479,01	1,047	499,31	1,068	530,09
Costo			**3.207,45**			**3.462,32**		**3.467,62**	**3.970,81**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	320,75			346,23		346,76	397,08
Precio sin impuestos			**3.528,20**			**3.808,55**		**3.814,38**	**4.367,89**
			0,00						
Precio Unitario			**3.528,20**			**3.808,55**		**3.814,38**	**4.367,89**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

161	**tipo I1 S/Piego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
90	tipo I1 S/Piego	n°	1,00	2.460,00	2.460,00	47	1,245	3.748,21	1,045	3.901,47	1,104	4.265,48
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.460,00**			**3.748,21**		**3.901,47**		**4.265,48**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,092	42,17	1,061	44,47	1,277	55,55
2	Oficial	hs	0,30	323,36	97,01	179	1,093	118,34	1,060	124,76	1,273	155,39
4	Ayudante	hs	0,71	279,26	198,27	178	1,093	240,34	1,060	253,34	1,272	315,39
	Total				**329,09**			**400,85**		**422,57**		**526,33**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.789,09**	**VR**		**4.149,06**		**4.324,04**	**4.791,81**
	Gasto General	15,00%	418,36	91	1,086	570,97	1,062	602,92	738,36
Costo			**3.207,45**			**4.720,03**		**4.926,97**	**5.530,17**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	320,75			472,00		492,70	553,02
Precio sin impuestos			**3.528,20**			**5.192,03**		**5.419,66**	**6.083,18**
			0,00						
Precio Unitario			**3.528,20**			**5.192,03**		**5.419,66**	**6.083,18**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

162	**tipo I2 S/Piego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
91	tipo I2 S/Piego	n°	1,00	1.012,95	1.012,95	47	1,085	1.090,46	0,979	1.070,05	1,202	1.264,43
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.012,95**			**1.090,46**		**1.070,05**		**1.264,43**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,047	14,09	1,109	15,47	1,007	15,57
2	Oficial	hs	0,13	323,36	42,04	179	1,022	42,86	1,115	47,29	1,001	47,34
4	Ayudante	hs	0,29	279,26	80,99	178	1,015	82,07	1,116	90,61	1,000	90,61
	Total				**136,55**			**139,02**		**153,38**		**153,52**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.149,50**	**VR**	**1.229,49**		**1.223,42**	**1.417,95**
Gasto General		15,00%	172,43	91	1,161 197,43	1,047 205,80	1,068	218,48
Costo			**1.321,93**		**1.426,91**		**1.429,22**	**1.636,42**
Gasto Financiero		0,00						
Beneficios		10,00%	132,19		142,69		142,92	163,64
Precio sin impuestos			**1.454,12**		**1.569,61**		**1.572,14**	**1.800,07**
			0,00					
Precio Unitario			**1.454,12**		**1.569,61**		**1.572,14**	**1.800,07**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

162	**tipo I2 S/Piego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
91	tipo I2 S/Piego	n°	1,00	1.012,95	1.012,95	47	1,245	1.543,39	1,045	1.606,50	1,104	1.756,39
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.012,95**			**1.543,39**		**1.606,50**		**1.756,39**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,092	16,86	1,061	17,78	1,277	22,21
2	Oficial	hs	0,13	323,36	42,04	179	1,093	51,28	1,060	54,07	1,273	67,34
4	Ayudante	hs	0,29	279,26	80,99	178	1,093	98,17	1,060	103,48	1,272	128,83
	Total				**136,55**			**166,32**		**175,33**		**218,38**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.149,50**	**VR**		**1.709,71**		**1.781,84**	**1.974,77**
Gasto General		15,00%	172,43	91	1,086	235,33	1,062	248,50	1,250 304,32
Costo			**1.321,93**			**1.945,04**		**2.030,34**	**2.279,09**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	132,19			194,50		203,03	227,91
Precio sin impuestos			**1.454,12**			**2.139,55**		**2.233,37**	**2.507,00**
			0,00						
Precio Unitario			**1.454,12**			**2.139,55**		**2.233,37**	**2.507,00**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

163	**tipo K1 S/Piego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **f**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
92	tipo K1 S/Piego	n°	1,00	1.296,62	1.296,62	47	1,085	1.395,84	0,979	1.369,71	1,202	1.618,52
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**1.296,62**			**1.395,84**		**1.369,71**		**1.618,52**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,047	17,62	1,109	19,34	1,007	19,46
2	Oficial	hs	0,16	323,36	51,74	179	1,022	52,75	1,115	58,20	1,001	58,26
4	Ayudante	hs	0,37	279,26	103,33	178	1,015	104,70	1,116	115,60	1,000	115,60
Total					**171,97**			**175,07**		**193,15**		**193,33**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.468,59**	**VR**		**1.570,91**		**1.562,86**	**1.811,85**
Gasto General		15,00%	220,29	91	1,161	252,23	1,047	262,92	1,068 279,12
Costo			**1.688,88**			**1.823,14**		**1.825,77**	**2.090,97**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	168,89			182,31		182,58	209,10
Precio sin impuestos			**1.857,77**			**2.005,45**		**2.008,35**	**2.300,07**
			0,00						
Precio Unitario			**1.857,77**			**2.005,45**		**2.008,35**	**2.300,07**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

163	**tipo K1 S/Piego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
92	tipo K1 S/Piego	n°	1,00	1.296,62	1.296,62	47	1,245	1.975,61	1,045	2.056,39	1,104	2.248,25
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.296,62**			**1.975,61**		**2.056,39**		**2.248,25**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,092	21,08	1,061	22,23	1,277	27,77
2	Oficial	hs	0,16	323,36	51,74	179	1,093	63,12	1,060	66,54	1,273	82,88
4	Ayudante	hs	0,37	279,26	103,33	178	1,093	125,25	1,060	132,03	1,272	164,37
	Total				**171,97**			**209,45**		**220,80**		**275,01**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.468,59**	**VR**		**2.185,06**		**2.277,19**	**2.523,27**
	Gasto General	15,00%	220,29	91	1,086	300,65	1,062	317,47	1,250 388,79
Costo			**1.688,88**			**2.485,71**		**2.594,66**	**2.912,05**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	168,89			248,57		259,47	291,21
Precio sin impuestos			**1.857,77**			**2.734,28**		**2.854,13**	**3.203,26**
			0,00						
Precio Unitario			**1.857,77**			**2.734,28**		**2.854,13**	**3.203,26**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

164	**tipo K2 S/Piego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **g**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
93	tipo K2 S/Piego	n°	1,00	1.012,95	1.012,95	47	1,085	1.090,46	0,979	1.070,05	1,202	1.264,43
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**1.012,95**			**1.090,46**		**1.070,05**		**1.264,43**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,047	14,09	1,109	15,47	1,007	15,57
2	Oficial	hs	0,13	323,36	42,04	179	1,022	42,86	1,115	47,29	1,001	47,34
4	Ayudante	hs	0,29	279,26	80,99	178	1,015	82,07	1,116	90,61	1,000	90,61
Total					**136,55**			**139,02**		**153,38**		**153,52**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.149,50**	**VR**		**1.229,49**		**1.223,42**	**1.417,95**
Gasto General		15,00%	172,43	91	1,161	197,43	1,047	205,80	1,068	218,48
Costo			**1.321,93**			**1.426,91**		**1.429,22**	**1.636,42**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	132,19			142,69		142,92	163,64
Precio sin impuestos			**1.454,12**			**1.569,61**		**1.572,14**	**1.800,07**
			0,00						
Precio Unitario			**1.454,12**			**1.569,61**		**1.572,14**	**1.800,07**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

164	**tipo K2 S/Piego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **g**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
93	tipo K2 S/Piego	n°	1,00	1.012,95	1.012,95	47	1,245	1.543,39	1,045	1.606,50	1,104	1.756,39
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.012,95**			**1.543,39**		**1.606,50**		**1.756,39**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,092	16,86	1,061	17,78	1,277	22,21
2	Oficial	hs	0,13	323,36	42,04	179	1,093	51,28	1,060	54,07	1,273	67,34
4	Ayudante	hs	0,29	279,26	80,99	178	1,093	98,17	1,060	103,48	1,272	128,83
	Total				**136,55**			**166,32**		**175,33**		**218,38**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.149,50**	**VR**		**1.709,71**		**1.781,84**	**1.974,77**
	Gasto General	15,00%	172,43	91	1,086	235,33	1,062	248,50	1,250	304,32
Costo			**1.321,93**			**1.945,04**		**2.030,34**	**2.279,09**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	132,19			194,50		203,03	227,91
Precio sin impuestos			**1.454,12**			**2.139,55**		**2.233,37**	**2.507,00**
			0,00						
Precio Unitario			**1.454,12**			**2.139,55**		**2.233,37**	**2.507,00**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

165	**tipo S1 S/Piego**	**UNIDAD**	**nº**

Item **h**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
94	tipo S1 S/Piego	nº	1,00	1.591,78	1.591,78	47	1,085	1.713,59	0,979	1.681,50	1,202	1.986,96
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**1.591,78**			**1.713,59**		**1.681,50**		**1.986,96**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,047	21,14	1,109	23,21	1,007	23,35
2	Oficial	hs	0,20	323,36	64,67	179	1,022	65,93	1,115	72,75	1,001	72,82
4	Ayudante	hs	0,46	279,26	128,46	178	1,015	130,17	1,116	143,72	1,000	143,72
Total					**213,41**			**217,24**		**239,68**		**239,89**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**1.805,19**	**VR**		**1.930,83**		**1.921,18**		**2.226,85**
	Gasto General			15,00%	270,78	91	1,161	310,04	1,047	323,18	1,068	343,09
Costo					**2.075,97**			**2.240,87**		**2.244,36**		**2.569,95**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	207,60			224,09		224,44		256,99
Precio sin impuestos					**2.283,57**			**2.464,95**		**2.468,79**		**2.826,94**
					0,00							
Precio Unitario					**2.283,57**			**2.464,95**		**2.468,79**		**2.826,94**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

165	**tipo S1 S/Piego**	**UNIDAD**	**nº**

Item **h**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
94	tipo S1 S/Piego	nº	1,00	1.591,78	1.591,78	47	1,245	2.425,33	1,045	2.524,50	1,104	2.760,04
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.591,78**			**2.425,33**		**2.524,50**		**2.760,04**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,092	25,29	1,061	26,68	1,277	33,32
2	Oficial	hs	0,20	323,36	64,67	179	1,093	78,89	1,060	83,17	1,273	103,59
4	Ayudante	hs	0,46	279,26	128,46	178	1,093	155,72	1,060	164,14	1,272	204,34
	Total				**213,41**			**259,90**		**273,98**		**341,25**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.805,19**	**VR**		**2.685,23**		**2.798,49**	**3.101,29**
	Gasto General	15,00%	270,78	91	1,086	369,56	1,062	390,24	1,250	477,90
Costo			**2.075,97**			**3.054,79**		**3.188,73**	**3.579,19**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	207,60			305,48		318,87	357,92
Precio sin impuestos			**2.283,57**			**3.360,27**		**3.507,60**	**3.937,11**
			0,00						
Precio Unitario			**2.283,57**			**3.360,27**		**3.507,60**	**3.937,11**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

166	**tipo E (Modulo de emergencia autonomo)**	**UNIDAD**	**nº**

Item **i**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
95	tipo E (Modulo de emergencia autonomo)	nº	1,00	2.228,48	2.228,48	47	1,085	2.399,01	0,979	2.354,09	1,202	2.781,73
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.228,48**			**2.399,01**		**2.354,09**		**2.781,73**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,047	31,72	1,109	34,82	1,007	35,04
2	Oficial	hs	0,28	323,36	90,54	179	1,022	92,31	1,115	101,85	1,001	101,95
4	Ayudante	hs	0,64	279,26	178,73	178	1,015	181,10	1,116	199,96	1,000	199,96
	Total				**299,70**			**305,14**		**336,64**		**336,95**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.528,18**	**VR**		**2.704,15**		**2.690,73**	**3.118,68**
	Gasto General	15,00%	379,23	91	1,161	434,21	1,047	452,61	1,068	480,51
Costo			**2.907,41**			**3.138,36**		**3.143,34**	**3.599,19**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	290,74			313,84		314,33	359,92
Precio sin impuestos			**3.198,15**			**3.452,19**		**3.457,68**	**3.959,11**
			0,00						
Precio Unitario			**3.198,15**			**3.452,19**		**3.457,68**	**3.959,11**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

166	**tipo E (Modulo de emergencia autonomo)**	**UNIDAD**	**nº**

Item **i**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
95	tipo E (Modulo de emergencia autonomo)	nº	1,00	2.228,48	2.228,48	47	1,245	3.395,45	1,045	3.534,29	1,104	3.864,04
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.228,48**			**3.395,45**		**3.534,29**		**3.864,04**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,092	37,95	1,061	40,03	1,277	50,00
2	Oficial	hs	0,28	323,36	90,54	179	1,093	110,45	1,060	116,44	1,273	145,03
4	Ayudante	hs	0,64	279,26	178,73	178	1,093	216,65	1,060	228,37	1,272	284,31
	Total				**299,70**			**365,05**		**384,84**		**479,33**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.528,18**	**VR**		**3.760,50**		**3.919,13**	**4.343,37**
Gasto General		15,00%	379,23	91	1,086	517,57	1,062	546,53	1,250 669,30
Costo			**2.907,41**			**4.278,07**		**4.465,66**	**5.012,67**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	290,74			427,81		446,57	501,27
Precio sin impuestos			**3.198,15**			**4.705,88**		**4.912,22**	**5.513,93**
			0,00						
Precio Unitario			**3.198,15**			**4.705,88**		**4.912,22**	**5.513,93**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

169	**Bocas de telefonía**	**UNIDAD**	**n°**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
96	Bocas de telefonía	n°	1,00	1.976,08	1.976,08	36	1,229	2.383,47	1,022	2.431,49	1,307	3.103,30
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.976,08**			**2.383,47**		**2.431,49**		**3.103,30**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,20	338,06	67,61	180	1,047	70,48	1,109	77,37	1,007	77,86
2	Oficial	hs	0,62	323,36	200,48	179	1,022	204,40	1,115	225,53	1,001	225,74
4	Ayudante	hs	1,44	279,26	402,13	178	1,015	407,47	1,116	449,90	1,000	449,90
	Total				**670,22**			**682,35**		**752,80**		**753,50**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.646,30**	**VR**	**3.065,82**		**3.184,29**		**3.856,80**
Gasto General		15,00%	396,95	91	1,161	454,50	1,047	473,76	1,068	502,96
Costo			**3.043,25**		**3.520,32**		**3.658,05**		**4.359,76**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	304,33		352,03		365,80		435,98
Precio sin impuestos			**3.347,58**		**3.872,35**		**4.023,85**		**4.795,73**
			0,00						
Precio Unitario			**3.347,58**		**3.872,35**		**4.023,85**		**4.795,73**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

169	**Bocas de telefonía**	**UNIDAD**	**n°**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
96	Bocas de telefonía	n°	1,00	1.976,08	1.976,08	36	1,329	4.021,74	0,959	3.873,95	1,175	4.485,59
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.976,08**			**4.021,74**		**3.873,95**		**4.485,59**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,20	338,06	67,61	180	1,092	84,33	1,061	88,94	1,277	111,09
2	Oficial	hs	0,62	323,36	200,48	179	1,093	244,56	1,060	257,83	1,273	321,13
4	Ayudante	hs	1,44	279,26	402,13	178	1,093	487,45	1,060	513,81	1,272	639,67
	Total				**670,22**			**816,34**		**860,58**		**1.071,89**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.646,30**	**VR**		**4.838,09**		**4.734,53**	**5.557,47**
	Gasto General	15,00%	396,95	91	1,086	541,75	1,062	572,07	1,250 700,57
Costo			**3.043,25**			**5.379,84**		**5.306,60**	**6.258,04**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	304,33			537,98		530,66	625,80
Precio sin impuestos			**3.347,58**			**5.917,82**		**5.837,26**	**6.883,85**
			0,00						
Precio Unitario			**3.347,58**			**5.917,82**		**5.837,26**	**6.883,85**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

170	**Repartidor telefónico secundario**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
97	Repartidor telefónico secundario	n°	1,00	2.559,00	2.559,00	36	1,229	3.086,56	1,022	3.148,75	1,307	4.018,74
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**2.559,00**			**3.086,56**		**3.148,75**		**4.018,74**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,31	338,06	104,80	180	1,047	109,25	1,109	119,93	1,007	120,69
2	Oficial	hs	0,97	323,36	313,66	179	1,022	319,79	1,115	352,85	1,001	353,18
4	Ayudante	hs	2,24	279,26	625,54	178	1,015	633,84	1,116	699,84	1,000	699,84
Total					**1.044,00**			**1.062,89**		**1.172,63**		**1.173,71**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**3.603,00**	**VR**	**4.149,45**		**4.321,37**		**5.192,45**
Gasto General		15,00%	540,45	91	1,161	618,80	1,047	645,03	1,068	684,78
Costo			**4.143,45**		**4.768,25**		**4.966,40**		**5.877,23**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	414,35		476,83		496,64		587,72
Precio sin impuestos			**4.557,80**		**5.245,08**		**5.463,04**		**6.464,95**
			0,00						
Precio Unitario			**4.557,80**		**5.245,08**		**5.463,04**		**6.464,95**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

170	**Repartidor telefónico secundario**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
97	Repartidor telefónico secundario	n°	1,00	2.559,00	2.559,00	36	1,329	5.208,11	0,959	5.016,71	1,175	5.808,78
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.559,00**			**5.208,11**		**5.016,71**		**5.808,78**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,31	338,06	104,80	180	1,092	130,71	1,061	137,86	1,277	172,20
2	Oficial	hs	0,97	323,36	313,66	179	1,093	382,63	1,060	403,39	1,273	502,42
4	Ayudante	hs	2,24	279,26	625,54	178	1,093	758,27	1,060	799,27	1,272	995,05
	Total				**1.044,00**			**1.271,61**		**1.340,52**		**1.669,66**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**3.603,00**	**VR**		**6.479,72**		**6.357,23**	**7.478,44**
	Gasto General	15,00%	540,45	91	1,086	737,60	1,062	778,87	1,250 953,83
	Costo		**4.143,45**			**7.217,32**		**7.136,11**	**8.432,28**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	414,35			721,73		713,61	843,23
	Precio sin impuestos		**4.557,80**			**7.939,05**		**7.849,72**	**9.275,50**
			0,00						
	Precio Unitario		**4.557,80**			**7.939,05**		**7.849,72**	**9.275,50**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

171	**Vinculaciòn con Repartidor principal telefónico**	**UNIDAD**	**gl**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
98	Vinculaciòn con Repartidor principal telefónico	gl	1,00	5.316,32	5.316,32	36	1,229	6.412,33	1,022	6.541,52	1,307	8.348,92
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**5.316,32**			**6.412,33**		**6.541,52**		**8.348,92**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,64	338,06	216,36	180	1,047	225,56	1,109	247,60	1,007	249,16
2	Oficial	hs	2,01	323,36	649,95	179	1,022	662,65	1,115	731,16	1,001	731,84
4	Ayudante	hs	4,65	279,26	1.298,56	178	1,015	1.315,80	1,116	1.452,81	1,000	1.452,81
	Total				**2.164,87**			**2.204,01**		**2.431,57**		**2.433,81**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**7.481,19**	**VR**		**8.616,34**		**8.973,09**	**10.782,73**
	Gasto General	15,00%	1.122,18	91	1,161	1.284,87	1,047	1.339,33	1,068	1.421,87
Costo			**8.603,37**			**9.901,21**		**10.312,41**	**12.204,60**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	860,34			990,12		1.031,24	1.220,46
Precio sin impuestos			**9.463,71**			**10.891,33**		**11.343,65**	**13.425,06**
			0,00						
Precio Unitario			**9.463,71**			**10.891,33**		**11.343,65**	**13.425,06**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

171	**Vinculaciòn con Repartidor principal telefónico**	**UNIDAD**	**gl**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
98	Vinculaciòn con Repartidor principal telefónico	gl	1,00	5.316,32	5.316,32	36	1,329	10.819,85	0,959	10.422,22	1,175	12.067,74
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**5.316,32**			**10.819,85**		**10.422,22**		**12.067,74**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,64	338,06	216,36	180	1,092	269,86	1,061	284,61	1,277	355,51
2	Oficial	hs	2,01	323,36	649,95	179	1,093	792,86	1,060	835,88	1,273	1.041,08
4	Ayudante	hs	4,65	279,26	1.298,56	178	1,093	1.574,09	1,060	1.659,21	1,272	2.065,62
	Total				**2.164,87**			**2.636,80**		**2.779,70**		**3.462,21**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**7.481,19**	**VR**		**13.456,65**		**13.201,92**	**15.529,95**
	Gasto General	15,00%	1.122,18	91	1,086	1.531,54	1,062	1.617,24	1,250	1.980,52
Costo			**8.603,37**			**14.988,19**		**14.819,16**	**17.510,46**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	860,34			1.498,82		1.481,92	1.751,05
Precio sin impuestos			**9.463,71**			**16.487,01**		**16.301,07**	**19.261,51**
			0,00						
Precio Unitario			**9.463,71**			**16.487,01**		**16.301,07**	**19.261,51**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

172	**Provisiòn y conexionado de internos en Central telefònica existente, provisiòn de sistema buscapersonas s/pliego y planos**	**UNIDAD**	**gl**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
99	Provisión y conexionado de internos en Central telefònica existente	gl	1,00	56.087,90	56.087,90	49	1,159	64.108,25	1,037	66.262,78	1,199	78.111,61
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**56.087,90**			**64.108,25**		**66.262,78**		**78.111,61**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	2,21	338,06	747,11	180	1,047	778,87	1,109	854,98	1,007	860,39
2	Oficial	hs	6,95	323,36	2.247,35	179	1,022	2.291,27	1,115	2.528,16	1,001	2.530,50
4	Ayudante	hs	16,09	279,26	4.493,29	178	1,015	4.552,94	1,116	5.027,02	1,000	5.027,02
	Total				**7.487,75**			**7.623,07**		**8.410,16**		**8.417,91**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**63.575,65**	**VR**		**71.731,32**		**74.672,94**	**86.529,52**
	Gasto General	15,00%	9.536,35	91	1,161	10.918,89	1,047	11.381,68	1,068 12.083,12
	Costo		**73.112,00**			**82.650,20**		**86.054,62**	**98.612,64**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	7.311,20			8.265,02		8.605,46	9.861,26
	Precio sin impuestos		**80.423,20**			**90.915,22**		**94.660,08**	**108.473,90**
			0,00						
	Precio Unitario		**80.423,20**			**90.915,22**		**94.660,08**	**108.473,90**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

172	**Provisiòn y conexionado de internos en Central telefònica existente, provisiòn de sistema buscapersonas s/pliego y planos**	**UNIDAD**	**gl**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
99	Provisión y conexionado de internos en Central telefònica existente	gl	1,00	56.087,90	56.087,90	49	1,217	93.355,56	1,031	95.962,70	1,225	115.420,68
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**56.087,90**			**93.355,56**		**95.962,70**		**115.420,68**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	2,21	338,06	747,11	180	1,092	931,84	1,061	982,77	1,277	1.227,59
2	Oficial	hs	6,95	323,36	2.247,35	179	1,093	2.741,49	1,060	2.890,25	1,273	3.599,78
4	Ayudante	hs	16,09	279,26	4.493,29	178	1,093	5.446,68	1,060	5.741,23	1,272	7.147,48
	Total				**7.487,75**			**9.120,01**		**9.614,24**		**11.974,85**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**63.575,65**	**VR**		**102.475,57**		**105.576,94**		**127.395,53**
	Gasto General	15,00%	9.536,35	91	1,086	13.015,12	1,062	13.743,39	1,250	16.830,57
	Costo		**73.112,00**			**115.490,69**		**119.320,33**		**144.226,10**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	7.311,20			11.549,07		11.932,03		14.422,61
	Precio sin impuestos		**80.423,20**			**127.039,76**		**131.252,36**		**158.648,71**
			0,00							
	Precio Unitario		**80.423,20**			**127.039,76**		**131.252,36**		**158.648,71**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

173	**Bocas de TV**	**UNIDAD**	**n°**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
100	Bocas de TV	n°	1,00	1.976,08	1.976,08	36	1,229	2.383,47	1,022	2.431,49	1,307	3.103,30
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.976,08**			**2.383,47**		**2.431,49**		**3.103,30**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,20	338,06	67,61	180	1,047	70,48	1,109	77,37	1,007	77,86
2	Oficial	hs	0,62	323,36	200,48	179	1,022	204,40	1,115	225,53	1,001	225,74
4	Ayudante	hs	1,44	279,26	402,13	178	1,015	407,47	1,116	449,90	1,000	449,90
	Total				**670,22**			**682,35**		**752,80**		**753,50**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.646,30**	**VR**		**3.065,82**		**3.184,29**	**3.856,80**
	Gasto General	15,00%	396,95	91	1,161	454,50	1,047	473,76	1,068	502,96
Costo			**3.043,25**			**3.520,32**		**3.658,05**	**4.359,76**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	304,33			352,03		365,80	435,98
Precio sin impuestos			**3.347,58**			**3.872,35**		**4.023,85**	**4.795,73**
			0,00						
Precio Unitario			**3.347,58**			**3.872,35**		**4.023,85**	**4.795,73**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

173	**Bocas de TV**	**UNIDAD**	**n°**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
100	Bocas de TV	n°	1,00	1.976,08	1.976,08	36	1,329	4.021,74	0,959	3.873,95	1,175	4.485,59
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.976,08**			**4.021,74**		**3.873,95**		**4.485,59**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,20	338,06	67,61	180	1,092	84,33	1,061	88,94	1,277	111,09
2	Oficial	hs	0,62	323,36	200,48	179	1,093	244,56	1,060	257,83	1,273	321,13
4	Ayudante	hs	1,44	279,26	402,13	178	1,093	487,45	1,060	513,81	1,272	639,67
	Total				**670,22**			**816,34**		**860,58**		**1.071,89**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**2.646,30**	**VR**		**4.838,09**		**4.734,53**	**5.557,47**
Gasto General	15,00%	396,95	91	1,086	541,75	1,062	572,07	1,250 700,57
Costo		**3.043,25**			**5.379,84**		**5.306,60**	**6.258,04**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	304,33			537,98		530,66	625,80
Precio sin impuestos		**3.347,58**			**5.917,82**		**5.837,26**	**6.883,85**
		0,00						
Precio Unitario		**3.347,58**			**5.917,82**		**5.837,26**	**6.883,85**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

174	**Provisiòn e instalaciòn de Sistema de TV a compañìa distribuidora de cable**	**UNIDAD**	**gl**

Item **f**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
101	Provisión e instalación de Sistema de TV a compañìa distribuidora de cable	gl	1,00	17.438,98	17.438,98	49	1,159	19.932,68	1,037	20.602,58	1,199	24.286,64
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**17.438,98**			**19.932,68**		**20.602,58**		**24.286,64**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,69	338,06	233,26	180	1,047	243,18	1,109	266,94	1,007	268,63
2	Oficial	hs	2,16	323,36	698,46	179	1,022	712,11	1,115	785,73	1,001	786,46
4	Ayudante	hs	5,00	279,26	1.396,30	178	1,015	1.414,83	1,116	1.562,16	1,000	1.562,16
	Total				**2.328,02**			**2.370,12**		**2.614,83**		**2.617,25**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo				**19.767,00**	**VR**		**22.302,80**		**23.217,41**	**26.903,89**
	Gasto General			15,00%	2.965,05	91	1,161	3.394,91	1,047	3.538,80	1,068	3.756,89
	Costo				**22.732,05**			**25.697,71**		**26.756,21**	**30.660,78**
Gasto Financiero				0,00							
Beneficios				10,00%	2.273,21			2.569,77		2.675,62	3.066,08
	Precio sin impuestos				**25.005,26**			**28.267,48**		**29.431,83**	**33.726,86**
					0,00						
	Precio Unitario				**25.005,26**			**28.267,48**		**29.431,83**	**33.726,86**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

174	**Provisiòn e instalaciòn de Sistema de TV a compañìa distribuidora de cable**	**UNIDAD**	**gl**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
101	Provisión e instalación de Sistema de TV a compañìa distribuidora de cable	gl	1,00	17.438,98	17.438,98	49	1,217	29.026,33	1,031	29.836,95	1,225	35.886,87
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**17.438,98**			**29.026,33**		**29.836,95**		**35.886,87**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,69	338,06	233,26	180	1,092	290,93	1,061	306,84	1,277	383,27
2	Oficial	hs	2,16	323,36	698,46	179	1,093	852,03	1,060	898,27	1,273	1.118,79
4	Ayudante	hs	5,00	279,26	1.396,30	178	1,093	1.692,57	1,060	1.784,10	1,272	2.221,09
	Total				**2.328,02**			**2.835,54**		**2.989,20**		**3.723,15**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**19.767,00**	**VR**		**31.861,87**		**32.826,15**		**39.610,02**
Gasto General		15,00%	2.965,05	91	1,086	4.046,67	1,062	4.273,11	1,250	5.232,97
Costo			**22.732,05**			**35.908,54**		**37.099,25**		**44.842,99**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	2.273,21			3.590,85		3.709,93		4.484,30
Precio sin impuestos			**25.005,26**			**39.499,39**		**40.809,18**		**49.327,29**
			0,00							
Precio Unitario			**25.005,26**			**39.499,39**		**40.809,18**		**49.327,29**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

177	**central de deteccion y aviso de incendio,microprocesada convencional, fuente de alimentacion 3A y cargador, bateria gel 2x40 A/h**	**UNIDAD**	**gl.**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
102	central de deteccion y aviso de incendio,microprocesada convencional, fuente de	gl.	1,00	32.434,97	32.434,97	49	1,159	37.073,04	1,037	38.318,98	1,199	45.171,02
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**32.434,97**			**37.073,04**		**38.318,98**		**45.171,02**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,42	338,06	480,05	180	1,047	500,46	1,109	549,36	1,007	552,84
2	Oficial	hs	4,46	323,36	1.442,19	179	1,022	1.470,37	1,115	1.622,39	1,001	1.623,90
4	Ayudante	hs	10,33	279,26	2.884,76	178	1,015	2.923,05	1,116	3.227,42	1,000	3.227,42
	Total				**4.807,00**			**4.893,88**		**5.399,18**		**5.404,16**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**37.241,97**	**VR**		**41.966,92**		**43.718,16**	**50.575,18**
	Gasto General	15,00%	5.586,30	91	1,161	6.396,18	1,047	6.667,27	1,068	7.078,17
	Costo		**42.828,27**			**48.363,10**		**50.385,44**	**57.653,35**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	4.282,83			4.836,31		5.038,54	5.765,33
	Precio sin impuestos		**47.111,10**			**53.199,41**		**55.423,98**	**63.418,68**
			0,00						
	Precio Unitario		**47.111,10**			**53.199,41**		**55.423,98**	**63.418,68**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

177	**central de deteccion y aviso de incendio,microprocesada convencional, fuente de alimentacion 3A y cargador, bateria gel 2x40 A/h**	**UNIDAD**	**gl.**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
102	central de deteccion y aviso de incendio,microprocesada convencional, fuente de	gl.	1,00	32.434,97	32.434,97	49	1,217	53.986,42	1,031	55.494,10	1,225	66.746,42
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**32.434,97**			**53.986,42**		**55.494,10**		**66.746,42**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,42	338,06	480,05	180	1,092	598,74	1,061	631,47	1,277	788,78
2	Oficial	hs	4,46	323,36	1.442,19	179	1,093	1.759,29	1,060	1.854,76	1,273	2.310,08
4	Ayudante	hs	10,33	279,26	2.884,76	178	1,093	3.496,85	1,060	3.685,95	1,272	4.588,79
	Total				**4.807,00**			**5.854,89**		**6.172,18**		**7.687,65**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**37.241,97**	**VR**		**59.841,31**		**61.666,28**		**74.434,07**
	Gasto General	15,00%	5.586,30	91	1,086	7.624,13	1,062	8.050,74	1,250	9.859,18
	Costo		**42.828,27**			**67.465,44**		**69.717,02**		**84.293,25**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	4.282,83			6.746,54		6.971,70		8.429,32
	Precio sin impuestos		**47.111,10**			**74.211,98**		**76.688,72**		**92.722,57**
			0,00							
	Precio Unitario		**47.111,10**			**74.211,98**		**76.688,72**		**92.722,57**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

178	**bocas de deteccion de incendio**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
103	bocas de deteccion de incendio	n°	1,00	1.921,61	1.921,61	36	1,229	2.317,77	1,022	2.364,46	1,307	3.017,76
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.921,61**			**2.317,77**		**2.364,46**		**3.017,76**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,19	338,06	64,23	180	1,047	66,96	1,109	73,50	1,007	73,97
2	Oficial	hs	0,61	323,36	197,25	179	1,022	201,10	1,115	221,90	1,001	222,10
4	Ayudante	hs	1,40	279,26	390,96	178	1,015	396,15	1,116	437,40	1,000	437,40
	Total				**652,44**			**664,21**		**732,80**		**733,47**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.574,05**	**VR**		**2.981,98**		**3.097,26**	**3.751,23**
	Gasto General	15,00%	386,11	91	1,161	442,09	1,047	460,82	1,068	489,22
Costo			**2.960,16**			**3.424,07**		**3.558,09**	**4.240,45**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	296,02			342,41		355,81	424,05
Precio sin impuestos			**3.256,18**			**3.766,48**		**3.913,90**	**4.664,50**
			0,00						
Precio Unitario			**3.256,18**			**3.766,48**		**3.913,90**	**4.664,50**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

178	**bocas de deteccion de incendio**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
103	bocas de deteccion de incendio	n°	1,00	1.921,61	1.921,61	36	1,329	3.910,89	0,959	3.767,16	1,175	4.361,94
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**1.921,61**			**3.910,89**		**3.767,16**		**4.361,94**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,19	338,06	64,23	180	1,092	80,11	1,061	84,49	1,277	105,54
2	Oficial	hs	0,61	323,36	197,25	179	1,093	240,62	1,060	253,68	1,273	315,95
4	Ayudante	hs	1,40	279,26	390,96	178	1,093	473,91	1,060	499,54	1,272	621,90
Total					**652,44**			**794,65**		**837,71**		**1.043,39**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.574,05**	**VR**		**4.705,53**		**4.604,87**	**5.405,33**
	Gasto General	15,00%	386,11	91	1,086	526,96	1,062	556,45	1,250	681,44
Costo			**2.960,16**			**5.232,49**		**5.161,32**	**6.086,77**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	296,02			523,25		516,13	608,68
Precio sin impuestos			**3.256,18**			**5.755,74**		**5.677,45**	**6.695,45**
			0,00						
Precio Unitario			**3.256,18**			**5.755,74**		**5.677,45**	**6.695,45**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

179	**detectores multicriterio de humo**	**UNIDAD**	**n°**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
104	detectores multicriterio de humo	n°	1,00	4.496,76	4.496,76	49	1,159	5.139,78	1,037	5.312,52	1,199	6.262,48
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**4.496,76**			**5.139,78**		**5.312,52**		**6.262,48**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,18	338,06	60,85	180	1,047	63,44	1,109	69,64	1,007	70,08
2	Oficial	hs	0,56	323,36	181,08	179	1,022	184,62	1,115	203,71	1,001	203,90
4	Ayudante	hs	1,29	279,26	360,25	178	1,015	365,03	1,116	403,04	1,000	403,04
	Total				**602,18**			**613,09**		**676,38**		**677,01**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**5.098,94**	**VR**		**5.752,87**		**5.988,90**	**6.939,49**
	Gasto General	15,00%	764,84	91	1,161	875,72	1,047	912,84	1,068 969,10
Costo			**5.863,78**			**6.628,59**		**6.901,74**	**7.908,59**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	586,38			662,86		690,17	790,86
Precio sin impuestos			**6.450,16**			**7.291,45**		**7.591,91**	**8.699,45**
			0,00						
Precio Unitario			**6.450,16**			**7.291,45**		**7.591,91**	**8.699,45**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

179	**detectores multicriterio de humo**	**UNIDAD**	**n°**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
104	detectores multicriterio de humo	n°	1,00	4.496,76	4.496,76	49	1,217	7.484,64	1,031	7.693,66	1,225	9.253,67
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**4.496,76**			**7.484,64**		**7.693,66**		**9.253,67**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,18	338,06	60,85	180	1,092	75,90	1,061	80,04	1,277	99,98
2	Oficial	hs	0,56	323,36	181,08	179	1,093	220,90	1,060	232,88	1,273	290,05
4	Ayudante	hs	1,29	279,26	360,25	178	1,093	436,69	1,060	460,30	1,272	573,05
	Total				**602,18**			**733,48**		**773,23**		**963,09**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**5.098,94**	**VR**		**8.218,12**		**8.466,89**	**10.216,76**
	Gasto General	15,00%	764,84	91	1,086	1.043,85	1,062	1.102,26	1,250	1.349,86
Costo			**5.863,78**			**9.261,96**		**9.569,14**	**11.566,61**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	586,38			926,20		956,91	1.156,66
Precio sin impuestos			**6.450,16**			**10.188,16**		**10.526,06**	**12.723,28**
			0,00						
Precio Unitario			**6.450,16**			**10.188,16**		**10.526,06**	**12.723,28**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

180	**sirenas y flash**	**UNIDAD**	**n°**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
105	sirenas y flash	n°	1,00	4.941,49	4.941,49	49	1,159	5.648,10	1,037	5.837,92	1,199	6.881,84
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**4.941,49**			**5.648,10**		**5.837,92**		**6.881,84**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,20	338,06	67,61	180	1,047	70,48	1,109	77,37	1,007	77,86
2	Oficial	hs	0,61	323,36	197,25	179	1,022	201,10	1,115	221,90	1,001	222,10
4	Ayudante	hs	1,42	279,26	396,55	178	1,015	401,81	1,116	443,65	1,000	443,65
	Total				**661,41**			**673,40**		**742,92**		**743,62**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**5.602,90**	**VR**		**6.321,51**		**6.580,85**	**7.625,45**
Gasto General		15,00%	840,44	91	1,161	962,28	1,047	1.003,07	1,068	1.064,89
Costo			**6.443,34**			**7.283,79**		**7.583,91**	**8.690,34**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	644,33			728,38		758,39	869,03
Precio sin impuestos			**7.087,67**			**8.012,17**		**8.342,31**	**9.559,37**
			0,00						
Precio Unitario			**7.087,67**			**8.012,17**		**8.342,31**	**9.559,37**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

180	**sirenas y flash**	**UNIDAD**	**n°**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
105	sirenas y flash	n°	1,00	4.941,49	4.941,49	49	1,217	8.224,87	1,031	8.454,56	1,225	10.168,86
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**4.941,49**			**8.224,87**		**8.454,56**		**10.168,86**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,20	338,06	67,61	180	1,092	84,33	1,061	88,94	1,277	111,09
2	Oficial	hs	0,61	323,36	197,25	179	1,093	240,62	1,060	253,68	1,273	315,95
4	Ayudante	hs	1,42	279,26	396,55	178	1,093	480,69	1,060	506,69	1,272	630,79
	Total				**661,41**			**805,64**		**849,30**		**1.057,84**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**5.602,90**	**VR**		**9.030,51**		**9.303,86**	**11.226,70**
	Gasto General	15,00%	840,44	91	1,086	1.147,02	1,062	1.211,21	1,250	1.483,28
Costo			**6.443,34**			**10.177,53**		**10.515,07**	**12.709,98**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	644,33			1.017,75		1.051,51	1.271,00
Precio sin impuestos			**7.087,67**			**11.195,28**		**11.566,58**	**13.980,98**
			0,00						
Precio Unitario			**7.087,67**			**11.195,28**		**11.566,58**	**13.980,98**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

181	**pulsadores manuales**	**UNIDAD**	**n°**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
106	pulsadores manuales	n°	1,00	3.354,78	3.354,78	49	1,159	3.834,50	1,037	3.963,37	1,199	4.672,08
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**3.354,78**			**3.834,50**		**3.963,37**		**4.672,08**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,13	338,06	43,95	180	1,047	45,82	1,109	50,30	1,007	50,61
2	Oficial	hs	0,42	323,36	135,81	179	1,022	138,46	1,115	152,78	1,001	152,92
4	Ayudante	hs	0,96	279,26	268,09	178	1,015	271,65	1,116	299,93	1,000	299,93
	Total				**447,85**			**455,93**		**503,01**		**503,47**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**3.802,63**	**VR**		**4.290,43**		**4.466,38**	**5.175,55**
Gasto General	15,00%	570,39	91	1,161	653,08	1,047	680,76	1,068 722,72
Costo		**4.373,02**			**4.943,51**		**5.147,14**	**5.898,27**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	437,30			494,35		514,71	589,83
Precio sin impuestos		**4.810,32**			**5.437,86**		**5.661,86**	**6.488,10**
		0,00						
Precio Unitario		**4.810,32**			**5.437,86**		**5.661,86**	**6.488,10**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

181	**pulsadores manuales**	**UNIDAD**	**n°**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
106	pulsadores manuales	n°	1,00	3.354,78	3.354,78	49	1,217	5.583,87	1,031	5.739,81	1,225	6.903,65
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**3.354,78**			**5.583,87**		**5.739,81**		**6.903,65**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,13	338,06	43,95	180	1,092	54,82	1,061	57,81	1,277	72,22
2	Oficial	hs	0,42	323,36	135,81	179	1,093	165,67	1,060	174,66	1,273	217,54
4	Ayudante	hs	0,96	279,26	268,09	178	1,093	324,97	1,060	342,55	1,272	426,45
	Total				**447,85**			**545,46**		**575,02**		**716,20**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**3.802,63**	**VR**		**6.129,33**		**6.314,83**	**7.619,85**
	Gasto General	15,00%	570,39	91	1,086	778,46	1,062	822,02	1,250	1.006,67
Costo			**4.373,02**			**6.907,79**		**7.136,85**	**8.626,52**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	437,30			690,78		713,69	862,65
Precio sin impuestos			**4.810,32**			**7.598,57**		**7.850,54**	**9.489,18**
			0,00						
Precio Unitario			**4.810,32**			**7.598,57**		**7.850,54**	**9.489,18**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

184	**Provisiòn, instalaciòn y puesta en funcionamiento de sistema completo de llamada de enfermera centralizada, para las habitaciones s/pliego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **a**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
107	Provisiòn, instalaciòn y puesta en funcionamiento de sistema completo de llamada de enfermera	n°	1,00	25.156,80	25.156,80	49	1,159	28.754,12	1,037	29.720,48	1,199	35.034,97
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**25.156,80**			**28.754,12**		**29.720,48**		**35.034,97**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,99	338,06	334,68	180	1,047	348,91	1,109	383,00	1,007	385,42
2	Oficial	hs	3,12	323,36	1.008,88	179	1,022	1.028,60	1,115	1.134,94	1,001	1.135,99
4	Ayudante	hs	7,22	279,26	2.016,26	178	1,015	2.043,02	1,116	2.255,76	1,000	2.255,76
Total					**3.359,82**			**3.420,53**		**3.773,70**		**3.777,18**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**28.516,62**	**VR**		**32.174,65**		**33.494,19**		**38.812,15**
	Gasto General			15,00%	4.277,49	91	1,161	4.897,62	1,047	5.105,20	1,068	5.419,83
Costo					**32.794,11**			**37.072,27**		**38.599,39**		**44.231,98**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	3.279,41			3.707,23		3.859,94		4.423,20
Precio sin impuestos					**36.073,52**			**40.779,50**		**42.459,33**		**48.655,18**
					0,00							
Precio Unitario					**36.073,52**			**40.779,50**		**42.459,33**		**48.655,18**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

184	**Provisiòn, instalaciòn y puesta en funcionamiento de sistema completo de llamada de enfermera centralizada, para las habitaciones s/pliego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **a**

MATERIALES							**4º RDT 09/18**		**5º RDT 11/18**		**6º RDT 07/19**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
107	Provisiòn, instalaciòn y puesta en funcionamiento de sistema completo de llamada de enfermera	n°	1,00	25.156,80	25.156,80	49	1,217	41.872,26	1,031	43.041,63	1,225	51.769,01
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**25.156,80**			**41.872,26**		**43.041,63**		**51.769,01**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,99	338,06	334,68	180	1,092	417,43	1,061	440,25	1,277	549,92
2	Oficial	hs	3,12	323,36	1.008,88	179	1,093	1.230,71	1,060	1.297,49	1,273	1.616,01
4	Ayudante	hs	7,22	279,26	2.016,26	178	1,093	2.444,07	1,060	2.576,24	1,272	3.207,27
Total					**3.359,82**			**4.092,21**		**4.313,98**		**5.373,20**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**28.516,62**	**VR**		**45.964,47**		**47.355,61**		**57.142,21**
	Gasto General			15,00%	4.277,49	91	1,086	5.837,88	1,062	6.164,54	1,250	7.549,28
Costo					**32.794,11**			**51.802,35**		**53.520,15**		**64.691,49**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	3.279,41			5.180,24		5.352,01		6.469,15
Precio sin impuestos					**36.073,52**			**56.982,59**		**58.872,16**		**71.160,64**
					0,00							
Precio Unitario					**36.073,52**			**56.982,59**		**58.872,16**		**71.160,64**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

185	**Provisiòn e instalaciòn de pulsador de llamada con cordon completo s/pliego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
108	Provisión e instalación de pulsador de llamada con cordon completo s/pliego	n°	1,00	275,84	275,84	49	1,159	315,28	1,037	325,88	1,199	384,15
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**275,84**			**315,28**		**325,88**		**384,15**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,01	338,06	3,38	180	1,047	3,52	1,109	3,87	1,007	3,89
2	Oficial	hs	0,03	323,36	9,70	179	1,022	9,89	1,115	10,91	1,001	10,92
4	Ayudante	hs	0,08	279,26	22,34	178	1,015	22,64	1,116	24,99	1,000	24,99
	Total				**35,42**			**36,05**		**39,77**		**39,81**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**311,26**	**VR**		**351,33**		**365,65**	**423,96**
Gasto General	15,00%	46,69	91	1,161	53,46	1,047	55,72	1,068	59,16
Costo		**357,95**			**404,79**		**421,38**	**483,12**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	35,80			40,48		42,14	48,31
Precio sin impuestos		**393,75**			**445,27**		**463,52**	**531,43**
		0,00						
Precio Unitario		**393,75**			**445,27**		**463,52**	**531,43**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

185	**Provisiòn e instalaciòn de pulsador de llamada con cordon completo s/pliego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
108	Provisión e instalación de pulsador de llamada con cordon completo s/pliego	n°	1,00	275,84	275,84	49	1,217	459,12	1,031	471,94	1,225	567,64
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**275,84**			**459,12**		**471,94**		**567,64**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,01	338,06	3,38	180	1,092	4,22	1,061	4,45	1,277	5,55
2	Oficial	hs	0,03	323,36	9,70	179	1,093	11,83	1,060	12,47	1,273	15,54
4	Ayudante	hs	0,08	279,26	22,34	178	1,093	27,08	1,060	28,54	1,272	35,54
	Total				**35,42**			**43,13**		**45,47**		**56,63**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**311,26**	**VR**		**502,25**		**517,41**	**624,27**
	Gasto General	15,00%	46,69	91	1,086	63,72	1,062	67,29	1,250 82,40
	Costo		**357,95**			**565,97**		**584,70**	**706,67**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	35,80			56,60		58,47	70,67
	Precio sin impuestos		**393,75**			**622,57**		**643,17**	**777,33**
			0,00						
	Precio Unitario		**393,75**			**622,57**		**643,17**	**777,33**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

186	**Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta- llamada completo s/pliego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
109	Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta- llamada completo s/pliego	n°	1,00	1.029,82	1.029,82	49	1,159	1.177,08	1,037	1.216,64	1,199	1.434,19
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.029,82**			**1.177,08**		**1.216,64**		**1.434,19**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,047	14,09	1,109	15,47	1,007	15,57
2	Oficial	hs	0,13	323,36	42,04	179	1,022	42,86	1,115	47,29	1,001	47,34
4	Ayudante	hs	0,30	279,26	83,78	178	1,015	84,89	1,116	93,73	1,000	93,73
	Total				**139,34**			**141,85**		**156,50**		**156,64**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.169,16**	**VR**	**1.318,93**		**1.373,14**	**1.590,83**
Gasto General		15,00%	175,37	91	1,161 200,79	1,047 209,30	1,068	222,20
Costo			**1.344,53**		**1.519,72**		**1.582,44**	**1.813,04**
Gasto Financiero		0,00						
Beneficios		10,00%	134,45		151,97		158,24	181,30
Precio sin impuestos			**1.478,98**		**1.671,70**		**1.740,68**	**1.994,34**
			0,00					
Precio Unitario			**1.478,98**		**1.671,70**		**1.740,68**	**1.994,34**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

186	**Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta- llamada completo s/pliego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
109	Provisiòn e instalaciòn de pulsador de corta- llamada completo s/pliego	n°	1,00	1.029,82	1.029,82	49	1,217	1.714,08	1,031	1.761,95	1,225	2.119,22
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.029,82**			**1.714,08**		**1.761,95**		**2.119,22**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,092	16,86	1,061	17,78	1,277	22,21
2	Oficial	hs	0,13	323,36	42,04	179	1,093	51,28	1,060	54,07	1,273	67,34
4	Ayudante	hs	0,30	279,26	83,78	178	1,093	101,56	1,060	107,05	1,272	133,27
	Total				**139,34**			**169,70**		**178,90**		**222,82**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.169,16**	**VR**	**1.883,79**		**1.940,85**		**2.342,04**
Gasto General		15,00%	175,37	91	1,086 239,34	1,062	252,74	1,250	309,51
Costo			**1.344,53**		**2.123,13**		**2.193,59**		**2.651,55**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	134,45		212,31		219,36		265,15
Precio sin impuestos			**1.478,98**		**2.335,44**		**2.412,95**		**2.916,70**
			0,00						
Precio Unitario			**1.478,98**		**2.335,44**		**2.412,95**		**2.916,70**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

187	**Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de llamado de enfermera completo s/pliego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
110	Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de llamado de enfermera completo s/pliego	n°	1,00	1.287,27	1.287,27	47	1,085	1.385,78	0,979	1.359,83	1,202	1.606,85
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.287,27**			**1.385,78**		**1.359,83**		**1.606,85**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,047	17,62	1,109	19,34	1,007	19,46
2	Oficial	hs	0,16	323,36	51,74	179	1,022	52,75	1,115	58,20	1,001	58,26
4	Ayudante	hs	0,37	279,26	103,33	178	1,015	104,70	1,116	115,60	1,000	115,60
	Total				**171,97**			**175,07**		**193,15**		**193,33**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**1.459,24**	**VR**		**1.560,85**		**1.552,98**	**1.800,18**
	Gasto General	15,00%	218,89	91	1,161	250,62	1,047	261,25	1,068	277,35
	Costo		**1.678,13**			**1.811,47**		**1.814,22**	**2.077,52**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	167,81			181,15		181,42	207,75
	Precio sin impuestos		**1.845,94**			**1.992,62**		**1.995,65**	**2.285,28**
			0,00						
	Precio Unitario		**1.845,94**			**1.992,62**		**1.995,65**	**2.285,28**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

187	**Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de llamado de enfermera completo s/pliego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
110	Provisiòn e instalaciòn de luz señalizaciòn de llamado de enfermera completo s/pliego	n°	1,00	1.287,27	1.287,27	47	1,245	1.961,36	1,045	2.041,56	1,104	2.232,04
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.287,27**			**1.961,36**		**2.041,56**		**2.232,04**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,092	21,08	1,061	22,23	1,277	27,77
2	Oficial	hs	0,16	323,36	51,74	179	1,093	63,12	1,060	66,54	1,273	82,88
4	Ayudante	hs	0,37	279,26	103,33	178	1,093	125,25	1,060	132,03	1,272	164,37
	Total				**171,97**			**209,45**		**220,80**		**275,01**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**1.459,24**	**VR**		**2.170,81**		**2.262,36**	**2.507,05**
	Gasto General	15,00%	218,89	91	1,086	298,74	1,062	315,46	1,250 386,32
	Costo		**1.678,13**			**2.469,55**		**2.577,82**	**2.893,37**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	167,81			246,96		257,78	289,34
	Precio sin impuestos		**1.845,94**			**2.716,51**		**2.835,60**	**3.182,71**
			0,00						
	Precio Unitario		**1.845,94**			**2.716,51**		**2.835,60**	**3.182,71**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

188	**Bocas de llamada de enfermeras**	**UNIDAD**	**n°**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
111	Bocas de llamada de enfermeras	n°	1,00	1.976,08	1.976,08	36	1,229	2.383,47	1,022	2.431,49	1,307	3.103,30
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.976,08**			**2.383,47**		**2.431,49**		**3.103,30**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,20	338,06	67,61	180	1,047	70,48	1,109	77,37	1,007	77,86
2	Oficial	hs	0,62	323,36	200,48	179	1,022	204,40	1,115	225,53	1,001	225,74
4	Ayudante	hs	1,44	279,26	402,13	178	1,015	407,47	1,116	449,90	1,000	449,90
	Total				**670,22**			**682,35**		**752,80**		**753,50**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.646,30**	**VR**		**3.065,82**		**3.184,29**	**3.856,80**
	Gasto General	15,00%	396,95	91	1,161	454,50	1,047	473,76	1,068	502,96
Costo			**3.043,25**			**3.520,32**		**3.658,05**	**4.359,76**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	304,33			352,03		365,80	435,98
Precio sin impuestos			**3.347,58**			**3.872,35**		**4.023,85**	**4.795,73**
			0,00						
Precio Unitario			**3.347,58**			**3.872,35**		**4.023,85**	**4.795,73**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

188	**Bocas de llamada de enfermeras**	**UNIDAD**	**n°**

Item **e**

MATERIALES							**4º RDT 09/18**		**5º RDT 11/18**		**6º RDT 07/19**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
111	Bocas de llamada de enfermeras	n°	1,00	1.976,08	1.976,08	36	1,329	4.021,74	0,959	3.873,95	1,175	4.485,59
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**1.976,08**			**4.021,74**		**3.873,95**		**4.485,59**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,20	338,06	67,61	180	1,092	84,33	1,061	88,94	1,277	111,09
2	Oficial	hs	0,62	323,36	200,48	179	1,093	244,56	1,060	257,83	1,273	321,13
4	Ayudante	hs	1,44	279,26	402,13	178	1,093	487,45	1,060	513,81	1,272	639,67
Total					**670,22**			**816,34**		**860,58**		**1.071,89**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**2.646,30**	**VR**		**4.838,09**		**4.734,53**		**5.557,47**
	Gasto General			15,00%	396,95	91	1,086	541,75	1,062	572,07	1,250	700,57
Costo					**3.043,25**			**5.379,84**		**5.306,60**		**6.258,04**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	304,33			537,98		530,66		625,80
Precio sin impuestos					**3.347,58**			**5.917,82**		**5.837,26**		**6.883,85**
					0,00							
Precio Unitario					**3.347,58**			**5.917,82**		**5.837,26**		**6.883,85**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

189	**Provisiòn e instalaciòn de bocas de buscapersonas completas con parlantes incluido s/planos y pliego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **f**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
112	Provisiòn e instalaciòn de bocas de buscapersonas completas con parlantes incluido s/planos y pliego	n°	1,00	3.158,50	3.158,50	49	1,159	3.610,15	1,037	3.731,48	1,199	4.398,73
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**3.158,50**			**3.610,15**		**3.731,48**		**4.398,73**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,12	338,06	40,57	180	1,047	42,29	1,109	46,43	1,007	46,72
2	Oficial	hs	0,39	323,36	126,11	179	1,022	128,57	1,115	141,87	1,001	142,00
4	Ayudante	hs	0,91	279,26	254,13	178	1,015	257,50	1,116	284,32	1,000	284,32
Total					**420,81**			**428,37**		**472,61**		**473,04**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**3.579,31**	**VR**		**4.038,53**		**4.204,09**		**4.871,77**
	Gasto General			15,00%	536,90	91	1,161	614,74	1,047	640,79	1,068	680,28
Costo					**4.116,21**			**4.653,26**		**4.844,89**		**5.552,05**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	411,62			465,33		484,49		555,21
Precio sin impuestos					**4.527,83**			**5.118,59**		**5.329,38**		**6.107,26**
					0,00							
Precio Unitario					**4.527,83**			**5.118,59**		**5.329,38**		**6.107,26**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

189	**Provisiòn e instalaciòn de bocas de buscapersonas completas con parlantes incluido s/planos y pliego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
112	Provisiòn e instalaciòn de bocas de buscapersonas completas con parlantes incluido s/planos y pliego	n°	1,00	3.158,50	3.158,50	49	1,217	5.257,17	1,031	5.403,99	1,225	6.499,73
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**3.158,50**			**5.257,17**		**5.403,99**		**6.499,73**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,12	338,06	40,57	180	1,092	50,60	1,061	53,37	1,277	66,66
2	Oficial	hs	0,39	323,36	126,11	179	1,093	153,84	1,060	162,19	1,273	202,00
4	Ayudante	hs	0,91	279,26	254,13	178	1,093	308,05	1,060	324,71	1,272	404,24
	Total				**420,81**			**512,49**		**540,26**		**672,91**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**3.579,31**	**VR**	**5.769,66**		**5.944,25**		**7.172,64**
Gasto General		15,00%	536,90	91	1,086 732,76	1,062	773,76	1,250	947,57
Costo			**4.116,21**		**6.502,42**		**6.718,01**		**8.120,20**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	411,62		650,24		671,80		812,02
Precio sin impuestos			**4.527,83**		**7.152,66**		**7.389,81**		**8.932,23**
			0,00						
Precio Unitario			**4.527,83**		**7.152,66**		**7.389,81**		**8.932,23**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

192	**Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de rack p/Puestos datos y telefonìa Cat 5e con switch s/pliego**	**UNIDAD**	**gl**

Item **a**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
113	Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de rack p/Puestos datos y telefonìa Cat 5e con switch s/pliego	gl	1,00	63.934,08	63.934,08	49	1,159	73.076,40	1,037	75.532,33	1,199	89.038,70
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**63.934,08**			**73.076,40**		**75.532,33**		**89.038,70**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	2,52	338,06	851,91	180	1,047	888,12	1,109	974,91	1,007	981,08
2	Oficial	hs	7,92	323,36	2.561,01	179	1,022	2.611,06	1,115	2.881,01	1,001	2.883,68
4	Ayudante	hs	18,34	279,26	5.121,63	178	1,015	5.189,62	1,116	5.730,00	1,000	5.730,00
Total					**8.534,55**			**8.688,80**		**9.585,92**		**9.594,76**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**72.468,63**	**VR**		**81.765,19**		**85.118,25**	**98.633,46**
	Gasto General	15,00%	10.870,29	91	1,161	12.446,21	1,047	12.973,74	1,068	13.773,30
Costo			**83.338,92**			**94.211,41**		**98.091,99**	**112.406,76**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	8.333,89			9.421,14		9.809,20	11.240,68
Precio sin impuestos			**91.672,81**			**103.632,55**		**107.901,19**	**123.647,44**
			0,00						
Precio Unitario			**91.672,81**			**103.632,55**		**107.901,19**	**123.647,44**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

192	**Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de rack p/Puestos datos y telefonìa Cat 5e con switch s/pliego**	**UNIDAD**	**gl**

Item **a**

MATERIALES							**4º RDT 09/18**		**5º RDT 11/18**		**6º RDT 07/19**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
113	Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de rack p/Puestos datos y telefonìa Cat 5e con switch s/pliego	gl	1,00	63.934,08	63.934,08	49	1,217	106.415,14	1,031	109.387,00	1,225	131.566,97
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**63.934,08**			**106.415,14**		**109.387,00**		**131.566,97**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	2,52	338,06	851,91	180	1,092	1.062,55	1,061	1.120,62	1,277	1.399,79
2	Oficial	hs	7,92	323,36	2.561,01	179	1,093	3.124,11	1,060	3.293,64	1,273	4.102,20
4	Ayudante	hs	18,34	279,26	5.121,63	178	1,093	6.208,35	1,060	6.544,08	1,272	8.146,98
Total					**8.534,55**			**10.395,01**		**10.958,34**		**13.648,96**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**72.468,63**	**VR**		**116.810,15**		**120.345,33**		**145.215,94**
	Gasto General			15,00%	10.870,29	91	1,086	14.835,67	1,062	15.665,81	1,250	19.184,82
Costo					**83.338,92**			**131.645,82**		**136.011,14**		**164.400,75**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	8.333,89			13.164,58		13.601,11		16.440,08
Precio sin impuestos					**91.672,81**			**144.810,40**		**149.612,26**		**180.840,83**
					0,00							
Precio Unitario					**91.672,81**			**144.810,40**		**149.612,26**		**180.840,83**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

193	**Bocas de Datos cat 5e**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
114	Bocas de Datos cat 5e	n°	1,00	2.255,45	2.255,45	36	1,229	2.720,43	1,022	2.775,24	1,307	3.542,03
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.255,45**			**2.720,43**		**2.775,24**		**3.542,03**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,23	338,06	77,75	180	1,047	81,05	1,109	88,98	1,007	89,54
2	Oficial	hs	0,71	323,36	229,59	179	1,022	234,08	1,115	258,28	1,001	258,52
4	Ayudante	hs	1,65	279,26	460,78	178	1,015	466,90	1,116	515,51	1,000	515,51
	Total				**768,12**			**782,03**		**862,77**		**863,57**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**3.023,57**	**VR**		**3.502,46**		**3.638,01**	**4.405,60**
	Gasto General	15,00%	453,54	91	1,161	519,29	1,047	541,30	1,068	574,66
Costo			**3.477,11**			**4.021,75**		**4.179,31**	**4.980,26**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	347,71			402,18		417,93	498,03
Precio sin impuestos			**3.824,82**			**4.423,93**		**4.597,24**	**5.478,29**
			0,00						
Precio Unitario			**3.824,82**			**4.423,93**		**4.597,24**	**5.478,29**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

193	**Bocas de Datos cat 5e**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
114	Bocas de Datos cat 5e	n°	1,00	2.255,45	2.255,45	36	1,329	4.590,32	0,959	4.421,63	1,175	5.119,74
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**2.255,45**			**4.590,32**		**4.421,63**		**5.119,74**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,23	338,06	77,75	180	1,092	96,97	1,061	102,27	1,277	127,75
2	Oficial	hs	0,71	323,36	229,59	179	1,093	280,07	1,060	295,27	1,273	367,75
4	Ayudante	hs	1,65	279,26	460,78	178	1,093	558,55	1,060	588,75	1,272	732,96
	Total				**768,12**			**935,59**		**986,30**		**1.228,47**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**3.023,57**	**VR**		**5.525,92**		**5.407,93**	**6.348,21**
	Gasto General	15,00%	453,54	91	1,086	618,99	1,062	653,62	1,250 800,45
	Costo		**3.477,11**			**6.144,90**		**6.061,55**	**7.148,66**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	347,71			614,49		606,15	714,87
	Precio sin impuestos		**3.824,82**			**6.759,39**		**6.667,70**	**7.863,52**
			0,00						
	Precio Unitario		**3.824,82**			**6.759,39**		**6.667,70**	**7.863,52**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

194	**Access Point**	**UNIDAD**	**nº**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
115	Access Point	nº	1,00	8.134,59	8.134,59	49	1,159	9.297,80	1,037	9.610,28	1,199	11.328,75
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**8.134,59**			**9.297,80**		**9.610,28**		**11.328,75**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,32	338,06	108,18	180	1,047	112,78	1,109	123,80	1,007	124,58
2	Oficial	hs	1,01	323,36	326,59	179	1,022	332,97	1,115	367,40	1,001	367,74
4	Ayudante	hs	2,33	279,26	650,68	178	1,015	659,32	1,116	727,97	1,000	727,97
	Total				**1.085,45**			**1.105,07**		**1.219,17**		**1.220,29**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**9.220,04**	**VR**		**10.402,87**		**10.829,45**		**12.549,04**
Gasto General		15,00%	1.383,01	91	1,161	1.583,51	1,047	1.650,63	1,068	1.752,35
Costo			**10.603,05**			**11.986,38**		**12.480,08**		**14.301,40**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	1.060,31			1.198,64		1.248,01		1.430,14
Precio sin impuestos			**11.663,36**			**13.185,02**		**13.728,09**		**15.731,54**
			0,00							
Precio Unitario			**11.663,36**			**13.185,02**		**13.728,09**		**15.731,54**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

194	**Access Point**	**UNIDAD**	**nº**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
115	Access Point	nº	1,00	8.134,59	8.134,59	49	1,217	13.539,63	1,031	13.917,75	1,225	16.739,79
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**8.134,59**			**13.539,63**		**13.917,75**		**16.739,79**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,32	338,06	108,18	180	1,092	134,93	1,061	142,30	1,277	177,75
2	Oficial	hs	1,01	323,36	326,59	179	1,093	398,40	1,060	420,02	1,273	523,13
4	Ayudante	hs	2,33	279,26	650,68	178	1,093	788,74	1,060	831,40	1,272	1.035,04
	Total				**1.085,45**			**1.322,07**		**1.393,72**		**1.735,92**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**9.220,04**	**VR**		**14.861,70**		**15.311,46**		**18.475,71**
Gasto General		15,00%	1.383,01	91	1,086	1.887,52	1,062	1.993,14	1,250	2.440,85
Costo			**10.603,05**			**16.749,22**		**17.304,60**		**20.916,57**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	1.060,31			1.674,92		1.730,46		2.091,66
Precio sin impuestos			**11.663,36**			**18.424,14**		**19.035,06**		**23.008,22**
			0,00							
Precio Unitario			**11.663,36**			**18.424,14**		**19.035,06**		**23.008,22**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

197	**Desmontaje de equipamiento de climatización existente a reemplazar, en centro quirúrgico y salas de partos**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
116	Desmontaje de equipamiento de climatización existente a reemplazar, en centro quirúrgico y	gl	1,00	56.668,45	56.668,45	49	1,159	64.771,81	1,037	66.948,65	1,199	78.920,12
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**56.668,45**			**64.771,81**		**66.948,65**		**78.920,12**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	29,84	338,06	10.087,71	180	1,047	10.516,51	1,109	11.544,15	1,007	11.617,21
2	Oficial	hs	93,59	323,36	30.263,26	179	1,022	30.854,67	1,115	34.044,70	1,001	34.076,27
4	Ayudante	hs	216,74	279,26	60.526,81	178	1,015	61.330,26	1,116	67.716,46	1,000	67.716,46
	Total				**100.877,78**			**102.701,45**		**113.305,31**		**113.409,94**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**157.546,23**	**VR**		**167.473,26**		**180.253,96**		**192.330,06**
	Gasto General	15,00%	23.631,93	91	1,161	27.057,98	1,047	28.204,81	1,068	29.943,04
Costo			**181.178,16**			**194.531,24**		**208.458,77**		**222.273,10**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	18.117,82			19.453,12		20.845,88		22.227,31
Precio sin impuestos			**199.295,98**			**213.984,36**		**229.304,65**		**244.500,41**
			0,00							
Precio Unitario			**199.295,98**			**213.984,36**		**229.304,65**		**244.500,41**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

197	**Desmontaje de equipamiento de climatización existente a reemplazar, en centro quirúrgico y salas de partos**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
116	Desmontaje de equipamiento de climatización existente a reemplazar, en centro quirúrgico y	gl	1,00	56.668,45	56.668,45	49	1,217	94.321,86	1,031	96.955,98	1,225	116.615,37
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**56.668,45**			**94.321,86**		**96.955,98**		**116.615,37**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	29,84	338,06	10.087,71	180	1,092	12.581,93	1,061	13.269,63	1,277	16.575,33
2	Oficial	hs	93,59	323,36	30.263,26	179	1,093	36.917,42	1,060	38.920,67	1,273	48.475,34
4	Ayudante	hs	216,74	279,26	60.526,81	178	1,093	73.369,49	1,060	77.337,11	1,272	96.280,01
	Total				**100.877,78**			**122.868,85**		**129.527,41**		**161.330,67**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**157.546,23**	**VR**		**217.190,70**		**226.483,39**	**277.946,04**
	Gasto General	15,00%	23.631,93	91	1,086	32.252,64	1,062	34.057,35	1,250	41.707,65
Costo			**181.178,16**			**249.443,35**		**260.540,74**	**319.653,70**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	18.117,82			24.944,33		26.054,07	31.965,37
Precio sin impuestos			**199.295,98**			**274.387,68**		**286.594,82**	**351.619,06**
			0,00						
Precio Unitario			**199.295,98**			**274.387,68**		**286.594,82**	**351.619,06**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

199	**Unidad Condensadora, de 16,33 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a,**	**UNIDAD**	**un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
117	Unidad Condensadora, de 16,33 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a	un	1,00	252.034,31	252.034,31	49	1,159	288.074,21	1,037	297.755,75	1,199	350.999,15
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**252.034,31**			**288.074,21**		**297.755,75**		**350.999,15**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	14,10	338,06	4.766,65	180	1,047	4.969,27	1,109	5.454,85	1,007	5.489,37
2	Oficial	hs	44,22	323,36	14.298,98	179	1,022	14.578,41	1,115	16.085,66	1,001	16.100,58
4	Ayudante	hs	102,40	279,26	28.596,22	178	1,015	28.975,82	1,116	31.993,01	1,000	31.993,01
	Total				**47.661,85**			**48.523,50**		**53.533,52**		**53.582,95**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**299.696,16**	**VR**		**336.597,71**		**351.289,27**	**404.582,11**
	Gasto General	15,00%	44.954,42	91	1,161	51.471,70	1,047	53.653,30	1,068 56.959,89
	Costo		**344.650,58**			**388.069,41**		**404.942,57**	**461.542,00**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	34.465,06			38.806,94		40.494,26	46.154,20
	Precio sin impuestos		**379.115,64**			**426.876,35**		**445.436,82**	**507.696,20**
			0,00						
	Precio Unitario		**379.115,64**			**426.876,35**		**445.436,82**	**507.696,20**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

199	**Unidad Condensadora, de 16,33 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a,**	**UNIDAD**	**un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
117	Unidad Condensadora, de 16,33 Tr frío-calor no simultáneo, gas refrigerante R410a	un	1,00	252.034,31	252.034,31	49	1,217	419.498,75	1,031	431.214,09	1,225	518.649,69
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**252.034,31**			**419.498,75**		**431.214,09**		**518.649,69**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	14,10	338,06	4.766,65	180	1,092	5.945,22	1,061	6.270,17	1,277	7.832,18
2	Oficial	hs	44,22	323,36	14.298,98	179	1,093	17.442,98	1,060	18.389,49	1,273	22.903,94
4	Ayudante	hs	102,40	279,26	28.596,22	178	1,093	34.663,81	1,060	36.538,34	1,272	45.488,01
	Total				**47.661,85**			**58.052,02**		**61.198,00**		**76.224,13**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**299.696,16**	**VR**		**477.550,76**		**492.412,09**	**594.873,82**
	Gasto General	15,00%	44.954,42	91	1,086	61.353,38	1,062	64.786,43	1,250	79.339,41
Costo			**344.650,58**			**538.904,15**		**557.198,52**	**674.213,23**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	34.465,06			53.890,41		55.719,85	67.421,32
Precio sin impuestos			**379.115,64**			**592.794,56**		**612.918,37**	**741.634,55**
			0,00						
Precio Unitario			**379.115,64**			**592.794,56**		**612.918,37**	**741.634,55**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

200	**Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 2,5 TR.**	**UNIDAD**	**un**

Item **b**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
118	Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 2,5 TR.	un	1,00	31.384,70	31.384,70	49	1,159	35.872,59	1,037	37.078,19	1,199	43.708,35
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**31.384,70**			**35.872,59**		**37.078,19**		**43.708,35**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	1,76	338,06	594,99	180	1,047	620,28	1,109	680,89	1,007	685,20
2	Oficial	hs	5,51	323,36	1.781,71	179	1,022	1.816,53	1,115	2.004,34	1,001	2.006,20
4	Ayudante	hs	12,75	279,26	3.560,57	178	1,015	3.607,83	1,116	3.983,51	1,000	3.983,51
Total					**5.937,27**			**6.044,64**		**6.668,74**		**6.674,91**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**37.321,97**	**VR**		**41.917,23**		**43.746,93**		**50.383,26**
	Gasto General			15,00%	5.598,30	91	1,161	6.409,92	1,047	6.681,60	1,068	7.093,38
Costo					**42.920,27**			**48.327,15**		**50.428,52**		**57.476,63**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	4.292,03			4.832,71		5.042,85		5.747,66
Precio sin impuestos					**47.212,30**			**53.159,86**		**55.471,37**		**63.224,29**
					0,00							
Precio Unitario					**47.212,30**			**53.159,86**		**55.471,37**		**63.224,29**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

200	**Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 2,5 TR.**	**UNIDAD**	**un**

Item **b**

MATERIALES							**4º RDT 09/18**		**5º RDT 11/18**		**6º RDT 07/19**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
118	Unidad evaporadora del tipo baja silueta para conductos de 2,5 TR.	un	1,00	31.384,70	31.384,70	49	1,217	52.238,29	1,031	53.697,15	1,225	64.585,11
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**31.384,70**			**52.238,29**		**53.697,15**		**64.585,11**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	1,76	338,06	594,99	180	1,092	742,10	1,061	782,66	1,277	977,64
2	Oficial	hs	5,51	323,36	1.781,71	179	1,093	2.173,47	1,060	2.291,40	1,273	2.853,92
4	Ayudante	hs	12,75	279,26	3.560,57	178	1,093	4.316,06	1,060	4.549,46	1,272	5.663,80
Total					**5.937,27**			**7.231,63**		**7.623,53**		**9.495,36**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**37.321,97**	**VR**		**59.469,92**		**61.320,68**		**74.080,48**
	Gasto General			15,00%	5.598,30	91	1,086	7.640,51	1,062	8.068,04	1,250	9.880,36
Costo					**42.920,27**			**67.110,43**		**69.388,72**		**83.960,84**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	4.292,03			6.711,04		6.938,87		8.396,08
Precio sin impuestos					**47.212,30**			**73.821,47**		**76.327,59**		**92.356,92**
					0,00							
Precio Unitario					**47.212,30**			**73.821,47**		**76.327,59**		**92.356,92**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

201	**Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 1,5 TR, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
119	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 1,5 TR	un	1,00	67.846,35	67.846,35	49	1,159	77.548,11	1,037	80.154,33	1,199	94.487,18
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**67.846,35**			**77.548,11**		**80.154,33**		**94.487,18**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	3,80	338,06	1.284,63	180	1,047	1.339,24	1,109	1.470,10	1,007	1.479,41
2	Oficial	hs	11,90	323,36	3.847,98	179	1,022	3.923,18	1,115	4.328,79	1,001	4.332,81
4	Ayudante	hs	27,57	279,26	7.699,20	178	1,015	7.801,40	1,116	8.613,75	1,000	8.613,75
	Total				**12.831,81**			**13.063,82**		**14.412,64**		**14.425,96**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**80.678,16**	**VR**		**90.611,92**		**94.566,97**	**108.913,14**
	Gasto General	15,00%	12.101,72	91	1,161	13.856,17	1,047	14.443,46	1,068 15.333,59
	Costo		**92.779,88**			**104.468,09**		**109.010,42**	**124.246,73**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	9.277,99			10.446,81		10.901,04	12.424,67
	Precio sin impuestos		**102.057,87**			**114.914,90**		**119.911,47**	**136.671,40**
			0,00						
	Precio Unitario		**102.057,87**			**114.914,90**		**119.911,47**	**136.671,40**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

201	**Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 1,5 TR, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
119	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 1,5 TR	un	1,00	67.846,35	67.846,35	49	1,217	112.926,92	1,031	116.080,63	1,225	139.617,85
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**67.846,35**			**112.926,92**		**116.080,63**		**139.617,85**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	3,80	338,06	1.284,63	180	1,092	1.602,26	1,061	1.689,83	1,277	2.110,80
2	Oficial	hs	11,90	323,36	3.847,98	179	1,093	4.694,06	1,060	4.948,77	1,273	6.163,65
4	Ayudante	hs	27,57	279,26	7.699,20	178	1,093	9.332,83	1,060	9.837,52	1,272	12.247,12
	Total				**12.831,81**			**15.629,15**		**16.476,13**		**20.521,57**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**80.678,16**	**VR**		**128.556,07**		**132.556,76**	**160.139,42**
	Gasto General		15,00%	12.101,72	91	1,086	16.516,32	1,062	17.440,49	1,250	21.358,15
	Costo			**92.779,88**			**145.072,39**		**149.997,25**	**181.497,57**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	9.277,99			14.507,24		14.999,73	18.149,76
	Precio sin impuestos			**102.057,87**			**159.579,62**		**164.996,98**	**199.647,33**
				0,00						
	Precio Unitario			**102.057,87**			**159.579,62**		**164.996,98**	**199.647,33**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

202	**Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 3,6 TR, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
120	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 3,6 TR	un	1,00	147.425,03	147.425,03	49	1,159	168.506,22	1,037	174.169,34	1,199	205.313,56
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**147.425,03**			**168.506,22**		**174.169,34**		**205.313,56**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	8,25	338,06	2.789,00	180	1,047	2.907,55	1,109	3.191,67	1,007	3.211,87
2	Oficial	hs	25,87	323,36	8.365,32	179	1,022	8.528,80	1,115	9.410,58	1,001	9.419,31
4	Ayudante	hs	59,90	279,26	16.727,67	178	1,015	16.949,72	1,116	18.714,66	1,000	18.714,66
	Total				**27.881,99**			**28.386,07**		**31.316,91**		**31.345,83**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**175.307,02**	**VR**		**196.892,29**		**205.486,25**		**236.659,39**
	Gasto General	15,00%	26.296,05	91	1,161	30.108,33	1,047	31.384,45	1,068	33.318,64
	Costo		**201.603,07**			**227.000,62**		**236.870,70**		**269.978,03**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	20.160,31			22.700,06		23.687,07		26.997,80
	Precio sin impuestos		**221.763,38**			**249.700,68**		**260.557,77**		**296.975,83**
			0,00							
	Precio Unitario		**221.763,38**			**249.700,68**		**260.557,77**		**296.975,83**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

202	**Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 3,6 TR, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **d**

MATERIALES							**4º RDT 09/18**		**5º RDT 11/18**		**6º RDT 07/19**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
120	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 3,6 TR	un	1,00	147.425,03	147.425,03	49	1,217	245.381,73	1,031	252.234,51	1,225	303.379,11
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**147.425,03**			**245.381,73**		**252.234,51**		**303.379,11**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	8,25	338,06	2.789,00	180	1,092	3.478,59	1,061	3.668,72	1,277	4.582,66
2	Oficial	hs	25,87	323,36	8.365,32	179	1,093	10.204,65	1,060	10.758,39	1,273	13.399,47
4	Ayudante	hs	59,90	279,26	16.727,67	178	1,093	20.276,98	1,060	21.373,50	1,272	26.608,71
Total					**27.881,99**			**33.960,22**		**35.800,61**		**44.590,84**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**175.307,02**	**VR**		**279.341,95**		**288.035,11**	**347.969,96**
	Gasto General	15,00%	26.296,05	91	1,086	35.888,61	1,062	37.896,77	1,250 46.409,52
Costo			**201.603,07**			**315.230,56**		**325.931,88**	**394.379,48**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	20.160,31			31.523,06		32.593,19	39.437,95
Precio sin impuestos			**221.763,38**			**346.753,62**		**358.525,07**	**433.817,43**
			0,00						
Precio Unitario			**221.763,38**			**346.753,62**		**358.525,07**	**433.817,43**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

203	**Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 9,5 TR, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
121	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 9,5 TR	un	1,00	225.074,49	225.074,49	49	1,159	257.259,24	1,037	265.905,16	1,199	313.453,18
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**225.074,49**			**257.259,24**		**265.905,16**		**313.453,18**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	12,59	338,06	4.256,18	180	1,047	4.437,10	1,109	4.870,68	1,007	4.901,50
2	Oficial	hs	39,49	323,36	12.769,49	179	1,022	13.019,03	1,115	14.365,06	1,001	14.378,38
4	Ayudante	hs	91,45	279,26	25.538,33	178	1,015	25.877,33	1,116	28.571,89	1,000	28.571,89
	Total				**42.564,00**			**43.333,47**		**47.807,62**		**47.851,77**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**267.638,49**	**VR**		**300.592,71**		**313.712,78**	**361.304,95**
	Gasto General	15,00%	40.145,77	91	1,161	45.965,92	1,047	47.914,16	1,068	50.867,05
	Costo		**307.784,26**			**346.558,63**		**361.626,94**	**412.172,00**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	30.778,43			34.655,86		36.162,69	41.217,20
	Precio sin impuestos		**338.562,69**			**381.214,49**		**397.789,63**	**453.389,20**
			0,00						
	Precio Unitario		**338.562,69**			**381.214,49**		**397.789,63**	**453.389,20**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

203	**Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 9,5 TR, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
121	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 9,5 TR	un	1,00	225.074,49	225.074,49	49	1,217	374.625,45	1,031	385.087,61	1,225	463.170,33
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**225.074,49**			**374.625,45**		**385.087,61**		**463.170,33**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	12,59	338,06	4.256,18	180	1,092	5.308,54	1,061	5.598,69	1,277	6.993,42
2	Oficial	hs	39,49	323,36	12.769,49	179	1,093	15.577,19	1,060	16.422,46	1,273	20.454,02
4	Ayudante	hs	91,45	279,26	25.538,33	178	1,093	30.957,10	1,060	32.631,17	1,272	40.623,83
	Total				**42.564,00**			**51.842,83**		**54.652,32**		**68.071,27**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**267.638,49**	**VR**		**426.468,27**		**439.739,93**	**531.241,59**
	Gasto General	15,00%	40.145,77	91	1,086	54.790,58	1,062	57.856,41	1,250	70.852,69
	Costo		**307.784,26**			**481.258,86**		**497.596,33**	**602.094,28**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	30.778,43			48.125,89		49.759,63	60.209,43
	Precio sin impuestos		**338.562,69**			**529.384,74**		**547.355,97**	**662.303,71**
			0,00						
	Precio Unitario		**338.562,69**			**529.384,74**		**547.355,97**	**662.303,71**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

204	**Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 10 TR, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
122	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 10 TR	un	1,00	226.228,33	226.228,33	49	1,159	258.578,08	1,037	267.268,32	1,199	315.060,09
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**226.228,33**			**258.578,08**		**267.268,32**		**315.060,09**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	12,65	338,06	4.276,46	180	1,047	4.458,24	1,109	4.893,89	1,007	4.924,86
2	Oficial	hs	39,69	323,36	12.834,16	179	1,022	13.084,97	1,115	14.437,81	1,001	14.451,20
4	Ayudante	hs	91,92	279,26	25.669,58	178	1,015	26.010,33	1,116	28.718,73	1,000	28.718,73
	Total				**42.780,20**			**43.553,54**		**48.050,42**		**48.094,78**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**269.008,53**	**VR**		**302.131,61**		**315.318,74**		**363.154,87**
	Gasto General	15,00%	40.351,28	91	1,161	46.201,22	1,047	48.159,43	1,068	51.127,44
	Costo		**309.359,81**			**348.332,83**		**363.478,17**		**414.282,32**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	30.935,98			34.833,28		36.347,82		41.428,23
	Precio sin impuestos		**340.295,79**			**383.166,12**		**399.825,99**		**455.710,55**
			0,00							
	Precio Unitario		**340.295,79**			**383.166,12**		**399.825,99**		**455.710,55**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

204	**Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 10 TR, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
122	Unidad de Tratamiento de aire con serpentina para Volumen Refrigerante Variable de 10 TR	un	1,00	226.228,33	226.228,33	49	1,217	376.545,96	1,031	387.061,76	1,225	465.544,76
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**226.228,33**			**376.545,96**		**387.061,76**		**465.544,76**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	12,65	338,06	4.276,46	180	1,092	5.333,83	1,061	5.625,36	1,277	7.026,74
2	Oficial	hs	39,69	323,36	12.834,16	179	1,093	15.656,08	1,060	16.505,63	1,273	20.557,61
4	Ayudante	hs	91,92	279,26	25.669,58	178	1,093	31.116,20	1,060	32.798,87	1,272	40.832,61
	Total				**42.780,20**			**52.106,11**		**54.929,86**		**68.416,95**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**269.008,53**	**VR**		**428.652,07**		**441.991,62**	**533.961,71**
	Gasto General	15,00%	40.351,28	91	1,086	55.071,06	1,062	58.152,58	1,250	71.215,40
Costo			**309.359,81**			**483.723,13**		**500.144,20**	**605.177,11**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	30.935,98			48.372,31		50.014,42	60.517,71
Precio sin impuestos			**340.295,79**			**532.095,44**		**550.158,62**	**665.694,82**
			0,00						
Precio Unitario			**340.295,79**			**532.095,44**		**550.158,62**	**665.694,82**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

207	**Provisión e instalación de controles alámbricos.**	**UNIDAD**	**un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
123	Provisión e instalación de controles alámbricos.	un	1,00	493,26	493,26	49	1,159	563,79	1,037	582,74	1,199	686,95
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**493,26**			**563,79**		**582,74**		**686,95**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,01	338,06	3,38	180	1,047	3,52	1,109	3,87	1,007	3,89
2	Oficial	hs	0,04	323,36	12,93	179	1,022	13,18	1,115	14,55	1,001	14,56
4	Ayudante	hs	0,09	279,26	25,13	178	1,015	25,46	1,116	28,12	1,000	28,12
	Total				**41,44**			**42,17**		**46,53**		**46,57**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**534,70**	**VR**		**605,96**		**629,27**		**733,51**
Gasto General		15,00%	80,21	91	1,161	91,84	1,047	95,73	1,068	101,63
Costo			**614,91**			**697,80**		**725,00**		**835,14**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	61,49			69,78		72,50		83,51
Precio sin impuestos			**676,40**			**767,58**		**797,50**		**918,66**
			0,00							
Precio Unitario			**676,40**			**767,58**		**797,50**		**918,66**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

207	**Provisión e instalación de controles alámbricos.**	**UNIDAD**	**un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
123	Provisión e instalación de controles alámbricos.	un	1,00	493,26	493,26	49	1,217	821,01	1,031	843,94	1,225	1.015,06
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**493,26**			**821,01**		**843,94**		**1.015,06**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,01	338,06	3,38	180	1,092	4,22	1,061	4,45	1,277	5,55
2	Oficial	hs	0,04	323,36	12,93	179	1,093	15,77	1,060	16,63	1,273	20,71
4	Ayudante	hs	0,09	279,26	25,13	178	1,093	30,46	1,060	32,11	1,272	39,97
	Total				**41,44**			**50,45**		**53,18**		**66,24**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**534,70**	**VR**		**871,46**		**897,12**	**1.081,30**
	Gasto General	15,00%	80,21	91	1,086	109,47	1,062	115,60	1,250	141,56
Costo			**614,91**			**980,93**		**1.012,72**	**1.222,86**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	61,49			98,09		101,27	122,29
Precio sin impuestos			**676,40**			**1.079,02**		**1.113,99**	**1.345,14**
			0,00						
Precio Unitario			**676,40**			**1.079,02**		**1.113,99**	**1.345,14**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

208	**Provisión e instalación de controles zonales, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
124	Provisión e instalación de controles zonales, según pliego.	un	1,00	40.863,57	40.863,57	49	1,159	46.706,90	1,037	48.276,61	1,199	56.909,23
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**40.863,57**			**46.706,90**		**48.276,61**		**56.909,23**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,02	338,06	344,82	180	1,047	359,48	1,109	394,60	1,007	397,10
2	Oficial	hs	3,19	323,36	1.031,52	179	1,022	1.051,68	1,115	1.160,41	1,001	1.161,49
4	Ayudante	hs	7,38	279,26	2.060,94	178	1,015	2.088,30	1,116	2.305,75	1,000	2.305,75
	Total				**3.437,28**			**3.499,45**		**3.860,76**		**3.864,34**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**44.300,85**	**VR**		**50.206,35**		**52.137,38**	**60.773,57**
	Gasto General	15,00%	6.645,13	91	1,161	7.608,51	1,047	7.930,99	1,068	8.419,77
Costo			**50.945,98**			**57.814,86**		**60.068,37**	**69.193,34**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	5.094,60			5.781,49		6.006,84	6.919,33
Precio sin impuestos			**56.040,58**			**63.596,35**		**66.075,20**	**76.112,67**
			0,00						
Precio Unitario			**56.040,58**			**63.596,35**		**66.075,20**	**76.112,67**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

208	**Provisión e instalación de controles zonales, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
124	Provisión e instalación de controles zonales, según pliego.	un	1,00	40.863,57	40.863,57	49	1,217	68.015,41	1,031	69.914,87	1,225	84.091,24
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**40.863,57**			**68.015,41**		**69.914,87**		**84.091,24**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,02	338,06	344,82	180	1,092	430,08	1,061	453,58	1,277	566,58
2	Oficial	hs	3,19	323,36	1.031,52	179	1,093	1.258,33	1,060	1.326,61	1,273	1.652,28
4	Ayudante	hs	7,38	279,26	2.060,94	178	1,093	2.498,23	1,060	2.633,33	1,272	3.278,34
	Total				**3.437,28**			**4.186,64**		**4.413,52**		**5.497,20**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**44.300,85**	**VR**		**72.202,05**		**74.328,40**	**89.588,44**
	Gasto General	15,00%	6.645,13	91	1,086	9.069,21	1,062	9.576,68	1,250	11.727,89
Costo			**50.945,98**			**81.271,26**		**83.905,08**	**101.316,33**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	5.094,60			8.127,13		8.390,51	10.131,63
Precio sin impuestos			**56.040,58**			**89.398,39**		**92.295,59**	**111.447,96**
			0,00						
Precio Unitario			**56.040,58**			**89.398,39**		**92.295,59**	**111.447,96**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

211	**Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, aislados en todo su recorrido, pertenecientes al equipamiento de volumen**	**UNIDAD**	**Kg.**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
125	Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, aislados en todo su recorrido, pertenecientes al	Kg.	1,00	404,80	404,80	36	1,229	488,25	1,022	498,09	1,307	635,71
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**404,80**			**488,25**		**498,09**		**635,71**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,047	17,62	1,109	19,34	1,007	19,46
2	Oficial	hs	0,16	323,36	51,74	179	1,022	52,75	1,115	58,20	1,001	58,26
4	Ayudante	hs	0,37	279,26	103,33	178	1,015	104,70	1,116	115,60	1,000	115,60
	Total				**171,97**			**175,07**		**193,15**		**193,33**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**576,77**	**VR**		**663,32**		**691,24**	**829,04**
	Gasto General	15,00%	86,52	91	1,161	99,06	1,047	103,26	1,068	109,63
Costo			**663,29**			**762,39**		**794,50**	**938,66**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	66,33			76,24		79,45	93,87
Precio sin impuestos			**729,62**			**838,63**		**873,95**	**1.032,53**
			0,00						
Precio Unitario			**729,62**			**838,63**		**873,95**	**1.032,53**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

211	**Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, aislados en todo su recorrido, pertenecientes al equipamiento de volumen**	**UNIDAD**	**Kg.**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
125	Provisión e instalación de cañerías de cobre y accesorios, aislados en todo su recorrido, pertenecientes al	Kg.	1,00	404,80	404,80	36	1,329	823,85	0,959	793,58	1,175	918,87
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**404,80**			**823,85**		**793,58**		**918,87**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,092	21,08	1,061	22,23	1,277	27,77
2	Oficial	hs	0,16	323,36	51,74	179	1,093	63,12	1,060	66,54	1,273	82,88
4	Ayudante	hs	0,37	279,26	103,33	178	1,093	125,25	1,060	132,03	1,272	164,37
	Total				**171,97**			**209,45**		**220,80**		**275,01**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**576,77**	**VR**		**1.033,30**		**1.014,38**	**1.193,88**
	Gasto General		15,00%	86,52	91	1,086	118,08	1,062	124,69	1,250	152,70
	Costo			**663,29**			**1.151,39**		**1.139,07**	**1.346,58**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	66,33			115,14		113,91	134,66
	Precio sin impuestos			**729,62**			**1.266,52**		**1.252,97**	**1.481,24**
				0,00						
	Precio Unitario			**729,62**			**1.266,52**		**1.252,97**	**1.481,24**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

212	**Provisión e instalación de derivadores de flujo refrigerante (refnets).**	**UNIDAD**	**Un**

Item **b**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
126	Provisión e instalación de derivadores de flujo refrigerante (refnets)	Un	1,00	7.099,52	7.099,52	36	1,229	8.563,16	1,022	8.735,67	1,307	11.149,31
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**7.099,52**			**8.563,16**		**8.735,67**		**11.149,31**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,88	338,06	297,49	180	1,047	310,14	1,109	340,44	1,007	342,60
2	Oficial	hs	2,77	323,36	895,71	179	1,022	913,21	1,115	1.007,63	1,001	1.008,56
4	Ayudante	hs	6,41	279,26	1.790,06	178	1,015	1.813,82	1,116	2.002,69	1,000	2.002,69
	Total				**2.983,26**			**3.037,17**		**3.350,76**		**3.353,85**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo				**10.082,78**	**VR**		**11.600,33**		**12.086,44**	**14.503,16**
	Gasto General			15,00%	1.512,42	91	1,161	1.731,68	1,047	1.805,08	1,068	1.916,33
	Costo				**11.595,20**			**13.332,01**		**13.891,52**	**16.419,49**
Gasto Financiero				0,00							
Beneficios				10,00%	1.159,52			1.333,20		1.389,15	1.641,95
	Precio sin impuestos				**12.754,72**			**14.665,22**		**15.280,67**	**18.061,44**
					0,00						
	Precio Unitario				**12.754,72**			**14.665,22**		**15.280,67**	**18.061,44**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

212	**Provisión e instalación de derivadores de flujo refrigerante (refnets).**	**UNIDAD**	**Un**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
126	Provisión e instalación de derivadores de flujo refrigerante (refnets)	Un	1,00	7.099,52	7.099,52	36	1,329	14.449,04	0,959	13.918,04	1,175	16.115,50
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**7.099,52**			**14.449,04**		**13.918,04**		**16.115,50**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,88	338,06	297,49	180	1,092	371,05	1,061	391,33	1,277	488,81
2	Oficial	hs	2,77	323,36	895,71	179	1,093	1.092,66	1,060	1.151,95	1,273	1.434,74
4	Ayudante	hs	6,41	279,26	1.790,06	178	1,093	2.169,88	1,060	2.287,22	1,272	2.847,45
	Total				**2.983,26**			**3.633,58**		**3.830,49**		**4.771,00**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**10.082,78**	**VR**		**18.082,62**		**17.748,53**	**20.886,50**
	Gasto General	15,00%	1.512,42	91	1,086	2.064,14	1,062	2.179,64	1,250	2.669,25
	Costo		**11.595,20**			**20.146,75**		**19.928,17**	**23.555,75**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.159,52			2.014,68		1.992,82	2.355,57
	Precio sin impuestos		**12.754,72**			**22.161,43**		**21.920,98**	**25.911,32**
			0,00						
	Precio Unitario		**12.754,72**			**22.161,43**		**21.920,98**	**25.911,32**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

213	**Provisión e instalación de colectores unión de tándem de unidades condensadoras.**	**UNIDAD**	**Un**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
127	Provisión e instalación de colectores unión de tándem de unidades condensadoras	Un	1,00	9.869,57	9.869,57	36	1,229	11.904,28	1,022	12.144,11	1,307	15.499,49
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**9.869,57**			**11.904,28**		**12.144,11**		**15.499,49**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,23	338,06	415,81	180	1,047	433,48	1,109	475,84	1,007	478,86
2	Oficial	hs	3,85	323,36	1.244,94	179	1,022	1.269,27	1,115	1.400,50	1,001	1.401,80
4	Ayudante	hs	8,91	279,26	2.488,21	178	1,015	2.521,24	1,116	2.783,77	1,000	2.783,77
	Total				**4.148,96**			**4.223,99**		**4.660,11**		**4.664,42**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**14.018,53**	**VR**		**16.128,28**		**16.804,22**	**20.163,91**
	Gasto General	15,00%	2.102,78	91	1,161	2.407,63	1,047	2.509,68	1,068	2.664,35
Costo			**16.121,31**			**18.535,91**		**19.313,90**	**22.828,25**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.612,13			1.853,59		1.931,39	2.282,83
Precio sin impuestos			**17.733,44**			**20.389,50**		**21.245,29**	**25.111,08**
			0,00						
Precio Unitario			**17.733,44**			**20.389,50**		**21.245,29**	**25.111,08**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

213	**Provisión e instalación de colectores unión de tándem de unidades condensadoras.**	**UNIDAD**	**Un**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
127	Provisión e instalación de colectores unión de tándem de unidades condensadoras	Un	1,00	9.869,57	9.869,57	36	1,329	20.086,68	0,959	19.348,50	1,175	22.403,35
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**9.869,57**			**20.086,68**		**19.348,50**		**22.403,35**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,23	338,06	415,81	180	1,092	518,62	1,061	546,97	1,277	683,23
2	Oficial	hs	3,85	323,36	1.244,94	179	1,093	1.518,67	1,060	1.601,08	1,273	1.994,13
4	Ayudante	hs	8,91	279,26	2.488,21	178	1,093	3.016,16	1,060	3.179,27	1,272	3.958,00
	Total				**4.148,96**			**5.053,46**		**5.327,32**		**6.635,35**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**14.018,53**	**VR**		**25.140,14**		**24.675,81**	**29.038,70**
	Gasto General	15,00%	2.102,78	91	1,086	2.869,86	1,062	3.030,44	1,250	3.711,17
Costo			**16.121,31**			**28.009,99**		**27.706,25**	**32.749,87**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.612,13			2.801,00		2.770,63	3.274,99
Precio sin impuestos			**17.733,44**			**30.810,99**		**30.476,88**	**36.024,86**
			0,00						
Precio Unitario			**17.733,44**			**30.810,99**		**30.476,88**	**36.024,86**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

216	**Provisión, instalación y tendido de cable mallado de comando y control en guirnalda, del sistema VRV., según pliego.**	**UNIDAD**	**Ml**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
128	Provisión, instalación y tendido de cable mallado de comando y control en guirnalda, del sistema VRV	Ml	1,00	54,80	54,80	36	1,229	66,10	1,022	67,43	1,307	86,06
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**54,80**			**66,10**		**67,43**		**86,06**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,01	338,06	3,38	180	1,047	3,52	1,109	3,87	1,007	3,89
2	Oficial	hs	0,03	323,36	9,70	179	1,022	9,89	1,115	10,91	1,001	10,92
4	Ayudante	hs	0,06	279,26	16,76	178	1,015	16,98	1,116	18,75	1,000	18,75
	Total				**29,84**			**30,40**		**33,53**		**33,57**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**84,64**	**VR**		**96,49**		**100,96**	**119,63**
	Gasto General		15,00%	12,70	91	1,161	14,54	1,047	15,16	1,068	16,09
	Costo			**97,34**			**111,03**		**116,12**	**135,72**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	9,73			11,10		11,61	13,57
	Precio sin impuestos			**107,07**			**122,14**		**127,73**	**149,29**
				0,00						
	Precio Unitario			**107,07**			**122,14**		**127,73**	**149,29**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

216	**Provisión, instalación y tendido de cable mallado de comando y control en guirnalda, del sistema VRV., según pliego.**	**UNIDAD**	**Ml**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
128	Provisión, instalación y tendido de cable mallado de comando y control en guirnalda, del sistema VRV	Ml	1,00	54,80	54,80	36	1,329	111,53	0,959	107,43	1,175	124,39
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**54,80**			**111,53**		**107,43**		**124,39**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,01	338,06	3,38	180	1,092	4,22	1,061	4,45	1,277	5,55
2	Oficial	hs	0,03	323,36	9,70	179	1,093	11,83	1,060	12,47	1,273	15,54
4	Ayudante	hs	0,06	279,26	16,76	178	1,093	20,32	1,060	21,41	1,272	26,66
	Total				**29,84**			**36,36**		**38,34**		**47,75**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**84,64**	**VR**		**147,89**		**145,77**	**172,14**
	Gasto General		15,00%	12,70	91	1,086	17,33	1,062	18,30	1,250	22,41
	Costo			**97,34**			**165,23**		**164,07**	**194,56**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	9,73			16,52		16,41	19,46
	Precio sin impuestos			**107,07**			**181,75**		**180,48**	**214,01**
				0,00						
	Precio Unitario			**107,07**			**181,75**		**180,48**	**214,01**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

219	**provision e instalacion de bandejas de chapa gasvanizada para protecciony sustento de cañerias de refrigerante según pliego**	**UNIDAD**	**m**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
129	provision e instalacion de bandejas de chapa gasvanizada para protecciony sustento de cañerias de	m	1,00	174,37	174,37	34	1,182	202,89	1,033	208,88	1,279	261,31
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**174,37**			**202,89**		**208,88**		**261,31**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,02	338,06	6,76	180	1,047	7,05	1,109	7,74	1,007	7,78
2	Oficial	hs	0,07	323,36	22,64	179	1,022	23,08	1,115	25,47	1,001	25,49
4	Ayudante	hs	0,16	279,26	44,68	178	1,015	45,27	1,116	49,99	1,000	49,99
	Total				**74,08**			**75,40**		**83,19**		**83,26**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**248,45**	**VR**		**278,29**		**292,07**	**344,57**
	Gasto General	15,00%	37,27	91	1,161	42,67	1,047	44,48	1,068	47,22
	Costo		**285,72**			**320,96**		**336,55**	**391,80**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	28,57			32,10		33,65	39,18
	Precio sin impuestos		**314,29**			**353,06**		**370,20**	**430,97**
			0,00						
	Precio Unitario		**314,29**			**353,06**		**370,20**	**430,97**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

219	**provision e instalacion de bandejas de chapa gasvanizada para protecciony sustento de cañerias de refrigerante según pliego**	**UNIDAD**	**m**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
129	provision e instalacion de bandejas de chapa gasvanizada para protecciony sustento de cañerias de	m	1,00	174,37	174,37	34	1,314	335,23	0,985	330,60	1,124	367,53
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**174,37**			**335,23**		**330,60**		**367,53**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,02	338,06	6,76	180	1,092	8,43	1,061	8,89	1,277	11,11
2	Oficial	hs	0,07	323,36	22,64	179	1,093	27,62	1,060	29,12	1,273	36,26
4	Ayudante	hs	0,16	279,26	44,68	178	1,093	54,16	1,060	57,09	1,272	71,07
	Total				**74,08**			**90,21**		**95,10**		**118,44**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**248,45**	**VR**		**425,44**		**425,69**	**485,98**
	Gasto General	15,00%	37,27	91	1,086	50,87	1,062	53,71	1,250 65,78
	Costo		**285,72**			**476,30**		**479,41**	**551,75**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	28,57			47,63		47,94	55,18
	Precio sin impuestos		**314,29**			**523,93**		**527,35**	**606,93**
			0,00						
	Precio Unitario		**314,29**			**523,93**		**527,35**	**606,93**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

222	**provision e instalacion de cañerias aislada termicamente para drenaje de condensado de unidades evaporadoras del sistema VRV según pliego**	**UNIDAD**	**m**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
130	provision e instalacion de cañerias aislada termicamente para drenaje de condensado de unidades	m	1,00	261,56	261,56	36	1,229	315,48	1,022	321,84	1,307	410,76
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**261,56**			**315,48**		**321,84**		**410,76**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,047	10,57	1,109	11,60	1,007	11,68
2	Oficial	hs	0,10	323,36	32,34	179	1,022	32,97	1,115	36,38	1,001	36,41
4	Ayudante	hs	0,24	279,26	67,02	178	1,015	67,91	1,116	74,98	1,000	74,98
	Total				**109,50**			**111,45**		**122,97**		**123,07**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**371,06**	**VR**		**426,94**		**444,80**	**533,84**
	Gasto General	15,00%	55,66	91	1,161	63,73	1,047	66,43	1,068	70,52
	Costo		**426,72**			**490,67**		**511,24**	**604,36**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	42,67			49,07		51,12	60,44
	Precio sin impuestos		**469,39**			**539,73**		**562,36**	**664,80**
			0,00						
	Precio Unitario		**469,39**			**539,73**		**562,36**	**664,80**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

222	**provision e instalacion de cañerias aislada termicamente para drenaje de condensado de unidades evaporadoras del sistema VRV según pliego**	**UNIDAD**	**m**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
130	provision e instalacion de cañerias aislada termicamente para drenaje de condensado de unidades	m	1,00	261,56	261,56	36	1,329	532,33	0,959	512,77	1,175	593,73
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**261,56**			**532,33**		**512,77**		**593,73**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,092	12,65	1,061	13,34	1,277	16,66
2	Oficial	hs	0,10	323,36	32,34	179	1,093	39,45	1,060	41,59	1,273	51,80
4	Ayudante	hs	0,24	279,26	67,02	178	1,093	81,24	1,060	85,63	1,272	106,61
	Total				**109,50**			**133,34**		**140,56**		**175,07**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**371,06**	**VR**		**665,67**		**653,33**	**768,80**
	Gasto General		15,00%	55,66	91	1,086	75,96	1,062	80,21	1,250	98,23
	Costo			**426,72**			**741,63**		**733,55**	**867,03**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	42,67			74,16		73,35	86,70
	Precio sin impuestos			**469,39**			**815,80**		**806,90**	**953,73**
				0,00						
	Precio Unitario			**469,39**			**815,80**		**806,90**	**953,73**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

224	**provicion e instalacion de bases de apoyo, sustento de condensadoras**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
131	provicion e instalacion de bases de apoyo, sustento de condensadoras	gl	1,00	110.090,04	110.090,04	49	1,159	125.832,48	1,037	130.061,43	1,199	153.318,45
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**110.090,04**			**125.832,48**		**130.061,43**		**153.318,45**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	12,63	338,06	4.269,70	180	1,047	4.451,19	1,109	4.886,15	1,007	4.917,07
2	Oficial	hs	39,61	323,36	12.808,29	179	1,022	13.058,59	1,115	14.408,71	1,001	14.422,07
4	Ayudante	hs	91,73	279,26	25.616,52	178	1,015	25.956,56	1,116	28.659,36	1,000	28.659,36
	Total				**42.694,51**			**43.466,35**		**47.954,22**		**47.998,51**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**152.784,55**	**VR**		**169.298,82**		**178.015,65**	**201.316,96**
	Gasto General	15,00%	22.917,68	91	1,161 26.240,18		1,047 27.352,35		1,068 29.038,05
Costo			**175.702,23**			**195.539,00**		**205.368,00**	**230.355,01**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	17.570,22			19.553,90		20.536,80	23.035,50
Precio sin impuestos			**193.272,45**			**215.092,90**		**225.904,80**	**253.390,51**
			0,00						
Precio Unitario			**193.272,45**			**215.092,90**		**225.904,80**	**253.390,51**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

224	**provicion e instalacion de bases de apoyo, sustento de condensadoras**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
131	provicion e instalacion de bases de apoyo, sustento de condensadoras	gl	1,00	110.090,04	110.090,04	49	1,217	183.239,47	1,031	188.356,80	1,225	226.549,17
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**110.090,04**			**183.239,47**		**188.356,80**		**226.549,17**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	12,63	338,06	4.269,70	180	1,092	5.325,40	1,061	5.616,47	1,277	7.015,63
2	Oficial	hs	39,61	323,36	12.808,29	179	1,093	15.624,53	1,060	16.472,36	1,273	20.516,17
4	Ayudante	hs	91,73	279,26	25.616,52	178	1,093	31.051,88	1,060	32.731,08	1,272	40.748,20
	Total				**42.694,51**			**52.001,80**		**54.819,91**		**68.280,01**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**152.784,55**	**VR**		**235.241,27**		**243.176,71**	**294.829,18**
	Gasto General		15,00%	22.917,68	91	1,086	31.277,84	1,062	33.028,00	1,250	40.447,08
	Costo			**175.702,23**			**266.519,11**		**276.204,71**	**335.276,26**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	17.570,22			26.651,91		27.620,47	33.527,63
	Precio sin impuestos			**193.272,45**			**293.171,03**		**303.825,18**	**368.803,89**
				0,00						
	Precio Unitario			**193.272,45**			**293.171,03**		**303.825,18**	**368.803,89**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

227	**UTA- 0,1 Q=135m3/min, contrapresion= 75mmca**	**UNIDAD**	**Un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
132	UTA- 0,1 Q=135m3/min, contrapresion= 75mmca	Un	1,00	207.450,23	207.450,23	49	1,159	237.114,78	1,037	245.083,69	1,199	288.908,50
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**207.450,23**			**237.114,78**		**245.083,69**		**288.908,50**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	11,60	338,06	3.921,50	180	1,047	4.088,19	1,109	4.487,68	1,007	4.516,08
2	Oficial	hs	36,40	323,36	11.770,30	179	1,022	12.000,32	1,115	13.241,02	1,001	13.253,30
4	Ayudante	hs	84,29	279,26	23.538,83	178	1,015	23.851,29	1,116	26.334,88	1,000	26.334,88
	Total				**39.230,63**			**39.939,80**		**44.063,57**		**44.104,25**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**246.680,86**	**VR**		**277.054,59**		**289.147,26**	**333.012,76**
	Gasto General	15,00%	37.002,13	91	1,161	42.366,53	1,047	44.162,21	1,068	46.883,87
Costo			**283.682,99**			**319.421,11**		**333.309,47**	**379.896,63**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	28.368,30			31.942,11		33.330,95	37.989,66
Precio sin impuestos			**312.051,29**			**351.363,22**		**366.640,42**	**417.886,29**
			0,00						
Precio Unitario			**312.051,29**			**351.363,22**		**366.640,42**	**417.886,29**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

227	**UTA- 0,1 Q=135m3/min, contrapresion= 75mmca**	**UNIDAD**	**Un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
132	UTA- 0,1 Q=135m3/min, contrapresion= 75mmca	Un	1,00	207.450,23	207.450,23	49	1,217	345.290,73	1,031	354.933,67	1,225	426.902,18
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**207.450,23**			**345.290,73**		**354.933,67**		**426.902,18**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	11,60	338,06	3.921,50	180	1,092	4.891,11	1,061	5.158,44	1,277	6.443,50
2	Oficial	hs	36,40	323,36	11.770,30	179	1,093	14.358,31	1,060	15.137,43	1,273	18.853,53
4	Ayudante	hs	84,29	279,26	23.538,83	178	1,093	28.533,34	1,060	30.076,34	1,272	37.443,22
	Total				**39.230,63**			**47.782,75**		**50.372,21**		**62.740,25**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**246.680,86**	**VR**		**393.073,48**		**405.305,88**	**489.642,43**
	Gasto General	15,00%	37.002,13	91	1,086	50.500,17	1,062	53.325,92	1,250	65.304,53
Costo			**283.682,99**			**443.573,65**		**458.631,80**	**554.946,96**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	28.368,30			44.357,37		45.863,18	55.494,70
Precio sin impuestos			**312.051,29**			**487.931,02**		**504.494,98**	**610.441,65**
			0,00						
Precio Unitario			**312.051,29**			**487.931,02**		**504.494,98**	**610.441,65**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

228	**UTA- 0,2 Q=45m3/min, contrapresion= 90mmca**	**UNIDAD**	**Un**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
133	UTA- 0,2 Q=45m3/min, contrapresion= 90mmca	Un	1,00	128.633,51	128.633,51	49	1,159	147.027,59	1,037	151.968,86	1,199	179.143,28
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**128.633,51**			**147.027,59**		**151.968,86**		**179.143,28**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	7,20	338,06	2.434,03	180	1,047	2.537,49	1,109	2.785,45	1,007	2.803,08
2	Oficial	hs	22,57	323,36	7.298,24	179	1,022	7.440,86	1,115	8.210,17	1,001	8.217,78
4	Ayudante	hs	52,26	279,26	14.594,13	178	1,015	14.787,86	1,116	16.327,69	1,000	16.327,69
	Total				**24.326,40**			**24.766,22**		**27.323,30**		**27.348,54**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**152.959,91**	**VR**		**171.793,80**		**179.292,16**	**206.491,83**
Gasto General		15,00%	22.943,99	91	1,161	26.270,30	1,047	27.383,75	1,068	29.071,38
Costo			**175.903,90**			**198.064,11**		**206.675,92**	**235.563,21**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	17.590,39			19.806,41		20.667,59	23.556,32
Precio sin impuestos			**193.494,29**			**217.870,52**		**227.343,51**	**259.119,53**
			0,00						
Precio Unitario			**193.494,29**			**217.870,52**		**227.343,51**	**259.119,53**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

228	**UTA- 0,2 Q=45m3/min, contrapresion= 90mmca**	**UNIDAD**	**Un**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
133	UTA- 0,2 Q=45m3/min, contrapresion= 90mmca	Un	1,00	128.633,51	128.633,51	49	1,217	214.104,17	1,031	220.083,45	1,225	264.708,92
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**128.633,51**			**214.104,17**		**220.083,45**		**264.708,92**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	7,20	338,06	2.434,03	180	1,092	3.035,85	1,061	3.201,78	1,277	3.999,41
2	Oficial	hs	22,57	323,36	7.298,24	179	1,093	8.902,95	1,060	9.386,05	1,273	11.690,24
4	Ayudante	hs	52,26	279,26	14.594,13	178	1,093	17.690,74	1,060	18.647,40	1,272	23.214,89
	Total				**24.326,40**			**29.629,54**		**31.235,24**		**38.904,53**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**152.959,91**	**VR**		**243.733,71**		**251.318,69**	**303.613,45**
	Gasto General	15,00%	22.943,99	91	1,086	31.313,75	1,062	33.065,92	1,250	40.493,52
Costo			**175.903,90**			**275.047,45**		**284.384,61**	**344.106,96**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	17.590,39			27.504,75		28.438,46	34.410,70
Precio sin impuestos			**193.494,29**			**302.552,20**		**312.823,07**	**378.517,66**
			0,00						
Precio Unitario			**193.494,29**			**302.552,20**		**312.823,07**	**378.517,66**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

231	**Ventiador Axial entubado Q = 5m³/min, contrapresión = 10mmca**	**UNIDAD**	**un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
134	Ventiador Axial entubado Q = 5m³/min, contrapresión = 10mmca	un	1,00	1.347,31	1.347,31	49	1,159	1.539,97	1,037	1.591,72	1,199	1.876,35
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.347,31**			**1.539,97**		**1.591,72**		**1.876,35**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,047	28,19	1,109	30,94	1,007	31,14
2	Oficial	hs	0,24	323,36	77,61	179	1,022	79,13	1,115	87,31	1,001	87,39
4	Ayudante	hs	0,55	279,26	153,59	178	1,015	155,63	1,116	171,83	1,000	171,83
	Total				**258,24**			**262,94**		**290,09**		**290,36**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.605,55**	**VR**		**1.802,91**		**1.881,81**	**2.166,71**
	Gasto General	15,00%	240,83	91	1,161	275,74	1,047	287,43	1,068	305,15
Costo			**1.846,38**			**2.078,66**		**2.169,24**	**2.471,86**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	184,64			207,87		216,92	247,19
Precio sin impuestos			**2.031,02**			**2.286,53**		**2.386,17**	**2.719,04**
			0,00						
Precio Unitario			**2.031,02**			**2.286,53**		**2.386,17**	**2.719,04**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

231	**Ventiador Axial entubado Q = 5m³/min, contrapresión = 10mmca**	**UNIDAD**	**un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
134	Ventiador Axial entubado Q = 5m³/min, contrapresión = 10mmca	un	1,00	1.347,31	1.347,31	49	1,217	2.242,53	1,031	2.305,16	1,225	2.772,57
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.347,31**			**2.242,53**		**2.305,16**		**2.772,57**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,092	33,73	1,061	35,57	1,277	44,43
2	Oficial	hs	0,24	323,36	77,61	179	1,093	94,67	1,060	99,81	1,273	124,31
4	Ayudante	hs	0,55	279,26	153,59	178	1,093	186,18	1,060	196,25	1,272	244,32
	Total				**258,24**			**314,58**		**331,63**		**413,06**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.605,55**	**VR**		**2.557,11**		**2.636,79**	**3.185,63**
	Gasto General	15,00%	240,83	91	1,086	328,68	1,062	347,07	1,250 425,04
Costo			**1.846,38**			**2.885,79**		**2.983,86**	**3.610,66**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	184,64			288,58		298,39	361,07
Precio sin impuestos			**2.031,02**			**3.174,37**		**3.282,25**	**3.971,73**
			0,00						
Precio Unitario			**2.031,02**			**3.174,37**		**3.282,25**	**3.971,73**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

232	**Ventiador centrífugo Q = 25m³/min, contrapresión = 75mmca**	**UNIDAD**	**un**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
135	Ventiador centrífugo Q = 25m³/min, contrapresión = 75mmca	un	1,00	52.445,22	52.445,22	49	1,159	59.944,68	1,037	61.959,29	1,199	73.038,58
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**52.445,22**			**59.944,68**		**61.959,29**		**73.038,58**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	2,93	338,06	990,52	180	1,047	1.032,62	1,109	1.133,53	1,007	1.140,70
2	Oficial	hs	9,20	323,36	2.974,91	179	1,022	3.033,05	1,115	3.346,63	1,001	3.349,73
4	Ayudante	hs	21,31	279,26	5.951,03	178	1,015	6.030,03	1,116	6.657,92	1,000	6.657,92
	Total				**9.916,46**			**10.095,70**		**11.138,08**		**11.148,36**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**62.361,68**	**VR**		**70.040,37**		**73.097,36**	**84.186,94**
	Gasto General	15,00%	9.354,25	91	1,161	10.710,39	1,047	11.164,34	1,068	11.852,38
Costo			**71.715,93**			**80.750,76**		**84.261,70**	**96.039,32**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	7.171,59			8.075,08		8.426,17	9.603,93
Precio sin impuestos			**78.887,52**			**88.825,84**		**92.687,87**	**105.643,25**
			0,00						
Precio Unitario			**78.887,52**			**88.825,84**		**92.687,87**	**105.643,25**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

232	**Ventiador centrífugo Q = 25m³/min, contrapresión = 75mmca**	**UNIDAD**	**un**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
135	Ventiador centrífugo Q = 25m³/min, contrapresión = 75mmca	un	1,00	52.445,22	52.445,22	49	1,217	87.292,50	1,031	89.730,31	1,225	107.924,58
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**52.445,22**			**87.292,50**		**89.730,31**		**107.924,58**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	2,93	338,06	990,52	180	1,092	1.235,43	1,061	1.302,96	1,277	1.627,54
2	Oficial	hs	9,20	323,36	2.974,91	179	1,093	3.629,02	1,060	3.825,94	1,273	4.765,18
4	Ayudante	hs	21,31	279,26	5.951,03	178	1,093	7.213,73	1,060	7.603,83	1,272	9.466,30
	Total				**9.916,46**			**12.078,18**		**12.732,73**		**15.859,02**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**62.361,68**	**VR**		**99.370,68**		**102.463,04**	**123.783,60**
	Gasto General	15,00%	9.354,25	91	1,086	12.766,60	1,062	13.480,95	1,250	16.509,18
Costo			**71.715,93**			**112.137,27**		**115.943,99**	**140.292,79**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	7.171,59			11.213,73		11.594,40	14.029,28
Precio sin impuestos			**78.887,52**			**123.351,00**		**127.538,39**	**154.322,06**
			0,00						
Precio Unitario			**78.887,52**			**123.351,00**		**127.538,39**	**154.322,06**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

233	**Ventiador centrífugo Q = 6m³/min, contrapresión = 10mmca**	**UNIDAD**	**un**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
136	Ventiador centrífugo Q = 6m³/min, contrapresión = 10mmca	un	1,00	31.984,71	31.984,71	49	1,159	36.558,40	1,037	37.787,04	1,199	44.543,96
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**31.984,71**			**36.558,40**		**37.787,04**		**44.543,96**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,79	338,06	605,13	180	1,047	630,85	1,109	692,50	1,007	696,88
2	Oficial	hs	5,61	323,36	1.814,05	179	1,022	1.849,50	1,115	2.040,72	1,001	2.042,61
4	Ayudante	hs	13,00	279,26	3.630,38	178	1,015	3.678,57	1,116	4.061,61	1,000	4.061,61
	Total				**6.049,56**			**6.158,92**		**6.794,83**		**6.801,10**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**38.034,27**	**VR**		**42.717,32**		**44.581,87**	**51.345,06**
Gasto General		15,00%	5.705,14	91	1,161	6.532,24	1,047	6.809,11	1,068	7.228,75
Costo			**43.739,41**			**49.249,56**		**51.390,98**	**58.573,81**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	4.373,94			4.924,96		5.139,10	5.857,38
Precio sin impuestos			**48.113,35**			**54.174,52**		**56.530,08**	**64.431,19**
			0,00						
Precio Unitario			**48.113,35**			**54.174,52**		**56.530,08**	**64.431,19**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

233	**Ventiador centrífugo Q = 6m³/min, contrapresión = 10mmca**	**UNIDAD**	**un**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
136	Ventiador centrífugo Q = 6m³/min, contrapresión = 10mmca	un	1,00	31.984,71	31.984,71	49	1,217	53.236,98	1,031	54.723,73	1,225	65.819,85
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**31.984,71**			**53.236,98**		**54.723,73**		**65.819,85**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,79	338,06	605,13	180	1,092	754,75	1,061	796,00	1,277	994,30
2	Oficial	hs	5,61	323,36	1.814,05	179	1,093	2.212,92	1,060	2.333,00	1,273	2.905,72
4	Ayudante	hs	13,00	279,26	3.630,38	178	1,093	4.400,68	1,060	4.638,66	1,272	5.774,85
	Total				**6.049,56**			**7.368,35**		**7.767,66**		**9.674,87**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**38.034,27**	**VR**		**60.605,33**		**62.491,39**		**75.494,72**
	Gasto General	15,00%	5.705,14	91	1,086	7.786,32	1,062	8.222,01	1,250	10.068,92
Costo			**43.739,41**			**68.391,65**		**70.713,39**		**85.563,64**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	4.373,94			6.839,17		7.071,34		8.556,36
Precio sin impuestos			**48.113,35**			**75.230,82**		**77.784,73**		**94.120,00**
			0,00							
Precio Unitario			**48.113,35**			**75.230,82**		**77.784,73**		**94.120,00**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

236	**Conductos aislados con lana de vidrio con foil de alumnio para alimentacion, incluidos elementos de sujección , según pliego.**	**UNIDAD**	**Kg.**

Item **a**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
137	Conductos aislados con lana de vidrio con foil de alumnio para alimentacion, incluidos elementos	Kg.	1,00	217,51	217,51	34	1,182	253,08	1,033	260,55	1,279	325,96
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**217,51**			**253,08**		**260,55**		**325,96**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,02	338,06	6,76	180	1,047	7,05	1,109	7,74	1,007	7,78
2	Oficial	hs	0,08	323,36	25,87	179	1,022	26,38	1,115	29,10	1,001	29,13
4	Ayudante	hs	0,18	279,26	50,27	178	1,015	50,94	1,116	56,24	1,000	56,24
	Total				**82,90**			**84,36**		**93,08**		**93,16**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo				**300,41**	**VR**		**337,44**		**353,63**	**419,11**
	Gasto General			15,00%	45,06	91	1,161	51,59	1,047	53,78	1,068	57,09
	Costo				**345,47**			**389,03**		**407,41**	**476,21**
Gasto Financiero				0,00							
Beneficios				10,00%	34,55			38,90		40,74	47,62
	Precio sin impuestos				**380,02**			**427,94**		**448,15**	**523,83**
					0,00						
	Precio Unitario				**380,02**			**427,94**		**448,15**	**523,83**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

236	**Conductos aislados con lana de vidrio con foil de alumnio para alimentacion, incluidos elementos de sujección , según pliego.**	**UNIDAD**	**Kg.**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
137	Conductos aislados con lana de vidrio con foil de alumnio para alimentacion, incluidos elementos	Kg.	1,00	217,51	217,51	34	1,314	418,16	0,985	412,39	1,124	458,46
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**217,51**			**418,16**		**412,39**		**458,46**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,02	338,06	6,76	180	1,092	8,43	1,061	8,89	1,277	11,11
2	Oficial	hs	0,08	323,36	25,87	179	1,093	31,56	1,060	33,27	1,273	41,44
4	Ayudante	hs	0,18	279,26	50,27	178	1,093	60,94	1,060	64,23	1,272	79,96
	Total				**82,90**			**100,93**		**106,39**		**132,51**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**300,41**	**VR**		**519,09**		**518,78**		**590,97**
	Gasto General	15,00%	45,06	91	1,086	61,50	1,062	64,94	1,250	79,53
	Costo		**345,47**			**580,59**		**583,72**		**670,50**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	34,55			58,06		58,37		67,05
	Precio sin impuestos		**380,02**			**638,65**		**642,09**		**737,55**
			0,00							
	Precio Unitario		**380,02**			**638,65**		**642,09**		**737,55**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

237	**Conductos sin aislar para retorno y tae, incluidos elementos de sujección, según pliego.**	**UNIDAD**	**Kg.**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
138	Conductos sin aislar para retorno y tae, incluidos elementos de sujección, según pliego	Kg.	1,00	138,14	138,14	34	1,182	160,73	1,033	165,48	1,279	207,01
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**138,14**			**160,73**		**165,48**		**207,01**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,02	338,06	6,76	180	1,047	7,05	1,109	7,74	1,007	7,78
2	Oficial	hs	0,05	323,36	16,17	179	1,022	16,49	1,115	18,19	1,001	18,21
4	Ayudante	hs	0,12	279,26	33,51	178	1,015	33,95	1,116	37,49	1,000	37,49
	Total				**56,44**			**57,49**		**63,42**		**63,48**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**194,58**	**VR**		**218,22**		**228,89**	**270,50**
	Gasto General	15,00%	29,19	91	1,161	33,42	1,047	34,84	1,068	36,99
Costo			**223,77**			**251,64**		**263,73**	**307,48**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	22,38			25,16		26,37	30,75
Precio sin impuestos			**246,15**			**276,81**		**290,10**	**338,23**
			0,00						
Precio Unitario			**246,15**			**276,81**		**290,10**	**338,23**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

237	**Conductos sin aislar para retorno y tae, incluidos elementos de sujección, según pliego.**	**UNIDAD**	**Kg.**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
138	Conductos sin aislar para retorno y tae, incluidos elementos de sujección, según pliego	Kg.	1,00	138,14	138,14	34	1,314	265,58	0,985	261,91	1,124	291,17
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**138,14**			**265,58**		**261,91**		**291,17**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,02	338,06	6,76	180	1,092	8,43	1,061	8,89	1,277	11,11
2	Oficial	hs	0,05	323,36	16,17	179	1,093	19,73	1,060	20,80	1,273	25,90
4	Ayudante	hs	0,12	279,26	33,51	178	1,093	40,62	1,060	42,82	1,272	53,30
	Total				**56,44**			**68,78**		**72,50**		**90,31**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**194,58**	**VR**		**334,35**		**334,41**	**381,48**
	Gasto General	15,00%	29,19	91	1,086	39,84	1,062	42,07	1,250 51,52
	Costo		**223,77**			**374,19**		**376,48**	**433,00**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	22,38			37,42		37,65	43,30
	Precio sin impuestos		**246,15**			**411,61**		**414,13**	**476,30**
			0,00						
	Precio Unitario		**246,15**			**411,61**		**414,13**	**476,30**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

238	**Conductos de chapa galvanizada para extracción forzada de locales sanitarios y de apoyo. Incluidos elementos de sujección, según pliego.**	**UNIDAD**	**Kg.**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
139	Conductos de chapa galvanizada para extracción forzada de locales sanitarios y de apoyo. Incluidos	Kg.	1,00	138,14	138,14	34	1,182	160,73	1,033	165,48	1,279	207,01
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**138,14**			**160,73**		**165,48**		**207,01**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,02	338,06	6,76	180	1,047	7,05	1,109	7,74	1,007	7,78
2	Oficial	hs	0,05	323,36	16,17	179	1,022	16,49	1,115	18,19	1,001	18,21
4	Ayudante	hs	0,12	279,26	33,51	178	1,015	33,95	1,116	37,49	1,000	37,49
	Total				**56,44**			**57,49**		**63,42**		**63,48**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**194,58**	**VR**		**218,22**		**228,89**	**270,50**
	Gasto General	15,00%	29,19	91	1,161	33,42	1,047	34,84	1,068	36,99
	Costo		**223,77**			**251,64**		**263,73**	**307,48**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	22,38			25,16		26,37	30,75
	Precio sin impuestos		**246,15**			**276,81**		**290,10**	**338,23**
			0,00						
	Precio Unitario		**246,15**			**276,81**		**290,10**	**338,23**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

238	**Conductos de chapa galvanizada para extracción forzada de locales sanitarios y de apoyo. Incluidos elementos de sujección, según pliego.**	**UNIDAD**	**Kg.**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
139	Conductos de chapa galvanizada para extracción forzada de locales sanitarios y de apoyo. Incluidos	Kg.	1,00	138,14	138,14	34	1,314	265,58	0,985	261,91	1,124	291,17
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**138,14**			**265,58**		**261,91**		**291,17**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,02	338,06	6,76	180	1,092	8,43	1,061	8,89	1,277	11,11
2	Oficial	hs	0,05	323,36	16,17	179	1,093	19,73	1,060	20,80	1,273	25,90
4	Ayudante	hs	0,12	279,26	33,51	178	1,093	40,62	1,060	42,82	1,272	53,30
	Total				**56,44**			**68,78**		**72,50**		**90,31**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**194,58**	**VR**		**334,35**		**334,41**	**381,48**
	Gasto General	15,00%	29,19	91	1,086	39,84	1,062	42,07	1,250 51,52
	Costo		**223,77**			**374,19**		**376,48**	**433,00**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	22,38			37,42		37,65	43,30
	Precio sin impuestos		**246,15**			**411,61**		**414,13**	**476,30**
			0,00						
	Precio Unitario		**246,15**			**411,61**		**414,13**	**476,30**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

241	**Difusores planos de 20x20, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
140	Difusores planos de 20x20, según pliego.	un	1,00	484,62	484,62	34	1,182	563,87	1,033	580,52	1,279	726,24
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**484,62**			**563,87**		**580,52**		**726,24**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,047	10,57	1,109	11,60	1,007	11,68
2	Oficial	hs	0,09	323,36	29,10	179	1,022	29,67	1,115	32,74	1,001	32,77
4	Ayudante	hs	0,20	279,26	55,85	178	1,015	56,59	1,116	62,48	1,000	62,48
	Total				**95,09**			**96,83**		**106,82**		**106,93**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**579,71**	**VR**		**660,70**		**687,35**	**833,17**
	Gasto General	15,00%	86,96	91	1,161	99,57	1,047	103,79	1,068	110,18
Costo			**666,67**			**760,27**		**791,13**	**943,35**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	66,67			76,03		79,11	94,34
Precio sin impuestos			**733,34**			**836,30**		**870,25**	**1.037,69**
			0,00						
Precio Unitario			**733,34**			**836,30**		**870,25**	**1.037,69**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

241	**Difusores planos de 20x20, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
140	Difusores planos de 20x20, según pliego.	un	1,00	484,62	484,62	34	1,314	931,69	0,985	918,81	1,124	1.021,47
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**484,62**			**931,69**		**918,81**		**1.021,47**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,092	12,65	1,061	13,34	1,277	16,66
2	Oficial	hs	0,09	323,36	29,10	179	1,093	35,50	1,060	37,42	1,273	46,61
4	Ayudante	hs	0,20	279,26	55,85	178	1,093	67,70	1,060	71,36	1,272	88,84
	Total				**95,09**			**115,85**		**122,12**		**152,11**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**579,71**	**VR**		**1.047,53**		**1.040,94**	**1.173,58**
	Gasto General	15,00%	86,96	91	1,086	118,68	1,062	125,32	1,250 153,47
	Costo		**666,67**			**1.166,21**		**1.166,26**	**1.327,05**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	66,67			116,62		116,63	132,71
	Precio sin impuestos		**733,34**			**1.282,84**		**1.282,89**	**1.459,76**
			0,00						
	Precio Unitario		**733,34**			**1.282,84**		**1.282,89**	**1.459,76**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

242	**Rejas fijas de extracción, 20x15 según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
141	Rejas fijas de extracción, 20x15 según pliego.	un	1,00	339,23	339,23	34	1,182	394,71	1,033	406,36	1,279	508,36
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**339,23**			**394,71**		**406,36**		**508,36**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,02	338,06	6,76	180	1,047	7,05	1,109	7,74	1,007	7,78
2	Oficial	hs	0,06	323,36	19,40	179	1,022	19,78	1,115	21,82	1,001	21,84
4	Ayudante	hs	0,14	279,26	39,10	178	1,015	39,62	1,116	43,74	1,000	43,74
	Total				**65,26**			**66,45**		**73,30**		**73,37**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**404,49**	**VR**		**461,15**		**479,66**	**581,74**
	Gasto General	15,00%	60,67	91	1,161	69,47	1,047	72,41	1,068	76,87
	Costo		**465,16**			**530,62**		**552,07**	**658,61**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	46,52			53,06		55,21	65,86
	Precio sin impuestos		**511,68**			**583,68**		**607,28**	**724,47**
			0,00						
	Precio Unitario		**511,68**			**583,68**		**607,28**	**724,47**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

242	**Rejas fijas de extracción, 20x15 según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
141	Rejas fijas de extracción, 20x15 según pliego.	un	1,00	339,23	339,23	34	1,314	652,17	0,985	643,16	1,124	715,02
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**339,23**			**652,17**		**643,16**		**715,02**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,02	338,06	6,76	180	1,092	8,43	1,061	8,89	1,277	11,11
2	Oficial	hs	0,06	323,36	19,40	179	1,093	23,67	1,060	24,95	1,273	31,07
4	Ayudante	hs	0,14	279,26	39,10	178	1,093	47,40	1,060	49,96	1,272	62,20
	Total				**65,26**			**79,49**		**83,80**		**104,38**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**404,49**	**VR**		**731,67**		**726,96**	**819,40**
	Gasto General	15,00%	60,67	91	1,086	82,80	1,062	87,44	1,250 107,08
	Costo		**465,16**			**814,47**		**814,40**	**926,47**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	46,52			81,45		81,44	92,65
	Precio sin impuestos		**511,68**			**895,91**		**895,84**	**1.019,12**
			0,00						
	Precio Unitario		**511,68**			**895,91**		**895,84**	**1.019,12**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

243	**Difusores planos de 30x30, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
142	Difusores planos de 30x30, según pliego.	un	1,00	1.487,78	1.487,78	34	1,182	1.731,09	1,033	1.782,19	1,279	2.229,56
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.487,78**			**1.731,09**		**1.782,19**		**2.229,56**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,047	28,19	1,109	30,94	1,007	31,14
2	Oficial	hs	0,26	323,36	84,07	179	1,022	85,71	1,115	94,57	1,001	94,66
4	Ayudante	hs	0,60	279,26	167,56	178	1,015	169,78	1,116	187,46	1,000	187,46
	Total				**278,67**			**283,69**		**312,98**		**313,27**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**1.766,45**	**VR**		**2.014,77**		**2.095,18**	**2.542,82**
	Gasto General	15,00%	264,97	91	1,161	303,38	1,047	316,24	1,068	335,73
	Costo		**2.031,42**			**2.318,16**		**2.411,42**	**2.878,56**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	203,14			231,82		241,14	287,86
	Precio sin impuestos		**2.234,56**			**2.549,97**		**2.652,56**	**3.166,41**
			0,00						
	Precio Unitario		**2.234,56**			**2.549,97**		**2.652,56**	**3.166,41**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

243	**Difusores planos de 30x30, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
142	Difusores planos de 30x30, según pliego.	un	1,00	1.487,78	1.487,78	34	1,314	2.860,27	0,985	2.820,75	1,124	3.135,89
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.487,78**			**2.860,27**		**2.820,75**		**3.135,89**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,092	33,73	1,061	35,57	1,277	44,43
2	Oficial	hs	0,26	323,36	84,07	179	1,093	102,55	1,060	108,12	1,273	134,66
4	Ayudante	hs	0,60	279,26	167,56	178	1,093	203,11	1,060	214,10	1,272	266,54
	Total				**278,67**			**339,39**		**357,79**		**445,63**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.766,45**	**VR**	**3.199,66**		**3.178,53**		**3.581,52**
Gasto General		15,00%	264,97	91	1,086	361,63	1,062	381,86	1,250	467,64
Costo			**2.031,42**		**3.561,29**		**3.560,40**		**4.049,17**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	203,14			356,13		356,04		404,92
Precio sin impuestos			**2.234,56**		**3.917,42**		**3.916,44**		**4.454,08**
			0,00						
Precio Unitario			**2.234,56**		**3.917,42**		**3.916,44**		**4.454,08**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

244	**Rejas fijas de extracción, al exterior según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
143	Rejas fijas de extracción, al exterior según pliego.	un	1,00	718,85	718,85	34	1,182	836,41	1,033	861,10	1,279	1.077,25
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**718,85**			**836,41**		**861,10**		**1.077,25**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,047	14,09	1,109	15,47	1,007	15,57
2	Oficial	hs	0,13	323,36	42,04	179	1,022	42,86	1,115	47,29	1,001	47,34
4	Ayudante	hs	0,29	279,26	80,99	178	1,015	82,07	1,116	90,61	1,000	90,61
	Total				**136,55**			**139,02**		**153,38**		**153,52**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**855,40**	**VR**		**975,43**		**1.014,48**	**1.230,77**
	Gasto General	15,00%	128,31	91	1,161	146,91	1,047	153,14	1,068	162,58
Costo			**983,71**			**1.122,34**		**1.167,62**	**1.393,35**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	98,37			112,23		116,76	139,33
Precio sin impuestos			**1.082,08**			**1.234,58**		**1.284,38**	**1.532,68**
			0,00						
Precio Unitario			**1.082,08**			**1.234,58**		**1.284,38**	**1.532,68**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

244	**Rejas fijas de extracción, al exterior según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **d**

MATERIALES							**4º RDT 09/18**		**5º RDT 11/18**		**6º RDT 07/19**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
143	Rejas fijas de extracción, al exterior según pliego.	un	1,00	718,85	718,85	34	1,314	1.382,00	0,985	1.362,90	1,124	1.515,17
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**718,85**			**1.382,00**		**1.362,90**		**1.515,17**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,092	16,86	1,061	17,78	1,277	22,21
2	Oficial	hs	0,13	323,36	42,04	179	1,093	51,28	1,060	54,07	1,273	67,34
4	Ayudante	hs	0,29	279,26	80,99	178	1,093	98,17	1,060	103,48	1,272	128,83
Total					**136,55**			**166,32**		**175,33**		**218,38**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**855,40**	**VR**		**1.548,32**		**1.538,23**		**1.733,55**
	Gasto General			15,00%	128,31	91	1,086	175,12	1,062	184,92	1,250	226,45
Costo					**983,71**			**1.723,43**		**1.723,15**		**1.960,01**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	98,37			172,34		172,31		196,00
Precio sin impuestos					**1.082,08**			**1.895,78**		**1.895,46**		**2.156,01**
					0,00							
Precio Unitario					**1.082,08**			**1.895,78**		**1.895,46**		**2.156,01**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

245	**Persianas de TAE 45X20según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
144	Persianas de TAE 45X20según pliego.	un	1,00	638,08	638,08	34	1,182	742,43	1,033	764,35	1,279	956,21
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**638,08**			**742,43**		**764,35**		**956,21**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,047	14,09	1,109	15,47	1,007	15,57
2	Oficial	hs	0,11	323,36	35,57	179	1,022	36,27	1,115	40,01	1,001	40,05
4	Ayudante	hs	0,26	279,26	72,61	178	1,015	73,57	1,116	81,23	1,000	81,23
	Total				**121,70**			**123,93**		**136,72**		**136,86**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**759,78**	**VR**		**866,36**		**901,07**	**1.093,07**
Gasto General	15,00%	113,97	91	1,161	130,49	1,047	136,02	1,068	144,41
Costo		**873,75**			**996,86**		**1.037,09**	**1.237,48**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	87,38			99,69		103,71	123,75
Precio sin impuestos		**961,13**			**1.096,54**		**1.140,80**	**1.361,22**
		0,00						
Precio Unitario		**961,13**			**1.096,54**		**1.140,80**	**1.361,22**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

245	**Persianas de TAE 45X20según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
144	Persianas de TAE 45X20según pliego.	un	1,00	638,08	638,08	34	1,314	1.226,71	0,985	1.209,76	1,124	1.344,92
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**638,08**			**1.226,71**		**1.209,76**		**1.344,92**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,092	16,86	1,061	17,78	1,277	22,21
2	Oficial	hs	0,11	323,36	35,57	179	1,093	43,39	1,060	45,75	1,273	56,98
4	Ayudante	hs	0,26	279,26	72,61	178	1,093	88,02	1,060	92,78	1,272	115,50
	Total				**121,70**			**148,27**		**156,31**		**194,69**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**759,78**	**VR**		**1.374,98**		**1.366,07**	**1.539,62**
Gasto General		15,00%	113,97	91	1,086	155,55	1,062	164,25	1,250	201,14
Costo			**873,75**			**1.530,53**		**1.530,32**	**1.740,76**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	87,38			153,05		153,03	174,08
Precio sin impuestos			**961,13**			**1.683,58**		**1.683,35**	**1.914,84**
			0,00						
Precio Unitario			**961,13**			**1.683,58**		**1.683,35**	**1.914,84**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

246	**Persianas manuales de aletas opuestas para regulación de caudal en conductos, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
145	Persianas manuales de aletas opuestas para regulación de caudal en conductos, según pliego	un	1,00	1.986,92	1.986,92	34	1,182	2.311,86	1,033	2.380,11	1,279	2.977,56
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.986,92**			**2.311,86**		**2.380,11**		**2.977,56**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,11	338,06	37,19	180	1,047	38,77	1,109	42,56	1,007	42,83
2	Oficial	hs	0,35	323,36	113,18	179	1,022	115,39	1,115	127,32	1,001	127,44
4	Ayudante	hs	0,81	279,26	226,20	178	1,015	229,20	1,116	253,07	1,000	253,07
	Total				**376,57**			**383,37**		**422,95**		**423,34**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.363,49**	**VR**		**2.695,22**		**2.803,06**	**3.400,90**
	Gasto General	15,00%	354,52	91	1,161	405,92	1,047	423,12	1,068	449,20
Costo			**2.718,01**			**3.101,14**		**3.226,18**	**3.850,09**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	271,80			310,11		322,62	385,01
Precio sin impuestos			**2.989,81**			**3.411,25**		**3.548,80**	**4.235,10**
			0,00						
Precio Unitario			**2.989,81**			**3.411,25**		**3.548,80**	**4.235,10**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

246	**Persianas manuales de aletas opuestas para regulación de caudal en conductos, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
145	Persianas manuales de aletas opuestas para regulación de caudal en conductos, según pliego	un	1,00	1.986,92	1.986,92	34	1,314	3.819,87	0,985	3.767,09	1,124	4.187,96
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.986,92**			**3.819,87**		**3.767,09**		**4.187,96**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,11	338,06	37,19	180	1,092	46,39	1,061	48,92	1,277	61,11
2	Oficial	hs	0,35	323,36	113,18	179	1,093	138,07	1,060	145,56	1,273	181,29
4	Ayudante	hs	0,81	279,26	226,20	178	1,093	274,20	1,060	289,02	1,272	359,82
	Total				**376,57**			**458,65**		**483,50**		**602,21**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.363,49**	**VR**		**4.278,52**		**4.250,59**		**4.790,18**
	Gasto General	15,00%	354,52	91	1,086	483,85	1,062	510,92	1,250	625,69
Costo			**2.718,01**			**4.762,36**		**4.761,51**		**5.415,87**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	271,80			476,24		476,15		541,59
Precio sin impuestos			**2.989,81**			**5.238,60**		**5.237,66**		**5.957,45**
			0,00							
Precio Unitario			**2.989,81**			**5.238,60**		**5.237,66**		**5.957,45**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

247	**Persianas Corta Fuego, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **g**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
146	Persianas Corta Fuego, según pliego.	un	1,00	7.035,03	7.035,03	34	1,182	8.185,52	1,033	8.427,18	1,279	10.542,55
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**7.035,03**			**8.185,52**		**8.427,18**		**10.542,55**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,39	338,06	131,84	180	1,047	137,44	1,109	150,87	1,007	151,83
2	Oficial	hs	1,23	323,36	397,73	179	1,022	405,50	1,115	447,43	1,001	447,84
4	Ayudante	hs	2,86	279,26	798,68	178	1,015	809,28	1,116	893,55	1,000	893,55
	Total				**1.328,25**			**1.352,23**		**1.491,85**		**1.493,22**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**8.363,28**	**VR**		**9.537,75**		**9.919,04**	**12.035,77**
	Gasto General	15,00%	1.254,49	91	1,161 1.436,36	1,047 1.497,24	1,068 1.589,51
Costo			**9.617,77**			**10.974,11**		**11.416,28**	**13.625,29**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	961,78			1.097,41		1.141,63	1.362,53
Precio sin impuestos			**10.579,55**			**12.071,52**		**12.557,90**	**14.987,82**
			0,00						
Precio Unitario			**10.579,55**			**12.071,52**		**12.557,90**	**14.987,82**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

247	**Persianas Corta Fuego, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **g**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
146	Persianas Corta Fuego, según pliego.	un	1,00	7.035,03	7.035,03	34	1,314	13.524,90	0,985	13.338,02	1,124	14.828,20
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**7.035,03**			**13.524,90**		**13.338,02**		**14.828,20**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,39	338,06	131,84	180	1,092	164,44	1,061	173,43	1,277	216,63
2	Oficial	hs	1,23	323,36	397,73	179	1,093	485,18	1,060	511,51	1,273	637,08
4	Ayudante	hs	2,86	279,26	798,68	178	1,093	968,15	1,060	1.020,50	1,272	1.270,46
	Total				**1.328,25**			**1.617,76**		**1.705,43**		**2.124,17**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**8.363,28**	**VR**		**15.142,67**		**15.043,46**	**16.952,37**
	Gasto General	15,00%	1.254,49	91	1,086	1.712,12	1,062	1.807,92	1,250	2.214,03
Costo			**9.617,77**			**16.854,79**		**16.851,38**	**19.166,40**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	961,78			1.685,48		1.685,14	1.916,64
Precio sin impuestos			**10.579,55**			**18.540,26**		**18.536,51**	**21.083,04**
			0,00						
Precio Unitario			**10.579,55**			**18.540,26**		**18.536,51**	**21.083,04**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

250	**Filtros de mediana eficiencia, plisado radial. 35% efic., según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
147	Filtros de mediana eficiencia, plisado radial. 35% efic., según pliego	un	1,00	584,14	584,14	49	1,159	667,67	1,037	690,11	1,199	813,51
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**584,14**			**667,67**		**690,11**		**813,51**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,01	338,06	3,38	180	1,047	3,52	1,109	3,87	1,007	3,89
2	Oficial	hs	0,05	323,36	16,17	179	1,022	16,49	1,115	18,19	1,001	18,21
4	Ayudante	hs	0,11	279,26	30,72	178	1,015	31,13	1,116	34,37	1,000	34,37
	Total				**50,27**			**51,14**		**56,43**		**56,47**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**634,41**	**VR**		**718,81**		**746,54**	**869,98**
	Gasto General	15,00%	95,16	91	1,161	108,96	1,047	113,57	1,068	120,57
Costo			**729,57**			**827,76**		**860,11**	**990,55**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	72,96			82,78		86,01	99,06
Precio sin impuestos			**802,53**			**910,54**		**946,12**	**1.089,61**
			0,00						
Precio Unitario			**802,53**			**910,54**		**946,12**	**1.089,61**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

250	**Filtros de mediana eficiencia, plisado radial. 35% efic., según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
147	Filtros de mediana eficiencia, plisado radial. 35% efic., según pliego	un	1,00	584,14	584,14	49	1,217	972,27	1,031	999,43	1,225	1.202,07
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**584,14**			**972,27**		**999,43**		**1.202,07**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,01	338,06	3,38	180	1,092	4,22	1,061	4,45	1,277	5,55
2	Oficial	hs	0,05	323,36	16,17	179	1,093	19,73	1,060	20,80	1,273	25,90
4	Ayudante	hs	0,11	279,26	30,72	178	1,093	37,24	1,060	39,25	1,272	48,87
	Total				**50,27**			**61,18**		**64,49**		**80,32**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**634,41**	**VR**		**1.033,45**		**1.063,92**	**1.282,40**
Gasto General	15,00%	95,16	91	1,086	129,87	1,062	137,14	1,250	167,95
Costo		**729,57**			**1.163,33**		**1.201,06**	**1.450,34**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	72,96			116,33		120,11	145,03
Precio sin impuestos		**802,53**			**1.279,66**		**1.321,17**	**1.595,38**
		0,00						
Precio Unitario		**802,53**			**1.279,66**		**1.321,17**	**1.595,38**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

251	**Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa. 95% efic., según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
148	Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa. 95% efic., según pliego	un	1,00	1.986,07	1.986,07	49	1,159	2.270,07	1,037	2.346,36	1,199	2.765,93
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.986,07**			**2.270,07**		**2.346,36**		**2.765,93**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,047	17,62	1,109	19,34	1,007	19,46
2	Oficial	hs	0,15	323,36	48,50	179	1,022	49,45	1,115	54,56	1,001	54,61
4	Ayudante	hs	0,36	279,26	100,53	178	1,015	101,86	1,116	112,47	1,000	112,47
	Total				**165,93**			**168,93**		**186,37**		**186,54**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**2.152,00**	**VR**		**2.439,00**		**2.532,73**	**2.952,47**
	Gasto General	15,00%	322,80	91	1,161	369,60	1,047	385,26	1,068 409,01
	Costo		**2.474,80**			**2.808,60**		**2.918,00**	**3.361,48**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	247,48			280,86		291,80	336,15
	Precio sin impuestos		**2.722,28**			**3.089,46**		**3.209,80**	**3.697,63**
			0,00						
	Precio Unitario		**2.722,28**			**3.089,46**		**3.209,80**	**3.697,63**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

251	**Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa. 95% efic., según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
148	Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa. 95% efic., según pliego	un	1,00	1.986,07	1.986,07	49	1,217	3.305,72	1,031	3.398,03	1,225	4.087,04
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.986,07**			**3.305,72**		**3.398,03**		**4.087,04**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,092	21,08	1,061	22,23	1,277	27,77
2	Oficial	hs	0,15	323,36	48,50	179	1,093	59,16	1,060	62,37	1,273	77,69
4	Ayudante	hs	0,36	279,26	100,53	178	1,093	121,86	1,060	128,45	1,272	159,91
	Total				**165,93**			**202,10**		**213,06**		**265,37**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.152,00**	**VR**		**3.507,82**		**3.611,09**	**4.352,41**
Gasto General		15,00%	322,80	91	1,086	440,55	1,062	465,21	1,250 569,71
Costo			**2.474,80**			**3.948,37**		**4.076,30**	**4.922,11**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	247,48			394,84		407,63	492,21
Precio sin impuestos			**2.722,28**			**4.343,21**		**4.483,93**	**5.414,33**
			0,00						
Precio Unitario			**2.722,28**			**4.343,21**		**4.483,93**	**5.414,33**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

252	**Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
149	Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., según pliego.	un	1,00	11.195,95	11.195,95	49	1,159	12.796,93	1,037	13.227,00	1,199	15.592,20
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**11.195,95**			**12.796,93**		**13.227,00**		**15.592,20**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,28	338,06	94,66	180	1,047	98,68	1,109	108,33	1,007	109,01
2	Oficial	hs	0,87	323,36	281,32	179	1,022	286,82	1,115	316,47	1,001	316,76
4	Ayudante	hs	2,02	279,26	564,11	178	1,015	571,60	1,116	631,12	1,000	631,12
	Total				**940,09**			**957,10**		**1.055,92**		**1.056,89**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**12.136,04**	**VR**		**13.754,03**		**14.282,92**	**16.649,09**
	Gasto General	15,00%	1.820,41	91	1,161	2.084,32	1,047	2.172,67	1,068	2.306,57
	Costo		**13.956,45**			**15.838,35**		**16.455,59**	**18.955,66**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.395,65			1.583,84		1.645,56	1.895,57
	Precio sin impuestos		**15.352,10**			**17.422,19**		**18.101,14**	**20.851,23**
			0,00						
	Precio Unitario		**15.352,10**			**17.422,19**		**18.101,14**	**20.851,23**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

252	**Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
149	Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., según pliego.	un	1,00	11.195,95	11.195,95	49	1,217	18.635,11	1,031	19.155,53	1,225	23.039,62
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**11.195,95**			**18.635,11**		**19.155,53**		**23.039,62**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,28	338,06	94,66	180	1,092	118,07	1,061	124,52	1,277	155,54
2	Oficial	hs	0,87	323,36	281,32	179	1,093	343,18	1,060	361,80	1,273	450,62
4	Ayudante	hs	2,02	279,26	564,11	178	1,093	683,80	1,060	720,78	1,272	897,33
	Total				**940,09**			**1.145,04**		**1.207,10**		**1.503,48**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**12.136,04**	**VR**		**19.780,15**		**20.362,63**	**24.543,11**
	Gasto General	15,00%	1.820,41	91	1,086	2.484,48	1,062	2.623,50	1,250	3.212,82
	Costo		**13.956,45**			**22.264,63**		**22.986,13**	**27.755,92**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.395,65			2.226,46		2.298,61	2.775,59
	Precio sin impuestos		**15.352,10**			**24.491,10**		**25.284,74**	**30.531,52**
			0,00						
	Precio Unitario		**15.352,10**			**24.491,10**		**25.284,74**	**30.531,52**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

253	**Portafiltros absolutos, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
150	Portafiltros absolutos, según pliego.	un	1,00	13.490,96	13.490,96	49	1,159	15.420,11	1,037	15.938,35	1,199	18.788,38
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**13.490,96**			**15.420,11**		**15.938,35**		**18.788,38**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,34	338,06	114,94	180	1,047	119,83	1,109	131,53	1,007	132,37
2	Oficial	hs	1,05	323,36	339,53	179	1,022	346,17	1,115	381,95	1,001	382,31
4	Ayudante	hs	2,44	279,26	681,39	178	1,015	690,44	1,116	762,33	1,000	762,33
	Total				**1.135,86**			**1.156,43**		**1.275,82**		**1.277,00**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**14.626,82**	**VR**		**16.576,54**		**17.214,17**	**20.065,38**
	Gasto General	15,00%	2.194,02	91	1,161	2.512,10	1,047	2.618,57	1,068	2.779,95
	Costo		**16.820,84**			**19.088,64**		**19.832,74**	**22.845,33**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.682,08			1.908,86		1.983,27	2.284,53
	Precio sin impuestos		**18.502,92**			**20.997,50**		**21.816,01**	**25.129,87**
			0,00						
	Precio Unitario		**18.502,92**			**20.997,50**		**21.816,01**	**25.129,87**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

253	**Portafiltros absolutos, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
150	Portafiltros absolutos, según pliego.	un	1,00	13.490,96	13.490,96	49	1,217	22.455,04	1,031	23.082,14	1,225	27.762,42
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**13.490,96**			**22.455,04**		**23.082,14**		**27.762,42**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,34	338,06	114,94	180	1,092	143,36	1,061	151,19	1,277	188,86
2	Oficial	hs	1,05	323,36	339,53	179	1,093	414,18	1,060	436,66	1,273	543,86
4	Ayudante	hs	2,44	279,26	681,39	178	1,093	825,97	1,060	870,63	1,272	1.083,89
	Total				**1.135,86**			**1.383,51**		**1.458,49**		**1.816,60**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**14.626,82**	**VR**		**23.838,55**		**24.540,63**	**29.579,02**
	Gasto General	15,00%	2.194,02	91	1,086	2.994,38	1,062	3.161,93	1,250	3.872,19
Costo			**16.820,84**			**26.832,93**		**27.702,56**	**33.451,22**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.682,08			2.683,29		2.770,26	3.345,12
Precio sin impuestos			**18.502,92**			**29.516,23**		**30.472,82**	**36.796,34**
			0,00						
Precio Unitario			**18.502,92**			**29.516,23**		**30.472,82**	**36.796,34**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

256	**Provisión e instalación de presostatos indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de climatizacion, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
151	Provisión e instalación de presostatos indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de	un	1,00	3.359,14	3.359,14	49	1,159	3.839,48	1,037	3.968,52	1,199	4.678,15
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**3.359,14**			**3.839,48**		**3.968,52**		**4.678,15**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,13	338,06	43,95	180	1,047	45,82	1,109	50,30	1,007	50,61
2	Oficial	hs	0,42	323,36	135,81	179	1,022	138,46	1,115	152,78	1,001	152,92
4	Ayudante	hs	0,96	279,26	268,09	178	1,015	271,65	1,116	299,93	1,000	299,93
	Total				**447,85**			**455,93**		**503,01**		**503,47**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**3.806,99**	**VR**		**4.295,41**		**4.471,53**	**5.181,62**
	Gasto General	15,00%	571,05	91	1,161	653,84	1,047	681,55	1,068 723,55
Costo			**4.378,04**			**4.949,25**		**5.153,08**	**5.905,18**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	437,80			494,93		515,31	590,52
Precio sin impuestos			**4.815,84**			**5.444,18**		**5.668,39**	**6.495,70**
			0,00						
Precio Unitario			**4.815,84**			**5.444,18**		**5.668,39**	**6.495,70**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

256	**Provisión e instalación de presostatos indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de climatizacion, según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
151	Provisión e instalación de presostatos indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado de	un	1,00	3.359,14	3.359,14	49	1,217	5.591,12	1,031	5.747,27	1,225	6.912,62
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**3.359,14**			**5.591,12**		**5.747,27**		**6.912,62**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,13	338,06	43,95	180	1,092	54,82	1,061	57,81	1,277	72,22
2	Oficial	hs	0,42	323,36	135,81	179	1,093	165,67	1,060	174,66	1,273	217,54
4	Ayudante	hs	0,96	279,26	268,09	178	1,093	324,97	1,060	342,55	1,272	426,45
	Total				**447,85**			**545,46**		**575,02**		**716,20**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**3.806,99**	**VR**		**6.136,59**		**6.322,29**	**7.628,82**
	Gasto General		15,00%	571,05	91	1,086	779,36	1,062	822,97	1,250	1.007,84
	Costo			**4.378,04**			**6.915,95**		**7.145,26**	**8.636,66**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	437,80			691,59		714,53	863,67
	Precio sin impuestos			**4.815,84**			**7.607,54**		**7.859,79**	**9.500,33**
				0,00						
	Precio Unitario			**4.815,84**			**7.607,54**		**7.859,79**	**9.500,33**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

257	**Provisión e instalación de presostatos indicadores presión de climatizacion en ambientes , según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **b**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
152	Provisión e instalación de presostatos indicadores presión de climatizacion en ambientes , según	un	1,00	9.488,98	9.488,98	49	1,159	10.845,87	1,037	11.210,37	1,199	13.214,96
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**9.488,98**			**10.845,87**		**11.210,37**		**13.214,96**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,37	338,06	125,08	180	1,047	130,40	1,109	143,14	1,007	144,04
2	Oficial	hs	1,18	323,36	381,56	179	1,022	389,02	1,115	429,24	1,001	429,63
4	Ayudante	hs	2,72	279,26	759,59	178	1,015	769,67	1,116	849,82	1,000	849,82
Total					**1.266,23**			**1.289,09**		**1.422,19**		**1.423,50**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**10.755,21**	**VR**		**12.134,95**		**12.632,56**		**14.638,46**
	Gasto General			15,00%	1.613,28	91	1,161	1.847,17	1,047	1.925,46	1,068	2.044,12
Costo					**12.368,49**			**13.982,12**		**14.558,02**		**16.682,58**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	1.236,85			1.398,21		1.455,80		1.668,26
Precio sin impuestos					**13.605,34**			**15.380,33**		**16.013,82**		**18.350,84**
					0,00							
Precio Unitario					**13.605,34**			**15.380,33**		**16.013,82**		**18.350,84**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

257	**Provisión e instalación de presostatos indicadores presión de climatizacion en ambientes , según pliego.**	**UNIDAD**	**un**

Item **b**

MATERIALES							**4º RDT 09/18**		**5º RDT 11/18**		**6º RDT 07/19**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
152	Provisión e instalación de presostatos indicadores presión de climatizacion en ambientes , según	un	1,00	9.488,98	9.488,98	49	1,217	15.793,94	1,031	16.235,02	1,225	19.526,93
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**9.488,98**			**15.793,94**		**16.235,02**		**19.526,93**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,37	338,06	125,08	180	1,092	156,01	1,061	164,53	1,277	205,52
2	Oficial	hs	1,18	323,36	381,56	179	1,093	465,46	1,060	490,71	1,273	611,18
4	Ayudante	hs	2,72	279,26	759,59	178	1,093	920,76	1,060	970,55	1,272	1.208,28
Total					**1.266,23**			**1.542,22**		**1.625,80**		**2.024,98**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**10.755,21**	**VR**		**17.336,17**		**17.860,82**	**21.551,91**
	Gasto General			15,00%	1.613,28	91	1,086	2.201,79	1,062	2.324,99	1,250	2.847,25
Costo					**12.368,49**			**19.537,96**		**20.185,81**	**24.399,17**
Gasto Financiero				0,00							
Beneficios				10,00%	1.236,85			1.953,80		2.018,58	2.439,92
Precio sin impuestos					**13.605,34**			**21.491,75**		**22.204,39**	**26.839,08**
					0,00						
Precio Unitario					**13.605,34**			**21.491,75**		**22.204,39**	**26.839,08**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

259	**Servicios de ingeniería: accesorios, cableados, programación, capacitación al personal, manuales y documentación.**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
153	Servicios de ingeniería: accesorios, cableados, programación, capacitación al personal, manuales	gl	1,00	86.935,48	86.935,48	49	1,159	99.366,91	1,037	102.706,41	1,199	121.071,93
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**86.935,48**			**99.366,91**		**102.706,41**		**121.071,93**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	3,43	338,06	1.159,55	180	1,047	1.208,84	1,109	1.326,96	1,007	1.335,36
2	Oficial	hs	10,77	323,36	3.482,59	179	1,022	3.550,65	1,115	3.917,75	1,001	3.921,38
4	Ayudante	hs	24,93	279,26	6.961,95	178	1,015	7.054,37	1,116	7.788,92	1,000	7.788,92
	Total				**11.604,09**			**11.813,85**		**13.033,63**		**13.045,66**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**98.539,57**	**VR**		**111.180,76**		**115.740,04**	**134.117,59**
	Gasto General	15,00%	14.780,94	91	1,161	16.923,81	1,047	17.641,12	1,068	18.728,32
	Costo		**113.320,51**			**128.104,57**		**133.381,16**	**152.845,91**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	11.332,05			12.810,46		13.338,12	15.284,59
	Precio sin impuestos		**124.652,56**			**140.915,03**		**146.719,27**	**168.130,50**
			0,00						
	Precio Unitario		**124.652,56**			**140.915,03**		**146.719,27**	**168.130,50**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

259	**Servicios de ingeniería: accesorios, cableados, programación, capacitación al personal, manuales y documentación.**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
153	Servicios de ingeniería: accesorios, cableados, programación, capacitación al personal, manuales	gl	1,00	86.935,48	86.935,48	49	1,217	144.699,84	1,031	148.740,87	1,225	178.900,48
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**86.935,48**			**144.699,84**		**148.740,87**		**178.900,48**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	3,43	338,06	1.159,55	180	1,092	1.446,25	1,061	1.525,30	1,277	1.905,28
2	Oficial	hs	10,77	323,36	3.482,59	179	1,093	4.248,33	1,060	4.478,85	1,273	5.578,37
4	Ayudante	hs	24,93	279,26	6.961,95	178	1,093	8.439,15	1,060	8.895,51	1,272	11.074,38
	Total				**11.604,09**			**14.133,73**		**14.899,67**		**18.558,03**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**98.539,57**	**VR**		**158.833,57**		**163.640,54**	**197.458,51**
	Gasto General	15,00%	14.780,94	91	1,086	20.172,89	1,062	21.301,67	1,250 26.086,67
	Costo		**113.320,51**			**179.006,46**		**184.942,22**	**223.545,18**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	11.332,05			17.900,65		18.494,22	22.354,52
	Precio sin impuestos		**124.652,56**			**196.907,11**		**203.436,44**	**245.899,70**
			0,00						
	Precio Unitario		**124.652,56**			**196.907,11**		**203.436,44**	**245.899,70**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

261	**Provisión e instalación de elementos antivibratorios según pliego.**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
154	Provisión e instalación de elementos antivibratorios según pliego	gl	1,00	9.783,20	9.783,20	49	1,159	11.182,16	1,037	11.557,97	1,199	13.624,71
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**9.783,20**			**11.182,16**		**11.557,97**		**13.624,71**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,39	338,06	131,84	180	1,047	137,44	1,109	150,87	1,007	151,83
2	Oficial	hs	1,21	323,36	391,27	179	1,022	398,92	1,115	440,16	1,001	440,57
4	Ayudante	hs	2,81	279,26	784,72	178	1,015	795,14	1,116	877,93	1,000	877,93
	Total				**1.307,83**			**1.331,50**		**1.468,97**		**1.470,33**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**11.091,03**	**VR**		**12.513,66**		**13.026,93**	**15.095,04**
	Gasto General		15,00%	1.663,65	91	1,161	1.904,84	1,047	1.985,57	1,068	2.107,94
	Costo			**12.754,68**			**14.418,49**		**15.012,51**	**17.202,98**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	1.275,47			1.441,85		1.501,25	1.720,30
	Precio sin impuestos			**14.030,15**			**15.860,34**		**16.513,76**	**18.923,28**
				0,00						
	Precio Unitario			**14.030,15**			**15.860,34**		**16.513,76**	**18.923,28**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

261	**Provisión e instalación de elementos antivibratorios según pliego.**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
154	Provisión e instalación de elementos antivibratorios según pliego	gl	1,00	9.783,20	9.783,20	49	1,217	16.283,66	1,031	16.738,41	1,225	20.132,39
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**9.783,20**			**16.283,66**		**16.738,41**		**20.132,39**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,39	338,06	131,84	180	1,092	164,44	1,061	173,43	1,277	216,63
2	Oficial	hs	1,21	323,36	391,27	179	1,093	477,30	1,060	503,20	1,273	626,73
4	Ayudante	hs	2,81	279,26	784,72	178	1,093	951,22	1,060	1.002,66	1,272	1.248,25
	Total				**1.307,83**			**1.592,96**		**1.679,29**		**2.091,62**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**11.091,03**	**VR**		**17.876,62**		**18.417,70**		**22.224,01**
Gasto General		15,00%	1.663,65	91	1,086	2.270,53	1,062	2.397,58	1,250	2.936,15
Costo			**12.754,68**			**20.147,15**		**20.815,28**		**25.160,16**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	1.275,47			2.014,72		2.081,53		2.516,02
Precio sin impuestos			**14.030,15**			**22.161,87**		**22.896,81**		**27.676,18**
			0,00							
Precio Unitario			**14.030,15**			**22.161,87**		**22.896,81**		**27.676,18**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

263	**Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
155	Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra	gl	1,00	94.889,69	94.889,69	49	1,159	108.458,54	1,037	112.103,59	1,199	132.149,47
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**94.889,69**			**108.458,54**		**112.103,59**		**132.149,47**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	3,75	338,06	1.267,73	180	1,047	1.321,62	1,109	1.450,76	1,007	1.459,94
2	Oficial	hs	11,75	323,36	3.799,48	179	1,022	3.873,73	1,115	4.274,23	1,001	4.278,19
4	Ayudante	hs	27,21	279,26	7.598,66	178	1,015	7.699,53	1,116	8.501,26	1,000	8.501,26
	Total				**12.665,87**			**12.894,88**		**14.226,26**		**14.239,40**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**107.555,56**	**VR**		**121.353,41**		**126.329,85**	**146.388,87**
	Gasto General	15,00%	16.133,33	91	1,161	18.472,27	1,047	19.255,20	1,068	20.441,88
Costo			**123.688,89**			**139.825,68**		**145.585,05**	**166.830,75**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	12.368,89			13.982,57		14.558,50	16.683,08
Precio sin impuestos			**136.057,78**			**153.808,24**		**160.143,55**	**183.513,83**
			0,00						
Precio Unitario			**136.057,78**			**153.808,24**		**160.143,55**	**183.513,83**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

263	**Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
155	Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra	gl	1,00	94.889,69	94.889,69	49	1,217	157.939,23	1,031	162.350,00	1,225	195.269,08
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**94.889,69**			**157.939,23**		**162.350,00**		**195.269,08**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	3,75	338,06	1.267,73	180	1,092	1.581,18	1,061	1.667,60	1,277	2.083,03
2	Oficial	hs	11,75	323,36	3.799,48	179	1,093	4.634,89	1,060	4.886,40	1,273	6.085,96
4	Ayudante	hs	27,21	279,26	7.598,66	178	1,093	9.210,96	1,060	9.709,06	1,272	12.087,19
	Total				**12.665,87**			**15.427,03**		**16.263,06**		**20.256,19**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**107.555,56**	**VR**		**173.366,27**		**178.613,06**	**215.525,27**
	Gasto General	15,00%	16.133,33	91	1,086	22.018,62	1,062	23.250,68	1,250 28.473,48
	Costo		**123.688,89**			**195.384,89**		**201.863,75**	**243.998,75**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	12.368,89			19.538,49		20.186,37	24.399,87
	Precio sin impuestos		**136.057,78**			**214.923,38**		**222.050,12**	**268.398,62**
			0,00						
	Precio Unitario		**136.057,78**			**214.923,38**		**222.050,12**	**268.398,62**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

265	**Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulación del sistema.**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
156	Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulación del sistema.	gl	1,00	19.127,51	19.127,51	49	1,159	21.862,67	1,037	22.597,42	1,199	26.638,20
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**19.127,51**			**21.862,67**		**22.597,42**		**26.638,20**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,51	338,06	510,47	180	1,047	532,17	1,109	584,17	1,007	587,87
2	Oficial	hs	4,74	323,36	1.532,73	179	1,022	1.562,68	1,115	1.724,25	1,001	1.725,85
4	Ayudante	hs	10,97	279,26	3.063,48	178	1,015	3.104,15	1,116	3.427,37	1,000	3.427,37
	Total				**5.106,68**			**5.199,00**		**5.735,79**		**5.741,09**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**24.234,19**	**VR**		**27.061,66**		**28.333,22**		**32.379,29**
Gasto General		15,00%	3.635,13	91	1,161	4.162,13	1,047	4.338,54	1,068	4.605,92
Costo			**27.869,32**			**31.223,80**		**32.671,76**		**36.985,21**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	2.786,93			3.122,38		3.267,18		3.698,52
Precio sin impuestos			**30.656,25**			**34.346,18**		**35.938,93**		**40.683,73**
			0,00							
Precio Unitario			**30.656,25**			**34.346,18**		**35.938,93**		**40.683,73**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

265	**Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulación del sistema.**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
156	Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y regulación del sistema.	gl	1,00	19.127,51	19.127,51	49	1,217	31.836,80	1,031	32.725,91	1,225	39.361,61
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**19.127,51**			**31.836,80**		**32.725,91**		**39.361,61**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,51	338,06	510,47	180	1,092	636,69	1,061	671,49	1,277	838,76
2	Oficial	hs	4,74	323,36	1.532,73	179	1,093	1.869,74	1,060	1.971,20	1,273	2.455,11
4	Ayudante	hs	10,97	279,26	3.063,48	178	1,093	3.713,49	1,060	3.914,31	1,272	4.873,08
	Total				**5.106,68**			**6.219,92**		**6.556,99**		**8.166,95**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**24.234,19**	**VR**		**38.056,72**		**39.282,90**	**47.528,56**
	Gasto General	15,00%	3.635,13	91	1,086	4.961,19	1,062	5.238,80	1,250 6.415,59
	Costo		**27.869,32**			**43.017,92**		**44.521,70**	**53.944,15**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	2.786,93			4.301,79		4.452,17	5.394,42
	Precio sin impuestos		**30.656,25**			**47.319,71**		**48.973,87**	**59.338,57**
			0,00						
	Precio Unitario		**30.656,25**			**47.319,71**		**48.973,87**	**59.338,57**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

267	**Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos durante el período de garantía (12 meses)**	**UNIDAD**	**nº**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
157	Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos	nº	1,00	1.444,40	1.444,40	49	1,159	1.650,94	1,037	1.706,43	1,199	2.011,56
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.444,40**			**1.650,94**		**1.706,43**		**2.011,56**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,14	338,06	47,33	180	1,047	49,34	1,109	54,16	1,007	54,51
2	Oficial	hs	0,45	323,36	145,51	179	1,022	148,35	1,115	163,69	1,001	163,84
4	Ayudante	hs	1,04	279,26	290,43	178	1,015	294,29	1,116	324,93	1,000	324,93
	Total				**483,27**			**491,98**		**542,78**		**543,28**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**1.927,67**	**VR**		**2.142,92**		**2.249,21**	**2.554,84**
	Gasto General	15,00%	289,15	91	1,161	331,07	1,047	345,10	1,068	366,37
	Costo		**2.216,82**			**2.473,99**		**2.594,31**	**2.921,21**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	221,68			247,40		259,43	292,12
	Precio sin impuestos		**2.438,50**			**2.721,39**		**2.853,74**	**3.213,33**
			0,00						
	Precio Unitario		**2.438,50**			**2.721,39**		**2.853,74**	**3.213,33**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

267	**Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos durante el período de garantía (12 meses)**	**UNIDAD**	**nº**

Item **0**

							4º RDT 09/18		5º RDT 11/18		6º RDT 07/19	
MATERIALES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
157	Mantenimiento correctivo y preventivo de todos los elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos	nº	1,00	1.444,40	1.444,40	49	1,217	2.404,13	1,031	2.471,27	1,225	2.972,36
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.444,40**			**2.404,13**		**2.471,27**		**2.972,36**
MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,14	338,06	47,33	180	1,092	59,03	1,061	62,26	1,277	77,77
2	Oficial	hs	0,45	323,36	145,51	179	1,093	177,50	1,060	187,14	1,273	233,08
4	Ayudante	hs	1,04	279,26	290,43	178	1,093	352,05	1,060	371,09	1,272	461,99
	Total				**483,27**			**588,59**		**620,49**		**772,83**
AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**
REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
	Total				**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**
	Costo Costo				**1.927,67**	**VR**		**2.992,72**		**3.091,76**		**3.745,20**
	Gasto General			15,00%	289,15	91	1,086	394,63	1,062	416,71	1,250	510,32
	Costo				**2.216,82**			**3.387,35**		**3.508,47**		**4.255,51**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	221,68			338,74		350,85		425,55
	Precio sin impuestos				**2.438,50**			**3.726,09**		**3.859,32**		**4.681,06**
					0,00							
	Precio Unitario				**2.438,50**			**3.726,09**		**3.859,32**		**4.681,06**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

273	**Caño PPL ø 13**	**UNIDAD**	**ml**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
158	Caño PPL ø 13	ml	1,00	535,13	535,13	48	1,134	599,51	1,037	619,67	1,348	813,66
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**535,13**			**599,51**		**619,67**		**813,66**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,047	21,14	1,109	23,21	1,007	23,35
2	Oficial	hs	0,19	323,36	61,44	179	1,022	62,64	1,115	69,12	1,001	69,18
4	Ayudante	hs	0,45	279,26	125,67	178	1,015	127,34	1,116	140,60	1,000	140,60
	Total				**207,39**			**211,12**		**232,92**		**233,13**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**742,52**	**VR**		**810,63**		**852,60**	**1.046,79**
Gasto General	15,00%	111,38	91	1,161	127,53	1,047	132,93	141,13
Costo		**853,90**			**938,16**		**985,53**	**1.187,92**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	85,39			93,82		98,55	118,79
Precio sin impuestos		**939,29**			**1.031,97**		**1.084,08**	**1.306,71**
		0,00						
Precio Unitario		**939,29**			**1.031,97**		**1.084,08**	**1.306,71**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

273	**Caño PPL ø 13**	**UNIDAD**	**ml**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
158	Caño PPL ø 13	ml	1,00	535,13	535,13	48	1,338	1.061,36	0,971	1.033,40	1,149	1.172,29
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**535,13**			**1.061,36**		**1.033,40**		**1.172,29**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,092	25,29	1,061	26,68	1,277	33,32
2	Oficial	hs	0,19	323,36	61,44	179	1,093	74,95	1,060	79,02	1,273	98,41
4	Ayudante	hs	0,45	279,26	125,67	178	1,093	152,33	1,060	160,57	1,272	199,90
	Total				**207,39**			**252,58**		**266,27**		**331,64**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**742,52**	**VR**		**1.313,93**		**1.299,66**	**1.503,93**
	Gasto General	15,00%	111,38	91	1,086	152,01	1,062	160,52	1,250	196,57
Costo			**853,90**			**1.465,94**		**1.460,18**	**1.700,51**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	85,39			146,59		146,02	170,05
Precio sin impuestos			**939,29**			**1.612,54**		**1.606,20**	**1.870,56**
			0,00						
Precio Unitario			**939,29**			**1.612,54**		**1.606,20**	**1.870,56**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

274	**Caño PPL ø 19**	**UNIDAD**	**ml**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
159	Caño PPL ø 19	ml	1,00	616,62	616,62	48	1,134	690,80	1,037	714,04	1,348	937,56
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**616,62**			**690,80**		**714,04**		**937,56**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,07	338,06	23,66	180	1,047	24,67	1,109	27,08	1,007	27,25
2	Oficial	hs	0,22	323,36	71,14	179	1,022	72,53	1,115	80,03	1,001	80,10
4	Ayudante	hs	0,51	279,26	142,42	178	1,015	144,31	1,116	159,34	1,000	159,34
	Total				**237,22**			**241,51**		**266,44**		**266,69**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**853,84**	**VR**		**932,31**		**980,48**	**1.204,25**
	Gasto General	15,00%	128,08	91	1,161	146,65	1,047	152,86	1,068	162,28
	Costo		**981,92**			**1.078,96**		**1.133,34**	**1.366,54**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	98,19			107,90		113,33	136,65
	Precio sin impuestos		**1.080,11**			**1.186,85**		**1.246,68**	**1.503,19**
			0,00						
	Precio Unitario		**1.080,11**			**1.186,85**		**1.246,68**	**1.503,19**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

274	**Caño PPL ø 19**	**UNIDAD**	**ml**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
159	Caño PPL ø 19	ml	1,00	616,62	616,62	48	1,338	1.222,98	0,971	1.190,76	1,149	1.350,81
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**616,62**			**1.222,98**		**1.190,76**		**1.350,81**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,07	338,06	23,66	180	1,092	29,51	1,061	31,12	1,277	38,88
2	Oficial	hs	0,22	323,36	71,14	179	1,093	86,78	1,060	91,49	1,273	113,95
4	Ayudante	hs	0,51	279,26	142,42	178	1,093	172,64	1,060	181,97	1,272	226,55
	Total				**237,22**			**288,93**		**304,59**		**379,37**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**853,84**	**VR**		**1.511,91**		**1.495,35**	**1.730,19**
Gasto General		15,00%	128,08	91	1,086	174,80	1,062	184,58	1,250 226,05
Costo			**981,92**			**1.686,71**		**1.679,94**	**1.956,23**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	98,19			168,67		167,99	195,62
Precio sin impuestos			**1.080,11**			**1.855,38**		**1.847,93**	**2.151,86**
			0,00						
Precio Unitario			**1.080,11**			**1.855,38**		**1.847,93**	**2.151,86**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

275	**Caño PPL ø 25**	**UNIDAD**	**ml**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
160	Caño PPL ø 25	ml	1,00	711,17	711,17	48	1,134	796,73	1,037	823,53	1,348	1.081,33
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**711,17**			**796,73**		**823,53**		**1.081,33**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,047	28,19	1,109	30,94	1,007	31,14
2	Oficial	hs	0,26	323,36	84,07	179	1,022	85,71	1,115	94,57	1,001	94,66
4	Ayudante	hs	0,59	279,26	164,76	178	1,015	166,95	1,116	184,33	1,000	184,33
	Total				**275,87**			**280,85**		**309,85**		**310,13**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**987,04**	**VR**		**1.077,58**		**1.133,38**	**1.391,46**
Gasto General		15,00%	148,06	91	1,161	169,53	1,047	176,71	1,068	187,60
Costo			**1.135,10**			**1.247,10**		**1.310,09**	**1.579,06**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	113,51			124,71		131,01	157,91
Precio sin impuestos			**1.248,61**			**1.371,81**		**1.441,09**	**1.736,96**
			0,00						
Precio Unitario			**1.248,61**			**1.371,81**		**1.441,09**	**1.736,96**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

275	**Caño PPL ø 25**	**UNIDAD**	**ml**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
160	Caño PPL ø 25	ml	1,00	711,17	711,17	48	1,338	1.410,51	0,971	1.373,35	1,149	1.557,94
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**711,17**			**1.410,51**		**1.373,35**		**1.557,94**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,092	33,73	1,061	35,57	1,277	44,43
2	Oficial	hs	0,26	323,36	84,07	179	1,093	102,55	1,060	108,12	1,273	134,66
4	Ayudante	hs	0,59	279,26	164,76	178	1,093	199,72	1,060	210,52	1,272	262,08
	Total				**275,87**			**336,00**		**354,21**		**441,18**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**987,04**	**VR**		**1.746,51**		**1.727,56**	**1.999,12**
	Gasto General	15,00%	148,06	91	1,086	202,07	1,062	213,38	1,250 261,31
Costo			**1.135,10**			**1.948,58**		**1.940,94**	**2.260,43**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	113,51			194,86		194,09	226,04
Precio sin impuestos			**1.248,61**			**2.143,43**		**2.135,03**	**2.486,47**
			0,00						
Precio Unitario			**1.248,61**			**2.143,43**		**2.135,03**	**2.486,47**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

276	**Caño PPL ø 38**	**UNIDAD**	**ml**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
161	Caño PPL ø 38	ml	1,00	801,68	801,68	48	1,134	898,13	1,037	928,34	1,348	1.218,94
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**801,68**			**898,13**		**928,34**		**1.218,94**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,047	31,72	1,109	34,82	1,007	35,04
2	Oficial	hs	0,29	323,36	93,77	179	1,022	95,60	1,115	105,49	1,001	105,58
4	Ayudante	hs	0,67	279,26	187,10	178	1,015	189,58	1,116	209,32	1,000	209,32
	Total				**311,30**			**316,91**		**349,63**		**349,95**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.112,98**	**VR**		**1.215,04**		**1.277,97**	**1.568,90**
Gasto General		15,00%	166,95	91	1,161	191,15	1,047	199,26	1,068	211,54
Costo			**1.279,93**			**1.406,19**		**1.477,23**	**1.780,43**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	127,99			140,62		147,72	178,04
Precio sin impuestos			**1.407,92**			**1.546,81**		**1.624,95**	**1.958,48**
			0,00						
Precio Unitario			**1.407,92**			**1.546,81**		**1.624,95**	**1.958,48**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

276	**Caño PPL ø 38**	**UNIDAD**	**ml**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
161	Caño PPL ø 38	ml	1,00	801,68	801,68	48	1,338	1.590,02	0,971	1.548,13	1,149	1.756,22
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**801,68**			**1.590,02**		**1.548,13**		**1.756,22**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,092	37,95	1,061	40,03	1,277	50,00
2	Oficial	hs	0,29	323,36	93,77	179	1,093	114,39	1,060	120,59	1,273	150,20
4	Ayudante	hs	0,67	279,26	187,10	178	1,093	226,80	1,060	239,06	1,272	297,62
	Total				**311,30**			**379,14**		**399,69**		**497,82**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.112,98**	**VR**		**1.969,16**		**1.947,82**	**2.254,04**
Gasto General		15,00%	166,95	91	1,086	227,85	1,062	240,60	1,250 294,65
Costo			**1.279,93**			**2.197,01**		**2.188,42**	**2.548,69**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	127,99			219,70		218,84	254,87
Precio sin impuestos			**1.407,92**			**2.416,71**		**2.407,27**	**2.803,55**
			0,00						
Precio Unitario			**1.407,92**			**2.416,71**		**2.407,27**	**2.803,55**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

277	**Caño PPL ø 63**	**UNIDAD**	**ml**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
162	Caño PPL ø 63	ml	1,00	925,71	925,71	48	1,134	1.037,08	1,037	1.071,96	1,348	1.407,53
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**925,71**			**1.037,08**		**1.071,96**		**1.407,53**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,11	338,06	37,19	180	1,047	38,77	1,109	42,56	1,007	42,83
2	Oficial	hs	0,33	323,36	106,71	179	1,022	108,80	1,115	120,04	1,001	120,15
4	Ayudante	hs	0,77	279,26	215,03	178	1,015	217,88	1,116	240,57	1,000	240,57
	Total				**358,93**			**365,45**		**403,18**		**403,56**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.284,64**	**VR**		**1.402,53**		**1.475,14**	**1.811,09**
	Gasto General	15,00%	192,70	91	1,161	220,64	1,047	229,99	1,068	244,16
Costo			**1.477,34**			**1.623,17**		**1.705,12**	**2.055,25**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	147,73			162,32		170,51	205,52
Precio sin impuestos			**1.625,07**			**1.785,48**		**1.875,64**	**2.260,77**
			0,00						
Precio Unitario			**1.625,07**			**1.785,48**		**1.875,64**	**2.260,77**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

277	**Caño PPL ø 63**	**UNIDAD**	**ml**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
162	Caño PPL ø 63	ml	1,00	925,71	925,71	48	1,338	1.836,02	0,971	1.787,65	1,149	2.027,93
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**925,71**			**1.836,02**		**1.787,65**		**2.027,93**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,11	338,06	37,19	180	1,092	46,39	1,061	48,92	1,277	61,11
2	Oficial	hs	0,33	323,36	106,71	179	1,093	130,17	1,060	137,24	1,273	170,93
4	Ayudante	hs	0,77	279,26	215,03	178	1,093	260,66	1,060	274,75	1,272	342,05
	Total				**358,93**			**437,21**		**460,91**		**574,08**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.284,64**	**VR**		**2.273,23**		**2.248,56**	**2.602,01**
	Gasto General	15,00%	192,70	91	1,086	263,00	1,062	277,71	1,250	340,09
Costo			**1.477,34**			**2.536,23**		**2.526,27**	**2.942,10**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	147,73			253,62		252,63	294,21
Precio sin impuestos			**1.625,07**			**2.789,85**		**2.778,90**	**3.236,31**
			0,00						
Precio Unitario			**1.625,07**			**2.789,85**		**2.778,90**	**3.236,31**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

278	**Caño PPL ø 75**	**UNIDAD**	**ml**

Item **f**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
163	Caño PPL ø 75	ml	1,00	1.020,07	1.020,07	48	1,134	1.142,79	1,037	1.181,23	1,348	1.551,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**1.020,07**			**1.142,79**		**1.181,23**		**1.551,00**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,12	338,06	40,57	180	1,047	42,29	1,109	46,43	1,007	46,72
2	Oficial	hs	0,37	323,36	119,64	179	1,022	121,98	1,115	134,59	1,001	134,71
4	Ayudante	hs	0,85	279,26	237,37	178	1,015	240,52	1,116	265,57	1,000	265,57
Total					**397,58**			**404,79**		**446,58**		**447,00**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**1.417,65**	**VR**		**1.547,58**		**1.627,81**		**1.998,00**
	Gasto General			15,00%	212,65	91	1,161	243,48	1,047	253,80	1,068	269,44
Costo					**1.630,30**			**1.791,06**		**1.881,61**		**2.267,44**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	163,03			179,11		188,16		226,74
Precio sin impuestos					**1.793,33**			**1.970,17**		**2.069,77**		**2.494,19**
					0,00							
Precio Unitario					**1.793,33**			**1.970,17**		**2.069,77**		**2.494,19**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

278	**Caño PPL ø 75**	**UNIDAD**	**ml**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
163	Caño PPL ø 75	ml	1,00	1.020,07	1.020,07	48	1,338	2.023,17	0,971	1.969,87	1,149	2.234,64
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.020,07**			**2.023,17**		**1.969,87**		**2.234,64**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,12	338,06	40,57	180	1,092	50,60	1,061	53,37	1,277	66,66
2	Oficial	hs	0,37	323,36	119,64	179	1,093	145,95	1,060	153,87	1,273	191,64
4	Ayudante	hs	0,85	279,26	237,37	178	1,093	287,74	1,060	303,30	1,272	377,58
	Total				**397,58**			**484,28**		**510,53**		**635,88**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.417,65**	**VR**		**2.507,45**		**2.480,40**	**2.870,52**
	Gasto General	15,00%	212,65	91	1,086	290,22	1,062	306,46	1,250	375,30
Costo			**1.630,30**			**2.797,67**		**2.786,86**	**3.245,83**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	163,03			279,77		278,69	324,58
Precio sin impuestos			**1.793,33**			**3.077,44**		**3.065,55**	**3.570,41**
			0,00						
Precio Unitario			**1.793,33**			**3.077,44**		**3.065,55**	**3.570,41**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

279	**LLP ø 13**	**UNIDAD**	**nº**

Item **g**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
164	LLP ø 13	nº	1,00	296,84	296,84	52	1,134	332,54	1,037	343,62	1,177	398,40
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**296,84**			**332,54**		**343,62**		**398,40**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,047	10,57	1,109	11,60	1,007	11,68
2	Oficial	hs	0,11	323,36	35,57	179	1,022	36,27	1,115	40,01	1,001	40,05
4	Ayudante	hs	0,25	279,26	69,82	178	1,015	70,75	1,116	78,11	1,000	78,11
Total					**115,53**			**117,58**		**129,73**		**129,84**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**412,37**	**VR**		**450,13**		**473,35**	**528,24**
	Gasto General			15,00%	61,86	91	1,161	70,83	1,047	73,83	1,068	78,38
Costo					**474,23**			**520,95**		**547,18**	**606,62**
Gasto Financiero				0,00							
Beneficios				10,00%	47,42			52,10		54,72	60,66
Precio sin impuestos					**521,65**			**573,05**		**601,90**	**667,29**
					0,00						
Precio Unitario					**521,65**			**573,05**		**601,90**	**667,29**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

279	**LLP ø 13**	**UNIDAD**	**nº**

Item **g**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
164	LLP ø 13	nº	1,00	296,84	296,84	52	1,125	443,30	1,086	477,54	1,288	601,18
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**296,84**			**443,30**		**477,54**		**601,18**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,092	12,65	1,061	13,34	1,277	16,66
2	Oficial	hs	0,11	323,36	35,57	179	1,093	43,39	1,060	45,75	1,273	56,98
4	Ayudante	hs	0,25	279,26	69,82	178	1,093	84,63	1,060	89,21	1,272	111,06
	Total				**115,53**			**140,67**		**148,30**		**184,70**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**412,37**	**VR**		**583,97**		**625,83**	**785,88**
	Gasto General		15,00%	61,86	91	1,086	84,43	1,062	89,15	1,250	109,18
	Costo			**474,23**			**668,39**		**714,98**	**895,06**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	47,42			66,84		71,50	89,51
	Precio sin impuestos			**521,65**			**735,23**		**786,48**	**984,56**
				0,00						
	Precio Unitario			**521,65**			**735,23**		**786,48**	**984,56**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

280	**CS ø 13**	**UNIDAD**	**nº**

Item **h**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
165	CS ø 13	nº	1,00	280,33	280,33	52	1,134	314,05	1,037	324,51	1,177	376,24
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**280,33**			**314,05**		**324,51**		**376,24**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,047	10,57	1,109	11,60	1,007	11,68
2	Oficial	hs	0,10	323,36	32,34	179	1,022	32,97	1,115	36,38	1,001	36,41
4	Ayudante	hs	0,23	279,26	64,23	178	1,015	65,08	1,116	71,86	1,000	71,86
	Total				**106,71**			**108,63**		**119,84**		**119,95**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**387,04**	**VR**		**422,67**		**444,35**	**496,19**
	Gasto General	15,00%	58,06	91	1,161	66,48	1,047	69,29	1,068	73,57
	Costo		**445,10**			**489,15**		**513,65**	**569,76**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	44,51			48,92		51,36	56,98
	Precio sin impuestos		**489,61**			**538,07**		**565,01**	**626,73**
			0,00						
	Precio Unitario		**489,61**			**538,07**		**565,01**	**626,73**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

280	**CS ø 13**	**UNIDAD**	**nº**

Item **h**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
165	CS ø 13	nº	1,00	280,33	280,33	52	1,125	418,64	1,086	450,98	1,288	567,74
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**280,33**			**418,64**		**450,98**		**567,74**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,092	12,65	1,061	13,34	1,277	16,66
2	Oficial	hs	0,10	323,36	32,34	179	1,093	39,45	1,060	41,59	1,273	51,80
4	Ayudante	hs	0,23	279,26	64,23	178	1,093	77,86	1,060	82,07	1,272	102,17
	Total				**106,71**			**129,96**		**137,00**		**170,63**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**387,04**	**VR**		**548,60**		**587,98**	**738,38**
	Gasto General	15,00%	58,06	91	1,086	79,24	1,062	83,67	1,250	102,47
Costo			**445,10**			**627,84**		**671,65**	**840,85**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	44,51			62,78		67,17	84,08
Precio sin impuestos			**489,61**			**690,62**		**738,82**	**924,93**
			0,00						
Precio Unitario			**489,61**			**690,62**		**738,82**	**924,93**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

283	**Caño PPL ø 13**	**UNIDAD**	**ml**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
166	Caño PPL ø 13	ml	1,00	668,92	668,92	48	1,134	749,40	1,037	774,60	1,348	1.017,08
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**668,92**			**749,40**		**774,60**		**1.017,08**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,047	28,19	1,109	30,94	1,007	31,14
2	Oficial	hs	0,24	323,36	77,61	179	1,022	79,13	1,115	87,31	1,001	87,39
4	Ayudante	hs	0,56	279,26	156,39	178	1,015	158,47	1,116	174,97	1,000	174,97
	Total				**261,04**			**265,78**		**293,22**		**293,49**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**929,96**	**VR**		**1.015,18**		**1.067,82**	**1.310,58**
Gasto General	15,00%	139,49	91	1,161	159,71	1,047	166,48	1,068	176,74
Costo		**1.069,45**			**1.174,89**		**1.234,30**	**1.487,32**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	106,95			117,49		123,43	148,73
Precio sin impuestos		**1.176,40**			**1.292,38**		**1.357,73**	**1.636,05**
		0,00						
Precio Unitario		**1.176,40**			**1.292,38**		**1.357,73**	**1.636,05**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

283	**Caño PPL ø 13**	**UNIDAD**	**ml**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
166	Caño PPL ø 13	ml	1,00	668,92	668,92	48	1,338	1.326,71	0,971	1.291,76	1,149	1.465,38
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**668,92**			**1.326,71**		**1.291,76**		**1.465,38**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,092	33,73	1,061	35,57	1,277	44,43
2	Oficial	hs	0,24	323,36	77,61	179	1,093	94,67	1,060	99,81	1,273	124,31
4	Ayudante	hs	0,56	279,26	156,39	178	1,093	189,57	1,060	199,82	1,272	248,77
	Total				**261,04**			**317,97**		**335,21**		**417,51**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**929,96**	**VR**		**1.644,68**		**1.626,97**	**1.882,90**
	Gasto General	15,00%	139,49	91	1,086	190,37	1,062	201,03	1,250	246,18
Costo			**1.069,45**			**1.835,06**		**1.827,99**	**2.129,08**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	106,95			183,51		182,80	212,91
Precio sin impuestos			**1.176,40**			**2.018,56**		**2.010,79**	**2.341,99**
			0,00						
Precio Unitario			**1.176,40**			**2.018,56**		**2.010,79**	**2.341,99**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

284	**Caño PPL ø 19**	**UNIDAD**	**ml**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
167	Caño PPL ø 19	ml	1,00	770,78	770,78	48	1,134	863,51	1,037	892,55	1,348	1.171,96
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**770,78**			**863,51**		**892,55**		**1.171,96**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,047	31,72	1,109	34,82	1,007	35,04
2	Oficial	hs	0,28	323,36	90,54	179	1,022	92,31	1,115	101,85	1,001	101,95
4	Ayudante	hs	0,64	279,26	178,73	178	1,015	181,10	1,116	199,96	1,000	199,96
	Total				**299,70**			**305,14**		**336,64**		**336,95**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**1.070,48**	**VR**		**1.168,65**		**1.229,19**	**1.508,91**
	Gasto General	15,00%	160,57	91	1,161	183,85	1,047	191,64	1,068	203,45
	Costo		**1.231,05**			**1.352,49**		**1.420,83**	**1.712,36**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	123,11			135,25		142,08	171,24
	Precio sin impuestos		**1.354,16**			**1.487,74**		**1.562,91**	**1.883,60**
			0,00						
	Precio Unitario		**1.354,16**			**1.487,74**		**1.562,91**	**1.883,60**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

284	**Caño PPL ø 19**	**UNIDAD**	**ml**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
167	Caño PPL ø 19	ml	1,00	770,78	770,78	48	1,338	1.528,73	0,971	1.488,46	1,149	1.688,53
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**770,78**			**1.528,73**		**1.488,46**		**1.688,53**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,092	37,95	1,061	40,03	1,277	50,00
2	Oficial	hs	0,28	323,36	90,54	179	1,093	110,45	1,060	116,44	1,273	145,03
4	Ayudante	hs	0,64	279,26	178,73	178	1,093	216,65	1,060	228,37	1,272	284,31
	Total				**299,70**			**365,05**		**384,84**		**479,33**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.070,48**	**VR**	**1.893,79**		**1.873,30**		**2.167,86**
Gasto General		15,00%	160,57	91	1,086	219,14	1,062	231,41	1,250	283,39
Costo			**1.231,05**		**2.112,93**		**2.104,71**		**2.451,25**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	123,11		211,29		210,47		245,12
Precio sin impuestos			**1.354,16**		**2.324,23**		**2.315,18**		**2.696,37**
			0,00						
Precio Unitario			**1.354,16**		**2.324,23**		**2.315,18**		**2.696,37**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

285	**LLP ø 13**	**UNIDAD**	**nº**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
168	LLP ø 13	nº	1,00	296,84	296,84	52	1,134	332,54	1,037	343,62	1,177	398,40
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**296,84**			**332,54**		**343,62**		**398,40**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,047	10,57	1,109	11,60	1,007	11,68
2	Oficial	hs	0,11	323,36	35,57	179	1,022	36,27	1,115	40,01	1,001	40,05
4	Ayudante	hs	0,25	279,26	69,82	178	1,015	70,75	1,116	78,11	1,000	78,11
	Total				**115,53**			**117,58**		**129,73**		**129,84**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**412,37**	**VR**		**450,13**		**473,35**	**528,24**
	Gasto General	15,00%	61,86	91	1,161	70,83	1,047	73,83	1,068	78,38
Costo			**474,23**			**520,95**		**547,18**	**606,62**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	47,42			52,10		54,72	60,66
Precio sin impuestos			**521,65**			**573,05**		**601,90**	**667,29**
			0,00						
Precio Unitario			**521,65**			**573,05**		**601,90**	**667,29**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

285	**LLP ø 13**	**UNIDAD**	**nº**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
168	LLP ø 13	nº	1,00	296,84	296,84	52	1,125	443,30	1,086	477,54	1,288	601,18
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**296,84**			**443,30**		**477,54**		**601,18**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,03	338,06	10,14	180	1,092	12,65	1,061	13,34	1,277	16,66
2	Oficial	hs	0,11	323,36	35,57	179	1,093	43,39	1,060	45,75	1,273	56,98
4	Ayudante	hs	0,25	279,26	69,82	178	1,093	84,63	1,060	89,21	1,272	111,06
	Total				**115,53**			**140,67**		**148,30**		**184,70**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**412,37**	**VR**		**583,97**		**625,83**	**785,88**
	Gasto General		15,00%	61,86	91	1,086	84,43	1,062	89,15	1,250	109,18
	Costo			**474,23**			**668,39**		**714,98**	**895,06**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	47,42			66,84		71,50	89,51
	Precio sin impuestos			**521,65**			**735,23**		**786,48**	**984,56**
				0,00						
	Precio Unitario			**521,65**			**735,23**		**786,48**	**984,56**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

288	**Caño PVC ø 110**	**UNIDAD**	**ml**

Item **a**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
169	Caño PVC ø 110	ml	1,00	904,53	904,53	101	1,110	994,43	1,050	1.039,18	1,234	1.257,95
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**904,53**			**994,43**		**1.039,18**		**1.257,95**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,047	35,25	1,109	38,69	1,007	38,94
2	Oficial	hs	0,33	323,36	106,71	179	1,022	108,80	1,115	120,04	1,001	120,15
4	Ayudante	hs	0,75	279,26	209,45	178	1,015	212,23	1,116	234,33	1,000	234,33
Total					**349,97**			**356,27**		**393,06**		**393,42**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.254,50**	**VR**		**1.350,70**		**1.432,24**	**1.651,37**
Gasto General		15,00%	188,18	91	1,161	215,46	1,047	224,59	1,068	238,44
Costo			**1.442,68**			**1.566,17**		**1.656,84**	**1.889,80**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	144,27			156,62		165,68	188,98
Precio sin impuestos			**1.586,95**			**1.722,78**		**1.822,52**	**2.078,78**
			0,00						
Precio Unitario			**1.586,95**			**1.722,78**		**1.822,52**	**2.078,78**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

288	**Caño PVC ø 110**	**UNIDAD**	**ml**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
169	Caño PVC ø 110	ml	1,00	904,53	904,53	101	1,257	1.549,39	1,076	1.654,73	1,116	1.827,52
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**904,53**			**1.549,39**		**1.654,73**		**1.827,52**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,092	42,17	1,061	44,47	1,277	55,55
2	Oficial	hs	0,33	323,36	106,71	179	1,093	130,17	1,060	137,24	1,273	170,93
4	Ayudante	hs	0,75	279,26	209,45	178	1,093	253,89	1,060	267,62	1,272	333,17
	Total				**349,97**			**426,23**		**449,33**		**559,65**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.254,50**	**VR**		**1.975,62**		**2.104,07**	**2.387,18**
	Gasto General	15,00%	188,18	91	1,086	256,83	1,062	271,20	1,250	332,12
Costo			**1.442,68**			**2.232,45**		**2.375,26**	**2.719,29**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	144,27			223,24		237,53	271,93
Precio sin impuestos			**1.586,95**			**2.455,69**		**2.612,79**	**2.991,22**
			0,00						
Precio Unitario			**1.586,95**			**2.455,69**		**2.612,79**	**2.991,22**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

289	**Caño PVC ø 63**	**UNIDAD**	**ml**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
170	Caño PVC ø 63	ml	1,00	853,04	853,04	101	1,110	937,82	1,050	980,03	1,234	1.186,34
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**853,04**			**937,82**		**980,03**		**1.186,34**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,047	35,25	1,109	38,69	1,007	38,94
2	Oficial	hs	0,31	323,36	100,24	179	1,022	102,20	1,115	112,77	1,001	112,87
4	Ayudante	hs	0,71	279,26	198,27	178	1,015	200,90	1,116	221,82	1,000	221,82
	Total				**332,32**			**338,35**		**373,28**		**373,63**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.185,36**	**VR**		**1.276,17**		**1.353,30**	**1.559,97**
Gasto General		15,00%	177,80	91	1,161	203,58	1,047	212,21	1,068	225,28
Costo			**1.363,16**			**1.479,75**		**1.565,51**	**1.785,25**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	136,32			147,97		156,55	178,52
Precio sin impuestos			**1.499,48**			**1.627,72**		**1.722,06**	**1.963,77**
			0,00						
Precio Unitario			**1.499,48**			**1.627,72**		**1.722,06**	**1.963,77**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

289	**Caño PVC ø 63**	**UNIDAD**	**ml**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
170	Caño PVC ø 63	ml	1,00	853,04	853,04	101	1,257	1.461,19	1,076	1.560,54	1,116	1.723,49
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**853,04**			**1.461,19**		**1.560,54**		**1.723,49**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,092	42,17	1,061	44,47	1,277	55,55
2	Oficial	hs	0,31	323,36	100,24	179	1,093	122,28	1,060	128,92	1,273	160,56
4	Ayudante	hs	0,71	279,26	198,27	178	1,093	240,34	1,060	253,34	1,272	315,39
	Total				**332,32**			**404,79**		**426,73**		**531,51**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.185,36**	**VR**		**1.865,98**		**1.987,27**	**2.255,00**
	Gasto General	15,00%	177,80	91	1,086	242,66	1,062	256,24	1,250	313,80
Costo			**1.363,16**			**2.108,64**		**2.243,50**	**2.568,80**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	136,32			210,86		224,35	256,88
Precio sin impuestos			**1.499,48**			**2.319,50**		**2.467,85**	**2.825,68**
			0,00						
Precio Unitario			**1.499,48**			**2.319,50**		**2.467,85**	**2.825,68**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

290	**Caño PVC ø 40**	**UNIDAD**	**ml**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
171	Caño PVC ø 40	ml	1,00	691,94	691,94	101	1,110	760,71	1,050	794,94	1,234	962,29
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**691,94**			**760,71**		**794,94**		**962,29**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,047	28,19	1,109	30,94	1,007	31,14
2	Oficial	hs	0,25	323,36	80,84	179	1,022	82,42	1,115	90,94	1,001	91,03
4	Ayudante	hs	0,58	279,26	161,97	178	1,015	164,12	1,116	181,21	1,000	181,21
	Total				**269,85**			**274,73**		**303,09**		**303,37**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**961,79**	**VR**		**1.035,44**		**1.098,04**	**1.265,67**
	Gasto General	15,00%	144,27	91	1,161	165,19	1,047	172,19	1,068	182,80
Costo			**1.106,06**			**1.200,63**		**1.270,23**	**1.448,47**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	110,61			120,06		127,02	144,85
Precio sin impuestos			**1.216,67**			**1.320,69**		**1.397,25**	**1.593,31**
			0,00						
Precio Unitario			**1.216,67**			**1.320,69**		**1.397,25**	**1.593,31**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

290	**Caño PVC ø 40**	**UNIDAD**	**ml**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
171	Caño PVC ø 40	ml	1,00	691,94	691,94	101	1,257	1.185,24	1,076	1.265,83	1,116	1.398,01
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**691,94**			**1.185,24**		**1.265,83**		**1.398,01**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,08	338,06	27,04	180	1,092	33,73	1,061	35,57	1,277	44,43
2	Oficial	hs	0,25	323,36	80,84	179	1,093	98,61	1,060	103,97	1,273	129,49
4	Ayudante	hs	0,58	279,26	161,97	178	1,093	196,34	1,060	206,95	1,272	257,65
	Total				**269,85**			**328,68**		**346,49**		**431,56**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**961,79**	**VR**		**1.513,92**		**1.612,32**	**1.829,57**
	Gasto General	15,00%	144,27	91	1,086	196,90	1,062	207,92	1,250	254,62
Costo			**1.106,06**			**1.710,81**		**1.820,23**	**2.084,19**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	110,61			171,08		182,02	208,42
Precio sin impuestos			**1.216,67**			**1.881,89**		**2.002,25**	**2.292,61**
			0,00						
Precio Unitario			**1.216,67**			**1.881,89**		**2.002,25**	**2.292,61**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

291	**BCPVC ø 110**	**UNIDAD**	**0,00**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
172	BCPVC ø 110	0,00	1,00	890,83	890,83	101	1,110	979,37	1,050	1.023,44	1,234	1.238,89
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**890,83**			**979,37**		**1.023,44**		**1.238,89**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,047	35,25	1,109	38,69	1,007	38,94
2	Oficial	hs	0,32	323,36	103,48	179	1,022	105,50	1,115	116,41	1,001	116,52
4	Ayudante	hs	0,74	279,26	206,65	178	1,015	209,39	1,116	231,20	1,000	231,20
	Total				**343,94**			**350,14**		**386,30**		**386,65**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.234,77**	**VR**		**1.329,51**		**1.409,74**	**1.625,54**
	Gasto General	15,00%	185,22	91	1,161	212,07	1,047	221,06	1,068	234,68
Costo			**1.419,99**			**1.541,58**		**1.630,80**	**1.860,23**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	142,00			154,16		163,08	186,02
Precio sin impuestos			**1.561,99**			**1.695,74**		**1.793,88**	**2.046,25**
			0,00						
Precio Unitario			**1.561,99**			**1.695,74**		**1.793,88**	**2.046,25**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

291	**BCPVC ø 110**	**UNIDAD**	**0,00**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
172	BCPVC ø 110	0,00	1,00	890,83	890,83	101	1,257	1.525,92	1,076	1.629,67	1,116	1.799,85
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**890,83**			**1.525,92**		**1.629,67**		**1.799,85**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,092	42,17	1,061	44,47	1,277	55,55
2	Oficial	hs	0,32	323,36	103,48	179	1,093	126,23	1,060	133,08	1,273	165,75
4	Ayudante	hs	0,74	279,26	206,65	178	1,093	250,50	1,060	264,04	1,272	328,72
	Total				**343,94**			**418,90**		**441,60**		**550,03**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.234,77**	**VR**		**1.944,82**		**2.071,27**	**2.349,87**
	Gasto General	15,00%	185,22	91	1,086	252,79	1,062	266,93	1,250	326,89
Costo			**1.419,99**			**2.197,61**		**2.338,20**	**2.676,76**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	142,00			219,76		233,82	267,68
Precio sin impuestos			**1.561,99**			**2.417,37**		**2.572,02**	**2.944,44**
			0,00						
Precio Unitario			**1.561,99**			**2.417,37**		**2.572,02**	**2.944,44**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

292	**VCPVC ø 63**	**UNIDAD**	**ml**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
173	VCPVC ø 63	ml	1,00	830,89	830,89	101	1,110	913,47	1,050	954,58	1,234	1.155,53
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**830,89**			**913,47**		**954,58**		**1.155,53**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,047	35,25	1,109	38,69	1,007	38,94
2	Oficial	hs	0,30	323,36	97,01	179	1,022	98,91	1,115	109,13	1,001	109,23
4	Ayudante	hs	0,69	279,26	192,69	178	1,015	195,25	1,116	215,58	1,000	215,58
	Total				**323,51**			**329,40**		**363,40**		**363,75**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.154,40**	**VR**		**1.242,87**		**1.317,98**	**1.519,28**
	Gasto General	15,00%	173,16	91	1,161	198,26	1,047	206,67	1,068	219,40
Costo			**1.327,56**			**1.441,14**		**1.524,65**	**1.738,69**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	132,76			144,11		152,46	173,87
Precio sin impuestos			**1.460,32**			**1.585,25**		**1.677,11**	**1.912,55**
			0,00						
Precio Unitario			**1.460,32**			**1.585,25**		**1.677,11**	**1.912,55**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

292	**VCPVC ø 63**	**UNIDAD**	**ml**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
173	VCPVC ø 63	ml	1,00	830,89	830,89	101	1,257	1.423,25	1,076	1.520,02	1,116	1.678,74
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**830,89**			**1.423,25**		**1.520,02**		**1.678,74**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,092	42,17	1,061	44,47	1,277	55,55
2	Oficial	hs	0,30	323,36	97,01	179	1,093	118,34	1,060	124,76	1,273	155,39
4	Ayudante	hs	0,69	279,26	192,69	178	1,093	233,58	1,060	246,21	1,272	306,51
	Total				**323,51**			**394,09**		**415,44**		**517,46**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.154,40**	**VR**		**1.817,33**		**1.935,46**	**2.196,20**
	Gasto General	15,00%	173,16	91	1,086	236,33	1,062	249,55	1,250	305,61
Costo			**1.327,56**			**2.053,66**		**2.185,01**	**2.501,80**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	132,76			205,37		218,50	250,18
Precio sin impuestos			**1.460,32**			**2.259,03**		**2.403,51**	**2.751,99**
			0,00						
Precio Unitario			**1.460,32**			**2.259,03**		**2.403,51**	**2.751,99**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

293	**BACH**	**UNIDAD**	**nº**

Item **f**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
174	BACH	nº	1,00	1.006,76	1.006,76	101	1,110	1.106,82	1,050	1.156,63	1,234	1.400,12
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**1.006,76**			**1.106,82**		**1.156,63**		**1.400,12**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	0,12	338,06	40,57	180	1,047	42,29	1,109	46,43	1,007	46,72
2	Oficial	hs	0,36	323,36	116,41	179	1,022	118,68	1,115	130,96	1,001	131,08
4	Ayudante	hs	0,84	279,26	234,58	178	1,015	237,69	1,116	262,44	1,000	262,44
Total					**391,56**			**398,67**		**439,83**		**440,24**

AMORTIZACION DE EQUIPOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**		**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**1.398,32**	**VR**		**1.505,50**		**1.596,46**		**1.840,36**
	Gasto General			15,00%	209,75	91	1,161	240,16	1,047	250,34	1,068	265,77
Costo					**1.608,07**			**1.745,65**		**1.846,79**		**2.106,13**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	160,81			174,57		184,68		210,61
Precio sin impuestos					**1.768,88**			**1.920,22**		**2.031,47**		**2.316,74**
					0,00							
Precio Unitario					**1.768,88**			**1.920,22**		**2.031,47**		**2.316,74**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

293	**BACH**	**UNIDAD**	**nº**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
174	BACH	nº	1,00	1.006,76	1.006,76	101	1,257	1.724,50	1,076	1.841,75	1,116	2.034,07
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.006,76**			**1.724,50**		**1.841,75**		**2.034,07**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,12	338,06	40,57	180	1,092	50,60	1,061	53,37	1,277	66,66
2	Oficial	hs	0,36	323,36	116,41	179	1,093	142,01	1,060	149,71	1,273	186,46
4	Ayudante	hs	0,84	279,26	234,58	178	1,093	284,35	1,060	299,73	1,272	373,15
	Total				**391,56**			**476,96**		**502,81**		**626,27**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.398,32**	**VR**		**2.201,46**		**2.344,56**	**2.660,34**
Gasto General		15,00%	209,75	91	1,086	286,26	1,062	302,28	1,250 370,18
Costo			**1.608,07**			**2.487,72**		**2.646,84**	**3.030,53**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	160,81			248,77		264,68	303,05
Precio sin impuestos			**1.768,88**			**2.736,50**		**2.911,53**	**3.333,58**
			0,00						
Precio Unitario			**1.768,88**			**2.736,50**		**2.911,53**	**3.333,58**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

294	**PPA ø 63**	**UNIDAD**	**nº**

Item **g**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
175	PPA ø 63	nº	1,00	876,49	876,49	101	1,110	963,60	1,050	1.006,97	1,234	1.218,95
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**876,49**			**963,60**		**1.006,97**		**1.218,95**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,047	35,25	1,109	38,69	1,007	38,94
2	Oficial	hs	0,32	323,36	103,48	179	1,022	105,50	1,115	116,41	1,001	116,52
4	Ayudante	hs	0,73	279,26	203,86	178	1,015	206,57	1,116	228,08	1,000	228,08
	Total				**341,15**			**347,32**		**383,18**		**383,53**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**1.217,64**	**VR**		**1.310,92**		**1.390,14**		**1.602,48**
	Gasto General	15,00%	182,65	91	1,161	209,13	1,047	217,99	1,068	231,43
	Costo		**1.400,29**			**1.520,05**		**1.608,14**		**1.833,91**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	140,03			152,00		160,81		183,39
	Precio sin impuestos		**1.540,32**			**1.672,05**		**1.768,95**		**2.017,30**
			0,00							
	Precio Unitario		**1.540,32**			**1.672,05**		**1.768,95**		**2.017,30**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

294	**PPA ø 63**	**UNIDAD**	**nº**

Item **g**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
175	PPA ø 63	nº	1,00	876,49	876,49	101	1,257	1.501,36	1,076	1.603,44	1,116	1.770,87
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**876,49**			**1.501,36**		**1.603,44**		**1.770,87**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,092	42,17	1,061	44,47	1,277	55,55
2	Oficial	hs	0,32	323,36	103,48	179	1,093	126,23	1,060	133,08	1,273	165,75
4	Ayudante	hs	0,73	279,26	203,86	178	1,093	247,12	1,060	260,48	1,272	324,28
	Total				**341,15**			**415,52**		**438,04**		**545,59**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**1.217,64**	**VR**		**1.916,87**		**2.041,47**	**2.316,46**
	Gasto General	15,00%	182,65	91	1,086	249,28	1,062	263,23	1,250 322,36
	Costo		**1.400,29**			**2.166,15**		**2.304,70**	**2.638,82**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	140,03			216,62		230,47	263,88
	Precio sin impuestos		**1.540,32**			**2.382,77**		**2.535,17**	**2.902,70**
			0,00						
	Precio Unitario		**1.540,32**			**2.382,77**		**2.535,17**	**2.902,70**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

297	**Matafuego ABC de 5 kg**	**UNIDAD**	**nº**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
176	Matafuego ABC de 5 kg	nº	1,00	1.798,79	1.798,79	49	1,159	2.056,01	1,037	2.125,11	1,199	2.505,11
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.798,79**			**2.056,01**		**2.125,11**		**2.505,11**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,047	14,09	1,109	15,47	1,007	15,57
2	Oficial	hs	0,14	323,36	45,27	179	1,022	46,15	1,115	50,93	1,001	50,97
4	Ayudante	hs	0,32	279,26	89,36	178	1,015	90,55	1,116	99,97	1,000	99,97
	Total				**148,15**			**150,80**		**166,37**		**166,52**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.946,94**	**VR**	**2.206,81**		**2.291,48**	**2.671,63**
Gasto General		15,00%	292,04	91	1,161	334,38	1,047 348,55	1,068 370,03
Costo			**2.238,98**		**2.541,18**		**2.640,03**	**3.041,66**
Gasto Financiero		0,00						
Beneficios		10,00%	223,90			254,12	264,00	304,17
Precio sin impuestos			**2.462,88**		**2.795,30**		**2.904,04**	**3.345,83**
			0,00					
Precio Unitario			**2.462,88**		**2.795,30**		**2.904,04**	**3.345,83**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

297	**Matafuego ABC de 5 kg**	**UNIDAD**	**nº**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
176	Matafuego ABC de 5 kg	nº	1,00	1.798,79	1.798,79	49	1,217	2.994,00	1,031	3.077,61	1,225	3.701,65
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.798,79**			**2.994,00**		**3.077,61**		**3.701,65**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,092	16,86	1,061	17,78	1,277	22,21
2	Oficial	hs	0,14	323,36	45,27	179	1,093	55,22	1,060	58,22	1,273	72,51
4	Ayudante	hs	0,32	279,26	89,36	178	1,093	108,32	1,060	114,18	1,272	142,14
	Total				**148,15**			**180,41**		**190,18**		**236,87**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.946,94**	**VR**	**3.174,40**	**3.267,79**	**3.938,52**
Gasto General		15,00%	292,04	91	1,086 398,57	1,062 420,88	1,250 515,42
Costo			**2.238,98**		**3.572,98**	**3.688,67**	**4.453,94**
Gasto Financiero		0,00					
Beneficios		10,00%	223,90		357,30	368,87	445,39
Precio sin impuestos			**2.462,88**		**3.930,28**	**4.057,54**	**4.899,33**
			0,00				
Precio Unitario			**2.462,88**		**3.930,28**	**4.057,54**	**4.899,33**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

298	**Matafuego BC de 5 kg**	**UNIDAD**	**nº**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
177	Matafuego BC de 5 kg	nº	1,00	5.749,94	5.749,94	49	1,159	6.572,16	1,037	6.793,03	1,199	8.007,74
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**5.749,94**			**6.572,16**		**6.793,03**		**8.007,74**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,14	338,06	47,33	180	1,047	49,34	1,109	54,16	1,007	54,51
2	Oficial	hs	0,45	323,36	145,51	179	1,022	148,35	1,115	163,69	1,001	163,84
4	Ayudante	hs	1,04	279,26	290,43	178	1,015	294,29	1,116	324,93	1,000	324,93
	Total				**483,27**			**491,98**		**542,78**		**543,28**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**6.233,21**	**VR**		**7.064,14**		**7.335,82**	**8.551,01**
	Gasto General	15,00%	934,98	91	1,161	1.070,53	1,047	1.115,90	1,068	1.184,67
	Costo		**7.168,19**			**8.134,67**		**8.451,72**	**9.735,69**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	716,82			813,47		845,17	973,57
	Precio sin impuestos		**7.885,01**			**8.948,14**		**9.296,89**	**10.709,26**
			0,00						
	Precio Unitario		**7.885,01**			**8.948,14**		**9.296,89**	**10.709,26**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

298	**Matafuego BC de 5 kg**	**UNIDAD**	**nº**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
177	Matafuego BC de 5 kg	nº	1,00	5.749,94	5.749,94	49	1,217	9.570,49	1,031	9.837,77	1,225	11.832,53
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**5.749,94**			**9.570,49**		**9.837,77**		**11.832,53**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,14	338,06	47,33	180	1,092	59,03	1,061	62,26	1,277	77,77
2	Oficial	hs	0,45	323,36	145,51	179	1,093	177,50	1,060	187,14	1,273	233,08
4	Ayudante	hs	1,04	279,26	290,43	178	1,093	352,05	1,060	371,09	1,272	461,99
	Total				**483,27**			**588,59**		**620,49**		**772,83**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**6.233,21**	**VR**		**10.159,08**		**10.458,26**	**12.605,37**
	Gasto General	15,00%	934,98	91	1,086	1.276,05	1,062	1.347,45	1,250 1.650,13
	Costo		**7.168,19**			**11.435,14**		**11.805,71**	**14.255,50**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	716,82			1.143,51		1.180,57	1.425,55
	Precio sin impuestos		**7.885,01**			**12.578,65**		**12.986,28**	**15.681,05**
			0,00						
	Precio Unitario		**7.885,01**			**12.578,65**		**12.986,28**	**15.681,05**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

299	**Boca de Incendio y gabinete equipado**	**UNIDAD**	**nº**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
178	Boca de Incendio y gabinete equipado	nº	1,00	9.478,74	9.478,74	49	1,159	10.834,16	1,037	11.198,27	1,199	13.200,70
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**9.478,74**			**10.834,16**		**11.198,27**		**13.200,70**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,41	338,06	476,66	180	1,047	496,92	1,109	545,48	1,007	548,93
2	Oficial	hs	4,43	323,36	1.432,48	179	1,022	1.460,47	1,115	1.611,47	1,001	1.612,97
4	Ayudante	hs	10,27	279,26	2.868,00	178	1,015	2.906,07	1,116	3.208,67	1,000	3.208,67
	Total				**4.777,14**			**4.863,47**		**5.365,62**		**5.370,57**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**14.255,88**	**VR**		**15.697,63**		**16.563,90**	**18.571,27**
	Gasto General	15,00%	2.138,38	91	1,161	2.448,39	1,047	2.552,17	1,068	2.709,45
Costo			**16.394,26**			**18.146,02**		**19.116,06**	**21.280,72**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.639,43			1.814,60		1.911,61	2.128,07
Precio sin impuestos			**18.033,69**			**19.960,62**		**21.027,67**	**23.408,80**
			0,00						
Precio Unitario			**18.033,69**			**19.960,62**		**21.027,67**	**23.408,80**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

299	**Boca de Incendio y gabinete equipado**	**UNIDAD**	**nº**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
178	Boca de Incendio y gabinete equipado	nº	1,00	9.478,74	9.478,74	49	1,217	15.776,90	1,031	16.217,50	1,225	19.505,86
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**9.478,74**			**15.776,90**		**16.217,50**		**19.505,86**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,41	338,06	476,66	180	1,092	594,52	1,061	627,01	1,277	783,21
2	Oficial	hs	4,43	323,36	1.432,48	179	1,093	1.747,45	1,060	1.842,27	1,273	2.294,53
4	Ayudante	hs	10,27	279,26	2.868,00	178	1,093	3.476,54	1,060	3.664,54	1,272	4.562,13
	Total				**4.777,14**			**5.818,50**		**6.133,82**		**7.639,87**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**14.255,88**	**VR**		**21.595,40**		**22.351,32**	**27.145,73**
Gasto General		15,00%	2.138,38	91	1,086	2.918,44	1,062	3.081,74	1,250	3.774,00
Costo			**16.394,26**			**24.513,84**		**25.433,06**	**30.919,72**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.639,43			2.451,38		2.543,31	3.091,97
Precio sin impuestos			**18.033,69**			**26.965,22**		**27.976,37**	**34.011,69**
			0,00						
Precio Unitario			**18.033,69**			**26.965,22**		**27.976,37**	**34.011,69**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

300	**CHºGº ø 63**	**UNIDAD**	**ml**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
179	CHºGº ø 63	ml	1,00	796,32	796,32	34	1,182	926,55	1,033	953,90	1,279	1.193,35
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**796,32**			**926,55**		**953,90**		**1.193,35**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,12	338,06	40,57	180	1,047	42,29	1,109	46,43	1,007	46,72
2	Oficial	hs	0,37	323,36	119,64	179	1,022	121,98	1,115	134,59	1,001	134,71
4	Ayudante	hs	0,86	279,26	240,16	178	1,015	243,35	1,116	268,69	1,000	268,69
	Total				**400,37**			**407,62**		**449,70**		**450,12**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.196,69**	**VR**		**1.334,17**		**1.403,61**	**1.643,47**
Gasto General		15,00%	179,50	91	1,161	205,52	1,047	214,23	1,068	227,44
Costo			**1.376,19**			**1.539,69**		**1.617,84**	**1.870,91**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	137,62			153,97		161,78	187,09
Precio sin impuestos			**1.513,81**			**1.693,66**		**1.779,62**	**2.058,00**
			0,00						
Precio Unitario			**1.513,81**			**1.693,66**		**1.779,62**	**2.058,00**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

300	**CHºGº ø 63**	**UNIDAD**	**ml**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
179	CHºGº ø 63	ml	1,00	796,32	796,32	34	1,314	1.530,93	0,985	1.509,78	1,124	1.678,46
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**796,32**			**1.530,93**		**1.509,78**		**1.678,46**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,12	338,06	40,57	180	1,092	50,60	1,061	53,37	1,277	66,66
2	Oficial	hs	0,37	323,36	119,64	179	1,093	145,95	1,060	153,87	1,273	191,64
4	Ayudante	hs	0,86	279,26	240,16	178	1,093	291,12	1,060	306,86	1,272	382,02
	Total				**400,37**			**487,66**		**514,09**		**640,32**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.196,69**	**VR**		**2.018,60**		**2.023,87**	**2.318,78**
	Gasto General	15,00%	179,50	91	1,086	244,98	1,062	258,69	1,250	316,80
Costo			**1.376,19**			**2.263,58**		**2.282,56**	**2.635,58**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	137,62			226,36		228,26	263,56
Precio sin impuestos			**1.513,81**			**2.489,93**		**2.510,81**	**2.899,13**
			0,00						
Precio Unitario			**1.513,81**			**2.489,93**		**2.510,81**	**2.899,13**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

303	**Inodoro pedestal completo**	**UNIDAD**	**nº**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
180	Inodoro pedestal completo	nº	1,00	8.491,37	8.491,37	10	1,113	9.351,12	1,059	9.846,18	1,128	10.980,15
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**8.491,37**			**9.351,12**		**9.846,18**		**10.980,15**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,21	338,06	70,99	180	1,047	74,01	1,109	81,24	1,007	81,75
2	Oficial	hs	0,66	323,36	213,42	179	1,022	217,59	1,115	240,09	1,001	240,31
4	Ayudante	hs	1,53	279,26	427,27	178	1,015	432,94	1,116	478,02	1,000	478,02
	Total				**711,68**			**724,54**		**799,35**		**800,09**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**9.203,05**	**VR**		**10.075,66**		**10.645,53**		**11.780,24**
	Gasto General	15,00%	1.380,46	91	1,161	1.580,59	1,047	1.647,59	1,068	1.749,12
Costo			**10.583,51**			**11.656,25**		**12.293,12**		**13.529,36**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	1.058,35			1.165,63		1.229,31		1.352,94
Precio sin impuestos			**11.641,86**			**12.821,88**		**13.522,43**		**14.882,30**
			0,00							
Precio Unitario			**11.641,86**			**12.821,88**		**13.522,43**		**14.882,30**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

303	**Inodoro pedestal completo**	**UNIDAD**	**nº**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
180	Inodoro pedestal completo	nº	1,00	8.491,37	8.491,37	10	1,174	12.697,36	1,056	13.338,51	1,322	17.207,87
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**8.491,37**			**12.697,36**		**13.338,51**		**17.207,87**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,21	338,06	70,99	180	1,092	88,54	1,061	93,38	1,277	116,65
2	Oficial	hs	0,66	323,36	213,42	179	1,093	260,35	1,060	274,47	1,273	341,85
4	Ayudante	hs	1,53	279,26	427,27	178	1,093	517,93	1,060	545,94	1,272	679,66
	Total				**711,68**			**866,82**		**913,79**		**1.138,16**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**9.203,05**	**VR**		**13.564,17**		**14.252,30**		**18.346,03**
Gasto General		15,00%	1.380,46	91	1,086	1.884,04	1,062	1.989,46	1,250	2.436,35
Costo			**10.583,51**			**15.448,21**		**16.241,76**		**20.782,38**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	1.058,35			1.544,82		1.624,18		2.078,24
Precio sin impuestos			**11.641,86**			**16.993,03**		**17.865,94**		**22.860,62**
			0,00							
Precio Unitario			**11.641,86**			**16.993,03**		**17.865,94**		**22.860,62**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

304	**Lavatorio de colgar c/grifería**	**UNIDAD**	**nº**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
181	Lavatorio de colgar c/grifería	nº	1,00	4.180,93	4.180,93	10	1,113	4.604,25	1,059	4.848,00	1,128	5.406,34
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**4.180,93**			**4.604,25**		**4.848,00**		**5.406,34**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,047	35,25	1,109	38,69	1,007	38,94
2	Oficial	hs	0,33	323,36	106,71	179	1,022	108,80	1,115	120,04	1,001	120,15
4	Ayudante	hs	0,75	279,26	209,45	178	1,015	212,23	1,116	234,33	1,000	234,33
	Total				**349,97**			**356,27**		**393,06**		**393,42**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo		**4.530,90**	**VR**		**4.960,52**		**5.241,07**	**5.799,76**
Gasto General	15,00%	679,64	91	1,161	778,17	1,047	811,15	1,068 861,14
Costo		**5.210,54**			**5.738,69**		**6.052,22**	**6.660,91**
Gasto Financiero	0,00							
Beneficios	10,00%	521,05			573,87		605,22	666,09
Precio sin impuestos		**5.731,59**			**6.312,56**		**6.657,44**	**7.327,00**
		0,00						
Precio Unitario		**5.731,59**			**6.312,56**		**6.657,44**	**7.327,00**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

304	**Lavatorio de colgar c/grifería**	**UNIDAD**	**nº**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
181	Lavatorio de colgar c/grifería	nº	1,00	4.180,93	4.180,93	10	1,174	6.251,85	1,056	6.567,54	1,322	8.472,71
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**4.180,93**			**6.251,85**		**6.567,54**		**8.472,71**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,092	42,17	1,061	44,47	1,277	55,55
2	Oficial	hs	0,33	323,36	106,71	179	1,093	130,17	1,060	137,24	1,273	170,93
4	Ayudante	hs	0,75	279,26	209,45	178	1,093	253,89	1,060	267,62	1,272	333,17
	Total				**349,97**			**426,23**		**449,33**		**559,65**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**4.530,90**	**VR**		**6.678,08**		**7.016,87**	**9.032,36**
Gasto General		15,00%	679,64	91	1,086	927,57	1,062	979,47	1,250	1.199,49
Costo			**5.210,54**			**7.605,65**		**7.996,34**	**10.231,85**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	521,05			760,56		799,63	1.023,18
Precio sin impuestos			**5.731,59**			**8.366,21**		**8.795,97**	**11.255,03**
			0,00						
Precio Unitario			**5.731,59**			**8.366,21**		**8.795,97**	**11.255,03**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

305	**Receptaculo de ducha c/grifería**	**UNIDAD**	**nº**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
182	Receptaculo de ducha c/grifería	nº	1,00	6.898,20	6.898,20	10	1,113	7.596,64	1,059	7.998,82	1,128	8.920,03
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**6.898,20**			**7.596,64**		**7.998,82**		**8.920,03**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,17	338,06	57,47	180	1,047	59,91	1,109	65,77	1,007	66,18
2	Oficial	hs	0,54	323,36	174,61	179	1,022	178,02	1,115	196,43	1,001	196,61
4	Ayudante	hs	1,25	279,26	349,08	178	1,015	353,71	1,116	390,55	1,000	390,55
	Total				**581,16**			**591,65**		**652,74**		**653,34**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**7.479,36**	**VR**		**8.188,29**		**8.651,56**	**9.573,37**
	Gasto General	15,00%	1.121,90	91	1,161	1.284,55	1,047	1.338,99	1,068	1.421,51
Costo			**8.601,26**			**9.472,84**		**9.990,55**	**10.994,88**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	860,13			947,28		999,06	1.099,49
Precio sin impuestos			**9.461,39**			**10.420,12**		**10.989,61**	**12.094,37**
			0,00						
Precio Unitario			**9.461,39**			**10.420,12**		**10.989,61**	**12.094,37**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

305	**Receptaculo de ducha c/grifería**	**UNIDAD**	**nº**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
182	Receptaculo de ducha c/grifería	nº	1,00	6.898,20	6.898,20	10	1,174	10.315,05	1,056	10.835,91	1,322	13.979,29
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**6.898,20**			**10.315,05**		**10.835,91**		**13.979,29**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,17	338,06	57,47	180	1,092	71,68	1,061	75,60	1,277	94,43
2	Oficial	hs	0,54	323,36	174,61	179	1,093	213,00	1,060	224,56	1,273	279,69
4	Ayudante	hs	1,25	279,26	349,08	178	1,093	423,15	1,060	446,03	1,272	555,28
	Total				**581,16**			**707,83**		**746,19**		**929,40**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**7.479,36**	**VR**		**11.022,88**		**11.582,10**		**14.908,69**
	Gasto General	15,00%	1.121,90	91	1,086	1.531,16	1,062	1.616,84	1,250	1.980,03
	Costo		**8.601,26**			**12.554,04**		**13.198,93**		**16.888,72**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	860,13			1.255,40		1.319,89		1.688,87
	Precio sin impuestos		**9.461,39**			**13.809,44**		**14.518,83**		**18.577,59**
			0,00							
	Precio Unitario		**9.461,39**			**13.809,44**		**14.518,83**		**18.577,59**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

306	**Bacha Aºlº ø 30 cm c/grifería**	**UNIDAD**	**nº**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
183	Bacha Aºlº ø 30 cm c/grifería	nº	1,00	5.050,81	5.050,81	1	1,228	6.086,79	1,089	6.575,04	1,228	7.924,05
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**5.050,81**			**6.086,79**		**6.575,04**		**7.924,05**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,13	338,06	43,95	180	1,047	45,82	1,109	50,30	1,007	50,61
2	Oficial	hs	0,39	323,36	126,11	179	1,022	128,57	1,115	141,87	1,001	142,00
4	Ayudante	hs	0,91	279,26	254,13	178	1,015	257,50	1,116	284,32	1,000	284,32
	Total				**424,19**			**431,90**		**476,48**		**476,93**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**5.475,00**	**VR**		**6.518,68**		**7.051,52**		**8.400,98**
	Gasto General	15,00%	821,25	91	1,161	940,31	1,047	980,17	1,068	1.040,57
Costo			**6.296,25**			**7.459,00**		**8.031,69**		**9.441,55**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	629,63			745,90		803,17		944,16
Precio sin impuestos			**6.925,88**			**8.204,89**		**8.834,86**		**10.385,71**
			0,00							
Precio Unitario			**6.925,88**			**8.204,89**		**8.834,86**		**10.385,71**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

306	**Bacha Aºlº ø 30 cm c/grifería**	**UNIDAD**	**nº**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
183	Bacha Aºlº ø 30 cm c/grifería	nº	1,00	5.050,81	5.050,81	1	1,087	8.545,56	1,039	8.848,64	1,145	10.004,75
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**5.050,81**			**8.545,56**		**8.848,64**		**10.004,75**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,13	338,06	43,95	180	1,092	54,82	1,061	57,81	1,277	72,22
2	Oficial	hs	0,39	323,36	126,11	179	1,093	153,84	1,060	162,19	1,273	202,00
4	Ayudante	hs	0,91	279,26	254,13	178	1,093	308,05	1,060	324,71	1,272	404,24
	Total				**424,19**			**516,71**		**544,71**		**678,46**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**5.475,00**	**VR**		**9.062,26**		**9.393,35**	**10.683,21**
Gasto General		15,00%	821,25	91	1,086	1.120,83	1,062	1.183,55	1,250 1.449,41
Costo			**6.296,25**			**10.183,10**		**10.576,90**	**12.132,62**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	629,63			1.018,31		1.057,69	1.213,26
Precio sin impuestos			**6.925,88**			**11.201,41**		**11.634,59**	**13.345,89**
			0,00						
Precio Unitario			**6.925,88**			**11.201,41**		**11.634,59**	**13.345,89**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

307	**Pileta 750x500x450 c/grifería**	**UNIDAD**	**nº**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
184	Pileta 750x500x450 c/grifería	nº	1,00	5.131,40	5.131,40	1	1,228	6.183,91	1,089	6.679,95	1,228	8.050,48
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**5.131,40**			**6.183,91**		**6.679,95**		**8.050,48**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,13	338,06	43,95	180	1,047	45,82	1,109	50,30	1,007	50,61
2	Oficial	hs	0,40	323,36	129,34	179	1,022	131,87	1,115	145,50	1,001	145,64
4	Ayudante	hs	0,93	279,26	259,71	178	1,015	263,16	1,116	290,56	1,000	290,56
	Total				**433,00**			**440,84**		**486,36**		**486,81**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**5.564,40**	**VR**		**6.624,75**		**7.166,31**	**8.537,29**
	Gasto General	15,00%	834,66	91	1,161	955,67	1,047	996,17	1,068	1.057,56
Costo			**6.399,06**			**7.580,42**		**8.162,48**	**9.594,86**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	639,91			758,04		816,25	959,49
Precio sin impuestos			**7.038,97**			**8.338,46**		**8.978,73**	**10.554,34**
			0,00						
Precio Unitario			**7.038,97**			**8.338,46**		**8.978,73**	**10.554,34**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

307	**Pileta 750x500x450 c/grifería**	**UNIDAD**	**nº**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
184	Pileta 750x500x450 c/grifería	nº	1,00	5.131,40	5.131,40	1	1,087	8.681,91	1,039	8.989,82	1,145	10.164,39
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**5.131,40**			**8.681,91**		**8.989,82**		**10.164,39**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,13	338,06	43,95	180	1,092	54,82	1,061	57,81	1,277	72,22
2	Oficial	hs	0,40	323,36	129,34	179	1,093	157,78	1,060	166,34	1,273	207,18
4	Ayudante	hs	0,93	279,26	259,71	178	1,093	314,82	1,060	331,84	1,272	413,12
	Total				**433,00**			**527,41**		**555,99**		**692,51**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**5.564,40**	**VR**		**9.209,32**		**9.545,82**		**10.856,90**
	Gasto General	15,00%	834,66	91	1,086	1.139,14	1,062	1.202,88	1,250	1.473,08
Costo			**6.399,06**			**10.348,45**		**10.748,69**		**12.329,98**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	639,91			1.034,85		1.074,87		1.233,00
Precio sin impuestos			**7.038,97**			**11.383,30**		**11.823,56**		**13.562,97**
			0,00							
Precio Unitario			**7.038,97**			**11.383,30**		**11.823,56**		**13.562,97**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

308	**Termotanque s/pliego, completo**	**UNIDAD**	**nº**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
185	Termotanque s/pliego, completo	nº	1,00	13.308,06	13.308,06	49	1,159	15.211,06	1,037	15.722,27	1,199	18.533,66
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**13.308,06**			**15.211,06**		**15.722,27**		**18.533,66**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,66	338,06	223,12	180	1,047	232,60	1,109	255,33	1,007	256,95
2	Oficial	hs	2,06	323,36	666,12	179	1,022	679,14	1,115	749,35	1,001	750,05
4	Ayudante	hs	4,77	279,26	1.332,07	178	1,015	1.349,75	1,116	1.490,30	1,000	1.490,30
	Total				**2.221,31**			**2.261,49**		**2.494,99**		**2.497,30**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**15.529,37**	**VR**		**17.472,55**		**18.217,26**	**21.030,95**
	Gasto General	15,00%	2.329,41	91	1,161	2.667,12	1,047	2.780,16	1,068	2.951,50
Costo			**17.858,78**			**20.139,67**		**20.997,42**	**23.982,45**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.785,88			2.013,97		2.099,74	2.398,25
Precio sin impuestos			**19.644,66**			**22.153,64**		**23.097,16**	**26.380,70**
			0,00						
Precio Unitario			**19.644,66**			**22.153,64**		**23.097,16**	**26.380,70**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

308	**Termotanque s/pliego, completo**	**UNIDAD**	**nº**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
185	Termotanque s/pliego, completo	nº	1,00	13.308,06	13.308,06	49	1,217	22.150,61	1,031	22.769,21	1,225	27.386,04
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**13.308,06**			**22.150,61**		**22.769,21**		**27.386,04**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,66	338,06	223,12	180	1,092	278,29	1,061	293,50	1,277	366,61
2	Oficial	hs	2,06	323,36	666,12	179	1,093	812,58	1,060	856,68	1,273	1.066,98
4	Ayudante	hs	4,77	279,26	1.332,07	178	1,093	1.614,71	1,060	1.702,03	1,272	2.118,92
	Total				**2.221,31**			**2.705,58**		**2.852,20**		**3.552,52**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**15.529,37**	**VR**		**24.856,19**		**25.621,42**	**30.938,56**
	Gasto General	15,00%	2.329,41	91	1,086	3.179,16	1,062	3.357,05	1,250 4.111,14
	Costo		**17.858,78**			**28.035,35**		**28.978,47**	**35.049,70**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.785,88			2.803,54		2.897,85	3.504,97
	Precio sin impuestos		**19.644,66**			**30.838,89**		**31.876,31**	**38.554,67**
			0,00						
	Precio Unitario		**19.644,66**			**30.838,89**		**31.876,31**	**38.554,67**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

311	**Sistema de Filtrado de Aire absoluto- coalescente c/bay-pass**	**UNIDAD**	**n°**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
186	Sistema de Filtrado de Aire absoluto- coalescente c/bay-pass	n°	1,00	12.669,13	12.669,13	49	1,159	14.480,76	1,037	14.967,43	1,199	17.643,84
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**12.669,13**			**14.480,76**		**14.967,43**		**17.643,84**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,39	338,06	131,84	180	1,047	137,44	1,109	150,87	1,007	151,83
2	Oficial	hs	1,23	323,36	397,73	179	1,022	405,50	1,115	447,43	1,001	447,84
4	Ayudante	hs	2,86	279,26	798,68	178	1,015	809,28	1,116	893,55	1,000	893,55
	Total				**1.328,25**			**1.352,23**		**1.491,85**		**1.493,22**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**13.997,38**	**VR**		**15.832,99**		**16.459,28**	**19.137,07**
	Gasto General	15,00%	2.099,61	91	1,161	2.404,00	1,047	2.505,89	1,068	2.660,33
Costo			**16.096,99**			**18.237,00**		**18.965,18**	**21.797,40**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.609,70			1.823,70		1.896,52	2.179,74
Precio sin impuestos			**17.706,69**			**20.060,69**		**20.861,70**	**23.977,13**
			0,00						
Precio Unitario			**17.706,69**			**20.060,69**		**20.861,70**	**23.977,13**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

311	**Sistema de Filtrado de Aire absoluto- coalescente c/bay-pass**	**UNIDAD**	**n°**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
186	Sistema de Filtrado de Aire absoluto- coalescente c/bay-pass	n°	1,00	12.669,13	12.669,13	49	1,217	21.087,15	1,031	21.676,05	1,225	26.071,21
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**12.669,13**			**21.087,15**		**21.676,05**		**26.071,21**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,39	338,06	131,84	180	1,092	164,44	1,061	173,43	1,277	216,63
2	Oficial	hs	1,23	323,36	397,73	179	1,093	485,18	1,060	511,51	1,273	637,08
4	Ayudante	hs	2,86	279,26	798,68	178	1,093	968,15	1,060	1.020,50	1,272	1.270,46
	Total				**1.328,25**			**1.617,76**		**1.705,43**		**2.124,17**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**13.997,38**	**VR**		**22.704,91**		**23.381,48**	**28.195,38**
	Gasto General	15,00%	2.099,61	91	1,086	2.865,53	1,062	3.025,87	1,250	3.705,57
Costo			**16.096,99**			**25.570,44**		**26.407,35**	**31.900,95**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.609,70			2.557,04		2.640,74	3.190,10
Precio sin impuestos			**17.706,69**			**28.127,48**		**29.048,09**	**35.091,05**
			0,00						
Precio Unitario			**17.706,69**			**28.127,48**		**29.048,09**	**35.091,05**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

312	**Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lámpara de Examen, Porta suero, etc. Riel Servicio**	**UNIDAD**	**n°**

Item **0**

MATERIALES							**1º RDT 02/18**		**2º RDT 04/18**		**3º RDT 07/18**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
187	Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lámpara de Examen, Porta suero, etc. Riel Servicio	n°	1,00	32.510,61	32.510,61	49	1,159	37.159,50	1,037	38.408,35	1,199	45.276,36
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**32.510,61**			**37.159,50**		**38.408,35**		**45.276,36**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	1,01	338,06	341,44	180	1,047	355,95	1,109	390,74	1,007	393,21
2	Oficial	hs	3,17	323,36	1.025,05	179	1,022	1.045,08	1,115	1.153,13	1,001	1.154,20
4	Ayudante	hs	7,34	279,26	2.049,77	178	1,015	2.076,98	1,116	2.293,25	1,000	2.293,25
Total					**3.416,26**			**3.478,01**		**3.837,12**		**3.840,66**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**35.926,87**	**VR**		**40.637,51**		**42.245,47**	**49.117,02**
	Gasto General			15,00%	5.389,03	91	1,161	6.170,31	1,047	6.431,83	1,068	6.828,22
Costo					**41.315,90**			**46.807,82**		**48.677,30**	**55.945,24**
Gasto Financiero				0,00							
Beneficios				10,00%	4.131,59			4.680,78		4.867,73	5.594,52
Precio sin impuestos					**45.447,49**			**51.488,60**		**53.545,03**	**61.539,76**
					0,00						
Precio Unitario					**45.447,49**			**51.488,60**		**53.545,03**	**61.539,76**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

312	**Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lámpara de Examen, Porta suero, etc. Riel Servicio**	**UNIDAD**	**n°**

Item **0**

MATERIALES							**4º RDT 09/18**		**5º RDT 11/18**		**6º RDT 07/19**	
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
187	Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lámpara de Examen, Porta suero, etc. Riel Servicio	n°	1,00	32.510,61	32.510,61	49	1,217	54.112,32	1,031	55.623,51	1,225	66.902,07
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
Total					**32.510,61**			**54.112,32**		**55.623,51**		**66.902,07**

MANO DE OBRA												
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**VR**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
1	Oficial Especializado	hs	1,01	338,06	341,44	180	1,092	425,86	1,061	449,14	1,277	561,03
2	Oficial	hs	3,17	323,36	1.025,05	179	1,093	1.250,43	1,060	1.318,29	1,273	1.641,91
4	Ayudante	hs	7,34	279,26	2.049,77	178	1,093	2.484,69	1,060	2.619,06	1,272	3.260,57
Total					**3.416,26**			**4.160,99**		**4.386,48**		**5.463,51**

AMORTIZACION DE EQUIPOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
Cod	**Insumo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**	**Coef.**	**Importe**
Total					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo					**35.926,87**	**VR**		**58.273,31**		**60.009,99**		**72.365,58**
	Gasto General			15,00%	5.389,03	91	1,086	7.354,90	1,062	7.766,44	1,250	9.511,02
Costo					**41.315,90**			**65.628,20**		**67.776,44**		**81.876,60**
Gasto Financiero				0,00								
Beneficios				10,00%	4.131,59			6.562,82		6.777,64		8.187,66
Precio sin impuestos					**45.447,49**			**72.191,03**		**74.554,08**		**90.064,26**
					0,00							
Precio Unitario					**45.447,49**			**72.191,03**		**74.554,08**		**90.064,26**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

313	**Aparatología: Reguladores, Humidificadores, Flowmeter, etc.(MD)**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
188	Aparatología: Reguladores, Humidificadores, Flowmeter, etc.(MD)	gl	1,00	54.184,35	54.184,35	49	1,159	61.932,50	1,037	64.013,91	1,199	75.460,60
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**54.184,35**			**61.932,50**		**64.013,91**		**75.460,60**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,68	338,06	567,94	180	1,047	592,08	1,109	649,94	1,007	654,05
2	Oficial	hs	5,28	323,36	1.707,34	179	1,022	1.740,71	1,115	1.920,67	1,001	1.922,46
4	Ayudante	hs	12,23	279,26	3.415,35	178	1,015	3.460,69	1,116	3.821,04	1,000	3.821,04
	Total				**5.690,63**			**5.793,47**		**6.391,65**		**6.397,55**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**59.874,98**	**VR**		**67.725,97**		**70.405,56**		**81.858,15**
	Gasto General	15,00%	8.981,25	91	1,161	10.283,31	1,047	10.719,16	1,068	11.379,77
Costo			**68.856,23**			**78.009,28**		**81.124,73**		**93.237,92**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	6.885,62			7.800,93		8.112,47		9.323,79
Precio sin impuestos			**75.741,85**			**85.810,21**		**89.237,20**		**102.561,71**
			0,00							
Precio Unitario			**75.741,85**			**85.810,21**		**89.237,20**		**102.561,71**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

313	**Aparatología: Reguladores, Humidificadores, Flowmeter, etc.(MD)**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
188	Aparatología: Reguladores, Humidificadores, Flowmeter, etc.(MD)	gl	1,00	54.184,35	54.184,35	49	1,217	90.187,19	1,031	92.705,85	1,225	111.503,45
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**54.184,35**			**90.187,19**		**92.705,85**		**111.503,45**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,68	338,06	567,94	180	1,092	708,37	1,061	747,08	1,277	933,19
2	Oficial	hs	5,28	323,36	1.707,34	179	1,093	2.082,74	1,060	2.195,76	1,273	2.734,80
4	Ayudante	hs	12,23	279,26	3.415,35	178	1,093	4.140,02	1,060	4.363,91	1,272	5.432,80
	Total				**5.690,63**			**6.931,13**		**7.306,75**		**9.100,79**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**59.874,98**	**VR**		**97.118,33**		**100.012,60**	**120.604,24**
	Gasto General		15,00%	8.981,25	91	1,086	12.257,53	1,062	12.943,40	1,250	15.850,88
	Costo			**68.856,23**			**109.375,85**		**112.956,00**	**136.455,12**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	6.885,62			10.937,59		11.295,60	13.645,51
	Precio sin impuestos			**75.741,85**			**120.313,44**		**124.251,60**	**150.100,63**
				0,00						
	Precio Unitario			**75.741,85**			**120.313,44**		**124.251,60**	**150.100,63**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

314	**Conexiones electricas, etc.**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
189	Conexiones electricas, etc.	gl	1,00	10.677,06	10.677,06	36	1,229	12.878,25	1,022	13.137,69	1,307	16.767,60
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**10.677,06**			**12.878,25**		**13.137,69**		**16.767,60**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,61	338,06	544,28	180	1,047	567,42	1,109	622,86	1,007	626,80
2	Oficial	hs	5,04	323,36	1.629,73	179	1,022	1.661,58	1,115	1.833,37	1,001	1.835,07
4	Ayudante	hs	11,68	279,26	3.261,76	178	1,015	3.305,06	1,116	3.649,21	1,000	3.649,21
	Total				**5.435,77**			**5.534,05**		**6.105,44**		**6.111,08**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**16.112,83**	**VR**		**18.412,30**		**19.243,13**	**22.878,67**
	Gasto General	15,00%	2.416,92	91	1,161	2.767,31	1,047	2.884,60	1,068	3.062,38
Costo			**18.529,75**			**21.179,61**		**22.127,73**	**25.941,05**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.852,98			2.117,96		2.212,77	2.594,11
Precio sin impuestos			**20.382,73**			**23.297,57**		**24.340,50**	**28.535,16**
			0,00						
Precio Unitario			**20.382,73**			**23.297,57**		**24.340,50**	**28.535,16**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

314	**Conexiones electricas, etc.**	**UNIDAD**	**gl**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
189	Conexiones electricas, etc.	gl	1,00	10.677,06	10.677,06	36	1,329	21.730,10	0,959	20.931,52	1,175	24.236,31
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**10.677,06**			**21.730,10**		**20.931,52**		**24.236,31**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	1,61	338,06	544,28	180	1,092	678,86	1,061	715,96	1,277	894,32
2	Oficial	hs	5,04	323,36	1.629,73	179	1,093	1.988,07	1,060	2.095,95	1,273	2.610,48
4	Ayudante	hs	11,68	279,26	3.261,76	178	1,093	3.953,85	1,060	4.167,66	1,272	5.188,48
	Total				**5.435,77**			**6.620,77**		**6.979,57**		**8.693,28**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**16.112,83**	**VR**		**28.350,86**		**27.911,08**	**32.929,59**
	Gasto General	15,00%	2.416,92	91	1,086	3.298,59	1,062	3.483,16	1,250	4.265,59
Costo			**18.529,75**			**31.649,46**		**31.394,25**	**37.195,18**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	1.852,98			3.164,95		3.139,42	3.719,52
Precio sin impuestos			**20.382,73**			**34.814,40**		**34.533,67**	**40.914,69**
			0,00						
Precio Unitario			**20.382,73**			**34.814,40**		**34.533,67**	**40.914,69**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

316	**ø 13**	**UNIDAD**	**ml**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
190	ø 13	ml	1,00	752,33	752,33	36	1,229	907,43	1,022	925,71	1,307	1.181,48
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**752,33**			**907,43**		**925,71**		**1.181,48**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,047	21,14	1,109	23,21	1,007	23,35
2	Oficial	hs	0,20	323,36	64,67	179	1,022	65,93	1,115	72,75	1,001	72,82
4	Ayudante	hs	0,47	279,26	131,25	178	1,015	132,99	1,116	146,84	1,000	146,84
	Total				**216,20**			**220,07**		**242,80**		**243,01**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**968,53**	**VR**		**1.127,50**		**1.168,51**	**1.424,50**
	Gasto General	15,00%	145,28	91	1,161	166,34	1,047	173,39	1,068	184,08
Costo			**1.113,81**			**1.293,84**		**1.341,90**	**1.608,57**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	111,38			129,38		134,19	160,86
Precio sin impuestos			**1.225,19**			**1.423,22**		**1.476,09**	**1.769,43**
			0,00						
Precio Unitario			**1.225,19**			**1.423,22**		**1.476,09**	**1.769,43**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

316	**ø 13**	**UNIDAD**	**ml**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
190	ø 13	ml	1,00	752,33	752,33	36	1,329	1.531,15	0,959	1.474,88	1,175	1.707,75
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**752,33**			**1.531,15**		**1.474,88**		**1.707,75**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,092	25,29	1,061	26,68	1,277	33,32
2	Oficial	hs	0,20	323,36	64,67	179	1,093	78,89	1,060	83,17	1,273	103,59
4	Ayudante	hs	0,47	279,26	131,25	178	1,093	159,10	1,060	167,70	1,272	208,78
	Total				**216,20**			**263,28**		**277,55**		**345,69**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**968,53**	**VR**		**1.794,43**		**1.752,43**	**2.053,43**
Gasto General		15,00%	145,28	91	1,086	198,28	1,062	209,37	1,250 256,40
Costo			**1.113,81**			**1.992,71**		**1.961,80**	**2.309,84**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	111,38			199,27		196,18	230,98
Precio sin impuestos			**1.225,19**			**2.191,98**		**2.157,98**	**2.540,82**
			0,00						
Precio Unitario			**1.225,19**			**2.191,98**		**2.157,98**	**2.540,82**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

317	**ø 19**	**UNIDAD**	**ml**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
191	ø 19	ml	1,00	865,18	865,18	36	1,229	1.043,55	1,022	1.064,57	1,307	1.358,71
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**865,18**			**1.043,55**		**1.064,57**		**1.358,71**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,07	338,06	23,66	180	1,047	24,67	1,109	27,08	1,007	27,25
2	Oficial	hs	0,23	323,36	74,37	179	1,022	75,82	1,115	83,66	1,001	83,74
4	Ayudante	hs	0,54	279,26	150,80	178	1,015	152,80	1,116	168,71	1,000	168,71
	Total				**248,83**			**253,29**		**279,45**		**279,70**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**1.114,01**	**VR**		**1.296,84**		**1.344,02**	**1.638,41**
	Gasto General	15,00%	167,10	91	1,161	191,33	1,047	199,43	1,068	211,73
	Costo		**1.281,11**			**1.488,16**		**1.543,45**	**1.850,13**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	128,11			148,82		154,35	185,01
	Precio sin impuestos		**1.409,22**			**1.636,98**		**1.697,80**	**2.035,15**
			0,00						
	Precio Unitario		**1.409,22**			**1.636,98**		**1.697,80**	**2.035,15**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

317	**ø 19**	**UNIDAD**	**ml**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
191	ø 19	ml	1,00	865,18	865,18	36	1,329	1.760,83	0,959	1.696,12	1,175	1.963,91
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**865,18**			**1.760,83**		**1.696,12**		**1.963,91**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,07	338,06	23,66	180	1,092	29,51	1,061	31,12	1,277	38,88
2	Oficial	hs	0,23	323,36	74,37	179	1,093	90,72	1,060	95,65	1,273	119,13
4	Ayudante	hs	0,54	279,26	150,80	178	1,093	182,80	1,060	192,68	1,272	239,88
	Total				**248,83**			**303,03**		**319,45**		**397,88**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.114,01**	**VR**		**2.063,86**		**2.015,57**	**2.361,79**
Gasto General		15,00%	167,10	91	1,086	228,06	1,062	240,82	1,250 294,91
Costo			**1.281,11**			**2.291,91**		**2.256,38**	**2.656,70**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	128,11			229,19		225,64	265,67
Precio sin impuestos			**1.409,22**			**2.521,10**		**2.482,02**	**2.922,37**
			0,00						
Precio Unitario			**1.409,22**			**2.521,10**		**2.482,02**	**2.922,37**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

318	**ø 25**	**UNIDAD**	**ml**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
192	ø 25	ml	1,00	999,58	999,58	36	1,229	1.205,65	1,022	1.229,94	1,307	1.569,77
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**999,58**			**1.205,65**		**1.229,94**		**1.569,77**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,047	31,72	1,109	34,82	1,007	35,04
2	Oficial	hs	0,27	323,36	87,31	179	1,022	89,02	1,115	98,22	1,001	98,31
4	Ayudante	hs	0,62	279,26	173,14	178	1,015	175,44	1,116	193,71	1,000	193,71
	Total				**290,88**			**296,18**		**326,75**		**327,06**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.290,46**	**VR**		**1.501,83**		**1.556,69**	**1.896,83**
Gasto General		15,00%	193,57	91	1,161	221,63	1,047	231,03	1,068 245,26
Costo			**1.484,03**			**1.723,46**		**1.787,72**	**2.142,10**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	148,40			172,35		178,77	214,21
Precio sin impuestos			**1.632,43**			**1.895,81**		**1.966,49**	**2.356,31**
			0,00						
Precio Unitario			**1.632,43**			**1.895,81**		**1.966,49**	**2.356,31**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

318	**ø 25**	**UNIDAD**	**ml**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
192	ø 25	ml	1,00	999,58	999,58	36	1,329	2.034,36	0,959	1.959,60	1,175	2.268,99
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**999,58**			**2.034,36**		**1.959,60**		**2.268,99**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,092	37,95	1,061	40,03	1,277	50,00
2	Oficial	hs	0,27	323,36	87,31	179	1,093	106,51	1,060	112,29	1,273	139,85
4	Ayudante	hs	0,62	279,26	173,14	178	1,093	209,88	1,060	221,23	1,272	275,41
	Total				**290,88**			**354,34**		**373,54**		**465,27**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.290,46**	**VR**		**2.388,70**		**2.333,14**	**2.734,25**
	Gasto General	15,00%	193,57	91	1,086	264,18	1,062	278,96	1,250	341,63
Costo			**1.484,03**			**2.652,88**		**2.612,10**	**3.075,88**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	148,40			265,29		261,21	307,59
Precio sin impuestos			**1.632,43**			**2.918,17**		**2.873,31**	**3.383,47**
			0,00						
Precio Unitario			**1.632,43**			**2.918,17**		**2.873,31**	**3.383,47**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

319	**ø 32**	**UNIDAD**	**ml**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
193	ø 32	ml	1,00	1.149,53	1.149,53	36	1,229	1.386,52	1,022	1.414,45	1,307	1.805,26
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.149,53**			**1.386,52**		**1.414,45**		**1.805,26**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,047	35,25	1,109	38,69	1,007	38,94
2	Oficial	hs	0,31	323,36	100,24	179	1,022	102,20	1,115	112,77	1,001	112,87
4	Ayudante	hs	0,72	279,26	201,07	178	1,015	203,74	1,116	224,95	1,000	224,95
	Total				**335,12**			**341,19**		**376,41**		**376,76**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**1.484,65**	**VR**		**1.727,70**		**1.790,86**	**2.182,02**
	Gasto General	15,00%	222,70	91	1,161	254,99	1,047	265,79	1,068	282,17
	Costo		**1.707,35**			**1.982,69**		**2.056,65**	**2.464,19**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	170,74			198,27		205,67	246,42
	Precio sin impuestos		**1.878,09**			**2.180,96**		**2.262,32**	**2.710,61**
			0,00						
	Precio Unitario		**1.878,09**			**2.180,96**		**2.262,32**	**2.710,61**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

319	**ø 32**	**UNIDAD**	**ml**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
193	ø 32	ml	1,00	1.149,53	1.149,53	36	1,329	2.339,54	0,959	2.253,56	1,175	2.609,37
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.149,53**			**2.339,54**		**2.253,56**		**2.609,37**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,10	338,06	33,81	180	1,092	42,17	1,061	44,47	1,277	55,55
2	Oficial	hs	0,31	323,36	100,24	179	1,093	122,28	1,060	128,92	1,273	160,56
4	Ayudante	hs	0,72	279,26	201,07	178	1,093	243,73	1,060	256,91	1,272	319,84
	Total				**335,12**			**408,18**		**430,30**		**535,96**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**1.484,65**	**VR**		**2.747,72**		**2.683,87**	**3.145,33**
	Gasto General	15,00%	222,70	91	1,086	303,94	1,062	320,95	1,250	393,04
	Costo		**1.707,35**			**3.051,66**		**3.004,81**	**3.538,37**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	170,74			305,17		300,48	353,84
	Precio sin impuestos		**1.878,09**			**3.356,83**		**3.305,29**	**3.892,20**
			0,00						
	Precio Unitario		**1.878,09**			**3.356,83**		**3.305,29**	**3.892,20**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

320	**ø 38**	**UNIDAD**	**ml**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
194	ø 38	ml	1,00	1.379,42	1.379,42	36	1,229	1.663,80	1,022	1.697,32	1,307	2.166,29
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.379,42**			**1.663,80**		**1.697,32**		**2.166,29**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,12	338,06	40,57	180	1,047	42,29	1,109	46,43	1,007	46,72
2	Oficial	hs	0,37	323,36	119,64	179	1,022	121,98	1,115	134,59	1,001	134,71
4	Ayudante	hs	0,86	279,26	240,16	178	1,015	243,35	1,116	268,69	1,000	268,69
	Total				**400,37**			**407,62**		**449,70**		**450,12**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.779,79**	**VR**		**2.071,42**		**2.147,02**	**2.616,41**
	Gasto General	15,00%	266,97	91	1,161	305,67	1,047	318,63	1,068	338,27
Costo			**2.046,76**			**2.377,10**		**2.465,65**	**2.954,67**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	204,68			237,71		246,57	295,47
Precio sin impuestos			**2.251,44**			**2.614,81**		**2.712,22**	**3.250,14**
			0,00						
Precio Unitario			**2.251,44**			**2.614,81**		**2.712,22**	**3.250,14**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

320	**ø 38**	**UNIDAD**	**ml**

Item **e**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
194	ø 38	ml	1,00	1.379,42	1.379,42	36	1,329	2.807,41	0,959	2.704,24	1,175	3.131,20
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.379,42**			**2.807,41**		**2.704,24**		**3.131,20**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,12	338,06	40,57	180	1,092	50,60	1,061	53,37	1,277	66,66
2	Oficial	hs	0,37	323,36	119,64	179	1,093	145,95	1,060	153,87	1,273	191,64
4	Ayudante	hs	0,86	279,26	240,16	178	1,093	291,12	1,060	306,86	1,272	382,02
	Total				**400,37**			**487,66**		**514,09**		**640,32**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.779,79**	**VR**		**3.295,08**		**3.218,33**	**3.771,53**
	Gasto General	15,00%	266,97	91	1,086	364,36	1,062	384,75	1,250 471,17
Costo			**2.046,76**			**3.659,44**		**3.603,08**	**4.242,70**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	204,68			365,94		360,31	424,27
Precio sin impuestos			**2.251,44**			**4.025,38**		**3.963,39**	**4.666,97**
			0,00						
Precio Unitario			**2.251,44**			**4.025,38**		**3.963,39**	**4.666,97**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

321	**ø 51**	**UNIDAD**	**ml**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
195	ø 51	ml	1,00	1.655,30	1.655,30	36	1,229	1.996,56	1,022	2.036,78	1,307	2.599,54
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.655,30**			**1.996,56**		**2.036,78**		**2.599,54**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,14	338,06	47,33	180	1,047	49,34	1,109	54,16	1,007	54,51
2	Oficial	hs	0,45	323,36	145,51	179	1,022	148,35	1,115	163,69	1,001	163,84
4	Ayudante	hs	1,03	279,26	287,64	178	1,015	291,46	1,116	321,81	1,000	321,81
	Total				**480,48**			**489,15**		**539,66**		**540,16**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**2.135,78**	**VR**		**2.485,71**		**2.576,44**	**3.139,69**
	Gasto General	15,00%	320,37	91	1,161	366,82	1,047	382,36	1,068	405,93
Costo			**2.456,15**			**2.852,53**		**2.958,81**	**3.545,62**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	245,62			285,25		295,88	354,56
Precio sin impuestos			**2.701,77**			**3.137,78**		**3.254,69**	**3.900,18**
			0,00						
Precio Unitario			**2.701,77**			**3.137,78**		**3.254,69**	**3.900,18**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

321	**ø 51**	**UNIDAD**	**ml**

Item **f**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
195	ø 51	ml	1,00	1.655,30	1.655,30	36	1,329	3.368,89	0,959	3.245,08	1,175	3.757,43
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**1.655,30**			**3.368,89**		**3.245,08**		**3.757,43**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,14	338,06	47,33	180	1,092	59,03	1,061	62,26	1,277	77,77
2	Oficial	hs	0,45	323,36	145,51	179	1,093	177,50	1,060	187,14	1,273	233,08
4	Ayudante	hs	1,03	279,26	287,64	178	1,093	348,67	1,060	367,53	1,272	457,55
	Total				**480,48**			**585,21**		**616,92**		**768,39**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo			**2.135,78**	**VR**		**3.954,10**		**3.862,00**	**4.525,83**
	Gasto General		15,00%	320,37	91	1,086	437,24	1,062	461,70	1,250 565,42
	Costo			**2.456,15**			**4.391,34**		**4.323,71**	**5.091,25**
Gasto Financiero			0,00							
Beneficios			10,00%	245,62			439,13		432,37	509,12
	Precio sin impuestos			**2.701,77**			**4.830,47**		**4.756,08**	**5.600,37**
				0,00						
	Precio Unitario			**2.701,77**			**4.830,47**		**4.756,08**	**5.600,37**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

322	**Bandeja HºGº**	**UNIDAD**	**ml**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
196	Bandeja HºGº	ml	1,00	635,28	635,28	34	1,182	739,17	1,033	760,99	1,279	952,02
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**635,28**			**739,17**		**760,99**		**952,02**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,047	17,62	1,109	19,34	1,007	19,46
2	Oficial	hs	0,17	323,36	54,97	179	1,022	56,04	1,115	61,84	1,001	61,90
4	Ayudante	hs	0,40	279,26	111,70	178	1,015	113,18	1,116	124,97	1,000	124,97
	Total				**183,57**			**186,85**		**206,15**		**206,33**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**818,85**	**VR**		**926,02**		**967,14**	**1.158,34**
	Gasto General	15,00%	122,83	91	1,161	140,64	1,047	146,60	1,068	155,63
Costo			**941,68**			**1.066,65**		**1.113,74**	**1.313,98**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	94,17			106,67		111,37	131,40
Precio sin impuestos			**1.035,85**			**1.173,32**		**1.225,11**	**1.445,37**
			0,00						
Precio Unitario			**1.035,85**			**1.173,32**		**1.225,11**	**1.445,37**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

322	**Bandeja HºGº**	**UNIDAD**	**ml**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
196	Bandeja HºGº	ml	1,00	635,28	635,28	34	1,314	1.221,33	0,985	1.204,46	1,124	1.339,02
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**635,28**			**1.221,33**		**1.204,46**		**1.339,02**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,05	338,06	16,90	180	1,092	21,08	1,061	22,23	1,277	27,77
2	Oficial	hs	0,17	323,36	54,97	179	1,093	67,06	1,060	70,70	1,273	88,05
4	Ayudante	hs	0,40	279,26	111,70	178	1,093	135,40	1,060	142,72	1,272	177,68
	Total				**183,57**			**223,54**		**235,65**		**293,50**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**818,85**	**VR**		**1.444,87**		**1.440,10**	**1.632,52**
Gasto General		15,00%	122,83	91	1,086	167,64	1,062	177,02	1,250 216,78
Costo			**941,68**			**1.612,50**		**1.617,12**	**1.849,30**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	94,17			161,25		161,71	184,93
Precio sin impuestos			**1.035,85**			**1.773,75**		**1.778,83**	**2.034,23**
			0,00						
Precio Unitario			**1.035,85**			**1.773,75**		**1.778,83**	**2.034,23**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

323	**LLP ø 13**	**UNIDAD**	**n°**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
197	LLP ø 13	n°	1,00	642,41	642,41	52	1,134	719,68	1,037	743,65	1,177	862,20
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**642,41**			**719,68**		**743,65**		**862,20**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,047	21,14	1,109	23,21	1,007	23,35
2	Oficial	hs	0,17	323,36	54,97	179	1,022	56,04	1,115	61,84	1,001	61,90
4	Ayudante	hs	0,40	279,26	111,70	178	1,015	113,18	1,116	124,97	1,000	124,97
	Total				**186,95**			**190,37**		**210,01**		**210,22**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**829,36**	**VR**		**910,05**		**953,67**	**1.072,42**
	Gasto General	15,00%	124,40	91	1,161	142,43	1,047	148,47	157,62
Costo			**953,76**			**1.052,48**		**1.102,14**	**1.230,04**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	95,38			105,25		110,21	123,00
Precio sin impuestos			**1.049,14**			**1.157,73**		**1.212,35**	**1.353,05**
			0,00						
Precio Unitario			**1.049,14**			**1.157,73**		**1.212,35**	**1.353,05**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

323	**LLP ø 13**	**UNIDAD**	**n°**

Item **a**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
197	LLP ø 13	n°	1,00	642,41	642,41	52	1,125	959,36	1,086	1.033,47	1,288	1.301,05
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**642,41**			**959,36**		**1.033,47**		**1.301,05**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,092	25,29	1,061	26,68	1,277	33,32
2	Oficial	hs	0,17	323,36	54,97	179	1,093	67,06	1,060	70,70	1,273	88,05
4	Ayudante	hs	0,40	279,26	111,70	178	1,093	135,40	1,060	142,72	1,272	177,68
	Total				**186,95**			**227,75**		**240,09**		**299,05**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**829,36**	**VR**		**1.187,12**		**1.273,57**	**1.600,11**
	Gasto General	15,00%	124,40	91	1,086	169,78	1,062	179,28	1,250	219,55
Costo			**953,76**			**1.356,90**		**1.452,85**	**1.819,66**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	95,38			135,69		145,28	181,97
Precio sin impuestos			**1.049,14**			**1.492,59**		**1.598,13**	**2.001,62**
			0,00						
Precio Unitario			**1.049,14**			**1.492,59**		**1.598,13**	**2.001,62**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

324	**LLP ø 19**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
198	LLP ø 19	n°	1,00	713,78	713,78	52	1,134	799,63	1,037	826,27	1,177	957,99
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**713,78**			**799,63**		**826,27**		**957,99**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,047	21,14	1,109	23,21	1,007	23,35
2	Oficial	hs	0,19	323,36	61,44	179	1,022	62,64	1,115	69,12	1,001	69,18
4	Ayudante	hs	0,45	279,26	125,67	178	1,015	127,34	1,116	140,60	1,000	140,60
	Total				**207,39**			**211,12**		**232,92**		**233,13**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**921,17**	**VR**		**1.010,75**		**1.059,19**	**1.191,13**
	Gasto General	15,00%	138,18	91	1,161	158,21	1,047	164,92	1,068	175,08
Costo			**1.059,35**			**1.168,97**		**1.224,11**	**1.366,21**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	105,94			116,90		122,41	136,62
Precio sin impuestos			**1.165,29**			**1.285,86**		**1.346,52**	**1.502,83**
			0,00						
Precio Unitario			**1.165,29**			**1.285,86**		**1.346,52**	**1.502,83**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

324	**LLP ø 19**	**UNIDAD**	**n°**

Item **b**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
198	LLP ø 19	n°	1,00	713,78	713,78	52	1,125	1.065,95	1,086	1.148,29	1,288	1.445,60
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**713,78**			**1.065,95**		**1.148,29**		**1.445,60**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,092	25,29	1,061	26,68	1,277	33,32
2	Oficial	hs	0,19	323,36	61,44	179	1,093	74,95	1,060	79,02	1,273	98,41
4	Ayudante	hs	0,45	279,26	125,67	178	1,093	152,33	1,060	160,57	1,272	199,90
	Total				**207,39**			**252,58**		**266,27**		**331,64**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**921,17**	**VR**		**1.318,53**		**1.414,55**	**1.777,24**
Gasto General		15,00%	138,18	91	1,086	188,59	1,062	199,14	1,250	243,87
Costo			**1.059,35**			**1.507,11**		**1.613,69**	**2.021,11**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	105,94			150,71		161,37	202,11
Precio sin impuestos			**1.165,29**			**1.657,82**		**1.775,06**	**2.223,22**
			0,00						
Precio Unitario			**1.165,29**			**1.657,82**		**1.775,06**	**2.223,22**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

325	**LLP ø 25**	**UNIDAD**	**n°**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
199	LLP ø 25	n°	1,00	826,34	826,34	52	1,134	925,73	1,037	956,57	1,177	1.109,06
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**826,34**			**925,73**		**956,57**		**1.109,06**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,07	338,06	23,66	180	1,047	24,67	1,109	27,08	1,007	27,25
2	Oficial	hs	0,22	323,36	71,14	179	1,022	72,53	1,115	80,03	1,001	80,10
4	Ayudante	hs	0,52	279,26	145,22	178	1,015	147,15	1,116	162,47	1,000	162,47
	Total				**240,02**			**244,34**		**269,57**		**269,82**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.066,36**	**VR**		**1.170,08**		**1.226,14**	**1.378,88**
Gasto General		15,00%	159,95	91	1,161	183,14	1,047	190,90	1,068	202,67
Costo			**1.226,31**			**1.353,21**		**1.417,04**	**1.581,55**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	122,63			135,32		141,70	158,15
Precio sin impuestos			**1.348,94**			**1.488,54**		**1.558,75**	**1.739,70**
			0,00						
Precio Unitario			**1.348,94**			**1.488,54**		**1.558,75**	**1.739,70**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

325	**LLP ø 25**	**UNIDAD**	**n°**

Item **c**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
199	LLP ø 25	n°	1,00	826,34	826,34	52	1,125	1.234,04	1,086	1.329,37	1,288	1.673,56
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**826,34**			**1.234,04**		**1.329,37**		**1.673,56**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,07	338,06	23,66	180	1,092	29,51	1,061	31,12	1,277	38,88
2	Oficial	hs	0,22	323,36	71,14	179	1,093	86,78	1,060	91,49	1,273	113,95
4	Ayudante	hs	0,52	279,26	145,22	178	1,093	176,03	1,060	185,55	1,272	231,00
	Total				**240,02**			**292,33**		**308,17**		**383,83**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.066,36**	**VR**		**1.526,37**		**1.637,53**	**2.057,39**
Gasto General		15,00%	159,95	91	1,086	218,30	1,062	230,51	1,250 282,29
Costo			**1.226,31**			**1.744,67**		**1.868,05**	**2.339,68**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	122,63			174,47		186,80	233,97
Precio sin impuestos			**1.348,94**			**1.919,13**		**2.054,85**	**2.573,65**
			0,00						
Precio Unitario			**1.348,94**			**1.919,13**		**2.054,85**	**2.573,65**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

326	**LLP ø 38**	**UNIDAD**	**n°**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
200	LLP ø 38	n°	1,00	991,61	991,61	52	1,134	1.110,88	1,037	1.147,88	1,177	1.330,88
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**991,61**			**1.110,88**		**1.147,88**		**1.330,88**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,047	31,72	1,109	34,82	1,007	35,04
2	Oficial	hs	0,27	323,36	87,31	179	1,022	89,02	1,115	98,22	1,001	98,31
4	Ayudante	hs	0,62	279,26	173,14	178	1,015	175,44	1,116	193,71	1,000	193,71
	Total				**290,88**			**296,18**		**326,75**		**327,06**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.282,49**	**VR**		**1.407,06**		**1.474,63**	**1.657,94**
	Gasto General	15,00%	192,37	91	1,161	220,26	1,047	229,59	1,068	243,74
Costo			**1.474,86**			**1.627,32**		**1.704,23**	**1.901,68**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	147,49			162,73		170,42	190,17
Precio sin impuestos			**1.622,35**			**1.790,05**		**1.874,65**	**2.091,85**
			0,00						
Precio Unitario			**1.622,35**			**1.790,05**		**1.874,65**	**2.091,85**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

326	**LLP ø 38**	**UNIDAD**	**n°**

Item **d**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
200	LLP ø 38	n°	1,00	991,61	991,61	52	1,125	1.480,85	1,086	1.595,24	1,288	2.008,28
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**991,61**			**1.480,85**		**1.595,24**		**2.008,28**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,09	338,06	30,43	180	1,092	37,95	1,061	40,03	1,277	50,00
2	Oficial	hs	0,27	323,36	87,31	179	1,093	106,51	1,060	112,29	1,273	139,85
4	Ayudante	hs	0,62	279,26	173,14	178	1,093	209,88	1,060	221,23	1,272	275,41
	Total				**290,88**			**354,34**		**373,54**		**465,27**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.282,49**	**VR**		**1.835,19**		**1.968,79**	**2.473,54**
	Gasto General	15,00%	192,37	91	1,086	262,54	1,062	277,24	1,250	339,51
Costo			**1.474,86**			**2.097,74**		**2.246,02**	**2.813,05**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	147,49			209,77		224,60	281,31
Precio sin impuestos			**1.622,35**			**2.307,51**		**2.470,62**	**3.094,36**
			0,00						
Precio Unitario			**1.622,35**			**2.307,51**		**2.470,62**	**3.094,36**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

327	**Panel cabecera tres gases**	**UNIDAD**	**n°**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
201	Panel cabecera tres gases	n°	1,00	42.590,27	42.590,27	49	1,159	48.680,51	1,037	50.316,55	1,199	59.313,94
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**42.590,27**			**48.680,51**		**50.316,55**		**59.313,94**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,76	338,06	256,93	180	1,047	267,85	1,109	294,03	1,007	295,89
2	Oficial	hs	2,37	323,36	766,36	179	1,022	781,34	1,115	862,12	1,001	862,92
4	Ayudante	hs	5,49	279,26	1.533,14	178	1,015	1.553,49	1,116	1.715,25	1,000	1.715,25
	Total				**2.556,43**			**2.602,68**		**2.871,40**		**2.874,06**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**45.146,70**	**VR**		**51.283,19**		**53.187,95**	**62.188,00**
Gasto General		15,00%	6.772,01	91	1,161	7.753,78	1,047	8.082,42	1,068	8.580,53
Costo			**51.918,71**			**59.036,97**		**61.270,37**	**70.768,53**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	5.191,87			5.903,70		6.127,04	7.076,85
Precio sin impuestos			**57.110,58**			**64.940,67**		**67.397,41**	**77.845,39**
			0,00						
Precio Unitario			**57.110,58**			**64.940,67**		**67.397,41**	**77.845,39**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

327	**Panel cabecera tres gases**	**UNIDAD**	**n°**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
201	Panel cabecera tres gases	n°	1,00	42.590,27	42.590,27	49	1,217	70.889,42	1,031	72.869,14	1,225	87.644,54
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**42.590,27**			**70.889,42**		**72.869,14**		**87.644,54**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,76	338,06	256,93	180	1,092	320,46	1,061	337,97	1,277	422,17
2	Oficial	hs	2,37	323,36	766,36	179	1,093	934,86	1,060	985,59	1,273	1.227,55
4	Ayudante	hs	5,49	279,26	1.533,14	178	1,093	1.858,44	1,060	1.958,94	1,272	2.438,77
	Total				**2.556,43**			**3.113,77**		**3.282,51**		**4.088,48**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**45.146,70**	**VR**		**74.003,18**		**76.151,65**	**91.733,02**
	Gasto General	15,00%	6.772,01	91	1,086	9.242,38	1,062	9.759,54	1,250	11.951,82
Costo			**51.918,71**			**83.245,56**		**85.911,19**	**103.684,84**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	5.191,87			8.324,56		8.591,12	10.368,48
Precio sin impuestos			**57.110,58**			**91.570,11**		**94.502,31**	**114.053,32**
			0,00						
Precio Unitario			**57.110,58**			**91.570,11**		**94.502,31**	**114.053,32**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

330	**caño de H°N° epoxi ø 32**	**UNIDAD**	**ml**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
202	caño de H°N° epoxi ø 32	ml	1,00	546,79	546,79	68	1,079	585,83	1,107	642,32	1,456	905,82
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**546,79**			**585,83**		**642,32**		**905,82**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,047	14,09	1,109	15,47	1,007	15,57
2	Oficial	hs	0,13	323,36	42,04	179	1,022	42,86	1,115	47,29	1,001	47,34
4	Ayudante	hs	0,30	279,26	83,78	178	1,015	84,89	1,116	93,73	1,000	93,73
	Total				**139,34**			**141,85**		**156,50**		**156,64**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**686,13**	**VR**		**727,68**		**798,82**	**1.062,46**
	Gasto General	15,00%	102,92	91	1,161	117,84	1,047	122,84	1,068	130,41
	Costo		**789,05**			**845,52**		**921,65**	**1.192,87**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	78,91			84,55		92,17	119,29
	Precio sin impuestos		**867,96**			**930,07**		**1.013,82**	**1.312,15**
			0,00						
	Precio Unitario		**867,96**			**930,07**		**1.013,82**	**1.312,15**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

330	**caño de H°N° epoxi ø 32**	**UNIDAD**	**ml**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
202	caño de H°N° epoxi ø 32	ml	1,00	546,79	546,79	68	1,378	1.213,70	1,008	1.222,10	0,991	1.211,67
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**546,79**			**1.213,70**		**1.222,10**		**1.211,67**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,04	338,06	13,52	180	1,092	16,86	1,061	17,78	1,277	22,21
2	Oficial	hs	0,13	323,36	42,04	179	1,093	51,28	1,060	54,07	1,273	67,34
4	Ayudante	hs	0,30	279,26	83,78	178	1,093	101,56	1,060	107,05	1,272	133,27
	Total				**139,34**			**169,70**		**178,90**		**222,82**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**686,13**	**VR**		**1.383,40**		**1.401,00**	**1.434,49**
	Gasto General	15,00%	102,92	91	1,086	140,46	1,062	148,32	1,250	181,64
Costo			**789,05**			**1.523,87**		**1.549,33**	**1.616,14**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	78,91			152,39		154,93	161,61
Precio sin impuestos			**867,96**			**1.676,25**		**1.704,26**	**1.777,75**
			0,00						
Precio Unitario			**867,96**			**1.676,25**		**1.704,26**	**1.777,75**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

331	**LL.P. ø 25**	**UNIDAD**	**n°**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
203	LL.P. ø 25	n°	1,00	837,63	837,63	52	1,134	938,38	1,037	969,64	1,177	1.124,22
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**837,63**			**938,38**		**969,64**		**1.124,22**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,047	21,14	1,109	23,21	1,007	23,35
2	Oficial	hs	0,20	323,36	64,67	179	1,022	65,93	1,115	72,75	1,001	72,82
4	Ayudante	hs	0,47	279,26	131,25	178	1,015	132,99	1,116	146,84	1,000	146,84
	Total				**216,20**			**220,07**		**242,80**		**243,01**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.053,83**	**VR**		**1.158,45**		**1.212,44**	**1.367,23**
Gasto General		15,00%	158,07	91	1,161	180,99	1,047	188,66	1,068	200,28
Costo			**1.211,90**			**1.339,43**		**1.401,09**	**1.567,51**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	121,19			133,94		140,11	156,75
Precio sin impuestos			**1.333,09**			**1.473,38**		**1.541,20**	**1.724,26**
			0,00						
Precio Unitario			**1.333,09**			**1.473,38**		**1.541,20**	**1.724,26**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

331	**LL.P. ø 25**	**UNIDAD**	**n°**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
203	LL.P. ø 25	n°	1,00	837,63	837,63	52	1,125	1.250,90	1,086	1.347,53	1,288	1.696,43
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**837,63**			**1.250,90**		**1.347,53**		**1.696,43**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,06	338,06	20,28	180	1,092	25,29	1,061	26,68	1,277	33,32
2	Oficial	hs	0,20	323,36	64,67	179	1,093	78,89	1,060	83,17	1,273	103,59
4	Ayudante	hs	0,47	279,26	131,25	178	1,093	159,10	1,060	167,70	1,272	208,78
	Total				**216,20**			**263,28**		**277,55**		**345,69**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**1.053,83**	**VR**		**1.514,19**		**1.625,08**	**2.042,12**
	Gasto General	15,00%	158,07	91	1,086	215,73	1,062	227,80	1,250 278,98
Costo			**1.211,90**			**1.729,92**		**1.852,88**	**2.321,09**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	121,19			172,99		185,29	232,11
Precio sin impuestos			**1.333,09**			**1.902,91**		**2.038,17**	**2.553,20**
			0,00						
Precio Unitario			**1.333,09**			**1.902,91**		**2.038,17**	**2.553,20**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

332	**Heladera s/ plano y s/pliego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
204	Heladera s/ plano y s/pliego	n°	1,00	21.094,06	21.094,06	49	1,159	24.110,43	1,037	24.920,72	1,199	29.376,94
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**21.094,06**			**24.110,43**		**24.920,72**		**29.376,94**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,75	338,06	253,55	180	1,047	264,33	1,109	290,16	1,007	291,99
2	Oficial	hs	2,35	323,36	759,90	179	1,022	774,75	1,115	854,85	1,001	855,64
4	Ayudante	hs	5,44	279,26	1.519,17	178	1,015	1.539,34	1,116	1.699,62	1,000	1.699,62
	Total				**2.532,62**			**2.578,41**		**2.844,63**		**2.847,26**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**23.626,68**	**VR**		**26.688,84**		**27.765,36**		**32.224,20**
Gasto General		15,00%	3.544,00	91	1,161	4.057,79	1,047	4.229,78	1,068	4.490,46
Costo			**27.170,68**			**30.746,63**		**31.995,14**		**36.714,66**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	2.717,07			3.074,66		3.199,51		3.671,47
Precio sin impuestos			**29.887,75**			**33.821,30**		**35.194,65**		**40.386,12**
			0,00							
Precio Unitario			**29.887,75**			**33.821,30**		**35.194,65**		**40.386,12**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

332	**Heladera s/ plano y s/pliego**	**UNIDAD**	**n°**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
204	Heladera s/ plano y s/pliego	n°	1,00	21.094,06	21.094,06	49	1,217	35.110,03	1,031	36.090,55	1,225	43.408,49
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**21.094,06**			**35.110,03**		**36.090,55**		**43.408,49**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,75	338,06	253,55	180	1,092	316,24	1,061	333,53	1,277	416,61
2	Oficial	hs	2,35	323,36	759,90	179	1,093	926,98	1,060	977,28	1,273	1.217,20
4	Ayudante	hs	5,44	279,26	1.519,17	178	1,093	1.841,51	1,060	1.941,09	1,272	2.416,54
	Total				**2.532,62**			**3.084,73**		**3.251,90**		**4.050,36**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**23.626,68**	**VR**		**38.194,76**		**39.342,45**		**47.458,84**
	Gasto General	15,00%	3.544,00	91	1,086	4.836,82	1,062	5.107,46	1,250	6.254,75
	Costo		**27.170,68**			**43.031,58**		**44.449,92**		**53.713,60**
Gasto Financiero		0,00								
Beneficios		10,00%	2.717,07			4.303,16		4.444,99		5.371,36
	Precio sin impuestos		**29.887,75**			**47.334,74**		**48.894,91**		**59.084,96**
			0,00							
	Precio Unitario		**29.887,75**			**47.334,74**		**48.894,91**		**59.084,96**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

333	**Caño de ventilación de chapa galvanizada ø125**	**UNIDAD**	**n°**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	1º RDT 02/18 Coef.	1º RDT 02/18 Importe	2º RDT 04/18 Coef.	2º RDT 04/18 Importe	3º RDT 07/18 Coef.	3º RDT 07/18 Importe
205	Caño de ventilación de chapa galvanizada ø125	n°	1,00	251,44	251,44	34	1,182	292,56	1,033	301,20	1,279	376,80
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**251,44**			**292,56**		**301,20**		**376,80**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,02	338,06	6,76	180	1,047	7,05	1,109	7,74	1,007	7,78
2	Oficial	hs	0,08	323,36	25,87	179	1,022	26,38	1,115	29,10	1,001	29,13
4	Ayudante	hs	0,18	279,26	50,27	178	1,015	50,94	1,116	56,24	1,000	56,24
	Total				**82,90**			**84,36**		**93,08**		**93,16**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

	Costo Costo		**334,34**	**VR**		**376,92**		**394,28**	**469,96**
	Gasto General	15,00%	50,15	91	1,161	57,42	1,047	59,85	1,068	63,54
	Costo		**384,49**			**434,34**		**454,13**	**533,50**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	38,45			43,43		45,41	53,35
	Precio sin impuestos		**422,94**			**477,77**		**499,54**	**586,85**
			0,00						
	Precio Unitario		**422,94**			**477,77**		**499,54**	**586,85**

ANEXO III - ANÁLISIS DE PRECIOS
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

333	**Caño de ventilación de chapa galvanizada ø125**	**UNIDAD**	**n°**

Item **0**

MATERIALES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	4º RDT 09/18 Coef.	4º RDT 09/18 Importe	5º RDT 11/18 Coef.	5º RDT 11/18 Importe	6º RDT 07/19 Coef.	6º RDT 07/19 Importe
205	Caño de ventilación de chapa galvanizada ø125	n°	1,00	251,44	251,44	34	1,314	483,40	0,985	476,72	1,124	529,98
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0						
	Total				**251,44**			**483,40**		**476,72**		**529,98**

MANO DE OBRA

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	VR	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
1	Oficial Especializado	hs	0,02	338,06	6,76	180	1,092	8,43	1,061	8,89	1,277	11,11
2	Oficial	hs	0,08	323,36	25,87	179	1,093	31,56	1,060	33,27	1,273	41,44
4	Ayudante	hs	0,18	279,26	50,27	178	1,093	60,94	1,060	64,23	1,272	79,96
	Total				**82,90**			**100,93**		**106,39**		**132,51**

AMORTIZACION DE EQUIPOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

REPARACION Y REPUESTOS

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Cod	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Coef.	Importe	Coef.	Importe	Coef.	Importe
	Total				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

Costo Costo			**334,34**	**VR**		**584,32**		**583,11**	**662,49**
	Gasto General	15,00%	50,15	91	1,086	68,44	1,062	72,27	1,250	88,51
Costo			**384,49**			**652,77**		**655,38**	**751,00**
Gasto Financiero		0,00							
Beneficios		10,00%	38,45			65,28		65,54	75,10
Precio sin impuestos			**422,94**			**718,04**		**720,92**	**826,10**
			0,00						
Precio Unitario			**422,94**			**718,04**		**720,92**	**826,10**

ANEXO III - HONORARIOS PROFESIONALES
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

1° REDETERMINACIÓN A FEBERO DE 2018
TABLA VIGENTE A 02/18 - ES LA CORRESPONDIENTE A 10/2017

REPRESENTACION TECNICA Título V

	Parcial		Acumulado	%		Parcial		Acumulado
$	690.000,00	$	690.000,00	5,00%	$	34.500,00	$	34.500,00
$	2.760.000,00	$	3.450.000,00	4,00%	$	110.400,00	$	144.900,00
$	3.450.000,00	$	6.900.000,00	3,00%	$	103.500,00	$	248.400,00
$	6.900.000,00	$	13.800.000,00	2,50%	$	172.500,00	$	420.900,00
$	13.800.000,00	$	27.600.000,00	2,00%	$	276.000,00	$	696.900,00
$	27.600.000,00	$	55.200.000,00	1,50%	$	414.000,00	$	1.110.900,00
$	55.200.000,00	$	110.400.000,00	1,00%	$	552.000,00	$	1.662.900,00
Excedente				0,50%	$	-	$	1.662.900,00
MONTO DEL CONTRATO 02/18			29.540.859,57					
			1.940.859,57	1,5%		29.112,89		696.900,00
					HONORARIO		**$**	**726.012,89**

2° REDETERMINACIÓN A ABRIL DE 2018
TABLA VIGENTE A 04/18 - ES LA CORRESPONDIENTE A 04/2018

REPRESENTACION TECNICA Título V

	Parcial		Acumulado	%		Parcial		Acumulado
$	760.000,00	$	760.000,00	5,00%	$	38.000,00	$	38.000,00
$	3.040.000,00	$	3.800.000,00	4,00%	$	121.600,00	$	159.600,00
$	3.800.000,00	$	7.600.000,00	3,00%	$	114.000,00	$	273.600,00
$	7.600.000,00	$	15.200.000,00	2,50%	$	190.000,00	$	463.600,00
$	15.200.000,00	$	30.400.000,00	2,00%	$	304.000,00	$	767.600,00
$	30.400.000,00	$	60.800.000,00	1,50%	$	456.000,00	$	1.223.600,00
$	60.800.000,00	$	121.600.000,00	1,00%	$	608.000,00	$	1.831.600,00
Excedente				0,50%	$	-	$	1.831.600,00
MONTO DEL CONTRATO 04/18			30.657.853,00					
			257.853,00	1,5%		3.867,80		767.600,00
					HONORARIO		**$**	**771.467,80**

3° REDETERMINACIÓN A JULIO DE 2018
TABLA VIGENTE A 07/18 - ES LA CORRESPONDIENTE A 04/2018

REPRESENTACION TECNICA Título V

	Parcial		Acumulado	%		Parcial		Acumulado
$	760.000,00	$	760.000,00	5,00%	$	38.000,00	$	38.000,00
$	3.040.000,00	$	3.800.000,00	4,00%	$	121.600,00	$	159.600,00
$	3.800.000,00	$	7.600.000,00	3,00%	$	114.000,00	$	273.600,00
$	7.600.000,00	$	15.200.000,00	2,50%	$	190.000,00	$	463.600,00
$	15.200.000,00	$	30.400.000,00	2,00%	$	304.000,00	$	767.600,00
$	30.400.000,00	$	60.800.000,00	1,50%	$	456.000,00	$	1.223.600,00
$	60.800.000,00	$	121.600.000,00	1,00%	$	608.000,00	$	1.831.600,00
Excedente				0,50%	$	-	$	1.831.600,00
MONTO DEL CONTRATO 07/18			32.568.550,07					
			2.168.550,07	1,5%		32.528,25		767.600,00
					HONORARIO		**$**	**800.128,25**

ANEXO III - HONORARIOS PROFESIONALES
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

4° REDETERMINACIÓN A SEPTIEMBRE DE 2018
TABLA VIGENTE A 09/18 - ES LA CORRESPONDIENTE A 04/2018

REPRESENTACION TECNICA Título V

	Parcial		Acumulado	%		Parcial		Acumulado
$	760.000,00	$	760.000,00	5,00%	$	38.000,00	$	38.000,00
$	3.040.000,00	$	3.800.000,00	4,00%	$	121.600,00	$	159.600,00
$	3.800.000,00	$	7.600.000,00	3,00%	$	114.000,00	$	273.600,00
$	7.600.000,00	$	15.200.000,00	2,50%	$	190.000,00	$	463.600,00
$	15.200.000,00	$	30.400.000,00	2,00%	$	304.000,00	$	767.600,00
$	30.400.000,00	$	60.800.000,00	1,50%	$	456.000,00	$	1.223.600,00
$	60.800.000,00	$	121.600.000,00	1,00%	$	608.000,00	$	1.831.600,00
Excedente				0,50%	$	-	$	1.831.600,00
MONTO DEL CONTRATO 09/18			33.831.645,63					
			3.431.645,63	1,5%		51.474,68		767.600,00
					HONORARIO		**$**	**819.074,68**

5° REDETERMINACIÓN A NOVIEMBRE DE 2018
TABLA VIGENTE A 11/18 - ES LA CORRESPONDIENTE A 10/2018

REPRESENTACION TECNICA Título V

	Parcial		Acumulado	%		Parcial		Acumulado
$	850.000,00	$	850.000,00	5,00%	$	42.500,00	$	42.500,00
$	3.400.000,00	$	4.250.000,00	4,00%	$	136.000,00	$	178.500,00
$	4.250.000,00	$	8.500.000,00	3,00%	$	127.500,00	$	306.000,00
$	8.500.000,00	$	17.000.000,00	2,50%	$	212.500,00	$	518.500,00
$	17.000.000,00	$	34.000.000,00	2,00%	$	340.000,00	$	858.500,00
$	34.000.000,00	$	68.000.000,00	1,50%	$	510.000,00	$	1.368.500,00
$	68.000.000,00	$	136.000.000,00	1,00%	$	680.000,00	$	2.048.500,00
Excedente				0,50%	$	-	$	2.048.500,00
MONTO DEL CONTRATO 11/18			33.960.690,38					
			16.960.690,38	2,0%		339.213,81		518.500,00
					HONORARIO		**$**	**857.713,81**

6° REDETERMINACIÓN A JULIO DE 2019
TABLA VIGENTE A 07/19 - ES LA CORRESPONDIENTE A 04/2019

REPRESENTACION TECNICA Título V

	Parcial		Acumulado	%		Parcial		Acumulado
$	1.100.000,00	$	1.100.000,00	5,00%	$	55.000,00	$	55.000,00
$	4.400.000,00	$	5.500.000,00	4,00%	$	176.000,00	$	231.000,00
$	5.500.000,00	$	11.000.000,00	3,00%	$	165.000,00	$	396.000,00
$	11.000.000,00	$	22.000.000,00	2,50%	$	275.000,00	$	671.000,00
$	22.000.000,00	$	44.000.000,00	2,00%	$	440.000,00	$	1.111.000,00
$	44.000.000,00	$	88.000.000,00	1,50%	$	660.000,00	$	1.771.000,00
$	88.000.000,00	$	176.000.000,00	1,00%	$	880.000,00	$	2.651.000,00
Excedente				0,50%	$	-	$	2.651.000,00
MONTO DEL CONTRATO 07/19			34.730.223,09					
			12.730.223,09	2,0%		254.604,46		671.000,00
					HONORARIO		**$**	**925.604,46**

ANEXO IV
Contratista: ROL INGENIERIA S.A
Obra: "H.I.G.A. Eva Perón – Remodelación U.T.I – U.T.I.M 3º PISO"

VR	Descripción	Código INDEC	Ago-17	Feb-18	COEF 1° RDT	Abr-18	COEF 2° RDT	Jul-18	COEF 3° RDT	Sep-18	COEF 4° RDT	Nov-18	COEF 5° RDT	Jul-19	COEF 6° RDT
1	Acero inoxidable	42999-62	166,3	204,2	1,2279	222,4	1,0891	273,1	1,2280	296,9	1,0871	308,6	1,0394	353,4	1,1452
8	Arcilla expandida	15400-11	220,7	241,8	1,0956	241,8	1,0000	257,6	1,0653	292,0	1,1335	292,0	1,0000	296,7	1,0161
9	Arena argentina	15310-11	156,4	188,0	1,2020	200,0	1,0638	217,9	1,0895	235,4	1,0803	248,3	1,0548	295,3	1,1893
10	Artefactos de losa para baño	2691	136,0	151,3	1,1125	160,2	1,0588	180,7	1,1280	212,1	1,1738	224,0	1,0561	296,2	1,3223
11	Asfaltos	K	146,0	176,6	1,2096	189,3	1,0719	221,2	1,1685	268,3	1,2129	308,7	1,1506	351,9	1,1399
14	Baldosas graníticas	37540-11	156,3	183,7	1,1753	185,8	1,0114	201,8	1,0861	230,0	1,1397	243,1	1,0570	311,9	1,2830
31	Cemento en bolsa	37440-11	164,0	188,0	1,1463	195,7	1,0410	228,1	1,1656	273,3	1,1982	295,6	1,0816	367,2	1,2422
31 bis	Cal hidráulica hidratada	37420-12	170,9	196,9	1,1521	209,5	1,0640	242,7	1,1585	296,2	1,2204	328,1	1,1077	397,5	1,2115
32	Cerámica para piso y revestimiento esmaltado	37370	143,5	155,6	1,0843	161,4	1,0373	190,7	1,1815	213,7	1,1206	230,3	1,0777	270,7	1,1754
34	Chapas galvanizadas	42999-2	165,1	195,1	1,1817	201,5	1,0328	257,7	1,2789	338,7	1,3143	333,5	0,9846	374,9	1,1241
35	Chapas metálicas	42999-2	165,1	195,1	1,1817	201,5	1,0328	257,7	1,2789	338,7	1,3143	333,5	0,9846	374,9	1,1241
36	Chapas y conductores de cobre	46340-1	167,2	205,5	1,2291	210,1	1,0224	274,6	1,3070	364,9	1,3288	350,0	0,9592	411,4	1,1754
47	Iluminación	46531-11	132,9	144,2	1,0850	141,2	0,9792	169,7	1,2018	211,3	1,2451	220,9	1,0454	243,8	1,1037
48	Caño prolipropileno c/termofusión	2520	136,9	155,2	1,1337	161,0	1,0374	217,0	1,3478	290,4	1,3382	281,9	0,9707	324,0	1,1493
49	INDEC - Nivel general IPIM	NG	151,4	175,5	1,1589	182,1	1,0373	218,2	1,1987	265,5	1,2168	273,8	1,0310	335,5	1,2253
50	Interruptores	46212-1	138,2	146,9	1,0630	163,5	1,1130	197,3	1,2067	252,0	1,2772	244,6	0,9706	310,5	1,2694
52	Juego de grifería	42911-1	128,7	145,9	1,1336	151,3	1,0370	178,1	1,1771	200,4	1,1252	217,6	1,0858	280,2	1,2877
54	Ladrillo común	37350-21	156,9	166,7	1,0625	171,4	1,0282	189,7	1,1068	210,0	1,1070	231,1	1,1005	264,9	1,1463
57	Mármoles y granitos	37610-11	161,6	171,1	1,0588	166,7	0,9743	203,1	1,2184	226,4	1,1147	214,6	0,9479	244,8	1,1407
63	Pinturas	35110-31	152,6	166,5	1,0911	184,9	1,1105	215,4	1,1650	273,7	1,2707	289,5	1,0577	340,7	1,1769
68	Revestimiento para cañería de gas	2413	179,0	193,2	1,0793	213,9	1,1071	311,4	1,4558	429,0	1,3776	432,3	1,0077	428,2	0,9905
73	Tableros de roca de yeso	37410-11	160,8	176,0	1,0945	177,1	1,0063	202,3	1,1423	225,7	1,1157	247,0	1,0944	286,3	1,1591
77	Vidrios	2610	156,4	174,5	1,1157	175,3	1,0046	209,7	1,1962	245,0	1,1683	264,9	1,0812	323,0	1,2193
91	Gastos generales	P	203,0	235,7	1,1611	246,8	1,0471	263,7	1,0685	286,3	1,0857	304,1	1,0622	380,0	1,2496
92	Gasto financiero														
93	Gastos impositivos - IVA														
101	Caño de PVC Cloacal Clase 4	H	163,9	182,0	1,1104	191,1	1,0500	235,8	1,2339	296,5	1,2574	318,9	1,0755	355,9	1,1160
178	Ayudante	51560-14	169,5	172,0	1,0147	191,9	1,1157	191,9	1,0000	209,7	1,0928	222,3	1,0601	282,8	1,2722
179	Oficial	51560-12	170,4	174,1	1,0217	194,1	1,1149	194,3	1,0010	212,3	1,0926	225,1	1,0603	286,5	1,2728
180	Oficial especializado	51560-11	171,5	179,6	1,0472	199,1	1,1086	200,5	1,0070	219,0	1,0923	232,3	1,0607	296,6	1,2768
181	Medio oficial	51560-13	168,7	171,1	1,0142	190,8	1,1151	191,0	1,0010	209,1	1,0948	221,7	1,0603	282,1	1,2724

G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2021-12056968-GDEBA-DPRPOPMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 19 de Mayo de 2021

Referencia: EX-2019-29385470-GDEBA-DPCLMIYSPGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 414 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS, ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2021.05.19 08:18:27 -03'00'

Alejandro Apraiz
Técnico
Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS, ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2021.05.19 08:18:29 -03'00'