Anexo: Obtención y aplicación de Factor de Redeterminación

Contratista: JOSE LUIS TRIVIÑO S.A.
Obra: Mejoramiento del Tramo Medio del Río Luján – Etapa II - A - LOTE 3
Expediente N°: EX-2025-05097000- -GDEBA-DPTLMIYSPGP y vinculado
Dirección Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Apertura de oferta ene-22

Ajuste Definitivo Certificado Nº 9 correspondiente al mes de mayo de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-22	may-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	65,13	558,26	8,5712	1,3714
Acero	2	17,00%	258,43	2388,64	9,2429	1,5713
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	197,37	2032,58	10,2983	2,4716
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	95,91	898,53	9,3685	1,1242
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	96,56	1261,43	13,0637	1,3064
Caño de H° A°	22	8,00%	195,05	1743,12	8,9368	0,7149
Gastos generales	91	10,00%	156,26	1488,76	9,5275	0,9527
Costo financiero	TNA	3,00%	45,15	48,52	1,0746	0,0322
Total		**100,00%**				**9,5448**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**9,5448**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 20/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de enero de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 3/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de mayo de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 10 correspondiente al mes de junio de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-22	jun-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	65,13	619,63	9,5134	1,5221
Acero	2	17,00%	258,43	2409,80	9,3248	1,5852
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	197,37	2054,26	10,4082	2,4980
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	95,91	932,80	9,7258	1,1671
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	96,56	1286,27	13,3209	1,3321
Caño de H° A°	22	8,00%	195,05	1777,67	9,1139	0,7291
Gastos generales	91	10,00%	156,26	1558,09	9,9711	0,9971
Costo financiero	TNA	3,00%	45,15	38,10	0,8439	0,0253
Total		**100,00%**				**9,8560**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**9,8560**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 20/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de enero de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 201/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de junio de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº X correspondiente al mes de julio de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-22	jul-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	65,13	619,63	9,5134	1,5221
Acero	2	17,00%	258,43	2414,13	9,3415	1,5881
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	197,37	2103,89	10,6596	2,5583
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	95,91	961,05	10,0203	1,2024
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	96,56	1333,19	13,8069	1,3807
Caño de H° A°	22	8,00%	195,05	1791,93	9,1870	0,7350
Gastos generales	91	10,00%	156,26	1589,14	10,1698	1,0170
Costo financiero	TNA	3,00%	45,15	43,20	0,9568	0,0287
Total		**100,00%**				**10,0323**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**10,0323**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 20/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de enero de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 201/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de julio de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 12 correspondiente al mes de agosto de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-22	ago-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	65,13	650,60	9,9888	1,5982
Acero	2	17,00%	258,43	2413,25	9,3381	1,5875
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	197,37	2145,82	10,8721	2,6093
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	95,91	969,65	10,1100	1,2132
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	96,56	1356,50	14,0483	1,4048
Caño de H° A°	22	8,00%	195,05	1827,46	9,3692	0,7495
Gastos generales	91	10,00%	156,26	1638,59	10,4863	1,0486
Costo financiero	TNA	3,00%	45,15	44,55	0,9867	0,0296
Total		**100,00%**				**10,2408**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**10,2408**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 20/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de enero de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 201/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de agosto de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 13 correspondiente al mes de septiembre de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-22	sep-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	65,13	676,68	10,3893	1,6623
Acero	2	17,00%	258,43	2329,99	9,0159	1,5327
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	197,37	2162,40	10,9561	2,6295
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	95,91	975,26	10,1685	1,2202
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	96,56	1370,13	14,1894	1,4189
Caño de H° A°	22	8,00%	195,05	1843,31	9,4504	0,7560
Gastos generales	91	10,00%	156,26	1738,84	11,1279	1,1128
Costo financiero	TNA	3,00%	45,15	45,45	1,0066	0,0302
Total		**100,00%**				**10,3626**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**10,3626**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 20/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de enero de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 201/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 16 de septiembre de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 14 correspondiente al mes de octubre de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-22	oct-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	65,13	703,80	10,8057	1,7289
Acero	2	17,00%	258,43	2311,67	8,9451	1,5207
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	197,37	2201,58	11,1546	2,6771
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	95,91	995,04	10,3747	1,2450
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	96,56	1350,59	13,9871	1,3987
Caño de H° A°	22	8,00%	195,05	1866,64	9,5701	0,7656
Gastos generales	91	10,00%	156,26	1773,75	11,3513	1,1351
Costo financiero	TNA	3,00%	45,15	46,87	1,0381	0,0311
Total		**100,00%**				**10,5022**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**10,5022**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 20/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de enero de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 201/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de octubre de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 15 correspondiente al mes de noviembre de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-22	nov-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	65,13	731,90	11,2371	1,7979
Acero	2	17,00%	258,43	2266,81	8,7715	1,4911
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	197,37	2210,74	11,2010	2,6882
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	95,91	1002,37	10,4512	1,2541
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	96,56	1377,33	14,2640	1,4264
Caño de H° A°	22	8,00%	195,05	1888,53	9,6823	0,7746
Gastos generales	91	10,00%	156,26	1825,25	11,6809	1,1681
Costo financiero	TNA	3,00%	45,15	43,20	0,9568	0,0287
Total		**100,00%**				**10,6292**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**10,6292**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 20/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de enero de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 328/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de noviembre de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 16 correspondiente al mes de diciembre de 2024

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-22	dic-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	65,13	761,15	11,6862	1,8698
Acero	2	17,00%	258,43	2220,86	8,5937	1,4609
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	197,37	2240,46	11,3516	2,7244
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	95,91	1008,79	10,5181	1,2622
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	96,56	1395,57	14,4529	1,4453
Caño de H° A°	22	8,00%	195,05	1906,17	9,7727	0,7818
Gastos generales	91	10,00%	156,26	1911,10	12,2303	1,2230
Costo financiero	TNA	3,00%	45,15	38,25	0,8472	0,0254
Total		**100,00%**				**10,7928**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**10,7928**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 20/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de enero de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 328/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de diciembre de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 17 correspondiente al mes de enero de 2025

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-22	ene-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	65,13	774,90	11,8972	1,9036
Acero	2	17,00%	258,43	2212,39	8,5609	1,4554
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	197,37	2267,99	11,4911	2,7579
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	95,91	1022,87	10,6649	1,2798
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	96,56	1413,27	14,6362	1,4636
Caño de H° A°	22	8,00%	195,05	1894,38	9,7123	0,7770
Gastos generales	91	10,00%	156,26	1967,43	12,5907	1,2591
Costo financiero	TNA	3,00%	45,15	37,20	0,8239	0,0247
Total		**100,00%**				**10,9209**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**10,9209**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 20/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de enero de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 328/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de enero de 2025.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 18 correspondiente al mes de febrero de 2025

Insumo	Fuente	Ponderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-22	feb-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	16,00%	65,13	809,21	12,4241	1,9879
Acero	2	17,00%	258,43	2223,44	8,6036	1,4626
Hormigón Elaborado	31 ter	24,00%	197,37	2280,09	11,5524	2,7726
Amortización de Equipo	85 bis	12,00%	95,91	1020,28	10,6379	1,2765
Combustible y lubricantes	89 bis	10,00%	96,56	1433,41	14,8448	1,4845
Caño de H° A°	22	8,00%	195,05	1919,09	9,8390	0,7871
Gastos generales	91	10,00%	156,26	2008,20	12,8517	1,2852
Costo financiero	TNA	3,00%	45,15	34,20	0,7575	0,0227
Total		**100,00%**				**11,0791**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**11,0791**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 20/2022 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de enero de 2022.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 351/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de febrero de 2025.

PLANILLA RESUMEN

Certificado N°	Mes	Monto Base	Factor de Redeterminación Provisorio	Factor de Reajuste	Monto ajustado provisorio	Monto reajustado	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste (Disposición)	Factor de Redeterminación definitivo	Monto ajustado definitivo	Diferencia a reconocer en ajuste definitivo	Monto a reconocer
9	may-24	$ 94.581.321,25	8,8112	0,3006	$ 833.374.937,80	$ 28.431.145,17	$ 767.224.761,72	$ 767.224.761,68	9,5448	$ 902.759.795,07	$ 808.178.473,82	$ 40.953.712,14
10	jun-24	$ 65.171.276,24	9,1051	0,3026	$ 593.390.987,29	$ 19.720.828,19	$ 547.940.539,24	$ 547.940.539,28	9,8560	$ 642.328.098,62	$ 577.156.822,38	$ 29.216.283,10
11	jul-24	$ 81.093.919,68	9,4109	0,1801	$ 763.166.768,72	$ 14.605.014,93	$ 696.677.863,97	$ 696.677.863,97	10,0323	$ 813.558.530,41	$ 732.464.610,73	$ 35.786.746,76
12	ago-24	$ 57.520.430,66	9,5919	0,1815	$ 551.730.218,85	$ 10.439.958,16	$ 504.649.746,35	$ 504.649.746,33	10,2408	$ 589.055.226,30	$ 531.534.795,64	$ 26.885.049,31
13	sep-24	$ 107.308.255,03	9,7740	0,1124	$ 1.048.830.884,66	$ 12.061.447,87	$ 953.584.077,50	$ 953.584.077,52	10,3626	$ 1.111.992.523,57	$ 1.004.684.268,54	$ 51.100.191,02
14	oct-24	$ 123.678.556,77	9,8873	0,1319	$ 1.222.846.994,32	$ 16.313.201,64	$ 1.115.481.639,19	$ 1.115.481.639,19	10,5022	$ 1.298.896.938,88	$ 1.175.218.382,11	$ 59.736.742,92
15	nov-24	$ 80.152.360,24	10,0168	0,1210	$ 802.870.162,01	$ 9.698.435,59	$ 732.416.237,36	$ 732.416.237,36	10,6292	$ 851.955.467,42	$ 771.803.107,18	$ 39.386.869,82
16	dic-24	$ 61.863.473,90	10,1346	0,1688	$ 626.961.562,57	$ 10.442.554,39	$ 575.540.643,06	$ 575.540.643,06	10,7928	$ 667.680.101,09	$ 605.816.627,19	$ 30.275.984,13
17	ene-25	$ 74.943.530,45	10,3028	0,1199	$ 772.128.205,53	$ 8.985.729,30	$ 706.170.404,38	$ 706.170.404,38	10,9209	$ 818.450.801,70	$ 743.507.271,25	$ 37.336.866,87
18	feb-25	$ 24.390.360,22	10,4208	0,1544	$ 254.167.065,78	$ 3.765.871,62	$ 233.542.577,18	$ 233.542.577,23	11,0791	$ 270.223.239,91	$ 245.832.879,69	$ 12.290.302,46
		$ 770.703.484,43			**$ 7.469.467.787,53**	**$ 134.464.186,86**	**$ 6.833.228.489,96**	**$ 6.833.228.490,00**		**$ 7.966.900.722,97**	**$ 7.196.197.238,54**	**$ 362.968.748,54**

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2025-36367033-GDEBA-DPRPOPMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 8 de Octubre de 2025

Referencia: Anexo I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.10.08 12:15:02 -03'00'

JULIETA PIQUERAS
Personal Profesional
Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.10.08 12:15:03 -03'00'