CONVENIO DE COLABORACION Y ASISTENCIA RECIPROCA ENTRE OPISU Y LA COOPERATIVA
DE TRABAJO FUERZA Y TRABAJO LTDA.

Entre el ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACION SOCIAL Y URBANA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES (en adelante “OPISU") representada en este acto por su titular Mag. Romina
Analia Barrios, D.N.I. N°28.864.777, con domicilio en la calle 6 entre 51 y 53 de la ciudad de La
Plata, por una parte; y por la otra la “Cooperativa de Trabajo Fuerza y Trabajo”, CUIT 30-
71712377-4, con sede social en calle Molinedo 2589, representada por su Presidenta Elva
Garcia, D.N.I. N2 92.936.167, con domicilio en la calle Pilcomayo 5147, partido de Lands,
Provincia de Buenos Aires, en adelante “LA ORGANIZACION”; ambas en lo sucesivo denominadas
“LAS PARTES”, celebran el presente convenio, el cual se regula por las prescripciones que
emanan dei Decreto 607/21, su Anexo “Régimen de Otorgamiento de Subsidios por el
Organismo Provincial de Integracién Social y Urbana (OPISU)” (IF-2021-19715690-GDEBA-
[ | DGAQPISU} y por lo dispuesto, en forma subsidiaria, por el Decreto 467/07 y modificatorio de la
A Provincia de Buenos Aires, y se regira conforme las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1°. OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto otorgar un subsidio de PESOS DIEZ MILLONES

=

EG [ 9(310.000.000} a LA ORGANIZACION para la ejecucién de un proyecto de canexiones
intradomiciliarias sanitarias que a su vez se encuentra subsumido dentro de la linea de trabajo

! de obras ejecutadas por Organizaciones Productivas de la Comunidad, y conforme al PLAN DE
4 TRABAJO y ESPECIFICACIONES TECNICAS presentado que forma parte del presente como ANEXO

L
CLAUSULA 22, OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACION
La ORGANIZACION tiene a su cargo las siguientes obligaciones:

A. Destinar cada una de las sumas recibidas a la ejecucién del PLAN DE TRABAJO debiendo rendir
cuenta de las erogaciones efectuadas, en los términos y condiciones establecidas en la cldusula
7°. Para efectuar dichos actos LA ORGANIZACION debera contar con la aprobacién suscripta por
sus autoridades o representantes legales con competencia suficiente para ello.

B. Llevar a cabo la obra en la modalidad y plazos fijados en las ESPECIFICACIONES TECNICAS y
PLAN DE TRABAJO que se adjunta en el Anexo I.

C. Designar un representante técnico quien serd responsable ante el OPISU de todas las
vicisitudes que pudieran originarse en el desarrollo de la Obra. Tendr4 las siguientes facultades:
1. Dirigir la ejecucion del PLAN DE TRABAJO, asegurando el correcto cumplimiento las
ESPECIFICACIONES TECNICAS del ANEXO I.

2. Mantener permanentemente informado al Técnico de Supervisidn que designe el OPISU para
el seguimiento del efectivo cumplimiento del PLAN DE TRABAJO y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

3. Ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con
autoridad para adoptar medidas correctivas en caso necesario.

4. Informar y dar cumplimiento de lo establecido en el Informe de Gestién Social y Ambiental,
que forma parte de las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo I.
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D. Rendir cuentas sobre los fondos transferidos. Las rendiciones se presentarsn segun el avance

proporcional del PLAN DE TRABAIO previo informe expedido por el técnico de supervisién
designado por OPISU.

E. Designar un Técnico en Seguridad e Higiene el cual serd responsable del efectivo
cumplimiento de normativa vigente, nacional, provincial y/o local en materia de seguridad e
higiene en el desarrollo de |a obra y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Plan de Trabajo
e Informe de Gestién Ambiental y Social que forman parte de presente Convenio.

F. Designar un responsable administrativo quien se encargara de la ejecucion, compras, pagos y
rendiciones.

G. LA ORGANIZACION debe garantizar que el ochenta por ciento (80%) del personal afectado al
cumplimiento de las tareas resida en la localidad de realizacion de las mismas. A tal fin, debe

acreditar el domicilio de dicho personal a través de declaracién jurada firmada por el Presidente
de LA ORGANIZACION.

H. LA ORGANIZACION debe garantizar que el cincuenta por ciento (50%) del personal afectado
al cumplimiento de las tareas se encuentre compuesto por mujeres y/o disidencias.

CLAUSULA 3¢, OBLIGACIONES DE “EL OPISU”

6@ El OPISU tiene a su cargo las siguientes obligaciones:
, A. Realizar, en tiempo y forma, los desembolsos acordados en la cldusula 62 del presente
Convenio.

B. Designar un Técnico de Supervisién, quien sera responsable del seguimiento del avance de lo

establecido en el PLAN DE TRABAJO y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

C. De ser solicitado, brindar apoyo técnico y/o administrativo a LA ORGANIZACION para el

cumplimiento de sus obligaciones, asimismo, participar en las distintas instancias que resulten
atinentes.

D. Realizar relevamientos en forma periddica para verificar el cumplimiento de las obligaciones [
por parte de LA ORGANIZACION. /

CLAUSULA 4°. DESIGNACION DE UN TECNICO DE SUPERVISION

El OPISU a través de la Direccidn Provincial respectiva, emite el Acta de Inicio, designando en el
mismo acto un Técnico de Supervisién, quien serd el responsable de seguimiento del avance
establecido en el PLAN DE TRABAIO y el efectivo cumplimiento de lo establecido en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, a dichos fines, el mismo posee las siguientes facultades:

A. Estudiar e interpretar las especificaciones técnicas para su correcta aplicacién por LA
ORGANIZACION.

B. Realizar un Informe mensual de Avance que dé cuenta del cumplimiento de los plazos

establecidos en el PLAN DE TRABAJO y las condiciones establecidas en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS determinadas en el Anexo |, por parte de LA ORGANIZACION.

C. Mantener informada a la Direccidn Provincial respectiva, cualquier evento que interfiera en
el cumplimiento efectivo de los establecido en el presente convenio.

CLAUSULA 5. EXIMICION DE RESPONSABILIDAD DEL OPISU
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Las partes, dejan establecid
; 0 que el “OPISU” np m ti i
. antiene ni mantendrs ningun tipo de relaci
on el z oo dec:ue;eLA ORGANIZACION afecte directa o indirectamente 3| cumpl::nie:toeila: 'l‘::
Presente y no responders Por ninglin tipo de reclamo. El personal empleado

En este sentido
- "o;;:::) E)RGANIZACI(?N Se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener
por cualquier reclamo, accién judicial, demanda, dafios a propiedades

concluida | ) .
indemni -a contratacién cualquiera fuere la causa y que se extenders o alcanzari a
12aciones, gastos y costas, sin que la enunciacion sea limitativa

CLAUSULA 6°, DESEMBOLSOS

A. El monto establecido en I3 cl4

s B cldusula 12 de| resente co i i

Sigulente cronograma de desembolsos: P i

;z:d PRIMER DESEMBO-I.SO del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total del subsidio, una
que se encuentre vigente e| presente convenio, conforme lo estipula la CLAUSULA 119,

-UN SEC?'UNDO DESEMBOLSO del CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total del subsidio
que sera transferido cuando la ORGANIZACION presente, Y se apruebe, [a correcta rendicién de
Cuentas correspondiente a a3 aplicacion efectiva del cincuenta por ciento (50%) del PRIMER
DESEMBOLSO transferido y la ejecucién, en tiempo y forma, de las tareas que fueran
presentadas y establecidas por LA ORGANIZACION en el PLAN DE TRABAIQ;

-UN TERCER DESEMBOLSO del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto restante del total del
subsidio que serd transferida cuando LA ORGANIZACION presente y se apruebe la rendicién de
Cuentas correspondiente a la aplicacién efectiva del cincuenta por ciento restante (50%) del
PRIMER DESEMBOLSO transferido mdas el cincuenta por ciento (50%) del SEGUNDO
DESEMBOLSO y la ejecucién, en tiempo y forma, de las tareas establecidas en dicho periodo en

el PLAN DE TRABAJO;

A dichos fines, LA ORGANIZACION denuncia por el presente que resulta ser titular de la cuenta
bancaria nimero 191-039-028508/3, CBU 1910039155003902850832, del Banco Credicoop,

conforme documentacién que se adjunta en el expediente GDEBA EX-2021-25199974- -GDEBA-

DEQPISU, en donde recibird las transferencias pactadas.
En tal sentido, el incumplimiento por parte de la ORGANIZACION en relacién al PLAN DE

TRABAJO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS del ANEXO I, por el cual se otorga el subsidio o bien la
no aprobacién de la rendicién de cuentas, dispensard al OPISU de efectuar los desembolsos

establecidos sin necesidad de interpelacién y/o notificacién previa.
Asimismo, si LA ORGANIZACION no imputara las sumas desembolsadas para la ejecucién del
PLAN DE TRABAJO presentado, deber4 restituir el dinero recibido.

B. Si de la ejecucidn de las tareas resultare un monto inferior al estipulado, el monto a abonar
serd igual al total ejecutado. “EL OPISU” no resulta responsable de los montos excedentes de la

ejecucidn de los trabajos que superen el importe convenido en el presente.
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C. La efectiva transferencia de los desembolsos estipulados en el punto A) antes descripto,

estard supeditada al efectivo cumplimiento por parte de LA ORGANIZACION al PLAN DE TRABAJO

presentado y conforme al informe de avance que realice el responsable técnico designado por
el OPISU de acuerdo a lo establecido en la clausula 4.

CLAUSULA 7° RENDICION DE CUENTAS,

LA ORGANIZACION debera presentar, conjuntamente con la planilla consignada en el Anexo I,

la documentacion que acredite que las transferencias pactadas en la cldusula 62 han sido
imputadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo I.

La documentacién aludida debera ser presentada ante la Direccién Provincial de Integracién
Productiva, segun el formato y contenido establecido en el Anexo II.

La Direccién General de Administracion tendré la facultad de solicitar a LA ORGANIZACION las
aclaraciones que considere y/o presente informacién, documentacion aclaratoria,
complementaria, necesaria para analizar la rendicién efectuada por LA ORGANIZACION

CLAUSULA 8°. VIGENCIA.

La ORGANIZACION se obliga a ejecutar 218 conexiones en Villa Itati, Municipio de Quilmes en el
plazo de 16 semanas, conforme al cronograma establecido en el PLAN DE TRABAJO, dicho plazo
comienza a regir a partir de la suscripcidn del Acta de Inicio y finaliza con la suscripcién del Acta
de Recepcién Final. Asimismo, previo a la suscripcién del Acta de Recepcién final la Direccién
Provincial de Integracién Productiva emitira Acta de Recepci6n Provisoria donde se hara constar

las observaciones que se consideren y el plazo en el que deberan ser subsanadas por LA
ORGANIZACION,

CLAUSULA 92. RESCISION

El incumplimiento por parte de LA ORGANIZACION a lo establecido en el PLAN DE TRABAJO y
ESPECIFICACIONES TECNICAS del ANEXO |, o bien comprobado el incorrecto cumplimiento del

destino de los fondos, dara lugar a rescindir el convenio por parte del OPISU, sin interpelacién
alguna, siendo responsable LA ORGANIZACION de realizar el final de obra.

El “OPISU” podra rescindir, sin justificativo alguno, el convenio mediante preaviso escrito con
una antelacién minima de treinta (30) dias habiles a la fecha de rescisién.

La renuncia unilateral no importa indemnizacién alguna a la otra parte, siempre y cuando se
respete el preaviso establecido en el parrafo anterior. Las actividades en ejecucion no seran

afectadas por esta rescision y continuaran hasta su finalizacion en tanto y en cuanto, hayan sido
retribuidos de acuerdo con lo previsto.

CLAUSULA 10°, RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. DOMICILIOS

Las partes acuerdan que toda controversia que se suscite como consecuencia del presente
CONVENIO o que guarde relacién con él, serd canalizada ante el fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial de La Plata, haciendo expresa renuncia a cualquier

otro fuero o jurisdiccion que pudiere corresponder. Los firmantes constituyen domicilio a los
efectos legales en los indicados “ut supra”.

CLAUSULA 112, APROBACION DEL CONVENIO
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El presente convenio se celebra ad referéndum de su aprobacién posterior mediante el dictado
del acto administrativo dictado por autoridad competente, de conformidad con lo establecido
en la normativa aplicable y vigente, a partir de la cual producira efectos juridicos.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en laciudad de LAPLATA, alos S dias del mes de (@fﬂmbgg del afio 2021.

ot/

ELVA GARCIA
Q2936167
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1. Justificacion del proyecto
a. Descripcion del drea de implantacién

Villa Itati se encuentra ubicada en Bernal, localidad de Don Bosco, partido de Quilmes. El
barrio revela una fuerte fragmentacion urbana; siendo el sector de La Cava el que se ve |
mayormente afectado por sus condiciones particulares, y también porque fue el dltimo sector ‘
en poblarse. Este barrio difiere con otros puntos de la ciudad en la irregularidad del trazado,

no sélo por la forma sino por el tamanio de las calles, que muchas veces son pasillos y generan
discontinuidad del recorrido.

De acuerdo a los datos aportados por el Censo en Barrios Populares de la provincia de Buenos
Aires, realizado en noviembre de 2018 por la Direccion Provincial de Estadistica (DPE) y
OPISU, el total poblacional es de 15142 habitantes. La densidad poblacional es de 270 hab/ha,

EG con 1.03 hogares por vivienda y 3.58 personas por hogar. Con relacién al porcentaje de
; O necesidades basicas insatisfechas, alcanza al 83,4% de los hogares.

El presente proyecto busca ejecutar las conexiones cloacales y de agua de consumo sobre las |‘
unidades funcionales (UF) ubicadas sobre la calle Ituzaingé entre Chaco y Montevideo de V.

itati — Quilmes. El relevamiento realizado por el equipo territorial computa 159 UF sobre frente

de calle y 294 UF en pasillos, con una mayoracién del 20%, teniendo en cuenta desperdicios

de material y la irregularidad existente entre las dimensiones y tipos de UF, y con una

proyeccién conservadora de accesorios para conexion de cloacas, ya que los mismos se

deberan ajustar de acuerdo a cada obra particular. - ver punto 7- Planes

b. Justificacién del proyecto

Segun el Censo en Barrios Populares de la provincia de Buenos Aires, realizado en noviembre
de 2018 por la Direccién Provincial de Estadistica (DPE) y OPISU, se relevd que el 93,1% de las
viviendas de Itati tiene agua corriente, de procedencia de red publica, pero en la mayoria de
los casos; 83,5% en Itati se distribuye de manera precaria con conexiones informales. En este
marco, s6lo el 82% de las viviendas tienen conexiones por caferias intradomiciliarias. La
problematica se vuelve mas grave a medida que nos aproximamos a La Cava. Disponer de
este servicio es vital, ya que contribuye a mejorar cualitativamente la satisfaccion de
necesidades cotidianas como el consumo personal de agua potable, la higiene personal y la
limpieza de los alimentos y de la vivienda.

Ademads, el mismo censo también indica que el 66,2% de las viviendas de Itati no tiene
servicios sanitarios cloacales, sino pozos ciegos y cafierias que transportan las aguas servidas

0 negras hasta el limite de las viviendas, volcando en zanjas, dirigiéndose al punto mas bajo
(La laguna de la Cava, en el caso de Itati) y quedando “libres”, sin adecuada captacién y
tratamiento. La recoleccion y alejamiento de las aguas servidas por medio de un servicio
centralizado elimina la posibilidad de que éstas contaminen los suelos, los cursos de agua yfo

TE-2071.250075A-GNER A NPIPOPIKTY
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las napas subterraneas en el drea cubierta por el servicio. En este sentido, la disponibilidad de
desagiie a red publica cloacal es también de suma importancia para la calidad de vida de las
personas que habitan las viviendas, y contribuye a evitar serios riesgos sanitarios.

Como se menciond anteriormente, el presente proyecto prevé la instalacion de conexiones
intradomiciliarias de agua y cloaca para 453 unidades funcionales. Para este fin, el OPISU
llevard adelante la contratacion de asociaciones cooperativas que incluyan mano de obra local,
fortaleciendo asi ademds la economia popular.

C. Objetivo general y especificos

Objetivo general

Ejecutar las obras necesarias para viabilizar las conexiones intradomiciliarias de agua y cloaca
en 218 unidades funcionales de calle Ituzaingd entre Chaco y Montevideo, Villa Itati, Quilmes.

! Objetivos especificos

A\

Conectar los desagties cloacales primarios y secundarios (de las unidades funcionales)
a la red formal cloacal que pasa por el frente de las viviendas.

Garantizar la conexidn y el acceso al agua potable en cada vivienda. Esta red debe
conectarse a la red secundaria que pasa por el frente de las mismas.

Eliminar el vuelco informal y no tratado de desaglies cloacales a la via publica: zanja,
vereda, pasillo, calle o corddn cuneta.

Separar las aguas de lluvia (pluviales) de las aguas servidas (cloacales).

Mejorar las condiciones sanitarias y de higiene de las viviendas.
Reducir al minimo la contaminacién ambiental vinculada al vuelco de aguas

servidas.
- Fortalecer la economia barrial mediante la contratacién de asociaciones

cooperativas que incorporen mano de obra local.

2. Memoria descriptiva

2.1 Datos generales
MUNICIPIO: Quilmes
BARRIO: Villa Itati
SUPERFICIE: 15,8 ha
VIVIENDAS: 4.151
HABITANTES: 15.142
IMAGEN AEREA:

TR-AN71.250075A-GNERA.NPIPOPIKT
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2.2 Caracterizacion del barrio y su entorno

Los origenes de Villa Itati pueden rastrearse en la década de 1950, cuando la poblacién
comienza a asentarse a través de loteos populares que permitieron el acceso a un terreno, sin
ningun tipo de servicio o infraestructura urbana.

El barrio se encuentra sobre uno de los bordes de la cuenca Santo Domingo. La excavacién
descontrolada realizada con el fin de utilizar esa tosca retirada para la construccién del Acceso
Sudeste generd una gran cava de 15,8 ha, convirtiendo estos espacios en areas inundables,
aunque naturalmente no lo eran. Como consecuencia, se genera una laguna artificial. Los
bordes aledaios a la cava fueron los Gltimos en ocuparse, lo que coincide con el nivel de
vulnerabilidad socio-econdmica que contiene, respecto de sus vecinos.

TR 180N 75A.GNFRANPIPOPIRL |
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2.3 Descripcidn de la obra

2.3.1 Objeto
El servicio de agua potable y el servicio de red cloacal, son uno de los mas relevantes en lo
que se refiere tanto a infraestructura basica, como asi también en lo que respecta a salud de
la poblacién. Siendo el agua un elemento bésico para la vida y todo tipo de actividades
humanas. Incrementando también, a partir de la inclusidn de todos los habitantes a la red
publica, una mejora en la calidad de vida de los mismos. '
El fin es garantizar el acceso al agua potable en cada vivienda y la conexion formal a la red
cloacal, y asi eliminar el vuelco informal y no tratado de los desagiies cloacales a la via publica
(zanja, vereda, pasillo, calle o cordén cuneta) y separar las aguas de lluvia (pluviales) de las
aguas servidas (cloacales). La obra tiene como objetivo la realizacion de conexiones
intradomiciliarias cloacales y de agua de consumo.
Para este fin, se construird integralmente una nueva red general de agua yfo desagiies
cloacales, se construird con caferia reglamentaria, hasta su total terminacién y en un todo de
acuerdo a su fin, respetando las reglas del arte.
Se adoptardn los medios y sistemas de trabajo para ejecutar las excavaciones e instalaciones,
acorde a las caracteristicas del terreno, a la preservacién de las obras existentes y a las demds
jrcunstancias locales.

2.3.2 Caracteristicas técnicas del proyecto

El proyecto fue elaborado en base al relevamiento sobre las unidades funcionales (UF)
ubicadas sobre la calle ltuzaingé entre Chaco y Montevideo de V. Itati, Quilmes. Se registra un
total aproximado de 159 unidades funcionales sobre frente de calle y 294 unidades
funcionales en pasillos. Las mismas serdn conectadas a las redes secundarias (de agua vy
cloaca) ya existentes sobre la calle Ituzaingd. En el caso de las viviendas que se encuentran
sobre los pasillos, se contempla, en primer lugar, la ejecucién de la red cloacal en los pasillos y
el vuelco de la misma en el conducto, ya mencionado, sobre Ituzaingd, y de igual forma se
procedera con la red de agua. De este total de unidades, se proyectan realizar, en una primera
etapa, 218 conexiones con los fondos solicitados.

Para las tareas contempladas se planifica trabajar con siete (7) cuadrillas, cada una compuesta
por un oficial especializado y cuatro ayudantes, con una proyeccién organizada de las tareas y
en buen ritmo de ejecucién. La cuadrilla podria trabajar en 2 viviendas apareadas en
simultaneo supervisadas continuamente por el oficial especializado y el Técnico Responsable
de la cooperativa.

Se contempla que los materiales sean provistos por el OPISU, la cooperativa se responsabiliza
por las siguientes categorias:
- Mano de obra

- Honorarios de técnicos
- Herramientas y equipamientos

- Gastos generales (Impuesto al débito/crédito, gastos bancarios, Seguro de Responsabilidad
civil, Seguro de accidentes personales y Ropa de trabajo.)

TF2071.98A075A-GNFRA.NPIPOPISI
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LA ORGANIZACION deberd tener en cuenta que los frentes de trabajo se abrirdn de manera
parcial y condicionada a las posibilidades de ejecucion que se determinen en el momento de la
realizacion de la obra. Para comprender cabalmente la tarea a realizar y su programaciéon -plan
de trabajo-, LA ORGANIZACION debers interiorizarse de los trabajos correspondientes, en

todo lo que el resultado de ésta pudiera condicionar el desarrollo de la obra objeto de este
convenio.

ETAPA 1- FONDOS CONTEMPLADOS EN EL SUBSIDIO SOLICITADO

Conexiones totales a realizar; 218
Plazo estimado de obra: 16 semanas

Para la ejecucion de las primeras 218 UF en 16 semanas, se plantea un equipo de compuesto

por:

- Técnico Responsable: 1
- Técnico en Seguridad e higiene: 1
- Técnico administrativo Responsable: 1
EG [} Coordinadores de obra: 2
- Oficiales Especializados: 7
- Ayudantes: 28

Las cuadrillas se incorporaran a las tareas progresivamente, a medida que se finalice la
capacitacién técnica en conexiones intradomiciliarias:

3. Especificaciones técnicas generales
3.1 Consideraciones generales para la ejecucion de la obra

Serd responsabilidad de LA ORGANIZACION investigar y conocer las caracteristicas y
particularidades del lugar donde se ejecutaran las obras, ya se trate del suelo, del subsuelo, de
la profundidad y fluctuacion de la napa freética, del clima (incluido el régimen de lluvias); el

Semana 1: inician capacitaciones técnicas 3 cuadrillas completas.

Semana 2: inician la obra 3 cuadrillas completas (capacitadas), y se capacitan 2
cuadrillas mas.

Semana 3: inician la obra 2 cuadrillas mds, y se capacitan las 2 cuadrillas faltantes.
Semana 4: inician la obra las 2 cuadrillas faltantes.

plazo de ejecucion y la calidad de las obras.

El replanteo lo efectuard LA ORGANIZACION y sera verificado por el Técnico de supervisin
antes de dar comienzo a los trabajos. LA ORGANIZACION realizara la medicion del perimetro y

TR-2071.280078A%-.GNFRANPIPNPIRI |
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angulos a fin de verificar sus medidas. Cualquier diferencia debera ponerse en conocimiento
del Técnico de supervision.

LA ORGANIZACION tendra a su cargo la mano de obra y todo personal necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento de
los servicios necesarios para la ejecucién de las obras, el alejamiento del material sobrante de
las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados
en la documentacién contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea
necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su finy a
las reglas del arte de construir.

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa
o indirectamente por la obra, que se encuentren en condiciones de servicio y/o
funcionamiento, correrd por cuenta exclusiva de LA ORGANIZACION, como asi también la
reparacion y/fo reconstruccién de aquellas que fueran afectadas por la ejecucién de las obras,
|las que se tendrdn en idénticas o superiores condiciones que las originales dafiadas.

LA ORGANIZACION sera responsable del estricto cumplimiento de la normativa laboral
E_G /vigente tanto a nivel nacional como local.
| |

ORGANIZACION no podra iniciar ningln trabajo sin contar con la expresa autorizacién del
écnico de supervisidn delegado por EL OPISU.

LA ORGANIZACION debera cumplir y atenerse estrictamente a las instrucciones y directivas

del Técnico de supervision sobre cualquier cuestion, esté o no mencionada en el Contrato,

relacionada o concerniente a las obras.

LA ORGANIZACION debera prever recintos adecuados para depositar los materiales y equipos
hasta el momento de ser utilizados y serd el Unico responsable por el adecuado
mantenimiento y seguridad de los mismos. En caso de que ellos sufrieran algin tipo de
alteracion, dafio, hurto o robo LA ORGANIZACION deberd reponerlos y los costos que
demanden dichas reposiciones no dardn lugar a reconocimiento alguno de pagos adicionales

por parte del OPISU.
Durante la ejecucién de las obras, LA ORGANIZACION deberd mantener limpio y despejado de

residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estaran
descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo.

Al finalizar la obra LA ORGANIZACION har limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc. debiendo
cumplir las érdenes que en tal sentido le imparta el Técnico de supervision, Sin este requisito
no se considerard terminada la obra.

3.2 Modificaciones en el proyecto original

TE2M 1.280078A3.GNERA _NPIPOPIRI |
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LA ORGANIZACION deberd adecuar el proyecto original en aquellos casos en que por la
presencia de obras de desaglies pluviales, pavimentos existentes y/o toda otra eventualidad
no contemplada en dicho proyecto, resulte necesario modificar la ubicacion y cantidad de

canerias y bocas de registro previstas originalmente.

A estos efectos, el Técnico de supervision deberd revisar y aprobar las modificaciones a
ejecutar. Los planos de detalle incluyendo estas modificaciones deberan presentarse en el

conforme a obra.

LA ORGANIZACION presentard al Técnico de supervision copia digital de la totalidad de la
documentacion técnica conforme a las modificaciones del proyecto propuestas. Tales
presentaciones deberdn incluir como minimo: Justificacién, Planos Generales y de Detalle.

3.3 Normativa Vigente
Para el cdlculo y proyecto de las obras rigen las Normas y Reglamentos establecidos a

continuacion:

Cddigo de edificacion del Municipio,
. Normas y Reglamentos de la Direccién General de Arquitectura del Municipio,
/ Normas del Ministerio de Infraestructura de la Provincia,
Normas de la Direccion Nacional y Provincial de Vialidad,

Normas y Reglamentos de los prestadores de servicios,

Normas IRAM,
Normas DIN,
Normas ASTM,

Ley de Higiene y Seguridad,
Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario 831/93. Resolucidn 233/86 de

la Secretaria de Transporte de la Nacidn.

Ordenanzas Municipales vigentes.
También seran de aplicacion aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios publicos
nacionales, municipales o privadas que interfieran en el area de ejecucion de las obras.

3.4 Obrador

Antes de iniciar los trabajos, LA ORGANIZACION someterd a la aprobacién del Técnico de
Supervision de Obras su proyecto de obrador, con indicacién de ubicacidn, accesos y demas
caracteristicas relevantes y ajustara sus instalaciones a las abservaciones que éste le hiciera.

El mismo estard adaptado a las caracteristicas y envergadura de la obra, y contard, como

minimo de:

e Bano quimico.
[F-2071.75007563.GNFRA .NPIPOPIKI |
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o Local para depdsito de materiales.

Se deberan prever los espacios de descanso, acopio y guardado en el barrio o en sectores
aledarios.

3.5 Interferencias
3.5.1 Generalidades

El presente articulo comprende la deteccién, remocién yfo readecuacién de todas las
instalaciones superficiales o subterrdneas, tales como caferfas de agua potable, cableados,
camaras y cualquier otro tipo de instalaciones de servicios publicos o privados que interfieran
o puedan interferir con la obra en ejecucién. Comprende también la rotura o demolicién de
todas aquellas estructuras u obras de arte fuera de servicio que afecten al trazado de las
conducciones. Este tipo de intervenciones serdn aprobadas y supervisadas por parte del
Técnico de Supervision.

LA ORGANIZACION debers eventualmente solicitar al OPISU informacion de las Reparticiones
y Empresas de Servicios Publicos referida a las instalaciones existentes y propiedad de las

E G mismas, que pudieran interferir en las obras a ejecutar.

! Serd responsabilidad de LA ORGANIZACION la deteccién de las interferencias; debiendo

realizar los cateos necesarios para su correcta ubicacién sobre la traza del proyecto a ejecutar.
Deberan ser presentadas al Técnico de supervisién dentro de los quince dias de firmada el
Acta de Replanteo de la Obra.
Los planos y toda informacién referida al tendido de los servicios que pudieran adjuntarse a
dicha documentacidn, tendrdn caracter meramente orientativo. Toda insuficiencia o
inexactitud en la informacidn brindada en el presente pliego no exime a LA ORGANIZACION
de su responsabilidad en lo referente a la deteccidn y remocion o readecuacién de todos los
servicios que interfieran con la obra a ejecutar.

LA ORGANIZACION se haré cargo directamente por los dafos causados a personas, a las
instalaciones, al servicio yfu obstdculos, por motivos derivados de los trabajos a ejecutar,
cualquiera sea su causa o naturaleza. Los costos por roturas o dafos de cualquier instalacion
serd responsabilidad exclusiva de LA ORGANIZACION ante los distintos Entes y no podra
trasladar la responsabilidad alguna al OPISU o a el Técnico de supervision.

LA ORGANIZACION debera sequir todas las indicaciones y recomendaciones que la prestadora
del servicio correspondiente indique para la correcta ejecucion de las tareas.

3.6 Medicién y Certificacién

Los costos de deteccidn, remocidn y/o readecuacién de las instalaciones existentes estaran a
cargo de la ORGANIZACION y se encontrardn prorrateados dentro del precio unitario
establecido en la planilla de cotizacidn, no reconociéndose pago adicional alguno.

\\

Los costos a ser considerados en las remociones de interferencias incluyen: materiales,
equipos, mano de obra, medidas de seguridad, rotura y reconstruccion de pavimentos y
veredas, y todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

3.7 Documentacién Técnica de Obras a presentar por LA ORGANIZACION
TR20M1.250N75A.GDFR A DPIPAPIKT |
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3.7.1 Planos de Proyecto Ejecutivo y Planos Conforme a Obra

No se acordard la Recepcién Provisoria de las obras hasta que LA ORGANIZACION haya
realizado las Pruebas Hidraulicas, y las mismas sean aprobadas por las Empresas de Servicios
Pdblicos; y haya entregado la totalidad de los Planos Conforme a Obra con su aprobacién por
el Técnico de supervisién.

Las escalas, simbolos, colores, etc. de los planos cumplirdn con las normas y reglamentos

tecnicos de aplicacién Nacional, Provincial o Municipal o en su defecto, las que indique el
Técnico de supervisidn en cada caso.

3.8 Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
3.8.1 Generalidades

LA ORGANIZACION debera dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de seguridad
e higiene del trabajo, sean éstas de cardcter Nacional, Provincial o Municipal. Respetara
también las normas que correspondan segun la indole de los trabajos a realizar.

LA ORGANIZACION aceptard todas las modificaciones que el OPISU le haga conocer en el

desarrollar, siendo exclusivo y directo responsable de que dicho personal utilice
permanentemente los mencionados elementos. Destinard a tal fin un profesional responsable
como matriculado en higiene y seguridad quien ademds se hard cargo en forma directa de la

instruccion a su personal.

LA ORGANIZACION desarrollara todas las actividades laborales con adecuadas condiciones de
Higiene y Seguridad para brindar la proteccién necesaria a los trabajadores, a terceros, a las
instalaciones y equipos.

3.9 Requisitos

La siguiente lista de requisitos no es taxativa sino enunciativa de aspectos relevantes, no
eximiendo LA ORGANIZACION de cumplir con todas las exigencias que establecen las normas
vigentes.

3.91 Contratar un seguro de accidentes personales para todos los trabajadores.
Informar sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes
de trabajo. Némina del personal actualizada, con altas visadas por el seguro de accidentes
personales. Se informaran altas y bajas del personal y fecha de inicio de cobertura visada por
el sequro de accidentes personales

3.9.2 Designacidn de un Técnico responsable de Higiene y Seguridad, quien debera ser
un profesional matriculado en la materia, presentado mediante una notificacién formal por
parte de LA ORGANIZACION. La supervision en obra de la Higiene y Seguridad del Trabajo
serd de tiempo completo, salvo en los casos en que se indique lo contrario. En esos casos se
acordard la forma en que se coordinaran los Servicios de Higiene y Sequridad del OPISU y LA
ORGANIZACION.

futuro respecto a las normas internas concernientes a la seguridad e higiene en el trabajo.
E,G I Debera proveer a su personal de los elementos de seguridad para la tarea que habra que
=

TR-2021.950N75A3.GNFR A NPIPOPIRL |

CONV E-2021-29395623-GDEBA-DGAOPISU

pagina 15 de 54




COBIERNO DELA
PROVINCIA DE

BUENOS
AIRES

3.9.3 Realizar andlisis de riesgos y descripcién escrita de las medidas de seguridad que
prevé adoptar para prevenir accidentes y enfermedades del personal, durante las distintas
etapas de su trabajo, el que deberd ser actualizado segun las modificaciones de los trabajos.

3.9.4 Capacitar al personal, sobre las normas de Higiene y Seguridad a aplicar durante
las tareas y constancias de esta actividad firmadas por el personal. Esta capacitacién se
realizard, previo al inicio de las tareas y en cada etapa de obra cuyo riesgo lo justifique.

3.9.5 Los elementos de proteccién para todo el personal (EPP), seran como minimo:
casco, calzado de seguridad, anteojos de seguridad incoloros y guantes de proteccion y todo
otro elemento que sea necesario, segun los riesgos de las tareas. Se debers llevar registro de
la entrega de estos elementos en una ficha individual preparada para tal fin, la que estard en
el pafol de obra a disposicidn del OPISU y de eventuales inspecciones que pudieran ser
llevadas a cabo por organismos oficiales o seguro de accidentes personales

Cabe sefalar que todos los elementos de seguridad necesarios para garantizar las perfectas
condiciones de seguridad e higiene del trabajo estaran a cargo de LA ORGANIZACION.

Los Elementos de Proteccién Personal corresponden a cualquier equipo, aparato o dispositivo

especialmente disefiado y fabricado para resguardar al cuerpo de cualquier dafio provocado
por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

m
0)

, Por si mismos, los EPP no eliminan los riesgos y peligros en los espacios de trabajo, pero si
protegen a las personas y pueden llegar a disminuir la gravedad de las lesiones en caso de un
accidente. Por este motivo, su uso se enmarca dentro de un plan preventivo que respalde su
implementacion.

\\

Los Elementos de Proteccion Personal deben ser entregados a los trabajadores de la
organizacion, y seran de uso obligatorio. Ademas de los operarios, todas aquellas personas
que accedan a la obra deberan hacer uso de los Elementos de Proteccién b3sicos, siendo
éstos, el casco de seguridad y el calzado de seguridad.

Ropa de trabajo; Debera ser de tela flexible de ficil limpieza y adecuada a las condiciones del
puesto de trabajo. Quitese accesorios (relojes, anillos, cadenas) que puedan engancharse con
los mecanismos u objetos que manipula. Para condiciones particulares, como tareas bajo
lluvia, se proveerd ropa y calzado adecuado a las circunstancias.

Calzado de sequridad: En funcién del riesgo, se utilizardn zapatos, botines o botas, que
deberdn contar con puntera de acero, suela antideslizante y proteccién dieléctrica. Debe
usarse siempre en la obra.

£2a5€0: Uso el casco. Colocarselo antes de ingresar a la obra. No usar gorras debajo del casco,
ya que lo hace inestable y cuando el casco tenga fisuras o esté en malas condiciones, debe
reemplazarlo inmediatamente.

Proteccién de los miembros superiores:

a) guantes de descarne (descarga de materiales, soldadura).
b) de tela y cuero (albanileria).

TE-2071.250N078A-GNFR A _NPIPNPIRT |
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¢) aluminizados (fuego, calor).

d) de neoprene/PVC (agresores quimicos).

e) dieléctricos (electricidad).

f) con mal!a de acero (anticortes). Cuando se trabaje con sustancias nocivas que puedan
afectar la piel, se utilizaran cremas protectoras adecuadas.

p_thessmw_qubL Se seleccionard de acuerdo con las caracteristicas de la tarea 3 desarrollar y
en funcién del riesgo, respecto de:

a) Radiaciones nocivas.

b) Proyecciones de material particulado sélido, liquidos, vapores, gases o aerosoles.

¢) Choques de objetos. Se utilizarin gafas, anteojos, pantallas u otros elementos de
proteccién visual que cumplan con lo establecido en |a normativa vigente.

o ?.9.6 Servicios sanitarios con adecuadas condiciones de Higiene y segun la cantidad y
ubicacidn del personal en obra.

o 3.9.7 Certificacion del estado y capacidad de toda grda u otro equipo o elemento para
C el izaje y/o transporte de cargas que LA ORGANIZACION emplee o contrate para su uso en la
obra. Este documento deberd ser emitido por un ingeniero matriculado con incumbencia en la

materia.

c G r 3.9.8 Tableros eléctricos con proteccién térmica v diferencial y derivacion a tierra. La
distribucion eléctrica deberd hacerse a través de cables para intemperie y las conexiones
¥~ mediante fichas normalizadas.
- 3.9.9 Deben senalizarse todos los lugares que en obra presenten riesgo de caida de
P personas. Preste atencion a las indicaciones de todos los carteles. Tienen que poder leerse a
distancia. Importante: carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas. entre otras, se
mantendran, modificardn o adecuaran seguin la evolucién de los trabajos.

3.91 La limpieza periddica y final de obra quedard bajo cuenta y cargo de LA
ORGANIZACION. Ademas deberd observar fielmente las disposiciones vigentes en materia de
Seguridad e Higiene incluyendo las referidas al protocolo por la emergencia Covid19.

Este apartado es de suma importancia porque si no hay orden y limpieza en los ambientes de
trabajo aumenta el riesgo de accidentes.

e Materiales dispersos por el piso, cables sueltos, desorden generalizado, puestos de
trabajo de dificil acceso, equipos fuera de lugar, herramientas mal colocadas,
elementos punzo-cortantes sin proteccién, derrame de productos que pueden causar
resbalones o golpes, obstdculos no sefalizados.

e Almacenamiento o eliminacion defectuosa de desechos. Riesgo de incendio asociado
al mal almacenamiento de materiales, a la presencia cercana de liquidos inflamables,

acopio de maderas o no senalizar en los envases de inflamables su contenido y las
medidas de seguridad a tomar, como la prohibicién expresa de fumar.

Sobre el control y almacenamiento de materiales:

IF-2071.250N756.GNFRA_NPIPNPIST]
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Es obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra.

Conservar las circulaciones libres de obstéculos.

Establecer sitios donde acopiar los materiales delimitando estos espacios con vallas.

Dejar pasillos para circulacién, vias de salida y evacuacién libres y sefializadas.

Los espacios de circulacién deben estar alejados del acopio de materiales.

Mantener la madera para encofrados sin clavos.

Dejar espacios de circulacién delimitando la altura de las estibas para evitar su

deslizamiento o caida.

Evitar reducir el ancho de las circulaciones.

¢ Cuando se estiben materiales en hileras, se debe dejar una circulacién libre entre ellas,
de no menos de 0,60m.

e Retirar periédicamente desechos, tanto de obra como domiciliarios, y enviar los
residuos peligrosos a donde puedan ser tratados.

e Utilizar entubamientos para desechar escombros.

Beneficios del orden v la limpieza:

e Disminuyen los accidentes laborales, se ahorra tiempo y se facilita la calidad del

trabajo.
e Aumentan el espacio de trabajo disponible, posibilitando una mejor movilizacion.
e Al separarse la circulacién vehicular de la peatonal, se evitan accidentes. Este es un

E G punto clave.
'/ e Disminuyen el riesgo de incendio y, por ende, de personas accidentadas.
e Facilitan el acceso a la instalacidn para extinguir el fuego.
= e Evitan danos a la propiedad. Mantener los espacios libres de residuos y materiales

retardar la propagacién del fuego, en caso de un principio de incendio.

e Agilizan los procedimientos de evacuacion. En caso de un eventual siniestro, los
lugares despejados favorecen la libre circulacién.

e & o & @ o o

El orden v la limpieza son parte de la responsabilidad laboral y no deben ser consideradas por
el trabajador como una tarea extra.

3.10 Incumplimientos

Ante el incumplimiento de alguno de los requisitos de Higiene y Sequridad aqui establecidos,
y de los particulares pautados para la obra, LA ORGANIZACION sera intimada formalmente
para su correccion.

La falta de elementos de proteccidn personal bdsicos y la no inscripcién a un seguro de
accidentes personales, provocard la inmediata suspensidn de tareas del personal involucrado,
bajo plena responsabilidad LA ORGANIZACION y aceptacidn expresa.

Sin perjuicio de las estipulaciones precedentes, LA ORGANIZACION debera mantener indemne
al OPISU, ante cualquier reclamo que se le plantee a la misma por incumplimiento de LA
ORGANIZACION de las normas de Seguridad e Higiene del Trabajo.

3.1 Transportes de residuos

Los residuos materiales provenientes de la tarea efectuada por LA ORGANIZACION seran
transportados y depositados por el mismo en los sitios que indique el Técnico de supervision.
TF.20721.25Q075A.GNERADPIPAPISL
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El tratamiento y disposicion final de residuos se enmarcars, si correspondiera, en |a ley de
residuos especiales de |3 Provincia de Buenos Aires,

3.12 Gestién Ambiental

LA ORGANIZACION deber; realizar los trabajos con |a menor afectacién posible al Medio
Ambiente, Para ello, adoptara medidas de prevencién de acuerdo a lo especificado por EL
OPISU. Se establecers los componentes ambientales que se afectarsn, identificando las
Operaciones que pudieran causar impactos negativos y propondrd las acciones necesarias

para su elimipacién, mitigacidn, remediacién o compensacion. Sera responsabilidad de LA
ORGANIZACION ejecuta

TE.20721.25800756.GNFR A _NPIPAPI]T
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4, Especificaciones técnicas particulares relativas a la ejecucion de los
de red

41 Excavacion, Relleno y transporte de material sobrante.
411 Alcance de los trabajos.

Se encuentran comprendidos en este articulo la ejecucion de la excavacion, la prepa
zanja, el relleno y compactacién de la misma una vez colocada la cafieria y todas las t :
sean necesarias para el adecuado desarrollo de este item. '

Comprende la provisidn y colocacion del material especial de relleno en la zona del cano;
relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion o su sustitucion si
no se pueden lograr las exigencias de compactacidn que establece las ET.G., asi como la
evacuacion del material sobrante; el perfilado y consolidacién de calzadas y veredas de tierra;
la recoleccidn y transporte de tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por el Técnico de
supervision. :

— 4.2 Trabajos previos a la excavacidn
C,G Jos p

ORGANIZACION procedera a efectuar el replanteo con suficiente anticipacién. El replanteo

definitivo de las obras a construir se hard en base a la documentacién asi obtenida
.z ’ - :

procurando adoptar la solucién mas conveniente desde el punto de vista técnico-econdmico.

LA ORGANIZACION deberd adoptar las medidas necesarias para la conservacién de las
instalaciones existentes visibles u ocultas, que afecten el trazado de las obras, siendo por su
cuenta los apuntalamientos, sostenes, remociones y readecuaciones que sea necesario
realizar.

La ubicacién planimétrica definitiva de la traza de los ejes de las cafierias sers definida entre el
Técnico de supervision y LA ORGANIZACON a fin de tener en cuenta la existencia de
obstdculos, conductos u otras instalaciones que puedan obligar a modificar |3 posicién
indicada en los planos.

El Técnico de supervision y LA ORGANIZACION procederan a la medicién lineal con cinta
métrica y al sefalamiento y estaque, de losgies de las tuberias, con la densidad que e| Técnico
de supervisién ordene. Estas demarcaciones ser4n utilizadas como puntos de paso de las
canerias.

Acciones primarias para excavaciones:

-Contar con una capacita_ciér) iqncual en exCiacignes que detalle las practicas sequras
-Asistencia y permanencia diaria del Tecnicg gq Higiene v Seguridad de LA ORGANIZACION
-Diariamente se verificara el estado de suelyg paredes de la excavacién y muros linderos

4.3 Medios y Sistemas: de Trabajo a emplear en la ejecucion de las
excavaciones

Seran por cuenta y cargo de LA ORGANIZar 4y todos los trabajos y elementos necesarios
para ejecutar correctamente las excavaciong; -

1F.2M1.2800756-GNERA _NPIpApIqq
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sefalado por el Técnico de Supervisién de obra y deberdn ajust@8e a las caracteristicas del
terreno y a las demas circunstancias propias del lugar.

El Técnico de supervision podrd exigir a LA ORGANIZACION, cuando asi lo estime
conveniente, a justificacién del empleo del sistema o medios delérminados de trabajo o la
presentacion de los cdlculos de resistencia de enmaderamientos,efitibaciones y tablestacados,
a fin de tomar la intervencién correspondiente.

Las diferentes operaciones de excavacién deberdn hacerse forme a un programa
establecido con anticipacion por LA ORGANIZACION y aprobado par el Técnico de supervision
de obra.

Medidas de sequridad: 1t

e Se dispondran medidas de proteccién colectivas mediante barandas a 1m, 0,50 m y
z6calos de 015 m en todo el borde de la excavacién.

e Las zanjasy excavaciones se sefalizardn con medios apropiados tanto de dia como
de noche!

e Mantener distancias de sequridad en los bordes de la excavacién, teniendo en cuenta
la resistencia del suelo, evitando la acumulacién de materiales, desplazamiento de
cargas y vehiculos.

e Cuando la profundidad exceda de 1 m, se instalardn escaleras para el ingreso y egreso,
que excederan en 1 m en el sector superior para que sirva de pasamanos y deberan
estar convenientemente arriostradas, evitando su desplazamiento.

e Se prohibe la permanencia en los pozos y excavaciones cuando se utilicen ‘mediqs
mecanicos para excavar, a menos que los operarios se encuentren a una distancia

minima igual a 2 veces el largo del brazo de la maquina. . _
e Dentro de la excavacién el personal debe contar con amés de segurlcjad_y soga de vida
para facilitar las tareas de rescate en caso de derrumbes o desmoronamiento.

e Se debe contar con elementos de rescate (camillas).

4 1.4 Restricciones en la ejecucién de excavaciones de zanjas
Se establece como maximo para cada frente de trabajo el necesario para ga;antizar en undia
de jornada laboral la tapada total y limpieza de la excavacion con caneria colocada, como
limite de ejecucién de zanjas.

El Técnico de supervisién no autorizard |a reiniciacién diaria de la excavaciérj 'de la zanja
cuando se alcance el limite sefalado. No obstante, dicho limite podra ser modificado por el
Técnico de supervision, a su solo juicio, en casos excepcionales y con caracter restrictivo.

i i ido precedentemente, el Técnico de
Si LA ORGANIZACION no cumplimentara lo estableci e .
supervision le fijard un plazo para colocarse dentro de las condiciones establecidas.

En el caso de que LA ORGANIZACION interrumpiese temporalmente la tarea, deberd dejar la
zanja con la caneria colocada perfectamente llena y compactada.

Si la interrupcion en un frente de trabajo fuese por un lapso superior a 48 horas se ereré
establecer causas justificadas, debidamente comprobadas y aprobadas por el Técnico de

TRE2021.280075A2-GNFRANDPIPOPIKT]
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super\{isién. Sila ;anja quedase abierta con la cafieria colocada o sin ella, LA ORGANIZACION
tomara las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios a terceros.

4.5 Perfil Longitudinal

El eje de !a zanja se ubicard en la vereda o espacio verde y centros de pasillos en |
este existiera.

fEI fond'q de las excavaf:iones tendra la profundidad necesaria para permitir la correcta

instalacion de Ia§ tuberias, de acuerdo con los planos respectivos o las indicaciones que l
oportunamente fije el Técnico de supervisién. La excavacién podra ser mecdnica 0 manual.

LA ORGANIZACION debera rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavacioén hecha
a mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. El relleno |
sera efectuado con suelo extraido y de aporte de suelo mejorado en los casos que s€ indique i
por el Técnico de supervision

|

El fondo de las excavaciones serd previamente recortado con la pendiente necesaria, indicada |
en los planos, y alrededor del enchufe se formard un hueco (nicho de remate) para facilitar la '

ejecucién de la junta.
E G Antes de instalar los conductos, se procederd a la nivelacién final de la zanja, trabajo que se
arena tierra seleccionada libre de

[ /ejecutard a mano. Luego se dispondré una capa de
impurezas de 0,10m de espesor para asiento de los conductos. El material del lecho no deberd
s eriar las tuberias. Estos trabajos se

0s casos que

contener particulas que por su forma y tamano pudieran av

consideraran incluidos en el costo de excavacion.
La profundidad de la zanja quedara definida por la distancia entre el fondo de la misma (sin la
| del terreno, la vereda o el pavimento segun el caso.

capa de arena) Y el nive
o de la zanja se encuentre tosca, capas duras 0 conglomerados, debera
n en 10cm y proceder al relleno y compactado correspondiente con

cuelo arenoso del lugar 0 tierra seleccionada hasta alcanzar la cota de fondo de zanja que
lleno compactado se ubicard la capa de arena sobre la cual apoyard
ZACION esta sobreexcavacion ni el relleno

Cuando sobre el fond
profundizarse la excavacio

corresponda. Sobre ese re
la caneria. No se reconocera LA ORGANI
compactado correspondiente.

41.6 Excavaciones 2 cie
zanjas):

lo abierto a partir de 1,2 m de profundidad (pozos,

-Realizar las averiguaciones necesarias con OPISU en lo que respecta a los servicios de

electricidad, de agua, desagiies, cable, telefonia, etc. brindados por las empresas

correspondientes

-Se prohibe el uso de las interfer

sobre los mismos. '
edios de soporte de los cafios € instalaciones expuestas.

_Se deben apuntalary destinar m e .
-Debe permanecer una persona de retén fuera de la excavacion por cada frente de trabajo,

zanja o pozo cuando haya una persona en el interior de la misma. '
-Los operarios dentro de las excavaciones en profundidad de 1,8 m deben contar con arnes de

sequridad y cabo de vida amarrado a puntos exteriores a la excavacion.
IE2001.280075A3-GNFRANPIPOPICTI

encias como medio de ascenso 0 descenso y la permanencia
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4.7 Anchos de zanja
Independientemente de los anchos de zanja que adopte LA ORGANIZACION, el ancho de
zanja que se reconocera es segun planilla al pie.
PLANILLA N° 1; ANCHOS DE ZANJAS PARA COLOCACION DE CANERIAS DE DESAGUES

CLOACALES
DIAMETRO ANCHO DE ZANJA
Canerias de 0,110m de didmetro 0,610m
Canerias de 0,160m de didmetro 0,660m
E G ,) Canierias de 0,200m de didametro 0,700m

_0,0/ 4.1.8 Relleno y compactacion de zanjas

—  Para el relleno de las zanjas se respetara lo indicado por el Técnico de supervision de obra.
Para los requisitos de compactacion de la totalidad de los rellenos se respetard lo indicado por
la supervisién de obra en cuanto a compactacion, humedad y métodos de trabajo en caso que
fuesen de mayor exigencia que las alli indicadas.

A medida que se coloque las cafierias, se ejecutaran los rellenos a mano y seran compactados
a una altura de hasta 0,30m por encima del extradds del cafio, en todo el ancho de la zanja,
con arena o tierra seleccionada suelta, libre de elementos gruesos de didmetro superior a
10mm.

Este relleno y compactacién se efectuara de manera manual en capas de 0,15m con el grado
dptimo de humedad, cuidando de proteger la cafieria de posibles deterioros, de tal manera
que las cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre equilibradas y en capas sucesivas bien

apisonadas para asegurar el perfecto asiento de la cafieria.

Salvo especificaciones en contrario, el resto del relleno de la zanja se efectuard en capas de 20
cm de espesor, llenando perfectamente los huecos y compactindolos adecuadamente con

procedimiento aprobado por el Técnico de supervision.

Las juntas quedaran al descubierto hasta la realizacion de las pruebas hidraulicas.
Inmediatamente después de ejecutadas, conforme con el Técnico de supervision, se rellenaran
las juntas a mano siguiendo el mismo procedimiento antes indicado.

El relleno definitivo de las partes superiores de la excavacidn podrd realizarse mecanicamente
con materiales finos libres de elementos gruesos de didmetro superior a 50mm.

Hasta la recepcion definitiva, LA ORGANIZACION tendra que sobrecargar las partes tapadas
de las zanjas que se hubieran hundido. EI material a utilizar para el relleno tendrs las

1P AT RZ0 - SO RA DR DGAORISU
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Icondiciones dptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecucién de
os trabajos.

En Ig ejecucion de las labores de relleno y compactacién de toda la excavacidn, estd
terminantemente prohibido la inclusion de agua cualquiera sea su origen.

No se permitird el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las
partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparacion
de estas afectaciones no motivard adicional alguno, debiendo ser incluido los posibles costos
de las mismas en el precio de las excavaciones.

Para los rellenos sobre los cuales deban reconstruirse o reacondicionarse pavimentos, LA
ORGANIZACION deberé dar estricto cumplimiento a las disposiciones oficiales vigentes, en
cuanto a materiales, compactacién, humedad y métodos de trabajo.

4.1.9 Retiro del material sobrante

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, serd transportado a
os lugares que indique el Técnico de supervisidn.
a carga, transporte, descarga y desparramo de estos materiales, serd por cuenta de la
ontratacidn de servicios de volquetes o contenedores y su precio se considera incluido en los
precios contractuales de las partidas que incluyen excavaciones.

4.2 Provision, acarreo y colocacidn de caneria de PVC

4.2.1 Generalidades
El presente articulo comprende la provisién y colocacion de canerias de PVC (Policloruro de
Vinilo) cloacal, con aros de goma especial para cloacas tipo RCP.
LA ORGANIZACION instalara la cafieria correspondiente de acuerdo al didmetro indicado en el
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacién de caneria a cielo abierto o en tunel, en vereda o |
|

calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo, herramienta o trabajo necesario para
la correcta terminacién del item, como también las pruebas hidraulicas de infiltracion y

funcionamiento y todo otro ensayo solicitado por el Técnico de supervision de obra. |
Las cafierias de PVC deberan cumplir con las Normas IRAM 13325 y 13326, debiendo contar en '
el lomo del cafo con los sellos que asi lo certifique.

Los empalmes de los canos se efectuardn mediante manguitos o enchufes moldeados en uno
de los extremos, segun las Normas IRAM 13331 (piezas de conexion) y 113047 (aros para

liquidos cloacales).
La conexién a las bocas de registro o cdmaras de limpieza se efectuard mediante un mango de
empotramiento de PVC del didmetro correspondiente, con la superficie exterior arenada en el

extremo a empotrar y espiga con junta eldstica en el otro.
cificadas en el

No obstante, LA ORGANIZACION podré cotizar, ademds de las canerias espe
Presupuesto Oficial, otras variantes considerando los materiales en todos los tramos de las

conducciones, siempre que cumplan con las siguientes condiciones: r
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- Certificado de calidad expedido por el IRAM.

- Los d!ametros internos y los materiales de la caneria, con iguales pendientes, que permitan
conducir un caudal igual o mayor que los del proyecto oficial.

- Tendran junta estanca

- De'b!aran verificarse _e‘structuralmente a la solicitacion de las cargas externas para las
condiciones de mstalaaqn definidas en el proyecto, con los coeficientes de seguridad que
establezcan las normas vigentes o el presente Pliego.

- LA ORGANEZAQ’ON indicara en planilla especial los tipos de cafos ofertados discriminados
por tramq, por diametro y clase, marca, fabricante, longitud, tipo de junta, y todo otro dato
que permita evaluar el material propuesto.

- LA ORGANIZACION tomara a su cargo la correccién de los planos con un conforme a obra,
en funcién de las nuevas caracteristicas de los materiales propuestos, debiendo verificar que
se cumplan similares o mejores condiciones de escurrimiento hidraulico y de esfuerzos que en
los tramos correspondientes del proyecto oficial.

4.2.2 Tapada de las caiierias

E G | La tapada de las caferfas seran las indicadas en los planos. La tapada minima sobre el
htradés serd de 1.20m en calzada y 1,00m en vereda. En los casos de trazados en pasillos se
deberé considerar la pendiente minima a respetar y mediante conforme de inspeccion de obra

~— se ejecutaran los trabajos parala tapada minima no inferior de 0,50m.
En caso de que no se verifique la resistencia estructural de las canerias, se construiran
protecciones de hormigén sobre las mismas. LA ORGANIZACION presentara las memorias de
calculo de dichas protecciones, las que deberan contar con la aprobacion del Técnico de

supervisién para dar inicio a los trabajos correspondientes.

4.2.3 Colocacién de caiierias
Se respetard la traza del proyecto, definiéndose su ubicacién y longitud definitiva al realizarse
el Replanteo de la Obra. EI mismo se efectuara junto con el Técnico de supervision.
Para el manipuleo, carga, descarga y estiba, deberd tenerse en cuenta lo establecido en la
Norma IRAM 13445 con respecto a las canerias de PVC.

En lo referente a las excavaciones y preparacion de zanjas, el tendido de la caferia, el relleno
de zanjas y los ensayos de presion hidrostatica, debera tenerse en cuenta lo establecido en la

Norma IRAM 13446, parte |, II, lil, y IV respectivamente.
Las cafierias se instalardn segun las cotas indicadas en los Planos de obra.

En presencia de una interferencia que obligue a colocar la cafieria con una tapada mayor que
la indicada en los Planos de obra, se profundizaré lo minimo compatible con la ejecucién del

trabajo previa aprobacién del Técnico de supervision.
LA ORGANIZACION deberé recabar del OPISU la cota

Cuando las calzadas fuesen de tierra, !
r ello viable, se considerara como posible cota de las

definitiva de pavimentacién o, de no se

ny > 71563.(CNFRA_NPIPNPIKT]
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futuras Pavimentaci
Proximos.

angulo de contacto de 12 cho asi constituido formando un
especificaciones colocindos Cuelrdo 3 lo indicado en estas

e advertencia y deteccién d re el extradds del cafio, ung cinta
Antes de trans ort

ar |
separandose aE]ueIIos(J;ucea \ar de su colocacign se examinaran prolijamente
ubicaran 3| costado vy 3 | das Para no ser colocados Luego se
correspondencia de o ' tavaran los nichos de remache en
ajar a la zanja, los

€smeradamente secindos ; g o canos v piezas se limpiardn

cada caso.

Las canerias de espiga enchufe

C se colocardn con el enchufe en direccién opuesta 3 |a
pendiente descendente de la caferr,

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de Caferias, las extremidades del
tramo colocado deberdn ser obturadas para evitar I3 introduccién de cuerpos extrafos, pero
de forma tal que no impida la entrada de agua, evitando asi que la caferia flote en la misma
zanja, cuando las precipitaciones alcancen a cubrirla. Las caferias una vez instaladas deberan
estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos éxpresamente previstos en Jos planos o
en los que indique el Técnico de supervisidn.

La pendiente deber ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo.

No se tender3 el cafio cuando las condiciones de la zanja o el clima no sean apropiados a juicio
del Técnico de supervisién de Obras,

4.2.4 Prueba Hidriulica de las Caferias

Una vez instaladas las canerias, serdn sometidas a la presidn hidraulica de prueba, equivalente
a 20 (veinte) metros de columna de agua, que deberd ser medida sobre el intradés del punto
mas alto del tramo de prueba.

No se permitird ejecucién de pruebas hidriulicas sin estar construidas las bocas de registro y/o
cdmaras correspondientes a los tramos a ensayar. El Técnico de supervision podra disponer la
repeticion de las pruebas, estando la cafieria parcial o totalmente tapada.

En cada tramo se efectuarin dos pruebas: una a “zanja abierta” y otra a “zanja tapada”, segun
lo indique el Técnico de supervisién de obra.

IEORR/ E2300158830587R ACDEBAMIKEA OPI SU
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Antes de la prueba hidraulica a “zanja abierta” se recubrirs el cafo con una tapada de 0,30m

para que no se levante la cafieria dejando descubiertas todas las juntas, piezas especiales y

sus extremos. Las pruebas hidraulicas en los cafios de mayor diametro podran ser realizadas
tanto por la empresa prestataria del servicio como por OPISU.

4.2.5 Prueba final de las cafierias
Se realizard una inspeccién para observar la li
registro y cdmaras. Finalmente se hari una pru

veinte litros de agua en el punto mas alto de cada tramo, debiéndose observar su llegada ala
camara siguiente del tramo. El Técnico de supervision requerird nuevas pruebas si del
resultado de las anteriores surgieran dudas o la suposicién de deficiencias.

4.2.6 Desagote de las cafierias

mpieza y ausencia de agua en las bocas de
eba de circulacién que consistira en descargar

El desagote de las cafierias en |a limpieza y pruebas hidriulicas se ejecutara con métodos que
permitan utilizar los sumideros y puntos de desagiie mds cercanos a las salidas de las cdmaras
de desagtie, los que deberin ser aprobados por el Técnico de supervision de Obras. No deber3
afectarse el transito de vehiculos ni personas, ni danos a pavimentos, veredas y propiedades.

LA ORGANIZACION serd plenamente responsable de los danos que se pudieran producir
debiendo resarcir a su exclusiva costa.

LA ORGANIZACION debera comunicar a el Técnico de supervision de Obras con una
anticipacion no menor de 5 dias habiles la fecha en que llevaré a cabo y el método con que

efectuard el desagiie de la misma, el cual quedara a aprobacién por parte de el Técnico de
supervision de QObras.

4.2.7 Distancia minima entre cafierias de agua y cloaca

La distancia entre las caferias de agua y cloaca debera ser como minimo de 1.00 m en sentido
horizontal y un didmetro de 1.00m en sentido vertical, cuando sean paralelas y un didmetro
de 1.00m en sentido vertical cuando se crucen.
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5. Especificaciones técnicas particulares relativas a la ejecucién de conexiones
domiciliarias

5.1 Generalidades

La ejecucion de las conexiones domiciliarias se ajustard en un todo de acuerdo a lo establecido
en los planos de obra.

Al instalarse las cafierias colectoras se ejecutaran las conexiones para permitir el empalme de
!05 desagiies domiciliarios. Dichas conexiones domiciliarias podran ser cortas o largas segun lo
indicado en el proyecto.

Este articulo comprende:

La colocacion de materiales: un ramal a 45° de PVC, de 160 con reduccién a didmetro
110mm:; una curva a 45° de PVC de 110mm; un tramo de cafio de PVC de 110mm, un
ramal de restriccién del servicio del mismo didmetro, una caja de vereda y un tapén del

mismo didmetro y material.
Las excavaciones necesarias a cielo abierto o con tunelera en cualquier clase de
terreno.

La remocidn de veredas y pavimentos y corrimiento de arboles.
ivadas por interferencias con

Modificaciones de la ubicacién original del proyecto mot
otros servicios u otro tipo de obstaculos.

- Vallado para contencién de materiales

- Provisién, transporte y colocacién de manguitos de empotramiento de PVC de la clase
que corresponda, incluso aros de goma
Prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros ele

La realizacién de pruebas hidraulicas en forma conjunta con las caferias de red

mentos de trabajo

pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos.
. Pasarelas, puentes, sefalizacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de

seguridad a adoptar
- Relleno y compactacién; perfilado y consolidacién de calzadas vy veredas de tierra.
Recoleccion v transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por el

Técnico de supervision.

En correspondencia con las piezas especiales
que dichos elementos no apoyen en forma
perturbado.

5.2 Materiales y caracteristicas

El espesor de la pared del cafo de 110 mm serd de 3,2mm.

y juntas se excavaran concavidades de modo tal
directa. No se permitira el asiento sobre suelo

[E_2071.75007563-GNFRA-NPIPOPICTI
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En ningdn caso se permitird el uso de ramales tipo montura de pegar. Los ramales a 45°
desembocaran con el mismo sentido que el flujo en la parte superior de la colectora.

El tramo de conexién domiciliaria externa de didmetro 110mm tendré pendiente minima de
1:60 hacia la descarga

5.3 Bocas de Registro o camaras de pasillos

5.3.1 Generalidades

Este articulo comprende la ejecucién de las bocas de registro y cadmaras de limpieza e
inspeccion completas, de ubicacién y caracteristicas segun los planos de obra y de detalle.

Incluye la construccidn de cojinetes, saltos, acometidas, ejecucién de revoques impermeables,

provision y colocacién de marco y tapa.
Comprende asimismo los sondeos del lugar; relevamiento de conductos e instalaciones
subterrdneas existentes; remocién de veredas y pavimentos; corrimiento de &rboles;
modificaciones de la ubicacién original de proyecto motivadas por interferencias con otros
servicios u otro tipo de obstdculos; excavacion a cielo abierto o en tinel; achique;
blestacado; enmaderamiento; vallado para contencién de materiales; relleno, compactacion
retiro del material sobrante; y todo otro material elemento o trabajo necesario para su

orrecta terminacion y buen funcionamiento.
Comprende también la prestacion de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de
trabajo, las pérdidas de material e implementos que no pueden ser extraidos, las pasarelas,
puentes y otras medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo necesario para su
correcta terminacion y buen funcionamiento.

5.3.2 Metodologia para la ejecucién de Bocas de Registro

Las bocas de registro se construirdn de hormigdn simple, cdmaras premoldeadas de hormigén
o PVC, conforme a los Planos Tipo o de Proyecto, y de acuerdo a lo indicado en los planos. En
su ejecucidn deberan emplearse exclusivamente encofrado, moldes metilicos o plasticos o
madera y la terminacién del hormigdn serd tal que no requerird revoque de ninguin tipo.

Las uniones de los cafios a las bocas de registro deberan realizarse mediante una junta
elastica. El material eldstico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos
cloacales. En las paredes de las bocas registro se embutirdn manguitos de longitud tal que no
sobrepasen 60 cm del plomo exterior de las mismas. Para el caso de cafieria de PVC, la
conexion de las bocas de registro se efectuard mediante un mango de empotramiento que
consta de un mango de PVC del didmetro adecuado, con junta deslizante, con la superficie
exterior arenada para asegurar su adherencia al hormigdn de la boca de registro. Por lo tanto
debera realizarse la provisién, transporte y colocacién de manguitos de empotramiento de

PVC, incluso aros de goma.
En aquellas bocas de registro donde se provean futuras ampliaciones, LA ORGANIZACION

deberd ejecutar los cojinetes correspondientes y dejar empotrados los caios de acuerdo a lo
indicado en los planos de proyecto (respetando las indicaciones de los materiales, didmetros v
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cotas fj_e intradds) obturando los extremos de los mismos con discos, incluyéndose los
dispositivos de caida si asi correspondiere.

5.3.3 Marcos y Tapa

Sal\_/o que en los planos del proyecto se indique otra cosa, los marcos y tapas de las bocas de
registro o camaras seran de calidad. Las tapas a instalar en calzadas deberdn resistir una carga
de ensayo de 400 KN, mientras que las tapas a instalar en vereda y pasillos deberdn resistir
una carga de ensayo de 250 KN.

5.4 Camaras de inspeccién

5.4.1 Generalidades

Debido a la morfologia del lugar de emplazamiento de la obra, que dificulta la instalacién de
Bocas de Registro, el proyecto prevé la colocacién de Camaras de Inspeccidn para materializar

los cambios de direccidn del escurrimiento.
Las mismas deberan tener 0.60 x 0.60 m en planta y la profundidad se adaptard a las

necesidades que surjan del proyecto.
Dichas cdmaras pueden ser de material plastico, premoldeadas o ejecutadas in - situ en cuyo

=G, N d p , o
C | 'caso el cemento a utilizar en la construccién debera ser de alta resistencia a los sulfatos (ARS).

:,,00/ Asimismo se podran colocar Bocas de Registro de polietileno de alta densidad (PEAD), segin
-~ especifica el listado de materiales aprobados de AySA S.A.

5.4.2 Identificacion
Preferentemente todos los puntos de desobstruccién deberan quedar identificables para
permitir una pronta ubicacion en caso de taponamientos.

5.5 Rotura y Reparacién de Veredas

5.5.1 Generalidades

Este apartado comprende la rotura de veredas y sus contrapisos, utilizando si fuera necesario
equipo mecanico para tal fin; la ejecucién del contrapiso correspondiente y el
reacondicionamiento de la misma; la clasificacién, estiba, conservacion, transporte y descarga
de los materiales extraidos; y todo otro elemento y/o trabajo necesario para su correcta

terminacion.
Para la reconstruccion de veredas se contempla una adecuacién de la misma con la colocacion

de un contrapiso de hormigdn alisado.
FI material proveniente del levantamiento de veredas se apilara de forma tal que no se mezcle

con el suelo excavado.
LA ORGANIZACION procederd a tapar la zanja abierta luego de la colocacién de‘caﬁerl'as, para
garantizar la seguridad y accesibilidad. La misma debera ser tapada en el dia, evitando la

posibilidad de dejar zanjas abiertas durante las horas que no se trabaja.
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La refaccién de afirmadg:s y veredas deberd realizarse dentro de los 7 (siete) dias corridos, a
contar desde la aprobacién de la misma por parte del OPISU y/o la empresa prestadora del
servicio.

El Técnico Qe supervision podra disponer la modificacién del plazo establecido, Ginicamente en
casos particulares y con cardcter restrictivo, cuando existan razones técnicas que lo
justifiquen.

Cualquier hundimiento en las veredas reconstruidas, sea que provenga de su mala ejecucién o
del relleno de las excavaciones, deberd ser reparado por LA ORGANIZACION por su cuenta y
cargo, dentro de los 15 (quince) dias de notificado. En caso de no hacerlo asi, se hara pasible
de una multa por incumplimiento, sin perjuicio del derecho del OPISU de disponer la ejecucién
de los trabajos por cuenta y cargo de LA ORGANIZACION.

5.5.2 Medicién

La medicidn de la refaccién de veredas se efectuard por metro cuadrado (m?) de superficie ;
terminada. "
Para la refaccién sobre colectores y colectoras solamente, se reconocerd LA ORGANIZACION
un ancho que se determinard partiendo del ancho de zanja que corresponda liquidar
redondeando ese ancho por exceso al multiplo de 0,20 m mas proximo. Este sobre ancho se
considerard como Unica compensacién de las refacciones que hubiere que ejecutar por la
trabazén de adoquines, piedras, mosaicos, hundimientos, asentamientos del terreno,
inundaciones, etc.

Para la medicién de la refaccion de veredas para conexiones domiciliarias, se reconocera un
ancho de refaccidn de 0,40 m para cualquier didmetro de conexidn.

5.6 Relleno y perfilado de calles y veredas de tierra

5.6.1 Generalidades
En los casos en que la instalacion de la cafieria se realice sobre la zona de vereda y ésta sea de
tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion, evitando tanto hundimientos
del terreno como monticulos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su
condicidn de transitabilidad. Tal condicién debe ser mantenida por LA ORGANIZACION en el

plazo de ejecucion.

En los casos en que se trate que la instalacion de 13 canerfa se realice sobre calles de tierra, se
procedera a dar a las mismas una correcta terminacién incluyendo su abovedado, a los fines
de restituir su condicion de transitabilidad. Tal condicion debe ser mantenida por LA
ORGANIZACION en el plazo de ejecucion de las obras.

Si la calle a ser afectada por la obra presentara algan tipo de mejorado, la misma deberé ser
restituida a dicha condicién una vez finalizado los trabajos. Podran utilizarse los materiales
originales, por lo que los mismos seran acopiados provisoriamente en las cercanias de la obra,

tomando la precaucion de que la ubicacién de dichos acopios no interrumpan los desaglies de
I zona. Si el Técnico de supervision considerara que los mismos no son utilizables, LA

ORGANIZACION empleara otros de las mismas caracteristicas.
IFOONVEYPUSAD65E8-BNEAR A OPISU
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A fin de constatar el estado previo a la ejecucién de la obra de las calles que presentaran
dichos mejorados, deberdn tomarse fotografias lo suficientemente representativas de todas
ellas, de manera tal que se reflejen fehacientemente tal condicién.

5.6.2 Caracteristicas del material

El material a utilizar no debera contener ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles,
como asimismo todo material que se encuentre en él y obstaculice los trabajos.

El material a utilizar para el relleno tendrd las condiciones optimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucién de los trabajos obteniéndose el maximo
grado de compactacion.

El contenido de humedad del suelo, serd ajustado a un valor tal que se halle comprendido
entre el ochenta y el ciento diez por ciento del contenido éptimo de humedad de
compactacion determinada por el ensayo Proctor Standard.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior especificado,
el mismo sera trabajado con rastras u otros equipos o dejado en reposos hasta que por
evaporacidn pierda el exceso de humedad.

)Zuando el contenido de humedad en el suelo se halle por debajo del limite inferior

especificado, deberd agregarse la cantidad de agua necesaria, para lograr el contenido de
humedad dptimo.

5.6.3 Ejecucion
Se procederd a la limpieza de la zona de ejecucién de los trabajos, que consistira en la
remocion de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.
Los productos de la limpieza deberan ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no
causar perjuicios a terceros y a criterio del Técnico de supervision.
El relleno de la excavacion se efectuard como se indica en el presente Pliego.

Cada capa de suelo colocada de la forma especificada sera compactada hasta lograr un grado
de compactacién no inferior al 95% del obtenido con el ensayo Proctor Standard.

6. Especificaciones técnicas particulares relativas a la ejecucién de conexiones
intradomiciliarias

6.1 Generalidades

LA ORGANIZACION debera ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de’la
remodelacion v reglas del arte. La omisién de algin trabajo y/o detalle de la documentacion

no justificara ningun costo suplementario, ni adicional.

LA ORGANIZACION estarad obligada a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se
encuentren especificadas en esta documentacién resulten necesarias para la correcta
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terminacién de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen. Todas las medidas deberan

ser verificadas.

LA ORGANIZACEON deberd presentar muestra con la debida anticipaciéon de todos los
materiales a emplearse en |a ejecucidn para su aprobacién por parte del Técnico de

Y

supervision de obra. Seran de primera calidad Y marca reconocida y sin ningun tipo de falla.

Todos_ Igs trabajos serdn ejecutados con personal idoneo para cada uno de los rubros y
especialidades, quedando facultado el Técnico de supervisidn de obra de exigir en cualquier
momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera necesario el cambio del
personal actuante.

qua roturé, deterioro o accidente producido durante la ejecucidn de las tareas a causa de la
misma, sera responsabilidad de LA ORGANIZACION, debiendo ésta repararlos a su cuenta.

El lugar de trabajo permanecera en todo momento completamente limpio y ordenado,

debiendo cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de Seguridad e \
Higiene en el trabajo. 1
|

Sera obligatorio para LA ORGANIZACION la visita previa al lugar.

Es obligacién de LA ORGANIZACION el retiro de basura y limpieza integra del lugar de trabajo,

E 6 f‘en toda el drea tanto diariamente, como al terminar el trabajo. Se eliminaran por medio de

T Jraspado o viruteado cualquier resto de pintura u otro material, de pisos y/o paredes de los

/ -/ edificios que hubiesen quedado por los trabajos, en tal caso se debern reparar lo dafado por

— el raspado con iguales materiales, forma de aplicacién y acabado que los originales. La
T finalizacidn de las tareas serd aprobada con la condicion de que LA ORGANIZACION haya
cumplido en un todo lo especificado en textos y planos y la entrega en condiciones de

limpieza total de los lugares y retiro completo de elementos sobrantes.

6.2 Retiro de elementos, desmontes y acondicionamiento de sanitarios

Todos los insumos, herramientas y/6 materiales, detallados o no detallados en el presente
pliego, necesarios para la correcta realizacion de las tareas, serdn provistos por LA
ORGANIZACION.

Los trabajos intradomiciliarios serdn los correspondientes que lleven a cabo la finalidad de que
cada unidad funcional intervenida quedara con todo su sistema sanitario conectado a la red
troncal de volcamiento de aguas residuales domiciliarias.

Al momento de la firma del convenio, se especificaran los tipos de intervenciones que se
deberan realizar mediante planos detallados. Estos comprenden a modo general:

e Trazado de instalacion segun plano documentado
o Adaptacidn de caferia existente con caferia nueva
e Adaptacion de pendientes

Estas tareas deberan ser ejecutadas en forma cuidadosa, de acuerdo con las reglas del arte y
teniendo en cuenta que se trata de desmontes o retiros parciales de un sector a remodelar,
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0 anuladas,
6.3 Retiro de escombros

6.4 Equipos

LA ORGANIZACION deber3 proveery utilizar los equipos necesarios y adecuados para realizar

las tareas de cortes, desmon
generar vibraciones cuya inte

de los edificios existentes o de los edificios linderos.

Podran utilizarse equipos rompe pavimentos con martillos neumticos manuales y eléctricos,
cortadoras hidraulicas de hormigdn, cortadoras eléctricas de hierro, etc. siempre que se

6.5 Desmonte y contrapisos

En todas las zonas afectadas
aprobacidn del Técnico de sup
adjudicataria proceders al tap
pertinentes.

La superficie de contrapiso a desmontar, no serd mis que la necesaria para el retiro de las
viejas canerias de desagiie, y donde el nuevo tendido de las instalaciones asi lo requiera.

La necesidad de demoler mas
lo requieren, no le dard Iu
ORGANIZACION.
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por el retiro o el nuevo tendido de canerias de desagiies, previa
ervision de Obra y una vez verificadas |as pruebas hidraulicas, la
ado de caierfas de desagiie con las reparaciones de contrapiso

superficie, si el retiro de viejas caferias o el tendido de nuevas
gar a reclamo alguno de costo adicional por parte de LA
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Con el mism
nuevas ubicaciones de as piletas

ciertos sectores del contrapiso, sin

LA ORGANIZACION debera garantizar las pendientes

hacia dichos desagues.

Los dafos generados por la ruptura de piso par
ZACION. El sector intervenido se repara inc

acién de carpeta cementicia.

NIZACION deberd ejecutar una capa de mo
(3) partes de arena, de 2 cm de espesor.

reparados por LA ORGANI
un contrapiso con una termin

Sobre el contrapiso LA ORGA
una (1) parte de cemento y tres

La mezcla de cemento se amasara
el contrapiso, ésta se
superficie. Una vez nive
acabara de alisar con cemen

En los casos que se presente de
instalacion la existencia de una te
cuenta y cargo de la familia que

6.6 Conexion cloacal

6.6.1 Generalidades
Todas estas instalaciones deber:
disposiciones indicadas en |
Los trabajos se ejecutaran para
obteniendo su mejor rendimiento y

LA ORGANIZACION ejecutard la
contrapisos, Y formacion
colocacién de los conducto
juntas de los distintos materia

las grapas, los clavos ganchos, los a
las piezas de canerias tales como curvas, co
modo estaran a su cargo todas las piezas qu
fueran necesarias para la perfecta terminacion y

LA ORGANIZACION debera entre

funcionamiento.

Los materiales y accesorios a emplear en el trabajo se

Normas IRAM, debiendo cumplir

aprobacion de el Técnico de supervi

Los planos y especificaciones adjun
las instalaciones. Los recorridos de

o criterio, si las nuevas pendi

r4 comprimida y alisada hasta qu
lada y alisada, y cuando ésta
to puro, a cucharin.

an ser ]
os plano
que cumplan con el fin para el que han sido proyectados,

de arcos para pasos de caneria

s de agua, de desaglies 0
les que se empleen en las caneri
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urrimiento natural del agua hacia las
zonas altas de

entes de esc
lo requieren, se deberan picar las

que ello pueda significar costo adicional.
de libre escurrimiento natural del agua

de piso

| nuevo tendido; deberan ser

3 la conexién de
luyendo la colocacion de

rtero, formada por

d de agua y una vez extendido sobre
e el agua comience 2 fluir sobre la
haya obtenido la resistencia necesaria, se

con la minima cantida

ntervencion del nuevo tendido de la

modo previo a la i
la restitucién de la pieza quedara por

rminacion ceramica,

habite la unidad funcional.

ecutadas con toda prolijidad, observando las
s y especificaciones de este documento.

durabilidad.
excavacion, rellenos, apisonados, cortes de muros y
{as, recortes y rellenos de canaletas para
de ventilacion, ejecucién de las diversas
fas con su material de soporte,
poyos especiales, las soldaduras, etc., y todo lo relativo a
dos, tes, reducciones, ramales, etc. Del mismo
e no se mencionan expresamente, pero que

funcionamiento de las instalaciones.
gar los trabajos totalmente terminados y en perfecto

ran de marca acreditada, aprobados por

con los requisitos de estas especificaciones y con la

sion de obra.

tas, indican de manera general las Normas que deben regir
las canerfas existentes seran Unicamente ubicadas in-situ
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una vez que se tome conocimiento de los trabajos a realizar en cada unidad funcional, previo
aprobacién del Técnico de supervision de obra.

Los planos aportados por el organismo OPISU son de carécter informativo con la finalidad de
instalacion de cada unidad funcional. Por lo cual, respecto a cualquier modificacién presumida
por parte de LA ORGANIZACION del tendido de cafierias para su reemplazo parcial, y/o
adaptacion de pendientes y caferfas existentes con la instalacion, debera ser aprobado
previamente por el Técnico de supervisién de obra de OPISU.

El tendido de las nuevas canerias deberin ser volcados en un nuevo plano a confeccionar por
LA ORGANIZACION, con el fin de ser aprobado previo a su ejecucion por parte del Técnico de
supervision de obra. No se reconocerd ninguna variante que no haya sido autorizada
previamente.

A su vez, el Técnico de supervision de obra podra solicitar a LA ORGANIZACION en cualquier

momento, planos parciales de detalles de algin aspecto de la instalacidn, los que también
deberdn ser aprobados por él, antes de llevar a cabo la realizacion de los mismos.

6.6.2 Instalacién cloacal y ventilacién

Para las instalaciones se adoptara tuberia de PVC (policloruro de Vinilo) tanto en los desaglies
primarios como secundarios y en los distintos didmetros apropiados que correspondan.

En general se respetard el proyecto propuesto, asi como las distintas pendientes establecidas
por reglamentos y normas. Ademas de las caferias, dicho material comprende a las piletas de
patio (que llevardn sifon desmontable, porta rejilla y rejilla de reforzadas de 20 x 20 ¢cm), bocas
de desagiie (con misma rejilla o bien con tapa, bocas de acceso (con tapa de 20 x 20 cm) y

boca de inspeccidn, asi como los accesorios correspondientes.

Para las caferias de ventilacién se adoptard el mismo tipo de material, de los diametros
reglamentarios y con la ubicacién a aprobar por el Técnico de supervision de obra.

Siempre se debe verificar la existencia de ventilaciones, dispositivos de cierre hidraulico
. sellado de base de inodoros etc. en la instalacién interna a fin de impedir la

(sifones)
bién se verificardn todos los dispositivos de acceso y

emanacion de olores. Tam
desobstruccion.

6.6.3 Camaras de Inspeccion selladas

Todas las camaras de inspeccién o bocas de acceso que se encuentren en domicilios deberan
quedar selladas y levemente sobre-elevadas en el terreno para evitar filtraciones de agua de
lluvia o riego. También deberdn contar con las correspondientes contratapas selladas para

evitar entrada de agua de lluvia o salida de olores.

6.6.4 Ubicacién de Cimara de Inspeccidn

local habitable. Si no hubiese otro espacio,

Como premisa no colocar cdmara de inspeccién en
solicitar previa aprobacién del Técnico de

colocarla en la vereda. Estudiar bien cada caso y
supervision para avanzar con la ejecucién de las tareas.
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6.6.5 Tramos rectos y C.l.

Todas las cafierias deberan disponerse en tramos rectos con los dispositivos de
desobstruccion reglamentarios segun distancias méximas y cambios de direccion, cplocando
la primera cdmara de inspeccién preferentemente a no mds de 10 m de la linea municipal.

6.6.6 Diametros y pendientes

Las caferias se colocaran sequn didmetros y pendientes reglamentarios para instalaciones
internas.

6.6.7 Tubo de inspeccidn y limpieza (TIL)

Al realizarse la conexién del servicio se deberd verificar que quede funcionando correctamente
el ramal de desobstruccion y limpieza existente en la caja de vereda, si existiese.

6.6.8 No hacer conexién directa de locales bajo nivel de vereda

No se podran conectar por gravedad a la red cloacal locales sanitarios que estén ubicados bajo
nivel vereda, a los efectos de evitar que puedan ocurrir inundaciones de los mismos por
etroceso del liquido. Dichos locales deberian ser conectados a la red mediante pozo de

ombeo cloacal.

6.6.9 Pruebas Hidraulicas

Las pruebas hidraulicas que deban realizarse correrdn por cuenta de la empresa prestataria
del servicio o por EL OPISU, debiendo realizarlas en presencia del Técnico de supervisién de
obra ademas de corroborar su correcto funcionamiento. Se anunciard a LA ORGANIZACION
con una anticipacién de 72 horas, el dia y la hora en que se llevaran a cabo. Si fuese necesario,
se podra exigir la repeticion de las inspecciones y pruebas que estime conveniente ya sea
durante la realizacion de los trabajos o a la finalizacién de los mismos, sin que por ello se exija

una retribucion especial.

No se cubrirad ninguna caneria de piso, al igual que las de paredes, antes de haberse efectuado
las pruebas hidraulicas requeridas. Dichas pruebas deberén tener la aprobacién del Técnico de
supervision de obra por escrito, antes de procederse al cierre o tapado de las caferias.

Los ensayos mencionados y la posterior aprobacién de los trabajos, no eximiran a LA
ORCANIZACION de su responsabilidad por el funcionamiento defectuoso de las instalaciones
e inconvenientes que se produzcan, debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparacién
o modificacién que éstos requieran y que se constatan en el periodo de garantia.

Las mstalac_iones deberdn quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho
algupq a indemnizacion o pago por ese concepto. Se deja establecido que dichas
modificaciones y reparaciones comprenden también a la mamposteria, revoques
revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc. ' ’
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Todas las _gaﬁen’as deberdn disponerse en tramos rectos con los dispositivos de
deso_bstrucc;on reglamentarios segdn distancias maximas y cambios de direccién, colocando
la primera cdmara de Inspeccion preferentemente a no mas de 10 m de la linea municipal.

6.6.6 Diametros y pendientes

'LE;:S canerias se colocaran segun didmetros y pendientes reglamentarios para instalaciones
internas.

6.6.7 Tubo de inspeccién Y limpieza (TIL)

Al realizarse la conexién del servicio se debers verificar que quede funcionando correctamente
el ramal de desobstruccién y limpieza existente en la caja de vereda, si existiese.

6.6.8 No hacer conexién directa de locales bajo nivel de vereda

No se podrén conectar por gravedad a la red cloacal locales sanitarios que estén ubicados bajo
nivel vereda, a los efectos de evitar que puedan ocurrir inundaciones de los mismos por

E'G etroceso del liquido. Dichos locales deberian ser conectados a la red mediante pozo de
( r ombeo cloacal.
o~ 6.6.9 Pruebas Hidraulicas

P al
Las pruebas hidrdulicas que deban realizarse correrin por cuenta de la empresa prestataria

(
del servicio o por EL OPISU, debiendo realizarlas en presencia del Técnico de supervisién de
obra ademds de corroborar su correcto funcionamiento. Se anunciard a LA ORGANIZACION
A

con una anticipacién de 72 horas, el dia y la hora en que se llevarn a cabo. Si fuese necesario,
se podrd exigir la repeticion de las inspecciones y pruebas que estime conveniente ya sea
durante la realizacidn de los trabajos o a Ia finalizacién de los mismos, sin que por ello se exija
una retribucion especial.

No se cubrird ninguna cafieria de piso, al igual que las de paredes, antes de haberse efectuado
las pruebas hidraulicas requeridas. Dichas pruebas deberan tener |a aprobacién del Técnico de
supervision de obra por escrito, antes de procederse al cierre o tapado de las cafierfas.

Los ensayos mencionados y la posterior aprobacién de los trabajos, no eximirdn a LA
ORGANIZACION de su responsabilidad por el funcionamiento defectuoso de fas instalaciones
e inconvenientes que se produzcan, debiendo comprometerse a efectuar cualguier reparacion
o modificacién que éstos requieran y que se constatan en el periodo de garantia.

Las instalaciones deberdn quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener der_echo
alguno a indemnizacién o pago por ese conceptg. Se deja estableudg que dichas
modificaciones y reparaciones comprenden también a la mamposteria, revoques,

revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc.

TFOONVEFUAERI396626 BDEBADGA OPI SU
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6.7 Conexiones de agua para consumo
6.7.1 Generalidades

LA ORGANIZACION tendré a su cargo la conexién de agua para consumo, desde la red de la
distribuidora hasta cada unidad funcional. Los trabajos a realizar estardn comprendidos en el
trazado de la caneria y su alimentacién con la conexién correspondiente a la linea de
alimentacion hasta la caja de servicios que se colocaré en cada unidad funcional. Incluyendo
en todos los casos los accesorios y piezas de conexidn, los anclajes, las sobre excavaciones que
se requieran y los rellenos compactados, el desparramo o transporte del material sobrante, las
pruebas hidrdulicas y de funcionamiento, de acuerdo con los planos y estas especificaciones.

El trazado y los puntos a desarrollar de los trabajos de conexion se deberan definir con el

Técnico de supervisién de obra, los cuales estardn supeditados a cada particularidad que se
presente.

Se adjuntan los planos de proyecto de sistema de acometidas, los cuales pueden variar en
funcién de las complejidades que se presenten y si asi fuera deberan ser presentados ante el
Técnico de supervisidn de obra las alternativas particulares para su aprobacion.

6.7.2 Acometidas

Los trazados de red de alimentacidn desde la acometida de la distribuidora se realizaran con

caneria PEAD (polietileno de alta densidad) con los didmetros correspondientes seguin indique
el consumo a abastecer.

( Este trazado se debera hacer mediante un zanjeo previo, con el cual se deberdn de respetar

las indicaciones mencionadas anteriormente para cloaca en lo que respecta a interferencias,
roturas, completamiento de tramos diarios y tapadas.

6.7.3 Red de Distribucién

La derivacién desde la cafieria distribuidora hacia cada una de las Unidades funcionales a
servir, se ejecutara con cafio de polietileno flexible de baja densidad aprobado y de didmetro
segun indicaciones de proyecto otorgadas por OPISU. El tendido de la cafieria de polietileno
desde el codo de derivacidn hasta la Ilave de paso ser3 provista y ejecutada en un solo tramo,

sin gr)iones intermedias y evitando esfuerzos de traccion axiles. Dichos tubos seran para una
presion de servicio minima de 6 kg/cm?.

La cafieria de la conexién domiciliaria se colocard con una tapada minima de 70 cm incluso en
los Cruces de calzada sin pavimentar. En los casos de los pasillos se debers evaluar la situacién
particular en funcién de las posibilidades de desarrollo e interferencias existentes. Toda

evaluacion debers ser presentada ante el Técnico de supervisié i6
cién rvision de obra para su aprobaci
posterior ejecucidn. P P =

6.7.4 Llaves de Paso y caja de servicio Domiciliario

La copexidn contard con Llave de Paso esférica
en cajas de polietileno apta para alojar llave d
alimentacion a unidad funcional.

con asiento de teflén de 19 mm. Se instalarin
@ paso, canilla de servicio y tapén de futura

C;QJ’\IV E-2021-29395623-GDEBA-DGAOPISU
TE-NM)1-980075A.GNFR A .NPIPAPIQI |

pagina 39 de 54




GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE

BUENOS
AIRES

Las canerfas del cuadro de acometida para distribucidn interna de agua, se realizara con
cafieria de didmetro segln célculo, de polipropileno tricapa, o polipropileno copolimero
Random 3, ambas para fusionar (el Gnico medio de unién que se acepta es la fusién), los
tramos de caneria rectos deben tener sello de fabricacion conforme a Norma IRAM en la
materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptardn materiales que no cumplan con esta
condicion). Las tuberias, conexiones y reducciones conformaran un sistema tnico (una misma
marca) que permita fusionar las piezas entre si segun las recomendaciones del fabricante.

La caja de servicio sera colocada en muros en zonas donde el Técnico de supervisién de obra
apruebe seguin cada caso de las unidades funcionales. En Linea Municipal en caso que amerite
y el Técnico de supervisién de obra apruebe la conexién sera por medio de llave maestra a
nivel de piso con tapa reglamentaria, y a continuacion Llave de Paso General y Canilla de
Servicio ambas embutidas con tapa.

No se permitira el paso de cafierfas por columnas o vigas de las unidades funcionales. Con lo
cual al ser una instalacién nueva se deber4 evaluar el recorrido y paso de la conduccién para
cumplir con estos requisitos.
Toda apertura de muros, calado, o rotura de revoquesy mamposterias deberan ser reparados
y devueltos a forma original de manera tal de asegurar que los nuevos elementos queden con
[ *1Ia suficiente proteccién y bien amurados. Si existiesen previamente piezas ceramicas, la

E G b eposicién de las mismas correrd por cuenta de los habitantes de la unidad funcional. En caso
de haber retiros de elementos sobre mamposterias los mismos deberan ser devueltos a su

posicién original.

Se resalta la obligacién de
los tramos de canerias, para evitar puntos con posibles atascos.

supervision las propuestas de armado de tramas de caferias a construir.

Toda cafieria enterrada se alojara en una zanja de 0.30 m de ancho y a 0.50 m de profundidad,
sobre manto de arena, luego de colocada se cubrira con tierra y posteriormente con una

proteccién mecanica de ladrillos extendidos en la zanja. Luego se tapara la zanja con terreno

LA ORGANIZACION de seguir una secuencia ldgica en el armado de
Indicar al Técnico de

natural.

7. C6mputo métrico y presupuesto
OPISU se encargard de comprar y abastecer los materiales necesarios para la obra

detallados a continuacién.

CANERIA SANITARIA

Cano PVC @200

Cano PVC @10

Cafio PVC 063

Cano PVC @ 40

1FCONVERORER039FR23EIHEBIIDGAOPI
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Curva@ 11090

Curva @ 110 45

Curva@6390

Curva@ 4090

Ramal @ 10 45

Ramal @ 63 45

Sombrerete @ 63

Piletas de piso 10x10 bafio

Piletas de piso 20x20 cocina

Solucién pegamento 1litros

Camara De Inspeccién Con Aro Pvc Cloacal Pluvial Oveam 40x40

Camara de inspeccion 60x60

Ladrillo comun

Arena bolson

Cemento bolsa 50 Kg

Cal bolsa 25 Kg

Bocas de registro para pasillos

CONEXION DE AGUA

Cano polietileno 3/4" espiga-espiga

Codo polietileno 3/4"

Te polietileno 3/4" espiga espiga

Niple espiga-Termofusion 3/4

Cano PP Polipropilenc 3/4

Codo 90 union mixta rosca-termofusion 3/4

Llave de paso met4lica cierre esférico 3/4

Canilla de servicio metalica cierre esférico 34

Caja empotrar en pared 30 x30 x 14

S N
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BUENOS AIRES

RADO ARIA
OBRA: | CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS AGUA Y CLOACA

LOCALIDAD-PARTIDO: | BARRIO VILLA ITATI - QUILMES
CANT. TOTAL DE U.F:| 218
ANO Q B 0 ) 0
MANO DE OBRA DE OFICIALES ¥ AYUDANTES 5 7.326.275.67 73,26%
HONORARIO DE TECNICOS S 81314721 813%
HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS S 1.000.000,00 10,00%
TAREAS PRELIMINARES, SEH DE OBRA [ 22700000 227%
GASTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y BANCARIOS S 63357712 6,34%
O O TOTA

0.000.000,00 00

¥
ol R CQN(*FM‘MLA

71 BUENOS AIRES |

OD N " n—_—
D
== 1 | Oficlal Especializado 7 80
[ 2 | Ayudantes 28 80
OTA 6.276
COBIERNO (s LA PROVINCIA
w3 OPISU : BUENOS AiRES ;
UNUORARIODD U
OD ARED [ DER ORNA
D
1 Técnico Responsable 1 80 '
2 I Técnico en Sequridad e Higiene 1 80 t
3 ! Técnico Administrativo Responsable 1 80
4 | Técnico Coordinador de Obra 2 80
OTA 8 w

F-DONBAZ621-398956 23r@IteBA  DGA OPI SU

T——
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| 11 |Casco : unidad 40
12 |Protectores auditivas unidad 7
[ 13 _|Guantes moteados unidad 70
__1._4__ Guantes de cuerg unidad 7
_ﬁ_ Proteccion ocular unidad 7
16_|Amés de sequridag s cabo de vida unidad T
| 2 Herramientas de trabajo
21 |Trompo unidad 7
22 |Percutor unidad 7
23 |Termofusora unidad 7
& G / 24 |Sierra arco 300mm unidad 4
l 2.5 |[Cintateflon unidad 7
26 |Uave pico de lorg unidad 7
= 27 |Carretillas unidad 7
28  |Juegos pala ancha Y punta unidad 14
29 |Baldes albadil unidad 14
210 | Cuchara albanil unida—d——' 7
211 |Fratacho madera 30 cm unidad 7
212 |Mazay cortafierro unidad 7
213 |Manguera nive| unidad 4
214 | Cinta metrica 5 metros unidad 4
215 |Tanza albadil unidad 4 .
216 |Alquiler volquetes unidad 4 i
3 Ropa de trabajo .
31 |Camisade trabajo unidad 40
32 |Pantalon de trabajo unidad 40
33 _|Botin Seguridad Punta De Acero Reforzado

unidad 40
TOTAL  $ 1.000.000,00

- -GDEBA-DGAOPISU
SRR LIRSS GOEBA L
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2B oprsu 4+ BUENOS AIRES |
TAREAS PRELIMINARES, SEH DE OBRA |
Nro. COD.
ITEM MED. ITEM UNIDAD CANTIDAD
1 Cartel de obra unidad 1
2 Obrador, depésito y sanitario
21 | Alquiler obrador + deposito mes 4
2.2 | Alquiler bano quimico mes 4
3 Seguridad e Higiene en obra
31 | Cartel obligatorio con normas de seguridad en obra unidad 2
3.2 |Malla plastica naranjal perimetral de seguridad rollo x 50 m unidad 4
3.3 |Malla subterranea agua rollo x 100 m unidad 2
i E 6 34 |Malla subterranea cloaca rollox 100 m unidad 2
[ / 3.5 |Cinta de peligro rollo x 100 m unidad 2
/ 36 |Valla de madera perimetral unidad 16
il 37 |Cartel hombres trabajando unidad 2
— - .
3.8 |Cartel zanja abierta unidad 2
=i OPISU BUENOS AIRES

GASTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y BANCARIOS

e ITEM UNIDAD  CANTIDAD
MED.
1 |Combustible vehiculos mes 4
2 |impuesto al débito y crédito GL 1
3 [Seguro de respansabilidad civil y accidentes personales mes 4
TOTAL S  633.577n1

CONYVE20715892356FAIMERARTSE A OPISU
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8. Plan de trabajo
;1; I opisy | [? .

» ABAIO APA
O Lt 1 . L A ” TR ",\
] | 2 [ 3 T 2 : [ 2 | 2 T3 T 3 | 2 | 2 2 | 2 T a2 | 2
2 I% : | 2 t | 3 [ a3 | : ] -.:ml 2 : | a s | »
& 1 o 6385 1 paalio 210G i y lormons |
2 S T R N T A O T | . [ .
monkevides y miniones wisionmsy formess .
' 3 2 EX O I '] 3 r 3 i | 3 [ [ I' [ T . [ .
P 2 & montevideo y misiones dmn-u w
2 I3 [T 3 T 5 T 3T » ) 3 3 « T 4 T a ] 0
T | ‘oasibo #1008
| 2 T 2 T 7 T3 T 2 | 3 T 3 1 =2 3 | s S | s
REE X pasito 11024 yformosa |
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9. Planos y esquemas

i i.s"""’
1 oYY} ! “ -t-\.I y ) JIR
e R 1 .,,\ it o s "’f',{.f p
- Mﬂ T, ) il . h_l‘,trw ‘;ﬁl '
= i - o £ Pt b b
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ol b ‘A-‘.\..n. wteen I T

Referencia punto 1
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9.2 Plano estindar Conexién Intradomiciliaria

110 4.7m nx

INSTALACION SANITARIA TiPD i

2]

VIR CLPVEC. Q110

b
3, 1 Be: C.PVC. 04
B | [ is. “

j &9

V Du.: C.PVC. G40

1 PPA C.PVC. 063

1 - Caiio potietieno {*

2 - Codo polietiieno 3
S-Mplodeuniénpoﬁ'ﬁlonoi'lpphnndusim!‘(!s"un)
4 - Caflo pp termolusién §* (25 mm)

5 - Codo pp termofusién * (25 mm)

6 - Llave de paso esférica lermotusion * (25 mm)

7 - Accesorio pp termofusion §* frosca §*

8 - Canilla metdlica I*

9 - Caja pidstica con tapa 30x30x15

Referencia punto 4.8

FONM B2k RAPASR A% P RIHMRIGA OPI SU
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10. Plan de Capacitaciones

Eie formativa:

Conexiones sanitarias intradomiciliarias
Seguridad e higiene

Excavaciones y tareas preliminares

Asesoria administrativa y rendiciones de subsidio

ronoqr. acitacio

Las cuadrillas se incorporardn a las tareas progresivamente, a medida que se finalice la
capacitacion técnica en conexiones intradomiciliarias.

Eje Semana1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Conexiones sanitarias X X X
intradomiciliarias

Seguridad e higiene X X X X
Excavaciones y tareas X

preliminares

Asesoria administrativa X
y rendiciones

Se propone este plan de capacitaciones con el fin de garantizar la formacién técnica de los/as
trabajadores/as locales, quienes tomaran el rol de ayudantes de obra. Dichas capacitaciones
son guiadas por los técnicos especializados, en conexiones sanitarias y seguridad e higiene
respectivamente, de LA ORGANIZACION, quienes supervisaran las actividades que éstos/as
trabajadores/as lleven adelante.

1. Informe de gestion ambiental y social

Este informe se realiza mensualmente para hacer seguimiento de los requisitos que LA
ORGANIZACION debe cumplir durante el transcurso de la obra. Es responsabilidad del Técnico
en Seguridad e Higiene de LA ORGANIZACION elaborar dicho informe y controlar que se

CONVY E200 103056 R3 SDEBXBISA OPI SU
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cumpla cada punto, realizar observaciones y comentarios para garantizar dicho cumplimiento,
reportar cualquier accidente, emergente y cambio en el estado del personal afectado,
elementos de proteccién personal necesario y/o capacitaciones necesarias.

Personal con seguro
de accidentes
personales
Capacitaciones al
personal en materia
de Seguridad e
Higiene

Provision y uso del
elementos de Mensual
P’oteccién personal

Cantidad de
personal capacitado
Porcentaje del
personal afectado
compuesto por
trabajadores locales
Porcentaje del
personal afectado
compuesto por Mensual
mujeres y
disidencias
Porcentaje de
empleados
capacitados sobre
posibles riesgos
durante las distintas
tareas y las medidas
de mitigacién,
acciones, y buenas
practicas a
implementar

Mensual

Mensual

Mensual

\\

Mensual

Mensual

CONV E-2021-29395623-GDEBA-DGAOPISU
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Elementos de sequridad

Vallado

14
o+ db—— “
| |
( 14 - - A e d - r
2. 3
280 om
’ii 5 .?* - 170 cm by
3 - oy
’ T
* 3 L]
N R
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ANEXO II - PLANILLAS DE RENDICION DEL SUBSIDIO

PLANILLA DE RENDICION Resolucion N°
Razon social Expediente N° _[EX- - - GDEBA-DEOPSU
Matricula N° Nonto
Proyecto
ctorgado
Clasificacién de Gastos por Rubro (5)
Tipo y N° de
Nro. Orden Fecha | comprobante| Razén CUIT | Descripcion del Gastos Herramientas e
(1) - comprobante (2) social (3) | provesdor | gasto (4) Honorarios | administrativos insumos
2
3
4
5
3
7
8
9
10
TOTALES $0,00 $0,00 $0,00]
Monto Total
Rendido $0,00
Rendicion cormespondiente al desemboiso €on fec ha 0o
Firma Presidente/a Firma Tesorerofa
Aclaracén ~ Adaracién

(1} Indicar el numero de orden en el que se adunta el comprobante al momento de la entrega de La rendicidn

(2) Detalar s1 se frata defactura, ticket. pdlza, recibo. elc y e numero (Ej Factura B N° 00004-00002345)

(3) Indicar Ia razon social de quien emie el comprobante (Ej nombre oe la ferreteria, compaiia de seguros, etc}

(4) Indicar e conjunio de productos o servicios contratados (Ej insumos de ferreleria, servicios de promocion ambiental etc)

(5) Colocar e monto del comprobante en la coumna carespondente segiin si son gastos de honorarioshretiros, herramient as/insumos o gastos de seguros/bancarios

CONCEPTOS A RENDIR.-
ONORARIOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS/BANCARIOS

Facturas de los trabajadores y trabajadoras en caso de locacién de servicio.
Recibos de retorno en el caso de asociados a cooperativas.

e Impuesto al débito y crédito bancario correspondientes a los fondos del subsidio.

e Gastos de libreria.
e Honorarios por tareas administrativas (hasta $25.000 por la totalidad del proyecto).

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
e Pdliza de sequro, con la factura correspondiente y la némina de trabajadores.

INSUMOS Y HERRAMIENTAS

e Incluye todos aquellos elementos necesarios para realizar las tareas relacionadas al
proyecto por el cual se solicita el subsidio.

QONM 208352983560 3RGDHRBIAAPBA OPI SU
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Las facturas deberan cumplir los siquientes requisitos:

e Contener los datos del emisor y receptor: razén social, CUIT, domicilio, condicidn frente
al IVA.

e Detalle de servicio prestado o productos vendidos con su correspondiente precio
unitario.

¢ Codigo de Autorizacién Electrénico (C.A.E.) con fecha de vencimiento dentro de los 10
dias de emitir la factura.
(https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/comprobantes/cae.aspx).

e En el caso de que sean facturas manuales, el Cddigo de Autorizacién de Impresién
(C.ALl) debera estar vigente.

(https:/iserviciosweb.afip.gob.ar/genericos/comprobantes/cai.aspx).

También son validos los tickets emitidos por maquinas registradoras que contienen la leyenda
“con validez fiscal” y los documentos emitidos mediante controladores fiscales que deben
contener los mismos datos que la factura electronica.

7

- f /
cG ?LL ey

ELVA GARCIA
92926/ 6%
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