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Breve Descripción

El Proyecto busca fortalecer a la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de 
Producción, Ciencia, e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y dotarlo de capacidades 
suficientes para ejecutar políticas públicas en su materia que contribuyan a situar a la Provincia en una 
senda de desarrollo económico, productivo, social y cultural sostenible y equilibrado territorialmente.

Para ello, el Proyecto apoya la consolidación de una red de vinculación tecnológica provincial, un 
programa amplio de promoción de la cultura científica, así como diferentes acciones tendientes a 
consolidar el sistema de innovación provincial y fortalecer institucionalmente a la Subsecretaría.

 

Presupuesto del proyecto

 
 

 

 

 

 

 

   
Revisión 

J
Revisión I Variación

Total de recursos 
requeridos USD:

1.693.136 1.585.001 108.135

TRAC PNUD: 37.945 37.945 0Total de 
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Objeto de la Revisión:

Extender la fecha de finalización del proyecto al 31 de diciembre de 2021. Incrementar el presupuesto total 
del proyecto en 108.135 dólares (+6,8%).

•

Incorporar al proyecto fondos remanentes de los proyectos ARG/11/001 “Política de Atracción de 
Inversiones para el Desarrollo Local” (USD 16.229,53); ARG/99/010 “Zona Franca Bahía Blanca – 
Coronel Rosales” (USD 1.605,00); y ARG/94/003 – “Fortalecimiento del Ente de Administración y 
Explotación de la Zona Franca de La Plata” (USD 169,50), que fueran cerrados durante el presente 
ejercicio, y adjuntar la documentación de cierre

•

Ajustar la estrategia del proyecto, para describir los nuevos programas a ejecutar durante 2021, en el marco 
de las actividades existentes

•

Presentar un nuevo plan de trabajo para el año 2021, reasignando montos entre actividades y cuentas, sin 
modificar las actividades existentes

•

Incorporar en la “Actividad 1: Desarrollar y consolidar una red de vinculación tecnológica” la acción: 
Apoyar, mediante capacitaciones y financiamiento de proyectos de implementación el uso de nuevas 
tecnologías en el sector productivo; y en la “Actividad 3. Asistir a innovadores tecnológicos y promover la 
innovación” la acción “Apoyar, a través del cofinanciamiento y asistencia técnica al sector científico y 
tecnológico, el desarrollo de tecnologías estratégicas de interés para el gobierno provincial”

•

Modificar los marcos de resultados y monitoreo para adaptarlos al nuevo horizonte temporal y las nuevas 
acciones incorporadas, y ajustarlos a partir de la evolución experimentada en los indicadores y metas, en 
especial como consecuencia de la pandemia de COVID y el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, 
ASPO, sin afectar sustancialmente el producto previsto

•

Adjuntar el plan de adquisiciones y el plan de ingresos actualizados•

 

 

Gobierno: 1.610.875 1.505.709 105.166recursos 
asignados:

Costo de 
Administración:

44.316 41.347 2.969
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Título del Proyecto: Apoyo a las políticas de ciencia, tecnología e innovación de la Provincia de 
Buenos Aires  
Número del Proyecto: PNUD ARG16024 
Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Ministerio de Producción, Ciencia, e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires 
Fecha de Inicio: 1 de enero de 2017                   Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021 
Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC): 22 de diciembre de 2016
   


Breve Descripción 
El Proyecto busca fortalecer a la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de 
Producción, Ciencia, e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y dotarlo de capacidades 
suficientes para ejecutar políticas públicas en su materia que contribuyan a situar a la Provincia en una 
senda de desarrollo económico, productivo, social y cultural sostenible y equilibrado territorialmente. 
Para ello, el Proyecto apoya la consolidación de una red de vinculación tecnológica provincial, un programa 
amplio de promoción de la cultura científica, así como diferentes acciones tendientes a consolidar el 
sistema de innovación provincial y fortalecer institucionalmente a la Subsecretaría. 
   


Efectos a los que contribuye el proyecto 
(MECNUD/Programa de País): Efecto #1, el país 
habrá aplicado estrategias de aumento de la 
productividad y diversificación de su economía, 
generando valor añadido y promoviendo el uso 
sostenible de los recursos naturales, mediante la 
incorporación de ciencia y tecnología y el fomento 
de nuevos elementos de producción como los 
sectores culturales. 
 
Producto(s) Indicativo(s): Producto 1.2: 
Estrategias aplicadas por instituciones nacionales y 
subnacionales para el desarrollo del tejido 
productivo sostenible y de cadenas de valor a nivel 
local y regional. 


 


Revisión I J Variación 


Total de recursos 
requeridos USD: 1.585.001 1.693.136 108.135 


TRAC PNUD USD: 37.945 37.945 0 


Gobierno USD: 1.505.709 1.610.875 105.166 


Costo de Apoyo 
USD: 41.347 44.316 2.969 


Presupuesto año 2020: USD 57.227.- 


 
Acordado por: 
Asociado en la Implementación Gobierno  PNUD 


 
 
 
 
 
 
 


Aclaración:  
Subsecretario de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Ministerio de Producción, 
Ciencia, e Innovación Tecnológica de la 


Provincia de Buenos Aires 


 
 
 
 
 


Aclaración:  
Secretario de Coordinación y 


Planificación Exterior del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio 


Internacional y Culto 


 
 
 
 
 
 
 


Aclaración:  
Representante Residente 


Fecha:  Fecha:  Fecha: 







PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO       
DOCUMENTO DE PROYECTO / Revisión J 


 


2 
 


Objeto de la Revisión 
 
 
La presente Revisión “J” tiene por objeto: 
 


1. Extender la fecha de finalización del proyecto al 31 de diciembre de 2021. Incrementar el 
presupuesto total del proyecto en 108.135 dólares (+6,8%).  


2. Incorporar al proyecto fondos remanentes de los proyectos ARG/11/001 “Política de Atracción 
de Inversiones para el Desarrollo Local” (USD 16.229,53); ARG/99/010 “Zona Franca Bahía 
Blanca – Coronel Rosales” (USD 1.605,00); y ARG/94/003 – “Fortalecimiento del Ente de 
Administración y Explotación de la Zona Franca de La Plata” (USD 169,50), que fueran 
cerrados durante el presente ejercicio, y adjuntar la documentación de cierre 


3. Ajustar la estrategia del proyecto, para describir los nuevos programas a ejecutar durante 
2021, en el marco de las actividades existentes 


4. Presentar un nuevo plan de trabajo para el año 2021, reasignando montos entre actividades y 
cuentas, sin modificar las actividades existentes 
 


5. Incorporar en la “Actividad 1: Desarrollar y consolidar una red de vinculación tecnológica” la 
acción: Apoyar, mediante capacitaciones y financiamiento de proyectos de implementación el 
uso de nuevas tecnologías en el sector productivo; y en la “Actividad 3. Asistir a innovadores 
tecnológicos y promover la innovación” la acción “Apoyar, a través del cofinanciamiento y 
asistencia técnica al sector científico y tecnológico, el desarrollo de tecnologías estratégicas de 
interés para el gobierno provincial” 
 


6. Modificar los marcos de resultados y monitoreo para adaptarlos al nuevo horizonte temporal y 
las nuevas acciones incorporadas, y ajustarlos a partir de la evolución experimentada en los 
indicadores y metas, en especial como consecuencia de la pandemia de COVID y el 
Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, ASPO, sin afectar sustancialmente el producto 
previsto 
 


7. Adjuntar el plan de adquisiciones y el plan de ingresos actualizados 
 
 


Las modificaciones entre cuentas respecto a la Revisión I se presentan a continuación 
 
Diferencias presupuestarias respecto a la Revisión I  
(En siguiente página)  
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Diferencias presupuestarias respecto a la Revisión I  
En miles de Dólares, por fuente, cuenta, año y actividad 
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Justificación de la Revisión 


 
La presente revisión se justifica principalmente en la necesidad de extender el plazo del proyecto 
al 31 de diciembre de 2021, con el objetivo de dar continuidad a algunos programas en ejecución 
e incorporar otros durante 2021, en el marco de las actividades existentes.  
 
En este sentido, en vinculación tecnológica se seguirá apoyando la ejecución del Programa 
Clínica Tecnológica y se comenzarán a realizar capacitaciones de recursos humanos en el 
uso de tecnologías de punta y a financiar proyectos para la incorporación de nuevas 
tecnologías en el sector productivo, en el marco del Programa de Transformación Digital del 
Sector Productivo de la Provincia de Buenos Aires. En cuanto a promoción de la innovación, se 
apoyará, a través del cofinanciamiento y asistencia técnica al sector científico y tecnológico, 
el desarrollo de tecnologías estratégicas de interés para el gobierno provincial. Finalmente, el 
Proyecto apoyará la realización de diferentes eventos de Divulgación Científica y Tecnológica 
para la Producción. 
 
Por todo ello, resulta necesario ajustar el Plan de Trabajo para el año 2021, adecuando el 
presupuesto total previsto y reasignando los montos existentes entre las diferentes actividades y 
cuentas. En parte por las mismas razones, y en parte por la necesidad de ajustar las metas 
vigentes para el año 2020 a la realidad devenida como consecuencia de la pandemia y el ASPO, 
corresponde llevar a cabo modificaciones al Marco de Resultados y al Marco de Monitoreo. El 
detalle de los cambios se incluye en la Sección Estrategia de la presente Revisión. 
 
En esta instancia no se considera necesario modificar las actividades del Plan de Trabajo vigente 
ni añadir nuevas actividades. Sin embargo, sí se incorporan explícitamente dos nuevas acciones 
prioritarias en las Actividades 1 y 3. 
 
Por otra parte, se incorporan en la presente revisión fondos remanentes de tres proyectos que se 
ejecutaron en el marco del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. Los fondos a 
incorporar constituyen un total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECIOCHO MIL CUATRO 
CON 03/100 – (USD 18.004,03) que corresponden a los proyectos PNUD ARG/11/001 “Política 
de Atracción de Inversiones para el Desarrollo Local” (USD 16.229,53); ARG/99/010 “Zona Franca 
Bahía Blanca – Coronel Rosales” (USD 1.605,00); y ARG/94/003 – “Fortalecimiento del Ente de 
Administración y Explotación de la Zona Franca de La Plata” (USD 169,50). 
 
Finalmente, se incluyen también como anexos a la presente revisión el Plan de Adquisiciones 
actualizado, una proyección de fondos disponibles en el Plan de Ingresos actualizado, carátula 
firmada por la junta del proyecto de la revisión de cierre del proyecto PNUD ARG/11/001 y notas 
NO-2020-27815419-GDEBA-MPCEITGP y NO-2020-27815347-GDEBA-MPCEITGP, de cierre de 
los proyectos PNUD ARG/99/010 y PNUD ARG/94/003, respectivamente, firmadas por el Ministro 
de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. 
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I. DESAFÍOS DE DESARROLLO (NO SE MODIFICA) 
 
II. ESTRATEGIA 


La presente revisión mantiene el espíritu y los lineamientos estratégicos del proyecto, en tanto no 
se modifican las actividades que lo conforman, ni el producto original (Sistema provincial de 
innovación desarrollado y con una planificación optimizada para ejecutar políticas públicas 
sostenibles y equilibradas territorialmente). Tampoco se modifica la contribución esperada a los 
Efectos previstos MECNUD / Programa de País ni el encuadre en el Plan Estratégico del PNUD. 
 
La pandemia COVID-19, así como el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, exigieron llevar 
a cabo un rediseño general de todas las políticas públicas y, en el caso particular de la 
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación a repensar su estrategia para el año 2021, en 
el marco de las restricciones y nuevas prioridades definidas En el caso particular del Proyecto, se 
realizó una nueva priorización de acciones y se añadieron nuevas. Estas modificaciones 
implicaron a necesidad de realizar nuevos ajustes en los indicadores de producto del marco de 
resultados, toda vez que el último diseño se realizó durante los meses de febrero y marzo de 
2020, en un contexto claramente diferente al actual. Algo similar ocurre en el caso de los 
indicadores y metas del Marco de Monitoreo.  
 
Como en la última Revisión, el objetivo final de todas estas adecuaciones consiste en dar 
continuidad y consolidar las acciones prioritarias iniciadas previamente en el proyecto, 
asegurando una conclusión ordenada de las mismas al cierre del proyecto y su sostenibilidad en 
la aplicación una vez terminado el mismo. 
 
La estrategia a seguir durante 2021 en cada una de las actividades es la siguiente: 
 
Actividad 1. Desarrollar y consolidar una red de vinculación tecnológica.  


•  


• El Proyecto seguirá apoyando el Proyecto de Clínica Tecnológica, principalmente a través 
del aporte de consultores y consultoras con experiencia en la materia, que se ocupen de 
continuar realizando diagnósticos tecnológicos a PYMES industriales, para el relevamiento de 
necesidades tecnológicas, identificar espacios de mejora y proyectos, dar a conocer esas 
demandas y proyectos a los potenciales oferentes, públicos y privados, de soluciones 
tecnológicas con el fin de facilitar la difusión y adopción de nuevos desarrollos tecnológicos. Se 
mantiene en este caso el indicador previsto en el marco de monitoreo. 


•  


• Se incorpora una nueva acción: “Apoyar, mediante capacitaciones y financiamiento de 
proyectos de implementación, el uso de nuevas tecnologías en el sector productivo”. Se 
busca vincular la oferta de servicios tecnológicos con el sector productivo, para atender 
problemas estructurales regionales y sectoriales, generando además capacidades y 
habilidades transversales, que impulsen un proceso de reconversión productiva y cambio 
tecnológico en el territorio. En el marco de esta acción, se proyecta realizar capacitaciones 
específicas y financiar proyectos de implementación en la aplicación de tecnologías 
innovadoras productivas, con impacto sectorial y de proceso en el sector productivo, 
destinadas principalmente a Pymes. 


•  


El objetivo de la misma es fomentar la implementación de nuevas tecnologías en el sector 
productivo bonaerense, que contribuyan a atenuar la heterogeneidad tecnológica a través de 
acciones de escalado en los diferentes segmentos productivos provinciales. 


 


Para medir el alcance de esta acción se incorporan dos nuevos indicadores: uno en el marco 
de resultados: “Número de personas capacitadas, desagregadas por género” y uno en el 
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marco de monitoreo: “Número de proyectos de implementación en el sector productivo 
financiados”.  
 


• Se discontinúa, en principio, el apoyo al Programa SIMATH en el marco del Proyecto, en tanto 
las autoridades provinciales se encuentran adaptando la estrategia de implementación y 
gestión del Sistema, analizando en especial una nueva distribución de responsabilidades 
dentro de la Provincia.  
 


• Se incorpora un nuevo indicador al marco de resultados, “número de PYMES asistidas, 
desagregadas por ubicación y género de quien lidera la empresa ", que incluye PYMES 
beneficiarias del programa clínica tecnológica, de proyectos financiados y de capacitaciones en 
nuevas tecnologías. 


 
Actividad 2. Implementar acciones de valorización y difusión social del conocimiento.  


•  


• En esta actividad, el proyecto apoyará la realización de eventos de divulgación científica y 
la producción de materiales impresos y audiovisuales, que tendrán en cuenta la perspectiva de 
género, en el marco de la acción ya existente “Apoyar la participación y organización de 
eventos”. La meta para 2021, incluida en el marco de monitoreo propuesto, implica la 
realización de seis eventos a lo largo del año. Se incorpora un nuevo indicador en el marco de 
monitoreo: “Número de eventos de divulgación científica realizados” 
 


Actividad 3. Asistir a innovadores tecnológicos y promover la innovación.  
•  


• Se incorpora una nueva acción: “Apoyar, a través del cofinanciamiento y asistencia 
técnica al sector científico y tecnológico, el desarrollo de tecnologías estratégicas de 
interés para el gobierno provincial”. Se busca potenciar y poner en valor las capacidades 
del sector científico-tecnológico y de innovación provincial fortaleciendo las estructuras 
existentes y fomentando el desarrollo y la aplicación de tecnologías para el impulso de 
actividades en tecnologías estratégicas. El programa se desarrolla a través del 
cofinanciamiento y asistencia técnica al sector científico y tecnológico para el desarrollo de 
tecnologías estratégicas de interés para el gobierno provincial. 


•  


El objetivo de la misma es desarrollar la oferta tecnológica provincial, impulsando procesos de 
articulación territorial, actualización y mejora de las capacidades del sistema de innovación 
provincial para incrementar la competitividad sistémica de los espacios locales. 


 


Para medir el alcance de esta acción se incorpora un nuevo indicador en el marco de 
monitoreo: “Número de proyectos para el desarrollo de tecnologías estratégicas financiados””.  


•  


• Se discontinúa, en el marco del proyecto, el apoyo al desarrollo de clubes sociales de 
innovación. 
 


Actividad 4. Fortalecer institucionalmente a la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
•  


• En esta actividad se seguirá apoyando a la unidad ejecutora del proyecto, con el aporte de 
consultores y consultoras individuales.   
 


Actividad 5. Instalación y equipamiento de aulas de robótica.  
 


• No se prevé realizar actividades en el marco de esta actividad durante 2021. 
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III. RESULTADOS Y ALIANZAS (NO SE MODIFICA)  
 


IV. GESTIÓN DEL PROYECTO (NO SE MODIFICA) 
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V. MARCO DE RESULTADOS 
 


Dado que, como consecuencia de la pandemia de COVID-19 se decidió en 2020 discontinuar la ejecución a través del proyecto del programa clubes 
sociales de innovación, se propone incorporar un indicador alternativo para el año 2021, “número de PYMES asistidas”. 


Producto/s  Indicadores de Producto/s1 Fuente de 
Datos 


Línea de Base Metas  
(según frecuencia de recolección de datos) 


Metodología y Riesgos de la 
recolección de datos 


Valor Año 2017 2018 2019 2020 2021 FINAL 


Producto 1:  
Sistema 
provincial de 
innovación 
desarrollado y 
con una 
planificación 
optimizada 
para ejecutar 
políticas 
públicas 
sostenibles y 
equilibradas 
territorialmente 


Número de beneficiarios de proyectos 
de cultura científica, desagregados 
por género y ubicación geográfica 


MCTI 198.900 2016-
2017 NA 


+20%  LB 
(Real: 


238.620) 


+40%  LB 
(Real: 


97.000) 


Acciones discontinuadas en 2020 por cambio institucional 


Número de emprendimientos 
asistidos técnicamente (*) Informe de 


gestión MCTI 31 2017 NA 
Acciones discontinuadas durante 2018 por cambio institucional. La actividad se realizó por primera vez en 
2017 y se discontinuó al disolverse la Subsecretaría bajo la que se encontraba la mayor parte de las 
acciones relacionadas (Real 2018: 0) 


Nro. de personas capacitadas en 
robótica y fabricación digital, 
desagregados por género y ubicación 
geográfica 


MCTI 0 2017 NA 
2.700 
(Real: 
160) 


8.000 
(Real: 


7.051 (**), 
48%  Muj.) 


Acciones discontinuadas en 
2020 por cambio institucional 


El objetivo incluye que el 50%  de los capacitados 
sean mujeres 


Número de visitas a Clubes Sociales 
de Innovación registradas por año, 
discriminadas por sexo 


SCTI 5.414 2019 NA NA NA 
Acciones discontinuadas en 2020 por pandemia COVID-19 


Número de PYMES asistidas, 
desagregadas por ubicación y género 
de quien lidera la empresa  


SCTI 0 2020 NA NA NA 0 650 650 
Incluye PYMES beneficiarias del programa 
clínica tecnológica, de proyectos financiados y 
de capacitaciones en nuevas tecnologías 


Número de personas capacitadas, 
desagregado por género SCTI 0 2020 NA NA NA 0 300 300 


Refiere a capacitaciones en proyectos de 
implementación de tecnologías productivas 
(Actividad 1) 


 


(*) Emprendedores e innovadores, básicamente mipymes, con perfil de innovador, por nuevo producto en el mercado o innovación respecto de su proceso productivo 


                                                 
1 Se recomienda que los proyectos utilicen indicadores de producto del Marco Integrado de Recursos y Resultados (IRRF) del Plan Estratégico, según resulte relevante, además de los 
indicadores de resultados específicos del proyecto.  Los indicadores deben desagregarse por género o por otros grupos objetivo, según resulte relevante. 
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(**) Si bien se informó desde los municipios una participación algo inferior a la meta prevista, este valor corresponde a la participación en todo el año observada en 8 aulas, información sólo hasta julio de 
2019 en 12 aulas y no se obtuvo información de las otras cuatro. De ahí que se pueda presumir que la meta prevista haya sido alcanzada (por ejemplo, en Carlos Casares, que solo envió información del 
primer semestre -1 taller- con 21 participantes, estimaba que habría habido unos mil participantes en todo el año –no incluidos en los 7.051-) 
Nota de la Revisión F: Se eliminó el indicador “grado de implementación del plan estratégico” dado que la elaboración del mismo quedó por fuera del alcance del Proyecto   
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VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN (NO SE MODIFICA) 
 


VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL2 3 
 


Actividades 
Previstas 


Acciones  
(*) Incorporadas en Revisión J 


Presupuesto por año en US$ 
Responsable 


Presupuesto en US$ 


2017 2018 2019 2020 2021 Fuente de 
Financiamiento 


Descripción 
del 


Presupuesto 
Monto 


Actividad 1.  
Desarrollar y 
consolidar una red 
de vinculación 
tecnológica 
 
 


• Asistir en el Diseño, desarrollo e implementación de una 
plataforma web para conectar oferta y demanda de 
servicios tecnológicos. 


• Contribuir en la realización de visitas de Ingenieros 
Industriales (“clínicos tecnológicos”) a empresas para el 
relevamiento de necesidades tecnológicas. 


• Apoyar la gestión y formulación de nuevos proyectos de 
desarrollo tecnológico e innovación productiva 


• Apoyar el relevamiento de necesidades y capacidades 
tecnológicas y de innovación productiva existentes en 
todos los municipios de la provincia  


• Apoyar, mediante capacitaciones y financiamiento 
de proyectos de implementación, el uso de nuevas 
tecnologías en el sector productivo (*) 


- - 32.285 18.450 86.388 SCTI 30071 71300 137.123 
- - 42 - - SCTI 30071 71600 42 
- - 45.897 659 37.023 SCTI 30071 72100 83.579 
- 19.667 2.573 - - SCTI 30071 72200 22.240 
- - - 2.221 - SCTI 30071 72300 2.221 
- - 136 - - SCTI 30071 72400 136 
- - 15.313 - 111.070 SCTI 30071 72600 126.383 
- - 59.780 1.493 - SCTI 30071 72800 61.273 
- 590 4.847 685 7.034 SCTI 30071 75100 13.156 
- - 5.542 - - SCTI 30071 75700 5.542 


2.098 27.285 21.025 1.301 - SCTI 30071 76100 51.709 
Subtotal para Actividad 1 2.098 47.542 187.440 24.809 241.515    503.404 


Actividad 2.  
Implementar 
acciones de 
valorización y 
difusión social del 
conocimiento 
 
 


• Contribuir al desarrollo de una “Red de Cultura 
Científica” 


• Apoyar la realización de concursos y otorgamiento de 
subsidios y otras formas de financiamiento 


• Apoyar acciones para promocionar y facilitar el acceso 
al conocimiento y nuevas prácticas de difusión del 
mismo, sistematizar procesos de aprendizaje y su 
impacto en las capacidades cognitivas 


• Asistir en la planificación y puesta en funcionamiento de 
un espacio itinerante de difusión científica 


• Apoyar la participación y organización de eventos 


- - 9.508 4.390 4.187 SCTI 30071 71300 18.085 
- - 1.953 - - SCTI 30071 71600 1.953 
- 3.067 36.111 - 49.364 SCTI 30071 72100 88.542 


5.927 6.769 34.002 - - SCTI 30071 72200 46.698 
- 7.822 3.626 - - SCTI 30071 72300 11.448 


4.059 - - - - SCTI 30071 72400 4.059 
- - 14.031 - - SCTI 30071 72600 14.031 


340 - 973 - - SCTI 30071 72800 1.313 
22.516 25.574 12.561 - - SCTI 30071 74200 60.651 


- 5 - - - SCTI 30071 74500 5 
985 1.586 3.576 132 1.607 SCTI 30071 75100 7.886 


- 9.624 6.442 - - SCTI 30071 75700 16.066 
Subtotal para Actividad 2 33.828 54.447 122.784 4.522 55.157    270.738 


                                                 
2 En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y  clasificaciones para la efectiv idad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.  
3 Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto ex igen una rev isión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva.  
En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la rev isión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones.  Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la rev isión 
sea simplemente reprogramar activ idades para otros años.    
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Actividades 
Previstas 


Acciones  
(*) Incorporadas en Revisión J 


Presupuesto por año en US$ 
Responsable 


Presupuesto en US$ 


2017 2018 2019 2020 2021 Fuente de 
Financiamiento 


Descripción 
del 


Presupuesto 
Monto 


Actividad 3. 
Asistir a 
innovadores 
tecnológicos y 
promover la 
innovación 
 


• Apoyar el desarrollo de clubes sociales de innovación 
• Sistematización de experiencias (*) 
• Asistir en la creación de una plataforma de innovadores, 


de asesoramiento y orientación financiera para 
innovadores tecnológicos 


• Llevar a cabo convocatorias de ideas proyecto de 
emprendedores innovadores y otorgar subsidios en 
función del fallo de jurados expertos idóneos en base a 
criterios objetivos   


• Apoyar la formulación y realización de acciones de 
sensibilización sobre cultura emprendedora 


• Participar en la organización de talleres de capacitación 
para emprendedores tecnológicos, tutorías para la 
formulación de proyectos, concursos para 
emprendedores 


• Apoyar, a través del cofinanciamiento y asistencia 
técnica al sector científico y tecnológico, el 
desarrollo de tecnologías estratégicas de interés 
para el gobierno provincial (*) 


35.974 59.713 25.852 2.092 - SCTI 30071 71300 123.631 


- - 1.431 - - SCTI 30071 71600 1.431 


- - 31.002 - - SCTI 30071 72100 31.002 


39.729 - 3.230 - - SCTI 30071 72200 42.959 


70.155 11.544 - 164 - SCTI 30071 72400 81.863 


- 23.151 - - 61.706 SCTI 30071 72600 84.857 


81.321 9.374 29.866 - - SCTI 30071 72800 120.561 


15.982 - - - - SCTI 30071 73300 15.982 


8.400 5.320 1.156 - - SCTI 30071 74200 14.876 


7.547 3.334 2.876 68 1.851 SCTI 30071 75100 15.676 


- 2.028 3.342 - - SCTI 30071 75700 5.370 
Subtotal para Actividad 3 259.107 114.465 98.755 2.324 63.557    538.207 


Actividad 4.  
Fortalecer 
institucionalmente 
a la SCTI 
 


• Apoyar el diseño e implementación de un Plan 
Estratégico Provincial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 


• Diseño y puesta en marcha plan comunicacional 
• Fortalecer los equipos, con acciones de capacitación y 


adquisición de equipos y sistemas de gestión y 
monitoreo. 


• Apoyar acciones de promoción institucional 
• Apoyar acciones destinadas a poner en marcha una 


nueva estrategia provincial en ciencia, tecnología e 
innovación 


18.450 47.543 102.779 19.950 19.092 SCTI 30071 71300 207.814 
- 8.859 5.244 - - SCTI 30071 71600 14.103 


1.670 1.562 1.429 - - SCTI 30071 72200 4.661 
- - 1.276 - - SCTI 30071 72300 1.276 


8.093 -  - - SCTI 30071 72400 8.093 
- - 2.712 - - SCTI 30071 72800 2.712 
- - 332 - - SCTI 30071 73400 332 
- 325 32 74 553 SCTI 30071 74100 984 
- 3.990 - - - SCTI 30071 74200 3.990 


672 602 382 42 - SCTI 30071 74500 1.698 
867 1.886 3.593 602 589 SCTI 30071 75100 7.537 


- - 5.575 - - SCTI 30071 75700 5.575 
Subtotal para Actividad 4 29.751 64.767 123.354 20.668 20.234    258.774 


Actividad 5.  
Instalación y 
equipamiento de 
aulas de robótica 


• Realización de jornadas de sensibilización/capacitación  
• Adquisición y entrega de kits de robótica, impresión 3D 


y plataforma 
• Monitoreo y seguimiento de avances 


- 34.145 - - - SCTI TRAC04000 72800 34.145 
- 3.841 - - - SCTI TRAC04000 75700 3.841 
- - 61 - - SCTI 30071 75100 61 
- - 2.032 - - SCTI 30071 75700 2.032 
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Actividades 
Previstas 


Acciones  
(*) Incorporadas en Revisión J 


Presupuesto por año en US$ 
Responsable 


Presupuesto en US$ 


2017 2018 2019 2020 2021 Fuente de 
Financiamiento 


Descripción 
del 


Presupuesto 
Monto 


 Subtotal para Actividad 5 - 37.986 2.093 - -    40.079 
Sin actividad • Diferencias de cambio sin actividad específica 6.000 19.049 52.022 10.095 - SCTI 30071 76100 87.166 


- -41 - -5.190 - SCTI TRAC04000 76100 -5.231 
Subtotal sin actividad 6.000 19.007 52.022 4.905 -    81.934 


Total  330.784 338.214 586.447 57.227 380.464    1.693.136 
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VIII. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA (NO SE MODIFICA) 
 


IX. CONTEXTO LEGAL Y GESTIÓN DE RIESGOS (NO SE MODIFICA) 
 


X. ANEXOS 
 


1. Informe de Calidad del Proyecto (no se modifica) 
2. Diagnóstico Social y Ambiental (no se modifica) 
3. Registro de riesgos (no se modifica) 
4. Evaluación de Capacidades (no se modifica) 
5. Términos de ref. Junta Directiva del Proyecto y principales posiciones gerenciales (no se 


modifica) 
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6. Plan de adquisiciones 
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7. Plan de ingresos 
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8. Marco de Monitoreo  
 


El Marco de Monitoreo permitirá realizar un seguimiento del progreso de las actividades y acciones planificadas por el proyecto través de 
indicadores, con el fin de generar información relevante para la toma de decisiones. Será el marco para la confección de los informes trimestrales, 
anuales y para las visitas de monitoreo. 
 


Actividades Acciones 
Planificación 


Indicadores Metas anuales 2017 2018 2019 2020 2021 
1°T 2°T 3°T 4°T 1°T 2°T 3°T 4°T 1°T 2°T 3°T 4°T 1°T 2°T 3°T 4°T 1°T 2°T 3°T 4°T 


Actividad 1:    
Desarrollar y 
consolidar una 
red de vinculación 
tecnológica 


1. Asistir en el Diseño, desarrollo e 
implementación de una 
plataforma web para conectar 
oferta y demanda de servicios 
tecnológicos (*) 


X X X X X X X X     


    


    


Número de unidades científico 
tecnológicas incluidas en la 
plataforma web 


2018: 70 
2019: 0 (*) 
 


2. Contribuir en la realización de 
visitas de Ingenieros Industriales 
(“clínicos tecnológicos”) a 
empresas para el relevamiento 
de necesidades tecnológicas 


X X X X X X X X X X X X X   X X X X X 


Número de MIPYMES asistidas 
por clínicos tecnológicos, 
desagregadas por ubicación y 
género de quien lidera la 
empresa  
Total: 1.420 


2018: 400 
2019: +264 
Meta 2020: +156 
Meta 2021: +600 


3. Apoyar la gestión y formulación 
de nuevos proyectos de 
desarrollo tecnológico e 
innovación productiva 
(SIMATH) 


        X X X X         


Estaciones Hidrometeorológicas 
Automáticas conectadas a la 
central de datos 


2019: 15 


4. Apoyar el relevamiento de 
necesidades y capacidades 
tecnológicas y de innovación 
productiva existentes en todos 
los municipios de la provincia 


            X        


Número de municipios 
relevados en necesidades y 
capacidades tecnológicas y de 
innovación productiva 


2020: 13 


5. Apoyar, mediante capacitaciones 
y financiamiento de proyectos de 
implementación, el uso de 
nuevas tecnologías en el sector 
productivo 


                
X X X X 


Número de proyectos de 
implementación en el sector 
productivo financiados 


Meta 2021: 9 
 


                


Actividad 2:    
Implementar 
acciones de 


6. [Todas las acciones de la 
Actividad 2]       X X X X X X 


    
    


Número de municipios con 
conocimiento de las acciones 
del MCTI 


2018 (LB): 43 
2019: 49  
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Actividades Acciones 
Planificación 


Indicadores Metas anuales 2017 2018 2019 2020 2021 
1°T 2°T 3°T 4°T 1°T 2°T 3°T 4°T 1°T 2°T 3°T 4°T 1°T 2°T 3°T 4°T 1°T 2°T 3°T 4°T 


valorización y 
difusión social del 
conocimiento 


7. Apoyo al desarrollo del programa 
de cultura científica X X X X X X X X X X X X         


Número de instituciones que 
participan del programa de 
cultura científica, desagregado 
por región 


2018: 120 
2019: +25 


8. Apoyar la participación y 
realización de eventos                 X X X X 


Número de eventos de 
divulgación científica realizados 


2021: 8 


Actividad 3:   
Asistir a 
innovadores 
tecnológicos y 
promover la 
innovación   


9. Apoyo a la puesta en marcha de 
clubes sociales de Innovación X X X X X X X X X X X X         


Número de clubes equipados 2018: 6 


10. Sistematización de experiencias 


          X X         


Documento con la 
sistematización de la 
experiencia Clubes de 
Innovación 


2019: 1 


11. Apoyar, a través del 
cofinanciamiento y asistencia 
técnica al sector científico y 
tecnológico, el desarrollo de 
tecnologías estratégicas de 
interés para el gobierno provincial 


                X X X X 


Número de proyectos para el 
desarrollo de tecnologías 
estratégicas financiados 


2021: 5 


Actividad 5:    
Instalación y 
equipamiento de 
aulas de robótica 


12. Municipios con Aula de Robótica 
y Fabricación Digital puesta en 
funcionamiento 


     X X X X X X X         
Número de municipios 2018: 18 


2019: +5 


13. Cantidad de alumnos que 
mensualmente asisten a las 
aulas 


     X X X X X X X         
Número de asistentes  2018: NA 


2019: 662  


14. Mujeres que mensualmente 
asisten a las aulas/total de 
alumnos mensuales 


     X X X X X X X         
% de asistentes mujeres del 
total de asistentes 


2018: NA  
2019: 44%  


 
(*) Desde 2017 se incluyeron 70 unidades científico-tecnológicas en el Mapa de servicios tecnológicos, la meta para el fin del proyecto es de 90 unidades. Durante 2018, principalmente por la falta de 
actividad y respuesta de las instituciones, la actividad de del Mapa se integró en la Plataforma de Clínica Tecnológica, aprobada por RESOL-2018-116-GDEBA-MCTI, de fecha 19/06/2018, que es la 
herramienta metodológica principal del Proyecto Clínica Tecnológica. Está diseñada de modo de facilitar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto y representa una Plataforma de Vinculación entre los 
distintos actores intervinientes en el Proyecto. La cantidad de vinculaciones a través de la plataforma es actualmente de 290.
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9. Hoja de Datos Básicos  
 


Proyecto: Apoyo a las políticas de ciencia, tecnología e innovación de la Provincia de 
Buenos Aires 
Fecha de inicio: 2 de enero de 2017 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021 
Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación  del 
Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos 
Aires 


 


Director/a del Proyecto: Federico Matías Agüero 
Cargo: Subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, 
Ciencia, e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires 
Domicilio: Calle 54 Nº 358, La Plata (Provincia de Buenos Aires) 
Teléfonos: +54 221 429 1600 
Correo electrónico: faguero@mp.gba.gov.ar 


 


Coordinador del Proyecto: Fernando Daniel Bustos 
Cargo: Asesor 
Domicilio: Calle 54 Nº 358, La Plata (Provincia de Buenos Aires) 
Teléfonos: +54 221 429 1600 
Correo electrónico: fbustos@mp.gba.gov.ar 


 


Presupuesto Total: USD 1.693.136 
Fuentes de Financiamiento: Tesoro Provincial (1.655.191) / TRAC (37.945) 


 
 
 
 
 
 
 
 


          ___________________                                                       ___________________ 
       Firma del Director/a                         Fecha 
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10. Procedimientos para el cierre de proyectos (no se modifica) 
11. Esquema Árbol de Problemas (no se modifica) 
12. Documentación cierre Proyectos PNUD ARG/11/001 ARG 99/010 ARG/94/003 (en 


archivos aparte, embebidos) 







G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires


Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico


Número: 


Referencia: Revisión J - Proyecto PNUD ARG16024


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.










G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires



Nota



Número: 



Referencia: Cierre Proyecto PNUD ARG 99/010



A: René Mauricio Valdés (Representante Residente PNUD), Rodolfo Martín Yáñez (Sec. Coordinación y
Planificación Exterior MRECIyC), Mariano Alfredo Montes (Dir. Gral de Implementación y Gestión de
Proyectos), Nadia Moragas (Dir. Proyectos de Implementación Nacional), Alejandro Fabian Puglisi
(Dirección de Proyectos de Implementación Nacional), Inés Ares Ares (Dirección de Proyectos de
Implementación Nacional),



Con Copia A: Federico Matias Agüero (SSCTIMPCEITGP), FERNANDO DANIEL BUSTOS
(SSTAYLMPCEITGP),



De mi mayor consideración:



 
 



Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con el fin de solicitar la incorporación a la cuenta del proyecto
PNUD ARG 16/024 “Apoyo a las políticas de ciencia, tecnología e innovación de la Provincia de Buenos
Aires” del saldo remanente del proyecto ARG/99/010 – “Zona Franca Bahía Blanca - Coronel Rosales” que
se ejecutó oportunamente en el marco del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires.



El Asociado en la Implementación del proyecto ARG/99/010 fue el Ente de Administración y Explotación
de la Zona Franca La Plata y el cierre del mismo se produjo de oficio el 19/10/2007. El saldo remanente,
cuya transferencia al proyecto ARG/16/024 se solicita, es de DOLARES ESTADOUNIDENSES MIL
SEISCIENTOS CINCO CON 00/100 – (USD 1.605,00).



Cabe destacar que no resulta posible obtener copia de la documentación física correspondiente a la revisión
de cierre del referido proyecto, dada la ausencia de información digitalizada y la imposibilidad de acceder a
la documentación original archivada en las oficinas del PNUD como consecuencia de las restricciones
definidas en el marco de la emergencia sanitaria vigente.











En este sentido, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el cierre del proyecto ARG/99/010 y que
se está trabajando actualmente en una nueva revisión del proyecto ARG/16/024, se solicita se dé curso
favorable a la transferencia requerida, destacándose que la misma se enmarca en las alternativas de
resolución sugeridas en la Nota NO-2020-51763220- APN-SECCYPE#MRE del 6 de agosto de 2020 de la
Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, a través de la cual se puso en conocimiento de esta jurisdicción de la existencia de
fondos remanentes correspondientes a tres proyectos ya finalizados (ARG/11/001; ARG/99/010;
ARG/94/003).



Sin otro particular saluda atte.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
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Informe



 
Número: 
 



 
Referencia: ARG/11/001 - Revisión Final "D"



 



PROYECTO ARG /11/001 – REVISIÓN “D”



Título del Proyecto: “Política de atracción de inversiones para Desarrollo Local”



Número del Proyecto: ARG/11/001



Asociado en la Implementación: Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos 
Aires



Fecha de Inicio: 01/03/2011                                       Fecha de finalización:   30/07/2015



Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC):    



 



Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD): El país habrá implementado 
estrategias de promoción del desarrollo productivo mediante la generación, difusión e incorporación de cambios 
tecnológicos consistentes con la creación de trabajo decente, el uso sostenible de los recursos naturales, la 
preservación del medio ambiente, y la protección de la salud.



Producto(s) Indicativo(s): Estrategias de planificación local y regional aplicadas para reducir disparidades 
espaciales del ingreso, mediante un desarrollo productivo.
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Director/a del Proyecto: Federico Matías Agüero



Lunes 5 de Octubre de 2020



IF-2020-66853481-APN-SECCYPE#MRE



CIUDAD DE BUENOS AIRES



DocuSign Envelope ID: 10A68EFE-9022-4DB3-89A2-107FD290155D











Cargo: Subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, 
Ciencia, e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires



Domicilio: Calle 51 Nº 774, La Plata (Provincia de Buenos Aires)



Teléfonos: +54 221 429 1600



Correo electrónico: faguero@mp.gba.gov.ar



 



Coordinador del Proyecto: Fernando Daniel Bustos



Cargo: Asesor



Domicilio: Calle 51 Nº 774, La Plata (Provincia de Buenos Aires)



Teléfonos: +54 221 429 1600



Correo electrónico: fbustos@mp.gba.gov.ar



 



Breve Descripción



El objetivo del Proyecto es la creación de un Sistema de información territorial para el desarrollo 
productivo, el fomento del empleo local y la promoción de las inversiones que serviría como herramienta 
de facilitación para la gestión, permitiendo identificar las oportunidades productivas y de inversión a nivel 
doméstico así como también los obstáculos para su desarrollo.



Los resultados y productos del proyecto son los siguientes:



1. Información del Sistema Productivo local, relevada, procesada y sistematizada.



2. Información relativa a los Sistemas Productivos Locales y al fomento de la inversión productiva, 
relevada y sistematizada.



3. Portal de Inversiones de la provincia de Buenos Aires, en funcionamiento,



 



 



REVISIÓN REVISIÓN     VARIACIÓN
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C D



Total de 
recursos 



requeridos:
  162.795,01 146.565,48 -16.229,53



TRAC PNUD - - -



Gobierno 158.179,81 142.437,17 -15.742,64



Donante -- - -



Total de 
recursos 



asignados:



Costos de 
administración:



4.615,20 4.128,31 -486,89



No 
financiado:



  - -  -



 



 



Objeto de la Revisión:



Proceder al cierre financiero del proyecto reflejando los gastos de los años 2011-2015 y conformando los 
CDRs de los años 2012 a 2015.



•



Presentar el acta de entrega de archivos y registros del proyecto•
Informar que no se presentan situaciones litigiosas ni reclamos pendientes•
Informar que no hay bienes pendientes de transferir•
Transferir el saldo remanente de USD 16.229,53 al Proyecto PNUD ARG 16-024 “Apoyo a las políticas de 
ciencia, tecnología e innovación de la Provincia de Buenos Aires”



•
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Nota




Número: 




Referencia: Documentación de cierre Proyecto PNUD 11/001




A: NADIA MORAGAS (DIR. PROY. IMPLEMENTACIÓN NACIONAL), INES ARES ARES (DIR.
PROY. IMPLEMENTACIÓN NACIONAL),




Con Copia A: FERNANDO DANIEL BUSTOS (SSTAYLMPCEITGP),




De mi mayor consideración:




 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi carácter de Director Nacional del Proyecto PNUD ARG
16/024, con el fin de remitir cómo archivo embebido al presente la documentación de cierre del Proyecto
PNUD ARG 11/001.




Sin otro particular saluda atte.
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G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires



Nota



Número: 



Referencia: Cierre Proyecto PNUD ARG 94/003



A: René Mauricio Valdés (Representante Residente PNUD), Rodolfo Martín Yáñez (Sec. Coordinación y
Planificación Exterior MRECIyC), Mariano Alfredo Montes (Dir. Gral de Implementación y Gestión de
Proyecto), Nadia Moragas (Dir. Proyectos de Implementación Nacional), Alejandro Fabian Puglisi
(Dirección de Proyectos de Implementación Nacional), Inés Ares Ares (Dirección de Proyectos de
Implementación Nacional),



Con Copia A: Federico Matias Agüero (SSCTIMPCEITGP), FERNANDO DANIEL BUSTOS
(SSTAYLMPCEITGP),



De mi mayor consideración:



 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con el fin de solicitar la incorporación a la cuenta del proyecto PNUD ARG
16/024 “Apoyo a las políticas de ciencia, tecnología e innovación de la Provincia de Buenos Aires” del saldo remanente
del proyecto ARG/94/003 – “Fortalecimiento del Ente de Administración y Explotación de la Zona Franca de La Plata”
que se ejecutó oportunamente en el marco del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires.



El Asociado en la Implementación del proyecto ARG/94/003 fue el Ente de Administración y Explotación de la Zona
Franca La Plata y el cierre del mismo se produjo de oficio el 20/10/2007. El saldo remanente, cuya transferencia al
proyecto ARG/16/024 se solicita, es de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 50/100
– (USD 169,50).



Cabe destacar que no resulta posible obtener copia de la documentación física correspondiente a la revisión de cierre del
referido proyecto, dada la ausencia de información digitalizada y la imposibilidad de acceder a la documentación original
archivada en las oficinas del PNUD como consecuencia de las restricciones definidas en el marco de la emergencia
sanitaria vigente.



En este sentido, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el cierre del proyecto ARG/94/003 y que se está
trabajando actualmente en una nueva revisión del proyecto ARG/16/024, se solicita se dé curso favorable a la











transferencia requerida, destacándose que la misma se enmarca en las alternativas de resolución sugeridas en la Nota
NO-2020-51763220- APN-SECCYPE#MRE del 6 de agosto de 2020 de la Secretaría de Coordinación y Planificación
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través de la cual se puso en
conocimiento de esta jurisdicción de la existencia de fondos remanentes correspondientes a tres proyectos ya finalizados
(ARG/11/001; ARG/99/010; ARG/94/003).



Sin otro particular saluda atte.
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