

Anexo: Obtención de Factor de Redeterminación

Contratista: TEL 3 S.A.U
 Obra: Proyecto Nueva ET Chilivcoy II 132/33/13,2 kv - 2x30/20/30 MVA y Vinculación al Sistema de 132 KV" en la localidad de Chilivcoy
 Expediente N°: EX-2025-28850776 -GDEBA-
 DPTIYCMYSPGP

Dirección Provincial de Energía
 Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Apertura de oferta

abr-23

Ajuste Definitivo Certificado del Anticipo Financiero correspondiente al mes de septiembre de 2024

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			abr-23	sep-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	13,00%	162,71	676,68	4,1589	0,5407
Hormigón Elaborado	31 ter	5,00%	532,49	2162,40	4,0609	0,2030
Amortización de Equipos	85 bis	7,00%	229,22	975,26	4,2547	0,2978
Combustible y lubricantes	89 bis	12,00%	276,89	1370,13	4,9483	0,5938
Dólar	40	10,00%	221,40	980,11	4,4269	0,4427
Gastos Generales	91	10,00%	359,15	1738,84	4,8415	0,4842
Celdas	43	16,00%	392,84	1832,56	4,6649	0,7464
Transformador	74	17,00%	534,04	2837,98	5,3142	0,9034
Postes de H ⁺	22	10,00%	448,45	1843,31	4,1104	0,4110
Total		100,00%				4,6230

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	4,6230
---	---------------

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 22/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de abril de 2023.
 Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 201/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 16 de septiembre de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado N° 1 correspondiente al mes de septiembre de 2024

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			abr-23	sep-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	13,00%	162,71	676,68	4,1589	0,5407
Hormigón Elaborado	31 ter	5,00%	532,49	2162,40	4,0609	0,2030
Amortización de Equipos	85 bis	7,00%	229,22	975,26	4,2547	0,2978
Combustible y lubricantes	89 bis	12,00%	276,89	1370,13	4,9483	0,5938
Dólar	40	10,00%	221,40	980,11	4,4269	0,4427
Gastos Generales	91	10,00%	359,15	1738,84	4,8415	0,4842
Celdas	43	16,00%	392,84	1832,56	4,6649	0,7464
Transformador	74	17,00%	534,04	2837,98	5,3142	0,9034
Postes de H ⁺	22	10,00%	448,45	1843,31	4,1104	0,4110
Total		100,00%				4,6230

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	4,6230
---	---------------

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 22/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de abril de 2023.
 Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 201/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 16 de septiembre de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado N° 2 correspondiente al mes de octubre de 2024

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base		Índice corte		Factor de Redeterminación	
			abr-23	oct-24	Directo	Ponderado		
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	13,00%	162,71	703,80	4,3266			0,5623
Hormigón Elaborado	31 ter	5,00%	532,49	2201,58	4,1345			0,2067
Amortización de Equipos	85 bis	7,00%	229,22	995,04	4,3410			0,3039
Combustible y lubricantes	89 bis	12,00%	276,89	1350,59	4,8777			0,5853
Dólar	40	10,00%	221,40	999,51	4,5145			0,4514
Gastos Generales	91	10,00%	359,15	1773,75	4,9387			0,4939
Celdas	43	16,00%	392,84	1838,65	4,6804			0,7489
Transformador	74	17,00%	534,04	2857,00	5,3498			0,9095
Postes de H*	22	10,00%	448,45	1866,64	4,1624			0,4162
Total		100,00%						4,6781

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	4,6781
--	--------

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 22/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de abril de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 201/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de octubre de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado N° 3 correspondiente al mes de noviembre de 2024

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base		Índice corte		Factor de Redeterminación	
			abr-23	nov-24	Directo	Ponderado		
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	13,00%	162,71	731,90	4,4982			0,5848
Hormigón Elaborado	31 ter	5,00%	532,49	2210,74	4,1517			0,2076
Amortización de Equipos	85 bis	7,00%	229,22	1002,37	4,3730			0,3061
Combustible y lubricantes	89 bis	12,00%	276,89	1377,33	4,9743			0,5969
Dólar	40	10,00%	221,40	1017,92	4,5977			0,4598
Gastos Generales	91	10,00%	359,15	1825,25	5,0821			0,5082
Celdas	43	16,00%	392,84	1846,32	4,6999			0,7520
Transformador	74	17,00%	534,04	2848,21	5,3333			0,9067
Postes de H*	22	10,00%	448,45	1888,53	4,2112			0,4211
Total		100,00%						4,7431

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	4,7431
--	--------

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 22/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de abril de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 281/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de noviembre de 2024.

PLANILLA RESUMEN

Certificado N°	Mes	Monto Base	Factor de Redeterminación Provisorio	Factor de Reajuste	Monto ajustado provisorio	Monto reajustado	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste (Disposición)	Factor de Redeterminación definitivo	Monto ajustado definitivo	Diferencia a reconocer en ajuste definitivo	Monto a reconocer
1	sep-24	\$ 5.994.309,10	4,3618	0,0764	\$ 26.145.977,43	\$ 457.965,22	\$ 20.609.633,55	\$ 20.609.633,55	4,6230	\$ 27.711.890,97	\$ 21.717.381,87	\$ 1.107.748,32
2	oct-24	\$ 329.769.615,60	4,4382	0,0526	\$ 1.463.583.507,96	\$ 17.345.881,78	\$ 1.151.159.774,14	\$ 1.151.159.774,14	4,6781	\$ 1.542.695.238,74	\$ 1.212.925.623,14	\$ 61.765.849,00
3	nov-24	\$ 195.338.000,59	4,4908	0,0609	\$ 877.223.893,05	\$ 11.896.084,24	\$ 693.781.976,70	\$ 693.781.976,70	4,7431	\$ 926.507.670,60	\$ 731.169.670,01	\$ 37.387.693,31
		\$ 531.101.925,29			\$ 2.366.953.378,44	\$ 29.699.931,24	\$ 1.865.551.384,39	\$ 1.865.551.384,39		\$ 2.496.914.600,31	\$ 1.965.812.675,02	\$ 100.261.290,63

Certificado N°	Mes	Monto Base	Factor de Redeterminación Provisorio	Factor de Reajuste	Monto ajustado provisorio	Monto reajustado	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste (Disposición)	Factor de Redeterminación definitivo	Monto ajustado definitivo	Diferencia a reconocer en ajuste definitivo	Monto a reconocer
AF	sep-24	\$ 853.312.224,40	4,2777	0,1605	\$ 3.650.213.702,32	\$ 136.956.612,02	\$ 2.933.858.089,94	\$ 2.933.858.089,94	4,6230	\$ 3.944.862.413,40	\$ 3.091.550.189,00	\$ 157.692.099,07



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Anexo I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.