

ANEXO II: CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS SAN FERNANDO

Por la presente esta Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos establece el siguiente cronograma de transferencias:

NRO DE ORDEN	FECHA ESTIMADA	CONCEPTO	MONTO
1	20/03/2022	ANTICIPO	\$1,035,793.61
2 (*)	20/04/2022	1º DE CERTIFICADO	\$1,553,690.42
3 (*)	20/05/2022	2º DE CERTIFICADO	\$1,553,690.42
4 (**)	20/06/2022	CERTIFICADO FINAL	\$1,035,793.62
Total:			\$5,178,968.07

(*) La transferencia N° 2 y 3 supone que se encuentra rendidas, en al menos un 80% la transferencia anterior ante la D.G.C.y E.

(**) La transferencia N° 4 supone la rendición en al menos un 80% de las transferencias anteriores y aprobados los certificados final de obras.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ANEXO II: CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS - SAN FERNANDO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.