

ANEXO I

ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES SEGÚN EL TIPO DE OBRA

Insumo	Fuente		ARQUITECTURA
			Restauración y Reciclaje
Mano de Obra	Art.15 DECRETO 1295/2002 INC A)	A	43,00%
Albañilería	Art.15 DECRETO 1295/2002 INC B)	B	20,00%
Pisos y Revestimientos	Art.15 DECRETO 1295/2002 INC C)	C	7,00%
Carpinterías Metálica y Herrería	Art.15 DECRETO 1295/2002 INC D)	D	7,00%
Productos Químicos	Art.15 DECRETO 1295/2002 INC E)	E	2,00%
Andamios	Art.15 DECRETO 1295/2002 INC F)	F	2,00%
Artefactos de iluminación y cableado	Art.15 DECRETO 1295/2002 INC G)	G	3,00%
Caños de PVC	Art.15 DECRETO 1295/2002 INC H)	H	3,00%
Motores Eléctricos y Equipos de A.A.	Art.15 DECRETO 1295/2002 INC I)	I	2,00%
Costo Financiero	TNA ACTIVA BNA	BNA	3,00%
Gastos Generales	Art.15 DECRETO 1295/2002 INC P)	P	8,00%
TOTAL			100,00%



MARTINEZ Y DE LA FUENTE S.A.
LEYMER S.A.
Barker U.T.E.
Alejandro Motre
Representante Legal

ANEXO A

Obra: 1.LINEA DE 33 kV SIMPLE TERNA BALCARCE - SAN MANUEL Y VINCULACIONES, 2. L.M.T. 33 kV BARKER - J. N. FERNANDEZ y VINCULACIONES y 3. LINEA DE 33 kV SIMPLE TERNA QUEQUEN - LOBERIA Y VINCULACIONES (Art. 7°)
 Contratista: MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. - LEYMER S.A.

Insumo	Fuente		Incidencia	MES BASE	MES ACTUAL	Coef.	Variación
				sep-16	jul-17		
Mano de Obra	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a)	A	43,00%	123,02	166,84	1,36	0,5832
Albañilería	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. b)	B	20,00%	125,26	165,98	1,33	0,2650
Pisos y Revestimientos	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. c)	C	7,00%	126,70	142,10	1,12	0,0785
Carpinterías Metálica y Herrería	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. d)	D	7,00%	126,06	136,62	1,08	0,0759
Productos Químicos	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. e)	E	2,00%	135,18	158,00	1,17	0,0234
Andamios	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. f)	F	2,00%	135,96	155,02	1,14	0,0228
Artefactos de iluminación y cableado	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. g)	G	3,00%	134,91	171,85	1,27	0,0382
Caños de PVC	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. h)	H	3,00%	143,54	161,88	1,13	0,0338
Motores Eléctricos y Equipos de A.A.	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. i)	I	2,00%	130,43	145,83	1,12	0,0224
Costo Financiero	TNA ACTIVA BNA	BNA	3,00%	32,00	24,00	0,75	0,0225
Gastos Generales	Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p)	P	8,00%	142,17	201,34	1,42	0,1133
TOTAL			100,00%				1,2789


 MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A.
 LEYMER S.A.
 Barker U.T.S.
 Alejandro Matro
 Representante Legal

ANEXO II -
PLANILLA DE PRECIOS UNITARIOS REDETERMINADOS

Ítem	Descripción	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO UNITARIO RDT A 7/2017
1	Defensa de estructuras	\$ 27.325,24	\$ 34.947,31



MARTINEZ Y DE LA FUENTE S.A.
LEYNER S.A.
Barker U.T.B.
Alejandro Méndez
Representante Legal

ANEXO III

FALTANTE DE OBRA A EJECUTAR A VALORES DE

Obra: 1.LINEA DE 33 KV SIMPLE TERNA BALCARCE - SAN MANUEL Y VINCULACIONES, 2. L.M.T. 33 KV BARKER - J. N. FERNANDEZ y VINCULACIONES y 3. LINEA DE 33 KV SIMPLE TERNA QUEQUEN - LOBERIA Y VINCULACIONES (Art. 7°)
 MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A. -

Empresa: LEYMER S.A.

ITEM / Sub-Item	DESCRIPCIÓN	CÓMPUTO Y PRESUPUESTO A VALORES DE OFERTA				EJEC. A VALORES DE OFERTA		FALTANTE DE OBRA A EJECUTAR AL 1/7/17 A VALORES DE DICHO MES Y A VALORES DE OFERTA			Monto Total del Contrato	
		UNID.	CANT.	Precio unitario	Total	% Ejec.	Total	% A Ejec.	Precio Unitario RDT 7/2017	Total a Valores Básicos		Total al 1/7
1	Defensa de estructuras	UNID.	221,00	27.325,24	6.038.878,04	0%	0,00	100%	34.947,31	6.038.878,04	7.723.355,51	7.723.355,51
	TOTAL CONTRATO				6.038.878,04		0,00			6.038.878,04	7.723.355,51	7.723.355,51
											DIFERENCIA EN \$	1.684.477,47
											DIFERENCIA EN %	27,89%

MARTÍNEZ Y DE LA FUENTE S.A.
 LEYMER S.A.
 Barker U.T.E.
 Alejandro Metro
 Representante Legal

PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS TIPO

DEFENSAS DE ESTRUCTURAS
ADICIONAL

	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
HOJA DE 7,62 M CADA UNA	u	2,00	3.450,00	6.900,00
POSTE	u	5,00	975,00	4.875,00
ALAS	u	2,00	775,00	1.550,00
HORMIGON	o		0,00	0,00
ESCUADRAS REFLECTIVAS	u	5,00	49,88	249,40

VR	Coef empalme	Precio RDT 7/17
100%(N°35)	1,2789	8.824,68
100%(N°35)	1,2789	6.234,83
100%(N°35)	1,2789	1.982,36
100%(N°35)	1,2789	
100%(N°35)	1,2789	318,97

a) MATERIALES \$13.574,40

Oficial especializado	d	0,30	1.482,49	444,75
Oficial	d	0,60	1.263,38	758,03
Ayudante	d	0,60	1.069,35	641,61

1,2789	568,81
1,2789	969,47
1,2789	820,58

b) MANO DE OBRA \$1.844,39 50%(N°178) + 25%(N°180) + 25%(N°179)

Transporte hojas	u	2,00	45,00	90,00

1,2789	115,10
--------	--------

c) TRANSPORTE \$90,00

100% VR82

Tractor c/acoplado	d	0,30	628,43	188,53
Pick-Up	d	0,30	276,67	83,00
Herramientas	d	0,30	58,33	17,50
Retropala	d	0,30	1.659,48	497,85

1,2789	241,12
1,2789	106,15
1,2789	22,38
1,2789	636,72

d) AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS \$786,88

100% VR 85 bis

Mantenimiento Tractor c/acoplado	d	0,30	339,35	101,81
Mantenimiento Pick-Up	d	0,30	155,63	46,69
Mantenimiento Grupo electrógeno	d	0,30	22,50	6,75
Mantenimiento Bomba de desagote	d	0,30	45,00	13,50

1,2789	130,21
1,2789	59,71
1,2789	8,63
1,2789	17,27

e) REPARACIÓN Y REPUESTOS \$168,75

30%(N° 180)+70%(N° 85)

Combustible Tractor c/acoplado	d	0,30	1.788,80	536,64
Combustible Pick-Up	d	0,30	894,40	268,32
Combustible Herramientas	d	0,30	2.496,00	748,80
Combustible Retropala	d	0,30	2.459,60	737,88

1,2789	686,33
1,2789	343,16
1,2789	957,67
1,2789	943,70

f) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ENERGÍA \$2.291,64

30%(N° 86)+70%(N° 88)

g) COSTO COSTO (a + b + c + d + e + f) \$18.756,06

23.987,86

h) GASTOS GENERALES (5 % COSTO COSTO) \$937,80

100% VR 91

1,2789	1.199,39
--------	----------

i) COSTO (g + h) \$19.693,86

25.187,25

j) GASTOS FINANCIEROS (3 % COSTO) \$590,82

100% VR 92

1,2789	755,62
--------	--------

k) BENEFICIOS (8,00 % COSTO) \$1.575,51

2.014,98

l) PRECIO FIJO E INVARIABLE DE APLICACIÓN (i + j + k) \$21.860,19

27.957,85

m) I.V.A. (21,00 % PRECIO FIJO E INVARIABLE DE APLICACIÓN) \$4.590,64

100% VR 93

1,2789	5.871,15
--------	----------

n) INGRESOS BRUTOS (4,00 % PRECIO FIJO E INVARIABLE DE APLICAC.) \$874,41

100% VR 93

1,2789	1.118,31
--------	----------

o) PRECIO NETO FINAL (l + m + n) \$27.325,24

34.947,31


MARTINEZ Y DE LA FUENTE S.A.
LEYNER S.A.
 Barker U.T.E.
 Alejandro Mator
 Representante Legal



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Paq. 5 Anexos Empalme Modificac.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.