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OBRA: "SANEAMIENTO CUENCA MEDIA ARROYO LAS TUNAS”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

211 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: "SANEAMIENTO
CUENCA MEDIA ARROYO LAS TUNAS” en el partido de Malvinas Argentinas,
con el fin de realizar el revestimiento del cauce actual del Arroyo Las Tunas, todo ello
conforme a lo previsto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO ($584.295.638).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacién de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G.,, P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPH: Direccién Provincial de Hidraulica.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Hidraulica.

Certificado de Inscripcién Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del Funcionamiento
del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de PRECIO UNITARIO.

Debido a que el régimen de contratacién adoptado para esta obra es el de “Precio
Unitario”, ello significa que:

a) El Precio ofertado por el Oferente para cada item debera ser Gnica y exclusivamente
para cubrir el ftem en cuestion, y debera reflejar sin distorsiones (valores mayores o
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menores) el valor de la provisién de materiales, del equipo y de la mano de obra para
la ejecucion de todos los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas
Particulares y Generales, necesarios para la correcta terminacion de los mismos, de tal
manera que la oferta total sea balanceada.

b) El Precio comprendera todo lo necesario para suministrar los equipos, materiales y
mano de obra y construir la totalidad de los items de acuerdo con la sana intencion del
contrato y las mejores practicas de la ingenieria. Igualmente, todos los ftems cotizados
comprenderan, en su conjunto, el precio total para la construccion de la totalidad de la
obra, la que deberd quedar funcionando adecuadamente al final del proceso de
construccion.

c) Todo ftem que a juicio del Oferente no esté contemplado en la Planilla de Oferta, se
entendera que esta contemplado en los ftems incluido en dicha Planilla. Asi, la oferta
del Oferente debera contener el precio total para la ejecucion de la totalidad de la obra,
de tal manera que la obra pueda funcionar adecuadamente de acuerdo con la sana
intencion del contrato y con las mejores practicas de la ingenieria.

d) ElContratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares
donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de obra, incluso
todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las
indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

e) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificandose consecuentemente el plan de trabajos
e inversiones.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10 %) del monto de
contrato. Se debera acompafiar en la documentacion de la oferta el plan de inversion
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del mismo se
efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (10%), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 10% del Monto del Contrato,
gue debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme mod.
del dec. 2190/84).

Los anticipos financieros otorgados a los contratistas mantendran fijo e inamovible el
valor del contrato en la proporcién de dicho anticipo, el porcentaje otorgado en tal
concepto se deducira en cada Certificado de Obra a emitir. En los contratos donde se
haya previsto el otorgamiento de anticipo financiero, y a solicitud de la empresa
contratista los montos abonados por dicho concepto podran ser redeterminados por
Unica vez al momento de la emision del Certificado de Anticipo Financiero, utilizando el
Factor de Redeterminacion resultante al mes de dicha emisién. (Art. 11 del Anexo del
Decreto N° DECRE-2021-290-GDEBA-GPBA).
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El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

Se contratarad por el sistema de precio unitario para cada una de las tareas de los
items de acuerdo a la planilla de cotizacion que se agrega en el presente Pliego. Al ser
el sistema de contratacion por Precio Unitario se consideraran incluidos todos los
servicios, ingenieria de detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento
gue fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo
con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un
trabajo comprendera todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos,
sellados, seguros y cualquier otra retribucion como contraprestacion por la ejecucion
total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacidén de cada uno de los items el valor debera expresarse en nUmeros con
dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente deber& presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada uno
de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas
sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos, combustibles y
lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que determinen el costo
neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y
gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios unitarios podran ser
utilizados eventualmente para la fijacion de precios nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de quinientos cuarenta
(540) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
deberé finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrard los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.19 TIPODE OBRA

Esta obra se clasifica como de Ingenieria Hidraulica.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA
PLIEG-2021-29170192-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacidn, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacion de
servicios de consultoria para la elaboracion del proyecto, las especificaciones técnicas
y/u otros documentos de la presente licitacién, quedan inhabilitadas para participar del
presente procedimiento de seleccion.

Las empresas Oferentes sélo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de
una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicidn, se procedera al rechazo
automéatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa,
con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucién de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien
podra contratar en su hombre.

c¢) Designar a un tnico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se
trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompanfar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en
la Republica Argentina.

f) Acompafar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de
las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar
la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacién societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.
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Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacién en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacién, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras serd de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislaciéon
vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la pagina web
http:/Amww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones . Los interesados podran adquirir un
juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacién en la pagina referida. El valor de venta de la documentacién ha sido
fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucién N° RESOL-2018-
1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion oficial relacionadas con la presente
licitacion sera publicada en la pagina web indicada
(http:/mww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles oferentes la
carga de consultar la citada pagina para conocer la informacion publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias

habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha E’[el\llziat-%og?—rfbll%?gzggggB%?[)%%PMIY sPGP
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propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacién
licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consulta se formulardn por escrito a traves
del correo electronico: minfrapba.dcop@gmail.com. No se admitira la forma verbal
para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos respondera las
aclaraciones por medio fehaciente Unicamente al e-mail denunciado por los posibles
oferentes en sus consultas y las publicara en la pagina web
http:/mww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones . Las Circulares emitidas, ya sean con
0 sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran y
complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas comunicaciones se
publicaran, en la pagina web http:/Amww.gba.qgob.ar/infraestructura/licitaciones , siendo
responsabilidad de los adquirentes la consulta de la pagina para acceder a dichos
documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de sobres, los oferentes podran solicitar acceso de
visualizacion al contenido digital de las ofertas, a través del correo oficial
minfrapba.dcop@gmail.com y Unicamente desde el domicilio electronico declarado,
por el término de dos (2) dias habiles, a partir del segundo dia habil posterior al acto
licitatorio. La visualizacion de los documentos se llevara a cabo mediante una
plataforma indicada al efecto. No se permitira la descarga, impresion o copia de los
mismos, salvo solicitud expresa cursada al correo oficial indicado

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del
segundo dia habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan
efectuarse por escrito y enviarse digitalizadas a través del correo electrénico
minfrapba.dcop@gmail.com. Las mismas deberan estar debidamente firmadas por el
Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado
legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021 de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.
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b) de adjudicacién: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.24 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90)
dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del
depdsito de garantia constituido en caso contrario.
Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: INGENIERIA - ESPECIALIDAD: INGENIERIA
HIDRAULICA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 389.530.425,33.-

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nhominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta en
el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la Oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra. Se aconseja que el Oferente, bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el sitio de las obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacién que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. Nose aceptara bajo
ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y caracteristicas particulares,
por lo que se considerara que su Oferta incluye todas las reparaciones y trabajos
necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la
documentacién del presente pliego y/o P.E.T

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA
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Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacién que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas, firmadas
y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El
mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecera en el
llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre deberd contener la documentacién que se encuentra
detallada en el P.C.G., enel P.C.P.,enel P.E.T.,yenlas Circulares cony sin Consulta,
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberdn acompafiarse con su correspondiente traduccion
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccion de
los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la reparticién su
consideracion.

La documentacion que integrard la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1y el
Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberad acompafiar la totalidad de la documentacién que
se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras
0 errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
debidamente salvadas al pié de aquellas.

2271 SOBREN°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcidon
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su nUmero telefénico, fax y correo electronico.

PLIEG-2021-29170192-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acomparfando: el Pliego con la documentacion licitatoria y sus circulares en formato
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio correspondiente,
y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de
Asamblea o Reunién de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de
Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con
relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccién de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo lll del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de Provision
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de
Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.
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17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o0 la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

18. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° |, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de
conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio 0 Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone en
el presente articulo.

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VI

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo |I.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo IV.

3. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 5° del Anexo | del Decreto N°
DECRE-2021-290-GDEBA-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversiony Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacién
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, preﬁfl@%%?ﬂ&&l'?%@ﬁ%ﬁEgA-DCOPMIYSPGP

pagina 14 de 52



oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacién original. A su vez, se debera
incluir la Planilla de cotizacién y los andlisis de precios de cada uno de los items en
soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulard su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales segun
corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos
los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su reglamentacion
y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que
acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del
Articulo 16 de la Ley 6021,

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de
la Provincia de Buenos Aires;y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacién conforme Anexo IV.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y aclaracién
de la informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccién tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta
y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacién, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la
obra.
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2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACION

Correccion de cantidades

En caso que el Oferente cometa errores al transcribir las cantidades de uno o méas item
a cotizar, las mismas se corregiran de acuerdo a la planilla de oferta del Pliego,
procediéndose a ajustar el monto indicado en la oferta.

Correccion de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta final
se procedera a corregirla segun la operacién aritmética correcta correspondiente.

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la diferencia resultante por haber cotizado
dichos honorarios por debajo del minimo vigente debera ser absorbida por el oferente.
Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos

El Oferente deberd cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos (IB) y
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en Gastos
Generales.

Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos de
las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el
oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor minimo
establecido para las respectivas escalas salariales.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacién, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD SIMILAR

A LALICITADA
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A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacién completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de
obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos
efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion. Asimismo, el
licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

El licitante deberd presentar antecedentes fehacientes (Recepciones Provisorias o
Definitivas de Obra o Certificados Finales de Obra debidamente certificados, etc) que
acrediten que ha ejecutado al menos una (1) obra de similares caracteristicas,
naturaleza y complejidad, como contratista principal, cuya finalizacion hubiera operado
en el transcurso de los Ultimos diez (10) afios — contados desde la fecha de apertura de
la presente licitacion. Se entiende como obra de naturaleza y complejidad similar a
aquella obra que contemplen cantidades similares al 100% de volumen de movimiento
de suelos y de Hormigén armado de la presente obra.

En caso que la obra presentada como antecedente haya sido ejecutada en UTE, la
misma sera considerada en su totalidad, siempre que su porcentaje de participacion
en la misma haya sido del 30% como minimo.

Para el caso que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan ser
cumplidos al menos por una empresa de la UTE. Una empresa de la UTE debera

contar por si sola con la experiencia en la obra similar. Y la/s otra/s deberan contar
como minimo con el 30 % de experiencia en obra similar.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

. i Experiencia
Experiencia
en obras
Cargo Total en
similares
Obras (afos)
(afios)
1 | Jefe de obra 5 3
2 | Representante técnico 5 3
Topografo
3 Ped 5 3
4 | Técnico en seguridad 5 3
5 | Auxiliar Jefe de Obra 5 3
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El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

Todos los Profesionales y Técnicos deberan cumplir las normas de inscripcién en el
colegio de Ingenieros de la PBA. Para el caso del Representante Técnico, se deberan
considerar los aportes profesionales por dicha tarea.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta no serd rechazada, sino que se solicitara al
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, segin corresponda),
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podra ser rechazada
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo
requerido.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

NE Tipo de Equipo y Caracteristicas HP minimo | Ndmero minimo
Minimas Solicitadas exigido
Retroexcavadora de al menos 30 ton
1 230 2
Cap. Balde 1,35 m3
Motoniveladora 110 2
Camiones Volcadores 350

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en
la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendrd el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.
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La Comisién de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones y
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seréan realizadas
por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacién se efectuara conforme lo previsto enla ley 6.021 y su reglamentacion,
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacién de la
adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos los
oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacion
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6.021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcién del contrato el adjudicatario debera integrar la garantia

de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6.021 y su
Reglamentacion.

23 DELAREALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA

Previo al inicio de los trabajos el contratista debera presentar, el Programa de
seguridad en la obra de acuerdo a la Resolucion 051/97 con la aprobacion de la
Superintendencia de Riesgo de Trabajo para su aprobacién definitiva por parte de la
Reparticion. Esta documentacion debe contar con el aval del Profesional responsable
del Servicio de Seguridad e Higiene.

2.3.2 ELEMENTOS Y MOVILIDAD PARA LA INSPEGGION, 11 50170100 GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Elementos parala Inspeccién:

La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccion de la Obra, desde el dia del
replanteo y hasta la recepcion Definitiva de la misma, un inmueble de por lo menos 60
m2 de superficie cubierta, con dos ambientes para uso de oficina y laboratorio, con
cocina y bafio completos, con servicio de agua caliente y fria, calefaccion en todos los
ambientes, el cual deberd estar ubicado en las inmediaciones de la obra.

Todos los ambientes tendran los elementos acordes a su destino y su mobiliario que
debera ser nuevo, sera definido conforme a las necesidades de la Inspeccion.

Asimismo, la Contratista arbitrara los medios para proveer el alojamiento en obra del
equipo de la Inspeccién Técnica.

La Contratista proveera desde la fecha de Replanteo hasta la Recepcion Definitiva de
la obra, dos teléfonos celulares para ser utilizados en toda la provincia de Buenos
Aires, con 300minutos de comunicacion libres en hora pico + plan 5GB o superior.

A su vez, desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcién Definitiva de la obra la
Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra de todos los elementos que esta
solicite y que a su solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificacion,
fiscalizacion y medicion de los trabajos en ejecucion.

La lista que sigue es meramente enunciativa para cada tarea:

e Mesada de madera dura de 0,60 m x 2,00 m de largo.

e Pileta lavadero de 920 mm x 480 mm y una profundidad de 240 mm de acero
inoxidable.

e Estanterias de 2,00 m. x 2,00 m. con seis estantes de 0,45 m. de profundidad,
metalica o de madera semidura.

e Moldes cilindricos para la confeccién de probetas de hormigon, en perfecto
estado de uso de acuerdo a las normas.

e Un esclerémetro, marca Volmos o similar.

e Cono de Abrams.

e Aparato de Washington.

e Bandejas metalicas de 1,20 x 0,60 x 0,10 m.

e Bandejas metalicas de 0,40 x 0,25 x 0,10 m.

e Juego de recipientes tarados para ensayo P.U.V.

e Series completas de Tamices normalizados.

e Estufa para el secado de muestras.

e Balanza electronica de 5 Kg de capacidad y 0,1 gr. de sensibilidad.

e Equipo completo para la determinacion del grado de compactacion de los
suelos de relleno.

e Una pileta con capacidad para el curado por inmersién de 50 probetas de H°.
e Una prensa hidraulica para ensayo a rotura a la compresion de probetas de
hormigdn, cilindricas de 15 cm de diametro y 30 cm de altura, con elementos
adicionales para probetas de menor altura. Accionamiento dual, sistema de

lectura por mandémetro y aro dinamomeétrico y SiStEm%c,@Eo?ﬂ%'ﬁ%l%%!bﬁ‘ééé\-DcopMwspep

pagina 20 de 52



frontal para proteccion del operador. Sera por cuenta del contratista el tarado
periddico de dicha prensa por medio de una Institucién de reconocido prestigio,
a conformidad de la Inspeccion.

e Estufa y demas elementos para el encabezado de las probetas de hormigén
(azufre, etc.)

e Estacion total con colectora de datos.

e Cintas métricas de 50,00 metros tipo agrimensor; cintas métricas de 25,00 m
y de 5,00 m tipo ruleta.

e Calibre marca Mauser o similar.

e Juegos de fichas.

e Jalones.

e Un bote de goma con motor de 45 HP

e Equipos de comunicacion (transmisor-receptor) de alcance suficiente a los
requerimientos de la obra.

e Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas
de identificacion de progresivas en cantidad suficiente. Por otra parte, debera
proveer la mano de obra necesaria (ayudantes) para los trabajos de replanteo,
medicion, control y verificacidén de obra.

Movilidad paralalnspeccion

La Contratista deber& desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de
la obra, proveera a la Inspeccién de Obra con Una (1) CAMIONETA 4x4, nuevas 0 Km.,
Doble Cabina Motor tipo 1GD, 4 cilindros en linea, con TGV e intercooler, Diesel,
cilindrada 2755 cc, Potencia Maxima 177/3400, Torque maximo 420/2600, tipo de
suspension delantera independiente con doble brazo de suspension, resortes
helicoidales, amortiguadores telescépicos y barra estabilizadora, y suspension trasera,
eje rigido de elasticos longitudinales y amortiguadores telescépicos; transmision tipo
manual de 6 velocidades, direccidon hidraulica de pifion y cremallera, peso del vehiculo
en orden de marcha 2060 kg, alto total 1815 mm, neumaticos 265/65 R17 AT, radio
AM-FM con manos libres por Bluetooth, cierre centralizado, alarma, aire
acondicionado.

Tendra también AIR-BAG para conductor y acompafiante.

Dichas provisiones se realizaran a partir del mes siguiente a la firma del contrato y
hasta el mes que se opere la Recepcion Definitiva inclusive, quedando las mismas en
poder de la empresa una vez finalizada la misma.

La contratista debera fijar el lugar donde se llevaran los vehiculos a efectos de realizar
el servicio de mantenimiento y reparaciones, debiendo encontrarse el mismo dentro de
un radio no mayor a 10 Km. Del lugar habitual de los automotores. Si los vehiculos
sufrieran desperfectos que obligaran a ponerlos fuera de servicio por un periodo mayor
a tres (3) dias corridos, debera proveer una movilidad similar en forma inmediata en su
reemplazo.
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La contratista deberd afrontar los gastos derivados como servicios de lavado,
reposicion y gastos de gomeria, cochera techada (a designar por la Inspeccion) etc.

Dichas movilidades deberan contar con las siguientes requisitorias:

» Sistema de Peaje mediante dispositivo TAG, con cobertura en toda la provincia de
Buenos Aires y Ciudad Autbnoma de Buenos Aires inclusive.

 Elementos de seguridad (Matafuego, balizas portatiles, botiquin de primeros auxilios).
» Enganche Delantero y trasero para remolque.

» Cobertor de superficie antideslizante, costillas paralelas del piso y las esquinas
redondeadas, puerta posterior separada y los perfiles laterales envolventes en su
ancho.

 Lona de proteccion de la carga ante diversas condiciones climaticas, material de alta
resistencia de acuerdo a los estandares del vehiculo.

A su vez, proveera vales de combustible equivalentes a 500 litros de diésel Premium
mensualmente, antes del dia 10 de cada mes.

Dicha provision se realizara a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el
mes que se opere la Recepcion Definitiva inclusive, quedando el vehiculo en poder de
la empresa una vez finalizada la misma.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos,
bienes, insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el presente articulo
sera penado con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por
cada dia de demora.

Asimismo, La Contratista debera proveer a la Direccién Provincial de Hidraulica,
dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de firma de contrato, los
bienes e insumos que a continuacién se detallan, los que quedaran en propiedad de
esta Ultima. Dichas provisiones seran entregadas por la Contratista en la DPH ubicada
en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos en calle 7 n°1267, oficina 1320.

Transcurrido un plazo de setenta y dos horas hébiles, se recepcionaran definitivamente
solo cuando se haya verificado que se encuentran en perfectas condiciones de
funcionamiento y acorde a caracteristicas y especificaciones establecidas en el
presente pliego.

Provisiones:

e 1 Notebook GIS/Modelado Intel i7 10gen/Amd Ryzen 7 3750h, RTX2060 6Gb, 16gb
ddr4,ssd m.2 1tb,Pantalla 15",Windows 10
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e 1 Notebook - Intel i5 10gen/Amd Ryzen 5, 8gb ddr4, ssd 256gb, placa video 2gb,
pantalla 15.6", Windows 10.

e 1 Camara Timelapse Brinno EMPOWER TLC2020 Time Lapse Camera (4th
Generation) + Brinno BCC2000 Construccion Trio Bundle Pack + 32 Pilas AAA
recargables + Cargador de Pilas AAA

e 2 Plan DRIVE GOOGLE ONE Standard 200 GB x 2 afos

e 4 Disco Externo USB3 2Tb

e 1 Toner XEROX Phaser 3320

e 2 Tintas HP662 Tri-Color (CZ104AL)

e 2 Tintas HP662 Negro (CZ103AL)

e 3 Tintas HP950KL Negro (CNO45AL)

e Una (1) Tableta Grafica Huion Inspiroy H430 p Black

e 50 Gel de Alcohol Etilico en botella con pico dosificador de 250ml

e 100 Barbijos ATOM PROTECT N95 PLUS (conicet) con varilla plastica con ajuste
nasal

e Actualizacion y mantenimiento de licencia de Geo5, software de la firma Fine spol. s
r.o. ,paquete completo. La licencia para actualizar es la #6491/1 llaves con licencia M1
adquirida por la DPH.

e 2 Pares de Botines de color negro de cuero exterior flor liso e interior con forro
Drymax (parte inferior), cuello acolchado y lengteta con fuelle forrada y acolchada,
puntera de acero, cordones ultrarresistentes con Reflemax, plantilla de confort de baja
densidad, dieléctrica, resistente a hidrocarburos, antideslizante, autolimpiante, puntera
de polipropileno, tratamiento Rubberskin, Plantila Resistente a Perforacion
OMNIGUARD, pisada ancha, estrias para escaleras.

e 2 Cascos de obra de material ABS con un peso de 368 g., rebatible modelo gorra
baseball, cofia interior de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijacion,
sudadera esponja, ajustable desde los 53 a los 63 centimetros de contorno de la
cabeza, 2 posiciones posibles de contorno (alto/bajo), aislamiento eléctrico, colores
fluo y banda retrorreflectante para una alta visibilidad de dia y noche.

e 2 Camperas composicion Softshell de Poliéster/ PVC de 0.35 mm. de espesor,
tejido 100% poliéster, relleno 100% poliéster, recubrimiento impermeable 100%
poliuretano, cierres con sellos, costura termo sellada y tiras reflectivas en frente,
espalda y mangas, incluye capucha desmontable.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos,
bienes, insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el presente articulo
sera penado con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por
cada dia de demora.

Forma de pago
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La entrega de todos los elementos al igual que el mantenimiento de oficina y
laboratorio, como también la mano de obra y movilidades, detallados, se consideran
incluidos en el Rubro de Gastos Generales.

2.3.3 NOTAS DE PEDIDO

En todos los casos que deban originarse comunicaciones por parte de la Contratista
con relacion a la obra que realiza, éstas deberan efectuarse mediante "Nota de
Pedido", que respondera a las siguientes pautas:

a) Tamafio oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio no mayor de
seis (6) centimetros, para imprimir las siguientes caracteristicas:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA

OBRA: ..

EXPEDIENTE N° CONTRATISTA:

b) Las "Notas de Pedido" seran recepcionadas en la Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y seran
registradas como "Alcance" del expediente de obra respectivo (articulo 44 del Decreto
Ley 7647/70).

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

La Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra,
de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y reglamentario de la ley 6021 de
Obras Publicas.

Dicho Plan de Trabajos podra ser el aprobado en la etapa de preadjudicacion de la
obra, previa actualizacion de la fecha de inicio, siempre que:

1) No haya recibido observacion alguna en esa oportunidad.

2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar la
metodologia de ejecucion de los trabajos y por ende la programacion de los mismos.

En caso contrario, la Contratista debera confeccionar y presentar un nuevo Plan de
Trabajos por diagrama de Barras, para su aprobacion.

2.3.5 REPLANTEO DE LA OBRA
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La Direccion Provincial emplazara al Contratista a iniciar el replanteo dentro de los
cinco (5) dias de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del articulo
28° de la Ley 6021.

Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, la Contratista
deberéa adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando
dicha adecuacion a la Reparticion en un plazo de diez (10) dias corridos, en dos (2)
copias y el soporte magnético pertinente.

2.3.6 CARTEL DE OBRA

Debera colocar la Contratista a su exclusivo costo dos (2) carteles de obra, segun el
disefio y caracteristicas del letrero que se adjunta en esta especificacion.

Se debera garantizar por el término de tres afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

La Contratista propondra la estructura de sostén del cartel de manera de garantizar su
estabilidad por el término que dure la obra, hasta la Recepcion Definitiva

Se ubicaran donde la Inspeccion lo determine y deberan ser retirados previo a la
Recepcion Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

2.3.7 DEL PAGO

a) Certificados: El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales
expedidos de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley 6021, su
Reglamentacion y modificatorias.

b) Pago de materiales acopiados en obra: No se reconocera el pago, en los
certificados mensuales que se expidan, de los materiales acopiados en obra y
modificatorias.

2.3.8 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y Reglamentario de la Ley 6021 de Obras Publicas.

2.3.9 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO

La Contratista deber& actualizar el Plan de Trabajo dentro de los diez dias corridos de
la emision de cada acto administrativo que produzca una modificacion de plazos y/o
montos del contrato, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra.

Debera proceder a adecuar el Plan de Trabajo de los meses subsiguientes al del
dictado del acto administrativo donde se aprueben modificaciones de contrato
(ampliacién de plazo, ampliaciones 6 economias de obra), de manera de contemplar
dichas situaciones; 0 a partir del mes cuyos precios unitarios se redeterminaron segun
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sea el caso; e incorporan en el mismo toda la obra que resta realizar con cuya
aprobacion pasara a ser el Plan de Trabajos vigente.

El atraso en la ejecucion de la obra registrado hasta ese momento (mes), debera
destacarse en dias corridos, aunque el mismo estuviera justificado o reservado para
una eventual prorroga como lo establece el articulo 37 de la ley de obra publicas.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara a la Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que deba
efectuar la Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a través de la
Mesa General de Entradas y Salidas del MIVSP, y contendra una impresion color y el
correspondiente soporte magnético.

2.3.10 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Empresa debera informarse acerca de las normas municipales que con relacion a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada
la responsabilidad del contratista en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad
local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.11 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. ElI Contratista serd el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la
autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de Contratista, la Direccion Provincial de Obra Hidraulica se
encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacién de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Obra Hidraulica previo al
acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.12 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencién de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas
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las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume
toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas,
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el
Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los
dafos y perjuicios gque le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencion de los
permisos, autorizaciones y documentacion correspondientes.

2.3.13 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazados en su estabilidad por la construccion
de las obras y los dafos y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y cargo del contratista.

2.3.14 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes la Contratista presentara dos originales del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido, siguiendo el modelo adjunto en estas especificaciones.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible a la contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

2.3.15 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS ESPECIALES. GENERALIDADES

Todos los proyectos ejecutivos de obras especiales que el presente pliego establezca
gue deben ser confeccionados por la Contratista, deberan ser presentados ante la
Direccidn, para su revision y aprobacion, con 15 dias de anticipacion a la fecha de
iniciacion de dichas tareas de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajo. Esta
presentacion debera incluir como minimo Memoria Descriptiva, Memorias Técnicas de
Calculos, Computos métricos, Planos generales y de detalles.

La Reparticién debera, en un plazo no mayor a 7 dias, expedirse al respecto, caso
contrario, se dard como técnicamente aceptada la documentacién presentada. De
mediar observaciones, la Empresa Contratista debera, en un plazo no mayor a 7 dias,
dar cumplimiento, a las mismas. Igual plazo dispondré la reparticion para la aprobacion
definitiva.

En la presentacion preliminar, la Contratista debera presentar un minimo de dos (2)
juegos de la Documentacion Técnica. Los planos se presentaran en forma A -1y las
memorias encarpetadas en tamafio A-4.

Para la presentacién definitiva, se debera adjuntar un (1) original transparente, cinco (5)
copias, el soporte magnético correspondiente y la intervencion pertinente del Colegio
de Ingenieros.

La Empresa Contratista sera responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras
definitivas y provisorias; como asi también de las tramitaciones ante las Empresas
prestatarias de Servicios Publicos.

Para el calculo y proyecto de las obras rigen los siguiegiggReg R 90-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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- CIRSOC 201 y todos sus complementarios.

- REGLAMENTO DE VIALIDAD NACIONAL.

- REGLAMENTO FERROVIARIO.

Independientemente de ello esta Reparticion podra requerir el cumplimiento de otras
normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta
ejecucion de las construcciones.

2.3.16 REMOCION DE OBSTACULOS

La Contratista debera efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que se
encuentren a lo largo de la traza y puedan ser afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles publicos y privados, sefiales de transito,
maceteros, alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general
cualquier tipo de construccién no incluida en el articulo "Remocion de Instalaciones de
Servicios Publicos".

La Contratista previo a la iniciacion de un tramo de obra presentara a la Reparticidon
para su aprobacion un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales
hechos.

El incumplimiento significara la plena responsabilidad de la contratista ante los
reclamos que puedan efectuar los terceros perjudicados.

Forma de pago: no se reconocera pago alguno por la tarea descripta como tampoco
por la remocién y reconstruccién de estos obstaculos, entendiendo que el pago se
encuentra prorrateado en los item de la obra.

2.3.17 REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la
falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocién de las
instalaciones subterraneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de la
Obra, que interfieran la ejecucion de la misma, se procedera de la siguiente manera:

|- DE LA GESTION DE LAS REMOCIONES.

| A- INSTALACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO

1). La contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentara a la Direccion la constancia de haber solicitado a todas las Empresas
prestatarias de servicios publicos los planos de instalaciones que pudieren interferir la
obra pluvial, y acreditara tal solicitud ante la Direccién Provincial de Saneamiento y
Obras Hidraulicas.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion
de la solicitud de los planos de instalaciones a los diferentes prestatarios, sino que
debera actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2)
oportunidades esa solicitud, durante los treinta (30) dias subsiguientes a la fecha de la
primera presentacion, en caso de no tener repuesta, debera acreditar ante la Direccion
Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas esta situacion.
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El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los péarrafos anteriores
la hara pasible de la aplicacién de una multa diaria equivalente al 1 % del monto de la
garantia de contrato, hasta tanto lo cumpla.

2). Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la Ultima instancia
del trdmite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera a la Direccidn
Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.

3). La Contratista debera comunicar a la Direccion Provincial de Saneamiento y Obras
Hidraulicas en forma inmediata la respuesta obtenida, adjuntando una copia de la
documentacion lograda.

4). Todas las gestiones necesarias para la ejecucién de las remociones deberan ser
realizadas por La Contratista, quien debera solicitar su realizacion a la Prestataria
dentro de los tres (3) dias corridos de haber recibido la Documentacion. Asimismo
debera cumplimentar todas las exigencias técnicas de las prestatarias.

Del estado de estas gestiones informara la contratista a la Reparticion en forma
mensual.

| B - INSTALACIONES NO PREVISTAS EN EL PROYECTO

1)- En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o0 nuevas emplazadas
durante la ejecucién de la obra y que interfieren con la misma, la Contratista debera
solicitar los permisos para ejecutar las remociones en forma inmediata de haber
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construccion de la obra
y elevar dichas constancias a la Direccion Provincial de Saneamiento y Obras
Hidraulicas

2)- La Contratista debera hacerse cargo de la obra de remocién como asitambién del
pago de Derechos, materiales, honorarios de proyecto, ayuda de gremio vallado,
balizamiento diurno y nocturno, sereno y toda otra tarea necesaria para la ejecucién de
la remocion, como asi también los posibles adicionales que se justifiquen cuando
deban completarse algun tramo inconcluso de la obra.

3)- Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser
realizadas por La Contratista, quien debera solicitar su ejecucion a la Prestataria
dentro de los tres (3) dias corridos de haber sido notificada de los trabajos a la
Direccion Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.

4)- El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos
anteriores la hard pasible de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 1 % del
monto de la garantia de contrato, hasta tanto lo cumpla.

Il - DE LA EJECUCION DE LAS REMOCIONES:

Il A - REMOCIONES PREVISTAS EN PROYECTO.

Una vez que la Contratista obtenga la autorizacion por parte de los prestatarios para
ejecutar las remociones, deberd realizar las mismas de conformidad con el plan de
trabajo aprobado.

Para las cosas de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al
Plan de Trabajo, a solicitud de la Contratista, la Direccién Provincial de Saneamiento y
Obras Hidraulicas analizara la situacion.

Il B - REMOCIONES NO PREVISTAS

1) Si la Contratista actu6 conforme lo establecido en el punto | - B:
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Una vez cumplimentando el punto | - B - 3, y obtenidos la autorizacion por parte de los
prestatarios para ejecutar las remociones, debera realizar las mismas de conformidad
con el Plan de Trabajos aprobados.

Para los casos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al
Plan de Trabajos a solicitud de la Contratista la Direccion Provincial de Saneamiento y
Obras Hidraulicas analizara la situacion.

2. Si la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto |- B

En este caso la Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para
ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Direccidn, una vez que se haya ejecutado
toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecera por acto administrativo, que el
plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la remocion la Contratista debera
completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El tiempo
que demande su concrecion se considerard mora de plazo, procediéndose a aplicar la
multa que por ese motivo establece la Ley de Obras Publicas N° 6021, ademas de la
establecida en el punto |- B - 4.

- DE LA AYUDA DE GREMIO

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocion
prevista 0 no prevista y que soliciten las Empresas prestatarias de servicios, seran
obligatorios para el Contratista, quién debera realizarlas en el momento en que lo
soliciten estas empresas y/o la Direcciéon Provincial de Saneamiento y Obras
Hidraulicas.

2.3.18 EJECUCION DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y SEGURIDAD
PARA EL PUBLICO. INTERRUPCION DEL TRANSITO.

La Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la
menor molestia posible al trdnsito, adoptando medidas adecuadas para la comodidad
del publico y de los vecinos.

Asi, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hara tratando de
no obstaculizar el transito, construira los desvios o caminos auxiliares que fuesen
necesarios dotandolos de alcantarillas provisionales y conservara estas obras con el fin
de asegurar el transito permanente, sefialara de un modo completo los desvios y los
mantendra en buen estado de conservacion.

Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulacion en
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecucién de las obras la Contratista mantendra la transitabilidad del camino
o calle, y toda vez que para la ejecucién de los trabajos tuviera que ser ocupada la
calzada, deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por mitades,
previa aprobacion.

2.3.19 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccién de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se
trate de reclamos justificados, solicitard del Contratista las explicaciones
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correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas que
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.20 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICION

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra. En caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo la
Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccién y que
permita sucémodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.21 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

La Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo
de los vehiculos cargados, afectados a la construccién de la obra y en transito por
pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o
Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas seran sancionadas
como ellas lo indiquen.

La Inspeccién de la obra podré disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo la Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.22 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
contratadas, sus dimensiones geomeétricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto
destine directamente.

Para toda falla detectada o resultados no compatibles con las condiciones o resultados
previstos por las especificaciones del Pliego, se consideraran de mayor validez los
resultados por el procesamiento indicado precedentemente, frente a toda otra
verificacion realizada al respecto conforme a las previsiones 0 contralores
considerados en el Pliego.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente
gue el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo
de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo
de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera al
Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo
costo.

2.3.23 CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS

En cada frente de trabajo, la obra debera avanzar con una secuencia tal que se cumpla
lo siguiente:
a) Calles pavimentadas:

PLIEG-2021-29170192-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 31 de 52



La obra en ejecucion no superara las tres cuadras y no seran interceptadas mas de
dos calles transversales simultdneamente. Esta exigencia determina que solamente
podra iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que hubiere sido
totalmente terminada la reconstruccion de pavimento y la limpieza en la primera cuadra.
b) Calles sin pavimentar:

La obra en ejecucion no superara las dos cuadras y sélo podréa interceptar una calle.

En el caso en que la Contratista desee realizar la obra apelando a mas de un frente de
trabajo, deberd previamente someter a la aprobacion de la Inspeccidn la cantidad y la
ubicacion de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones
conflictivas para la circulacién vehicular.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también haber realizado los
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de las técnicas a
emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacion no eximird al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacibn como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la
fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacién autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacién que conforma el contrato entre el Comitente y El Contratista, incluyendo
todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal documentacion. Dicha
nota debera ser entregada a la Inspeccién de Obra, como condicidn previa para que
ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.

Ningun subcontrato eximir4d al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.
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2.4 DE LA RECEPCION
2.4.1 PLANOS SEGUN OBRA

La Contratista entregara a la Inspeccion los planos segun obra originales dibujados en
poliester, sin doblar y presentara cuatro copias de los mismos para su aprobacion.
Incluiran croquis de ubicacion, planimetria, perfiles longitudinales y transversales, obras
de arte y todo plano que resulte necesario a criterio de la Inspeccién. Estos planos se
confeccionardn de acuerdo a las normas IRAM vigentes en AUTOCAD, debiéndose
agregar, la escala de ploteo y espesor de puntas utilizadas. La Contratista queda
obligada a solicitar a la Inspeccion, en forma previa a la entrega de los planos para su
aprobacion, el formato y contenido de las caratulas. La Contratista debera entregar
para su aprobacién un Compact Disk, cuyo contenido comprendera la totalidad de los
elementos técnicos necesarios para la identificacion y determinacién del alcance de la
obra y de sus metodologias utilizadas. Sobre la cubierta del mismo debera leerse en
forma la denominacion de la obra, Partido, N° de expediente, Razén Social de la
Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el Compact Disk debera
subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos, C) Fotografias.

El subdirectorio “Planos”, comprenderd la totalidad de los planos y croquis de la obra
gue fueran presentados por la Contratista para su aprobacion. Este subdirectorio
debera subdividirse en cuatro secciones: Al) Planos Generales, A2) Planos tipos y
Planos de detalle, A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4)
Modificaciones de Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacién de
la Obra, N° de Expte, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacién, Fecha de Contrato,
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General
de la obra y particular de cada modificacion de proyecto y soluciones adoptadas para
resolver las interferencias, Memoria de Calculo Hidraulico y Estructural, Proyectos
Especiales, Estudios de Suelo, etc. Estos archivos se presentaran en Word y Word
Perfect, con un formato de impresion en hoja tamafio A4.

El subdirectorio “Fotografias”, incluiran al menos quince fotografias de las distintas
etapas de ejecucion y de momentos caracteristicos. En funcion de las caracteristicas
de la obra la Inspecciéon podra solicitar mayor cantidad de fotografias especfficas de
partes de obra ejecutada que asi lo considere. Cada una de ellas debera tener una
referencia clara de ubicacion planialtimetrica y fecha de la misma.

Una vez aprobada la documentacién conforme a obra, presentara los originales de
planos de acuerdo a lo estipulado en el presente articulo y cuatro copias del archivo
magnético en Compact disk, todo antes de la Recepciéon Provisoria, la que no se
efectuard si previamente no se cumpliera con estos requisitos.

2.4.2 MEDICION FINAL

Una vez culminados los trabajos se realizara la Medicion Final de obra como lo
establece el articulo 40° de la ley 6021. Las diferencias que puedan surgir de esta
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medicion respecto a las cantidades certificadas (en mas o en menos) motivaran un
Certificado Final y Reajuste a emitir por la reparticion.

2.4.3 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La obra podra recibirse en las condiciones establecidas por art. 49° y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

2.4.4 RECEPCION DEFINITIVA

Cumplido el plazo establecido en el articulo anterior se efectuard de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 y Decreto Reglamentario y de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la ley 6021 y apartado 2y
3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES
2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas por la Superintendencia de Seguros, la certificacion
de las firmas insertas en las mismas Yy la justificacion del caracter invocado por elllos
representante/s deberan ser certificadas por Escribano Publico.

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener las
siguientes leyendas:

“ESTA POLIZA RESPONDE INTEGRAMENTE A LA RESOLUCION N° 17047 Y
CIRCULAR N° 1720 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
Y AL DECRETO N° 5488/59 MODIFICADO EN SU ARTICULO 27 POR EL
DECRETO 1833/83 Y EN SU ARTICULO 16 POR EL DECRETO 2190/84 DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

“CUALQUIER TACHADURA O AGREGADO A LA NORMATIVA RECIEN
INDICADA, QUEDA NULA Y SIN NINGUN VALOR”

“ASIMISMO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 6° DE LAS CONDICIONES
GENERALES, EL ASEGURADOR RENUNCIA A EXIGIR LA INTIMACION
JUDICIAL DE PAGO AL TOMADOR, PREVIA A LA CONFIGURACION DEL
SINIESTRO”

"ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI DEJADA SIN
EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA DIRECCION PROVINCIAL
DE HIDRAULICA".
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“EL ASEGURADOR SE SOMETE A “LA JURISDICCION DEL FUERO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA
PLATA"".

Cuando en las Condiciones Generales de las Podlizas, se establezca la intimacién
previa a la configuracién del siniestro, debera anularse dicho articulo y hacer renuncia
expresa a la interpelacion previa ya sea judicial o extrajudicial.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N°5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS
PUBLICAS N° 6021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima contenida en
las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones,
establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos Provinciales a sus
valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas con los
denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA CMTE.
LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION

2541

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad,
ylo que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maquinaciéon fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2542

Sera causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de revocacion del Acto Administrativo de Adjudicacion o de rescision
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de las
etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacion de la entrega o de la propuesta
de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por finalidad:

1) Que funcionarios o agentes de esta Administracion, con competencia referida a la
licitacion, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la

influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracion con
antedicha competencia;
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2) Que cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea el caso,
ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, factores,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y quienes resulten terceros
respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a juicio de esta
Administracion quede debidamente probado que actdan en beneficio de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los
oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representacion o
beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del contrato,
el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante

de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los

mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de practica prohibida en
relacién a dichos procesos.

2.5.5 SEGURO PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compairias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los analisis de precios de la oferta. La péliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago
de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria,
asistencia medico — farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra y sin interrupcién del plazo contractual.

La Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley 24557 — Riesgos de Trabajo
— debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura
de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcién definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

Se define como “dia de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el periodo
de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorol6gico Nacional como unidad de tiempo al
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gue se refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la precipitacién supere los
cinco (5) milimetros.

2.5.7 ACLARACION NOMBRE DEPENDENCIA

Para el caso particular que la documentacion técnica elaborada y aprobada por la Ex -
Direccion Provincial de Obra Hidraulica, con anterioridad a la creacion de la Direccién
Provincial de Hidraulica, sea utilizada en proyectos a licitar, la documentacion técnica
obrante en esta actuacion debera leerse “DIRECCION PROVINCIAL DE
HIDRAULICA”.

2.5.8 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.9 VARIACIONES DE COSTOS

Quedan anuladas todas las especificaciones generales y/o particulares referidas al
reconocimiento de variaciones de costos que contradigan las disposiciones que
abarca el Decreto 3074/91.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacidon del contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencion.

2.5.11 PERSONAL OBRERO

El personal afectado a la obra debera estar integrado por un 50 % de ciudadanos del
lugar donde se desarrollaran los trabajos. Se elaborard mensualmente un parte con los
nombres de todo el personal, detallando en especial al personal de la zona que se haya
incorporado. El mismo sera entregado junto al informe mensual que debe presentar la
Contratista de acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 27 y Articulo N° 46 de las
presentes especificaciones.

2.5.12 REDETERMINACION DE PRECIOS
El régimen de redeterminacién de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto N° DECRE-2021-290-GDEBA-GPBA, y su

reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:
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Estructura de Ponderacién de Insumos Principales - segin Decreto 290/2021

SANEAMIENTO CUENCA MEDIA ARROYO LAS TUNAS

Partido: Mahinas Argentinas
Localidad:  Ing. Pablo Mogues

Fecha: sep-Z21
ITEM NSUMOS FUENTE INDICE PONDERACION

Maneo de Cbra INDEC INFORMA - ANEXD - CUADRO 51CC At 15- Decreto 128502 inc. )| Omy 14.24%
] INDEC INFORMA - ANEXD - CUADRO 41 ICC Cap. | .
2 Materiales - Acero Materiales Mayor D gacisn Disponible CPC: 41242-11 Ore 12.24%
3 Materisles - Homigon INDEC INFORMA - ANEXD - CUADRO 51CC At 15- Decreto 1285/02inc. 5)|  (ms 30,19%
Matsriales - Membrana — At 15 - Decreto 120502 inc.
4 Polictienn Aita Densidad INDEC INFORMA - ANEXO - CURDRO 1 SIPMAPIB. |, Oza 1.47%
5 Msterisles - Baranda Metdica | oo I ORI~ ANEAD - CUADRO 2 SIPM - IPIB| oo 5005 490002 Uas 8,95%
Mayor Desagregacion Disponible
& Equipo - Amartizacicnes y INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 1 SIPM - IPIB| At 15- Decreto 120802 ine. J) | gag 4.17%
Repuestos
7 Combustibles y Lubricantes | INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 1 SIPM - IPIB (At 15- Decrato 128502 inc. K)| Oy 4,76%
8 Gastos Generales INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 51CC At 15- Decreto 120502 inc. P)| Qg 15,00%
] Costa Financiers Bancofacion de la Argenting THNAACTIVABNA FETY 3.00%
TOTAL 100,00%

NOTA: La presente estructura de ponderacién de insumos principales esta realizada en base a los analisis de precios realizados
por lareparticion y utilizados para la confeccion del correspondiente presupuesto oficial.

Factor de Redeterminacién (FR)

FRi = 0,1424 R1; 0,1824 R2, 0,3019 B3, 0,0147 R4; 0,0898 RS, 0,0412 RE;
i =0, & + 0, & + 0, & + 0, & + 0, & + 0, * | —
' (Rl,}) (RZG) (RBD) (mn) (RSD) : (RED)
+0,0476  [225) + 0,15 « (255) 4 0,03 « (22
o (mo) 2 (RBG) oo (999)

Donde

FRi: Factor de Redeterminacion del periodo en analisis, con i= 1 a m (siendo m el ultimo certificado de la

obra)

a= Ponderadores asignados a cada rubro, debiéndose verificar que su sumatoria sea igual a 1 (o expresado
en porcentaje igual al 100%)

COlpy+ Opa+ Olpa+ Olpg+ Olps+ Olpg+ Opy+ Olpa+ Org =100%

Variacion de precios evidenciada por los indices del
R1; . R2; R3; ) R4; R5; . R6; R7; R8; ) R9; _ mes en andlisis y mes base, para cada uno de las n

Rl," R2, "R3," R4, 'R5, R6y R7,'R8y'R9;,  rubros que componen la estructura de ponderacion

El Factor de Redeterminacion (FR) se aplicara con cuatro decimales con redondeo simétrico.

2.5.13 REFERENTE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, y sus
modificatorias, la contratista deberd presentar ante la Direcciéon Provincial de Obra
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Hidraulica, como previo a la emision del certificado mensual de avance de la obra, la
certificacion contable legalizada que acredite el cumplimiento de las obligaciones
previsionales, asistenciales y remuneratorias del personal a su cargo, asi como
también respecto al pago de los seguros previstos en el presente pliego. El Ministerio
de Infraestructura y Servicios Publicos, y/o la Direccion Provincial de Obra Hidraulica
podran auditar con su personal o por terceros el cumplimiento de tales obligaciones.

2.5.14 REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO

e Garantia de Contrato del 5% del monto adjudicado. En caso de que se presentar
como garantia Poliza de Seguro, en la misma debera constar que la Compaiiia
se somete a la jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias), en lugar de “...se
someten a la jurisdiccion de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires”.

e Constitucion de un domicilio legal en la ciudad de La Plata.

2.5.15 APORTES DE HONORARIOS A LAS CAJAS DE PROFESIONALES

La contratista debera realizar el aporte resultante de la aplicacion del articulo 26 inc. i)
de la ley provincial 12490, modificado por ley 13753. Todos los gastos que se originen
como consecuencia del cumplimiento de este articulo seran a cargo del contratista, no
recibiendo pago directo ni compensacioén alguna.

Los proyectos de licitacion o que sirven de base para el llamado a licitacion son
confeccionados por personal de la DPH (profesionales y técnicos). Toda tarea de
proyecto ejecutivo, ingenieria de detalle, u otro que requiera la participacion profesional
de ingenieros y técnicos no pertenecientes a la reparticion, previa a la aprobacion de la
documentacion, deberan presentar el correspondiente visado del colegio profesional y
los aportes a la caja de Ingenieros, en un todo de acuerdo a lo normado por ley 12.490,
articulo 31.

2.5.16 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 - DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacién, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N°|. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Obra Hidraulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........eeceeeeiiil) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N°“.....[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos 'y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados,
a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items
y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacion”, y revisado con
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacidén que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo serA motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitird suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demés documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s delllos Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO N°Ill. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos AIres, .......cccceveeenee.
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Obra Hidraulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas).........c...... en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefior/es .......cccccecevveceernnnne. presenta/n su
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N°“............ " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la
recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los trdmites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ......ccocoeriiiriiie e ( Foienn. ). El monto total
cotizado es de PesoS ......cccccecveveveerennens ($oin ) Se acompafian los siguientes
elementos: enumeracion de los elementos que acompafian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° Il MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Y la firma... , N° de
CUIT......ccoen . con domicilio legal en........ccooeennns , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior .........cccccevenee. , que en adelante

se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, ..cccccovvveerveeenee la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de.........ccccooevveveieciccececee e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f)  Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende a$ ......cccccocevveveee v ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0S.......c.ccocerenuenee. dias del mes
(0 [T de dos mil .......
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ANEXO N° IV PLANILLA DE COTIZACION

PLANILLA DE COTIZACION - “SAMEAMIENTO CUENCA MEDIA ARROYO LAS TUMAS”
Partido: Mshinas Argentinas

1 Traskado de Equipos & Instalaclon de Obrador

1.1 Traslado ge Equipos 2 Instaliackon de Obrador Gl 1.00

2 _HD'A‘ITIBﬂID de Suslos

2.1 Excavacion para Canal m3 14,£14.00
22 Excavacitn para Caflos de Empaime m3 32000
2.3 _Ema'n.':idm para Reservoros m3 28,894.00
24 Transpons de Tiema Sobrante - S0Hm Hm.m" | 2, 1594 451.00
25 Belleno de Canallzacion ETI%EE“ Beserconos m3 3,672.00

3 Hormigan da Cema and

3.1___|Homigon Spo H-25 para Canal m3 5, 474.00
3.2 Hommigon 2p0 H-10 de Impleza md 1,652.00

4 Acero en bamas ¥ en malla para hormigan

41 |Acem en bamas y en malla para hormigan [ AEAT200

5 | Cafos ds hormigon aimple y armago pramobieados

5.1 _Caﬂnsdl&ne‘hu = SO0mm m 270000

[ Sumidsros para calles Pavimentadas

6.1 Sumidero tipa 52 u 5.00

7 Sumidercs para calle de Tlerra

T.1__|Sumiem fipo 5p 0,50m [m 2400

] Consfrucelon de Rasansorios

8.1 Membrana de Polstiient Alta Densidad (Esp. = 1 mm) m2 17.370.00
] Ooras de Ane EnTada y Salda L 4.00
8.3  |Valvuia Clapeta - DN 500 mm 1L 6.00
&4 | Compuerta Metalica Rectangular - 780 mm x 1200 mm u 2.00
5.5 Alambrado Dlimplco m E42.00

E] Bases y Pavimentos

9.1 Losa de homigen simple H-30 en 0,25 m de espesor m2 3,842.00
9.2 |Reconsifiucion de gallbo de calle transversal sin pavimentar 2n acce50 3 NUeva alcantanlia M2 1,519.00

10 Obrag Accesoras

10.1 Alcantarila ¢ N™1 22 50 m, H=2,00 m, J= 10,00 m, Esviaje= Recto u. 2.00
10.2 Alcantarila Cajon N°2 242,50 m, H=2,00 m, J= 11,50 m, Esvlaje=- 70" TR 2.00
10.3  |Aicantarila Cajon N3 312,50 m, H=2,20 m, J= 12,20 m, Esvige= 55" 1L 1.00
10.4 _ JAicantarila Cajon N4 32 50 m, H=2,00 m, J= 11,560 m, Esvigje= 70" 1L 1.00
10.5 _ Alcantarila Cajon WS 4%2. 50 m, H=2.00 m, J= 12,00 m, Esviaie= Recta TR 1.00
10.6 |Akcantarila Calon N 42 50 m, H=2,10 m, J= 12,20 m, Esvige= 55" [T 2.00
10.7 Alcantarila Cajon N7 4x2,50 m, H=32,10 m, J= 12,50 m, Esviaje= g4° TR 2.00
10.5__ JAicantarila Cajon N°E 42 50 m, H=2,10 m, J= 13,50 m, Esvigje= 53" u. 1.00
10.2 Alcantarila Cajon N9 4¢2 S0 m, H=2,10 m, J= 22 75 m, Esvlaje= 36" u. 1.00
10.10  JAkcantarila Cajon N*10 42 50 m, H=2,50 m, J= 13,18 m, Esviaje= 50" [T 1.00

1 Urtianizacion

11.1 _ |Cordén de homigon s/Piano H-8431 M. E53.00
11.2 | Constniccion de wereda peatonal M2 1,753.00
11.3 Earanda metalca para defansa m. 4 980.00
1.4 |Ssfalzacion horzontal por extrusion m2 £54.00

12 Suma Provislonal

. ma P al L=l 1 H 21,000,000.00 LY SRR
[~ 13 |Honorarics Profeslonales
131 |Honoranos ProfSelonales REpresentante TECeD =38 1
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ANEXO N° V NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.

- Decreto N° DECRE-2021-290-GDEBA-GPBA

- Resolucién N° RESO-2021-943-GDEBA-MIYSPGP
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ANEXO N°VI. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N°

Obra“...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................ , representada en este acto por el Sr.
.................. , D.N.l ........., en su caracter de apoderado/presidente, en adelante LA
EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencion o en su nombre, interés o beneficio y/o ningun,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si 0 en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrird en ninguna de las Practicas Prohibidas dispuestas en la presente, enrelacion
a la contratacion y ejecucion de la obra, obligandonos a informarle cualquier caso de
Practica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra organizacion,

en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de contratacion.

En funcion de ello si () LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o0 representantes, agentes 0 socios en contratos de
colaboracién en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier
delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexion con cualquier proceso de
licitacién o ejecucion de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco
afios inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (ll) cualquiera
de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o
representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboracion, en su
caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o se

haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier Practica
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Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la condena,
despido, cese o transferencia accionaria, asi como notificar las medidas adoptadas

para mitigar las practicas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA deberé informar:

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana,

b) Razoén social y CUIT de la persona juridica a la que corresponde;

c) N°de causa, Juzgado y detalles de la imputacion y/o condena;

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integro el objeto de la investigacion
penal;

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas humanas
vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacién a requerimiento de la administracion.

lgualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un programa

de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracion, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS
PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria 0 de ejecucion contractual), comunicara
inmediatamente dicha situacion a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervenciony fines de su
competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos
intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos
comprometemos a notificar fehacientemente a la Administracion, cualquier
modificacion que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la

licitacién y/o ejecucion del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPORMETE a nombrar y mantener en su cargo,
durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante la vigencia del

contrato- a un ejecutivo 0 persona con cargo jerarquico dentro de la empresa, que hara
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ejecutivo el compromiso. El que tendra como funcidon principal velar por el presente,
asignandole a este las facultades necesarias y garantizando la inmediacion del agente
con el organismo.

................................ , DNL........................., en su caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................, en los términos de la presente, suscribe al pie,

asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las siguientes:
*Préactica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o de terceros.
sPractica Fraudulenta: cualquier acto u omision, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engafie o trate de engafar a terceros para obtener una
ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacion.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar un dafio, directa o indirectamente, a cualquier persona o0 a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.

*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
pruebas sustanciales en una investigacién; y/o amenazar, acosar o intimidar a terceros
para evitar que revelen informacion sobre asuntos pertinentes al inicio de una
investigacion o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administracién o
acceso a la informacion o de los derechos que cualquier autoridad bancaria,
reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Cdédigo Penal de la Nacién

Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [cOMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
Q) |@ 3) CONTRACTUAL |TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL |ORIGINAL |[REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afos, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a
la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direcciony teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que conste el
porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccién del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electronica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO
@

MARCA

MODELO

CAPACIDAD

N o
2

ANO
(©)]

ESTADO
4

SITUACION

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:
(1) Adjuntar descripcién complementaria si es necesatrio.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcién si es
necesario) y capacidad.
En las columnas de situacién, marcar una “X' donde corresponda.
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